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PLAN DE EXPANSIÓN Y MEJORAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES 

Área de Concesión 2015 y Nuevos Partidos 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Director de Expansión y Mejoras es una guía técnica que permite 
planificar las obras necesarias para el abastecimiento de agua potable y 
desagües cloacales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Partidos del 
área metropolitana que forman parte de la concesión de AySA. 

Esta planificación incluye las obras básicas y secundarias definidas para tal 
fin, establecidas cronológica y técnicamente. 

El Plan Director de Expansión y Mejoras está relacionado con la operación de 
los servicios ya que contempla el adecuado funcionamiento de las 
instalaciones existentes y la necesaria compatibilización con las obras nuevas. 

Este plan se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en particular 
el n°6 “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos” y en el Plan Nacional del Agua que tiene entre sus 
ejes facilitar el acceso de la población a los servicios básicos de agua potable 
y saneamiento. 

Cabe señalar que este Plan Director de Expansión y Mejoras contempla la 
incorporación reciente de nuevos Partidos a la concesión de AySA siendo los 
mismos Escobar, Pilar, San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, 
Merlo, Florencio Varela y Presidente Perón. 

Estas incorporaciones han requerido una revisión del Plan a los efectos de 
desarrollar la mejor solución integral para el área original, llamada Concesión 
2015, y para los Nuevos Partidos. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Para la elaboración del Plan Director de Expansión y Mejoras se consideraron 
los siguientes antecedentes: 

• Plan Director de Expansión y Mejoras de los Servicios de Agua potable 
y Desagües Cloacales versión 67B correspondiente al área de Concesión 
2015. 
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• Informe de seguimiento del plan de expansión y mejoras para el período 
2014-2018, con cierre al 30-09-2018. 

• Información de las áreas administrativas y técnicas de las direcciones 
involucradas con injerencia en las inversiones de expansión. 

• Reuniones de intercambio de información y prioridades con la APLA y 
los representantes de los Municipios en la Comisión Asesora. 

• Estudios del Servicio de AySA Concesión 2015 y Nuevos Partidos. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos específicos del Plan Director de Expansión y Mejoras de los 
servicios de agua potable y desagües cloacales son los siguientes: 

• Definir un programa de obras, inversiones e incorporación de 
habitantes. 

• Asegurar la producción y transporte de agua potable y el transporte, 
tratamiento y disposición de los efluentes cloacales para el radio servido 
y la expansión. 

• Asegurar la calidad del servicio sustentable en el tiempo. 

• Asegurar la operación integral de las instalaciones de agua potable y 
efluentes cloacales. 

• Mejorar las condiciones ambientales en general. 

• Priorizar acciones en áreas más vulnerables con las autoridades 
municipales, provinciales y nacionales. 

 

4. ALCANCE 

 

La planificación de la expansión de los servicios de agua potable y desagües 
cloacales debe contemplar el adecuado funcionamiento de las instalaciones 
existentes y la compatibilidad con las obras nuevas, con el fin de mantener y 
mejorar progresivamente la calidad del servicio. 

En este plan se han priorizado las obras que permitan regularizar la 
calidad del servicio en los nuevos Partidos incorporados a la Concesión, 
a saber: Escobar, San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, 
Merlo, Presidente Perón, Florencio Varela y Pilar, en línea con el “Plan de 
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Regularización de Calidad de Agua Distribuida en las Nuevas Áreas 
Incorporadas”1. 

Por otro lado, se plantea en líneas generales avanzar con los servicios de 
desagües cloacales en áreas que cuentan con servicio de agua potable 
procurando un adecuado balance hídrico. 

En el presente Plan Director de Expansión y Mejoras se identifican y 
presupuestan las obras programadas para el período 2019-2023 y para los 
períodos siguientes, adjuntando resúmenes de inversiones y habitantes. Los 
mismos se detallan por fuente de financiamiento, por cuenca hidrográfica, 
por planta, por partido y estado de obras. 

Las obras están presupuestadas con precios a septiembre 2018 sin IVA. 
(Valores Contratación AySA). El valor del presupuesto indicado para las obras 
en ejecución corresponde al parcial presupuestario que resta ejecutar. 

Los habitantes a servir han sido calculados en base a la información del Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado por el INDEC en el año 
2010 y proyectados al año 2023 según Informe N° 38 - Serie de Análisis 
Demográfico INDEC 2015. Las proyecciones de habitantes calculadas incluyen 
la evolución vegetativa y migratoria de la población. 

A efectos de simplificar el cálculo, se estima la incorporación de habitantes 
en el año siguiente de realizada la inversión, excepto en los casos de obras 
ya finalizadas en los cuales se ha programado la incorporación a partir de 
estimar la fecha posible de habilitación de las mismas. 

Esta estimación es referencial y permite calcular a modo indicativo las 
coberturas a alcanzar hacia el fin del período. 

Las áreas de expansión de los servicios han sido consolidadas con la Agencia 
de Planificación (APLA). 

En el programa no están contempladas las obras primarias y secundarias 
correspondientes a las áreas remanentes o áreas rurales o sin parcelamiento 
definido, sin embargo para las obras básicas se considera la demanda total 
del área regulada compatibilizada con la capacidad de las instalaciones 
existentes. 

Se incluyen planos por Partido con la identificación de las áreas de expansión 
con información de habitantes y superficie y plano general con la 
identificación de las obras primarias. 

Se han identificado los barrios populares relevados a través del programa 
ReNaBap (Registro Nacional de Barrios Populares de Integración Urbana) que 
se corresponden con las áreas de expansión. Las obras correspondientes a 

                                                           
1 Este Plan fue puesto a consideración del ERAS y de la APLA a través de las Notas AySA N° 336034/18 y 
N° 336031/18, respectivamente. 
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áreas de estos barrios que no son alcanzadas por las áreas de expansión y 
que requieren un completamiento de la red secundaria así como las obras 
para los barrios que se encuentran dentro del radio servido están 
contemplados en el Plan ReNaBap. 

 

 

5. TEMAS CON IMPACTO EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN 

 

Con el paso del tiempo pueden producirse diferentes situaciones que 
impacten en el presente plan y por ende hagan necesaria la actualización del 
mismo. 

A continuación se enumeran algunas de estas situaciones: 

• Incorporación de nuevos partidos al área de la concesión de AySA. 

• Cambios en la planificación urbana. 

• Operación del radio servido y evolución de dotación y consumos 
unitarios. 

• Nuevo censo 2020 y su impacto en la proyección demográfica. 

• Cambios en las fuentes de financiamiento. 

• Cambios en la elaboración de proyectos y ejecución de obras. 

• Nuevos desarrollos, planes de vivienda, relocalización y/o 
regularización de barrios, asentamientos, etc. 

• Cambios en las normativas de calidad y/o de vuelcos. 

• Impacto del cambio climático. 

 

En este Plan se contempla la ejecución de obras que han sido postergadas 
del período anterior por falta de recursos, básicamente por atrasos y recortes 
en los aportes del Tesoro Nacional, tal como se ha expuesto en los distintos 
Informes de Estado de Situación del PMOEM – Plan Director de Expansión y 
Mejoras. 
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6. PLAN DE DESVINCULADOS 

 

Los servicios desvinculados son servicios de captación y distribución de agua 
potable y recolección y tratamiento de desagües cloacales que son operados 
por terceros dentro del área regulada, para lo cual deben contar con la 
aprobación de la Autoridad de Aplicación. 

La Agencia de Planificación (APLA) mediante Resolución N°57/2010 prestó 
conformidad al “Plan Director de Expansión y Mejoras de los servicios de Agua 
Potable y Desagües Cloacales- Servicios Desvinculados”, como un documento 
complementario del Plan Director de Expansión y Mejoras de los Servicios 
(PMOEM) respecto del cual dicho organismo hizo lo propio mediante 
Resolución APLA N°40/09. A su vez la Subsecretaría de Recursos Hídricos 
aprobó este Plan mediante la Disposición N°05/2012 de abril de 2012. 

A partir de datos aportados por los municipios y las áreas operativas 
regionales de AySA, así como la revisión por parte de la APLA, se han 
agregado al Plan los servicios desvinculados de los nuevos Partidos. 

Este plan contempla la incorporación de los servicios desvinculados a medida 
que se ejecutan las obras básicas del Plan Director y se avanza con la 
expansión si es técnicamente factible con financiamiento a definir en cada 
caso. 

 
  



Página 6 de 28 
 

7. PLAN DE EXPANSIÓN Y MEJORAS DE AGUA POTABLE 

 

7.1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

 

El sistema de abastecimiento de agua potable tiene como fuentes los recursos 
de agua superficial y de agua subterránea. 

Existen tres establecimientos de potabilización de fuentes superficiales, siendo 
los mismos: 

- Establecimiento Gral. San Martín 

- Establecimiento Gral. Manuel Belgrano 

- Planta Juan Manuel de Rosas  

El sistema de transporte de agua superficial se desarrolla a partir de una red 
de ríos subterráneos con estaciones elevadoras que toman el agua de los 
mismos, la elevan y la transportan a través de las redes de distribución de 
agua. 

La explotación subterránea se realiza mediante pozos locales o baterías de 
perforaciones las cuales, dependiendo de sus propiedades particulares, 
pueden requerir algún tipo de tratamiento o bien mezcla con agua superficial. 

Recientemente se han incorporado al servicio los Partidos de Escobar, Pilar, 
Malvinas Argentinas, San Miguel, José C Paz, Moreno, Merlo, Presidente Perón 
y Florencio Varela los cuales cuentan en su totalidad con un sistema de 
abastecimiento con agua subterránea. 

Estos nuevos sistemas de agua subterránea transferidos requieren llevar 
adelante acciones de regularización para adecuar su calidad en 
correspondencia con el marco regulatorio. 

 

 

7.2 ESTRATEGIA Y CRITERIOS PARA LA EXPANSIÓN Y MEJORA DE 
CALIDAD 

 

En los nuevos Partidos se encuentra en curso un plan de ejecución de nuevas 
perforaciones, rehabilitación y reacondicionamiento de las perforaciones 
existentes y la incorporación de tratamientos locales de pozos como medida 
correctiva temporal hacia la implementación de la solución de mediano plazo.    

En el mediano plazo está previsto en los nuevos Partidos la ejecución de un 
plan de regularización de la calidad basado en los siguientes principios: 
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•  Abastecimiento mediante centros de mezcla combinando agua 
superficial con recurso subterráneo. 

• Tratamiento de agua subterránea donde se requiera. 

• Postergación de la expansión en algunos municipios del área original, 
para generar oferta de agua superficial para asegurar la mezcla en los 
nuevos Partidos.  

Con la llegada del agua superficial se podrán desafectar algunos pozos en los 
cuales se evidencie un desmejoramiento de la calidad o problemas operativos. 

La proyección de la demanda futura contempla la implementación de acciones 
que permitan mejorar la eficiencia de las redes (Plan MyM Redes) y, por otro 
lado, controlar el consumo de agua a partir de la instalación de medidores 
(Plan Operativo Comercial). 

Esta combinación de acciones permitirá controlar la demanda futura, 
posibilitando una reducción progresiva de la dotación de agua por habitante, 
programando en etapas las instalaciones de incremento de la capacidad en el 
sistema para acompañar la incorporación de los habitantes de expansión y 
asegurando una adecuada calidad del servicio en forma sustentable. 

Para los habitantes a incorporar se ha adoptado como hipótesis una dotación 
de agua promedio de 400 l/hab/día, a partir de considerar un consumo 
promedio de 300 l/hab/día y un rendimiento de red del 75 %. 

El Plan Director de Expansión y Mejoras es acompañado por el Balance de 
agua integral que explica en detalle este tema. 

 

 

7.3 SOLUCIONES TÉCNICAS PARA EXPANSIÓN Y MEJORAS DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 

7.3.1 ÁREA NORTE 

 

La Planta Juan Manuel de Rosas no sólo permitió satisfacer el déficit de oferta 
en el radio servido y aliviar las condiciones operativas de la Estación Elevadora 
Villa Adelina, sino que además permite desarrollar la expansión del Partido de 
Tigre mediante los Acueductos Tigre Centro y Benavídez y reasignar caudales 
de producción del Establecimiento San Martín hacia las expansiones de los 
Partidos del Área Oeste. 

Además, el acueducto Pacheco – Benavidez proveerá de agua superficial de 
calidad a los Partidos de Malvinas Argentinas, San Miguel y el área de Trujui 
en Moreno, permitiendo la mezcla con el aporte subterráneo de la zona.    
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Asimismo, se encuentran en ejecución dos nuevos acueductos desde la Planta 
Juan Manuel de Rosas hacia el Partido de Escobar y Pilar a través de los cuales 
se abastecerá de agua potable.  

 

Escobar / Pilar 

Obras previstas en el período 2019 – 2023: 

Considerando las problemáticas en la actual prestación del servicio de agua 
potable en el radio servido de Belén de Escobar, está prevista la finalización 
de los acueductos de Escobar (en ejecución) y obra primaria para regularizar 
la calidad del servicio. 

En el caso de Pilar se proyecta la ejecución de la Impulsión de Agua Pilar 1 y 
la construcción de nuevas perforaciones e interconexiones de pozos para 
regularizar parcialmente el servicio. 

Obras previstas períodos siguientes: 

Será necesaria la ampliación de la planta Juan Manuel de Rosas, la ejecución 
de los acueductos de transporte, las impulsiones, redes primarias y redes 
secundarias de expansión asociadas al sistema para satisfacer el servicio de 
estos Partidos.  

 

Malvinas Argentinas / S. Miguel / José C Paz 

Obras previstas en el período 2019 – 2023: 

A los efectos de cumplir la normativa del Marco Regulatorio 
fundamentalmente respecto de Nitratos en el área servida actual, se planifica 
la construcción de la impulsión Grand Bourg (VA70012) la que aportará agua 
superficial desde la planta Juan Manuel de Rosas a través del acueducto 
Pacheco – Benavidez hasta la Cisterna Malvinas Argentinas donde se 
mezclara con pozos locales y una nueva perforación al Hipopuelche. A partir 
del mismo se distribuirá al actual radio servido. 

El transporte de agua superficial continúa con la Impulsión Muñiz – La Guarida 
en el Partido de San Miguel para la mezcla con agua subterránea del acuífero 
puelche e hipopuelche en los centros de mezcla Muñiz y Guarida, éste último 
también abastece el área de Trujui en el Partido de Moreno. 

Estos centros de mezcla se complementan con cañerías de interconexión de 
pozos para su funcionamiento en batería y primarias de distribución.   

Para la regularización de calidad en el radio servido de José C. Paz están 
previstas nuevas perforaciones en Presidente Derqui (Partido de Pilar) con su 
respectiva cañería de interconexión. También está prevista la Impulsión 
Noroeste, que vinculará el agua de Juan Manuel de Rosas, desde la Impulsión 
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Pilar 1, y que además de a José C. Paz, prevé llegar a los Centros de Mezcla 
de Moreno y Loma Grande en Merlo. Para este sistema se prevé un rebombeo 
en Centro Primavera. 

 

Obras previstas en períodos siguientes: 

Tanto la expansión del servicio como la sustentabilidad a largo plazo de la 
provisión de agua potable de calidad en Malvinas Argentinas, San Miguel y 
José C. Paz están dadas a partir del desarrollo del Sistema de Provisión de 
Agua Norte, el cual incluye la ampliación de la Planta Juan Manuel de Rosas 
y el Sistema de Agua Norte-Tramo 1. 

Se prevé el conjunto de estas obras junto con las impulsiones, redes 
primarias y redes secundarias de expansión y regularización asociadas al 
sistema para completar el servicio en estos Partidos.  

 

 

7.3.2 ÁREA OESTE 

 

Obras previstas en el período 2019 – 2023: 

La Planta Juan Manuel de Rosas así como la Ampliación de la Estación 
Elevadora Morón y las impulsiones asociadas permiten el abastecimiento con 
agua superficial hacia los Partidos de Morón, Hurlingham e Ituzaingó.  

Sin embargo, a los efectos de disponer de oferta de agua superficial para 
mejorar la calidad del servicio en el Partido de Merlo, ha sido necesario 
postergar algunas expansiones.    

El agua superficial será transportada desde Ituzaingó a través del Refuerzo 
Merlo para abastecer los Centros de mezcla, con el agregado de perforaciones 
de explotación al acuífero hipopuelche, más cañerías de interconexión de 
perforaciones y cañerías de distribución a la red. 

Por otro lado está previsto en el Partido de Ituzaingó un centro de Mezcla de 
agua superficial con agua subterránea para asegurar una oferta de agua 
sustentable en términos de calidad, con sus respectivas cañerías de 
interconexión, agua superficial y distribución. 

Para el caso del Partido de Moreno y resto del partido de Merlo a regularizar, 
a partir de agua superficial transportada por la nueva Impulsión Noroeste, se 
implementarán soluciones de regularización de la calidad del servicio 
mediante los centros de mezcla Moreno I, Moreno II y La Perlita en Moreno, 
y Loma Grande en Merlo, como así también nuevas perforaciones de 
explotación tanto del acuífero Puelche como del Hipopuelche, cañerías de 
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vinculación de los pozos en batería y las cañerías primarias de distribución a 
la red.  

La ejecución de nuevas perforaciones en la zona de La Reja en el Partido de 
Moreno y las zonas de Pontevedra y Mariano Acosta en el Partido de Merlo 
permitirá la incorporación de habitantes al servicio sujeto al resultado de los 
estudios hidrogeológicos a realizar en estas zonas. 

Obras previstas en períodos siguientes: 

El incremento de la oferta de agua superficial a partir de Nueva Toma en el 
Establecimiento Bernal y obras de transporte hacia el Partido de La Matanza 
permitirán completar la expansión del servicio en este Partido y asegurar un 
abastecimiento sustentable. 

Por otro lado, tanto la expansión del servicio como la sustentabilidad a largo 
plazo de la provisión de agua potable de calidad en los Partidos de Moreno y 
Merlo están dadas a partir de la continuación del Sistema de Provisión de 
Agua Norte, el cual incluye la ampliación de la Planta Juan Manuel de Rosas 
y el Sistema de Agua Norte-Tramos 2 y 3.  

Se prevé el conjunto de estas obras junto con las impulsiones, redes 
primarias y redes secundarias de expansión asociadas al sistema para 
completar el servicio en estos Partidos. 

 

 

7.3.3 ÁREA SUR 

 

Obras previstas en el período 2019 – 2023: 

En el Partido de Almirante Brown está previsto avanzar con la expansión bajo 
la modalidad de Agua + Trabajo a partir de la batería de perforaciones Glew 
y la planta de tratamiento de osmosis inversa Glew. 

Por otro lado, la habilitación de la Planta Ezeiza permitirá la incorporación de 
algunos habitantes al servicio en este Partido. 

Se encuentran en ejecución las obras de producción y transporte de agua 
superficial del Sistema Agua Sur  que incluyen la ampliación del 
Establecimiento Bernal y el Río subterráneo Sur – Tramos 1 y 2 con sus 
correspondientes Estaciones Elevadoras e impulsiones. 

Una nueva Estación Elevadora permitirá el abastecimiento con agua 
superficial al Partido de Almirante Brown, mejorar el abastecimiento en la 
zona de Temperley, Partido de Lomas de Zamora y generar una oferta de 
agua para el Partido de La Matanza. 
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El Río Subterráneo finalizará en un predio ubicado en la zona Monte Grande, 
donde se instalará otra Estación Elevadora con impulsiones que permitirán el 
transporte de agua superficial hacia los Partidos de Esteban Echeverría, 
Ezeiza y La Matanza. 

La habilitación del sistema Agua Sur permitirá mejorar la calidad del servicio 
del radio servido y por otro lado incorporar parcialmente habitantes en los 
Partidos del área original. 

En el caso de Florencio Varela, a partir del transporte de agua superficial 
desde el Establecimiento Bernal está prevista la regularización de calidad del 
radio servido del Partido a partir de la mezcla con agua subterránea del 
puelche y del hipopuelche. 

De este modo están previstas obras de vinculación y refuerzo desde EE Bernal 
I y Bernal IV, el Refuerzo a la Cisterna El Cruce y los siguientes centros de 
mezcla: Centro de Mezcla Cruce Varela, Sarmiento, San Luis y e Ingeniero 
Allan (este último a definirse). Estos centros se complementarán con las 
cañerías de interconexión de perforaciones y cañerías de transporte y 
distribución. 

En el caso de Pte. Perón está prevista la ejecución de perforaciones y cañerías 
de interconexión para regularizar la calidad del servicio. 

Obras previstas en períodos siguientes: 

A los efectos de satisfacer la demanda de la totalidad de la expansión de la 
Región Sur, así como del Partido de La Matanza, se requerirá complementar 
el Sistema Agua Sur con la Nueva Toma y el Conducto de Agua Cruda Bernal 
para asegurar la capacidad de producción del Establecimiento Bernal. 

Tanto la expansión del servicio como la sustentabilidad a largo plazo de la 
provisión de agua potable de calidad en Florencio Varela requiere además la 
ejecución del tramo de derivación desde el Río Subterráneo Sur hacia ese 
Partido, de la Estación Elevadora y de impulsiones asociadas. 

Se prevé el conjunto de estas obras junto con las redes primarias y redes 
secundarias de expansión asociadas al sistema para satisfacer el servicio en 
el Partido. 

En el caso de Pte. Perón la expansión del servicio de agua potable de calidad 
estará dada a partir del desarrollo del recurso subterráneo en la zona.  
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8. PLAN DE EXPANSIÓN Y MEJORAS DE DESAGÜES CLOACALES 

 

8.1 DESCRIPCIÓN DE CUENCAS CLOACALES 

El sistema de desagües cloacales está organizado por cuencas y el tratamiento 
de depuración depende de la disposición en cursos superficiales. 

Para el área de concesión 2015 y nuevos Partidos se han identificado los 
cuerpos principales de disposición de efluentes cloacales y se ha definido el 
grado de tratamiento de acuerdo con lo requerido por el Marco Regulatorio, 
siendo los mismos: 

• Cuenca hidrográfica Río de la Plata 

• Cuenca hidrográfica Río Matanza - Riachuelo 

• Cuenca hidrográfica Río Reconquista 

• Cuenca hidrográfica Río Luján 

• Cuenca hidrográfica Río Samborombón 

 

Para la definición de las cuencas cloacales prevaleció el concepto de mantener 
el vuelco a gravedad considerando la topografía favorable para el mismo. 

En base a este concepto el Plan Director se organiza por cuencas cloacales 
siendo las mismas: 

 Cuenca cloacal Riachuelo-Berazategui, con vuelco al Río de La Plata: 

 Planta depuradora Berazategui 

 Planta depuradora Riachuelo 

 Subcuencas con vuelco al Riachuelo: 

 Planta depuradora Fiorito 

 Plata depuradora Lanús 

 Planta depuradora Santa Catalina 

• Cuenca Sudoeste, con vuelco al Río Matanza-Riachuelo: 

 Planta depuradora Sudoeste 

 Planta depuradora Laferrere 

• Cuenca Norte, con vuelco al Río Reconquista:  

 Planta depuradora Norte 

• Cuenca Hurlingham, con vuelco al Río Reconquista: 

 Planta depuradora Hurlingham 
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• Cuenca Jagüel, con vuelco al Río Matanza-Riachuelo: 

 Planta depuradora El Jagüel 

• Cuenca Escobar, con vuelco al Río Luján: 

 Planta depuradora Belén de Escobar 

 Planta depuradora Garín 

 Planta depuradora Escobar 

• Cuenca Pilar, con vuelco al Río Luján: 

 Planta depuradora Champagnat 

 Planta depuradora Maquinista Savio 

 Planta depuradora Pilar 

• Cuenca Campo de Mayo, con vuelco al Río Reconquista: 

 Planta depuradora Campo de Mayo 

 Subcuenca Planta depuradora Pinazo con vuelco al arroyo 
Pinazo 

 Subcuenca Planta depuradora Darragueyra con vuelco al 
arroyo Claro 

• Cuenca Bella Vista, con vuelco al Río Reconquista: 

 Planta depuradora Bella Vista 

• Cuenca Catonas, con vuelco al Río Reconquista: 

 Planta depuradora Las Catonas 

• Cuenca Paso del Rey, con vuelco al Río Reconquista: 

 Planta depuradora Paso del Rey 

• Cuenca Merlo Norte, con vuelco al Río Reconquista: 

 Planta depuradora Merlo Norte 

• Cuenca Ferrari, con vuelco al Río Reconquista: 

 Planta depuradora Ferrari 

• Cuenca Pte. Perón, con vuelco al arroyo San Vicente: 

 Planta depuradora Guernica 

 Planta depuradora Pte. Perón 
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8.2 ESTRATEGIA Y CRITERIOS PARA LA EXPANSIÓN Y MEJORA DE 
CALIDAD DEL SERVICIO 

 

En los nuevos Partidos está previsto ejecutar obras que mejoren la calidad del 
servicio tales como revamping de plantas depuradoras y estaciones de 
bombeo que han sido transferidas para asegurar su capacidad operativa, así 
como nuevos colectores para mejorar la recolección. 

Por otro lado a los efectos de hacer un uso más eficiente de los recursos 
disponibles, se han desarrollado estudios de optimización de las plantas 
existentes y se han incorporado las obras necesarias en cada caso. 

En cuanto a las áreas de expansión, en líneas generales se ha procurado 
avanzar con los servicios de desagües cloacales en áreas que cuentan con 
servicio de agua potable.  

Se han adoptado como parámetros de diseño un caudal promedio de 290 
l/hab/día para los habitantes a incorporar, a partir de considerar un consumo 
de agua promedio de 300 l/hab/día y la aplicación de una tasa de vuelco de 
0,78, un coeficiente industrial promedio de 1,05 y una infiltración del orden 
del 15 % provocado fundamentalmente por el ingreso de agua de la napa 
freática a las redes. 

 

 

8.3 SOLUCIONES TÉCNICAS PARA EXPANSIÓN Y MEJORAS DEL 
SERVICIO DE DESAGÚES CLOACALES 

 

8.3.1 CUENCA RIACHUELO-BERAZATEGUI 

 

En líneas generales se plantea avanzar con los servicios de cloacas en áreas 
abastecidas con agua potable y en otros casos anticipándose a este servicio. 

La cuenca Berazategui contempla los vuelcos cloacales, del área de concesión 
2015, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Partidos de Vicente López, 
Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown y 
parcialmente los Partidos de Esteban Echeverría, La Matanza, Morón, Tres de 
Febrero, San Martín, San Isidro y San Fernando. 

Con respecto a los nuevos Partidos toma los vuelcos cloacales de Florencio 
Varela. 

Esta cuenca es la de mayor superficie y la que toma los vuelcos de las áreas 
de concesión más antiguas. 
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El sistema troncal lo constituyen las 3 cloacas máximas en el tramo Riachuelo-
Wilde, la Estación Elevadora Wilde y las 4 cloacas máximas desde Wilde hasta 
su vuelco en la planta depuradora Berazategui, para finalmente realizar la 
descarga de los líquidos tratados a través de un emisario en el Río de La Plata. 

Al inicio de la concesión de AySA este sistema presentaba 4 problemas 
fundamentales: 

 

• Sobrecarga hidráulica en las Cloacas Máximas y áreas bajas ubicadas 
aguas arriba del Establecimiento Wilde. 

• Imposibilidad de ampliar el servicio cloacal en los Partidos de 
Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora con descarga en las Cloacas 
Máximas en el tramo Riachuelo – Wilde. 

• Falta de tratamiento en la descarga. 

• Falta de flexibilidad del sistema troncal del sistema de Cloacas 
máximas frente a emergencias. 

 

En consecuencia se verificó la conveniencia de disponer de una segunda 
descarga a la altura del Riachuelo para asegurar la capacidad de conducción 
del tramo Riachuelo-Wilde-Berazategui. 

 

Estas obras integran el denominado sistema Riachuelo y lo componen: 

• Colector Margen Izquierda. 

• Desvío del Colector de la Baja Costanera. 

• Planta Depuradora Riachuelo. 

• Emisario y Difusores Riachuelo. 

 

En este contexto, el conjunto de obras que componen en sistema cloacal 
Riachuelo y Berazategui, con dos descargas al río de La Plata, son 
imprescindibles y de carácter prioritario para normalizar las sobrecargas 
hidráulicas en las instalaciones existentes y permitir las expansiones de los 
servicios cloacales. 

La capacidad máxima de tratamiento de ambas plantas, Berazategui en 
funcionamiento y sistema Riachuelo en ejecución, alcanza los 60 m3/s. 
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Planta depuradora Berazategui: 

Obras previstas período 2019 – 2023: 

El plan director tiene previsto para el sistema Berazategui iniciar las obras 
correspondientes al rebombeo, nuevo emisario y difusores con descarga en el 
río de La Plata. 

Así también se ha previsto dar el inicio a la obra correspondiente al colector 
Wilde-Berazategui con el objetivo de dar alivio a la 3ra cloaca máxima. 

Las principales obras de transporte que permitirán el avance de las 
expansiones son el Colector Este Ramal Sur Tramo Glew 1ra etapa, la 
ampliación de la EBC Ramal Sur y la segunda impulsión Ramal Sur. 

La población asociada a la expansión, comprendida por el arrastre del año 
2018 y la correspondiente al período de la presente revisión, para los sistemas 
Riachuelo-Berazategui se estima en aproximadamente 557 mil habitantes.  

Se han incluido las redes a regularizar en el partido de Florencia Varela. 

Obras previstas en períodos siguientes: 

Las principales obras de transporte previstas son el alivio de la 1ra cloaca 
máxima y el reacondicionamiento del Establecimiento Wilde. 

Las principales obras de transporte que permitirán continuar con las 
expansiones en Alte. Brown y Florencio Varela son el Colector Este Ramal Sur 
Tramo Glew 2da etapa y los colectores Martín Fierro, San Nicolás, Ing. Allan, 
Gobernador Costa y San Francisco. 

 

 

Planta depuradora Riachuelo: 

Obras previstas período 2019 – 2023: 

Las obras que integran el denominado sistema Riachuelo se encuentran en 
ejecución a la fecha. 

La capacidad máxima de tratamiento prevista para esta planta es de 27 m3/s. 

Las obras mencionadas interceptarán parcialmente los vuelcos que 
actualmente van a la planta depuradora Berazategui, aliviando el sistema 
existente, permitiendo la incorporación de nuevas áreas de expansión. 

Está previsto que el sistema en su conjunto se encuentre finalizado y en 
funcionamiento durante este quinquenio. 

Asimismo está previsto el inicio de obras de alivio/intercepción que permitan 
la regularización del vuelco del Radio Antiguo, donde actualmente conviven el 
sistema unitario y el sistema separativo de recolección. 
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Estas obras tienen previsto su vuelco en el Colector Margen Izquierda y en la 
obra de Desvío del Colector de la Baja Costanera 

Obras previstas en períodos siguientes: 

Las principales obras de transporte previstas son las correspondientes al 
Aliviador Colector de la Baja Costanera (tramo CABA y tramo Provincia Bs. 
As.). 

 

Planta depuradora Fiorito: 

La construcción de la planta depuradora Fiorito, al igual que la planta Lanús, 
se realizaron para adelantar la expansión de los habitantes radicados en la 
margen derecha del Riachuelo que estaban condicionados a la ejecución de 
las obras básicas de gran magnitud. 

La ejecución de la obra de la planta Fiorito se encuentra finalizada. La misma 
tiene una capacidad nominal de tratamiento 0,90 m3/s o su equivalente a 
270.000 habitantes. El colector de ingreso a la planta se encuentra finalizado. 
Esta tratará los efluentes cloacales provenientes de gran parte del Partido de 
Lomas de Zamora. 

Obras previstas en el período 2019 – 2023: 

Se terminarán las principales obras actualmente en ejecución, colectores 
Budge y Cementerio, y se dará inicio a los colectores a planta Fiorito Fase A y 
B, colector Lavallol Fiorito Tramo 1, 2 y 3, colectores y redes asociadas, obras 
que permitirán avanzar con las expansiones. 

La población asociada a la expansión, comprendida por el arrastre del año 
2018 y la correspondiente al período de la presente revisión, se estima en 
aproximadamente 144 mil habitantes. 

Obras previstas en períodos siguientes: 

Se avanzará con la ejecución de las redes hasta alcanzar la expansión 
completa del área de influencia de la planta. 

Una vez alcanzada la capacidad de la planta Fiorito, se requerirá la ejecución 
de un sistema de obras primarias que permitan la derivación de los caudales 
excedentes hacia la 3ra cloaca máxima, para luego ser tratados en la planta 
depuradora Berazategui. 

 

 

Planta depuradora Lanús: 

Esta planta tiene una capacidad de tratamiento 0,27 m3/s o su equivalente a 
80.000 habitantes. Esta tratará los efluentes cloacales provenientes de la 
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cuenca oeste del Partido de Lanús en el límite con el Partido de Lomas de 
Zamora. 

Obras previstas en el período 2019 – 2023: 

Se dará inicio a las obras correspondientes a las primarias Edén y redes 
asociadas. 

La población asociada a la expansión, comprendida por el arrastre del año 
2018 y la correspondiente al período de la presente revisión, se estima en 
aproximadamente 50 mil habitantes. 

 

Planta depuradora Santa Catalina: 

Esta planta tiene una capacidad nominal de tratamiento de 0,17 m3/s o su 
equivalente a 50.000 habitantes. 

Actualmente recibe el vuelco de una pequeña cuenca del Partido de Lomas de 
Zamora y recibirá el vuelco del área denominada Santa Catalina. 

Obras previstas en el período 2019 – 2023: 

Se darán inicio a las obras correspondientes a la nueva EBC de entrada a la 
planta y los colectores Principal, Troncal y redes asociadas. 

 

 

8.3.2 CUENCA NORTE 

 

Esta cuenca incluye el vuelco cloacal hacia la planta depuradora Norte de los 
Partidos de Tigre y gran parte de los Partidos de San Fernando, San Isidro y 
San Martin. 

Así también, está previsto que los habitantes de la localidad de Ing. Maschwitz 
del Partido de Escobar, vuelquen a planta Norte. 

Actualmente la planta depuradora dispone de los Módulos I y II en 
funcionamiento, con una capacidad de 0,90 m3/s de caudal nominal cada uno, 
siendo un total de 1,80 m3/s o su equivalente a 540.000 habitantes. 

Obras previstas en el período 2019 – 2023: 

En este período se prevé la ejecución de las obras necesarias para la 
optimización de los módulos I y II existentes, pudiéndose adicionar 0,30 m3/s 
lo que daría una capacidad total de 2,10 m3/s o su equivalente a 630.000 
habitantes. 

Así también se prevé la terminación del colector Oeste Tigre Tramo 2 y la 
ejecución de las Primarias Suárez Este la cual tomará efluentes del Partido de 
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San Martin, los colectores Almirante Brown e Independencia que tomarán 
efluentes del Partido de Tigre, las primarias Ing. Maschwitz que tomarán los 
efluentes del Partido de Escobar y redes asociadas. 

La población asociada a la expansión, comprendida por el arrastre del año 
2018 y la correspondiente al período de la presente revisión, se estima en 
aproximadamente 190 mil habitantes. 

Obras previstas en períodos siguientes: 

Para alcanzar a cubrir la totalidad de la expansión se ha previsto la ejecución 
de las Etapas 1 y 2 del módulo III y módulos adicionales de tratamiento. 

Con respecto a las principales obras de transporte restan ejecutarse el 
Colector Oeste San Martín, Sistemas Los Remeros y Dique Lujan. 

 

 

8.3.3 CUENCA SUDOESTE 

 

Esta cuenca abarca al Partido de La Matanza con excepción del área noreste 
del mismo que vuelca a cuenca Berazategui y el área sur del Partido de Merlo. 
Se han definido dos cuencas de aporte: 

• Cuenca con vuelco en planta Sudoeste, área que se extiende desde el 
actual radio servido hacia el Oeste hasta la Av. García Merou y el límite 
con el Partido de Morón, en correspondencia con los distritos de La 
Matanza Norte y Sur. 

• Cuenca con vuelco en futura planta Laferrere, área que se extiende 
desde Av. García Merou, la ribera del río Matanza, límite con los 
Partidos de Cañuelas y Merlo, en correspondencia con el distrito de La 
Matanza Oeste. 

 

Planta Sudoeste: 

La planta depuradora Sudoeste está compuesta por los módulos I y II, 
disponiendo de una capacidad nominal de 1,96 y 0,90 m3/s respectivamente, 
lo que da un total de 2,86 m3/s o su equivalente a 850.000 habitantes. 

Obras previstas período 2019 – 2023: 

En este período se prevé la ejecución de las obras necesarias para la 
optimización del módulo II existente, pudiéndose adicionar 0,10 m3/s lo que 
daría una capacidad total de 2,96 m3/s. 

Se prevé dar inicio a las obras de desvío de caudales excedentes de planta 
Sudoeste a Colector Margen Izquierda y al colector Castillo. 
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La población asociada a la expansión, comprendida por el arrastre del año 
2018 y la correspondiente al período de la presente revisión, se estima en 
aproximadamente 72 mil habitantes. 

 

Obras previstas en períodos siguientes: 

En este período se prevé la terminación de las obras de desvío de caudales 
excedentes de planta Sudoeste a Colector Margen Izquierda, obra que 
permitirá alcanzar la totalidad de las expansiones de la cuenca. 

Con respecto a las principales obras de transporte restan ejecutarse los 
colectores Vogel, Mitre, V. de La Plaza, Luján y Caruso. 

 

Planta Laferrere: 

Obras previstas en períodos siguientes: 

La expansión con vuelco en futura planta depuradora Laferrere se realizará a 
través de un sistema de colectores dispuestos en dos subcuencas con llegadas 
independientes a la planta. 

Para alcanzar a cubrir la totalidad de la expansión se ha previsto la ejecución 
de las Etapas 1 y 2 del módulo I y módulos adicionales de tratamiento. 

Con respecto a las principales obras de transporte se mencionan los colectores 
Principal cuenca Laferrere, Dorrego, Ramales 1 y 3 y Virrey del Pino Fase A y 
Fase B en el Partido de La Matanza y los colectores Libertad y Pontevedra en 
el Partido de Merlo y redes primarias y secundarias asociadas en ambos 
Partidos. 

 

 

8.3.4 CUENCA EL JAGÜEL 

 

Esta cuenca incluye el vuelco cloacal hacia la planta depuradora El Jagüel de 
los Partidos de Ezeiza, gran parte del Partido de Esteban Echeverría y un 
pequeño porcentaje del Partido de Almirante Brown. 

La planta depuradora El Jagüel está compuesta por los módulos I yII. 

El módulo II dispone de una capacidad nominal de 0,46 m3/s o su equivalente 
a 135.000 habitantes. El módulo I se encuentra fuera de servicio. 

Obras previstas período 2019 – 2023: 

Dentro de este período se prevé la optimización y puesta en funcionamiento 
del módulo I, permitiéndole operar con un caudal nominal de 0,18 m3/s o su 
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equivalente a 55.000 habitantes. 

Así también se prevé la ampliación de la planta de forma modular, por lo que 
se dará inicio a las obras de la Etapa 1 del Módulo III, de una capacidad 
nominal de tratamiento de 0,46 m3/s o 135.000 habitantes. 

Así también, se ha previsto el inicio de la obra correspondiente a la ejecución 
del sistema de tratamiento avanzado de líquidos. 

Se encuentra en ejecución la obra primaria Esteban Echeverría – Ezeiza – 
Tramo Esteban Echeverría, la misma permitirá la incorporación de los 
efluentes de las redes actualmente en ejecución. 

En este período se prevé la terminación del colector Monte Grande 3 y las 
primarias Juan Pablo II, Barrio Lindo y Santa Catalina y redes asociadas. 

La población asociada a la expansión, comprendida por el arrastre del año 
2018 y la correspondiente al período de la presente revisión, se estima en 
aproximadamente 85 mil habitantes. 

Obras previstas en períodos siguientes: 

Se concluirán las obras del Módulo III (etapa 2) y se ejecutarán los módulos 
adicionales para completar la totalidad de la expansión. 

Con respecto a las principales obras de transporte restan las primarias Esteban 
Echeverría – Ezeiza – Tramo Ezeiza y el sistema de primarias 9 de abril. 

 

 

8.3.5 CUENCA HURLINGHAM 

 

Esta cuenca incluye el vuelco cloacal hacia la planta depuradora Hurlingham 
de los Partidos de Hurlingham, Ituzaingó y parcialmente los Partidos de Tres 
de Febrero, San Martín y Morón. 

La planta Hurlingham fue construida por el ENOHSA para una capacidad inicial 
de 135.000 habitantes al igual que un 60% de los colectores de aporte a dicha 
planta. Contemplando los criterios de diseño AySA el caudal nominal es del 
orden de 0,38 m3/s o 112.500 habitantes. 

Actualmente se encuentra en ejecución el módulo 2 con un caudal nominal de 
tratamiento de 0,90 m3/s o su equivalente a 270.000 habitantes lo que daría 
una capacidad total de 1,28 m3/s o 382.000 habitantes. 

Obras previstas período 2019 – 2023: 

Para este quinquenio está previsto la finalización y puesta en funcionamiento 
del módulo 2 y la ampliación de la EBC William Morris. 

Se prevé la optimización del módulo 1 incorporando una capacidad adicional 
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de tratamiento de 0,12 m3/s lo que permite adicionar al tratamiento 35.000 
habitantes. 

En este período se concluirán las obras del sistema Nuevo colector Villa Tesei 
Oeste, el que permitirá el trasvase hacia la planta Hurlingham de los caudales 
del Partido de Morón que actualmente vuelcan en la 3ra cloaca máxima para 
los cuales se han estimado aproximadamente 42 mil habitantes. 

Se prevé el inicio y terminación del Colector Martín Rodríguez Etapa 1. 

La población asociada a la expansión, comprendida por el arrastre del año 
2018 y la correspondiente al período de la presente revisión, se estima en 
aproximadamente 180 mil habitantes. 

 

Obras previstas en el período siguiente: 

Se prevé la ejecución de las obras de la Etapa 1 y 2 del Módulo III lo que 
permitirá cubrir la totalidad de la expansión. 

Con respecto a las principales obras de transporte restan construirse los 
colectores Martín Rodríguez Etapa 2, Autopista, 9 de Septiembre, Parque 
Leloir y Parque Jonsthons 2da etapa. 

 

 

8.3.6 CUENCA ESCOBAR 

 

Esta cuenca incluye el vuelco cloacal hacia las plantas depuradoras Belén de 
Escobar y Garín del Partido de Escobar. 

La planta Belén de Escobar dispone de una capacidad nominal de tratamiento  
de 0,06 m3/s o su equivalente a 17.000 habitantes y la planta Garín dispone 
de una capacidad nominal de 0,01 m3/s o su equivalente a 4.000 habitantes. 

Obras previstas en períodos siguientes: 

Para avanzar con el desarrollo de las expansiones se prevé ejecutar los 
módulos de tratamiento de la nueva Planta Escobar (predio a definir) y la 
ejecución del colector Escobar Principal, Escobar Centro y las redes primarias 
y secundarias asociadas. 
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8.3.7 CUENCA PILAR 

 

Esta cuenca incluye el vuelco cloacal hacia las plantas depuradoras Maquinista 
Savio y Champagnat del Partido de Pilar y una pequeña cuenca del Partido de 
Escobar. 

La planta Maquinista Savio dispone de una capacidad nominal de tratamiento 
de 0,04 m3/s o 12.000 habitantes y la planta Champagnat dispone de una 
capacidad nominal de 0,28 m3/s o su equivalente a 84.000 habitantes. 

Obras previstas período 2019 – 2023: 

Para este quinquenio se prevé ejecutar las obras de revamping de Planta 
Maquinista Savio, revamping y ampliación de Planta Champagnat y revamping 
de las principales estaciones de bombeo asociadas a las mismas. 

También se prevé la regularización de parte de las áreas mixtas con la 
ejecución de las primarias necesarias. 

Obras previstas en períodos siguientes: 

Para avanzar con el desarrollo de las expansiones se ha previsto ejecutar los 
módulos de tratamiento de la nueva Planta Pilar (predio a definir) y la 
ejecución del colector de llegada a la planta y redes primarias y secundarias 
asociadas. 

 

8.3.8 CUENCA CAMPO DE MAYO 

 

Actualmente esta cuenca no dispone de radio servido cloacal operado por 
AySA y comprende el futuro vuelco cloacal de los Partidos de José C. Paz y 
Malvinas Argentinas y una fracción del Partido de Moreno incluida en la misma 
cuenca hidrográfica. 

Obras previstas período 2019 – 2023: 

Para adelantar la expansión está previsto la ejecución de la planta depuradora 
Pinazo, colector Vucetich y redes asociadas en el Partido de JC Paz mientras 
que para el Partido de Malvinas Argentinas está previsto la ejecución de la 
planta depuradora Darragueyra, primarias Darragueyra y redes asociadas. 

Obras previstas en períodos siguientes: 

Para avanzar con el desarrollo de las expansiones se ha previsto ejecutar los 
módulos de tratamiento correspondientes a la nueva Planta Campo de Mayo 
(predio a definir) y a la ejecución del colector de llegada a la planta y las redes 
primarias y secundarias asociadas. 
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8.3.9 CUENCA BELLA VISTA 

 

Esta cuenca incluye el vuelco cloacal hacia la planta depuradora Bella Vista de 
gran parte del Partido de San Miguel. 

Actualmente encuentra en ejecución el revamping de la planta ya que la 
misma se encontraba parcialmente operativa al momento de la toma del 
servicio por parte de AySA. 

Obras previstas período 2019 – 2023: 

Para este quinquenio se prevé finalizar la obra de revamping de la planta por 
lo que dispondrá de una capacidad nominal de tratamiento de 0,40 m3/s o 
120.000 habitantes. 

Con respecto a las obras primarias se han previsto los revampings de las 
estaciones de bombeo cloacal Los Berros y Lebenshon, de las primarias 
Barrufaldi y Obligado 1, y de las primarias asociadas a redes a regularizar 
Rosa Mística I y II, y redes asociadas. 

La población asociada a la expansión se estima en aproximadamente 27 mil 
habitantes. 

Obras previstas en períodos siguientes: 

Están previstas las obras de ampliación de la planta Bella Vista y la ejecución 
de las obras primarias Bella Vista 2 y 4 y redes asociadas. 

 

 

8.3.10 CUENCA LAS CATONAS 

 

Esta cuenca incluye el vuelco cloacal hacia la planta depuradora Las Catonas 
de gran parte de los Partidos de Moreno y San Miguel. 

Actualmente encuentra en ejecución el revamping de la planta ya que la 
misma se encontraba parcialmente fuera de servicio al momento de la toma 
del servicio por parte de AySA recibiendo los efluentes cloacales del área 
servida de las localidades de Trujui y Moreno del Partido de Moreno. 

Obras previstas período 2019 – 2023: 

Para este quinquenio se prevé finalizar la obra de revamping de la planta por 
lo que dispondrá de una capacidad nominal de tratamiento de 0,40 m3/s o 
120.000 habitantes. 

Así también están previstas las obras de ampliación de la Planta Las Catonas 
la que alcanzará una capacidad de tratamiento de 1,39 m3/s o su equivalente 
a 415.000 habitantes. 
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Las principales obras de transporte previstas para este quinquenio son el inicio 
de los colectores Catonas, San Miguel Centro, Mariló, Bongiovanni, la 
ampliación estación de bombeo Barker y las redes asociadas. 

Se ha previsto la regularización de las redes Catonas 2, Catonas 3, Moreno y 
Santa Brigida-Haras Trujui. 

La población asociada a la expansión se estima en aproximadamente 48 mil 
habitantes. 

Obras previstas en períodos siguientes: 

Para alcanzar a cubrir la totalidad de la expansión se han previsto obras de 
alivio de la planta Catonas. 

Con respecto a las principales obras de transporte restan ejecutarse los 
colectores  Bongiovani, San Cayetano, Jardines, La Reja y sus redes asociadas. 

 

 

8.3.11 CUENCA PASO DEL REY 

 

Esta cuenca incluye el vuelco del radio servido de la localidad de Paso del Rey 
hacia planta que lleva el mismo nombre en el Partido de Moreno. 

Obras previstas período 2019 – 2023: 

Se han previsto obras de revamping y ampliación de la Planta Paso del Rey ya 
que la misma se encontraba fuera de servicio al momento de la toma de 
posesión e inicio de las operaciones por parte de AySA por lo que dispondrá 
de una capacidad nominal de tratamiento de 0,42 m3/s o 125.000 habitantes. 

Así también se ha previsto el revamping de la estación de bombeo cloacal 
Mendelshon. 

Obras previstas en períodos siguientes: 

Para alcanzar a cubrir la totalidad de la expansión se han previsto las obras 
de ampliación de la Planta Paso del Rey Etapa 2. 

Con respecto a las principales obras de transporte restan ejecutarse las 
primarias a planta Paso del Rey. 

 

 

 

 



Página 26 de 28 
 

8.3.12 CUENCA FERRARI 

 

Esta cuenca incluye el vuelco del radio servido hacia Planta Ferrari de las 
localidades de Mariano Acosta, Parque San Martín, Libertad y Pontevedra del 
Partido de Merlo. 

Actualmente se encuentra en ejecución el revamping de la Planta Ferrari ya 
que la misma se encontraba fuera de servicio al momento de la toma de 
posesión e inicio de las operaciones por parte de AySA recibiendo los aportes 
del radio servido de la localidad de Mariano Acosta. 

Obras previstas período 2019 – 2023: 

Para este quinquenio se prevé finalizar la obra de revamping de la Planta 
Ferrari por lo que dispondrá de una capacidad nominal de tratamiento de 0,40 
m3/s o 120.000 habitantes.  

Así también está previsto el inicio de las obras de ampliación de la Planta 
Ferrari (Etapa 1) la que alcanzará una capacidad de tratamiento de 0,83 m3/s 
o su equivalente a 250.000 habitantes. 

Las principales obras de transporte previstas para este quinquenio son el 
revamping de las estaciones de bombeo existentes en la cuenca y 
regularización de las redes las primarias y secundarias asociadas en Parque 
San Martin. 

La población asociada a la expansión se estima en aproximadamente 8 mil 
habitantes. 

Obras previstas en períodos siguientes: 

Para alcanzar a cubrir la totalidad de la expansión se han previsto las obras 
de ampliación de la Planta Ferrari (Etapa 2). 

Con respecto a las principales obras de transporte restan ejecutarse los 
colectores Ferrari Norte, Ferrari Sur y Parque San Martín. 

 

 

8.3.13 CUENCA MERLO NORTE 

 

Esta cuenca incluye el vuelco del radio servido hacia planta Merlo Norte de las 
localidades de Merlo Centro, S.A. de Padua y barrio Reconquista del Partido 
de Merlo. 

Actualmente la planta dispone de una capacidad nominal de tratamiento de 
0,28 m3/s o 80.000 habitantes y se encuentra funcionado en forma parcial. 

Obras previstas período 2019 – 2023: 
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Se han previsto obras de revamping y ampliación de la planta por lo que 
dispondrá de una capacidad nominal de tratamiento de 0,59 m3/s o su 
equivalente a 175.000 habitantes. 

Las principales obras de transporte previstas para este quinquenio son el 
colector Merlo Este y sus redes asociadas. 

Obras previstas en períodos siguientes: 

Para alcanzar a cubrir la totalidad de la expansión se han previsto las obras 
de ampliación de la Planta Merlo Norte. 

Con respecto a las principales obras de transporte restan ejecutarse el colector 
Merlo Oeste. 

 

 

8.3.14 CUENCA PTE. PERON 

 

Esta cuenca incluye el vuelco del radio servido de la localidad de Guernica 
hacia planta homónima en el Partido de Pte. Perón. 

Actualmente la planta dispone de una capacidad nominal de tratamiento de 
0,08 m3/s o su equivalente 24.000 habitantes. 

Obras previstas período 2019 – 2023: 

Se ha previsto la terminación de las obras de ampliación y regularización de 
la planta por lo que dispondrá de una capacidad nominal de tratamiento de 
0,13 m3/s o 38.000 habitantes. 

Las principales obras de transporte previstas para este quinquenio son la 
estación de bombeo cloacal e impulsión El Roble, el colector San Pablo, el 
Aliviador colector existente, el revamping de la estación de bombeo cloacal 
Rucci y la regularización de redes primarias y secundarias asociadas. 

La población asociada a la expansión se estima en aproximadamente 35 mil 
habitantes. 

Obras previstas en períodos siguientes: 

Para alcanzar a cubrir la totalidad de la expansión se han previsto la 
construcción de una nueva planta depuradora en predio a definir. 

Con respecto a las principales obras de transporte restan ejecutarse las 
primarias con vuelco hacia la futura planta. 
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8.3.15 TRATAMIENTO DE BARROS 

 

En las plantas depuradoras se realiza el tratamiento del líquido cloacal 
recolectado y del barro generado durante dicho proceso. Estos lodos son 
espesados, digeridos y deshidratados hasta un nivel de sequedad del 25% 
aproximadamente. Actualmente dichos lodos son enviados a Landfarming. 

De acuerdo al Plan Director de Expansión y Mejoras se incorporarán nuevas 
plantas depuradoras de efluentes cloacales, que tendrán la misma cadena de 
tratamiento por lo que se producirá un incremento en la producción de lodos. 

En consecuencia, se contempla dentro de dicho Plan obras asociadas al 
tratamiento avanzado de los barros. Este tratamiento tiene como finalidad 
incrementar el nivel de sequedad de los lodos y reducir considerablemente el 
volumen de lodos a disponer. 



 

Balance Integral de Agua  



 

 
 PLAN DIRECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO v68 

 

                                                                                                                                 2 de 29 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA 

V:\Direccion Planificacion Tecnica\Redes\DEP PROYECTOS ESPECIALES\BALANCE INTEGRAL (en ejecución)\3. Entregas\5- Agosto 2019\AGUA\PD68 - BI 
- v4 resumen_JUL rev2.doc 

ÍNDICE 
1. OBJETO ................................................................................................... 3 

2. PERÍODO Y ÁREA DE ESTUDIO ................................................................ 3 

3. FUENTES DE INFORMACIÓN .................................................................... 4 

4. ESTUDIO DE LA DEMANDA DE AGUA. HIPÓTESIS DE LAS VARIABLES Y 

RESULTADOS .............................................................................................. 4 

5. DEMANDA TOTAL .................................................................................. 23 

6. OFERTA TOTAL ...................................................................................... 24 

7. DEMANDA VS OFERTA ........................................................................... 27 

 

GRÁFICOS 

Gráfico 1. Curva Evolución Demanda (m3/d) vs Tiempo (años). .............. 23 
Gráfico 2. Curva Evolución Oferta (m3/d) vs Tiempo (años). ................... 26 
Gráfico 3. Evolución de Demanda vs Oferta. ............................................. 28 
Gráfico 4. Evolución de la dotación. .......................................................... 29 
 

TABLAS 

Tabla 1. Acciones a implementar para reducir las pérdidas físicas. ............. 6 
Tabla 2. Habitantes del radio servido. ......................................................... 8 
Tabla 3. Habitantes en áreas de expansión. .............................................. 10 
Tabla 4. Habitantes desvinculados y rurales. ............................................ 12 
Tabla 5. Habitantes servidos totales. ........................................................ 14 
Tabla 6. Evolución del consumo del radio servido. .................................... 15 
Tabla 7. Evolución del consumo en áreas de expansión. ........................... 15 
Tabla 8. Evolución del consumo habitantes desvinculados y rurales. ........ 16 
Tabla 9. Evolución del consumo total. ....................................................... 16 
Tabla 10. Evolución del consumo por habitante. ....................................... 17 
Tabla 11. Evolución de las pérdidas del radio servido. .............................. 18 
Tabla 12. Evolución de las pérdidas en áreas de expansión. ..................... 18 
Tabla 13.Evolución de las pérdidas desvinculados y rurales. .................... 19 
Tabla 14. Evolución de las pérdidas totales. ............................................. 19 
Tabla 15. Demanda total de habitantes servidos. ..................................... 20 
Tabla 16. Evolución de la demanda total dentro del área de expansión. ... 20 
Tabla 17. Evolución de la demanda total habitantes desvinculados y 
rurales. ..................................................................................................... 21 
Tabla 18. Evolución de la demanda total. .................................................. 21 
Tabla 19. Evolución de la dotación. ........................................................... 22 
Tabla 20. Evolución de porcentaje de pérdidas. ........................................ 22 
Tabla 21. Oferta de agua en m3/día ......................................................... 25 
Tabla 22. Resultados demanda vs oferta. ................................................. 27 
 



 

 
 PLAN DIRECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO v68 

 

                                                                                                                                 3 de 29 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA 

V:\Direccion Planificacion Tecnica\Redes\DEP PROYECTOS ESPECIALES\BALANCE INTEGRAL (en ejecución)\3. Entregas\5- Agosto 2019\AGUA\PD68 - BI 
- v4 resumen_JUL rev2.doc 

1. OBJETO 

El presente informe incluye las consideraciones y cálculos para la determinación 
del balance de agua a corto, mediano y largo plazo según diversos escenarios e 
hipótesis de desarrollo. 

Las hipótesis de proyección y resultados se describen en el apartado 4. 

 

2. PERÍODO Y ÁREA DE ESTUDIO 

El periodo de análisis es el comprendido entre los años 2016-2046 en el área 
comprendida por los siguientes partidos: 

 Capital Federal: Belgrano, Devoto, Flores, Centro, Caballito y 
Constitución. 

 La Matanza 

 Hurlingham 

 Morón 

 Ituzaingó 

 Tres de Febrero 

 San Martín 

 Vicente López 

 San Isidro 

 Tigre 

 San Fernando 

 Avellaneda 

 Quilmes 

 Lanús 

 Esteban Echeverría 

 Lomas de Zamora 

 Almirante Brown 

 Ezeiza 

 Escobar 

 Pilar 

 Presidente Perón 

 Florencio Varela 

 José C. Paz 

 Malvinas Argentinas 
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 San Miguel 

 Moreno 

 Merlo 

 

3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Los datos base para los cálculos se han extraído de los siguientes informes: 

 Informe de Segmentación AySA año 2016 (DYyDT – Gerencia de 
rehabilitación del servicio y control de agua no contabilizada). 

 Informe de Segmentación AySA año 2017 (DYyDT – Gerencia de 
rehabilitación del servicio y control de agua no contabilizada). 

 Informe de Niveles de Servicio año 2016 (Dirección de auditoría). 

 Informe de Niveles de Servicio año 2017 (Dirección de auditoría). 

 Informe Anual 2016 (Dirección de auditoría). 

 Informe Anual 2017 (Dirección de auditoría). 

 Resumen SIT Producción de agua mensual (Dirección de auditoría). 

 Informes diarios del Sistema de Agua Potable (Dirección de agua – 
Departamento de control centralizado). 

 Plan Director 68 AySA revisión Julio 2019 (Dirección de planificación 
técnica). 

 Plan Operativo Comercial – PMOEM (Dirección Comercial). 

 

4. ESTUDIO DE LA DEMANDA DE AGUA. HIPÓTESIS DE LAS VARIABLES Y 
RESULTADOS 

4.1. HIPÓTESIS DE LAS VARIABLES 

A partir de la información recopilada de los Informes detallados en el punto 
anterior, se proyecta cómo evolucionarán distintas variables a partir de acciones 
que se planifiquen implementar. 

Las variables en estudio son las siguientes: 

 Población 

 Consumo 

 Pérdidas Totales 

 Dotación 

En los puntos siguientes, se exponen las diversas hipótesis tenidas en cuenta 
para la evolución de las variables a considerar. 
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4.1.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población total puede dividirse en dos grupos: 

 Habitantes dentro del área servida: son habitantes clientes más los 
habitantes no clientes dentro del área del radio servido. La población en 
cada año para el área servida al año 2016, se calcula aplicando un 
coeficiente de crecimiento vegetativo por Distrito de la concesión. El valor 
de partida para el año 2016 es 9.204.480 habitantes con servicio de agua 
potable según el Informe Anual. 

 Habitantes en áreas de expansión, desvinculadas y rurales: Son los 
habitantes que no cuentan con servicio de agua potable de AySA. Se irán 
incorporando al radio servido hasta llegar al 100% de cobertura en cada 
Distrito de la concesión. 

Cabe destacar que la cantidad de habitantes incorporados anualmente 
expuesta en este Informe no coincide con la expuesta en el Plan Director 
68, ya que en este último, los habitantes que se incorporan año a año ya 
se encuentran proyectados al 2023. En este informe, los habitantes están 
proyectados al año en el que se incorporan. Una vez incorporados, se 
utilizan coeficientes vegetativos para proyectarlos a los años siguientes. 

La expansión finalizaría en el año 2028 para el área de Concesión 2015 
y en el 2033 para el área de Nuevos Partidos, por lo que a partir de 
esos años la cobertura sería ya del 100% respectivamente. 

 

4.1.2. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO 

Se han considerado las siguientes hipótesis de evolución según el Plan Operativo 
Comercial 2018 (PMOEM): 

 El consumo total disminuirá durante el período 2019-2023 (5 años) 
debido a la implementación de un plan de medición. 

Se estima que se colocarán 20.000 medidores nuevos en el año 2019, 
50.000 en el 2020, y 100.000 en los años 2021, 2022 y 2023. 

La reducción acumulada estimada del caudal en el período 2019-2023 
sería de aproximadamente 75.000 m3/d. 

 Se estima una reducción de 8.000 m3/d del consumo total de 2018 
debido a la instalación de 50.000 medidores. 

 El consumo aumentará anualmente con la inclusión de nuevos habitantes 
al radio servido. Se toma como hipótesis un valor de 300 litros/hab/día de 
consumo promedio para habitantes incorporados 

 

4.1.3. EVOLUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS 

La disminución de las pérdidas físicas depende fundamentalmente de la 
renovación y rehabilitación de redes y conexiones existentes y, en menor medida, 
de los planes de búsqueda de fugas. 



 

 
 PLAN DIRECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO v68 

 

                                                                                                                                 6 de 29 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA 

V:\Direccion Planificacion Tecnica\Redes\DEP PROYECTOS ESPECIALES\BALANCE INTEGRAL (en ejecución)\3. Entregas\5- Agosto 2019\AGUA\PD68 - BI 
- v4 resumen_JUL rev2.doc 

Según el Plan de Mejora y Mantenimiento de Redes – Gestión Eficiente de la 
Distribución – PROEM 2018-2023 de la DTyDT, se estima que se lograrán ahorrar 
aproximadamente 730.000 m3/día en el período 2018-2027 (10 años), a partir de 
la implementación de las siguientes acciones en el área de la Concesión 2015: 

 

Metas Acciones Cantidad Unidad 
Reducción de pérdidas 
en sistema regulado 

Instalar controladores con comando 
a distancia, emplazado VR existente 60 en 3 años VR 

Reducción de pérdidas 
en sistema no regulado Instalar variadores de velocidad 1 cada 2 años Variador V 

Reducción de pérdidas 
por sectorización DMA Sectorizar red no renovada 100 por año Km 

Recupero de pérdidas 
por Plan RANC  

Optimizar la gestión activa de fugas 
mediante tecnologías nuevas 300 por año Km 

Reducción de pérdidas 
por renovación de redes 

Renovación de redes, comenzando 
con las que tienen prioridad 1 200 por año Km 

Tabla 1. Acciones a implementar para reducir las pérdidas físicas. 

Para el período siguiente (2028-2037) se considera una continuación de las 
acciones del Plan de Mejora y Mantenimiento de Redes pero con una eficacia 
menor, estimada en el 50%. Por lo tanto, se ahorrarían aproximadamente 350.000 
m3/día. 

 

4.1.4. EVOLUCIÓN DE LA DOTACIÓN 

Se han considerado las siguientes hipótesis de evolución: 

 La dotación año a año es el resultado de la suma del consumo y las 
pérdidas. Por lo tanto, su evolución se encuentra condicionada a la 
evolución de las variables anteriores. 

 Se toma como hipótesis un valor de 400 litros/hab/día de dotación 
promedio para habitantes incorporados. 

 

4.2. RESULTADOS 

Los resultados se detallan en las tablas a continuación (valores acumulados): 
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A) HABITANTES 
 

 

Habitantes Agua Crecimiento Demográfico del Radio Servido 

  
Concesión 2015 
 

Partido 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023  2.028  2.033  2.038  2.043  2.046 
San Fernando SF 163.501 164.440 165.365 166.275 167.173 168.058 

 
172.967 

 
178.525 

 
184.260 

 
190.180 

 
193.823 

San Isidro SI 284.733 284.430 284.142 283.889 283.637 283.388 
 

290.797 
 

290.797 
 

290.797 
 

290.797 
 

290.797 

San Martín SM 385.182 385.809 386.443 387.030 387.616 388.194 
 

376.385 
 

376.385 
 

376.385 
 

376.385 
 

376.385 

Tigre TI 248.291 252.744 257.155 261.475 265.727 269.930 
 

299.107 
 

330.403 
 

364.974 
 

403.162 
 

427.967 

Vicente López VL 267.087 266.644 266.237 265.841 265.466 265.126 
 

287.971 
 

287.971 
 

287.971 
 

287.971 
 

287.971 

Hurlingham HG 57.438 57.752 58.061 58.365 58.664 58.960 
 

58.960 
 

58.960 
 

58.960 
 

58.960 
 

58.960 

Ituzaingó IT 16.737 16.842 16.948 17.050 17.145 17.234 
 

17.711 
 

18.307 
 

18.922 
 

19.558 
 

19.950 

La Matanza LM 1.936.345 1.979.104 2.021.040 2.062.396 2.103.394 2.143.903 
 

2.290.916 
 

2.542.975 
 

2.780.649 
 

3.010.216 
 

3.156.956 

Morón MO 275.719 275.257 274.820 274.365 273.916 273.475 
 

288.335 
 

288.335 
 

288.335 
 

288.335 
 

288.335 

Tres de Febrero TR 296.896 296.939 296.987 297.031 297.078 297.120 
 

301.570 
 

301.570 
 

301.570 
 

301.570 
 

301.570 

Avellaneda AV 335.157 336.139 337.123 338.114 339.128 340.110 
 

340.110 
 

340.110 
 

340.110 
 

340.110 
 

340.110 

Lanús LA 457.109 457.041 456.974 456.908 456.842 456.778 
 

462.636 
 

462.636 
 

462.636 
 

462.636 
 

462.636 

Quilmes QM 576.303 583.085 589.882 596.462 602.829 609.121 
 

609.121 
 

609.121 
 

609.121 
 

609.121 
 

609.121 

Almirante Brown AB 222.029 223.477 224.868 226.240 227.614 228.970 
 

239.134 
 

248.608 
 

258.457 
 

268.697 
 

275.034 

Esteban 
Echeverría EE 167.496 170.441 173.366 176.328 179.273 182.168 

 
208.832 

 
233.055 

 
260.089 

 
290.257 

 
310.013 

Ezeiza EZ 69.734 71.488 73.216 74.953 76.640 78.297 
 

103.929 
 

124.195 
 

148.414 
 

177.355 
 

197.363 

Lomas de Zamora LZ 590.117 592.358 594.588 596.758 598.830 600.834 
 

604.250 
 

615.566 
 

627.093 
 

638.836 
 

645.987 

Capital Federal CF 3.068.043 3.072.029 3.075.646 3.078.836 3.081.550 3.083.770 
 

3.083.770 
 

3.083.770 
 

3.083.770 
 

3.083.770 
 

3.083.770 

TOTAL 9.417.917 9.486.019 9.552.861 9.618.316 9.682.522 9.745.436  10.036.501  10.391.289  10.742.513  11.097.916  11.326.748 
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Nuevos 
Partidos 

 
Partido 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023  2.028  2.033  2.038  2.043  2.046 

Escobar ESC 38.891 39.497 40.099 40.686 41.266 41.836 
 

48.653 
 

53.816 
 

59.527 
 

65.844 
 

69.951 

José C. Paz JCP 28.760 29.130 29.470 29.829 30.183 30.517 
 

34.201 
 

37.058 
 

40.155 
 

43.510 
 

45.656 

Malvinas 
Argentinas MA 48.291 48.750 49.203 49.655 50.095 50.528 

 
54.529 

 
57.755 

 
61.171 

 
64.790 

 
67.064 

San Miguel SMI 133.422 134.501 135.563 136.609 137.641 138.657 
 

147.586 
 

154.926 
 

162.630 
 

170.718 
 

175.762 

Moreno MNO 204.285 207.641 210.911 214.119 217.287 220.416 
 

250.225 
 

275.515 
 

303.361 
 

334.021 
 

353.885 

Merlo MER 284.141 287.780 291.284 294.692 297.957 301.160 
 

322.888 
 

344.636 
 

367.849 
 

392.626 
 

408.286 

Pilar  PL 109.110 111.359 113.572 115.752 117.903 120.023  148.907  171.281  197.017  226.619  246.475 

Florencio Varela FVA 326.626 332.211 337.704 343.052 348.391 353.721 
 

415.328 
 

463.999 
 

518.374 
 

579.121 
 

618.935 

Presidente Perón PPE 55.881 57.258 58.541 59.804 61.050 62.279 
 

81.524 
 

96.237 
 

113.607 
 

134.111 
 

148.150 

TOTAL 1.229.655 1.248.128 1.266.347 1.284.198 1.301.773 1.319.136  1.503.842  1.655.224  1.823.691  2.011.360  2.134.163 
Tabla 2. Habitantes del radio servido. 
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Habitantes Agua Expansión con Crecimiento Demográfico 

  
Concesión 2015 
 

Partido 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023  2.028  2.033  2.038  2.043  2.046 
San Fernando SF 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0 

San Isidro SI 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0 

San Martín SM 0 1.340 11.356 11.373 14.393 14.415  13.976  13.976  13.976  13.976  13.976 

Tigre TI 13.932 25.116 36.387 36.998 40.501 41.141  153.726  169.811  187.579  207.206  219.954 

Vicente López VL 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0 

Hurlingham HG 0 21.522 21.637 21.750 21.862 21.972  105.251  107.553  109.906  112.311  113.779 

Ituzaingó IT 0 12.295 47.710 53.011 53.297 53.579  148.249  153.236  158.391  163.719  167.002 

La Matanza LM 6.322 24.496 25.689 26.215 26.736 27.251  100.475  111.529  121.953  132.022  138.457 

Morón MO 9.094 20.266 20.233 21.665 33.465 33.411  35.226  35.226  35.226  35.226  35.226 

Tres de Febrero TR 4.494 20.827 20.830 20.833 20.836 20.839  21.152  21.152  21.152  21.152  21.152 

Avellaneda AV 0 1.028 4.009 5.571 5.588 5.604  5.604  5.604  5.604  5.604  5.604 

Lanús LA 0 0 0 0 1.719 1.719  1.741  1.741  1.741  1.741  1.741 

Quilmes QM 0 2.383 2.411 2.438 19.916 20.124  23.922  23.922  23.922  23.922  23.922 

Almirante Brown AB 6.593 38.731 48.245 48.540 48.835 49.126  298.972  310.816  323.130  335.932  343.855 

Esteban 
Echeverría EE 8.599 26.504 43.214 43.953 44.687 45.408  209.596  233.908  261.040  291.319  311.147 

Ezeiza EZ 9.783 35.680 48.916 50.077 60.373 61.679  195.501  233.624  279.182  333.624  371.260 

Lomas de Zamora LZ 1.597 4.278 11.148 11.189 12.434 16.871  34.861  35.514  36.179  36.856  37.269 

Capital Federal CF 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0 

TOTAL 60.414 234.464 341.785 353.613 404.641 413.138  1.348.251  1.457.613  1.578.980  1.714.608  1.804.343 
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Nuevos 
Partidos 

 

Partido 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023  2.028  2.033  2.038  2.043  2.046 
Escobar ESC 0 0 0 7.092 7.193 7.292  112.098  239.140  264.517  292.587  310.839 

José C. Paz JCP 0 0 0 0 0 0  147.876  323.073  350.067  379.316  398.026 

Malvinas 
Argentinas MA 0 0 0 0 0 0  162.313  346.246  366.730  388.425  402.053 

San Miguel SMI 0 0 0 0 0 0  91.010  191.071  200.574  210.548  216.769 

Moreno MNO 0 0 0 0 0 0  168.681  371.454  408.996  450.332  477.113 

Merlo MER 0 0 0 0 0 0  129.901  277.303  295.981  315.916  328.517 

Pilar PL 0 0 0 0 0 141  170.934  404.681  465.486  535.427  582.340 

Florencio Varela FVA 12.316 12.524 12.731 12.933 13.134 13.335  96.894  179.403  200.427  223.914  239.308 

Presidente Perón PPE 0 0 0 6.620 6.758 6.894  34.909  71.521  84.430  99.668  110.102 

TOTAL 12.316 12.524 12.731 26.644 27.085 27.662  1.114.616  2.403.893  2.637.206  2.896.134  3.065.067 
Tabla 3. Habitantes en áreas de expansión. 
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Habitantes Agua Crecimiento Demográfico Desvinculados + Rurales 

  
Concesión 2015 
 

Partido 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023  2.028  2.033  2.038  2.043  2.046 
San Fernando SF 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0 

San Isidro SI 0 0 0 1.102 3.603 3.800  3.899  3.899  3.899  3.899  3.899 

San Martín SM 0 0 0 0 0 50  5.653  5.653  5.653  5.653  5.653 

Tigre TI 0 34.832 35.439 36.035 36.895 37.479  84.009  92.799  102.509  113.234  120.201 

Vicente López VL 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0 

Hurlingham HG 0 0 0 0 0 2.596  15.313  15.648  15.990  16.340  16.553 

Ituzaingó IT 0 0 0 0 0 1.040  8.164  8.439  8.722  9.016  9.197 

La Matanza LM 0 0 1.908 1.947 1.986 2.024  36.789  40.837  44.653  48.340  50.696 

Morón MO 0 0 0 5.392 5.384 5.438  6.638  6.638  6.638  6.638  6.638 

Tres de Febrero TR 0 0 0 0 0 0  14.413  14.413  14.413  14.413  14.413 

Avellaneda AV 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0 

Lanús LA 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0 

Quilmes QM 0 0 0 0 0 0  4.500  4.500  4.500  4.500  4.500 

Almirante Brown AB 0 0 0 0 0 100  80.282  83.463  86.769  90.207  92.335 

Esteban Echeverría EE 0 1.871 1.903 1.936 1.968 2.000  24.108  26.905  30.025  33.508  35.789 

Ezeiza EZ 0 0 0 0 0 0  10.526  12.579  15.031  17.963  19.989 

Lomas de Zamora LZ 0 0 0 0 0 0  8.247  8.401  8.558  8.719  8.816 

Capital Federal CF 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0 

TOTAL 0 36.703 39.251 46.412 49.836 54.527  644.724  685.062  753.131  823.593  868.236 
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Nuevos 
Partidos 

 
Partido 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023  2.028  2.033  2.038  2.043  2.046 

Escobar ESC 0 0 0 0 0 0  9.071  20.067  22.197  24.552  26.084 

José C. Paz JCP 0 0 0 0 0 0  15.049  32.613  35.338  38.290  40.179 

Malvinas 
Argentinas MA 0 0 0 0 0 0 

 
14.825  31.405  33.263  35.230  36.466 

San Miguel SMI 0 0 0 0 0 0  8.873  18.628  19.554  20.527  21.133 

Moreno MNO 0 0 0 0 0 0  27.941  61.529  67.748  74.595  79.031 

Merlo MER 0 0 0 0 0 0  29.652  63.298  67.562  72.112  74.988 

Pilar PL 0 0 0 0 0 0  54.510  59.549  68.496  78.788  85.691 

Florencio Varela FVA 0 0 0 0 0 0  1.842  4.116  4.599  5.138  5.491 

Presidente Perón PPE 0 0 0 0 0 0  4.955  11.698  13.809  16.301  18.008 

TOTAL 0 0 0 0 0 0  166.718  302.902  332.564  365.533  387.070 
Tabla 4. Habitantes desvinculados y rurales. 
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Habitantes Servidos Total Agua  

  
Concesión 2015 
 

Partido  2017  2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023  2.028  2.033  2.038  2.043  2.046 
San 
Fernando SF  162.547 

 
163.501 164.440 165.365 166.275 167.173 168.058  182.923  188.800  194.865  201.126  204.979 

San Isidro SI  285.050 
 

284.733 284.430 284.142 284.991 287.240 287.188  299.068  299.068  299.068  299.068  299.068 

San Martín SM  384.524 
 

385.132 387.149 397.799 398.403 402.010 402.658  414.196  414.196  414.196  414.196  414.196 

Tigre TI  243.774 
 

264.524 312.691 328.981 334.507 343.123 348.550  538.532  594.879  657.123  725.879  770.539 

Vicente 
López VL  267.472 

 
267.087 266.644 266.237 265.841 265.466 265.126  289.505  289.505  289.505  289.505  289.505 

Hurlingham HG  57.120 
 

57.438 79.274 79.698 80.115 80.526 83.528  195.926  200.212  204.593  209.069  211.801 

Ituzaingó IT  16.630 
 

16.738 29.139 64.658 70.062 70.440 71.852  189.053  195.412  201.986  208.781  212.967 

La Matanza LM  1.893.020 
 

1.942.535 2.003.600 2.048.637 2.090.558 2.132.116 2.173.177  2.585.810  2.870.314  3.138.582  3.397.699  3.563.328 

Morón MO  276.188 
 

284.498 295.522 295.053 301.423 312.764 312.324  334.301  334.301  334.301  334.301  334.301 

Tres de 
Febrero TR  296.858 

 
301.314 317.766 317.818 317.864 317.915 317.960  349.376  349.376  349.376  349.376  349.376 

Avellaneda AV  334.172 
 

335.157 337.167 341.131 343.685 344.716 345.714  359.550  359.550  359.550  359.550  359.550 

Lanús LA  457.179 
 

457.109 457.041 456.974 456.908 458.561 458.496  468.561  468.561  468.561  468.561  468.561 

Quilmes QM  569.437 
 

576.303 585.468 592.293 598.900 622.745 629.245  686.466  683.594  707.678  732.610  747.989 

Almirante 
Brown AB  220.579 

 
227.600 262.208 273.114 274.780 276.449 278.196  635.906  661.099  687.290  714.518  731.370 

Esteban 
Echeverría EE  164.328 

 
177.029 198.815 218.484 222.217 225.928 229.576  446.776  498.599  556.434  620.977  663.243 

Ezeiza EZ  67.954 
 

79.517 107.169 122.132 125.030 137.014 139.976  310.912  371.541  443.993  530.573  590.428 

Lomas de 
Zamora LZ  587.805 

 
591.569 596.636 605.736 607.947 611.264 617.705  658.847  671.185  683.754  696.558  704.355 

Capital 
Federal CF  3.063.728 

 
3.068.043 3.072.029 3.075.646 3.078.836 3.081.550 3.083.770  3.083.770  3.083.770  3.083.770  3.083.770  3.083.770 

TOTAL  9.348.365  9.479.825 9.757.187 9.933.898 10.018.342 10.136.999 10.213.101  12.029.476  12.533.963  13.074.624  13.636.117  13.999.327 
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Partido  2017  2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023  2.028  2.033  2.038  2.043  2.046 

Escobar ESC  38.273 
 

38.891 39.497 40.099 47.778 48.459 49.128  169.822  313.023  346.240  382.982  406.873 

José C. Paz JCP  28.400 
 

28.760 29.130 29.470 29.829 30.183 30.517  197.126  392.744  425.559  461.116  483.861 

Malvinas 
Argentinas MA  47.824 

 
48.291 48.750 49.203 49.655 50.095 50.528  231.667  435.406  461.164  488.445  505.583 

San Miguel SMI  132.326 
 

133.422 134.501 135.563 136.609 137.641 138.657  247.469  364.625  382.758  401.793  413.665 

Moreno MNO  200.944 
 

204.285 207.641 210.911 214.119 217.287 220.416  446.847  708.498  780.104  858.948  910.029 

Merlo MER  280.646 
 

284.247 287.780 291.284 294.692 297.957 301.160  482.441  685.237  731.391  780.654  811.791 

Pilar(*) PL  97.115 
 

109.110 111.359 113.572 115.752 117.903 120.164  374.351  635.510  730.998  840.834  914.506 

Florencio 
Varela FVA  321.096 

 
339.011 344.735 350.435 355.985 361.526 367.056  514.065  647.519  723.399  808.173  863.733 

Presidente 
Perón PPE  54.633 

 
55.955 57.258 58.541 66.424 67.808 69.173  121.387  179.457  211.846  250.081  276.259 

TOTAL  1.201.257  1.241.971 1.260.652 1.279.078 1.310.842 1.328.858 1.346.798  2.785.175  4.362.019  4.793.460  5.273.026  5.586.300 
Tabla 5. Habitantes servidos totales. 

 
(*) En el caso del partido de Pilar, los habitantes servidos al año 2017 fueron estimados. 
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B) CONSUMO 

 

 

Consumo Agua Radio Servido (m³/d) 

  

  

2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023  2.028  2.033  2.038  2.043  2.046 

Concesión 2015 C2015 3.172.922 3.183.855 3.180.552 3.176.681 3.172.252 3.171.555 
 

3.381.666 
 

3.520.472 
 

3.613.085 
 

3.707.329 
 

3.768.085 

Nuevos partidos (*) NP 297.808 302.315 306.762 311.119 315.414 319.658  365.927  403.502  445.401  492.169  522.820 

TOTAL m3/d 3.470.730 3.486.169 3.487.314 3.487.800 3.487.666 3.491.213  3.747.594  3.923.974  4.058.487  4.199.498  4.290.905 

Tabla 6. Evolución del consumo del radio servido. 

 
 

 

Consumo Agua Expansión (m³/d) 

  

  

2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023  2.028  2.033  2.038  2.043  2.046 

Concesión 2015 C2015 18.124 70.339 103.799 115.095 122.707 123.941  404.475  437.284  473.694  514.382  541.303 

Nuevos partidos (*) NP 3.695 3.757 3.819 7.993 8.125 8.299  334.385  721.168  791.162  868.840  919.520 

TOTAL m3/d 21.819 74.097 107.619 123.088 130.832 132.240  738.860  1.158.452  1.264.856  1.383.222  1.460.823 

Tabla 7. Evolución del consumo en áreas de expansión. 
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Consumo Agua Desvinculados + Rurales (m³/d) 

  

  

2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023  2.028  2.033  2.038  2.043  2.046 

Concesión 2015 C2015 0 11.677 12.296 14.198 15.084 16.358  193.417  205.519  225.939  247.078  260.471 

Nuevos partidos (*) NP 0 0 0 0 0 0  50.015  90.871  99.769  109.660  116.121 

TOTAL m3/d 0 11.677 12.296 14.198 15.084 16.358  243.433  296.389  325.708  356.738  376.592 

Tabla 8. Evolución del consumo habitantes desvinculados y rurales. 

 
 

 

Consumo Agua Total (m³/d) 

  

  

2017  2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023  2.028  2.033  2.038  2.043  2.046 

Concesión 2015 C2015 3.087.609 
 

3.191.046 3.265.871 3.296.648 3.305.973 3.310.042 3.311.854  3.979.559  4.163.274  4.312.719  4.468.789  4.569.859 

Nuevos partidos (*) NP 289.847  301.503 306.072 310.581 319.112 323.539 327.956  750.327  1.215.540  1.336.332  1.470.669  1.558.461 

TOTAL m3/d 3.377.456  3.492.549 3.571.943 3.607.229 3.625.086 3.633.582 3.639.811  4.729.886  5.378.815  5.649.051  5.939.458  6.128.320 

Tabla 9. Evolución del consumo total. 
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Consumo por Habitante Radio Servido (litros/hab/d) 

  

  

2017 

 

2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023  2.028  2.033  2.038  2.043  2.046 

Concesión 2015 C2015 330 
 

337 336 333 330 328 325 
 

337 
 

339 
 

339 
 

334 
 

333 

Nuevos partidos(*) NP 256  242 242 242 242 242 242  243  244  244  245  245 

TOTAL l/h/d 322  326 325 322 320 318 316  325  326  323  320  319 

Tabla 10. Evolución del consumo por habitante. 

 
 
(*) Los valores de consumo fueron estimados para los Nuevos Partidos. 
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C) PÉRDIDAS 

 

 

Pérdidas Agua Radio Servido (m³/d) 

  

  

2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023  2.028  2.033  2.038  2.043  2.046 

Concesión 2015 C2015 1.968.506 1.895.815 1.833.225 1.768.241 1.674.961 1.611.792  1.338.560  1.173.627  1.069.396  1.098.752  1.117.579 

Nuevos partidos (*) NP 184.955 187.707 190.420 193.079 195.694 198.277  225.807  248.353  273.449  301.413  319.717 

TOTAL m3/d 2.153.461 2.083.522 2.023.645 1.961.320 1.870.656 1.810.069  1.564.367  1.421.980  1.342.846  1.400.165  1.437.296 

Tabla 11. Evolución de las pérdidas del radio servido. 

 
 

 

Pérdidas Agua Expansión (m³/d) 

  

  

2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023  2.028  2.033  2.038  2.043  2.046 

Concesión 2015 C2015 6.041 23.446 34.600 38.365 40.902 41.314  134.825  145.761  157.898  171.461  180.434 

Nuevos partidos (*) NP 1.232 1.252 1.273 2.664 2.708 2.766  111.462  240.389  263.721  289.613  306.507 

TOTAL m3/d 7.273 24.699 35.873 41.029 43.611 44.080  246.287  386.151  421.619  461.074  486.941 

Tabla 12. Evolución de las pérdidas en áreas de expansión. 
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Pérdidas Agua Desvinculados + Rurales (m³/d) 

  

  

2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023  2.028  2.033  2.038  2.043  2.046 

Concesión 2015 C2015 0 3.892 4.099 4.733 5.028 5.453  64.472  68.506  75.313  82.359  86.824 

Nuevos partidos (*) NP 0 0 0 0 0 0  16.672  30.290  33.256  36.553  38.707 

TOTAL m3/d 0 3.892 4.099 4.733 5.028 5.453  81.144  98.796  108.569  118.913  125.531 

Tabla 13.Evolución de las pérdidas desvinculados y rurales. 

 
 

 

Pérdidas Agua Total (m³/d) 

  

   

2017  2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023  2.028  2.033  2.038  2.043  2.046 

Concesión 2015 C2015 

 
2.104.580 

 
1.974.547 1.923.154 1.871.923 1.811.339 1.720.892 1.658.558  1.537.857  1.387.895  1.302.608  1.352.572  1.384.837 

Nuevos partidos (*) NP 

 
180.423  186.187 188.959 191.693 195.743 198.403 201.044  353.940  519.033  570.426  627.580  664.931 

TOTAL m3/d 

 

2.285.003  2.160.734 2.112.113 2.063.616 2.007.082 1.919.295 1.859.602  1.891.798  1.906.927  1.873.034  1.980.152  2.049.768 

Tabla 14. Evolución de las pérdidas totales. 

 
(*) Los valores de las pérdidas fueron estimados para los Nuevos Partidos. 
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D) DEMANDA 

 

 

Demanda Total Radio Servido (m³/d) 

  

  

2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023  2.028  2.033  2.038  2.043  2.046 

Concesión 2015 C2015 5.141.427 5.079.670 5.013.777 4.944.922 4.847.213 4.783.346  4.720.226  4.694.099  4.682.482  4.806.080  4.885.665 

Nuevos partidos (*) NP 482.763 490.021 497.182 504.197 511.108 517.935  591.734  651.855  718.851  793.582  842.536 

TOTAL m3/d 5.624.190 5.569.691 5.510.959 5.449.119 5.358.322 5.301.282  5.311.960  5.345.954  5.401.332  5.599.663  5.728.201 

Tabla 15. Demanda total de habitantes servidos. 

 
 

 

Demanda Agua Expansión (m³/d) 

  

  

2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023  2.028  2.033  2.038  2.043  2.046 

Concesión 2015 C2015 24.166 93.786 138.399 153.460 163.609 165.255  539.300  583.045  631.592  685.843  721.737 

Nuevos partidos (*) NP 4.926 5.010 5.092 10.658 10.834 11.065  445.846  961.557  1.054.882  1.158.453  1.226.027 

TOTAL m3/d 29.092 98.795 143.491 164.117 174.443 176.320  985.147  1.544.602  1.686.474  1.844.297  1.947.764 

Tabla 16. Evolución de la demanda total dentro del área de expansión. 
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Demanda Agua Desvinculados + Rurales (m³/d) 

  

  

2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023  2.028  2.033  2.038  2.043  2.046 

Concesión 2015 C2015 0 15.569 16.395 18.930 20.112 21.811  257.890  274.025  301.252  329.437  347.294 

Nuevos partidos (*) NP 0 0 0 0 0 0  66.687  121.161  133.025  146.213  154.828 

TOTAL m3/d 0 15.569 16.395 18.930 20.112 21.811  324.577  395.186  434.278  475.650  502.122 

Tabla 17. Evolución de la demanda total habitantes desvinculados y rurales. 

 
 

 

Demanda Agua Total (m³/d) 

  

   

2017  2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023  2.028  2.033  2.038  2.043  2.046 

Concesión 2015 C2015 

 
5.192.189 

 

5.165.593 5.189.025 5.168.571 5.117.312 5.030.934 4.970.412  5.517.416  5.551.169  5.615.326  5.821.361  5.954.696 

Nuevos partidos 
(*) NP 

 
470.270  487.690 495.031 502.274 514.855 521.942 529.000  1.104.268  1.734.573  1.906.758  2.098.249  2.223.391 

TOTAL m3/d 

 

5.662.459  5.653.282 5.684.056 5.670.845 5.632.167 5.552.876 5.499.413  6.621.684  7.285.742  7.522.085  7.919.610  8.178.087 

Tabla 18. Evolución de la demanda total. 
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Dotación de Agua (litros/hab/d) 

  

   

2017 

 

2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023  2.028  2.033  2.038  2.043  2.046 

Concesión 2015 C2015 

 
555 

 
545 532 520 509 496 487  459  443  443  427  423 

Nuevos partidos 
(*) NP 

 
391  393 393 393 393 393 393  396  399  399  399  399 

TOTAL  l/h/d  536  527 516 505 496 484 476  447  431  421  419  418 

Tabla 19. Evolución de la dotación. 

 
(*) Los valores de dotación fueron estimados para los Nuevos Partidos. 
 
 

 

Pérdidas Totales/Demanda total (%) 

  

   

2017  2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023  2.028  2.033  2.038  2.043  2.046 

Concesión 2015 C2015 

 
41  38 37 36 35 34 33  28  25  23  23  23 

Nuevos partidos NP 

 
38  38 38 38 38 38 38  32  30  30  30  30 

TOTAL %  40  38 37 36 36 35 34  29  26  25  25  25 

Tabla 20. Evolución de porcentaje de pérdidas. 
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5. DEMANDA TOTAL 

La construcción de la demanda de agua surge de los resultados obtenidos en 
el punto anterior (tanto del radio servido como de las sucesivas incorporaciones). 

 
 

 
Gráfico 1. Curva Evolución Demanda (m3/d) vs Tiempo (años). 
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6. OFERTA TOTAL 

La construcción de la oferta de agua surge tomando como punto de partida la 
demanda (tanto del radio servido como de las sucesivas incorporaciones) y la 
capacidad actual de producción de las plantas y los pozos en funcionamiento. En 
función de la demanda proyectada para cada año, se determinan los años de 
habilitación de las obras proyectadas en el Plan Director 68 hasta el año 2046 (año 
30) y se establece cómo impactará dicha habilitación en la capacidad de producción 
de agua potable, de manera de satisfacer la demanda. 

Los resultados se muestran a continuación: 
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Producción 2017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023  2028  2033  2038  2043  2046 
Planta Gral. 

Belgrano 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 
 

2.900.000 
 

2.900.000 
 

2.900.000 
 

3.500.000 
 

3.500.000 

Planta Gral. 
San Martín 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 

 
2.900.000 

 
2.900.000 

 
2.900.000 

 
2.900.000 

 
2.900.000 

Planta Juan 
Manuel de 

Rosas 
300.000 300.000 300.000 400.000 500.000 600.000 600.000 

 

1.200.000 

 

1.200.000 

 

1.500.000 

 

1.500.000 

 

1.500.000 

Total Agua 
Superficial 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.400.000 5.600.000 5.600.000 5.900.000 

 
7.000.000 

 
7.000.000 

 
7.300.000 

 
7.900.000 

 
7.900.000 

Total Agua 
Subterránea 

Concesión 2015 
400.000 400.000 400.000 400.000 350.000 350.000 350.000 

 

300.000 

 

300.000 

 

300.000 

 

300.000 

 

300.000 

Total Agua 
Subterránea 

AySA Nuevos 
Partidos 

400.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 

 

300.000 

 

300.000 

 

300.000 

 

300.000 

 

300.000 

TOTAL 5.900.000 5.950.000 5.950.000 6.050.000 6.300.000 6.400.000 6.400.000  7.600.000  7.600.000  7.900.000  8.500.000  8.500.000 

Tabla 21. Oferta de agua en m3/día 
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Gráfico 2. Curva Evolución Oferta (m3/d) vs Tiempo (años). 
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7. DEMANDA VS OFERTA 

 
A continuación se presentan los resultados de demanda y oferta obtenidos del análisis anterior: 
 
 

Año 
Oferta  
(m3/d) 

Demanda TOTAL  
Concesión 2015 + 
Nuevos Partidos  

(m3/d) 

2017 5.900.000  5.662.459 

2018 5.950.000  5.653.282 

2019 5.950.000  5.684.056 

2020 6.050.000  5.670.845 

2021 6.300.000  5.632.167 

2022 6.400.000  5.552.876 

2023 6.400.000  5.499.413 

2028 7.300.000  6.621.684 

2033 7.600.000  7.285.742 

2038 7.900.000  7.522.085 

2043 8.500.000  7.919.610 

2046 8.500.000  8.178.087 

Tabla 22. Resultados demanda vs oferta. 
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Gráfico 3. Evolución de Demanda vs Oferta. 
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Gráfico 4. Evolución de la dotación. 



 

CAPÍTULO N°1 
“Plan Director de Expansión y Mejoras de 
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Agua Potable - Objetivos y Alcance Quinquenio 2019-2023

���� Objetivos:

> Definir un programa de Obras, Inversiones e Incorporación de Habitantes.

> Asegurar la producción, transporte y distribución de agua para el radio servido y la expansión.

> Asegurar la operación integral del Sistema de abastecimiento de agua.

> Mejorar las condiciones ambientales en general.

���� Alcance:

> Identificar y presupuestar las obras.

> Programar las obras definiendo técnica y cronológicamente su secuencia.

> Identificar la fuente de financiamiento.

> Obras de producción con capacidad para los nuevos partidos.

���� Consideraciones:

> Precios estimados a Septiembre 2018 sin IVA (valores Contratación AySA)

> La fuente de financiamiento indicada puede ser parcial o total, siendo las mismas:

> AySA, corresponde al aporte del Tesoro Nacional a AySA.

> ANSES - BNDES, BID 2 TRAMO 2, BID Provincia,  CAF TRAMO 2, 3, 4, y 5 corresponde al aporte de organismos multilaterales.

> Banco Hipotecario, ENOHSA, PROMEBA, PROV BS AS corresponde al aporte de organismos nacionales y/o provinciales.

> MUNICIPIO, corresponde a aportes Municipales.

> A definir, está sujeto a financiamientos alternativos.

> Radio servido de Agua Potable:

> Es el territorio dentro del cual se presta efectivamente el servicio de agua potable.

    > Los habitantes del radio servido son tomados del "Informe Anual AySA a Diciembre de 2017".

> Área de expansión:

> El Área de expansión es el territorio comprendido dentro de los límites del Área Regulada en el cual se aprueben los planes de mejoras y expansión de los servicios.

> El Área Regulada es el área de aplicación del Marco Regulatorio.

> El Área Remanente es el territorio comprendido dentro del Área Regulada y que no cuenta con servicios ni se halla incluida en los planes de expansión.

> El número de habitantes en el área de expansión es calculado en base al CENSO 2010, en casos particulares es estimado.

    > Los habitantes son proyectados al año 2023 según Informe N°38 -  Serie de Análisis Demográfico realizado por INDEC.

���� Temas con Impacto en la Planificación de la Expansión y Potenciales Ajustes en las Inversiones:

> Cambios en la planificación urbana.

> Operación del radio servido de agua.

    > Evolución de dotación y consumos unitarios.

    > Inversiones adicionales en la Producción, Transporte y Elevación de Agua.

> La elaboración de proyectos y ejecución de obras habilita la actualización del Plan Director en sus nuevas versiones.

    > Se considera la incorporación de los habitantes en el año siguiente de finalizada la inversión, excepto en los casos de obras ya finalizadas en los cuales se ha estimado la fecha de incorporación.

    > Estados de las obras: "Proy. a Elab" (aún no ha iniciado diseño básico), "Proy. en Elab" (desde Inicio del diseño básico hasta la finalización del proyecto), "Proy. Elab" (Proyecto finalizado),
       "En Licitación", "Contratada", "En Ejecución", "Finalizada", "Anulada" y "Suspendida".

VERSIÓN 68 - Concesión 2015 |QUINQUENIO 2019 - 2023

> El presupuesto indicado para obras en ejecución a Septiembre 2018 corresponde al parcial presupuestario que resta ejecutar, según "Proyección de Obras Dirección de Inversiones".

PLAN DE EXPANSIÓN Y MEJORAS

DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

D. Planificación Técnica PD_68_A_Concesion 2015_Sept 2018_ Sin IVA_Rev 5_19.xlsx



Agua Potable - Resumen General  Quinquenio 2019 - 2023

Expansión 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.018 2.019-2.023 2.018-2.023
Períodos 

siguientes
TOTAL

Obra Básica 1.926 3.301 4.350 3.960 3.647 2.077 1.926 17.335 19.261 59.638 78.899

Red Secundaria 444 261 70 194 54 399 444 977 1.421 5.684 7.105

Total de Inversión en Obras de Expansión 2.371 3.562 4.420 4.154 3.700 2.476 2.371 18.312 20.682 65.322 86.004

 

N° Habitantes con Obras de Expansión 64.425 180.765 107.765 8.087 47.700 4.396 64.425 348.712 413.138 819.973 1.233.111

RESUMEN GENERAL | Habitantes con Obras de Expansión e Inversión [$ x Millón]

S/IVA

Situación Septiembre, 2018

NOTA: Se considera la incorporación de los habitantes en el año siguiente de finalizada la inversión, excepto en los casos de obras ya finalizadas en los cuales se ha estimado la fecha de incorporación.

D. Planificación Técnica PD_68_A_Concesion 2015_Sept 2018_ Sin IVA_Rev 5_19.xlsx



Agua Potable - Incorporación de Habitantes y Cobertura Quinquenio 2019 - 2023
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Año 2017

Población TOTAL del Partido - INDEC 438.906 293.157 171.902 268.897 423.153 343.917 320.218 190.447 177.521 2.136.695 353.273 463.034 641.742 586.564 351.564 203.292 640.916 3.063.728 11.068.926

Población con Servicio AySA - IA 2017 243.774 285.050 162.547 267.472 384.524 296.858 276.188 57.120 16.630 1.893.020 334.172 457.179 569.437 220.579 164.328 67.954 587.805 3.063.728 9.348.365

Cobertura AySA al 2017 - IA 2017 55,5% 97,2% 94,6% 99,5% 90,9% 86,3% 86,3% 30,0% 9,4% 88,6% 94,6% 98,7% 88,7% 37,6% 46,7% 33,4% 91,7% 100,0% 84,5%

Población de Servicios Desvinculados 75.814 3.800 0 0 5.830 14.200 6.296 15.364 7.944 34.428 0 0 4.500 76.870 21.030 7.930 8.200 0 282.206

Cobertura Servicios Desvinculados 17,3% 1,3% 0,0% 0,0% 1,4% 4,1% 2,0% 8,1% 4,5% 1,6% 0,0% 0,0% 0,7% 13,1% 6,0% 3,9% 1,3% 0,0% 2,5%

Cobertura AySA al 2017 + Cobertura Servicios Desvinculados 72,8% 98,5% 94,6% 99,5% 92,2% 90,4% 88,2% 38,1% 13,8% 90,2% 94,6% 98,7% 89,4% 50,7% 52,7% 37,3% 93,0% 100,0% 87,0%

Año 2023 Habitantes Proyectados  (CD al Año 2023 - INDEC)

Población TOTAL del Partido - INDEC 485.999 291.448 177.731 266.538 427.191 344.221 317.073 196.582 183.959 2.419.872 359.550 462.628 686.466 608.878 389.731 234.233 655.122 3.083.770 11.590.992

Población con Servicio AySA Proyectada 269.930 283.388 168.058 265.126 388.194 297.120 273.476 58.960 17.233 2.143.902 340.110 456.778 609.121 228.970 182.168 78.297 600.834 3.083.770 9.745.436

Población con Obras de Expansión AySA al 2018 15.146 0 0 0 0 4.498 9.020 0 0 7.000 0 0 0 6.799 9.352 10.984 1.626 0 64.425

Población con Obras de Expansión AySA Período 2019-2023 25.995 0 0 0 14.415 16.342 24.391 21.972 53.579 20.251 5.604 1.719 20.124 42.326 36.056 50.694 15.246 0 348.712

Población de Servicios Desvinculados con Obras de Vinculación al Servicio de AySA al 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Población de Servicios Desvinculados con Obras de Vinculación al Servicio de AySA Período 2019-2023 37.479 3.800 0 0 50 0 5.438 2.596 1.040 2.024 0 0 0 100 2.000 0 0 0 54.527

Cobertura AySA al 2023 71,7% 98,5% 94,6% 99,5% 94,3% 92,4% 98,5% 42,5% 39,1% 89,8% 96,2% 99,1% 91,7% 45,7% 58,9% 59,8% 94,3% 100,0% 88,1%

Población de Servicios Desvinculados a Vincular 38.335 0 0 0 5.780 14.200 858 12.768 6.904 32.404 0 0 4.500 76.770 19.030 7.930 8.200 0 227.679

Cobertura Servicios Desvinculados a Vincular 7,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 4,1% 0,3% 6,5% 3,8% 1,3% 0,0% 0,0% 0,7% 12,6% 4,9% 3,4% 1,3% 0,0% 2,0%

Cobertura AySA al 2023 + Cobertura Servicios Desvinculados a Vincular 79,6% 98,5% 94,6% 99,5% 95,6% 96,5% 98,8% 49,0% 42,8% 91,1% 96,2% 99,1% 92,3% 58,3% 63,8% 63,1% 95,5% 100,0% 90,1%

0

CD= Crecimiento demográfico (Crecimiento vegetativo + evolución migratoria)

IA= Informe Anual

NOTA: Se considera la incorporación de los habitantes en el año siguiente de finalizada la inversión, excepto en los casos de obras ya finalizadas en los cuales se ha estimado la fecha de incorporación.

RESUMEN | Incorporación de Habitantes y Cobertura

ZONA OESTEZONA NORTE ZONA SUDESTE ZONA SUDOESTE
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L
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Agua Potable - Fuente de Financiamiento Quinquenio 2019 - 2023

Fuente Financiamiento 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.018 2.019-2.023 2.018-2.023
Períodos 

siguientes
TOTAL

AySA 1.134 1.210 1.807 1.907 1.446 579 1.134 6.950 8.084 53.768 61.852

ANSES - BNDES 46 0 0 0 0 0 46 0 46 0 46

B. Hipotecario 51 51 51 6 0 0 51 108 159 0 159

BID 2 TRAMO 2 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3

BID PCIA 137 214 47 0 0 0 137 262 399 0 399

CAF TRAMO 2 128 13 0 0 0 0 128 13 141 0 141

CAF TRAMO 3 302 1.309 1.682 1.446 661 0 302 5.098 5.401 0 5.401

CAF TRAMO 4 555 740 765 793 645 0 555 2.944 3.499 0 3.499

CAF TRAMO 5 0 0 0 0 949 1.897 0 2.846 2.846 6.640 9.486

ENOHSA 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3

MUNICIPIO 5 19 24 0 0 0 5 44 49 0 49

PROMEBA 6 0 0 0 0 0 6 0 6 0 6

PROV BS AS 0 5 42 0 0 0 0 47 47 0 47

A definir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.914 4.914

TOTAL 2.371 3.562 4.420 4.154 3.700 2.476 2.371 18.312 20.682 65.322 86.004

Fuente Financiamiento 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.018 2.019-2.023 2.018-2.023
Períodos 

siguientes
TOTAL

AySA 64.425 166.489 105.664 8.087 45.700 4.396 64.425 330.335 394.760 819.973 1.214.733

ANSES - BNDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Hipotecario 0 0 1.487 0 2.000 0 0 3.487 3.487 0 3.487

BID 2 TRAMO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BID PCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAF TRAMO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAF TRAMO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAF TRAMO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAF TRAMO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENOHSA 0 3.301 0 0 0 0 0 3.301 3.301 0 3.301

MUNICIPIO 0 6.914 614 0 0 0 0 7.528 7.528 0 7.528

PROMEBA 0 4.061 0 0 0 0 0 4.061 4.061 0 4.061

PROV BS AS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A definir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 64.425 180.765 107.765 8.087 47.700 4.396 64.425 348.712 413.138 819.973 1.233.111

NOTA: Se considera la incorporación de los habitantes en el año siguiente de finalizada la inversión, excepto en los casos de obras ya finalizadas en los cuales se ha estimado la fecha de incorporación.

RESUMEN | Fuente de Financiamiento

Inversión [$ x Millón]
Situación Septiembre, 2018

S/IVA

Habitantes con Obras de Expansión
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Agua Potable - Resumen por Sistema  Quinquenio 2019 - 2023

2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.018 2.019-2.023 2.018-2.023
Períodos 

siguientes
TOTAL

O. Básica 28 3 49 24 0 0 28 76 104 17.864 17.969

O. Secundaria 6 0 0 0 0 0 6 0 6 0 6

O. Básica 957 2.560 3.739 3.539 3.240 1.897 957 14.975 15.933 11.550 27.483

O. Secundaria 15 6 1 87 5 5 15 104 119 0 119

O. Básica 191 249 50 0 0 0 191 299 490 6.346 6.835

O. Secundaria 88 72 9 37 0 4 88 122 210 789 998

O. Básica 199 32 87 98 44 0 199 260 459 4.229 4.688

O. Secundaria 184 109 37 34 0 0 184 181 364 1.253 1.618

O. Básica 63 59 281 270 0 23 63 633 696 0 696

O. Secundaria 44 28 5 7 49 74 44 163 207 318 525

O. Básica 79 74 0 0 0 0 79 74 153 16.464 16.617

O. Secundaria 23 4 0 4 0 4 23 12 35 532 567

O. Básica 203 193 70 22 73 33 203 390 593 55 648

O. Secundaria 11 0 0 0 0 122 11 122 134 1.483 1.617

O. Básica 200 93 55 0 181 15 200 343 543 1.581 2.124

O. Secundaria 37 32 18 25 0 173 37 248 285 1.042 1.326

O. Básica 7 39 20 7 109 109 7 284 291 1.549 1.840

O. Secundaria 36 9 0 0 0 18 36 26 62 267 329

2.371 3.562 4.420 4.154 3.700 2.476 2.371 18.312 20.682 65.322 86.004

2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.018 2.019-2.023 2.018-2.023
Períodos 

siguientes
TOTAL

O. Secundaria 0 1.348 0 0 0 0 0 1.348 1.348 0 1.348

O. Secundaria 0 3.530 3.004 1.560 17.634 0 0 25.728 25.728 3.336 29.064

O. Secundaria 15.146 11.678 21.430 0 5.954 0 15.146 39.062 54.208 97.590 151.797

O. Secundaria 13.518 62.008 35.934 6.527 11.815 0 13.518 116.284 129.801 174.306 304.108

O. Secundaria 7.252 10.753 13.953 0 2.929 4.396 7.252 32.030 39.282 76.444 115.726

O. Secundaria 7.000 19.536 715 0 0 0 7.000 20.251 27.251 66.776 94.027

O. Secundaria 6.799 30.440 6.068 0 0 0 6.799 36.509 43.308 217.157 260.466

O. Secundaria 14.711 41.472 13.233 0 9.368 0 14.711 64.073 78.783 141.917 220.700

O. Secundaria 0 0 13.429 0 0 0 0 13.429 13.429 42.447 55.875

64.425 180.765 107.765 8.087 47.700 4.396 64.425 348.712 413.138 819.973 1.233.111

NOTA: Se considera la incorporación de los habitantes en el año siguiente de finalizada la inversión, excepto en los casos de obras ya finalizadas en los cuales se ha estimado la fecha de incorporación.

RESUMEN | Sistema

San Martín

Tigre

Oeste

TOTAL

Matanza

La Lata

Glew

Bernal

Temperley

Ezeiza

Tigre

Bernal

Ezeiza

Temperley

Matanza

Sistema

San Martín

Inversión [$ x Millón]
Situación Septiembre, 2018

S/IVA

Sistema

Oeste

Glew

La Lata

TOTAL

Habitantes con Obras de Expansión
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Agua Potable - Cuenca Hidrográfica Quinquenio 2019 - 2023

2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.018 2.019-2.023 2.018-2.023
Períodos 

siguientes
TOTAL

O. Básica 47 3 0 0 0 0 47 3 50 5.980 6.030

O. Secundaria 41 55 9 9 0 4 41 76 118 294 412

O. Básica 378 782 1.584 1.438 1.199 147 378 5.149 5.527 19.594 25.121

O. Secundaria 180 75 39 51 49 338 180 553 733 3.075 3.808

O. Básica 334 278 136 98 44 0 334 557 891 295 1.186

O. Secundaria 207 127 21 46 0 0 207 194 401 1.748 2.149

O. Básica 1.167 2.238 2.630 2.424 2.404 1.930 1.167 11.627 12.793 29.944 42.737

O. Secundaria 15 4 1 87 5 57 15 153 169 568 736

O. Básica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.825 3.825

O. Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.371 3.562 4.420 4.154 3.700 2.476 2.371 18.312 20.682 65.322 86.004

2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.018 2.019-2.023 2.018-2.023
Períodos 

siguientes
TOTAL

O. Secundaria 6.475 5.322 11.371 0 2.947 0 6.475 19.639 26.114 31.206 57.320

O. Secundaria 28.962 96.301 43.657 0 18.519 4.396 28.962 162.873 191.836 438.446 630.281

O. Secundaria 22.189 58.597 45.993 6.527 8.600 0 22.189 119.717 141.906 240.690 382.596

O. Secundaria 6.799 20.545 6.744 1.560 17.634 0 6.799 46.483 53.282 109.631 162.913

O. Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64.425 180.765 107.765 8.087 47.700 4.396 64.425 348.712 413.138 819.973 1.233.111

NOTA: Se considera la incorporación de los habitantes en el año siguiente de finalizada la inversión, excepto en los casos de obras ya finalizadas en los cuales se ha estimado la fecha de incorporación.

Luján

Matanza Riachuelo

Reconquista

Río de la Plata

Varios

Varios

CMR
CR
CRP
VA

CL

CMR

CR

CRP

VA

TOTAL

RESUMEN | Cuenca Hidrográfica

TOTAL

Luján
Matanza Riachuelo
Reconquista
Río de la Plata

Habitantes con Obras de Expansión

Cuenca Hidrográfica

CL

Cuenca Hidrográfica

S/IVA

Situación Septiembre, 2018
Inversión [$ x Millón]
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Agua Potable - Estado de las Obras  Quinquenio 2019 - 2023

2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.018 2.019-2.023 2.018-2.023
Períodos 

siguientes
TOTAL

O. Básica 284 0 0 0 0 0 284 0 284 0 284

O. Secundaria 171 7 0 0 0 0 171 7 177 0 177

O. Básica 0 471 1.071 1.003 909 0 0 3.454 3.454 0 3.454

O. Secundaria 17 20 0 0 0 0 17 20 37 0 37

O. Básica 1.624 2.659 2.596 2.240 1.306 0 1.624 8.801 10.425 0 10.425

O. Secundaria 257 234 2 0 0 0 257 236 493 0 493

O. Básica 18 166 26 1 0 0 18 194 212 0 212

O. Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.371 3.557 3.695 3.243 2.215 0 2.371 12.710 15.081 0 15.081

O. Básica 0 0 107 141 321 152 0 722 722 50.367 51.089

O. Secundaria 0 1 45 148 54 363 0 610 610 3.208 3.818

O. Básica 0 0 178 233 1.066 1.920 0 3.397 3.397 6.640 10.037

O. Secundaria 0 0 0 1 0 0 0 1 1 221 223

O. Básica 0 5 372 343 44 5 0 768 768 2.631 3.399

O. Secundaria 0 0 23 44 0 36 0 103 103 2.255 2.358

0 5 724 910 1.485 2.476 0 5.602 5.602 65.322 70.923

2.371 3.562 4.420 4.154 3.700 2.476 2.371 18.312 20.682 65.322 86.004

Estado de la Obra 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.018 2.019-2.023 2.018-2.023
Períodos 

siguientes
TOTAL

FINALIZADA_ O. Secundaria 43.846 150.016 11.952 0 0 0 43.846 161.968 205.814 0 205.814
CONTRATADA O. Secundaria 0 0 5.102 0 0 0 0 5.102 5.102 0 5.102
EN EJECUCIÓN O. Secundaria 20.580 30.749 90.575 5.066 0 0 20.580 126.390 146.969 0 146.969
EN LICITACIÓN O. Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64.425 180.765 107.629 5.066 0 0 64.425 293.459 357.885 0 357.885

PROY a ELAB O. Secundaria 0 0 136 1.560 37.260 4.396 0 43.352 43.352 475.520 518.872
PROY en ELAB O. Secundaria 0 0 0 0 1.210 0 0 1.210 1.210 28.091 29.301
PROY ELAB O. Secundaria 0 0 0 1.461 9.230 0 0 10.691 10.691 316.362 327.053

0 0 136 3.021 47.700 4.396 0 55.253 55.253 819.973 875.226

64.425 180.765 107.765 8.087 47.700 4.396 64.425 348.712 413.138 819.973 1.233.111
NOTA: Se considera la incorporación de los habitantes en el año siguiente de finalizada la inversión, excepto en los casos de obras ya finalizadas en los cuales se ha estimado la fecha de incorporación.

TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

RESUMEN | Estado de las Obras

Inversión [$ x Millón]

Situación Septiembre, 2018

S/IVA

Estado de la Obra

FINALIZADA_

CONTRATADA

EN EJECUCIÓN

EN LICITACIÓN

SUBTOTAL

PROY a ELAB

PROY en ELAB

PROY ELAB

SUBTOTAL

Habitantes con Obras de Expansión
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Agua Potable - Habitantes con Obras de Expansión por Partido  Quinquenio 2019 - 2023

2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.018 2.019-2.023 2.018-2.023
Períodos 

siguientes
TOTAL

San Fernando SF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Isidro SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Martín SM 0 1.348 10.059 0 3.008 0 0 14.415 14.415 0 14.415

Tigre TI 15.146 11.678 11.371 0 2.947 0 15.146 25.995 41.141 97.590 138.731

Vicente López VL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hurlingham HG 0 21.972 0 0 0 0 0 21.972 21.972 83.631 105.603

Ituzaingó IT 0 12.579 35.934 5.066 0 0 0 53.579 53.579 90.676 144.255

La Matanza LM 7.000 19.536 715 0 0 0 7.000 20.251 27.251 66.776 94.027

Morón MO 9.020 11.114 0 1.461 11.815 0 9.020 24.391 33.411 0 33.411

Tres de Febrero TR 4.498 16.342 0 0 0 0 4.498 16.342 20.839 0 20.839

Avellaneda AV 0 1.040 3.004 1.560 0 0 0 5.604 5.604 0 5.604

Lanús LA 0 0 0 0 1.719 0 0 1.719 1.719 0 1.719

Quilmes QM 0 2.490 0 0 17.634 0 0 20.124 20.124 3.336 23.460

Almirante Brown AB 6.799 32.884 9.443 0 0 0 6.799 42.326 49.126 237.139 286.265

Esteban Echeverría EE 9.352 18.975 17.081 0 0 0 9.352 36.056 45.408 137.426 182.835

Ezeiza EZ 10.984 28.094 13.233 0 9.368 0 10.984 50.694 61.679 85.607 147.285

Lomas de Zamora LZ 1.626 2.714 6.926 0 1.210 4.396 1.626 15.246 16.871 17.793 34.664

Capital Federal CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64.425 180.765 107.765 8.087 47.700 4.396 64.425 348.712 413.138 819.973 1.233.111

NOTA: Se considera la incorporación de los habitantes en el año siguiente de finalizada la inversión, excepto en los casos de obras ya finalizadas en los cuales se ha estimado la fecha de incorporación.

RESUMEN | Habitantes con Obras de Expansión por Partido

Partido

TOTAL
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Agua Potable - Área de Expansión por Partido  Quinquenio 2019 - 2023

2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.018 2.019-2.023 2.018-2.023
Períodos 

siguientes
TOTAL

San Fernando SF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0

San Isidro SI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0

San Martín SM 0,0 0,1 0,8 0,0 0,4 0,0 0,0 1,4 1,4 0 1,4

Tigre TI 4,3 2,8 4,5 0,0 0,4 0,0 4,3 7,6 12,0 17 29,0

Vicente López VL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0

Hurlingham HG 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 10 12,6

Ituzaingó IT 0,0 2,1 5,4 0,8 0,0 0,0 0,0 8,3 8,3 19 27,6

La Matanza LM 0,4 3,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,4 3,3 3,7 12 15,3

Morón MO 1,6 1,7 0,0 0,2 1,3 0,0 1,6 3,1 4,7 0 4,7

Tres de Febrero TR 0,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 2,0 0 2,0

Avellaneda AV 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0 0,3

Lanús LA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0 0,2

Quilmes QM 0,0 0,2 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 2,0 2,0 0 2,2

Almirante Brown AB 1,3 5,1 1,8 0,0 0,0 0,0 1,3 6,9 8,2 35 43,4

Esteban Echeverría EE 1,6 2,6 2,8 0,0 0,0 0,0 1,6 5,4 6,9 18 24,5

Ezeiza EZ 1,2 2,9 1,5 0,0 0,9 0,0 1,2 5,2 6,5 18 24,1

Lomas de Zamora LZ 0,1 0,2 0,9 0,0 0,0 0,4 0,1 1,5 1,6 1 3,0

Capital Federal CF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0

11,1 24,6 18,1 1,0 5,0 0,4 11,1 49,0 60,1 130,1 190,3
Se considera la incorporación de nuevas áreas en el año siguiente de finalizada la inversión, excepto en los casos de obras ya finalizadas en los cuales se ha estimado la fecha de incorporación.

Partido

TOTAL

RESUMEN | Área de Expansión por Partido [km²]
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Agua Potable - Programa de Inversiones para la Expansión Quinquenio 2019 - 2023

Total

O. Básica O. Sec. Estado de obra Avance físico 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.018 2.019-2.023 2.018-2.023

Código N° P3P.I. Cuenca
HAB.

 Año 2.023
Área 
Km²

Situación Septiembre, 2018 Año
Períodos 

siguientes

Fuente
Financiamiento

TOTAL

Total período
PRESUPUESTO
[$ Millones]

S/IVA Septiembre, 2.018

P
ar
tid
o

Obra
O. Básica

O. Secundaria

ReNaBap

(Incluído
en la obra) C

ue
nc
a

H
id
ro
gr
áf
ic
a

A- 1- Establecimiento San Martín                                                                                                 

A- 1- 1.1- OB- 000- 1.1 Nueva Toma y Mejoras O. Básica San Martín CRP CF 10.410,1 PROY a ELAB 0%                                                                                                   10.410,1 10.410,1   AySA

A- 1- 1.1- OB- 000- 1.2 Nueva Estación Elevadora de Agua Cruda O. Básica San Martín CRP CF 1.479,4 PROY a ELAB 0%                                                                                  1.479,4 1.479,4     AySA

A- 1- 1.1- OB- 000- 1.15 Confiabilidad de Producción de tratamiento de Planta San Martin (Ampliación) O. Básica San Martín CRP CF 3.680,0 PROY a ELAB 0%                                                               3.680,0 3.680,0     AySA

A- 1- 1.1- OB- 000- 1.3 N960508 RP369 Instalación de plantas de tratamiento iónico y ósmosis inversa O. Básica San Martín CRP VA FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.1- OB- 000- 1.4 N960508 RP3691 O. Básica San Martín CRP VA FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.1- OB- 000- 1.5 RP360 5 plantas de ósmosis O. Básica San Martín CRP VA FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.1- OB- 000- 1.6 N860001 RP301 Obras Complementarias para Planta de Tratamiento O. Básica San Martín CRP VA SUSPENDIDA                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.1- OB- 000- 1.7 N960502 Nuevas perforaciones por administración. Obra Civil O. Básica San Martín VA VA FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.1- OB- 000- 1.8 N960503 Nuevas perforaciones por administración. Obra Electromecánica O. Básica San Martín VA VA FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.1- OB- 000- 1.9 1160579 VA009 Ejecución de 28 perforaciones para expansión - Baterías varias O. Básica San Martín VA VA FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.1- OB- 000- 1.10 1060572 VA010 O. Básica San Martín VA VA FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.1- OB- 000- 1.11 N960507 VA002 Ejecución 20 sondeos O. Básica San Martín VA VA FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.1- OB- 000- 1.12 N960516 VA003 Ejecución 30 sondeos O. Básica San Martín VA VA FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.1- OB- 000- 1.13 1060503 VA0061 O. Básica San Martín VA VA FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.1- OB- 000- 1.14 1060504 VA0062 O. Básica San Martín VA VA FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.1- OB- 000- 1.16 CA70024 O. Básica San Martín CMR CF 24,4 EN EJECUCIÓN 50%           22,7             1,8           22,7             1,8           24,4 24,4          AySA

A- 1- 1.1- OB- 000- 1.17 O. Básica San Martín CMR CF 15,7 PROY a ELAB 0%             7,9             7,9                              15,7           15,7 15,7          AySA

A- 1- 1.1- RP- 000- 1.18 CA70044 O. Básica San Martín CMR CF 57,2 PROY ELAB 0%           41,3           15,9                              57,2           57,2 57,2          AySA

                                                                                                                                                      
A- 1- 1.2 Sistema Oeste                                                                                                                                                       
A- 1- 1.2- OB- 000- 1 N960203 OA44001 Rebombeo Caseros - Obra Civil O. Básica Oeste CR TR FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 2 N960204 OA44002 Rebombeo Caseros - Obra Electromecánica O. Básica Oeste CR TR FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 2.1.1.1 OA70123 Refuerzo Caseros O. Básica Oeste CRP TR 160,1 PROY a ELAB 0%                                                                  160,1 160,1        AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 2.1.1.2 N960003 OA013 Alimentación a Ciudad Jardín El Palomar (COA) O. Básica Oeste CRP TR FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 2.1.1.3 1662301 OA70070 Red Primaria de agua - Refuerzo Ciudadela Sur O. Básica Oeste CRP TR 3,6               EN EJECUCIÓN 60%             3,6             3,6                                3,6 3,6            AySA

A- 1- 1.2- RS- TR- 2.1 Módulo Escalada 3A, 3B O. Secundaria Oeste CR TR FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.2- RS- TR- 2.1.1 OA695 Módulo Loma Hermosa M2 - Sec1 O. Secundaria Oeste CR TR FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.2- RS- TR- 2.1.2 OA696 Módulo Loma Hermosa M3 O. Secundaria Oeste CR TR FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.2- RS- TR- 2.2 Módulo Escalada 1 O. Secundaria Oeste CR TR FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.2- RS- TR- 2.2.1 OA694 Módulo Loma Hermosa M1 O. Secundaria Oeste CR TR FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.2- RS- TR- 2.2.2 N848409 OA697|8|9 Módulo Pablo Podestá M1, M2, M3 O. Secundaria Oeste CR TR FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.2- RS- TR- 2.2.3 Módulo Loma Hermosa M2 (Sec2) O. Secundaria Oeste CR TR FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.2- RS- TR- 2.3 OAS009 Resto Escalada 1 (B° La Esperanza) Esperanza O. Secundaria Oeste CR TR                0,0 863               0,08 FINALIZADA_ 100%             0,0             0,0                                0,0 0,0            MUNICIPIO

A- 1- 1.2- RS- TR- 2.4 1548R01/02 OA70009|10 Escalada 2 Resto (M7 y M8) O. Secundaria Oeste CR TR                1,7 3.460            0,45 FINALIZADA_ 100%             1,7             1,7                                1,7 1,7            AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 2.5 Batería Buen Aire Oeste TR                                                                                                                                                       

A- 1- 1.2- OB- 000- 2.6
1260521
1260522

OA657
OA658

Perforaciones Tres de Febrero para A + T - Escalada - Batería Buen Aire O. Básica Oeste CR TR FINALIZADA 100%                                                                                                                                    AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 2.6.1 OA611 Interconexión de pozos Escalada O. Básica Oeste CR TR ANULADA                                                                                                                                    
A- 1- 1.2- OB- 000- 2.6.2 OA686 | OA689 Planta de tratamiento Tres de Febrero O. Básica Oeste CR TR ANULADA                                                                                                                                    
A- 1- 1.2- RS- TR- 2.6.2.1 OA518|OA50601|02 B° Libertador, M1 y M2 (Escalada 2) Luján y Valle O. Secundaria Oeste CR TR                0,0 5.188            0,38 FINALIZADA_ 100%             0,0                                                                      0,0                                0,0 0,0            AySA

A- 1- 1.2- RS- TR- 2.6.2.2
OA629|30
OA70008|43

Resto Barrio El Libertador (Escalada 2)
Puerta 8
11 de Septiembre

O. Secundaria Oeste CR TR                0,0 7.318            0,82 FINALIZADA_ 100%             0,0                                                                      0,0                                0,0 0,0            AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 2.6.2.2.1 OA664 Primarias Escalada O. Básica Oeste CR TR ANULADA                                                                           
A- 1- 1.2- RS- TR- 2.6.2.3 OA371 RS Altos de Podestá. Etapa 1 O. Secundaria Oeste CR TR FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       MUNICIPIO

A- 1- 1.2- RS- TR- 2.6.2.4 RS Altos de Podestá. Etapa 2, 3 y 4 O. Secundaria Oeste CR TR                0,0 4.010            0,29 FINALIZADA_ 100%             0,0                                0,0                                0,0 0,0            MUNICIPIO

A- 1- 1.2- OB- 000- 3 EE. Morón                                                                                                                                                       
A- 1- 1.2- OB- 000- 3.1 1160601 OA3431 Ampliación EE Morón. Obra Civil O. Básica Oeste CR MO FINALIZADA 100%                                                                                                                                    AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.1.1.1 1260603 OA3432 Ampliación EE Morón. Obra Electromecánica O. Básica Oeste CR MO FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.1.1 1360012 OA468 Terminación a Hurlingham - Tesei O. Básica Oeste CR HG              15,5 EN EJECUCIÓN 78%             8,9             6,7             8,9             6,7           15,5 15,5          AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.1.2 1660002 OA050  Impulsión Tesei O. Básica Oeste CR HG 10,9             FINALIZADA_ 100%           10,9           10,9                              10,9 10,9          AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.1.2.1 1660001 OA084 Primarias Tesei 1° etapa O. Básica Oeste CR HG 2,5               FINALIZADA_ 100%             2,5             2,5                                2,5 2,5            AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.1.2.2 OA376 Cámara Reguladora Tesei (Incluída en OA70041) O. Básica Oeste CR HG ANULADA                                                                                                                                                       
A- 1- 1.2- RP- 000- 3.1.2.3 OA70196 Cámara Reguladora Calle Valencia (ex calle Desaguadero) O. Básica Oeste CR HG 12,5             PROY en ELAB 0%                                7,5             5,0                              12,5           12,5 12,5          AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.1.2.4 OA70195 Sistema de Regulación de presión de agua calle Bizet O. Básica Oeste CR HG 12,5             PROY en ELAB 0%                                7,5             5,0                              12,5           12,5 12,5          AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.2 Batería INTA                                                                                                                                                       
A- 1- 1.2- OB- 000- 3.2.1.1 1660021 OA70062 Red Primaria de agua - Impulsión Hurlingham O. Básica Oeste CR HG 34,1             FINALIZADA_ 100%           34,1           34,1                              34,1 34,1          AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.2.1.2 OA70092 Red Primaria de agua Hurlingham O. Básica Oeste CR HG 45,2 PROY ELAB 0%                                                                    45,2 45,2          AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.2.1.3 Refuerzo Hurlingham - Tesei O. Básica Oeste CR HG 154,8 PROY a ELAB 0%                                                                  154,8 154,8        AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.2.1 OA501 Ejecución sondeos en Hurlingham (4) O. Básica Oeste CR HG FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.2.2 N760542 OA491 4 Perforaciones Batería. INTA - Obra Civil O. Básica Oeste CR HG FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.2.3 N760543 OA4911 4 Perforaciones Batería. INTA - Obra Electromecánica O. Básica Oeste CR HG FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.2.3.1 OA4841 Interconexión pozos 1° etapa O. Básica Oeste CR HG FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.2.3.2 N699308 OA488 Equipamiento Electromecánico pozos Villa Tesei O. Básica Oeste CR HG FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.2.4 1660004 OA70041 Red Primaria Villa Tesei - Etapa 2 (Incluye Cámara Reguladora Tesei) O. Básica Oeste CR HG              13,8 EN EJECUCIÓN 81%           12,4             1,4           12,4             1,4           13,8 13,8          AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.2.4.1 OA70127 Red Primaria de agua Villa Tesei - Etapa 3 O. Básica Oeste CR HG 9,6 PROY ELAB 0%                                                                      9,6 9,6            AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.2.4.2 OA70128 Red Primaria de agua Villa Tesei - Etapa 4 O. Básica Oeste CR HG 34,1 PROY ELAB 0%                                                                    34,1 34,1          AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.2.4.3 OA70133 Red Primaria de agua Villa Tesei 2A O. Básica Oeste CR HG                      ANULADA                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.2.5 Mezcla - Tratamiento (a definir) O. Básica Oeste CR HG SUSPENDIDA                                                                                                                                                       
A- 1- 1.2- RS- HG- 3.2.5.1 OA70131 Red Secundaria de agua Hurlingham 2A La Esperanza II O. Secundaria Oeste CR HG              49,4 7.664 0,77 PROY ELAB 0%                                                                    49,4 49,4          AySA

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.2.5.1.1 OA70130 Red Secundaria de agua Hurlingham 2 - Zona 1
La Chimenea
Villegas
Arroyo Soto

O. Secundaria Oeste CR HG              53,5 13.868          1,27 PROY ELAB 0%                                                                    53,5 53,5          AySA

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.2.5.1.2 OA70172 Red Secundaria de agua Hurlingham 2 - Zona 2 El Molino O. Secundaria Oeste CR HG              39,9 11.203          0,95 PROY ELAB 0%                                                                    39,9 39,9          AySA

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.2.5.2 Módulos Ampliación Tesei O. Secundaria Oeste CR HG                                                                                                                                                                           
A- 1- 1.2- RS- HG- 3.2.5.2.1 N848410 El Destino M1 O. Secundaria Oeste CR HG FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.2.5.2.2 N848410 Latinoamérica M1 / Los Patitos O. Secundaria Oeste CR HG FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.2.5.2.3 El Destino / San Alberto O. Secundaria Oeste CR HG FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.2.5.3 OA70170 Red Secundaria de agua Resto Ampliación Tesei - Zona 1 O. Secundaria Oeste CR HG              53,0 9.974            1,15 PROY ELAB 0%                                                                    53,0 53,0          AySA

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.2.5.3.1 OA70171 Red Secundaria de agua Resto Ampliación Tesei - Zona 2 Barrio Cartero O. Secundaria Oeste CR HG              51,1 9.176            1,17 PROY ELAB 0%                                                                    51,1 51,1          AySA

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.2.5.4 OA70135 Red Secundaria de agua Tesei 3 O. Secundaria Oeste CR HG              63,9 8.750            1,20 PROY ELAB 0%                                                                    63,9 63,9          AySA

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.2.5.5 Red Secundaria de agua Tesei 2A O. Secundaria Oeste CR HG                      ANULADA                                                                                                                 
A- 1- 1.2- RS- HG- 3.2.5.5.1 OA70134 Red Secundaria de agua Tesei 2B O. Secundaria Oeste CR HG                      ANULADA                                                                                                                 AySA

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.2.5.5.2 OA70167 Red Secundaria de agua Hurlingham 1 - Etapa 1 Libertad O. Secundaria Oeste CR HG              35,2 5.860            0,73 PROY ELAB 0%                                                                    35,2 35,2          AySA

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.2.5.5.3 OA70168 Red Secundaria de agua Hurlingham 1 - Etapa 2 O. Secundaria Oeste CR HG              72,9 11.723          1,43 PROY ELAB 0%                                                                    72,9 72,9          AySA

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.2.5.5.4 OA70169 Red Secundaria de agua Hurlingham 1 - Etapa 3 O. Secundaria Oeste CR HG              58,6 5.413            1,48 PROY ELAB 0%                                                                    58,6 58,6          AySA

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.2.5.6 Tesei 1 (Módulos B° Mitre M1, M2 y M3) Barrio Mitre O. Secundaria Oeste CR HG                0,0 4.605            0,40 FINALIZADA_ 100%             0,0                                                   0,0                                0,0 0,0            AySA

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.2.5.7 Red Secundaria y distribuidora Resto Tesei 1 - Etapa 1 y Etapa 2: O. Secundaria Oeste CR HG

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.2.5.7.1 1660102 OA382
17 de Agosto
Cristo Obrero

O. Secundaria Oeste CR HG                7,7 9.967            1,04 FINALIZADA_ 100%             7,7             7,7                                7,7 7,7            AySA

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.2.5.7.2 1660108 OA70049 Red Secundaria y distribuidora Resto Tesei 1 - Etapa 2 O. Secundaria Oeste CR HG              32,6 6.400            0,85 FINALIZADA_ 100%           32,6           32,6                              32,6 32,6          AySA

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.2.5.8 OA928 PFV RSA B° 294 Viviendas O. Secundaria Oeste CR HG                      FINALIZADA 100%                                                                           MUNICIPIO

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.2.5.9 OA930 PFV RSA B° 100 + 100 Viviendas O. Secundaria Oeste CR HG                2,1 1.000            0,14 EN EJECUCIÓN 70%             2,1             2,1                                2,1 2,1            MUNICIPIO

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.3 Ampliación Batería Leloir Oeste HG                                                                                                                                    
A- 1- 1.2- OB- 000- 3.3.1 N760505 OA010 Sondeos expansión Ba. Leloir (4) O. Básica Oeste CR IT FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.3.1.1 OAZ0021 Perforaciones expansión Ba. Leloir (4) O. Básica Oeste CR IT FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.3.1.1.1 1160019 OA024 Interconexión pozos Leloir O. Básica Oeste CR IT FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.3.1.1.2 OAZ0021 Ejecución y Montaje de 4 Cámaras y Gabinetes para Batería Leloir O. Básica Oeste CR IT FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.3.1.1.3 Vinculación Batería Leloir con Centro de Mezcla 2 de Abril O. Básica Oeste CR IT              45,5 PROY a ELAB 0%           22,8           22,8                              45,5           45,5 45,5          AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.3.2 OA688 O. Básica Oeste CR IT              88,0 PROY ELAB 0%           44,0           44,0                              88,0           88,0 88,0          AySA

A- 1- 1.2- RS- MO- 3.3.2.1 1360106 OA362 Ayerza 2A O. Secundaria Oeste CR MO                      FINALIZADA 100%                                                                                                                 AySA

A- 1- 1.2- RS- MO- 3.3.2.2 1360104 OA380 Ayerza 2B O. Secundaria Oeste CR MO                      FINALIZADA 100%                                                                                                                 AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.3.3 Interconexión de pozos Planta 2 de Abril O. Básica Oeste CR IT                                                                           
A- 1- 1.2- OB- 000- 3.3.3.1 1260519 OA655 Ejecución de 3 perforaciones Barrio Mitre - 2 de Abril O. Básica Oeste CR HG FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.3.3.2 1260520 OA656 O. Básica Oeste CR HG FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.3.3.3 OA679 Interconexión pozos Barrio 2 de Abril - Mitre. Etapa 1 O. Básica Oeste CR HG FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.3.3.4 OA945 Interconexión pozos Barrio 2 de Abril - Mitre. Etapa 2 O. Básica Oeste CR HG                      FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.4 1260008 OA0461 Impulsión Ituzaingó - Merlo Gómez O. Básica Oeste CR MO FINALIZADA_ 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.5 1360010
OA341

( ex OA342)
O. Básica Oeste CR MO FINALIZADA_ 100%                                                                                                                 AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.5.1 Resto Primarias O. Básica Oeste CR IT                                                                                                                                    
A- 1- 1.2- RP- 000- 3.5.1.1 1560003 OA414 | OA047 Primarias Ituzaingó 1B y terminación Ituzaingó 1 y 2 O. Básica Oeste CR IT 7,3               FINALIZADA_ 100%             7,3             7,3                                7,3 7,3            AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.5.1.2 1560004/5 OA367 Cámara Reguladora Ituzaingó O. Básica Oeste CR IT 0,8               FINALIZADA_ 100%             0,8                                0,8                                0,8 0,8            AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.5.1.3 1360011 OA366 Cámara Reguladora Ayerza O. Básica Oeste CR MO 0,9               FINALIZADA_ 100%             0,9             0,9                                0,9 0,9            AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.5.1.4 Perforaciones Ituzaingó 2 O. Básica Oeste CR IT FINALIZADA 100%                                                                                                                                    AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.5.1.5 1160510 OA619|OA70078 Planta Potabilizadora sistema de ósmosis inversa Ituzaingó O. Básica Oeste CR IT FINALIZADA 100%                                                                                                                 AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.5.1.6 1060529 OA516 Interconexión pozos Ituzaingó 2 O. Básica Oeste CR IT FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.5.1.7 N960110 OA512 Ituzaingó 2 - Red Secundaria O. Secundaria Oeste CR IT                      FINALIZADA 100%                                                                                                                 AySA

Red de agua - Refuerzo Villa Olímpica

Ejecución y Montaje de 37 Cámaras y Gabinetes para Expansión - Baterías varias

Ejecución de 3 cámaras, gabinetes, pilar e instalaciones electromecánicas en perforaciones Barrio Mitre - 2 de Abril

Ejecución y Montaje de 35 Cámaras y Gabinetes para Pozos de Explotación.
Obra Civil.

Impulsión Udaondo Ituzaingó

Impulsión Merlo Gomez Ayerza

Ejecución y Montaje de 35 Cámaras y Gabinetes para Pozos de Explotación. 
Obra Electromecánica.

Red Secundaria y distribuidora Resto Tesei 1

Cisterna de Mezcla 2 de Abril y Udaondo ex-Planta de Tratamiento de agua  2 de Abril

Red de agua - Refuerzo Villa Olímpica Etapa 2

Obras complementarias para instalación de plantas de tratamiento iónico y ósmosis inversa

Red Primaria de agua Refuerzo Lafuente
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Agua Potable - Programa de Inversiones para la Expansión Quinquenio 2019 - 2023

Total

O. Básica O. Sec. Estado de obra Avance físico 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.018 2.019-2.023 2.018-2.023

Código N° P3P.I. Cuenca
HAB.

 Año 2.023
Área 
Km²

Situación Septiembre, 2018 Año
Períodos 

siguientes

Fuente
Financiamiento

TOTAL

Total período
PRESUPUESTO
[$ Millones]

S/IVA Septiembre, 2.018

P
ar
tid
o

Obra
O. Básica

O. Secundaria

ReNaBap

(Incluído
en la obra) C

ue
nc
a

H
id
ro
gr
áf
ic
a

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.5.2.1 1660020 OA70046 Red Primaria de agua - Impulsión  Ituzaingó III O. Básica Oeste CR IT 2,2               FINALIZADA_ 100%             2,2             2,2                                2,2 2,2            AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.5.2.2 1660030 OA70047 Red Primaria de agua Ituzaingó - Etapa III O. Básica Oeste CR IT              12,0 EN EJECUCIÓN 67%             8,6             3,4             8,6             3,4           12,0 12,0          AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.5.2.3 1660029 OA70048 Red Primaria de agua Ituzaingó - Etapa IV O. Básica Oeste CR IT              12,6 EN EJECUCIÓN 33%           10,4             2,2           10,4             2,2           12,6 12,6          AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.5.3 1660018 OA70057 Red Primaria de agua - Impulsión Udaondo I O. Básica Oeste CR IT              20,9 EN EJECUCIÓN 19%             8,9           12,0             8,9           12,0           20,9 20,9          AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.5.3.1 1660022 OA70058 Red Primaria de agua - Impulsión Udaondo II O. Básica Oeste CR IT              17,9 EN EJECUCIÓN 99%           17,9           17,9                              17,9 17,9          AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.5.4.1 O. Básica Oeste CR IT AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.5.4.1.1 1660026 OA70082 Red Primaria de agua Udaondo I O. Básica Oeste CR IT                3,3 EN EJECUCIÓN 0%             1,4             1,9             1,4             1,9             3,3 3,3            AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.5.4.1.2 1660034 OA70093 Red Primaria de agua Udaondo II O. Básica Oeste CR IT 11,2             FINALIZADA_ 100%           11,2           11,2                              11,2 11,2          AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.5.4.1.3 Refuerzo Leloir O. Básica Oeste CR IT 32,6             PROY a ELAB 0%           16,3           16,3                              32,6           32,6 32,6          AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.5.4.2 1660023 OA935 Red Primaria de agua Ituzaingó - Etapa I O. Básica Oeste CR IT              16,6 EN EJECUCIÓN 82%           14,8             1,8           14,8             1,8           16,6 16,6          AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.5.4.3 1660006 OA939 Red Primaria de agua Ituzaingó - Etapa II O. Básica Oeste CR IT 28,9             FINALIZADA_ 100%           28,9           28,9                              28,9 28,9          AySA

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.6.1 Módulo Udaondo 1 (Bº 2 de abril) O. Secundaria Oeste CR HG FINALIZADA 100%                                                                                                                                    AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.6.2 OAS01801 Red Secundaria de agua Udaondo 1A (Módulo Udaondo M1) O. Secundaria Oeste CR IT                0,0 2.604            0,39 FINALIZADA_ 100%             0,0             0,0                                0,0 0,0            AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.6.2.1 OAS01802 Red Secundaria de agua Udaondo 1A (Módulo Udaondo M2) O. Secundaria Oeste CR IT                0,0 1.644            0,37 EN EJECUCIÓN 80%             0,0             0,0                                0,0 0,0            AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.6.2.2 OA70120 Red Secundaria de agua Udaondo 1A La Unión O. Secundaria Oeste CR IT              32,3 1.685            0,65 PROY ELAB 0%                                                                    32,3 32,3          AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.6.3 OA70148 Red Secundaria de agua Udaondo 2B - Etapa 1 El Culto O. Secundaria Oeste CR IT              48,6 7.349            0,82 PROY ELAB 0%                                                                    48,6 48,6          AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.6.3.1 OA70149 Red Secundaria de agua Udaondo 2B - Etapa 2
El Porvenir
9 de Julio

O. Secundaria Oeste CR IT              51,2 8.495            0,88 PROY ELAB 0%                                                                    51,2 51,2          AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.6.3.2 OA70150 Red Secundaria de agua Udaondo 2B - Etapa 3 O. Secundaria Oeste CR IT              47,4 11.414          1,35 PROY ELAB 0%                                                                    47,4 47,4          AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.6.3.3 OA70151 Red Secundaria de agua Udaondo 2B - Etapa 4 O. Secundaria Oeste CR IT              55,9 5.910            1,34 PROY ELAB 0%                                                                    55,9 55,9          AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.6.4 1760106 OA941 Red Secundaria de agua - Ituzaingó 3B O. Secundaria Oeste CR IT              33,0 5.066            0,79 EN EJECUCIÓN 2%             8,4           22,7             1,9             8,4           24,6           33,0 33,0          AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.6.5
OA70145
(ex OA940)

Red Secundaria de agua Ituzaingó 3A - Etapa 1 O. Secundaria Oeste CR IT              65,0 8.551            1,35 PROY ELAB 0%                                                                    65,0 65,0          AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.6.6 OA70146 Red Secundaria de agua Ituzaingó 3A - Etapa 2 O. Secundaria Oeste CR IT              49,5 8.227            1,11 PROY ELAB 0%                                                                    49,5 49,5          AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.6.7 1660103 OA70071 Red Secundaria y de distribución de agua Ituzaingó 2 resto 1 O. Secundaria Oeste CR IT              17,3 8.331            1,37 FINALIZADA_ 100%           17,3           17,3                              17,3 17,3          AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.6.7.1 1760102 OA70119 Red Secundaria de agua Ituzaingó 2 - Resto 2 O. Secundaria Oeste CR IT              31,6 6.920            0,96 EN EJECUCIÓN 4%             9,1           22,4             9,1           22,4           31,6 31,6          AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.6.8 OA70153 Red Secundaria de agua Udaondo 2 - Etapa 1 O. Secundaria Oeste CR IT              33,3 1.421            1,34 PROY ELAB 0%                                                                    33,3 33,3          AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.6.8.1 OA70154 Red Secundaria de agua Udaondo 2 - Etapa 2 O. Secundaria Oeste CR IT              36,3 1.662            1,10 PROY ELAB 0%                                                                    36,3 36,3          AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.6.8.2 OA70155 Red Secundaria de agua Udaondo 2 - Etapa 3 O. Secundaria Oeste CR IT              40,5 1.555            1,31 PROY ELAB 0%                                                                    40,5 40,5          AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.6.8.3 OA70156 Red Secundaria de agua Udaondo 2 - Etapa 4 O. Secundaria Oeste CR IT              29,3 4.251            1,17 PROY ELAB 0%                                                                    29,3 29,3          AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.6.8.4 OA70157 Red Secundaria de agua Udaondo 2 - Etapa 5 O. Secundaria Oeste CR IT              26,4 1.304            0,71 PROY ELAB 0%                                                                    26,4 26,4          AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.6.8.5 OA70158 Red Secundaria de agua Udaondo 2 - Etapa 6 Malvinas Argentinas O. Secundaria Oeste CR IT              46,7 4.583            0,81 PROY ELAB 0%                                                                    46,7 46,7          AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.6.8.6 OA70159 Red Secundaria de agua Udaondo 2 - Etapa 7 O. Secundaria Oeste CR IT              28,4 1.836            0,72 PROY ELAB 0%                                                                    28,4 28,4          AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.6.8.7 OA70160 Red Secundaria de agua Udaondo 2 - Etapa 8
Rocío del Cielo
Santa Rita

O. Secundaria Oeste CR IT              37,9 5.547            0,93 PROY ELAB 0%                                                                    37,9 37,9          AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.6.8.8 OA70161 Red Secundaria de agua Udaondo 2 - Etapa 9 O. Secundaria Oeste CR IT              30,6 2.808            1,04 PROY ELAB 0%                                                                    30,6 30,6          AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.6.8.9 OA70162 Red Secundaria de agua Udaondo 2 - Etapa 10 Nuevo O. Secundaria Oeste CR IT              48,6 5.720            1,44 PROY ELAB 0%                                                                    48,6 48,6          AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.6.9 OA70117 Red Secundaria de agua Udaondo 2A O. Secundaria Oeste CR IT              67,6 8.359            1,24 PROY ELAB 0%                                                                    67,6 67,6          AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.6.10 1660104 OA384 Red Secundaria y distribuidora de agua Ituzaingó 1B y resto 1A Sueños del Pilar O. Secundaria Oeste CR IT              24,5 8.799            1,25 FINALIZADA_ 100%           20,5             3,9           20,5             3,9           24,5 24,5          AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.6.11 1460007 OA942 Impulsión Merlo Gómez O. Básica Oeste CR MO 1,4               FINALIZADA_ 100%             1,4             1,4                                1,4 1,4            AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.6.12 1660008 OA70042 Red Primaria de agua Merlo Gómez O. Básica Oeste CR MO 1,4               FINALIZADA_ 100%             1,4             1,4                                1,4 1,4            AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.6.13 1760010/11 OA70113 Cámara Reguladora calle Sarachaga O. Básica Oeste CR MO                8,1 EN EJECUCIÓN 20%             5,9             2,2             5,9             2,2             8,1 8,1            AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.6.14 OA70197 Sistema de Regulación de presión de agua Merlo Gómez e Ituzaingó I O. Básica Oeste CR MO              25,0 PROY en ELAB 0%           25,0                              25,0           25,0 25,0          AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.6.15 Cámara Reguladora calle Bufano O. Básica Oeste CR MO              12,5 PROY en ELAB 0%             7,5             5,0                              12,5           12,5 12,5          AySA

A- 1- 1.2- RS- MO- 3.7.1 1360107 OA381 Red Secundaria de agua Ayerza 1 O. Secundaria Oeste CR MO              12,1 9.020            1,63 FINALIZADA_ 100%           12,1           12,1                              12,1 12,1          AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.7.2 1660111 OA937 Red Secundaria de agua Ituzaingó 4B O. Secundaria Oeste CR IT              18,3 2.676            0,44 EN EJECUCIÓN 36%           10,8             7,5           10,8             7,5           18,3 18,3          AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.7.3 1660110 OA70089 Red Secundaria de agua Ituzaingó 4A - Resto 1 O. Secundaria Oeste CR IT              13,0 2.331            0,42 EN EJECUCIÓN 0%             3,3             9,8             3,3             9,8           13,0 13,0          AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.7.3.1 1760103 OA70090 Red Secundaria de agua Ituzaingó 4A - Resto 2 Hugo del Carril O. Secundaria Oeste CR IT              37,9 7.313            1,16 EN EJECUCIÓN 32%           18,9           18,9           18,9           18,9           37,9 37,9          AySA

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.7.3.2 1760104 OA70091 Red Secundaria de agua Ituzaingó 4A - Resto 3
Iparraguirre
Atalaya

O. Secundaria Oeste CR IT              34,3 7.894            1,15 EN EJECUCIÓN 0%           10,1           24,2           10,1           24,2           34,3 34,3          AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.7.4 Batería Morón Oeste MO                                                                                                                 
A- 1- 1.2- OB- 000- 3.7.4.1 Ejecución sondeos en Batería Morón (3) O. Básica Oeste CR MO FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.7.4.1.1
N760532
N760533

SA598 Perforaciones Batería Morón O. Básica Oeste CR MO FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.7.5 Tratamiento a definir O. Básica Oeste CR MO SUSPENDIDA                                                                                                                 AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.7.6 N960509 OA359 Interconexión pozos Merlo Gómez O. Básica Oeste CR MO FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- RS- MO- 3.7.6.1 Módulos Merlo Gómez B (San Juan M1 y M2) O. Secundaria Oeste CMR MO FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.2- RS- MO- 3.7.6.2 Resto Merlo Gómez B (San Juan M3 y M4) O. Secundaria Oeste CMR MO FINALIZADA 100%                                                                                              AySA

A- 1- 1.2- RS- MO- 3.7.6.3 1660106 OA70063 O. Secundaria Oeste CMR MO              29,2 11.114          1,65 FINALIZADA_ 100%           29,2           29,2                              29,2 29,2          AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.8 Rebombeo B° Paz O. Básica Oeste CR MO ANULADA                                                                                              AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.8.1 1660033 OA70103 Red Primaria de agua Barrio Paz O. Básica Oeste CMR MO                4,5 EN EJECUCIÓN 85%             4,5             4,5                                4,5 4,5            AySA

A- 1- 1.2- RS- MO- 3.8.2 Módulos Barrio Paz (Manzanar M1) O. Secundaria Oeste CR MO FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.2- RS- MO- 3.8.3 Módulos Barrio Paz (Manzanar M2 y M3) O. Secundaria Oeste CR MO FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.2- RS- MO- 3.8.3.1 1848M02 OA70125 Módulos Barrio Paz (Manzanar M4) O. Secundaria Oeste CR MO                6,8 1.461            0,17 PROY ELAB 0%             6,8                                6,8             6,8 6,8            AySA

A- 1- 1.2- RS- MO- 3.8.3.2 Módulos Barrio Paz (M1,  M2 y resto)
Texalar
Achaga

O. Secundaria Oeste CR MO              30,3 5.593            0,61 PROY a ELAB 0%           12,1           18,2                              30,3           30,3 30,3          AySA

A- 1- 1.2- RS- MO- 3.8.4 OA70124 O. Secundaria Oeste CMR MO              32,1 6.223            0,68 PROY ELAB 0%                              16,0           16,0                              32,1           32,1 32,1          AySA

A- 1- 1.2- RS- MO- 3.8.5 1060103 OAS014 B° Gaona O. Secundaria Oeste CR MO FINALIZADA 100%                                                                                                                                    AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.9 N760213 NA428 Refuerzo Sur Horeis O. Básica San Martín CR SM FINALIZADA 100%                                                                           AYSA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.9.1 1460001 NA70019 Refuerzo Alcaidía departamental de San Martín O. Básica San Martín CR SM FINALIZADA 100%                                                                           AYSA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.10 Perforaciones + tratamiento San Martín SM                                                                                                                                    
A- 1- 1.2- OB- 000- 3.10.1 N760506 NA337 6 Sondeos Sur Horeis / Villa Lanzone O. Básica San Martín CR SM FINALIZADA 100%                                                                           AYSA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.10.2 NA339 4 Perforaciones abastecimiento Sur Horeis/ Villa Lanzone O. Básica San Martín CR SM SUSPENDIDA                                                                                                                                                       AYSA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.10.3
N760532
N760533

SA598 1 Perforación Sur Horeis O. Básica San Martín CR SM FINALIZADA 100%                                                                           AYSA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.10.3.1 Planta de Tratamiento Sur Horeis O. Básica San Martín CR SM SUSPENDIDA                                                                                                                                                       AYSA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.10.4
N760518
N760519

OA499 1 Perforación Villa Lanzone O. Básica San Martín CR SM FINALIZADA 100%                                                                           AYSA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.10.4.1 Planta de Tratamiento Lanzone O. Básica San Martín CR SM SUSPENDIDA                                                                                                                                                       AYSA

A- 1- 1.2- RS- SM- 3.10.5 N760110 NA426 Red Secundaria Sur Horeis O. Secundaria San Martín CR SM FINALIZADA 100%                                                                                                                                    AYSA

A- 1- 1.2- RS- SM- 3.10.7 Resto Sur Horeis O. Secundaria San Martín CR SM ELIMINADA                                                                                                                                    AYSA

A- 1- 1.2- RS- SM- 3.10.6 N760109 NA427 Red Secundaria Villa Lanzone O. Secundaria San Martín CR SM FINALIZADA 100%                                                                                                                                    AYSA

A- 1- 1.2- RS- SM- 3.10.8 N960107 NA435 Villa Lanzone Sur O. Secundaria San Martín CR SM FINALIZADA 100%                                                                                                                                    AySA

A- 1- 1.2- RS- SM- 3.10.9 1160104 NA437 Villa Lanzone Norte O. Secundaria San Martín CR SM FINALIZADA 100%                                                                                                                                    AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.11 1060019 NA311 Red Primaria La Cárcova O. Básica San Martín CR SM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.12 NA310 6 sondeos B° La Cárcova O. Básica San Martín CR SM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.13 NAZ002 6 perforaciones abastecimiento B° La Cárcova. O. Básica San Martín CR SM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.13.1 NAZ003 Ejecución y Montaje de 6 Cámaras y Gabinetes para Expansión B° La Cárcova O. Básica San Martín CR SM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.14 1060020 NA314 Interconexión de Pozos - La Cárcova O. Básica San Martín CR SM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.2- RS- SM- 3.14.1 1360105
(NA308)
 NA70010

Red Secundaria La Cárcova O. Secundaria San Martín CR SM FINALIZADA 100%                                                                                                                                    AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.14.2 Refuerzo Villa Hidalgo O. Básica San Martín CR SM FINALIZADA 100%                                                                                                                                    PROMEBA

A- 1- 1.2- RS- SM- 3.14.3 NA471 Red Secundaria de agua Villa Hidalgo Villa Hidalgo O. Secundaria San Martín CR SM                6,5 1.348            0,13 EN EJECUCIÓN 63%             6,5                                6,5                                6,5 6,5            PROMEBA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.15 N860209 OA452 2° impulsión EE Morón - El Palomar O. Básica Oeste CR MO FINALIZADA 100%                                                                           AYSA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.16 Mejoras Refuerzos de Presión San Martín SM                                                                                                                                    
A- 1- 1.2- OB- 000- 3.16.1 N760204 NA410 Ref. EE. Devoto- San Martín O. Básica San Martín CRP SM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.16.2 N760207 NA411 Ref. DN 500 Villa Maipú - San Martin O. Básica San Martín CRP SM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.16.2.1 N860214 NA301 Refuerzo de presión DN 355/250 VILLA ZAGALA O. Básica San Martín CRP SM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.16.2.1.1 1160001 NAP018 Refuerzo Villa Maipú - San Martín - Terminación O. Básica San Martín CRP SM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.16.2.1.2 1560002 NA70032 Refuerzo Villa Maipú - Complemento O. Básica San Martín CRP SM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

U11 San Martín VL                                                                                                                                    
A- 1- 1.2- OB- 000- 3.16.2.2 N860215 NA312 Cruce de vías de Tren de la Costa y calle Wineberg O. Básica San Martín CRP SM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.16.3 Interconexión pozos + planta + impulsión U11 San Martín VL                                                                                                                                    
A- 1- 1.2- OB- 000- 3.16.3.1 N760534 NA417 5 perforaciones (200m3/h) O. Básica San Martín CRP VL FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.16.3.1.1 N960514 NA419 Interconexión de pozos Urbanización U11 O. Básica San Martín CRP VL FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.16.3.1.1.1 1060534 NA4201 Instalación de Planta de Tratamiento U11 O. Básica San Martín CRP VL ANULADA                                                                                                                                                       
A- 1- 1.2- OB- 000- 3.16.3.1.1.2 Cisterna de Mezcla O. Básica San Martín CRP VL ANULADA                                                                           
A- 1- 1.2- OB- 000- 3.16.3.1.1.3 1060023 NAP012 Primaria U11 1° Etapa O. Básica San Martín CRP VL FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.16.3.1.1.4 NA440 Primaria U11 2° Etapa O. Básica San Martín CRP VL ANULADA                                                                           
A- 1- 1.2- RS- VL- 3.16.4 NAS002 Redes Secundarias (1° Etapa) O. Secundaria San Martín CRP VL                      FINALIZADA 100%                                                                           MUNICIPIO

A- 1- 1.2- RS- VL- 3.16.5 NA470 Redes Secundarias (2° Etapa) O. Secundaria San Martín CRP VL                     ANULADA                                                                                                                 
A- 1- 1.2- OB- 000- 3.16.6 1360002 VA015 Impulsión desde Saavedra - Refuerzo al conducto Ribereño O. Básica San Martín CRP VL                      FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.16.7 Acondicionamiento EE Saavedra O. Básica San Martín CRP VL SUSPENDIDA                                                                           AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.16.8 1660007 NA70023 Red Primaria de agua - Vínculo Ribereño U11 O. Básica San Martín CRP VL                4,0 EN EJECUCIÓN 59%             2,8             1,2             2,8             1,2             4,0 4,0            AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.16.9 NA70080 By pass Río subterráneo Villa Adelina O. Básica San Martín CRP VL 2.295,0 PROY a ELAB 0%                                                               2.295,0 2.295,0     AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.16.10 1377B01 VA017 O. Básica San Martín CRP VA 2,9 FINALIZADA_ 100%             2,9             2,9                                2,9 2,9            BID 2 TRAMO 2

                                                                                                                                                      
A- 1- 1.2- OB- 000- 3.17 Río Subterráneo Saavedra - Morón                                                                                                                                                       
A- 1- 1.2- OB- 000- 3.17.2 OA4951 Pozos al hipopuelche O. Básica Oeste CR MO ANULADA                                                                                                                                                       
A- 1- 1.2- OB- 000- 3.17.3 N760510 OA494 Conexión agua a Río subterráneo O. Básica Oeste CR MO SUSPENDIDA                                                                                                                                                       AySA

Mejoras Transporte Rios Subterráneos                                                                                                                                                       

Cámaras de acceso a ríos subterráneos

Red Primaria de agua Udaondo I y II:

Red Secundaria de agua Resto Barrio Paz

Red Secundaria de agua Merlo Gomez
(Resto Merlo Gómez B - Merlo Gomez A y Merlo Gomez)
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Agua Potable - Programa de Inversiones para la Expansión Quinquenio 2019 - 2023

Total

O. Básica O. Sec. Estado de obra Avance físico 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.018 2.019-2.023 2.018-2.023

Código N° P3P.I. Cuenca
HAB.

 Año 2.023
Área 
Km²

Situación Septiembre, 2018 Año
Períodos 

siguientes

Fuente
Financiamiento

TOTAL

Total período
PRESUPUESTO
[$ Millones]

S/IVA Septiembre, 2.018

P
ar
tid
o

Obra
O. Básica

O. Secundaria

ReNaBap

(Incluído
en la obra) C

ue
nc
a

H
id
ro
gr
áf
ic
a

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.17.4 By pass Nuevos Conductos O. Básica Oeste VA VA 3.825,0 PROY a ELAB 0%                                                               3.825,0 3.825,0     AySA

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.19 Rebombeo ríos subterráneos O. Básica Oeste VA MO ANULADA                                                                                                                 
                                                                                                                                                      

A- 2- 2.1 Establecimiento Bernal                                                                                                                                                       
Bernal I                                                                                                                                                       

A- 2- 2.1- OB- 000- 1 N799402 RP3261 Ampliación Estación Elevadora Bernal I - Obra Civil O. Básica Bernal CRP QM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.1- OB- 000- 2 N799401 RP3262 Ampliación Estación Elevadora Bernal I - Obra Electromecánica O. Básica Bernal CRP QM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.1- OB- 000- 3 Nueva Toma O. Básica Bernal CRP QM                                                                                                                                                       
A- 2- 2.1- OB- 000- 3.1 SA849 Torre Toma Agua Cruda - Establecimiento Bernal (Incluye SA850 y SA852) O. Básica Bernal CRP QM 9.486,0 PROY en ELAB 0%         948,6      1.897,2                         2.845,8      2.845,8      6.640,2 9.486,0     CAF TRAMO 5

A- 2- 2.1- OB- 000- 3.2 SA850 Conducto de Toma Agua Cruda - Establecimiento Bernal O. Básica Bernal CRP QM                                                                           

A- 2- 2.1- OB- 000- 3.3 SA852 O. Básica Bernal CRP QM                                                                           

A- 2- 2.1- OB- 000- 4 Producción                                                                                                                                                       

A- 2- 2.1- OB- 000- 4.2 SA70061 O. Básica Bernal CRP QM            209,3 EN EJECUCIÓN 83%         148,5           60,9         148,5           60,9         209,3 209,3        CAF TRAMO 4

A- 2- 2.1- OB- 000- 4.3 SA851 O. Básica Bernal CRP QM         3.289,5 EN EJECUCIÓN 0%         406,7         679,3         765,5         793,4         644,6         406,7      2.882,8      3.289,5 3.289,5     CAF TRAMO 4

A- 2- 2.1- OB- 000- 4.3.2 O. Básica Bernal CRP QM 4.910,0 PROY a ELAB 0%                                                               4.910,0 4.910,0     AySA

A- 2- 2.1- OB- 000- 4.3.3 O. Básica Bernal CRP QM 14,5 PROY en ELAB 0%             7,3             7,3           14,5           14,5 14,5          AySA

A- 2- 2.1- OB- 000- 4.3.4 Refuerzo Bernal I O. Básica Bernal CRP QM 136,1 PROY a ELAB 0%           68,1           68,1         136,1         136,1 136,1        AySA

A- 2- 2.1- OB- 000- 6 1460606 SA6811 Estación de bombeo Bernal IV - Obra Civil O. Básica Bernal CRP QM 19,2             FINALIZADA_ 100%           19,2           19,2                              19,2 19,2          AySA

A- 2- 2.1- OB- 000- 6.1 1460607 SA6812 Estación de bombeo Bernal IV - Obra Electromecánica O. Básica Bernal CRP QM 13,1             FINALIZADA_ 100%           13,1           13,1                              13,1 13,1          AySA

A- 2- 2.1- OB- 000- 6.2 1460006 SAP003 Impulsión Bernal IV O. Básica Bernal CRP QM 64,7             FINALIZADA_ 100%           64,7           64,7                              64,7 64,7          AySA

A- 2- 2.1- RP- 000- 7 Primarias PFV Avellaneda O. Básica Bernal CRP AV                                                                                                                 MUNICIPIO

A- 2- 2.1- RP- 000- 7.1 SA70204 Red Primaria de agua - Refuerzo Avellaneda - Etapa 1 Itatí O. Básica Bernal CRP QM 47,1 PROY ELAB 0%             4,7           42,4                              47,1           47,1 47,1          PROV BS AS

A- 2- 2.1- RP- 000- 7.1.1 SA70205 Red Primaria de agua - Refuerzo Avellaneda - Etapa 2 O. Básica Bernal CRP AV 148,7 PROY en ELAB 0%           74,3           74,3                            148,7         148,7 148,7        AySA

A- 2- 2.1- RP- 000- 7.1.2 SA70222 Red Primaria de agua - La Saladita O. Básica Bernal CRP AV 14,2 PROY en ELAB 0%             2,8           11,3                              14,2           14,2 14,2          AySA

A- 2- 2.1- OB- 000- 7.1.3 O. Básica Bernal CMR AV 55,8 PROY en ELAB 0%           11,2           44,6                              55,8           55,8 55,8          AYSA

A- 2- 2.1- RP- 000- 7.1.4 SA70191 Red Primaria de agua Villa Tranquila, B° Alianza e Isla Maciel Etapa 1 y 3 O. Básica Bernal CMR AV 59,2 EN LICITACIÓN 0%             2,6           35,3           21,3             2,6           56,6           59,2 59,2          AySA

A- 2- 2.1- RP- 000- 7.1.5 SA70192 Red Primaria de agua Villa Tranquila, B° Alianza e Isla Maciel Etapa 2 O. Básica Bernal CMR AV 34,3 PROY en ELAB 0%             6,9           27,4                              34,3           34,3 34,3          AYSA

A- 2- 2.1- RS- AV- 7.2 SA843 O. Secundaria Bernal CRP AV                0,0 1.040            0,02 FINALIZADA_ 100%             0,0             0,0                                0,0 0,0            MUNICIPIO

A- 2- 2.1- RS- AV- 7.2.1 SA033 O. Secundaria Bernal CRP AV FINALIZADA 100%                                                                           MUNICIPIO

A- 2- 2.1- RS- AV- 7.2.2 SA844 O. Secundaria Bernal CRP AV FINALIZADA 100%                                                                           MUNICIPIO

A- 2- 2.1- RS- AV- 7.3 O. Secundaria Bernal CRP AV FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.1- RS- AV- 7.3.1 SA70160/1 Santa Catalina O. Secundaria Bernal CRP AV                9,5 676               0,07 EN EJECUCIÓN 50%             6,5             2,9             6,5             2,9             9,5 9,5            AySA

A- 2- 2.1- RS- AV- 7.3.2 1748A03 SA70125 Tranquila O. Secundaria Bernal CMR AV                3,7 2.328            EN EJECUCIÓN 48%             2,5             1,2             2,5             1,2             3,7 3,7            AySA

A- 2- 2.1- RS- AV- 7.3.3 1548A03 SA70118 O. Secundaria Bernal CMR AV                      FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.1- RS- AV- 7.3.4 1748A02 SA70168 Inflamable O. Secundaria Bernal CMR AV                7,1 0,13 EN EJECUCIÓN 75%             5,9             1,2             5,9             1,2             7,1 7,1            AySA

A- 2- 2.1- RS- AV- 7.3.5 SA70224 O. Secundaria Bernal CRP AV                1,5 1.560            0,03 PROY a ELAB 0%             0,7             0,7                                1,5             1,5 1,5            AySA

A- 2- 2.1- OB- 000- 7.4 SA70108 Cisterna Dock Sud O. Básica Bernal CMR AV 62,8 PROY ELAB 0%           31,4           31,4                              62,8           62,8 62,8          AySA

A- 2- 2.1- RP- 000- 7.5 SA70109 O. Básica Bernal CMR AV 61,3 PROY ELAB 0%           30,6           30,6                              61,3           61,3 61,3          AySA

A- 2- 2.1- RP- 000- 8 SA660 PROMEBA Primaria (Nexo conductor El Tala) O. Básica Bernal CRP QM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       PROMEBA

A- 2- 2.1- RS- QM- 9 Barrio La Paz/El Tala/San Martín O. Secundaria Bernal CRP QM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.2 Sistema Temperley                                                                                                                                                       
A- 2- 2.2 OB- 000- 1.1.1 Impulsión Lanús - Temperley 1° etapa O. Básica Temperley CRP LZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       
A- 2- 2.2- OB- 000- 1 V660001 SA488 Impulsión Lanús - Temperley 2° etapa O. Básica Temperley CRP LZ FINALIZADA 100%                                                                           ENOHSA

A- 2- 2.2- OB- 000- 1.1 SA489 Bomba en Lanús O. Básica Temperley CRP LZ FINALIZADA 100%                                                                           ENOHSA

A- 2- 2.2- OB- 000- 1.2 SA490 Rebombeo Temperley O. Básica Temperley CRP LZ FINALIZADA 100%                                                                           ENOHSA

A- 2- 2.2- OB- 000- 1.2.1 N760529 SA6001 Ejecución Pozo al Hipopuelche. Rebombeo Temperley. Obra Civil. O. Básica Temperley CRP LZ SUSPENDIDA                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 1.2.2 N760530 SA60011E Ejecución Pozo al Hipopuelche. Rebombeo Temperley. Obra Electromecánica. O. Básica Temperley CRP LZ SUSPENDIDA                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 2 Mejoras Refuerzos de Presión                                                                                                                                                       
A- 2- 2.2- RP- 000- 2.2 N865119 OA310 Interconexión de Pozos Batería Rafael Castillo- Etapa 2 O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 3 O. Básica Bernal CRP VA                                                                                                
A- 2- 2.2- OB- 000- 3.1 1464C01 SA853 O. Básica Bernal CRP VA         4.659,7 EN EJECUCIÓN 0%         237,9         905,0      1.409,4      1.446,3         661,2         237,9      4.421,8      4.659,7 4.659,7     CAF TRAMO 3

A- 2- 2.2- OB- 000- 3.2 1460603 SA70075 O. Básica Bernal CMR VA         3.192,4 CONTRATADA 0%                            396,7         977,5         909,1         909,1                         3.192,4      3.192,4 3.192,4     AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 4 SA864 O. Básica Bernal CRP VA            740,8 EN EJECUCIÓN 0%           64,5         404,1         272,2           64,5         676,3         740,8 740,8        CAF TRAMO 3

A- 2- 2.2- OB- 000- 4.1.1 1460604 SA8461 Estación Elevadora N° 2 - Río Subterráneo Sur - Obra Civil O. Básica Bernal CMR VA              80,9 CONTRATADA 0%           24,8           28,1           28,1                              80,9           80,9 80,9          AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 4.1.2.1 1460605 SA8462 Estación Elevadora N° 2 - Río Subterráneo Sur - Obra Electromecánica O. Básica Bernal CMR VA            180,3 CONTRATADA 0%           49,6           65,4           65,4                            180,3         180,3 180,3        AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 4.1.2 1060602 Terreno para Estación Elevadora O. Básica Glew CRP LZ A EXPROPIAR 50%                                                                                                                                    AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 4.1 N760512 SA551 Conexión perforación S4 a Bat. Lavallol O. Básica Temperley CMR AB FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 4.2 N760516 SA595 Expansión Bat. Lavallol, pozos de explotación - Obra Civil O. Básica Temperley CMR AB FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 4.3 N760516 SA5951 Expansión Bat. Lavallol, pozos de explotación - Obra Electromecánica O. Básica Temperley CMR AB FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 5 SA761 Transporte Temperley - Impulsión Temperley O. Básica Temperley CMR LZ 442,3 PROY ELAB 0%         221,2         221,2                            442,3         442,3 442,3        AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 6 SA554 Cisterna y EE Lavallol O. Básica Temperley CMR LZ FINALIZADA 100%                                                                           ENOHSA

A- 2- 2.2- OB- 000- 7 SA543 Impulsión nuevos pozos Batería Lavallol O. Básica Temperley CMR LZ FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 7.1 Perforación Hipopuelche en Lavallol + Obras complementarias O. Básica Temperley CMR LZ 8,3 PROY en ELAB 0%             1,7             6,6                                8,3             8,3 8,3            AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 8 1160018 UAP007 Primarias Lavallol O. Básica Temperley CMR AB FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 9 SA107 Vinculación nuevas perforaciones a Ba. Burzaco O. Básica Temperley CMR AB FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- RS- AB- 9.1 Loma Verde 1 (Módulos Almafuerte y La Cumbre sec 3) O. Secundaria Temperley CMR AB FINALIZADA 100%                                                                                                                                    AySA

A- 2- 2.2- RS- AB- 9.1.1.1 SA70056/7 Loma Verde 1 (Módulos Primavera y Ciudad oculta) O. Secundaria Temperley CMR AB                0,0 2.443            0,44 FINALIZADA_ 100%             0,0             0,0                                0,0 0,0            AySA

A- 2- 2.2- RS- AB- 9.1.1 Red Secundaria de agua Loma Verde 1 Resto

San Pablo y Echagüe
San Pablo
San Pablo 2
Ciudad Oculta
Betharram

O. Secundaria Temperley CMR AB            109,2 17.440          2,20 PROY a ELAB 0%                                                                  109,2 109,2        AySA

Loma Verde 2:
A- 2- 2.2- RS- AB- 9.2 Loma Verde 2 (Módulos La Antena, ex-Barrio Lindo y Ona) O. Secundaria Temperley CMR AB                                          FINALIZADA 100%                                                                                              AySA

A- 2- 2.2- RS- AB- 9.2.1
1848B01
1848B02

SA70007
SA70206

Loma Verde 2 (El Canario M1 y M2)
El Canario
Matienzo y Macedonio 
Rodriguez

O. Secundaria Temperley CMR AB              20,0 2.095            0,29 EN EJECUCIÓN 30%           11,6             8,4           11,6             8,4           20,0 20,0          AySA

A- 2- 2.2- RS- AB- 9.2.2 1848B03 SA70008 Loma Verde 2 (El Canario M3) El Canario O. Secundaria Temperley CMR AB                8,0 665               0,17 CONTRATADA 0%             2,6             5,4             2,6             5,4             8,0 8,0            AySA

A- 2- 2.2- RS- AB- 9.3 Red Secundaria de agua Resto Loma Verde 2 O. Secundaria Temperley CMR AB              34,3 2.541            0,69 PROY a ELAB 0%                                                                    34,3 34,3          AySA

A- 2- 2.2- RS- AB- 9.4 Loma Verde 2 (Módulos El Hornero - La Cumbre Sector 1 al 3) O. Secundaria Temperley CMR AB                                          FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 9.4.1 Sondeos de reconocimiento Barrio Lindo I y II O. Básica Temperley CMR AB 0,9 PROY ELAB 0%             0,9                                0,9             0,9 0,9            AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 9.4.2 Ejecución de 2 perforaciones Barrio Lindo I y II O. Básica Temperley CMR AB 3,8 PROY ELAB 0%             3,8                                3,8             3,8 3,8            MUNICIPIO

A- 2- 2.2- OB- 000- 9.4.3 Interconexión de pozos Barrio  Lindo I y II O. Básica Temperley CMR AB 4,6 PROY a ELAB 0%             4,6                                4,6             4,6 4,6            MUNICIPIO

A- 2- 2.2- RS- AB- 9.4.1.1 O. Secundaria Temperley CMR AB                6,0 614               0,12 EN EJECUCIÓN             3,0             3,0             3,0             3,0             6,0 6,0            MUNICIPIO

A- 2- 2.2- OB- 000- 9.5.1 SA738 Ejecución de 2 perforaciones Barrio Rayo de Sol O. Básica Temperley CMR AB FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 9.5.2 1260502 SA739 O. Básica Temperley CMR AB FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 9.5.3 1160540 SA698 Interconexión de pozos Barrio Rayo de Sol O. Básica Temperley CMR AB FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 9.5.4 SA693 O. Básica Temperley CMR AB 27,7 EN EJECUCIÓN 60%           25,4             2,3           25,4             2,3           27,7 27,7          AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 9.5.4.2 1160538 SA696 O. Básica Temperley CMR AB              12,9 EN EJECUCIÓN 80%           11,7             1,1           11,7             1,1           12,9 12,9          AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 9.6 1160014 SAP008 Primaria Barrio Rayo de Sol O. Básica Temperley CMR AB FINALIZADA_ 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 10 Primarias Villa Independencia + V. Albertina Temperley LZ                                                                                                                                                       
A- 2- 2.2- RP- 000- 11 E799911 SA497 Primarias ex Parque Industrial O. Básica Temperley CMR LZ FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 11.1.1 N948555 SA494 Primarias Antártida Argentina O. Básica Temperley CMR LZ FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 11.1 N860002 SA498 Refuerzo Villa Albertina 1A - Etapa 1 O. Básica Temperley CMR LZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 11.1.2 N948565 SA473 Refuerzo Rosas O. Básica Temperley CMR LZ FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 11.2 N860005 SA495 Primarias Sta. Catalina 3- sector S.E. O. Básica Temperley CMR LZ FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 11.3 N860006 SA4951 Primarias Sta. Catalina 3- sector N.O. O. Básica Temperley CMR LZ FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 11.4 N860028 SA499 Primarias Villa Albertina 1A- Etapa 1 O. Básica Temperley CMR LZ FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 11.5 N760004 SA4991 Primarias Villa Albertina 1A- Etapa 2 O. Básica Temperley CMR LZ FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 11.5.1 1048526 UAP009 Refuerzo Primarias Villa Albertina 1 A- Etapa 2 O. Básica Temperley CMR LZ FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 11.6 N860029 SA500 Primarias Villa Independencia- Tramo 1 O. Básica Temperley CMR LZ FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 11.6.1 1048525 UAP008 Primarias Villa Independencia- Etapa 2 O. Básica Temperley CMR LZ FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 11.6.2 1048527 UAP011 Primarias Villa Independencia- Etapa 3 O. Básica Temperley CMR LZ FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 11.7 N860030 SA501 Primarias La Cava O. Básica Temperley CMR LZ FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 11.7.1 1060025/30/31 SAP001 Refuerzo Fiorito O. Básica Temperley CMR LZ FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 11.7.2 SA474 Refuerzo Quiroga O. Básica Temperley CMR LZ FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 11.8 N948545 SA496 Primaria Brig. J.M. De Rosas O. Básica Temperley CMR LZ FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 11.8.1 1460012 VA70004 O. Básica San Martín CMR LZ                    FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 11.8.2 1560006 SA70089 Red Primaria de agua - Refuerzo Capital Fiorito Tramo 2 O. Básica Temperley CMR LZ 2,0               FINALIZADA_ 100%             2,0             2,0                                2,0 2,0            AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 11.8.3 1660010/1 SA731 Cámara Reguladora Refuerzo Brigadier Rosas O. Básica Temperley CMR LZ 4,2               EN EJECUCIÓN 72%             3,5             0,7             3,5             0,7             4,2 4,2            AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 11.8.4 1660016/7 SA70070 Cámara Reguladora calle García de Loyola O. Básica Temperley CMR LZ 6,2               EN EJECUCIÓN 71%             5,9             0,4             5,9             0,4             6,2 6,2            AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 11.8.5 1660014/5 SA70062 Cámara Reguladora calle Urunday O. Básica Temperley CMR LZ 6,5               EN EJECUCIÓN 69%             5,4             1,1             5,4             1,1             6,5 6,5            AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 11.8.6 1660012/3 SA70058 Cámara Reguladora Refuerzo Barrio Santa Catalina O. Básica Temperley CMR LZ 3,5               EN EJECUCIÓN 68%             2,9             0,6             2,9             0,6             3,5 3,5            AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 11.8.7 Red Primaria de agua Campo de Tongui y otros O. Básica Temperley CMR LZ 31,4             PROY en ELAB 0%             7,9           23,6                              31,4           31,4 31,4          AySA

Red Secundaria de agua Barrio Lindo I y II

Establecimiento Gral. Belgrano - Ampliación capacidad de Potabilización

Establecimiento Gral. Belgrano - Nueva ampliación capacidad de Potabilización

Red Secundaria Autopista y 12 de Octubre - Etapa 2
Red Secundaria 62 Viviendas Barrio Nueva Ana
Red Secundaria 112 Viviendas Barrio El Relámpago

Módulos 7 de Enero, 7 de Septiembre, Danubio Azul, Martín García, Esperanza, Honor y Dignidad, Tierra Santa-
Tierra Verde, Cierre de Malla M1, Cierre de Malla M2, Villa Corina Etapa I, Villa Corina Etapa II y Obrero Norte

Redes Secundarias Sta Catalina y otros

Red Primaria de agua - Dock Sud

Ejecución de 2 cámaras, gabinetes, pilar e instalaciones electromecánicas en perforaciones Barrio Rayo de Sol    

Planta General Belgrano - Nueva Estación Elevadora de agua cruda 1° Etapa 
ex-Elevación de Agua Cruda - Establecimiento Bernal

Planta Potabilizadora sistema de ósmosis Barrio Rayo de Sol. Obra civil

Estación Elevadora N° 1

Red Secundaria de agua Villa Inflamable

Red Primaria de agua - Vinculación Bernal IV y Bernal I

Red Secundaria de agua Villa Inflamable M2

Cisterna de Rebombeo Villa Tranquila, B. Alianza e Isla Maciel

Conducto de Desagüe Planta Potabilizadora sistema de ósmosis Barrio Rayo de Sol

Red Primaria de agua - Refuerzo Capital Fiorito Tramo 1

Río Subterráneo Sur - Tramo 1

Río Subterráneo Sur - Tramo 2

Río Subterráneo Sur Tramo 1 y 2:

Red Secundaria de agua Barrio Villa Tranquila. B°Alianza

Red Secundaria de agua Las Saladitas

Establecimiento Potabilizador Gral. Belgrano - Sistema de suministro de energía de alta tensión
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Agua Potable - Programa de Inversiones para la Expansión Quinquenio 2019 - 2023

Total

O. Básica O. Sec. Estado de obra Avance físico 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.018 2.019-2.023 2.018-2.023

Código N° P3P.I. Cuenca
HAB.

 Año 2.023
Área 
Km²

Situación Septiembre, 2018 Año
Períodos 

siguientes

Fuente
Financiamiento

TOTAL

Total período
PRESUPUESTO
[$ Millones]

S/IVA Septiembre, 2.018

P
ar
tid
o

Obra
O. Básica

O. Secundaria

ReNaBap

(Incluído
en la obra) C

ue
nc
a

H
id
ro
gr
áf
ic
a

A- 2- 2.2- RS- LZ- 11.9 Fiorito 3 (Módulos Barrio Miró)
Gabriel Miró
Fiorito 2
El Porvenir

O. Secundaria Temperley CMR LZ                9,8 5.259 0,66 EN EJECUCIÓN 70%             6,9             2,9                                                   6,9             2,9             9,8 9,8            AySA

A- 2- 2.2- RS- LZ- 11.10 Módulos Barrio General Paz (M1 a M8) O. Secundaria Temperley CMR LZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.2- RS- LZ- 11.10.1 La Herradura La Lonja O. Secundaria Temperley CMR LZ                1,5 1.210 0,03 PROY en ELAB 0%             1,5                                1,5             1,5 1,5            AySA

A- 2- 2.2- RS- LZ- 11.11 Fiorito 1 y 2: O. Secundaria Temperley CMR LZ

A- 2- 2.2- RS- LZ- 11.11.1.4 SA359 Fiorito 1

3 de Enero
Libertad
DAM
1 de Octubre

O. Secundaria Temperley CMR LZ                0,0 2.714 0,20 FINALIZADA_ 100%             0,0                                                                      0,0                                0,0 0,0            PROMEBA

A- 2- 2.2- RS- LZ- 11.11.1 Resto Fiorito 1: O. Secundaria Temperley CMR LZ                                                                                                

A- 2- 2.2- RS- LZ- 11.11.1.1 1648Z01 SA70128 Red Secundaria de agua Barrio Libre Amanecer

Libre Amanecer
Soleada
2 de Mayo
Libertad
3 de Enero

O. Secundaria Temperley CMR LZ                0,0 1.626            0,12 FINALIZADA_ 100%             0,0             0,0                                0,0 0,0            AySA

A- 2- 2.2- RS- LZ- 11.11.1.2 1748Z10 SA70129 Red Secundaria de agua La Lonja y 2 de Mayo

2 de Mayo
Libertad
1 de Octubre
Eva Perón 1
Nueva Fiorito

O. Secundaria Temperley CMR LZ                8,8 1.667            0,19 FINALIZADA_ 100%             6,1             2,7             6,1             2,7             8,8 8,8            AySA

A- 2- 2.2- RS- LZ- 11.11.1.3 SA70137 Red Secundaria de agua Resto Fiorito 1
Fiorito 4
Nueva Fiorito
8 de Diciembre

O. Secundaria Temperley CMR LZ              18,9 4.396            0,38 PROY a ELAB 0%           18,9                              18,9           18,9 18,9          AySA

A- 2- 2.2- RS- LZ- 11.11.2 SA70076 Fiorito 2 (La Isla) O. Secundaria Temperley CMR LZ                                          FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- RS- LZ- 11.12 O. Secundaria Temperley CMR LZ                     FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.2- RS- LZ- 11.12.1 O. Secundaria Temperley CMR LZ                                          FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- RS- LZ- 11.12.2 Barrio Obrero 1 O. Secundaria Temperley CMR LZ              11,4 1.980            0,23 PROY a ELAB 0%             2,3                                2,3             2,3             9,1 11,4          AySA

A- 2- 2.2- RS- LZ- 11.13 Módulos Villa Independencia (M1 a M5) (Ampliación El Faro) O. Secundaria Temperley CMR LZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.2- RS- LZ- 11.14 Módulos Villa Albertina 1A y 2 (M1 a M20) O. Secundaria Temperley CMR LZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.2- RS- LZ- 11.15 Módulos J. M. De Rosas (M1 a M6) y resto O. Secundaria Temperley CMR LZ FINALIZADA 100%                                                                                                                 AySA

A- 2- 2.2- RS- LZ- 11.16 Adicionales Campo Tongui y otros 17 de Noviembre O. Secundaria Temperley CMR LZ              60,1 15.813 1,21 PROY a ELAB 0%           30,0           30,0                              60,1           60,1 60,1          AySA

A- 2- 2.2- RS- LA- 12 SA103 Barrio San Martín O. Secundaria Temperley CMR LA              10,4 1.719            0,21 PROY a ELAB 0%             5,2             5,2                              10,4           10,4 10,4          AySA

A- 2- 2.2- RS- LA- 13 Barrio Siam / Sapito / Segundo Sombra-Pampa / V. Pora / El Ceibo O. Secundaria Temperley CMR LA FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.2- RS- LA- 13.1 1160002 SA688 Regularización Barrio Puente Alsina O. Secundaria Temperley CMR LA FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 13.2 SA70085 O. Básica Temperley CMR LA                    FINALIZADA 100%                                                                           MUNICIPIO

A- 2- 2.2- RP- 000- 13.3 Red Primaria de agua - Refuerzo Villa Jardín - Etapa 2 O. Básica Temperley CMR LA 32,1             EN EJECUCIÓN 0%           16,1           16,1                              32,1           32,1 32,1          MUNICIPIO

A- 2- 2.2- RP- 000- 13.4 Red Primaria de agua - Refuerzo Villa Jardín - Etapa 3 O. Básica Temperley CMR LA 38,0             PROY en ELAB 0%           19,0           19,0                              38,0           38,0 38,0          AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 14 SA145 Conexión 9 de Abril a Lomas O. Básica Temperley CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       ENOHSA

A- 2- 2.2- OB- 000- 15 N799301 RP3581 Obras complementarias para 2 plantas desnitrificadoras- Predio 9 de abril O. Básica Temperley CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 16 Temperley EE                                                                                                                                                       
A- 2- 2.2- OB- 000- 16.1 4 Perforaciones Batería Guillón - Por Administración O. Básica Temperley CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                    AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 16.2 1060594 SAZ009 4 Perforaciones Batería Guillón - Grupo 1 O. Básica Temperley CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       CAF TRAMO 1

A- 2- 2.2- OB- 000- 16.3 1060569 SA690 (SAZ021) O. Básica Temperley CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 16.4 1160597 SA686 (SAZ010) 4 Perforaciones Batería Guillón - Grupo 2 O. Básica Temperley CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 16.5 1060569 SA690 (SAZ022) O. Básica Temperley CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AYSA

A- 2- 2.2- OB- 000- 16.6 1160597 SA686 (SAZ011) 4 Perforaciones Batería Guillón - Grupo 3 O. Básica Temperley CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 16.7 1060569 SA690 (SAZ023) O. Básica Temperley CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

Planta Potabilizadora Santa Catalina                                                                                                                                                       
A- 2- 2.2- OB- 000- 16.8 C960515 SA636 Interconexión de pozos Santa Catalina O. Básica Temperley CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       CAF TRAMO 1

A- 2- 2.2- OB- 000- 16.9 1060C37 RP3771 Planta Potabilizadora Santa Catalina 1° etapa. Obra Civil O. Básica Temperley CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       CAF TRAMO 1

A- 2- 2.2- OB- 000- 16.10 1060C38 RP3772 Planta Potabilizadora Santa Catalina 1° etapa. Obra Electromecánica O. Básica Temperley CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       CAF TRAMO 1

A- 2- 2.2- OB- 000- 16.11 SA854 O. Básica Temperley CMR EE 22,7             PROY en ELAB 0%           22,7                              22,7           22,7 22,7          AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 16.12 O. Básica Temperley CMR EE 36,8             EN LICITACIÓN 0%           36,8                              36,8           36,8 36,8          AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 17 C960004 SA637 Primarias expansión Santa Catalina O. Básica Temperley CMR EE FINALIZADA 100%                                                        CAF TRAMO 1

A- 2- 2.2- RP- 000- 17.1 N948535 SA625 Primarias Santa Catalina 1 O. Básica Temperley CMR LZ FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 17.2 N948525 SA626 Primarias Santa Catalina 2 O. Básica Temperley CMR LZ FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 18 1060008 SA649 Primarias expansión Bº Paris , Robertson y Lauda (Monte Grande 1) O. Básica Temperley CMR EE FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 19 1160015 SA650 Primarias expansión Bº Malvinas O. Básica Temperley CMR EE FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- RS- EE- 19.1
SA65201/02/03
SA70027

Santa Catalina (M1 a M6)

La Paz 3
Parish Roberston
Don Tito
Puerto Argentino

O. Secundaria Temperley CMR EE              19,7 8.427            1,32 EN EJECUCIÓN 70%           13,8             5,9                              13,8             5,9           19,7 19,7          AySA

A- 2- 2.2- RS- EE- 19.2 Monte Grande 1 (Módulos Paris, Robertson y Lauda M1 a M5) Las Cañitas O. Secundaria Temperley CMR EE                0,2 4.351            0,52 FINALIZADA_ 100%             0,2             0,2                                0,2 0,2            AySA

A- 2- 2.2- RS- EE- 19.2.1.1 Monte Grande 1 (Módulos Paris, Robertson y Lauda resto) O. Secundaria Temperley CMR EE              29,8 2.629            0,60 PROY a ELAB 0%             6,0                                6,0             6,0           23,8 29,8          AySA

A- 2- 2.2- RS- EE- 19.2.1 Monte Grande 1 resto O. Secundaria Temperley CMR EE              46,7 9.553            0,94 PROY a ELAB 0%             9,3                                9,3             9,3           37,3 46,7          AySA

A- 2- 2.2- RS- EE- 19.3 Santa Catalina (B° Malvinas M1) Zaizar O. Secundaria Temperley CMR EE                0,0 2.096            0,24 FINALIZADA_ 100%             0,0             0,0                                0,0 0,0            AySA

A- 2- 2.2- RS- EE- 19.3.1 Santa Catalina resto
9 de Abril (2)
Los Pocitos
9 de Enero

O. Secundaria Temperley CMR EE              86,9 18.765          1,75 PROY a ELAB 0%           17,4                              17,4           17,4           69,5 86,9          AySA

A- 2- 2.2- RS- EE- 19.3.2 Red Secundaria de agua San Joaquín San Joaquín O. Secundaria Temperley CMR EE              21,3 5.597            0,43 PROY a ELAB 0%             4,3                                4,3             4,3           17,1 21,3          AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 20
SA840 SA841
SA553 SA842

A- 2- 2.2- RS- EE- 20.1 PFV 1990 viviendas: O. Secundaria Temperley CMR EE                                                                                                                                                       
A- 2- 2.2- RS- EE- 20.1.1 SA840 PFV - 1990 viviendas Monte Grande - P1 (Población y área incluídos en SA70170) Temperley CMR EE                      EN EJECUCIÓN 95%                                                                                                                 PFV

A- 2- 2.2- RS- EE- 20.1.2 SA841 PFV - 1990 viviendas Monte Grande - P3 (Población y área incluídos en SA70170) Temperley CMR EE                      EN EJECUCIÓN 90%                                                                           PFV

A- 2- 2.2- RS- EE- 20.2 PFV 1310 viviendas O. Secundaria Temperley CMR EE SUSPENDIDA                                                                                                                                                       MUNICIPIO

A- 2- 2.2- RP- 000- 20.1.3 SA553 Refuerzo a Plan Federal de viviendas - E. Echeverria O. Básica Temperley CMR EE FINALIZADA 100%                                                        PFV

A- 2- 2.2- OB- 000- 20.1.4 SA842 Impulsión a cisterna 9 de Abril O. Básica Temperley CMR EE EN EJECUCIÓN 96%                                                                           PFV

A- 2- 2.2- RS- EE- 20.3 Barrio Sarmiento Sarmiento O. Secundaria Temperley CMR EE              17,4 1.944 0,35 PROY a ELAB 0%             3,5                                3,5             3,5           13,9 17,4          AySA

A- 2- 2.2- RS- EE- 20.4 El Partenon Maipú y Pinamar O. Secundaria Temperley CMR EE                5,0 181               0,10 PROY a ELAB 0%             1,0                                1,0             1,0             4,0 5,0            AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 20.5 1460C09/10 UAE0011-12 Repotenciación Centro de Mezcla 9 de Abril O. Básica Temperley CMR EE 5,7               FINALIZADA_ 100%             5,7             5,7                                5,7 5,7            CAF TRAMO 2

A- 2- 2.2- OB- 000- 20.6 1060C43 RP3781 Planta Potabilizadora 9 de Abril 1° etapa. Obra Civil O. Básica Temperley CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       CAF TRAMO 1

A- 2- 2.2- OB- 000- 20.6.1 1060C44 RP3782 Planta Potabilizadora 9 de Abril 1° etapa. Obra Electromecánica O. Básica Temperley CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                    CAF TRAMO 1

A- 2- 2.2- OB- 000- 20.7 1160513 SA6611 Válvula reguladora a Planta 9 de Abril. Obra Civil O. Básica Temperley CMR EE FINALIZADA_ 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 20.7.1 1260524 SA6612 Válvula reguladora a Planta 9 de Abril. Obra Electromecánica O. Básica Temperley CMR EE FINALIZADA_ 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 20.8 1160C11/13 UAP010 Vinculación Planta Santa Catalina - Cisterna 9 de Abril O. Básica Temperley CMR EE                    FINALIZADA 100%                                                                                              AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 20.8.1 1 Perforación 9 de abril O. Básica Temperley CMR EE 1,9               PROY a ELAB 0%             1,9                                1,9             1,9 1,9            AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 20.8.2 Obras complementarias asociadas a 9 de Abril O. Básica Temperley CMR EE 1,3               PROY a ELAB 0%             1,3                                1,3             1,3 1,3            AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 20.8.3 Interconexión de pozos 9 de Abril O. Básica Temperley CMR EE 2,7               PROY a ELAB 0%             2,7                                2,7             2,7 2,7            AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 21.9 N860564 SA62101 Ejecución de 10 perforaciones al Puelche Zona Sur- Obra Civil O. Básica Temperley CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.2- OB- 000- 21.9.1 N860565 SA62102 Ejecución de 10 perforaciones al Puelche Zona Sur- Obra Electromecánica O. Básica Temperley CMR EE 0,1               FINALIZADA_ 100%             0,1                                                                      0,1                                0,1 0,1            AySA

A- 2- 2.2- RP- 000- 22 1560008 SA70092 Red Primaria refuerzo Barrio San Sebastián O. Básica Temperley CMR EE                    FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.3 Sistema Batería Glew                                                                                                                                                       
A- 2- 2.3- OB- 000- 1 Sondeos de reconocimiento Batería Glew Glew AB                                                                                                                                                       

A- 2- 2.3- OB- 000- 1.1 N760506
SA587-SA588
SA589-SA590

15 Sondeos de reconocimiento 1º etapa O. Básica Glew CRP AB FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.3- OB- 000- 1.2 N760506 SA614 20 Sondeos de reconocimiento 2º etapa O. Básica Glew CRP AB FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.3- OB- 000- 1.3 N760506 SA323 5 sondeos de reconocimiento 3º etapa O. Básica Glew CRP AB FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

Perforaciones Batería Glew                                                                                                                                                       
A- 2- 2.3- OB- 000- 1.3.1.1.1 N860557 SA6022 3 Perforaciones Batería Glew - 2° etapa. Obra Civil O. Básica Glew CRP AB FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.3- OB- 000- 1.3.1.1.2 N860556 SA6021 3 Perforaciones Batería Glew - 2° etapa. Obra Electromecánica O. Básica Glew CRP AB FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.3- OB- 000- 1.3.1.1.3 SA671 8 Perforaciones Batería Glew - 2° etapa resto O. Básica Glew CRP AB FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.3- OB- 000- 1.3.1
N760532 
N760533

SA598 7 Perforaciones Batería Glew 1º etapa - Obra Civil y Electromecánica O. Básica Glew CRP AB FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.3- OB- 000- 1.3.2 SAZ005 5 Perforaciones Batería Glew - Grupo 1 O. Básica Glew CRP AB FINALIZADA 100%                                                                                                                                    AySA

SAZ017 O. Básica Glew CRP AB FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       

A- 2- 2.3- OB- 000- 1.3.2.1 1060585 SAZ006 5 Perforaciones Batería Glew - Grupo 2 O. Básica Glew CRP AB FINALIZADA 100%                                                                                              AySA

SAZ018 O. Básica Glew CRP AB FINALIZADA 100%                                                                                                                                    

A- 2- 2.3- OB- 000- 1.3.2.2 1060588 SAZ007 4 Perforaciones Batería Glew - Grupo 3 O. Básica Glew CRP AB FINALIZADA 100%                                                                           AySA

SAZ019 O. Básica Glew CRP AB FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       

A- 2- 2.3- OB- 000- 1.3.2.3 SAZ008 4 Perforaciones Batería Glew - Grupo 4 O. Básica Glew CRP AB FINALIZADA 100%                                                                                                                                    AySA

SAZ020 O. Básica Glew CRP AB FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       

A- 2- 2.3- OB- 000- 1.3.4 Ampliación Oferta + Tratamiento Glew: Glew AB                                                                                              
A- 2- 2.3- OB- 000- 1.3.4.1 9 Perforaciones Batería Glew 3º etapa (Incluída en VA009) O. Básica Glew CRP AB FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.3- OB- 000- 1.3.4.2 SA70173 Perforación de explotación Hipopuelche, Planta de ósmosis inversa Glew O. Básica Glew CRP AB 2,6               EN LICITACIÓN 0%             1,3             1,3                                2,6             2,6 2,6            AySA

A- 2- 2.3- OB- 000- 1.3.4.3 SA70221 O. Básica Glew CRP AB 6,9               PROY en ELAB 0%             3,5             3,5                                6,9             6,9 6,9            AySA

A- 2- 2.3- OB- 000- 1.3.4.4 O. Básica Glew CRP AB 18,0             EN LICITACIÓN 0%             2,5           15,5             2,5           15,5           18,0 18,0          AySA

A- 2- 2.3- OB- 000- 1.3.4.5 O. Básica Glew CRP AB 9,5               PROY a ELAB 0%             9,5                                9,5             9,5 9,5            AySA

A- 2- 2.3- OB- 000- 1.3.4.6 O. Básica Glew CRP AB 5,9               PROY a ELAB 0%             5,9                                5,9             5,9 5,9            AySA

Cisterna Santa Catalina (ex-Planta Potabilizadora Santa Catalina - Etapa 2) 

Ejecución y Montaje de 4 Cámaras y Gabinetes para Expansión Batería Guillón - Grupo 1

Tendido de fibra óptica Pta. de ósmosis inv. Santa Catalina

5 Perforaciones de explotación Puelche, Planta de ósmosis inversa Glew
Obras Complementarias asociadas a pozos Puelche en Planta de ósmosis inversa Glew

Ejecución y Montaje de 5 Cámaras y Gabinetes para Expansión
Batería Glew - Grupo 2 (Incluída en VA010)

Ejecución y Montaje de 4 Cámaras y Gabinetes para Expansión
Batería Glew - Grupo 3 (Incluída en VA010)

Ejecución y Montaje de 4 Cámaras y Gabinetes para Expansión
Batería Glew - Grupo 4 (Incluída en VA010)

Villa Albertina 6

Ejecución y Montaje de 5 Cámaras y Gabinetes para Expansión 
Batería Glew - Grupo 1 (Incluída en VA010)

Red Primaria de agua - Refuerzo Villa Jardín

Ejecución y Montaje de 4 Cámaras y Gabinetes para Expansión Batería Guillón - Grupo 3

Módulos Santa Catalina 1, 2 y 3 (M1 a M12)
Módulo Ele

Tendido de fibra óptica interconexión de pozos en Pta. de ósmosis inv. Glew

16 Perforaciones Esteban Echeverría (B° Santa Catalina, Lauda Paris, Robertson)

Ejecución y Montaje de 4 Cámaras y Gabinetes para Expansión Batería Guillón - Grupo 2

Primarias PFV (Perforaciones + Impulsiones + Cisterna + Planta):

Obras Complementarias asociadas a pozos Hipopuelche en Planta de Tratamiento por ósmosis inversa Glew
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Agua Potable - Programa de Inversiones para la Expansión Quinquenio 2019 - 2023

Total

O. Básica O. Sec. Estado de obra Avance físico 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.018 2.019-2.023 2.018-2.023

Código N° P3P.I. Cuenca
HAB.

 Año 2.023
Área 
Km²

Situación Septiembre, 2018 Año
Períodos 

siguientes

Fuente
Financiamiento

TOTAL

Total período
PRESUPUESTO
[$ Millones]

S/IVA Septiembre, 2.018

P
ar
tid
o

Obra
O. Básica

O. Secundaria

ReNaBap

(Incluído
en la obra) C

ue
nc
a

H
id
ro
gr
áf
ic
a

A- 2- 2.3- OB- 000- 1.3.4.7 O. Básica Glew CRP AB 34,5             PROY a ELAB 0%           17,3           17,3                              34,5           34,5 34,5          AySA

A- 2- 2.3- OB- 000- 1.3.4.8 Cisterna de entrada Glew O. Básica Glew CRP AB 50,7             PROY a ELAB 0%           50,7                              50,7           50,7 50,7          AySA

A- 2- 2.3- OB- 000- 2 N960009 SA603 Impulsión Batería Glew- Etapa 1 O. Básica Glew CRP AB FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.3- OB- 000- 2.1 C960521 SA604 Impulsión Batería Glew- Etapa 2 O. Básica Glew CRP AB FINALIZADA_ 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.3- OB- 000- 2.2 1060004 UAP002 Impulsión de Pozos Batería Glew - Etapa 3 O. Básica Glew CRP AB FINALIZADA_ 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.3- OB- 000- 2.2.1 Planta de tratamiento Glew Glew AB                                                                                                                                                       
A- 2- 2.3- OB- 000- 2.2.1.1.1 N860558 SA008 Terreno para Planta Glew O. Básica Glew CRP AB FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.3- OB- 000- 2.2.1.1.2 1060C49 RP3821 Planta Glew 1° etapa. Obra Civil O. Básica Glew CRP AB FINALIZADA_ 100%                                                                                                                                                       CAF TRAMO 1

A- 2- 2.3- OB- 000- 2.2.1.1.3 1060C50 RP3822 Planta Glew 1° etapa. Obra Electromecánica O. Básica Glew CRP AB FINALIZADA_ 100%                                                                                                                                                       CAF TRAMO 1

A- 2- 2.3- OB- 000- 2.2.1.1.4 1360C01 SA6641 Planta Potabilizadora de ósmosis inversa Glew 2° etapa. Obra Civil O. Básica Glew CRP AB 73,6             EN EJECUCIÓN 99%           60,2           13,4                                                 60,2           13,4           73,6 73,6          CAF TRAMO 2

A- 2- 2.3- OB- 000- 2.2.1.1.5 1360C02 SA6642 O. Básica Glew CRP AB                    EN EJECUCIÓN 89%                                                                           CAF TRAMO 2

A- 2- 2.3- OB- 000- 2.2.1.1 Estación de bombeo Quilmes II O. Básica Glew CRP AB ANULADA                                                                                                                                    
A- 2- 2.3- OB- 000- 2.3 Impulsión desde EE Quilmes II O. Básica Glew CRP AB ANULADA                                                                                                                                    
A- 2- 2.3- RP- 000- 2.3.1 Red Primaria de agua Claypole O. Básica Glew CRP AB 110,4           PROY a ELAB 0%           22,1           33,1                              55,2           55,2           55,2 110,4        AySA

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.3.1.1 Red Secundaria de agua Claypole 1-2 

Don Pipo
Las Tunas
El Trébol
8 de Agosto
17 de Noviembre
B° San Agustín
Las Latitas
6 de Diciembre
Nuevo
2 de Mayo
Parque Gauchito Gil
La Tranquera

O. Secundaria Glew CRP AB            264,6 55.834          5,33 PROY a ELAB 0%                                                                  264,6 264,6        AySA

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.3.1.2 Lomas de San Javier 3-4 Plaza CGT O. Secundaria Glew  CRP AB                0,0 2.842            0,25 FINALIZADA_ 100%             0,0             0,0                                0,0 0,0            AySA

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.3.1.3 Red Secundaria de agua San José (ex San José, Brown 3 y 4)

B° Zabala
Zabala
B° San Jerónimo
San Jerónimo y Albeniz
B° Asunción
La Esperanza
17 de Noviembre
San Cayetano

O. Secundaria Glew CRP AB            157,4 19.923          3,17 PROY a ELAB 0%           31,5                              31,5           31,5         125,9 157,4        AySA

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.3.1.3.1 Red Secundaria de agua Brown 3 O. Secundaria Glew CRP AB                6,0 1.846            0,12 PROY a ELAB 0%             1,2                                1,2             1,2             4,8 6,0            AySA

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.3.1.3.2
1548R63
1648B02

SA70078
SA70080

Red Secundaria de agua Brown 4 (Módulos San José Zona 7 M2 y Zona 8 M3) O. Secundaria Glew CRP AB                1,7 3.675            0,28 EN EJECUCIÓN 95%             1,7             1,7                                1,7 1,7            AySA

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.3.1.4 Corimayo 1A (San Lucas M1 y 2, M. Moreno) San Lucas O. Secundaria Glew CRP AB                0,0 6.011            0,67 FINALIZADA_ 100%             0,0                                0,0                                0,0 0,0            AySA

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.3.1.4.1 Red Secundaria de agua Corimayo 1A resto

Roldán
Libertad
Gutierrez y Rep. 
Argentina
Los Troncos

O. Secundaria Glew CRP AB            191,6 28.692          3,86 PROY a ELAB 0%           19,2                              19,2           19,2         172,5 191,6        AySA

A- 2- 2.3- RP- 000- 2.3.2 1060C12 SA627 Primaria Glew - 1° etapa O. Básica Glew CRP AB FINALIZADA_ 100%                                                        CAF TRAMO 1

A- 2- 2.3- RP- 000- 2.3.3 1060C01 SA632 Primaria Glew - 2° etapa O. Básica Glew CMR AB FINALIZADA_ 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.3- RP- 000- 2.3.4 1160009 SA645 Primaria Glew - 3° etapa O. Básica Glew CRP AB                    FINALIZADA_ 100%                                                                                                                 AySA

A- 2- 2.3- RP- 000- 2.3.5 1660025 SA70119 O. Básica Glew CMR AB 16,2             EN EJECUCIÓN 0%             9,7             6,5                              16,2           16,2 16,2          AySA

A- 2- 2.3- OB- 000- 2.4 1660031 SA70054 Red Primaria de agua - Impulsión Glew O. Básica Glew CRP AB 320,1           EN EJECUCIÓN 46%         140,1         154,3           25,7         140,1         180,0         320,1 320,1        AySA

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.4.1.1 SA687 Corimayo 2A (Longchamps Centro 3) O. Secundaria Glew CMR AB                2,7 1.062            0,26 EN EJECUCIÓN 79%             2,7             2,7                                2,7 2,7            ENOHSA

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.4.1.1.1 Red Secundaria de agua Resto Corimayo 2A Sakura O. Secundaria Glew CMR AB            144,5 14.892          2,91 PROY a ELAB 0%           28,9                              28,9           28,9         115,6 144,5        AySA

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.4.1.2 Corimayo 2C (Rayo de Sol M1) O. Secundaria Glew CMR AB                0,0 2.282            0,26 FINALIZADA_ 100%             0,0                                0,0                                0,0 0,0            AySA

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.4.1.2.1 Corimayo 2C resto Campo Ramos O. Secundaria Glew CMR AB              97,3 12.868          1,96 PROY a ELAB 0%                                                                    97,3 97,3          AySA

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.4.1.3 Red Secundaria de agua Glew

Nuevo Sol
Caceres y Ugarte
El Progreso
Santa Teresita
Parque Roma
Quinta 68

O. Secundaria Glew CMR AB            341,0 33.943          6,87 PROY a ELAB 0%                                                                  341,0 341,0        AySA

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.4.1.4 Red Secundaria de agua Longchamps

El Triunfo
Los Altos
Villa Paris
El Ombú 2
Gendarmería
Int. Arreghini y Mtro. 
French
8 de Diciembre
Arreghini y Della Valle
Los Altos

O. Secundaria Glew CMR AB            394,6 47.576          7,95 PROY a ELAB 0%           39,5                              39,5           39,5         355,2 394,6        AySA

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.4.1.5 Módulos Corimayo 1B: O. Secundaria Glew AB                                                                                               
A- 2- 2.3- RS- AB- 2.4.1.5.1 Los Pinos M1 y M2 Los Pinos O. Secundaria Glew CRP AB                0,0 1.893            0,54 FINALIZADA_ 100%             0,0                                                                      0,0                                0,0 0,0            AySA

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.4.1.5.2 Luján M1 y M2 Los Paraguayos O. Secundaria Glew CRP AB                0,0 291               0,05 FINALIZADA_ 100%             0,0                                                                      0,0                                0,0 0,0            AySA

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.4.1.5.3 Parque Rivadavia M1 O. Secundaria Glew CRP AB FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.4.1.5.4 Ibañez M1 y M2 O. Secundaria Glew CRP AB FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.4.1.5.5 General Belgrano M1 O. Secundaria Glew CRP AB FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.4.1.5.6 Rivadavia M1 y M2 O. Secundaria Glew CRP AB FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.4.1.5.7

UAS00201
UAS00701
UAS00901
SA635

UAS00301
UAS00801
SA651

T. Espora y G. Ezeiza O. Secundaria Glew CRP AB                7,5 15.171          3,01 EN EJECUCIÓN 95%             7,1             0,4             7,1             0,4             7,5 7,5            AySA

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.4.1.6 SA704 Corimayo 2B (Longchamps Centro 1) O. Secundaria Glew CMR AB                0,0 1.529            0,31 FINALIZADA_ 100%             0,0                                                                      0,0                                0,0 0,0            ENOHSA

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.4.1.6.1 SA705 Corimayo 2B (Longchamps Centro 2) O. Secundaria Glew CMR AB                0,0 709               0,17 FINALIZADA_ 100%             0,0             0,0                                0,0 0,0            ENOHSA

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.4.1.6.1.1 Corimayo 2B (Mod. El Triángulo, Longchamps Este M3 y Centro M5 y M6) O. Secundaria Glew CMR AB                0,0 7.842            1,39 FINALIZADA_ 100%             0,0             0,0                                0,0 0,0            AYSA

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.4.1.6.2 Red Secundaria de agua Resto Corimayo 2B O. Secundaria Glew CMR AB                7,9 1.584            0,16 PROY a ELAB 0%             1,6                                1,6             1,6             6,4 7,9            AySA

A- 2- 2.3- OB- 000- 2.5 SA108 Cañerías de abastecimiento B° La Cumbre, El Hornero y Almafuerte O. Básica Glew CMR AB FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

                                                                                                                                                      

A- 2- 2.3- OB- 000- 2.5.1 O. Básica Glew CRP AB FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

                                                                                                                                                      
A- 2- 2.3- OB- 000- 2.6 N860211 SA576 Refuerzo Troncal Quilmes O. Básica Bernal CRP QM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.3- RP- 000- 2.7 1048501 SAP004 Refuerzo de la Ribera (Primaria exp. Quilmes) O. Básica Bernal CRP QM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.3- RS- QM- 2.7.1 Bernal CRP QM                                                                                                                   

A- 2- 2.3- RS- QM- 2.7.1.1.2 O. Secundaria Bernal CRP QM FINALIZADA 100% AySA

A- 2- 2.3- RS- QM- 2.7.1.1.3 El Monte O. Secundaria Bernal CRP QM                7,4 1.653            0,15 PROY a ELAB 0%             7,4                                7,4             7,4 7,4            AySA

A- 2- 2.3- RS- QM- 2.7.1.1.4 Esperanza Chica O. Secundaria Bernal CRP QM                4,5 1.717            0,09 PROY a ELAB 0%             4,5                                4,5             4,5 4,5            AySA

A- 2- 2.3- RS- QM- 2.7.1.1.5 SA70042 Barraca de Cambaceres O. Secundaria Bernal CRP QM                0,0 1.415            0,07 FINALIZADA_ 100%             0,0             0,0                                0,0 0,0            AySA

A- 2- 2.3- RS- QM- 2.7.1.1.6 La Loma O. Secundaria Bernal CRP QM                3,0 1.443            0,06 PROY a ELAB 0%             3,0                                3,0             3,0 3,0            AySA

A- 2- 2.3- RS- QM- 2.7.1.1.7 Emporio del Tanque O. Secundaria Bernal CRP QM              10,3 2.565            0,26 PROY a ELAB 0%           10,3                              10,3           10,3 10,3          AySA

A- 2- 2.3- RS- QM- 2.7.1.1.8 Luján O. Secundaria Bernal CRP QM              28,3 872               0,57 PROY a ELAB 0%           28,3                              28,3           28,3 28,3          AySA

A- 2- 2.3- RS- QM- 2.7.1.1 SA70159 O. Secundaria Bernal CRP QM              10,4 3.513            0,21 PROY a ELAB 0%           10,4                              10,4           10,4 10,4          AySA

A- 2- 2.3- RS- QM- 2.7.1.1.1 1648Q01 SA70127
San Ignacio
El Triángulo

O. Secundaria Bernal CRP QM                0,2 1.075            0,12 FINALIZADA_ 100%             0,2             0,2                                0,2 0,2            AySA

A- 2- 2.3- RS- QM- 2.7.1.2 La Matera O. Secundaria Bernal CRP QM                9,9 2.663            0,20 PROY a ELAB 0%             9,9                                9,9             9,9 9,9            AySA

A- 2- 2.3- RS- QM- 2.7.1.3
San Sebastián 2
Finexcor

O. Secundaria Bernal CRP QM                2,0 84                 0,04 PROY a ELAB 0%             2,0                                2,0             2,0 2,0            AySA

A- 2- 2.3- RS- QM- 2.7.1.4 O. Secundaria Bernal CRP QM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.3- RS- QM- 2.7.1.5 O. Secundaria Bernal CRP QM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.3- RS- QM- 2.7.1.6 O. Secundaria Bernal CRP QM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.3- RS- QM- 2.7.2 N848417 La Resistencia O. Secundaria Bernal CRP QM FINALIZADA 100%                                                                                              AySA

A- 2- 2.3- RS- QM- 2.7.2.1 24 de Diciembre
24 de Diciembre
San Cayetano

O. Secundaria Bernal CRP QM              11,4 3.124            0,23 PROY a ELAB 0%           11,4                              11,4           11,4 11,4          AySA

A- 2- 2.3- RS- QM- 2.7.3 N848417 La Florida O. Secundaria Bernal CRP QM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.3- RS- QM- 2.7.4 N848417 Los Eucaliptus O. Secundaria Bernal CRP QM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.3- RP- 000- 2.7.5 Red Primaria de agua Sayona II O. Básica Bernal CRP QM 2,9               PROY a ELAB 0%             1,5             1,5             2,9             2,9 2,9            AySA

A- 2- 2.3- RS- QM- 2.7.5.1 Red Secundaria de agua Sayonara II Sayonara II O. Secundaria Bernal CRP QM                9,4 3.336            0,19 PROY a ELAB 0%                                                                                         4,7             4,7                                9,4             9,4 9,4            AySA

                                                                                                                                                      
A- 1 Sistema Matanza                                                                                                                                                       
A- 1- 1.3 A+T La Matanza- 1° etapa Matanza LM                                                                                                                                                       
A- 1- 1.3- RS- LM- 1 Módulos red secundaria O. Secundaria Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

9 de Agosto

Quilmes Este 2 (Módulo Mte. Mataderos)

Interconexión de pozos Puelche en Planta de ósmosis inversa Glew

Planta Potabilizadora de ósmosis inversa Glew 2° etapa. Obra Electromecánica (Incluída en SA6641)

Quilmes Este 1, San Francisco Solano, La Paz, Sta. Lucía y Sta. Rosa

Falucho

Quilmes Este 1 y 2, Falucho (Barraca - Cambaceres), IAPI, San Francisco Solano, Quilmes Oeste, La Paz, Sta. 
Lucía y Sta. Rosa:

La Ribera

Red Primaria de agua - Refuerzo Sánchez

Falucho (Mód. Barraca - Cambaceres)

Quilmes Oeste

Corimayo 1B resto (B. Plaza de Mayo, La Ester, Primera Junta, Las Rosas, 
San Juan de Corimayo y Corimayo I, II y III y otros)

La Cañada

San Francisco (Mód. San Ignacio - Sto. Domingo)

San Sebastian

IAPI

Ejecución de obras civiles complementarias y montaje electromecánico para pozos de explotación

La Matera

San Francisco

Km. 13
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Agua Potable - Programa de Inversiones para la Expansión Quinquenio 2019 - 2023

Total

O. Básica O. Sec. Estado de obra Avance físico 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.018 2.019-2.023 2.018-2.023

Código N° P3P.I. Cuenca
HAB.

 Año 2.023
Área 
Km²

Situación Septiembre, 2018 Año
Períodos 

siguientes

Fuente
Financiamiento

TOTAL

Total período
PRESUPUESTO
[$ Millones]

S/IVA Septiembre, 2.018

P
ar
tid
o

Obra
O. Básica

O. Secundaria

ReNaBap

(Incluído
en la obra) C

ue
nc
a

H
id
ro
gr
áf
ic
a

A- 1- 1.3- OB- 000- 2 N63201050 OA470 9 sondeos de reconocimiento en González Catán O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 3 N63201050 OA469 4 sondeos de reconocimiento en Rafael Castillo O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 4 N760505 OA496 6 sondeos de reconocimiento en La Matanza- A+T O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 5 N760505 OA41714 11 sondeos de reconocimiento en La Matanza- A+T O. Básica Matanza CMR LM SUSPENDIDA                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 6 N699301
OA462
OA463
OA464

O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 7 N760514 OA472 8 pozos en G. Ctán, Laferrere, V. Del Pino (CEAMSE) - Obra Civil O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 8 N760515 OA472 8 pozos en G. Ctán, Laferrere, V. Del Pino (CEAMSE) - Obra Electromecánica O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 9 N699318 OA473 Instalaciones de pozos- Obra Civil O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 10 N699319 OA475 Obra Civil Pozos de Agua Rafael Castillo O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 10.1.1 N699310 OA489 Obra Electromecánica Pozos de Agua Rafael Castillo O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 10.1 N799309 ED335 Interconexiones A+T zona Oeste O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 11 N699314 OA454 Impulsión Batería González Catán O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 12 N699314 OA486 Impulsión Ampliación Batería González Catán O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 12.1 N799909 OA490 Automatismo Batería de Pozos G. Catán O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 13 E799302 OA458 Vinculación Batería Catán con red Rafael Castillo O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       ENOHSA

A- 1- 1.3- OB- 000- 14 E799302 OA459 Vinculación Batería Catán con red González Catán 1 O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 15 OA460 Vinculación Batería Catán con red González Catán 2 O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 16 OA461 Vinculación Batería Catán con red González Catán 3 O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       ENOHSA

A- 1- 1.3- OB- 000- 17 N760520 OA492 Batería pozos V. del Pino (Etapa 1- 12 perforaciones) - Obra Civil O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 18 N760521 OA4921 Batería pozos V. del Pino (Etapa 1- 12 perforaciones) - Obra Electromecánica O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 19 N760518 OA499 Batería pozos V. del Pino (Etapa 1- 20 perforaciones) - Obra Civil O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 20 N760519 OA4991 Batería pozos V. del Pino (Etapa 1- 32 perforaciones) - Obra Electromecánica O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 21 N860513 OA455 Impulsiones de pozos batería V. del Pino 1° etapa O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 22 N860018 OA476 Vinculación acueducto Los Cedros V. del Pino  con red V. del Pino I O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 23 N860019 OA477 Vinculación acueducto Los Cedros V. del Pino  con red V. del Pino II O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 24 N860020 OA478 Vinculación acueducto Los Cedros V. del Pino con red V. del Pino III O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 24.1 1060555 OA4781 O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                    AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 25 N860021 OA479 Vinculación acueducto Los Cedros V. del Pino  con red V. del Pino IV O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 26 N860012 OA4561 Conducto Ba. Virrey del Pino a  Redes. 1° etapa D° 600 mm. O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 26.1 1060552 OAZ001 Sistema de Automatización de pozos Virrey del Pino O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 26.2 1048405 VAS001 Intervenciones especiales y Puesta en Servicio en Módulo A+T O. Secundaria Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 26.3 1048405(a) VAS002 O. Secundaria Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

                                                                                                                                                      
A- 1- 1.3 A+T La Matanza- 2° etapa                                                                                                                                                       
A- 1- 1.3- RS- LM- 27 Módulos red secundaria O. Secundaria Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 28 N860527 OA41717 O. Básica Matanza CMR LM                    FINALIZADA_ 100%                                                                                                                                    AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 29 N860528 OA417171 O. Básica Matanza CMR LM 0,2               FINALIZADA_ 100%             0,2                                                                      0,2                                0,2 0,2            AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 30 N960512 OA41718 O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 31 N960513 OA41718 O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 32 N860017 OA457 Impulsiones de pozos Batería V . del Pino 2° etapa (calidad no apta) O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 33 N760022 OA480 Vinculación acueducto Los Cedros V. del Pino con red Catán I O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 34 N860023 OA481 Vinculación acueducto Los Cedros V. del Pino con red Catán II O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 35 N860024 OA482 Vinculación acueducto Los Cedros V. del Pino con red Laferrere I O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 36 N860025 OA483 Vinculación acueducto Los Cedros V. del Pino con red Laferrere II O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 36.1 N960001 Terreno para ampliación Planta Virrey del Pino O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 37 N860551 OA493 Planta Potabilizadora ósmosis inversa Virrey del Pino O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 38 N760026 OA4932 Cañerías de conexión Pta. de tratamiento Virrey del Pino O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 39 N860031 OA4933 Cañerías de desagüe Pta. de tratamiento Virrey del Pino O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 39.1 1160535 OA620 Puesta en Marcha de la Planta de Ósmosis Inversa Virrey del Pino O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 40 N760007 OA456 Acueducto Los Cedros - Virrey del Pino O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 40.1 OA457A Sistema de automatización de pozos Batería Virrey del Pino O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 40.2 N799901 RP362 Instalación plantas de desnitrificación O. Básica Matanza CMR LM SUSPENDIDA                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 40.3 Impulsión Matanza - Los Cedros Matanza LM                                                                                                                                                       
A- 1- 1.3- RP- 000- 41 Primarias B° Conet O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                           ENOHSA

A- 1- 1.3- RS- LM- 42 OA409 Ampliación red de agua Los Cedros - B° Conet O. Secundaria Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       ENOHSA

A- 1- 1.3- RP- 000- 43 Primarias Los Cedros 1 y 2, G. Laferrere Matanza LM                                                                                                                                                       
A- 1- 1.3- RP- 000- 44 1060016 OA427 Primarias Los Cedros 2 O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.3- RP- 000- 45 Resto Primarias (Los Cedros B, Laferrere, Castillo y 22 de Enero) Matanza LM                                                                                                                                                       
A- 1- 1.3- RP- 000- 45.1.1 1060017 OA057 Primarias Castillo - Cristianía O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- RP- 000- 45.1.2 1360014 OA70027 Primarias Castillo - Cristianía. Etapa 2 O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.3- RP- 000- 45.1.3 1160013 OA059 Primarias 22 de Enero O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- RP- 000- 45.1.4 1060015 OA421 Primarias Laferrere 1 O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.3- RP- 000- 45.1.5 1060014 OA423 Primarias Los Cedros B O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                 AySA

A- 1- 1.3- RP- 000- 45.1.6 1360015 OA70028 Primarias Los Cedros B - Etapa 2 O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.1 Los Cedros 1, Los Cedros 2 y Los Cedros B O. Secundaria Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.1.7 1060015 OA421 Laferrere 1 O. Secundaria Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.1.7.1 Las Achiras 1 O. Secundaria Matanza CMR LM              13,9 9.306            0,28 PROY a ELAB 0%                                                                    13,9 13,9          AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.1.7.2 Las Achiras 2
Las Achiras
17 de Noviembre

O. Secundaria Matanza CMR LM              30,8 20.476          0,62 PROY a ELAB 0%                                                                    30,8 30,8          AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.1.7.3 Ampliación V. Celina Hijos de Sarmiento O. Secundaria Matanza CMR LM              10,4 7.512            0,21 PROY a ELAB 0%                                                                    10,4 10,4          AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.1.7.4 1748L18 OA70152 B° 21 de Marzo (Tierra y Libertad)
Tierra y Libertad
Un techo para todos
Gauchito Gil

O. Secundaria Matanza CMR LM                5,9 579               0,21 EN EJECUCIÓN 43%             3,2             2,7             3,2             2,7             5,9 5,9            AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.1.7.5 B° J.D. Perón La Palangana O. Secundaria Matanza CMR LM              19,9 4.704            0,40 PROY a ELAB 0%                                                                    19,9 19,9          AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 45.2 Matanza LM                                                                           
A- 1- 1.3- RP- 000- 45.2.1 1260005 OA631 O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.3- RP- 000- 45.2.2 1260002 OA6371 O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.3- RP- 000- 45.2.3 1260003 OA6372 O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.3- RP- 000- 45.2.4 1660005 OA681 O. Básica Matanza CMR LM 20,9             EN EJECUCIÓN 74%           20,1             0,8           20,1             0,8           20,9 20,9          AySA

A- 1- 1.3- RP- 000- 45.2.5 1360001 OA651 O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.3- RP- 000- 45.2.6 1660003 OA682 O. Básica Matanza CMR LM 2,8               FINALIZADA_ 100%             2,8             2,8                                2,8 2,8            AySA

A- 1- 1.3- RP- 000- 45.2.7 OA652 O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 45.2.8 OA649 O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.3- RP- 000- 45.2.8.1 OA650 O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 45.2.8.2 1660502 OA70079 O. Básica Matanza CMR LM 0,8               FINALIZADA_ 100% 0,8             0,8                                0,8 0,8            AySA

A- 1- 1.3- RP- 000- 45.2.8.3 1160012 OA70080 O. Básica Matanza CMR LM 1,6               FINALIZADA_ 100%             1,6             1,6                                1,6 1,6            AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 45.2.8.4 OA70001 O. Básica Matanza CMR LM                    FINALIZADA_ 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 45.2.9 O. Básica Matanza CMR LM 16,4             PROY a ELAB 0%                                                                    16,4 16,4          AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 45.2.10 O. Básica Matanza CMR LM                    ANULADA                                                                           
A- 1- 1.3- OB- 000- 45.2.10.1 1760503/4 OA70111 O. Básica Matanza CMR LM 97,4             EN EJECUCIÓN 0%           32,5           64,9           32,5           64,9           97,4 97,4          AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 45.2.11 Matanza CMR LM                    ANULADA                                                                           AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 45.3 Rebombeo Matanza Los Cedros O. Básica Matanza CMR LM SUSPENDIDA                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- RP- 000- 45.3.1 1748L13 OA70147 Red Primaria de agua Alimentación B° El Trebol O. Básica Matanza CMR LM                    FINALIZADA_ 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.4 Matanza CMR LM

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.4.1
Guaviravi y Av.A. 
Argentina

O. Secundaria Matanza CMR LM                6,1 13.095          0,82 EN EJECUCIÓN 85%             5,2             0,9             5,2             0,9             6,1 6,1            AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.4.2 Los Cedros 3 y 4 O. Secundaria Matanza CMR LM                     FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.4.3 Castillo
El Torero
San Cayetano 2
9 de Mayo

O. Secundaria Matanza CMR LM              13,4 3.913            0,27 PROY a ELAB 0%                                                                    13,4 13,4          AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.5 Resto Laferrere y Laferrere 2, 3, 4, 5 y 6: O. Secundaria Matanza CMR LM

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.5.1 Resto Laferrere Costa Esperanza O. Secundaria Matanza CMR LM              12,4 790               0,25 PROY a ELAB 0%                                                   2,5                                2,5             2,5             9,9 12,4          AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.5.2 Laferrere 2, 3, 4, 5 y 6 O. Secundaria Matanza CMR LM                0,0 335               0,06 FINALIZADA_ 100%             0,0             0,0                                0,0 0,0            AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.6 Matanza CMR LM

Resto Adecuación A+T

Red Primaria de agua - Alimentación a Barrio Cruz del Sur - Tramo 1
Red Primaria de agua - Alimentación a Barrio Cruz del Sur - Tramo 2

Cisterna de agua cruda con rebombeo - Planta Potabilizadora Virrey del Pino

Intervenciones especiales y Puesta en Servicio en Módulo A+T - 2° trimestre 2010

Resto Los Cedros-Castillo y Los Cedros 3, 4 y Castillo:

Resto González Catán y González Catán 1, 2, 3, 4, y 5

Red Primaria de agua - Refuerzo La Juanita
Adecuación A+T

Batería V. del Pino 2° etapa pozos FASE B (calidad no apta) (11 perforaciones) - Obra Civil

Batería V. del Pino 2° etapa pozos FASE A (calidad no apta) (10 perforaciones)
Obra Civil

Pozos en G. Catán, Laferrere y V. del Pino 
(20 perforaciones- 11 Ba. G. Catán)

Batería V. del Pino 2° etapa pozos FASE B (calidad no apta) (11 perforaciones)
Obra Electromecánica

Terminación vinculación acueducto Los Cedros V. del Pino  con red V. del Pino III

Batería V. del Pino 2° etapa pozos FASE A(calidad no apta) (10 perforaciones)
Obra Electromecánica

Red Primaria de agua - Vinculación Acueducto con Batería Las Nieves
O. Civil

Resto Los Cedros-Castillo

Ampliación Planta Virrey del Pino

Red Primaria de agua - Refuerzo San Enrique. Etapa 2

Red Primaria de agua - Vinculación Acueducto con Batería Las Nieves. Etapa 2

Red Primaria de agua - Vinculación Acueducto con Batería Rafael Castillo

Red Primaria de agua - Vinculación Acueducto con Batería Las Nieves
O. Electromecánica

Red Primaria de agua - Refuerzo San Enrique

Red Primaria de agua - 20 de Junio

Interconexión de pozos Batería Virrey del Pino 2 
Red Primaria de agua - Refuerzo Tanque El Tiburón
Vinculación Pozos LM077-LM065-LM088
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Agua Potable - Programa de Inversiones para la Expansión Quinquenio 2019 - 2023

Total

O. Básica O. Sec. Estado de obra Avance físico 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.018 2.019-2.023 2.018-2.023

Código N° P3P.I. Cuenca
HAB.

 Año 2.023
Área 
Km²

Situación Septiembre, 2018 Año
Períodos 

siguientes

Fuente
Financiamiento

TOTAL

Total período
PRESUPUESTO
[$ Millones]

S/IVA Septiembre, 2.018

P
ar
tid
o

Obra
O. Básica

O. Secundaria

ReNaBap

(Incluído
en la obra) C

ue
nc
a

H
id
ro
gr
áf
ic
a

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.6.1

Barrio 1001
Int. F.Russo
El Trebol
San José de Atalaya
Armonía
Cielo Argentino
Nueva Primavera
Primavera
Rene Salamanca
La Lomita
El Cencerro
Santa Cecilia
Santa Rita
El Triángulo 2
El Triángulo

O. Secundaria Matanza CMR LM            101,8 6.596            2,93 PROY a ELAB 0%                                                                  101,8 101,8        AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.6.2
1748L22
1748L13

OA70144
OA70147

O. Secundaria Matanza CMR LM              13,2 992               0,42 FINALIZADA_ 100%           13,2           13,2                              13,2 13,2          AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.6.3 Resto González Catán - Alberdi M3, M4 y Unidos M3 O. Secundaria Matanza CMR LM                0,0 8.193            0,64 FINALIZADA_ 100%             0,0             0,0                                0,0 0,0            AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.6.4 González Catán 1 O. Secundaria Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                           
A- 1- 1.3- RS- LM- 45.6.5 González Catán 2 O. Secundaria Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                           
A- 1- 1.3- RS- LM- 45.6.6 González Catán 3 O. Secundaria Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                           
A- 1- 1.3- RS- LM- 45.6.7 González Catán 4 O. Secundaria Matanza CMR LM                8,4 629               0,17 PROY a ELAB 0%             1,7                                1,7             1,7             6,8 8,4            AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.6.8 González Catán 5 O. Secundaria Matanza CMR LM                4,5 474               0,09 PROY a ELAB 0%                                                                      4,5 4,5            AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.7 Resto Virrey del Pino y Virrey del Pino 1 y 2

El Fortín
Esperanza
El Triunfo
Fondo Recoleta

O. Secundaria Matanza CMR LM            162,4 5.392            3,19 PROY a ELAB 0%             4,0                                4,0             4,0         158,4 162,4        AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.7.1 Virrey del Pino 3 Matanza CMR LM ANULADA                                                                           

A- 1- 1.3- RP- 000- 45.7.1.1 1648L19 OA70109 Red Primaria de agua Alimentación Parque Sarmiento O. Básica Matanza CMR LM 4,2               FINALIZADA_ 100%             4,2             4,2             4,2 4,2            AySA

A- 1- 1.3- RP- 000- 45.7.1.2 1848L01 OA70181 Red Primaria Nexo Recoleta O. Básica Matanza CMR LM 8,3               EN EJECUCIÓN 17%             3,5             4,8             3,5             8,3 8,3            AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.7.2 Virrey del Pino 4: O. Secundaria Matanza CMR LM                                                                                                                                      
A- 1- 1.3- RS- LM- 45.7.2.1 1648L09 OA70098 Virrey del Pino 4 - Resto Parque Sarmiento M1 Roberto Arlt O. Secundaria Matanza CMR LM                0,2 949               0,30 FINALIZADA_ 100%             0,2             0,2                                0,2 0,2            AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.7.2.2 1648L02 OA70099 Virrey del Pino 4 - Resto Parque Sarmiento M2 Roberto Arlt O. Secundaria Matanza CMR LM                1,0 923               0,39 FINALIZADA_ 100%             1,0             1,0                                1,0 1,0            AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.7.2.3 1648L16 OA70100 Virrey del Pino 4 - Resto Parque Sarmiento M3 Roberto Arlt O. Secundaria Matanza CMR LM                0,2 668               0,31 FINALIZADA_ 100%             0,2             0,2                                0,2 0,2            AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.7.2.4 1648L17 OA70101 Virrey del Pino 4 - Parque Sarmiento M4 O. Secundaria Matanza CMR LM                0,2 973               0,30 FINALIZADA_ 100%             0,2             0,2                                0,2 0,2            AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.7.2.5 1748L14 OA70102 Virrey del Pino 4 - Resto Parque Sarmiento M5 + Amp San Nicolás O. Secundaria Matanza CMR LM                0,0 407               0,17 FINALIZADA_ 100%             0,0             0,0                                0,0 0,0            AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.7.3 20 de Junio O. Secundaria Matanza CMR LM            162,3 7.121 3,27 PROY a ELAB 0%                                                                  162,3 162,3        AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 46 N760902 OA412 Cisterna y rebombeo B° Municipal - Obra Civil O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 47 N760901 OA4121 Cisterna y rebombeo B° Municipal - Obra Electromecánica O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 48 Refuerzo de transporte La Matanza - Tramo Río Sur hacia La Matanza O. Básica Matanza CMR LM 16.447,5      PROY a ELAB 0%                                                             16.447,5 16.447,5   AYSA

A- 1- 1.3- OB- 000- 49 N960511 VA005 Convenio con Estado Mayor Conjunto O. Básica Matanza CMR LM 0,5               FINALIZADA_ 100%             0,5                                                                      0,5                                0,5 0,5            AySA

A- 1- 1.3- OB- 000- 50 OA70094 Perforación de explotación hipopuelche, Planta ósmosis inversa Virrey del Pino O. Básica Matanza CMR LM FINALIZADA_ 100%                                                                           AYSA

A- 1- 1.3- OB- 000- 50.1 OA70112 O. Básica Matanza CMR LM EN EJECUCIÓN 0%                                                                           AySA

A- 1- 1.3- RP- 000- 51 1762301 OA70143 Red Primaria de agua Refuerzo de calidad Rafael Castilo - Pozos MN 186 y MN 110 O. Básica Matanza CMR LM 16,0             EN EJECUCIÓN 72%           12,7             3,3           12,7             3,3           16,0 16,0          AySA

                                                                                                                                                      
Ezeiza - E. Echeverría                                                                                                                                                       
Echeverría- Ezeiza (Agua Subterránea)                                                                                                                                                       

A- 2- 2.4 Sistema La Lata                                                                                                                                                       
A- 2- 2.4- OB- 000- 1 Sondeos de reconocimiento Batería La Lata La Lata EE                                                                                                                                                       
A- 2- 2.4- OB- 000- 1.1 N960516 SA579 1° etapa (10 sondeos) O. Básica La Lata CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.4- OB- 000- 1.2 N760505 SA615 2° etapa (10 sondeos) O. Básica La Lata CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

Perforaciones batería La Lata                                                                                                                                                       

A- 2- 2.4- OB- 000- 1.4
N760532 
N760533

SA598 8 Perforaciones Batería La Lata 1° etapa O. Básica La Lata CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.4- OB- 000- 1.5 1060576 SAZ003 5 Perforaciones Batería La Lata - Etapa 1 - Obra Civil O. Básica La Lata CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.4- OB- 000- 1.5.1.1 SAZ015 O. Básica La Lata CMR EE FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.4- OB- 000- 1.5.1.2 SAZ004 5 Perforaciones Batería La Lata - Etapa 2 O. Básica La Lata CMR EE FINALIZADA 100%                                                                           AySA

SAZ016 O. Básica La Lata CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       

A- 2- 2.4- OB- 000- 1.5.1.3 3 Perforaciones Batería La Lata - 3° etapa O. Básica La Lata CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.4- OB- 000- 1.5.1.3.1 1360501 SA750 O. Básica La Lata CMR EE FINALIZADA 100%                                                                           
A- 2- 2.4- OB- 000- 1.5.1.3.2 1260504 SA751 O. Básica La Lata CMR EE FINALIZADA_ 100%                                                                           
A- 2- 2.4- OB- 000- 1.5.1 N860008 SA582 Cañerías impulsión Batería La Lata - 1° etapa O. Básica La Lata CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.4- OB- 000- 1.5.2 N960011 SA021 Cañerías impulsión Batería La Lata - 2° etapa O. Básica La Lata CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.4- OB- 000- 1.5.2.1.1 N960028 SA648 Impulsión de Pozos - Ampliación Batería La Lata 2° etapa fase B O. Básica La Lata CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.4- OB- 000- 1.5.2.1.2 N860566 SA3521 Terreno para planta de tratamiento La Lata O. Básica La Lata CMR EE FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.4- OB- 000- 1.5.2.1.3 1160507 UAP006 Conexión Planta La Lata con interconexión de pozos O. Básica La Lata CMR EE FINALIZADA_ 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.4- OB- 000- 1.5.2.1.3 1360008 SA781 O. Básica La Lata CMR EE FINALIZADA_ 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.4- OB- 000- 1.5.2.1.3.1 Tendido de fibra óptica interconexión de pozos en Pta. de ósmosis inv. La Lata O. Básica La Lata CMR EE 45,2             EN LICITACIÓN 0%             6,6           38,6             6,6           38,6           45,2 45,2          AySA

A- 2- 2.4- OB- 000- 1.5.2.1.3.2 O. Básica La Lata CMR EE 1,9               PROY a ELAB 0%             1,9                                1,9             1,9 1,9            AySA

A- 2- 2.4- OB- 000- 1.5.2.1.3.3 Obras Complementarias asociadas a pozos puelche, Batería La Lata O. Básica La Lata CMR EE 1,2               PROY a ELAB 0%             1,2                                1,2             1,2 1,2            AySA

A- 2- 2.4- OB- 000- 1.5.2.1.3.4 Interconexión de pozos puelche, Batería La Lata O. Básica La Lata CMR EE 3,1               PROY en ELAB 0%             3,1                                3,1             3,1 3,1            AySA

A- 2- 2.4- OB- 000- 1.5.2.1 Planta Potabilizadora La Lata La Lata EE                                                                                                                                                       
A- 2- 2.4- OB- 000- 1.5.2.2 1060C41 RP3801 Planta de tratamiento La Lata 1° etapa. Obra Civil O. Básica La Lata CMR EE FINALIZADA_ 100%                                                                                                                                                       CAF TRAMO 1

A- 2- 2.4- OB- 000- 1.5.2.3 1060C42 RP3802 Planta de tratamiento La Lata 1° etapa. Obra Electromecánica O. Básica La Lata CMR EE                    FINALIZADA_ 100%                                                                                                                 CAF TRAMO 1

A- 2- 2.4- OB- 000- 1.5.2.4 SA845 O. Básica La Lata CMR EE 218,2           PROY a ELAB 0%                            109,1         109,1                            218,2         218,2 218,2        AySA

A- 2- 2.4- OB- 000- 1.5.2.5 VA70002 Impulsión Esteban Echeverría - La Matanza (desde Río Sur) O. Básica La Lata CMR EE 1.439,0        PROY ELAB 0%                                                               1.439,0 1.439,0     AySA

A- 2- 2.4- RP- 000- 1.5.2.6 1648 E11 SA70134 Red Primaria Refuerzo Ing. Huergo O. Básica La Lata CMR EE                    FINALIZADA_ 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.4- RP- 000- 2 1360003 SA667 Primarias expansión Monte Grande 2 y 3 - Etapa 1 O. Básica La Lata CMR EE FINALIZADA_ 100%                                                                                                                 AySA

A- 2- 2.4- RS- EE- 2.1 SA375 Monte Grande 2 O. Secundaria La Lata CMR EE            104,7 13.172          2,11 PROY a ELAB 0%                                                                  104,7 104,7        AySA

A- 2- 2.4- RP- 000- 2.2 1560001 SA865 Primarias expansión Monte Grande 2 y 3 - Etapa 2 O. Básica La Lata CMR EE                    FINALIZADA_ 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.4- RP- 000- 2.3 SA70169 Primarias expansión Monte Grande 2 y 3 - Etapa 3 y 4 O. Básica La Lata CMR EE 109,8           PROY ELAB 0%                                                                  109,8 109,8        AySA

A- 2- 2.4- RP- 000- 2.4 La Lata CMR EE                    ANULADA                                                                           AySA

A- 2- 2.4- RP- 000- 3 N960010 SA022 Primarias Monte Grande Sur O. Básica La Lata CMR EE FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.4- RS- EE- 3.1 1660107 SA70059 Red Secundaria de agua - Monte Grande 3 - Resto 1 O. Secundaria La Lata CMR EE              21,2 6.219            0,99 EN EJECUCIÓN 76%           15,8             5,3           15,8             5,3           21,2 21,2          AySA

A- 2- 2.4- RS- EE- 3.1.1 SA70170 Red Secundaria de agua Monte Grande 3 - Resto 2 - Etapa 1 O. Secundaria La Lata CMR EE              49,2 6.900            1,07 PROY ELAB 0%                                                                    49,2 49,2          AySA

A- 2- 2.4- RS- EE- 3.1.1.1 SA70171 Red secundaria de agua Monte Grande 3 - Resto 2 - Etapa 2 O. Secundaria La Lata CMR EE              42,0 4.907            0,82 PROY ELAB 0%                                                                    42,0 42,0          AySA

A- 2- 2.4- RS- EE- 3.1.2 1660112 SA70094 Red Secundaria de agua Monte Grande 3 O. Secundaria La Lata CMR EE              22,9 7.209            1,20 EN EJECUCIÓN 86%           19,7             3,2           19,7             3,2           22,9 22,9          AySA

A- 2- 2.4- RS- EE- 3.2 Módulos Monte Grande 4 y 5: La Lata CMR EE                                                                                                                                                       
A- 2- 2.4- RS- EE- 3.3 SA578 Monte Grande 5 (B° Bafico. Etapa 1 A+T) O. Secundaria La Lata CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.4- RS- EE- 3.4 SA586 Monte Grande 5 (B° Bafico. Etapa 2 A+T) O. Secundaria La Lata CMR EE FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.4- RS- EE- 3.4.1 Monte Grande 5 (Nueva Anita y resto A+T) O. Secundaria La Lata CMR EE                      FINALIZADA 100%                                                                                                                 AySA

A- 2- 2.4- RS- EE- 3.4.1.1 Monte Grande 5 (El Triunfo - El Amanecer A+T) El triunfo O. Secundaria La Lata CMR EE                1,0 29                 0,02 PROY a ELAB 0%             0,2                                0,2             0,2             0,8 1,0            AySA

A- 2- 2.4- RS- EE- 3.5 N848413 Monte Grande 4 (B° Bafico. Etapa 3 A+T) O. Secundaria La Lata CMR EE                      FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.4- RS- EE- 3.6 Monte Grande 4 (ex-B° Bafico. Etapa 4 A+T) - (Santa Lucía-Mte.Chico A+T) Chiriguano y El Triunfo O. Secundaria La Lata CMR EE              19,9 3.918            0,40 PROY a ELAB 0%             4,0                                4,0             4,0           15,9 19,9          AySA

A- 2- 2.4- RS- EE- 3.7 Monte Grande 4 resto O. Secundaria La Lata CMR EE              22,3 3.817            0,45 PROY a ELAB 0%             4,5                                4,5             4,5           17,9 22,3          AySA

                                                                          
A- 2- 2.4- OB- 000- 3.7.1 O. Básica La Lata CMR EE 5,7               PROY a ELAB 0%             5,7                                5,7             5,7 5,7            AySA

A- 2- 2.4- OB- 000- 3.7.2 Obras Complementarias asociadas B° Juan Pablo, B° Papa Francisco y La Victoria O. Básica La Lata CMR EE 3,5               PROY a ELAB 0%             3,5                                3,5             3,5 3,5            AySA

A- 2- 2.4- OB- 000- 3.7.3 Provisión de agua B° Juan Pablo O. Básica La Lata CMR EE 11,8             PROY a ELAB 0%             4,7             7,1                              11,8           11,8 11,8          AySA

A- 2- 2.4- RS- EE- 3.8 Módulos Monte Grande 6 [Incluye B° Juan Pablo, B° Papa Francisco y La Victoria] La Victoria O. Secundaria La Lata CMR EE              46,2 9.704 0,93 PROY a ELAB 0%             9,2                                9,2             9,2           36,9 46,2          AySA

A- 2- 2.4- RS- EE- 3.9 Barrio Coca Cola La Lata CMR EE                      ANULADA                                                                           AySA

A- 2- 2.5 Sistema Ezeiza                                                                                                                                                       
A- 2- 2.5- OB- 000- 1 Batería Unión                                                                                                                                                       

Sondeos de reconocimiento Batería Unión                                                                                                                                                       
A- 2- 2.5- OB- 000- 1.1 N760506 OA500 10 sondeos de reconocimiento Batería Unión 1° etapa O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.2 SA618 10 sondeos de reconocimiento Batería Unión 2° etapa O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

Perforaciones Batería Unión                                                                                                                                                       

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.2.1
N760532
N760533

SA598 6 Perforaciones Batería Unión 1° etapa O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.2.2 SA621 4 Perforaciones Batería Unión 2° etapa O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.2.3 SA675 Ejecución 5 Perforaciones Batería Unión O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.2.4 1260516 SA676 Ejecución y montaje 5 Cámaras Batería Unión O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA_ 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.2.5 SA677 Ejecución 6 Perforaciones Batería Unión O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.2.6 1260518 SA678 Ejecución y montaje 6 Cámaras Batería Unión O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA_ 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.3 C960522 SA105 Interconexión pozos Batería Unión 1° etapa O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.4 C960523 SA329 Interconexión pozos Batería Unión 2° etapa O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       CAF TRAMO 1

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.5 1160006 SA639 Interconexión pozos Batería Unión 3° etapa O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.5.1.1 1060003 SA640 Interconexión pozos Batería Unión 4° etapa O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

1 Perforación de explotación  Puelche, Batería La Lata

Resto González Catán

Resto González Catán - B° El Trebol

Cámara subt., gabinete y obras complementarias, perforación de explotación hipopuelche, Planta ósmosis inversa Virrey 
del Pino (Incluído en Contrato OA70111)

Cisterna Planta Potabilizadora La Lata 

(ex Planta de Tratamiento La Lata - Etapa 2)

Ejecución y Montaje de 5 Cámaras y Gabinetes para Expansión Batería La Lata - Etapa 1

Ejecución de 2 perforaciones expansión Batería La Lata

Ejecución y Montaje de 5 Cámaras y Gabinetes para Expansión Batería La Lata - Etapa 2  (Incluída en VA010)

Impulsión de Pozos - Ampliación Batería La Lata 3° etapa (Interconexión de pozos SG08 y SG09 a Batería La Lata)

Ejecución de 2 cám., gab., pilar e inst. electrom. en perf. exp. Bat. La Lata

3 Perforaciones de explotación B° Juan Pablo, B° Papa Francisco y La Victoria

Primarias expansión Monte Grande 2 y 3 - Etapa 4
(incluÍda en SA70169)
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Agua Potable - Programa de Inversiones para la Expansión Quinquenio 2019 - 2023

Total

O. Básica O. Sec. Estado de obra Avance físico 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.018 2.019-2.023 2.018-2.023

Código N° P3P.I. Cuenca
HAB.

 Año 2.023
Área 
Km²

Situación Septiembre, 2018 Año
Períodos 

siguientes

Fuente
Financiamiento

TOTAL

Total período
PRESUPUESTO
[$ Millones]

S/IVA Septiembre, 2.018

P
ar
tid
o

Obra
O. Básica

O. Secundaria

ReNaBap

(Incluído
en la obra) C

ue
nc
a

H
id
ro
gr
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A- 2- 2.5- OB- 000- 1.5.1.2 1060508 UAP0051 Conexión desde Planta de Tratamiento a Impulsión Batería Unión. Obra Civil O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.5.1.3 1060520 UAP0052 Conexión desde Planta de Tratamiento a Impulsión Batería Unión. Obra Elect. O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.5.1.3.1 Tendido de fibra óptica interconexión de pozos en Pta. de ósmosis inv. La Unión O. Básica Ezeiza CMR EZ 25,4             EN LICITACIÓN 0%             3,3           19,8             2,3             3,3           22,1           25,4 25,4          AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.5.1 Planta Potabilizadora Unión Ezeiza EZ                                                                           
A- 2- 2.5- OB- 000- 1.5.2 1060C45 RP3791 Planta Potabilizadora Unión 1° etapa. Obra Civil O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA_ 100%                                                                                                                                                       CAF TRAMO 1

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.5.3 1060C46 RP3792 Planta Potabilizadora Unión 1° etapa. Obra Electromecánica O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA_ 100%                                                                                                                                                       CAF TRAMO 1

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.5.4 SA847 O. Básica Ezeiza CMR EZ 110,6           PROY en ELAB 0%         110,6                            110,6         110,6 110,6        AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.5.5 SA70067 Impulsión Planta Unión - Planta La Lata (desde EE N° 2 Río Sur) O. Básica Ezeiza CMR EE 829,0           PROY ELAB 0%                                                                  829,0 829,0        AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 1.6 C960105 SA428 Ezeiza Centro O. Secundaria Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 1.7 1060112 SA42801 Red Secundaria Ezeiza Centro Resto O. Secundaria Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 1.8 1160101 UAS012 Ezeiza 1 O. Secundaria Ezeiza CMR EZ                      FINALIZADA 100%                                                                                                                                    AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 1.8.1 Ezeiza 1 Resto (ex Ezeiza 2 parcial) O. Secundaria Ezeiza CMR EZ              12,9 288               0,26 PROY a ELAB 0%             2,6                                2,6             2,6           10,3 12,9          AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 1.9 Módulos Ezeiza 2 (Sol de Oro M1 y M2) O. Secundaria Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- RP- 000- 1.10 SA70175 Red Primaria de agua Monte Grande Sur 1 y El Jagüel O. Básica Ezeiza CMR EE 92,1             PROY ELAB 0%                                                                    92,1 92,1          AySA

A- 2- 2.5- RP- 000- 1.10.1.1.1 1160C16 SA004 Primarias Batería Unión O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.5- RP- 000- 1.10.1.1.2 Obras Primarias resto O. Básica Ezeiza CMR EE 47,1             PROY a ELAB 0%                                                                    47,1 47,1          AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 1.10.1 Monte Grande Sur 1 y El Jaguel (San Ignacio y La Morita) La Mortita O. Secundaria Ezeiza CMR EE                3,2 9.652            0,96 FINALIZADA_ 100%             3,2             3,2                                3,2 3,2            AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 1.10.1.3 Monte Grande Sur 1 y El Jaguel (M.Moreno) M. Moreno O. Secundaria Ezeiza CMR EE              43,2 6.546            0,87 PROY a ELAB 0%                                                                    43,2 43,2          AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 1.10.1.1 SA70185 Red secundaria de agua Monte Grande Sur 1 y El Jaguel resto - Etapa 1
Costa Azul
Chiriguano y El Triunfo

O. Secundaria Ezeiza CMR EE              72,2 18.074          2,58 PROY ELAB 0%                                                                    72,2 72,2          AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 1.10.1.1.4 SA70181 Red secundaria de agua Monte Grande Sur 1 y El Jaguel resto - Etapa 2 O. Secundaria Ezeiza CMR EE              24,3 2.152            0,45 PROY ELAB 0%                                                                    24,3 24,3          AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 1.10.1.1.5 SA70182 Red secundaria de agua Monte Grande Sur 1 y El Jaguel resto - Etapa 3 O. Secundaria Ezeiza CMR EE              60,5 10.157          0,93 PROY ELAB 0%                                                                    60,5 60,5          AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 1.10.1.1.6 SA70183 Red secundaria de agua Monte Grande Sur 1 y El Jaguel resto - Etapa 4 O. Secundaria Ezeiza CMR EE              58,3 7.051            1,02 PROY ELAB 0%                                                                    58,3 58,3          AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 1.10.1.1.7 SA70184 Red secundaria de agua Monte Grande Sur 1 y El Jaguel resto - Etapa 5 Siglo XX O. Secundaria Ezeiza CMR EE              59,1 11.454          1,11 PROY ELAB 0%                                                                    59,1 59,1          AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 1.10.1.1.8 Red Secundaria de agua B° Montecarlo Santa Isabel O. Secundaria Ezeiza CMR EE                4,0 100               0,09 PROY a ELAB 0%                                                                      4,0 4,0            AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 1.10.1.1.9 Red Secundaria de agua Monte Grande Sur 1 resto
Santa Evita
La Victoria

O. Secundaria Ezeiza CMR EE              26,4 776               0,59 PROY a ELAB 0%                                                                    26,4 26,4          AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 1.10.1.1.10 Módulos Don Mariano M2 - M3 y Don Marcelo M1 O. Secundaria Ezeiza CMR EE                0,0 4.497            0,83 FINALIZADA_ 100%             0,0             0,0                                0,0 0,0            AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 1.10.2 Monte Grande Sur 2 (Sta. Isabel, Allá en el sur y Don Mariano M1) O. Secundaria Ezeiza CMR EE                0,0 2.956            0,87 FINALIZADA_ 100%             0,0                                0,0                                0,0 0,0            AySA

A- 2- 2.5- RP- 000- 1.10.3 1160011 SAP012 Primarias Barrios Don Marcelo, Santa Isabel, Alla en el Sur y Don Mariano O. Básica Ezeiza CMR EE FINALIZADA_ 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.11 Planta Potabilizadora San Ignacio Ezeiza EE                                                                           
A- 2- 2.5- OB- 000- 1.11.1 SAZ026 4 Perforaciones Barrio San Ignacio O. Básica Ezeiza CMR EE FINALIZADA 100%                                                                           PROMEBA

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.11.2 SA658 Interconexión de pozos Barrio San Ignacio O. Básica Ezeiza CMR EE FINALIZADA 100%                                                                           PROMEBA

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.11.3 SAE008 Planta Potabilizadora San Ignacio O. Básica Ezeiza CMR EE                    EN EJECUCIÓN 88%                                                                           PROMEBA

A- 2- 2.5- RP- 000- 1.11.4 SA657 Red Primaria de agua Barrio San Ignacio O. Básica Ezeiza CMR EE FINALIZADA 100%                                                                           PROMEBA

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.12 Planta Potabilizadora M.Moreno y La Morita Ezeiza EE                                                                           
A- 2- 2.5- OB- 000- 1.12.1 1260505 SA740 Ejecución de 6 perforaciones Barrios M. Moreno y La Morita O. Básica Ezeiza CMR EE FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.12.2 1360506 SA741 Ejecución de 6 cám. gab. pilar e inst., elect, perf. Bs M. Moreno y La Morita O. Básica Ezeiza CMR EE FINALIZADA_ 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.12.3 1360507 SA722 Interconexión de pozos Barrios M.Moreno y La Morita O. Básica Ezeiza CMR EE FINALIZADA_ 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.12.4 1560502/3 SA766 O. Básica Ezeiza CMR EE 31,8             EN EJECUCIÓN 73%           30,6             1,2           30,6             1,2           31,8 31,8          AySA

A- 2- 2.5- RP- 000- 1.12.4.1 1560504 SA783 Conducto de desagüe de Planta de Tratamiento La Morita O. Básica Ezeiza CMR EE 0,6               FINALIZADA_ 100%             0,6             0,6                                0,6 0,6            AySA

A- 2- 2.5- RP- 000- 1.12.5 1360009 SA730 Red Primaria de agua Barrios M.Moreno y La Morita O. Básica Ezeiza CMR EE                    FINALIZADA_ 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 2 Batería Ezeiza Ezeiza EZ                                                                                                                                                       
Sondeos de reconocimiento batería Ezeiza                                                                                                                                                       

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.1 63201050 SA588/ 9 15 sondeos de reconocimiento. Etapa 1 O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.2 SA569 8 sondeos de reconocimiento Ba. Ezeiza 2° etapa O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

Perforaciones Batería Ezeiza                                                                                                                                                       
A- 2- 2.5- OB- 000- 2.3 SAZ012 4 Perforaciones Batería Ezeiza 1° etapa O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.3.1.1.1 16 Perforaciones Batería Ezeiza 2° etapa Ezeiza EZ                                                                                                                                    AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.3.1.1.1.1 1260507 SA742 Ejecución de 4 perforaciones de explotación Batería Ezeiza - Grupo 1 O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                           
A- 2- 2.5- OB- 000- 2.3.1.1.1.2 1260509 SA744 Ejecución de 4 perforaciones de explotación Batería Ezeiza - Grupo 2 O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA_ 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.3.1.1.1.3 1260511 SA746 Ejecución de 4 perforaciones de explotación Batería Ezeiza - Grupo 3 O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA_ 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.3.1.1.1.4 1260513 SA748 Ejecución de 4 perforaciones de explotación Batería Ezeiza - Grupo 4 O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                           
A- 2- 2.5- OB- 000- 2.3.1.1.1.5 1260508 SA743 Cám., gab., pil. e inst. electromecánicas Batería Ezeiza - Grupo 1 O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA_ 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.3.1.1.1.6 1260510 SA745 Cám., gab., pil. e inst. electromecánicas Batería Ezeiza - Grupo 2 O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA_ 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.3.1.1.1.7 1260512 SA747 Cám., gab., pil. e inst. electromecánicas Batería Ezeiza - Grupo 3 O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA_ 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.3.1.1.1.8 1260514 SA749 Cám., gab., pil. e inst. electromecánicas Batería Ezeiza - Grupo 4 O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA_ 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.3.1.1.1.9 1660501 SA70093 O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA_ 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.3.1 Interconexión pozos + impulsión Ba. Ezeiza O. Básica Ezeiza EZ                                                                                                                                                       
A- 2- 2.5- OB- 000- 2.3.1.1.2 1160C06 SA659011-12 O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA_ 100%                                                                                                                 CAF TRAMO 2

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.3.1.1.3 1360C03 SA680 O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA_ 100%                                                                                                                                    CAF TRAMO 2

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.3.1.1.3.1 Tendido de fibra óptica interconexión de pozos en Pta. de ósmosis inv. Ezeiza O. Básica Ezeiza CMR EZ 24,6             EN LICITACIÓN 0%             3,3           19,8             1,4             3,3           21,3           24,6 24,6          AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.3.1.1 Planta Potabilizadora Ba. Ezeiza Ezeiza EZ                                                                                                                                    
A- 2- 2.5- OB- 000- 2.3.1.2 1360C05/06 SAE009/ 010 Planta de tratamiento de agua con remoción de arsénico por adsorción Batería Ezeiza O. Básica Ezeiza CMR EZ 62,1             FINALIZADA_ 100%           62,1           62,1                              62,1 62,1          CAF TRAMO 2

A- 2- 2.5- RP- 000- 2.3.1.2.3 1160537 SAE010 Conducto de desagüe de Planta de tratamiento Ezeiza O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA_ 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.3.1.3 Planta de Tratamiento Ba. Ezeiza - Etapa 2 O. Básica Ezeiza CMR EZ            552,0 PROY a ELAB 0%                                                          552,0 552,0        AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.3.1.4 Impulsión desde nueva E.E. O. Básica Ezeiza CMR EZ SUSPENDIDA                                                                                                                                    
A- 2- 2.5- RP- 000- 2.4 Primarias Ezeiza Ezeiza EZ                                                                                                                                                       
A- 2- 2.5- RP- 000- 2.4.1.1 1160C17 UAP001 Primarias Ezeiza. Etapa 1 O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.5- RP- 000- 2.4.1.2 1460008 SA685 Primarias Ezeiza. Etapa 2 O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA_ 100%                                                                                                                 AySA

A- 2- 2.5- RP- 000- 2.4.1.3 1660019 SA708 Red Primaria de agua Ezeiza - Etapa 3 O. Básica Ezeiza CMR EZ              50,4 EN EJECUCIÓN 96%           49,7             0,7           49,7             0,7           50,4 50,4          AySA

A- 2- 2.5- RP- 000- 2.4.1.3.1 SA70176 Red Primaria de agua El Jagüel A O. Básica Ezeiza CMR EZ              25,2 PROY ELAB 0%             5,0                                5,0             5,0 20,2 25,2          AySA

A- 2- 2.5- RP- 000- 2.4.1.4 Resto Primarias Ezeiza O. Básica Ezeiza CMR EZ              50,5 PROY a ELAB 0%           10,1                              10,1           10,1 40,4 50,5          AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.1.5 PFV 1 y 2 O. Secundaria Ezeiza CMR EZ              31,3 1.200 0,63 PROY a ELAB 0%           31,3                              31,3           31,3 31,3          AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.1.6 PFV 3 O. Secundaria Ezeiza CMR EZ                1,5 800 0,03 PROY a ELAB 0%             1,5                                1,5             1,5 1,5            AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.1 Resto Ezeiza 2 (Sol de oro M3 a M7) O. Secundaria Ezeiza CMR EZ                      FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.1.1 1660109 SA70095 Red Secundaria de agua Ezeiza 2 - Etapa 1 Tres Américas O. Secundaria Ezeiza CMR EZ              16,4 9.689            1,14 FINALIZADA_ 100%           16,4           16,4                              16,4 16,4          AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.1.2 Resto Ezeiza 2
Tres Américas
Santa Marta
Vista Alegre

O. Secundaria Ezeiza CMR EZ            279,5 38.136          5,63 PROY a ELAB 0%           27,9                              27,9           27,9         251,5 279,5        AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.2
SA70074 | SA711
SA755 | SA70012

SA70082
Módulos El Jaguel A (Ezeiza Centro Resto 3 y 4) Moreno y Derqui O. Secundaria Ezeiza CMR EZ                0,8 13.256          1,45 FINALIZADA_ 100%             0,8             0,8                                0,8 0,8            AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.2.1 1848G01 SA70200 Módulo El Jaguel A Resto (A. Storni M1) O. Secundaria Ezeiza CMR EZ              13,1 3.202            0,24 CONTRATADA 0%             6,5             6,6             6,5             6,6           13,1 13,1          AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.2.2 Módulos El Jaguel A Resto (ATE y El Tala) O. Secundaria Ezeiza CMR EZ              36,2 7.368            0,73 PROY a ELAB 0%           18,1           18,1                              36,2           36,2 36,2          AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.3 SA70177 Red Secundaria de agua Resto El Jagüel A - Etapa 1 O. Secundaria Ezeiza CMR EZ              54,6 7.112            0,76 PROY ELAB 0%           10,9                              10,9           10,9           43,6 54,6          AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.3.1.1 SA70178 Red Secundaria de agua Resto El Jagüel A - Etapa 2 O. Secundaria Ezeiza CMR EZ              39,7 2.398            0,87 PROY ELAB 0%             7,9                                7,9             7,9           31,8 39,7          AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.3.1.2 SA70179 Red Secundaria de agua Resto El Jagüel A - Etapa 3 O. Secundaria Ezeiza CMR EZ              33,2 2.513            0,80 PROY ELAB 0%             6,6                                6,6             6,6           26,6 33,2          AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.3.1.3 SA70180 Red Secundaria de agua Resto El Jagüel A - Etapa 4 O. Secundaria Ezeiza CMR EZ              46,9 3.371            1,27 PROY ELAB 0%             9,4                                9,4             9,4           37,6 46,9          AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.3.1.3.1 Red Secundaria de agua Procrear Canning O. Secundaria Ezeiza CMR EZ                0,0 1.487            0,10 FINALIZADA_ 100%             0,0                                0,0             0,0 0,0            B. Hipotecario

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.3.1.4 Red Secundaria de agua El Jagüel B O. Secundaria Ezeiza CMR EZ              57,1 6.715            1,15 PROY a ELAB 0%           11,4                              11,4           11,4           45,7 57,1          AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.3.1 1360103 SA666 Barrio El Jaguel A Progreso y Viamonte O. Secundaria Ezeiza CMR EZ                0,0 16.134          1,49 FINALIZADA_ 100%             0,0             0,0                                0,0 0,0            AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.4.3.2 Planta de tratamiento por ósmosis inversa Barrio 1 y 2 O. Básica Ezeiza CMR EZ            152,7 EN EJECUCIÓN 15%           50,9           50,9           50,9           50,9         101,8         152,7 152,7        B. Hipotecario

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.4.3.2.1 Obras adicionales Barrio 1 y 2 O. Básica Ezeiza CMR EZ              70,0 PROY a ELAB 0%           70,0                              70,0           70,0 70,0          AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.3.3 Procrear Barrio 2 O. Secundaria Ezeiza CMR EZ                6,5 2.000 0,13 PROY a ELAB 0%             6,5                                6,5             6,5 6,5            B. Hipotecario

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.3.4 Servicio Penitenciario O. Secundaria Ezeiza CMR EZ                1,3 2.069 PROY a ELAB 0%             1,3                                1,3             1,3 1,3            AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.4 Red Secundaria de agua Ezeiza 2A ,2B, 2C: Ezeiza CMR EZ

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.4.1 1760101 SA689 Red Secundaria de agua Ezeiza 2A La Flecha O. Secundaria Ezeiza CMR EZ              35,8 8.544            1,17 EN EJECUCIÓN 0%             9,9           25,8             9,9           25,8           35,8 35,8          AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.4.2 Red Secundaria Ezeiza 2A Resto O. Secundaria Ezeiza CMR EZ                8,9 172               0,18 PROY a ELAB 0%             1,8                                1,8             1,8             7,1 8,9            AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.4.3 Ezeiza 2B
Luján
Luján 2

O. Secundaria Ezeiza CMR EZ              44,2 7.346            0,89 PROY a ELAB 0%             8,8                                8,8             8,8           35,3 44,2          AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.4.4 Ezeiza 2C El Ombú O. Secundaria Ezeiza CMR EZ              26,8 4.814            0,54 PROY a ELAB 0%             5,4                                5,4             5,4           21,4 26,8          AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.5 Ezeiza 3 O. Secundaria Ezeiza CMR EZ              77,9 2.050            1,57 PROY a ELAB 0%                                                 15,6                              15,6           15,6           62,3 77,9          AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.6 Ezeiza 4 O. Secundaria Ezeiza CMR EZ                2,0 143 0,04 PROY a ELAB 0%                                                   0,4                                0,4             0,4             1,6 2,0            AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.7 San Javier San Francisco Javier O. Secundaria Ezeiza CMR EZ                8,9 646 0,18 PROY a ELAB 0%                                1,8                                1,8             1,8             7,1 8,9            AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.8 Ezeiza 5 O. Secundaria Ezeiza CMR EZ              75,0 3.681 1,51 PROY a ELAB 0%           15,0                              15,0           15,0           60,0 75,0          AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.9 SA70155 Ezeiza 6 O. Secundaria Ezeiza CMR EZ              57,1 1.434 1,15 PROY a ELAB 0%           11,4                              11,4           11,4           45,7 57,1          AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.5 63201050 SA574 6 Sondeos de reconocimiento Bo. El Trébol O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                 AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.5.1
N760532
N760533

SA598
SA5981

2 perforaciones Bo. El Trébol O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.5.1.1 N860507 SA404 Impulsión El Trébol O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.5.1.1.1 N760112 SA577 Red Sec. El Trébol (subzona III) O. Secundaria Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.6 2 Pozos, impulsión y planta La Porteña O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.6.1 N760112 SA050 Red sec. B° La Porteña- Etapa 1 O. Secundaria Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.6.2 N960104 SA0501 Red sec. B° La Porteña- Etapa 2 O. Secundaria Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.6.3 N960111 SA0502 Red sec. B° La Porteña- Resto O. Secundaria Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.7 SA5932 2 Pozos, impulsión y planta La Celia Ezeiza EZ                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.7.1 N860507 SA552 Red sec. La Celia- Etapa 1 O. Secundaria Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.7.2 N960103 SA5521 Red sec. La Celia- Etapa 2 O. Secundaria Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.7.3 1160102 SA619 Red sec. Melazzi O. Secundaria Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

Interconexión de pozos Batería Ezeiza 1° etapa

Planta Potabilizadora de osmosis inversa M.Moreno y La Morita

Adecuación de Planta Potabilizadora por sistema de osmosis inversa Unión - Etapa 2 

(ex-Planta de Tratamiento Unión - Etapa 2) 

Interconexión de pozos Batería Ezeiza 2° etapa

Ejecución de 4 cám., gab., pil. e inst. electromecánicas en perf. exp. 
Batería Ezeiza - Remanente Grupo 2 y 4
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Agua Potable - Programa de Inversiones para la Expansión Quinquenio 2019 - 2023

Total

O. Básica O. Sec. Estado de obra Avance físico 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.018 2.019-2.023 2.018-2.023

Código N° P3P.I. Cuenca
HAB.

 Año 2.023
Área 
Km²

Situación Septiembre, 2018 Año
Períodos 

siguientes

Fuente
Financiamiento

TOTAL

Total período
PRESUPUESTO
[$ Millones]

S/IVA Septiembre, 2.018

P
ar
tid
o

Obra
O. Básica

O. Secundaria

ReNaBap

(Incluído
en la obra) C

ue
nc
a

H
id
ro
gr
áf
ic
a

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.7.4 1060029 SA3283 O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.7.5 1260601 SA328 O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.7.6 1260602 SA328 O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.8 N765101 SA512 Interconexión tanques T. Suárez- Spegazzini O. Básica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.9 Pozos, impulsión y planta Bº El Paso O. Básica Ezeiza CMR EZ ANULADA                                                                                                                                                       
A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.9.1 N960106 SA638 Red Sec. El Paso O. Secundaria Ezeiza CMR EZ FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.9.1.1 Red Secundaria de agua Resto El Paso O. Secundaria Ezeiza CMR EZ                7,4 717 0,15 PROY a ELAB 0%             1,5                                1,5             1,5             6,0 7,4            AySA

                                                                                                                                                      
A- 3 Sistema Tigre                                                                                                                                                       
A- 3- 3.1- OB- 000- 1 E° Tigre - Planta Juan Manuel de Rosas                                                                                                                                                       
A- 3- 3.1- OB- 000- 1.1 N760508 NA4030 Trabajos preliminares y relleno O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 3- 3.1- OB- 000- 1.1.1 N860531 NA4036 Edificio para alimentación eléctrica O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       ANSES - BNDES

A- 3- 3.1- OB- 000- 2 Planta Paraná de las Palmas (Juan Manuel de Rosas) O. Básica Tigre TI                                                                           

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.1 NA403 Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas (Juan Manuel de Rosas) O. Básica Tigre TI                                                                           ANSES - BNDES

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.1.1.15 NA403 O. Básica Tigre CL TI              46,1 EN EJECUCIÓN 94%           46,1           46,1                              46,1 46,1          ANSES - BNDES

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.1.1
A849901 
S949901

NA403C Planta Potabilizadora Tigre- Obra Civil O. Básica Tigre CL TI                    EN EJECUCIÓN 94%                                                                           ANSES - BNDES

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.1.1.1
A849902 
S949902

NA403E Planta Potabilizadora Tigre- Obra Electromecánica O. Básica Tigre CL TI                    EN EJECUCIÓN 98%                                                                           ANSES - BNDES

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.1.1.2
A849910 
S949910

NA4032 Conducto de toma túnel O. Básica Tigre CL TI                    EN EJECUCIÓN 92%                                                                           ANSES - BNDES

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.1.1.3
A849903 
S949903

NA401C Toma Dique Luján - Obra Civil O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                           ANSES - BNDES

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.1.1.4
A849904 
S949904

NA401E Toma Dique Luján - Obra Electromecánica O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                           ANSES - BNDES

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.1.1.5
A849905 
S949905

NA400 Acueducto Dique Luján - Planta Tigre O. Básica Tigre CL TI                    EN EJECUCIÓN 98%                                                                           ANSES - BNDES

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.1.1.6
A849908 
S949908

NA4031C Toma Río Paraná Palmas - Obra Civil O. Básica Tigre CL TI                    EN EJECUCIÓN 94%                                                                           ANSES - BNDES

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.1.1.7
A849909 
S849909

NA4031E Toma Río Paraná Palmas - Obra Electromecánica O. Básica Tigre CL TI                    EN EJECUCIÓN 85%                                                                           ANSES - BNDES

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.1.1.8
A849911 
S849911

NA4033C O. Básica Tigre CL TI                    EN EJECUCIÓN 96%                                                                           ANSES - BNDES

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.1.1.9
A849912 
S849912

NA4033E O. Básica Tigre CL TI                    EN EJECUCIÓN 90%                                                                           ANSES - BNDES

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.1.1.10
A849913 
S849913

NA4034C O. Básica Tigre CL TI                    EN EJECUCIÓN 93%                                                                           ANSES - BNDES

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.1.1.11
A849914 
S949914

NA4034E O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                           ANSES - BNDES

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.1.1.12
A849906 
S949906

NA396 O. Básica Tigre CL TI                    EN EJECUCIÓN 93%                                                                           ANSES - BNDES

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.1.1.13
A849907 
S949907

NA414 Acueducto Tigre - Benavídez O. Básica Tigre CL TI                    EN EJECUCIÓN 92%                                                                           ANSES - BNDES

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.1.1.14 Ampliación electromecánica P. Paraná de las Palmas O. Básica Tigre CL TI         1.380,0 PROY a ELAB 0%                                                               1.380,0 1.380,0     AySA

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.1.2 O. Básica Tigre CL TI         4.600,0 PROY a ELAB 0%                                                               4.600,0 4.600,0     A definir

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.1.3 N860563 NA4037 Terreno Torre Toma de Agua Planta Potabilizadora Tigre O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.1.4 N849915 Software - Planta Paraná de las Palmas (Juan Manuel de Rosas) O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.1.5 N849916 Inspección Externa - Sistema de Potabilización Área Norte O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.1.6 N949917 Hardware - Planta Paraná de las Palmas (Juan Manuel de Rosas) O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.2 Refuerzos y adecuación red Tigre Tigre TI                                                                           
A- 3- 3.1- OB- 000- 2.2.1 1160028 NAP005 Alimentación Barrios El Alge y Lucero O. Básica Tigre CR TI FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.2.2 1160029 NAP007 Alimentación Parque Industrial Tigre O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.2.3 1160032 NAP008 Refuerzo Planta Norte O. Básica Tigre CR SF FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.1- RP- 000- 2.2.3.1 1660901 NA70036 Red Primaria de agua - Refuerzo Aeropuerto - San Fernando O. Básica Tigre CR SF 39,8             EN EJECUCIÓN 0%             5,0           32,4             2,5             5,0           34,9           39,8 39,8          AySA

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.2.4 1160030 NAP009 Alimentación Barrio El Detalle O. Básica Tigre CR TI FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.2.5 1160031 NAP010 Alimentación Los Troncos O. Básica Tigre CR TI FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.2.6 1160027 NAP011 Refuerzo Subsidiaria Carupá O. Básica Tigre CR TI FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.3 El Alge y Lucero O. Secundaria Tigre CR TI                      FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.4 Cebei O. Secundaria Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.5 Ramón Carrillo O. Secundaria Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.6 Barrio Plaza de Mayo O. Secundaria Tigre CR TI                      FINALIZADA 100%                                                                           MUNICIPIO

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.10 1660114 NA70000 Red Secundaria de agua Talar Sur - Etapa 1 (Incluye ex Talar Sur, 1 y 3) Basualdo O. Secundaria Tigre CR TI              29,6 14.124          4,34 EN EJECUCIÓN 80%           27,6             2,0           27,6             2,0           29,6 29,6          AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.10.1 NA70001 Red Secundaria de agua Talar Sur - Etapa 2 (Incluye ex Talar Sur, 1 y 3)

Colombia y Libertad
Colón y Calderón de la 
Barca
Almirante Brown

O. Secundaria Tigre CR TI            177,2 18.760          3,57 PROY ELAB 0%                                                                  177,2 177,2        AySA

A- 3- 3.3- OB- 000- 2.10.2 NA70035 Acueducto Nexo Reconquista O. Básica Tigre CR TI            249,4 EN EJECUCIÓN 34%           99,7         124,7           24,9           99,7         149,6         249,4 249,4        BID PCIA

A- 3- 3.3- RP- 000- 2.10.3 NA70041 Red Primaria de agua Acueducto Cuenca Río Reconquista O. Básica Tigre CR SM 149,5 EN EJECUCIÓN 20%           37,4           89,7           22,4           37,4         112,1         149,5 149,5        BID PCIA

A- 3- 3.3- RS- SM- 2.10.4 1460101 NA70022 Barrio 13 de Julio y resto O. Secundaria Tigre CR SM                                          FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.3- RS- SM- 2.10.5 1560101 NA70013 Barrio Independencia O. Secundaria Tigre CR SM                                          FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.3- RS- SM- 2.10.6 NA70167 Red Secundaria de agua Barrio 8 de Mayo Costa del Lago O. Secundaria Tigre CR SM                9,0 2.440            0,22 EN EJECUCIÓN 0%             2,5             6,4             2,5             6,4             9,0 9,0            AySA

A- 3- 3.3- RS- SM- 2.10.6.1 NA70166 Costa del Lago O. Secundaria Tigre CR SM              10,9 407               0,10 EN EJECUCIÓN 0%             3,3             7,6             3,3             7,6           10,9 10,9          AySA

A- 3- 3.3- RS- SM- 2.10.7 1660101 NA70031 Red Secundaria de agua Barrio Costa Esperanza Costa Esperanza O. Secundaria Tigre CR SM                6,6 7.212            0,49 EN EJECUCIÓN 63%             5,3             1,3             5,3             1,3             6,6 6,6            AySA

A- 3- 3.3- RS- SM- 2.10.8 NA70118
El Basural
La Cárcova
Eucaliptus

O. Secundaria Tigre CR SM              28,0 3.008            0,41 PROY ELAB 0%           28,0                              28,0           28,0 28,0          AySA

A- 3- 3.3- RS- SM- 2.10.9 Villa Hidalgo Barrio Nuevo (Incluída en NA70118) Tigre CR SM                                                                                                                    AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.10.10 Secundarias Resto Acueducto Nexo Cuenca Reconquista  (Incluída en NA70118) Tigre CR SM                                                                                                AySA

A- 3- 3.3- OB- 000- 2.11 Batería Benavídez Tigre TI                                                                                                                                                       
A- 3- 3.3- OB- 000- 2.11.1 N760503 NA4211 15 sondeos de reconocimiento Batería Benavidez O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 3- 3.3- OB- 000- 2.11.2 Perforaciones Batería Benavidez O. Básica Tigre CL TI SUSPENDIDA                                                                                                                                                       
A- 3- 3.3- OB- 000- 2.12 1160025 NAP013 Primarias Benavídez O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.3- RP- 000- 2.13 NA70016 Red Primaria de agua Don Torcuato - Etapa 1 O. Básica Tigre CR TI              19,9 PROY ELAB 0%                                                          19,9 19,9          AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.13.1 Benavídez 1 Tigre CL TI                                                                           
A- 3- 3.3- RS- TI- 2.13.1.2 NA70129 Red Secundaria de agua Benavídez 1 - Etapa 1 O. Secundaria Tigre CL TI              26,3 1.900 1,08 PROY ELAB 0%                                                                    26,3 26,3          AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.13.1.3 NA70130 Red Secundaria de agua Benavídez 1 - Etapa 2 Sin Nombre O. Secundaria Tigre CL TI              42,6 3.263 0,81 PROY ELAB 0%                                                                    42,6 42,6          AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.13.1.4 NA70131 Red Secundaria de agua Benavídez 1 - Etapa 3 Arroyo El Claro O. Secundaria Tigre CL TI              51,7 7.378 1,10 PROY ELAB 0%                                                                    51,7 51,7          AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.13.1.5 NA70132 Red Secundaria de agua Benavídez 1 - Etapa 4
Arroyo El Claro 3
Arroyo El Claro 4
Lavalle y Perna

O. Secundaria Tigre CL TI              29,3 4.929 0,89 PROY ELAB 0%                                                                    29,3 29,3          AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.13.1.6 NA70133 Red Secundaria de agua Benavídez 1 - Etapa 5
Sin Nombre
Bolivar y Tedín

O. Secundaria Tigre CL TI              48,1 7.080 0,95 PROY ELAB 0%                                                                    48,1 48,1          AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.13.1.7 NA70134 Red Secundaria de agua Benavídez 1 - Etapa 6 La Esperanza O. Secundaria Tigre CL TI              20,2 1.730 0,49 PROY ELAB 0%                                                                    20,2 20,2          AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.13.1.8 NA70024 Red Secundaria de agua Benavídez Mod 1 O. Secundaria Tigre CL TI                0,0 3.551 0,49 FINALIZADA_ 100%             0,0             0,0                                0,0 0,0            AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.13.1.9 NA70028 Red Secundaria de agua Benavídez Mod 2

Fray Luis Beltrán y La 
Rioja
Arroyo El Claro
Corrientes y Arroyo 
Claro
Sin Nombre

O. Secundaria Tigre CL TI                0,0 1.771 0,33 FINALIZADA_ 100%             0,0             0,0                                0,0 0,0            AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.13.1.10 1648T01 NA70040 Red Secundaria de agua Benavídez Mod 3 O. Secundaria Tigre CL TI                0,8 2.622 0,44 EN EJECUCIÓN 96%             0,2             0,6             0,2             0,6             0,8 0,8            AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.13.1.11 1848T03 NA70051 Red Secundaria de agua B° El Prado M1 Arroyo El Claro 2 O. Secundaria Tigre CL TI                6,0 1.035 0,12 PROY a ELAB 0%             3,0             3,0                                6,0             6,0 6,0            AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.13.1.12 1848T04 NA70052 Red Secundaria de agua B° El Prado M2 Arroyo El Claro 3 O. Secundaria Tigre CL TI              11,9 1.912 0,24 PROY a ELAB 0%             6,0             6,0                              11,9           11,9 11,9          AySA

A- 3- 3.3- RP- 000- 2.13.1.13 NA70048 Red Primaria de agua - Don Torcuato A y B O. Básica Tigre CR TI              31,7 PROY ELAB 0%                                                                    31,7 31,7          AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.13.2 NA70162 Red Secundaria de agua Don Torcuato Este 1 (ex Don Torcuato Este 1A, 1B) O. Secundaria Tigre CR TI              39,2 8.372            0,70 PROY ELAB 0%                                                                    39,2 39,2          AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.13.2.1 NA70158 Red Secundaria de agua Don Torcuato Este 2 O. Secundaria Tigre CR TI              29,4 6.187            0,81 PROY ELAB 0%                                                                    29,4 29,4          AySA

A- 3- 3.3- RP- 000- 2.13.2.2 1660027 NA70054 Red Primaria de agua - Barrio Basualdo O. Básica Tigre CR TI                1,5 FINALIZADA_ 100%             1,5             1,5                                1,5 1,5            AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.13.2.3 Talar Sur 2 Tigre CR TI                                                                           
A- 3- 3.3- RS- TI- 2.13.2.4 1660115 NA70055 Red Secundaria de agua B° San Jorge O. Secundaria Tigre CR TI                7,6 904               0,26 FINALIZADA_ 100%             7,6             7,6                                7,6 7,6            AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.13.2.5 NA70159 Red Secundaria de agua Talar Sur 2 Etapa 2 O. Secundaria Tigre CR TI              27,7 4.973            0,53 PROY ELAB 0%                                                                    27,7 27,7          AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.13.2.6 Red Secundaria de agua Talar Sur 2 Resto Lacroze y Reconquista O. Secundaria Tigre CR TI            221,4 28.091          4,46 PROY en ELAB 0%                                                                  221,4 221,4        AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.13.2.7 Red Secundaria de agua Barrio Parque Alegre Aguirre O. Secundaria Tigre CL TI              11,9 272               0,24 PROY A ELAB 0%                                                                    11,9 11,9          AySA

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.13.3 N860504 NA424 Ampliación Dique Luján - Obra Civil O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.13.4 N860505 NA4241 Ampliación Dique Luján - Obra electromecánica O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.13.5 N760506 NA429 6 sondeos de reconocimiento Ba. Las Tunas O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.13.6 varios NA302 3 Perforaciones Barrio Las Tunas O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.13.7
N760532  
N760533

SA598 1 Perforación Barrio Las Tunas O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.14 NA434 Rebombeo Las Tunas O. Básica Tigre CL TI ANULADA                                                                                                                                                       
A- 3- 3.1- OB- 000- 2.14.1 N860559 NA430 Cañería de impulsión de pozos Las Tunas O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.14.1.1 Las Tunas (R.Rojas) O. Secundaria Tigre CL TI                0,0 1.340            0,59 FINALIZADA_ 100%             0,0                                                                      0,0                                0,0 0,0            AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.14.1.2 NA70009 Las Tunas resto (R. Rojas M4) O. Secundaria Tigre CL TI              13,4 509               0,27 PROY a ELAB 0%             2,7                                2,7             2,7           10,7 13,4          AySA

Estación de Bombeo e impulsión de desague Planta de tratamiento La Celia - Obra Civil

Estación de Bombeo e impulsión de desague Planta de tratamiento La Celia Obra Electromecánica

Red Secundaria de agua ex Piletas Marimón, Villa Hidalgo, Barrio Nuevo  y Nueva Cárcova
(Ex Barrio Los Eucaliptus)

Ampliación capacidad Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas (J. M. de Rosas)

Estación de Bombeo e impulsión de desague Planta de tratamiento La Celia - Impulsión

Refuerzo Barrios 8 de Mayo y Costa del Lago y Red Secundaria de agua B. Costa del Lago

Estación de bombeo de entrada agua cruda para 900.000 m³/día - Obra Civil

Estación de bombeo de entrada agua cruda para 900.000 m³/día - Obra Elect.

Estación de bombeo de salida agua tratada para 900.000 m³/día - Obra Civil

Estación de bombeo de salida agua tratada para 900.000 m³/día - Obra Elect.

Acueducto Planta Tigre - Tigre Centro

Sistema de Potabilización Planta Paraná de las Palmas (Incluye NA396, NA400, NA401, NA4032, NA4033, 

NA4034, NA414)
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Agua Potable - Programa de Inversiones para la Expansión Quinquenio 2019 - 2023

Total

O. Básica O. Sec. Estado de obra Avance físico 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.018 2.019-2.023 2.018-2.023

Código N° P3P.I. Cuenca
HAB.

 Año 2.023
Área 
Km²

Situación Septiembre, 2018 Año
Períodos 

siguientes

Fuente
Financiamiento

TOTAL

Total período
PRESUPUESTO
[$ Millones]

S/IVA Septiembre, 2.018

P
ar
tid
o

Obra
O. Básica

O. Secundaria

ReNaBap

(Incluído
en la obra) C

ue
nc
a

H
id
ro
gr
áf
ic
a

A- 3- 3.3- RP- 000- 2.14.1.3 1160022 NA433 Cañerías primarias y empalmes Las Tunas - Etapa 2 O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.3- RP- 000- 2.14.1.4 1460003 NA448 Red Primaria de agua Las Tunas - Etapa 3 O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.3- RP- 000- 2.14.1.5 1460005 NA451 Red Primaria de agua Las Tunas - Etapa 4 O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.1- OB- 000- 2.15 NA415 Cruces Arroyo Las Tunas y Río Reconquista O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.15.1 El Zorzal Tigre CL TI                                                                           
A- 3- 3.3- RS- TI- 2.15.1.1 N848421 Las Tunas M1 O. Secundaria Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.15.1.2 N848421 Las Tunas M2 O. Secundaria Tigre CL TI                      FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.15.1.3 Las Tunas M3 O. Secundaria Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.15.1.4 Las Tunas M4 O. Secundaria Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.15.1.5 NA70005 O. Secundaria Tigre CL TI                0,0 3.632            0,97 FINALIZADA_ 100%             0,0                                                                      0,0                                0,0 0,0            AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.15.1.5.1 O. Secundaria Tigre CL TI                     FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 3- 3.3- RP- 000- 2.15.1.6 1160026 NAP006 Primarias Rincón de Milberg O. Básica Tigre CL TI                      FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.15.2 N760113 NA338 Barrio Tuyutí y Pampa- Rincón de Milberg O. Secundaria Tigre CL TI                      FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 3- 3.3- RP- 000- 2.16 1160016 NAP017 Red Primaria Benavídez 2 O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.3- RP- 000- 2.16.1 Adicional Benavídez- D. Luján O. Básica Tigre CL TI ANULADA                                                                                                                                                       
A- 3- 3.3- RS- TI- 2.16.2 Benavídez 2 Tigre CL TI                                                                                                
A- 3- 3.3- RS- TI- 2.16.2.1.1 1760110 NA70123 Red Secundaria de agua Benavídez 2 - Etapa 1 O. Secundaria Tigre CL TI              24,7 2.088            1,06 EN EJECUCIÓN 9%             7,9           16,7             7,9           16,7           24,7 24,7          AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.16.2.1.2 1760111 NA70124 Red Secundaria de agua Benavídez 2 - Etapa 2 O. Secundaria Tigre CL TI              18,0 1.119            0,95 EN EJECUCIÓN 11%             5,8           12,2             5,8           12,2           18,0 18,0          AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.16.2.1.3 1760113 NA70125 Red Secundaria de agua Benavídez 2 - Etapa 3 O. Secundaria Tigre CL TI              15,3 942               0,65 EN EJECUCIÓN 0%             1,9           13,4             1,9           13,4           15,3 15,3          AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.16.2.1.4 1760109 NA70126 Red Secundaria de agua Benavídez 2 - Etapa 4 O. Secundaria Tigre CL TI              14,4 2.685            1,03 EN EJECUCIÓN 62%           11,4             2,9           11,4             2,9           14,4 14,4          AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.16.2.1.5 1648T02 NA70049 Red Secundaria de agua B° La Mascota M1 O. Secundaria Tigre CL TI                                          FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.16.2.1.6 1748T05 NA70053 Red Secundaria de agua B° La Mascota M2 La Mascota O. Secundaria Tigre CL TI                5,2 679               0,27 EN EJECUCIÓN 79%             4,0             1,2             4,0             1,2             5,2 5,2            AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.16.2.1.7 1748T02 NA70050 Red Secundaria de agua B° El Arco M1 O. Secundaria Tigre CL TI                2,2 1.502            0,12 EN EJECUCIÓN 60%             2,2             2,2                                2,2 2,2            AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.16.2.1.8 1848T02 NA70116 Red Secundaria de agua B° El Arco M2 O. Secundaria Tigre CL TI              15,6 1.235            0,11 CONTRATADA 0%             8,0             7,6             8,0             7,6           15,6 15,6          AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.16.2.1.9 NA70161 Red Secundaria de agua B° El Arco M3 O. Secundaria Tigre CL TI                6,5 1.393            0,13 PROY ELAB 0%             1,3                                1,3             1,3             5,2 6,5            AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.16.2.1 NA70059 Red Secundaria de agua Benavídez 3
Irsa
Benavidez 2

O. Secundaria Tigre CL TI              47,7 2.752            0,96 PROY a ELAB 0%                                                                    47,7 47,7          AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.16.2.2 Resto Dique Luján Tigre CL TI                      ANULADA                                                                           AySA

A- 3- 3.3- RS- TI- 2.16.3 N760011 NA422 Ampliación La Ñata O. Secundaria Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                                                                                                       AySA

A- 3- 3.3- RP- 000- 2.16.4 NA70127 Red Primaria de agua Remeros O. Básica Tigre CL TI 3,5               EN EJECUCIÓN 0%             0,9             2,6             0,9             2,6             3,5 3,5            AySA

A- 3- 3.3- OB- 000- 2.17 Producción subterránea Tigre TI                                                                                                                                                       
A- 3- 3.3- OB- 000- 2.17.1 Pacheco y otros Tigre TI                                                                                                                                                       

A- 3- 3.3- OB- 000- 2.17.2 N699302
NA404-NA405-

NA406
Pozos General Pacheco O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.3- OB- 000- 2.17.3 1160202 NA43801 Sistema de rebombeo Rincon de Milberg. Obra Civil O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                           AySA

A- 3- 3.3- OB- 000- 2.17.4 1160203 NA43802 Sistema de rebombeo Rincon de Milberg. Obra Electromecánica O. Básica Tigre CL TI FINALIZADA 100%                                                                           AySA

                                                                                                                                                      
A- 3- 3.3- OB- 000- 2.18 OPCT / OTROSs Tigre SF                                                                                                                                                       
A- 3- 3.3- OB- 000- 2.19 Promeba La Paz-Hardoy O. Básica Tigre CRP SF FINALIZADA 100%                                                                           PROMEBA

A- 3- 3.3- RP- 000- 2.19.1 Obras Primarias de Vinculación zona Islas O. Básica Tigre CRP TI 314,0 PROY a ELAB 0%                                                                  314,0 314,0        A definir

NOTA: Se considera la incorporación de los habitantes en el año siguiente de finalizada la inversión, excepto en los casos de obras ya finalizadas en los cuales se ha estimado la fecha de incorporación.

Red Secundaria Altos del Talar 
ex El Zorzal Resto (Las Tunas M5 a M8 y Coop. Pacheco)
Las Tunas M5 a M8 
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PLAN DE EXPANSIÓN Y MEJORAS

DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

SERVICIOS  DESVINCULADOS



Servicios Desvinculados

Agua Potable - Objetivo y Alcance

Quinquenio 2019 -2023

���� Objetivos:

> Definir un programa de Obras, Inversiones e Incorporación de Habitantes

> Asegurar la Producción, Transporte y Distribución de Agua para la incorporación de los Servicios Desvinculados.

> Asegurar la Operación Integral del Sistema de Abastecimiento de agua.

> Mejorar las condiciones ambientales en general.

���� Alcance:

> Identificar y presupuestar las obras.

> Programar las obras definiendo técnica y cronológicamente su secuencia.

> Identificar la fuente de financiamiento.

> Identificar los servicios desvinculados de acuerdo con la resolución A.PLA nº57/2010.

���� Consideraciones:

> Precios estimados a Septiembre 2018 sin IVA (valores Contratación AySA).

> La fuente de financiamiento indicada puede ser parcial o total, siendo las mismas:

> AySA, corresponde al aporte del Tesoro Nacional a AySA.

> OPCT corresponde a obras por cuenta de terceros.

> A definir, está sujeto a financiamientos alternativos.

���� Potenciales Ajustes en las Inversiones:

VERSIÓN 68  -  Concesión 2015  |  QUINQUENIO 2019 - 2023

> El presupuesto indicado para obras en ejecución a Septiembre 2018 corresponde al parcial presupuestario que resta ejecutar, según "Proyección de Obras Dirección de Inversiones".

> Estados de las obras: "Proy. a Elab" (aún no ha iniciado diseño básico), "Proy. en Elab" (Desde Inicio del diseño básico hasta la finalización del proyecto), "Proy. Elab" (Proyecto finalizado), "En 

Licitación", "Contratada", "En ejecución", "Finalizada" y "Anulada". 

> Se considera a modo preliminar la renovación del 100% de las redes internas adoptando costos unitarios de red secundaria de expansión, excepto en ciertos barrios del partido de Tigre, Esteban 

Echeverría y Ezeiza en los cuales se considera apropiado adoptar el 10% de renovación.

> El desarrollo de los diagnósticos de las instalaciones internas y de los proyectos habilita la actualización del Plan Director Desvinculados en sus nuevas versiones.

> Revisión y actualización del listado de los barrios con servicio desvinculado realizado por la Dirección de Operaciones Regionales de AySA.

> El número de habitantes es estimado en base al relevamiento entregado por la Agencia de Planificación (APLA) y la Dirección de Operaciones Regionales (DOR).

> Se considera la incorporación de los habitantes en el año siguiente de finalizada la inversión, excepto en los casos de obras ya finalizadas en los cuales se ha estimado la fecha de incorporación

PLAN DE EXPANSIÓN Y MEJORAS

DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

SERVICIOS  DESVINCULADOS
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Servicios Desvinculados

Agua Potable - Resumen General

Quinquenio 2019 - 2023

Inversión

O. Básica 0,0 8,2 2,3 21,4 3,5 41,5 0,0 76,9 76,9 442,0 518,9

Red Secundaria 0,0 11,4 2,0 13,0 107,4 78,0 0,0 211,8 211,8 827,8 1.039,6

Inversión Total

Serv. Desvinculados Agua
0,0 19,6 4,3 34,4 110,9 119,5 0,0 288,7 288,7 1.269,8 1.558,5

 

N° Habitantes 0 39.200 2.024 6.475 2.779 4.049 0 54.527 54.527 227.679 282.206

NOTA: Se considera la incorporación de los habitantes en el año siguiente de finalizada la inversión, excepto en los casos de obras ya finalizadas en los cuales se ha estimado la fecha de incorporación.

2.019 2.020 2.018 2.019-2.023 2.018-2.023

RESUMEN | Inversión [$ x Millón] - Habitantes

Septiembre-18

S/IVA

2.021 2.022 2.023
Períodos

siguientes 
TOTAL2.018
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Servicios Desvinculados

Agua Potable - Fuente de Financiamiento

Quinquenio 2019 - 2023

Fuente Financiamiento

AySA 0,0 19,6 1,9 3,5 2,6 0,0 0,0 27,6 27,6 0,0 27,6

OPCT 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2 0,3 0,0 1,1 1,1 205,9 207,0

A definir 0,0 0,0 2,4 30,3 108,1 119,2 0,0 260,0 260,0 1.063,9 1.323,9

Total 0,0 19,6 4,3 34,4 110,9 119,5 0,0 288,7 288,7 1.269,8 1.558,5

Fuente Financiamiento

AySA 0 2.000 2.024 0 0 0 0 4.024 4.024 0 4.024

OPCT 0 37.200 0 0 279 200 0 37.679 37.679 44.673 82.352

A definir 0 0 0 6.475 2.500 3.849 0 12.824 12.824 183.006 195.830

Total 0 39.200 2.024 6.475 2.779 4.049 0 54.527 54.527 227.679 282.206

TOTAL

Períodos

siguientes 
TOTAL

2.019

NOTA: Se considera la incorporación de los habitantes en el año siguiente de finalizada la inversión, excepto en los casos de obras ya finalizadas en los cuales se ha estimado la fecha de incorporación.

Períodos

siguientes 
2.020 2.021 2.022

2.018-2.023

2.023 2.018

2.019 2.020 2.021 2.022 2.023

Inversión [$ x Millón]

Septiembre-18

S/IVA

Habitantes

2.018

2.018

2.018

2.019-2.023

2.019-2.023

2.018-2.023
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Servicios Desvinculados

Agua Potable - Cuenca

Quinquenio 2019 - 2023

O. Básica 0,0 0,0 1,9 3,5 3,1 15,6 0,0 23,9 23,9 0,0 23,9

O. Secundaria 0,0 0,0 2,0 1,5 0,8 0,0 0,0 4,3 4,3 6,0 10,3

O. Básica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,9 0,0 23,9 23,9 0,0 23,9

O. Secundaria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5

O. Básica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 57,3 57,7

O. Secundaria 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 0,9 0,9 105,6 106,5

O. Básica 0,0 0,0 0,5 17,9 0,0 0,0 0,0 18,4 18,4 49,6 68,0

O. Secundaria 0,0 0,0 0,0 10,9 104,5 77,7 0,0 193,2 193,2 192,5 385,7

O. Básica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6

O. Secundaria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,7 46,7

O. Básica 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 8,2 28,1 36,3

O. Secundaria 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 11,4 112,2 123,6

O. Básica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 2,1 2,1 53,2 55,2

O. Secundaria 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 281,5 283,5

O. Básica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,5 45,5

O. Secundaria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 36,0

O. Básica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205,8 205,8

O. Secundaria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,8 41,8

0,0 19,6 4,3 34,4 110,9 119,5 0,0 288,7 288,7 1.269,8 1.558,5

O. Secundaria 0 0 0 6.475 2.500 250 0 9.225 9.225 5.780 15.005

O. Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 4.500

O. Secundaria 0 37.200 0 0 279 0 0 37.479 37.479 38.335 75.814

O. Secundaria 0 0 0 0 0 3.699 0 3.699 3.699 34.730 38.429

O. Secundaria 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 2.000 11.055 13.055

O. Secundaria 0 0 2.024 0 0 0 0 2.024 2.024 32.404 34.428

O. Secundaria 0 0 0 0 0 100 0 100 100 75.915 76.015

O. Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.930 7.930

O. Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.030 17.030

0 39.200 2.024 6.475 2.779 4.049 0 54.527 54.527 227.679 282.206Total

San Martín

Bernal

Tigre

Cuenca

La Lata

Matanza

La Lata

Glew

Bernal

Ezeiza

Oeste

Temperley

Tigre

San Martín

Total

Cuenca

Oeste

Temperley

Ezeiza

Matanza

Glew

Períodos

siguientes 
TOTAL2.023

2.021 2.022 2.023 2.019-2.023

2.018 2.019-2.023

2.018-2.023
Períodos

siguientes 
TOTAL2.018 2.019 2.020 2.018

2.018-2.023

Habitantes

Inversión [$ x Millón]

Septiembre-18

S/IVA

2.018 2.019 2.020 2.021 2.022
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Servicios Desvinculados

Agua Potable - Resumen por Cuenca Hidrográfica

Quinquenio 2019 - 2023

O. Básica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 42,4 42,8

O. Secundaria 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 0,9 0,9 84,9 85,8

O. Básica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 294,9 294,9

O. Secundaria 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 238,7 240,7

O. Básica 0,0 8,2 0,5 17,9 0,0 0,0 0,0 26,6 26,6 64,5 91,1

O. Secundaria 0,0 7,5 0,0 10,9 104,5 77,7 0,0 200,6 200,6 213,3 413,9

O. Básica 0,0 0,0 1,9 3,5 3,1 41,5 0,0 49,9 49,9 40,3 90,1

O. Secundaria 0,0 4,0 2,0 1,5 0,8 0,0 0,0 8,3 8,3 290,9 299,2

0,0 19,6 4,3 34,4 110,9 119,5 0,0 288,7 288,7 1.269,8 1.558,5

Luján CL O. Secundaria 0 37.200 0 0 279 0 0 37.479 37.479 22.824 60.303

Matanza Riachuelo CMR O. Secundaria 0 2.000 0 0 0 100 0 2.100 2.100 73.259 75.359

Reconquista CR O. Secundaria 0 0 1.313 0 0 3.699 0 5.012 5.012 50.241 55.253

Río de la Plata CRP O. Secundaria 0 0 711 6.475 2.500 250 0 9.936 9.936 81.355 91.291

0 39.200 2.024 6.475 2.779 4.049 0 54.527 54.527 227.679 282.206

NOTA: Se considera la incorporación de los habitantes en el año siguiente de finalizada la inversión, excepto en los casos de obras ya finalizadas en los cuales se ha estimado la fecha de incorporación.

2.019 2.020 2.021 2.022

TOTAL

2.023
Períodos

siguientes 
TOTAL2.018 2.019-2.023 2.018-2.023

Luján

2.018 2.019 2.020 2.023

CRPRío de la Plata

Períodos

siguientes 

CL

TOTAL

TOTAL

Cuenca Hidrográfica

Matanza Riachuelo

Reconquista

2.018

CMR

CR

Inversión [$ x Millón]

Septiembre-18
S/IVA

Habitantes

2.018 2.019-2.023 2.018-2.023
Cuenca Hidrográfica

2.021 2.022
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Servicios Desvinculados

Agua Potable - Resumen Habitantes por Partido

Quinquenio 2019 - 2023

San Isidro SI 0 0 0 1.100 2.500 200 0 3.800 3.800 0 3.800

San Martín SM 0 0 0 0 0 50 0 50 50 5.780 5.830

Tigre TI 0 37.200 0 0 279 0 0 37.479 37.479 38.335 75.814

Hurlingham HG 0 0 0 0 0 2.596 0 2.596 2.596 12.768 15.364

Ituzaingó IT 0 0 0 0 0 1.040 0 1.040 1.040 6.904 7.944

La Matanza LM 0 0 2.024 0 0 0 0 2.024 2.024 32.404 34.428

Morón MO 0 0 0 5.375 0 63 0 5.438 5.438 858 6.296

Tres de Febrero TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.200 14.200

Quilmes QM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 4.500

Almirante Brown AB 0 0 0 0 0 100 0 100 100 76.770 76.870

Esteban Echeverría EE 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 2.000 19.030 21.030

Ezeiza EZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.930 7.930

Lomas de Zamora LZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.200 8.200

0 39.200 2.024 6.475 2.779 4.049 0 54.527 54.527 227.679 282.206

Habitantes

NOTA: Se considera la incorporación de los habitantes en el año siguiente de finalizada la inversión, excepto en los casos de obras ya finalizadas en los cuales se ha estimado la fecha de incorporación.

TOTAL

Períodos

siguientes 
TOTAL2.018 2.019 2.018 2.019-2.023 2.018-2.0232.020 2.021 2.022 2.023

Partido
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Servicios Desvinculados

Agua Potable - Programa de Inversiones
Quinquenio 2019 - 2023

  

Septiembre-18 S/IVA

P.I. N° P3
ReNaBap
(Incluído
en la obra)

Obra
Básica | Sec.

Cuenca

C
u
e
n
ca
 

H
id
ro
g
rá
fic
a

P
a
rt
id
o

Obra
Básica

Obra
Sec.

N° Habit.          
Área
[km2]

Tipo
Estado
 de obra

% Avance 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023

A- 1- Establecimiento San Martín                                                                                      

A- 1- 1.1- OB- 000- 1.1 Nueva Toma y Mejoras San Martín CRP CF PROY a ELAB 0%                                                                                      

A- 1- 1.1- OB- 000- 1.2 Nueva Estación Elevadora de Agua Cruda San Martín CRP CF PROY a ELAB 0%                                                                                      

A- 1- 1.2 Sistema Oeste                                                                                      

A- 1- 1.2- OB- 000- 1 N960203 OA4401 Rebombeo Caseros - Obra Civil Oeste TR FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.2- OB- 000- 2 N960204 OA4402 Rebombeo Caseros - Obra Electromecánica Oeste TR FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.2- RP- 000- 2.1.1.1 OA70123 Refuerzo Caseros (Contemplado en el PD) Oeste TR                                                                                      

Ampliación rebombeo Caseros Oeste TR FINALIZADA 100%                                                                                                       

A- 1- 1.2- RP- 000- 2.1.1.2 N960003 OA013 Alimentación a Ciudad Jardín El Palomar (COA) Oeste TR FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.2- RS- TR- 2.1.1.3 B° COA Oeste TR FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.2- RP- 000- 2.2 Primarias COMACO O. Básica Oeste CR TR 32,8 PROY a ELAB 0%                                                                       32,8 32,8                  A definir

A- 1- 1.2- RS- TR- 2.2.1 COMACO O. Secundaria Oeste CR TR 116,2 14.200 2,34 2 PROY a ELAB 0%                                                                     116,2 116,2                A definir

                                                                                     

A- 1- 1.2- OB- 000- 3 EE. Morón                                                                                      

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.1 1160601 OA3431 Ampliación EE Morón. Obra Civil Oeste MO FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.1.1.1 1260603 OA3432 Ampliación EE Morón. Obra Electromecánica Oeste MO FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.2.1.1 1660021 OA70062 Red Primaria de agua - Impulsión Hurlingham Oeste CR HG FINALIZADA_ 100%                                                                                      

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.1.1 1360012 OA468 Terminación a Hurlingham - Tesei Oeste CR HG EN EJECUCIÓN 78%                                                                                      

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.1.2 1660002 OA050  Impulsión Tesei Oeste CR HG FINALIZADA_ 100%                                                                                      

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.1.2.1 1660001 OA084 Primarias Tesei 1° etapa Oeste CR HG FINALIZADA_ 100%                                                                                      

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.2.4 1660004 OA70041 Red Primaria Villa Tesei - Etapa 2 (Incluye Cámara Reguladora Tesei) Oeste CR HG EN EJECUCIÓN 81%                                                                                      

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.3.1 Primarias Quirno O. Básica Oeste CR HG 15,1 PROY a ELAB 0%          15,1                                 15,1             15,1 15,1                  A definir

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.3.1.1 B° Parque Quirno

Arroyo Morón y 
Díaz de Solís
Arroyo Morón
El Progeso

Parque Quirno II
San Jorge

O. Secundaria Oeste CR HG 155,4 9.544 3,13 2 PROY a ELAB 0%          77,7          77,7                               155,4           155,4 155,4                A definir

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.3.2 Primaria Gral. San Martín O. Básica Oeste CR HG 0,5 PROY a ELAB 0%            0,5               0,5               0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.3.2.1 B° Gral. San Martín O. Secundaria Oeste CR HG 3,0 456 0,06 2 PROY a ELAB 0%            3,0                                   3,0               3,0 3,0                    A definir

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.3.3 Primaria Textil 17 de agosto O. Básica Oeste CR HG 0,6 PROY a ELAB 0%            0,6               0,6               0,6 0,6                    A definir

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.3.3.1 B° Textil 17 de agosto O. Secundaria Oeste CR HG 5,5 1.200 0,11 1 PROY a ELAB 0%            5,5                                   5,5               5,5 5,5                    A definir

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.3.4 Primaria Sociedad de Fomento Nuevos INTA (Asoc. Civil 8 de marzo) O. Básica Oeste CR HG 0,5 PROY a ELAB 0%            0,5               0,5               0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.3.4.1 Sociedad de Fomento Nuevos INTA (Asoc. Civil 8 de marzo) O. Secundaria Oeste CR HG 5,0 700 0,10 1 PROY a ELAB 0%            5,0                                   5,0               5,0 5,0                    A definir

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.3.5 Primarias Jubilados O. Básica Oeste CR HG 0,5 PROY a ELAB 0%            0,5                                   0,5               0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.3.5.1 B° Jubilados O. Secundaria Oeste CR HG 0,5 240 0,01 1 PROY a ELAB 0%            0,5                                   0,5               0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.3.6 Primarias El Mirador O. Básica Oeste CR HG 0,5 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.3.6.1 El Mirador de Hurlingham S.A. O. Secundaria Oeste CR HG 1,0 236 0,02 3 PROY a ELAB 0%                                                                         1,0 1,0                    OPCT

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.3.7 O. Básica Oeste CR HG 0,5 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.3.7.1 B° Los troncos O. Secundaria Oeste CR HG 1,5 584 0,03 3 PROY a ELAB 0%                                                                         1,5 1,5                    OPCT

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.3.8 Primaria Cartero Bruno Ramírez O. Básica Oeste CR HG 0,5 PROY a ELAB 0%             0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.3.8.1 B° Cartero Bruno Ramírez O. Secundaria Oeste CR HG 2,5 1.552 0,05 2 PROY a ELAB 0%                                                                         2,5 2,5                    A definir

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.3.9 Primaria Bancario O. Básica Oeste CR HG 0,5 PROY a ELAB 0%             0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.3.9.1 B° Bancario O. Secundaria Oeste CR HG 1,0 100 0,02 1 PROY a ELAB 0%                                                                         1,0 1,0                    A definir

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.3.10 Primaria Pro casa tres y cooperativa Los Amigos O. Básica Oeste CR HG 0,5 PROY a ELAB 0%             0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.3.10.1 B° Pro casa tres y cooperativa Los Amigos O. Secundaria Oeste CR HG 1,0 480 0,02 2 PROY a ELAB 0%                                                                         1,0 1,0                    A definir

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.3.11 Primaria Parque Sarmiento I O. Básica Oeste CR HG 0,5 PROY a ELAB 0%             0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.3.11.1 B° Parque Sarmiento I O. Secundaria Oeste CR HG 0,5 192 0,01 2 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.3.12 Primaria Parque Sarmiento II O. Básica Oeste CR HG 0,5 PROY a ELAB 0%             0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.2- RS- HG- 3.3.12.1 B° Parque Sarmiento II O. Secundaria Oeste CR HG 0,1 80 0,003 2 PROY a ELAB 0%                                                                         0,1 0,1                    A definir

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.4 1260008 OA0461 Impulsión Ituzaingó - Merlo Gómez Oeste CR MO FINALIZADA_ 100%                                                                                      

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.5 1360010
OA341

( ex OA342)
Oeste CR MO FINALIZADA_ 100%                                                                                      

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.5.1.1 1560003 OA414 Primarias Ituzaingó 1B y terminación Ituzaingó 1 y 2 Oeste CR IT FINALIZADA_ 100%                                                                                      

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.5.1.2 1560004/5 OA367 Cámara Reguladora Ituzaingó Oeste CR IT FINALIZADA_ 100%                                                                                      

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.5.1.3 1360011 OA366 Cámara Reguladora Ayerza Oeste CR MO FINALIZADA_ 100%                                                                                      

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.5.2 Primaria San Alberto O. Básica Oeste CR IT 0,5 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.5.2.1 B° Sindicato Argentino de TV O. Secundaria Oeste CR IT 0,5 160 0,01 1 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.5.3 Primaria Coopic O. Básica Oeste CR IT 0,5 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.5.3.1 B° Aeronáutico Coopic S.A. O. Secundaria Oeste CR IT 14,9 750 0,30 1 PROY a ELAB 0%                                                                       14,9 14,9                  A definir

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.5.4 Primaria La Esperanza O. Básica Oeste CR IT 0,5 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.5.4.1 B° La Esperanza

Amigos de 2 de 
Febrero

Nuevo San Alberto
La Esperanza

O. Secundaria Oeste CR IT 10,9 1.560 0,22 2 PROY a ELAB 0%                                                                       10,9 10,9                  A definir

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.5.5 Primaria 8 de Julio O. Básica Oeste CR IT 0,5 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.5.5.1 B° Municipal 8 de Julio
El Martillazo I
El Martillazo II

Evita II
O. Secundaria Oeste CR IT 5,5 1.028 0,11 1 PROY a ELAB 0%                                                                         5,5 5,5                    A definir

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.5.6 Primaria San Alberto O. Básica Oeste CR IT 0,5 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.5.6.1 B° San Alberto O. Secundaria Oeste CR IT 1,5 441 0,03 2 PROY a ELAB 0%                                                                         1,5 1,5                    A definir

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.5.7 Primaria PROAS O. Básica Oeste CR IT 0,5 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.5.7.1 PROAS L.D.A. O. Secundaria Oeste CR IT 3,0 1.035 0,06 2 PROY a ELAB 0%                                                                         3,0 3,0                    A definir

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.5.8 Primarias Gastronómico O. Básica Oeste CR IT 0,5 PROY a ELAB 0%            0,5                                   0,5               0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.5.8.1 B° Gastronómico O. Secundaria Oeste CR IT 2,0 540 0,04 1 PROY a ELAB 0%            2,0                                   2,0               2,0 2,0                    A definir

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.5.9 Primarias Martín Rodríguez O. Básica Oeste CR IT 0,5 PROY a ELAB 0%            0,5                                   0,5               0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.5.9.1 Complejo de Hogares Martín Rodríguez O. Secundaria Oeste CR IT 21,8 500 0,44 1 PROY a ELAB 0%          10,9          10,9                                 21,8             21,8 21,8                  A definir

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.5.10 Primarias Altos del Sol O. Básica Oeste CR IT 6,8 PROY a ELAB 0%                                                                         6,8 6,8                    A definir

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.5.10.1 B° Privado Altos del Sol O. Secundaria Oeste CR IT 24,3 820 0,49 3 PROY a ELAB 0%                                                                       24,3 24,3                  OPCT

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.5.10.2 B° Municipal Udaondo O. Secundaria Oeste CR IT 0,5 560 0,01 1 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.5.10.3 ACRUBA Buen Ayre O. Secundaria Oeste CR IT 1,0 40 0,02 2 PROY a ELAB 0%                                                                         1,0 1,0                    A definir

A- 1- 1.2- RS- IT- 3.5.10.4 Asociación Civil B° Pachamama O. Secundaria Oeste CR IT 1,5 510 0,03 2 PROY a ELAB 0%                                                                         1,5 1,5                    A definir

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.5.11 Primarias Aduana O. Básica Oeste CR MO 4,1 PROY a ELAB 0%                                                                         4,1 4,1                    A definir

A- 1- 1.2- RS- MO- 3.5.11.1 Asociación de Vecinos del Barrio Aduana O. Secundaria Oeste CR MO 5,3 858 0,11 2 PROY a ELAB 0%                                                                         5,3 5,3                    A definir

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.6.11 1460007 OA942 Impulsión Merlo Gómez Oeste CR MO FINALIZADA_ 100%                                                                                      

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.7 Primarias Fuerza Aérea Argentina O. Básica Oeste CR MO 0,5 PROY a ELAB 0%            0,5                                   0,5               0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.2- RS- MO- 3.7.1 Fuerza Aérea Argentina O. Secundaria Oeste CR MO 0,0 63 0,001 1 PROY a ELAB 0%            0,0                                   0,0               0,0 0,0                    A definir

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.15 N860209 OA452 2° Impulsión EE Morón - El Palomar Oeste MO FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.8 Primarias Sarmiento San Martín MO FINALIZADA_ 100%                                                                                      A definir

A- 1- 1.2- RS- MO- 3.8.1 B° Sarmiento O. Secundaria San Martín CRP MO 0,0 5.375 0,17 FINALIZADA_ 100%            0,0            0,0                                   0,0               0,0 0,0                    A definir

                                                                                     

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.9 N760213 NA428 Refuerzo Sur Horeis San Martín SM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.10 Primarias Depende O. Básica San Martín CRP SM 0,5 PROY a ELAB 0%            0,5                                   0,5               0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.2- RS- SM- 3.10.1 Asoc. Civil de Vos Depende O. Secundaria San Martín CRP SM 0,6 50 0,01 2 PROY a ELAB 0%            0,6                                   0,6               0,6 0,6                    A definir

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.16.1 N760204 NA410 Ref. EE. Devoto- San Martín San Martín SM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.2- OB- 000- 3.16.2 N760207 NA411 Ref. DN 500 Villa Maipú- San Martín San Martín SM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.2- RP- 000- 3.17 Primarias Villa Maipú O. Básica San Martín CRP SM 15,6 PROY a ELAB 0%          15,6                                 15,6             15,6 15,6                  A definir

A- 1- 1.2- RS- SM- 3.17.1 NH Campos y Av. Constituyentes O. Secundaria San Martín CRP SM 0,5 1.000 0,01 1 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.2- RS- SM- 3.17.2 B° 9 Cooperativas O. Secundaria San Martín CRP SM 3,0 1.500 0,06 2 PROY a ELAB 0%                                                                         3,0 3,0                    A definir

A- 1- 1.2- RS- SM- 3.17.3 Consorcio NH 8 A/B (B° Güemes) O. Secundaria San Martín CRP SM 0,5 1.000 0,01 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    OPCT

A- 1- 1.2- RS- SM- 3.17.4 Consorcio NH 9 (B° Los Constituyentes) Loyola O. Secundaria San Martín CRP SM 1,5 1.480 0,03 3 PROY a ELAB 0%                                                                         1,5 1,5                    OPCT

A- 1- 1.2- RS- SM- 3.17.5 Consorcio NH 51 (B° Mi Esperanza) O. Secundaria San Martín CRP SM 0,5 800 0,01 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    OPCT

Código

Primaria Los troncos 

ex-Sarmiento

Presupuesto
$ Millones

Obra

AñoSituación Septiembre 2.018

Períodos
siguientes 

TOTAL
Fuente

Financiamiento

Impulsión Udaondo Ituzaingó
Impulsión Merlo Gomez Ayerza

2.018 2.019-2.023 2.018-2.023
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Servicios Desvinculados

Agua Potable - Programa de Inversiones
Quinquenio 2019 - 2023

  

Septiembre-18 S/IVA

P.I. N° P3
ReNaBap
(Incluído
en la obra)

Obra
Básica | Sec.

Cuenca

C
u
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n
ca
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g
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fic
a

P
a
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o

Obra
Básica

Obra
Sec.

N° Habit.          
Área
[km2]

Tipo
Estado
 de obra

% Avance 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023Código

Presupuesto
$ Millones

Obra

AñoSituación Septiembre 2.018

Períodos
siguientes 

TOTAL
Fuente

Financiamiento
2.018 2.019-2.023 2.018-2.023

                                                                                     

A- 2- 2.1 Establecimiento Bernal                                                                                      

Bernal I                                                                                      

A- 2- 2.1- OB- 000- 1 N799402 RP3261 Ampliación Estación Elevadora Bernal I - Obra Civil Bernal QM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 2- 2.1- OB- 000- 2 N799401 RP3262 Ampliación Estación Elevadora Bernal I - Obra Electromecánica Bernal QM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 2- 2.1- OB- 000- 3 Nueva Toma Bernal CRP QM                                                                                      

A- 2- 2.1- OB- 000- 3.1 SA849 Torre Toma Agua Cruda - Establecimiento Bernal (Incluye SA850 y SA852) Bernal CRP QM PROY en ELAB 0%                                                                                      

A- 2- 2.1- OB- 000- 3.2 SA850 Conducto de Toma Agua Cruda - Establecimiento Bernal Bernal CRP QM PROY a ELAB 0%                                                                                      

A- 2- 2.1- OB- 000- 3.3 SA852 Bernal CRP QM PROY en ELAB 0%                                                                                      

A- 2- 2.1- OB- 000- 4 Producción                                                                                      

A- 2- 2.1- OB- 000- 4.2 SA70061 Bernal CRP QM EN EJECUCIÓN 83%                                                                                      

A- 2- 2.1- OB- 000- 4.3 SA851 Establecimiento Gral. Belgrano - Ampliación capacidad de Potabilización Bernal CRP QM EN EJECUCIÓN 0%                                                                                      

A- 2- 2.1- OB- 000- 6 1460606 SA6811 Estación de bombeo Bernal IV - Obra Civil Bernal CRP QM FINALIZADA_ 100%                                                                                      

A- 2- 2.1- OB- 000- 6.1 1460607 SA6812 Estación de bombeo Bernal IV - Obra Electromecánica Bernal CRP QM FINALIZADA_ 100%                                                                                      

A- 2- 2.1- OB- 000- 6.2 1460006 SAP003 Impulsión Bernal IV Bernal CRP QM FINALIZADA_ 100%                                                                                      

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

A- 2- 2.2 Sistema Temperley                                                                                      

A- 2- 2.2 OB- 000- 1.1.1 Impulsión Lanús - Temperley 1° Etapa Temperley LZ FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 2- 2.2- OB- 000- 1 V660001 SA488 Impulsión Lanús - Temperley 2° Etapa Temperley LZ FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 2- 2.2- OB- 000- 1.1 SA489 Bomba en Lanús Temperley LZ FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 2- 2.2- OB- 000- 1.2 SA490 Rebombeo Temperley Temperley LZ FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 2- 2.2- OB- 000- 3 Río Subterráneo Sur Tramo 1 y 2: O. Básica Bernal CRP VA                                                                                      

A- 2- 2.2- OB- 000- 3.1 1464C01 SA853 Río Subterráneo Sur - Tramo 1 O. Básica Bernal CRP VA EN EJECUCIÓN 0%                                                                                      

A- 2- 2.2- OB- 000- 3.2 1460603 SA70075 Río Subterráneo Sur - Tramo 2 O. Básica Bernal CMR VA CONTRATADA 0%                                                                                      

A- 2- 2.2- OB- 000- 4 SA864 Estación Elevadora N° 1 O. Básica Bernal CRP VA EN EJECUCIÓN 0%                                                                                      

A- 2- 2.2- OB- 000- 4.1.1 1460604 SA8461 Estación Elevadora N° 2 - Río Subterráneo Sur - Obra Civil O. Básica Bernal CMR VA CONTRATADA 0%                                                                                      

A- 2- 2.2- OB- 000- 4.1.2.1 1460605 SA8462 Estación Elevadora N° 2 - Río Subterráneo Sur - Obra Electromecánica O. Básica Bernal CMR VA CONTRATADA 0%                                                                                      

                                                                                     

A- 2- 2.2- OB- 000- 5 SA761 Transporte Temperley - Impulsión Temperley Temperley CMR LZ PROY ELAB 0%                                                                                      

A- 2- 2.3- OB- 000- 2.4 1660031 SA70054 Red Primaria de agua - Impulsión Glew Glew CRP AB EN EJECUCIÓN 46%                                                                                      

A- 2- 2.3- RP- 000- 3.1 Primarias Villa Sastre O. Básica Temperley CRP LZ 0,8 PROY a ELAB 0%                                                                         0,8 0,8                    A definir

A- 2- 2.3- RS- LZ- 3.1.1 Villa Sastre O. Secundaria Temperley CRP LZ 38,2 6.000 0,77 2 PROY a ELAB 0%                                                                       38,2 38,2                  A definir

A- 2- 2.2- OB- 000- 6 SA554 Cisterna y EE Lavallol Temperley LZ FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 2- 2.2- OB- 000- 8 1160018 UAP007 Primarias Lavallol Temperley AB FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 2- 2.2- RP- 000- 9.1 Primarias B° Lindo O. Básica Temperley CMR AB 0,9 PROY a ELAB 0%                                                                         0,9 0,9                    A definir

A- 2- 2.2- RS- AB- 9.1.1 B° Empleados de Comercio O. Secundaria Temperley CMR AB 3,0 720 0,06 1 PROY a ELAB 0%                                                                         3,0 3,0                    A definir

A- 2- 2.2- RS- AB- 9.1.2 B° Las Brisas Temperley AB 2 FINALIZADA 100%                                                                                                       

A- 2- 2.2- RS- AB- 9.1.3 B° San Miguel O. Secundaria Temperley AB 2 ANULADA                                                                                                       

A- 2- 2.2- RS- AB- 9.1.4 Barrio Lindo I  (Incluído en Loma Verde 2) O. Secundaria Temperley AB 1 ANULADA                                                                                                       

A- 2- 2.2- RS- AB- 9.1.5 Barrio Lindo II  (Incluído en Loma Verde 2) O. Secundaria Temperley AB 1 ANULADA                                                                                                       

A- 2- 2.2- RS- AB- 9.1.6 B° Penitenciario O. Secundaria Temperley CMR AB 2,0 135 0,04 1 PROY a ELAB 0%                                                                         2,0 2,0                    A definir

A- 2- 2.2- RS- AB- 9.1.7 Los Robles Temperley AB 3 FINALIZADA 100%                                                                                                       

A- 2- 2.2- RP- 000- 9.2 Primarias Campanario O. Básica Temperley CMR LZ 0,8 PROY a ELAB 0%                                                                         0,8 0,8                    A definir

A- 2- 2.2- RS- LZ- 9.2.1 B° El Campanario O. Secundaria Temperley CMR LZ 2,5 2.200 0,05 PROY a ELAB 0%                                                                         2,5 2,5                    A definir

A- 2- 2.2- OB- 000- 14 SA145 Conexión 9 de Abril a Lomas Temperley EE FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 2- 2.2- RP- 000- 17 C960004 SA637 Primarias expansión Santa Catalina Temperley EE FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 2- 2.2- RP- 000- 18 1060008 SA649 Primarias expansión Bº Paris, Robertson y Lauda (Monte Grande 1) Temperley EE FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 2- 2.2- RP- 000- 19 1160015 SA650 Primarias expansión Bº Malvinas Temperley EE FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 2- 2.2- RP- 000- 20 SA840 SA841 Primarias PFV (Perforaciones + Impulsiones + Cisterna + Planta): Temperley CMR EE                                                                                      

A- 2- 2.2- RS- EE- 20.1 PFV 1990 viviendas: Temperley CMR EE

A- 2- 2.2- RS- EE- 20.1.1 SA840 PFV - 1990 viviendas Monte Grande - P1 (Población y área incluídos en SA70170) Temperley CMR EE EN EJECUCIÓN 95%

A- 2- 2.2- RS- EE- 20.1.2 SA841 PFV - 1990 viviendas Monte Grande - P3 (Población y área incluídos en SA70170) Temperley CMR EE EN EJECUCIÓN 90%

A- 2- 2.3 Sistema Batería Glew                                                                                      

A- 2- 2.3- OB- 000- 2 N960009 SA603 Impulsión Batería Glew- Etapa 1 Glew AB FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 2- 2.3- OB- 000- 2.1 C960521 SA604 Impulsión Batería Glew- Etapa 2 Glew CRP AB FINALIZADA_ 100%                                                                                      

A- 2- 2.3- OB- 000- 2.2 1060004 UAP002 Impulsión de Pozos Batería Glew - Etapa 3 Glew CRP AB FINALIZADA_ 100%                                                                                      

A- 2- 2.3- RP- 000- 2.3.1 Red Primaria de agua Claypole Glew CRP AB PROY a ELAB 0%                                                                                      

A- 2- 2.3- OB- 000- 2.2.1 Planta de tratamiento Glew Glew AB                                                                                      

A- 2- 2.3- RP- 000- 2.3.2 1060C12 SA627 Primaria Glew- 1° etapa Glew CRP AB FINALIZADA_ 100%                                                                                      

A- 2- 2.3- RP- 000- 2.3.3 1060C01 SA632 Primaria Glew- 2° etapa Glew CMR AB FINALIZADA_ 100%                                                                                      

A- 2- 2.3- RP- 000- 2.3.4 1160009 SA645 Primaria Glew- 3° etapa Glew CRP AB FINALIZADA_ 100%                                                                                      

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.5 Madres de Plaza de Mayo Glew AB 1 FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 2- 2.3- RP- 000- 2.7 Primarias Garay O. Básica Glew CRP AB 2,1 PROY a ELAB 0%            2,1                                   2,1               2,1 2,1                    A definir

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.7.1 Barrio Garay O. Secundaria Glew CRP AB 4,5 2.000 0,09 2 PROY a ELAB 0%                                                                         4,5 4,5                    A definir

A- 2- 2.3- RP- 000- 2.8 Primarias San Javier - San Francisco Solano O. Básica Glew CRP AB 8,3 PROY a ELAB 0%                                                                         8,3 8,3                    A definir

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.8.1 B° San Javier O. Secundaria Glew CRP AB 2,5 976 0,05 2 PROY a ELAB 0%                                                                         2,5 2,5                    A definir

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.8.2 B° 2 de Abril 2 de Abril O. Secundaria Glew CRP AB 52,1 15.000 1,05 1 PROY a ELAB 0%                                                                       52,1 52,1                  A definir

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.8.3 B° San Francisco Solano O. Secundaria Glew CRP AB 3,5 1.800 0,07 2 PROY a ELAB 0%                                                                         3,5 3,5                    A definir

A- 2- 2.3- RP- 000- 2.9 Primarias Orione O. Básica Glew CRP AB 8,6 PROY a ELAB 0%                                                                         8,6 8,6                    A definir

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.9.1 Nucleo urbano Don Orione O. Secundaria Glew CRP AB 120,1 35.000 2,42 1 PROY a ELAB 0%                                                                     120,1 120,1                A definir

A- 2- 2.3- RP- 000- 2.10 Primarias Suterh I O. Básica Glew CRP AB 4,1 PROY a ELAB 0%             4,1 4,1                    A definir

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.10.1 B° Suterh I O. Secundaria Glew CRP AB 1,5 648 0,03 1 PROY a ELAB 0%                                                                         1,5 1,5                    A definir

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.10.2 B° S.O.M. O. Secundaria Glew CRP AB 0,5 250 0,01 1 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 2- 2.3- RP- 000- 2.11 Primarias Suterh II O. Básica Glew CRP AB 13,1 PROY a ELAB 0%           13,1 13,1                  A definir

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.11.1 B° Suterh II O. Secundaria Glew CRP AB 3,5 1.600 0,07 1 PROY a ELAB 0%                                                                         3,5 3,5                    A definir

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.11.2 Altos del Castillo O. Secundaria Glew CRP AB 7,9 1.830 0,16 3 PROY a ELAB 0%                                                                         7,9 7,9                    OPCT

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.11.3 Vipermu O. Secundaria Glew CRP AB 1,0 300 0,02 1 PROY a ELAB 0%                                                                         1,0 1,0                    A definir

A- 2- 2.3- RP- 000- 2.12 Primarias Luz y Fuerza O. Básica Glew AB ANULADA                                                                                                        

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.12.1 Luz y Fuerza Glew AB 1 FINALIZADA 100%                                                                                                        

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.12.2 Procasa Vatuone O. Secundaria Glew CMR AB 2,0 100 0,04 1 PROY a ELAB 0%            2,0                                   2,0               2,0 2,0                    A definir

A- 2- 2.3- RP- 000- 2.13 Primarias Telepostal O. Básica Glew CMR AB 0,9 PROY a ELAB 0%                                                                         0,9 0,9                    A definir

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.13.1 B° El Telepostal O. Secundaria Glew CMR AB 1,5 1.300 0,03 1 PROY a ELAB 0%                                                                         1,5 1,5                    A definir

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.13.2 Viviendas personal civil de la nación (UPCN) O. Secundaria Glew CMR AB 3,5 1.500 0,07 1 PROY a ELAB 0%                                                                         3,5 3,5                    A definir

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.13.3 B° Cootepa O. Secundaria Glew CMR AB 3,5 1.300 0,07 1 PROY a ELAB 0%                                                                         3,5 3,5                    A definir

A- 2- 2.3- RP- 000- 2.14 Primarias Glew 600 O. Básica Glew CRP AB 4,8 PROY a ELAB 0%                                                                         4,8 4,8                    A definir

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.14.1 Glew 600
I. Arreghini
 y M. French

O. Secundaria Glew CRP AB 17,9 2.700 0,36 1 PROY a ELAB 0%                                                                       17,9 17,9                  A definir

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.14.2 Casas de Santa Ana O. Secundaria Glew CRP AB 24,8 2.400 0,50 3 PROY a ELAB 0%                                                                       24,8 24,8                  OPCT

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.14.3
8 de Diciembe
I. Arreghini
 y M. French

O. Secundaria Glew CRP AB 1,0 121 0,02 1 PROY a ELAB 0%                                                                         1,0 1,0                    A definir

A- 2- 2.3- RP- 000- 2.15 Primaria UOCRA O. Básica Glew CMR AB 5,9 PROY a ELAB 0%             5,9 5,9                    A definir

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.15.1 O. Secundaria Glew CMR AB 12,4 1.056 0,25 1 PROY a ELAB 0%                                                                       12,4 12,4                  A definir

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.15.2 Mutual Carniceros (Incluído en Longchamps ) O. Secundaria Glew AB 1 ANULADA                                                                                                        

A- 2- 2.3- RP- 000- 2.16 Primaria Vivienda Familia Marítima O. Básica Glew CMR AB 0,5 PROY a ELAB 0%             0,5 0,5                    A definir

Planta General Belgrano - Nueva Estación Elevadora de agua cruda 1° Etapa 
ex-Elevación de Agua Cruda - Establecimiento Bernal

Establecimiento Potabilizador Gral. Belgrano - Sistema de suministro de energía de alta tensión

Portuario 21 de Diciembre
ex-Supa Glew

UOCRA - Los Constructores
ex-Unión Obrera de la Construcción
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Servicios Desvinculados

Agua Potable - Programa de Inversiones
Quinquenio 2019 - 2023

  

Septiembre-18 S/IVA

P.I. N° P3
ReNaBap
(Incluído
en la obra)
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Obra
Básica

Obra
Sec.

N° Habit.          
Área
[km2]

Tipo
Estado
 de obra

% Avance 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023Código

Presupuesto
$ Millones

Obra

AñoSituación Septiembre 2.018

Períodos
siguientes 

TOTAL
Fuente

Financiamiento
2.018 2.019-2.023 2.018-2.023

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.16.1 O. Secundaria Glew CMR AB 3,0 600 0,06 1 PROY a ELAB 0%                                                                         3,0 3,0                    A definir

A- 2- 2.3- RP- 000- 2.17 Primarias Tsuji O. Básica Glew CRP AB 0,5 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.17.1 B° Casoveiro Tsuji O. Secundaria Glew CRP AB 0,5 450 0,01 1 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 2- 2.3- RP- 000- 2.18 Primaria Viplastic O. Básica Glew CMR AB 2,3 PROY a ELAB 0%             2,3 2,3                    A definir

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.18.1 Viplastic O. Secundaria Glew CMR AB 8,4 1.984 0,17 1 PROY a ELAB 0%                                                                         8,4 8,4                    A definir

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.18.2 La Serenisima Glew AB 1 FINALIZADA 100%                                                                                                        

A- 2- 2.3- RP- 000- 2.19 Primaria Viplastic II O. Básica Glew CMR AB 0,5 PROY a ELAB 0%             0,5 0,5                    A definir

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.19.1 Viplastic II O. Secundaria Glew CMR AB 2,0 100 0,04 1 PROY a ELAB 0%                                                                         2,0 2,0                    A definir

A- 2- 2.3- RP- 000- 2.20 Primarias Vitum O. Básica Glew CMR AB 3,7 PROY a ELAB 0%                                                                         3,7 3,7                    A definir

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.20.1 O. Secundaria Glew CMR AB 2,0 1.000 0,04 1 PROY a ELAB 0%                                                                         2,0 2,0                    A definir

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.20.2 O. Secundaria Glew CMR AB 2,5 1.250 0,05 1 PROY a ELAB 0%                                                                         2,5 2,5                    A definir

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.20.3 Vitum I O. Secundaria Glew CMR AB 1,5 750 0,03 1 PROY a ELAB 0%                                                                         1,5 1,5                    A definir

A- 2- 2.3- RS- AB- 2.20.4 Vitum IV A (Incluído en Barrio Municipal) O. Secundaria Glew AB 1                                                                                                        

                                                                                     

A- 2- 2.3- OB- 000- 2.6 N860211 SA576 Refuerzo troncal Quilmes Bernal QM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 2- 2.3- RP- 000- 2.21 Primarias Papelero O. Básica Bernal CRP QM 3,4 PROY a ELAB 0%            3,4                                   3,4               3,4 3,4                    A definir

A- 2- 2.3- RS- QM- 2.21.1 B° Papelero O. Secundaria Bernal CRP QM 2,5 2.500 0,05 1 PROY a ELAB 0%                                                                         2,5 2,5                    A definir

Primarias Supe O. Básica Bernal CRP QM 20,5 PROY a ELAB 0%          20,5                                 20,5             20,5 20,5                  A definir

A- 2- 2.3- RS- QM- 2.21.2 B° Covendiar 250 O. Secundaria Bernal CRP QM 0,5 1.500 0,01 2 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 2- 2.3- RS- QM- 2.21.3 B° Supe O. Secundaria Bernal CRP QM 2,5 500 0,05 1 PROY a ELAB 0%                                                                         2,5 2,5                    A definir

                                                                                     

A- 1 Sistema Matanza                                                                                      

A- 1- 1.3- A+T La Matanza- 1° etapa                                                                                      

A- 1- 1.3- OB- 000- 10.1 N799309 ED335 Interconexiones A+T zona Oeste Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.3- OB- 000- 11 N699314 OA454 Impulsión Batería González Catán Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.3- OB- 000- 12 N699314 OA486 Impulsión Ampliación Batería González Catán Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.3- OB- 000- 13 E799302 OA458 Vinculación Batería Catán con red Rafael Castillo Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.3- OB- 000- 14 E799302 OA459 Vinculación Batería Catán con red González Catán 1 Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.3- OB- 000- 15 OA460 Vinculación Batería Catán con red González Catán 2 Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.3- OB- 000- 16 OA461 Vinculación Batería Catán con red González Catán 3 Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.3- OB- 000- 21 N860513 OA455 Impulsiones de pozos batería V. del Pino 1° etapa Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.3- OB- 000- 22 N860018 OA476 Vinculación acueducto Los Cedros V. del Pino  con red V. del Pino I Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.3- OB- 000- 23 N860019 OA477 Vinculación acueducto Los Cedros V. del Pino  con red V. del Pino II Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.3- OB- 000- 24 N860020 OA478 Vinculación acueducto Los Cedros V. del Pino  con red V. del Pino III Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.3- OB- 000- 24.1 1060555 OA4781 Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.3- OB- 000- 25 N860021 OA479 Vinculación acueducto Los Cedros V. del Pino  con red V. del Pino IV Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.3- OB- 000- 26 N860012 OA4561 Conducto Ba. Virrey del Pino - A Redes 1° Etapa D° 600 mm. Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                      

                                                                                     

A- 1- 1.3 A+T La Matanza- 2° etapa                                                                                      

A- 1- 1.3- OB- 000- 32 N860017 OA457 Impulsiones de pozos Batería V . del Pino 2° etapa (calidad no apta) Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.3- OB- 000- 33 N760022 OA480 Vinculación acueducto Los Cedros V. del Pino  con red Catán I Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.3- OB- 000- 34 N860023 OA481 Vinculación acueducto Los Cedros V. del Pino  con red Catán II Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.3- OB- 000- 35 N860024 OA482 Vinculación acueducto Los Cedros V. del Pino  con red Laferrere I Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.3- OB- 000- 36 N860025 OA483 Vinculación acueducto Los Cedros V. del Pino  con red Laferrere II Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.3- OB- 000- 37 N860551 OA493 Planta Potabilizadora ósmosis inversa Virrey del Pino Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.3- OB- 000- 38 N760026 OA4932 Cañerías de conexión Pta. de tratamiento Virrey del Pino Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.3- OB- 000- 39 N860031 OA4933 Cañerías de desagüe Pta. de tratamiento Virrey del Pino Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.3- OB- 000- 40 N760007 OA456 Acueducto Los Cedros- Virrey del Pino Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.3- OB- 000- 40.3 Impulsión Matanza - Los Cedros Matanza LM                                                                                      

A- 1- 1.3- RP- 000- 41 Primarias B° Conet Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.3- RP- 000- 43 Primarias Los Cedros 1 y 2, G. Laferrere Matanza LM                                                                                      

A- 1- 1.3- RP- 000- 44 1060016 OA427 Primarias Los Cedros 2 Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 1- 1.3- RP- 000- 45 Resto primarias (Los Cedros B, Laferrere, Castillo y 22 de Enero) Matanza LM                                                                                      

A- 1- 1.3- OB- 000- 45.2 Matanza LM                                                                                      

                                                                                     

                                                                                     

A- 2- 2.4- OB- 000- 1.5.2.5 VA70002 O. Básica Matanza CMR LM PROY ELAB 0%                                                                                      

A- 1- 1.3- RP- 000- 46.1 Primarias Cooperativa Km 43 O. Básica Matanza CMR LM 3,2 PROY a ELAB 0%                                                                         3,2 3,2                    A definir

A- 1- 1.3- RS- LM- 46.1.1 Coop. de Prov. y Serv. Púb. Km 43 Ltda. O. Secundaria Matanza CMR LM 5,5 1.100 0,11 2 PROY a ELAB 0%                                                                         5,5 5,5                    A definir

A- 1- 1.3- RP- 000- 47.1 Primarias José Ingenieros Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                                                        

A- 1- 1.3- RS- LM- 47.1.1 OA802 B° José Ingenieros Matanza LM 1 FINALIZADA 100%                                                                                                                        

A- 1- 1.3- RP- 000- 48.1 Primarias Roberto Arlt O. Básica Matanza CMR LM 2,7 PROY a ELAB 0%                                                                         2,7 2,7                    A definir

A- 1- 1.3- RS- LM- 48.1.1 B° Roberto Arlt O. Secundaria Matanza CMR LM 10,9 2.940 0,22 1 PROY a ELAB 0%                                                                       10,9 10,9                  A definir

A- 1- 1.3- RS- LM- 45.7.1.1 1648L19 OA70109 Red Primaria de agua Alimentación Parque Sarmiento Matanza CMR LM FINALIZADA_ 100%                                                                                                        

A- 1- 1.3- RS- LM- 49.1.1 B° Padre Mujica O. Secundaria Matanza CMR LM 6,9 1.715 0,14 1 PROY a ELAB 0%                                                                         6,9 6,9                    A definir

A- 1- 1.3- RP- 000- 50.1 Primarias Nicole Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                                                               

A- 1- 1.3- RS- LM- 50.1.1 Barrio Nicole Nicoll Matanza LM FINALIZADA 100%                                                                                                                                                

A- 1- 1.3- RP- 000- 51.1 Primarias Las Casitas O. Básica Matanza CMR LM 2,9 PROY a ELAB 0%                                                                         2,9 2,9                    A definir

A- 1- 1.3- RS- LM- 51.1.1 Cooperativa Participar (Las Casitas) O. Secundaria Matanza CMR LM 8,9 2.600 0,18 2 PROY a ELAB 0%                                                                         8,9 8,9                    A definir

A- 1- 1.3- RP- 000- 52.1 Primaria del Golf O. Básica Matanza CMR LM 1,8 PROY a ELAB 0%                                                                         1,8 1,8                    A definir

A- 1- 1.3- RS- LM- 52.1.1 B° del Golf O. Secundaria Matanza CMR LM 10,4 2.840 0,21 1 PROY a ELAB 0%                                                                       10,4 10,4                  A definir

A- 1- 1.3- RP- 000- 53.1 Primaria Areco O. Básica Matanza CMR LM 0,7 PROY a ELAB 0%                                                                         0,7 0,7                    A definir

A- 1- 1.3- RS- LM- 53.1.1 B° Areco O. Secundaria Matanza CMR LM 9,9 2.700 0,20 1 PROY a ELAB 0%                                                                         9,9 9,9                    A definir

A- 1- 1.3- RP- 000- 54.1 Primarias Rodolfo Kusch O. Básica Matanza CMR LM 0,5 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 1- 1.3- RS- LM- 54.1.1 B° Rodolfo Kusch O. Secundaria Matanza CMR LM 4,0 1.000 0,08 1 PROY a ELAB 0%                                                                         4,0 4,0                    A definir

A- 1- 1.3- RP- 000- 55.1 Primarias Coplabor O. Básica Matanza CMR LM 0,9 PROY a ELAB 0%                                                                         0,9 0,9                    A definir

A- 1- 1.3- RS- LM- 55.1.1 Cooperativa de Vivienda y Consumo Coplabor Ltda. O. Secundaria Matanza CMR LM 3,5 1.314 0,07 PROY a ELAB 0%                                                                         3,5 3,5                    A definir

A- 1- 1.3- RP- 000- 56.1 Primaria Fecoovima O. Básica Matanza CMR LM 0,9 PROY a ELAB 0%                                                                         0,9 0,9                    A definir

A- 1- 1.3- RS- LM- 56.1.1 B° Fecoovima O. Secundaria Matanza CMR LM 3,5 1.115 0,07 1 PROY a ELAB 0%                                                                         3,5 3,5                    A definir

A- 1- 1.3- RP- 000- 57.1 Primaria Nueva Primavera O. Básica Matanza CMR LM 6,8 PROY a ELAB 0%                                                                         6,8 6,8                    A definir

A- 1- 1.3- RS- LM- 57.1.1 B° Nueva Primavera O. Secundaria Matanza CMR LM 3,5 880 0,07 1 PROY a ELAB 0%                                                                         3,5 3,5                    A definir

                                                                                     

A- 1- 1.3- RP- 000- 58.1 OA70173 Red Primaria de agua - B° Stella Maris - Marina - Cooperativa Madres del Pueblo O. Básica Matanza CR LM 8,2 PROY en ELAB 0%            8,2                                   8,2               8,2 8,2                    AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 58.1.1 Barrio Marina/B° Torre Tanque O. Secundaria Matanza CRP LM 4,0 711 0,08 2 PROY a ELAB 0%            4,0                                   4,0               4,0 4,0                    AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 58.1.2 Barrio Stella Maris O. Secundaria Matanza CR LM 6,5 1.063 0,13 2 PROY a ELAB 0%            6,5                                   6,5               6,5 6,5                    AySA

A- 1- 1.3- RS- LM- 58.1.3 Cooperativa Madre del Pueblo Limitada O. Secundaria Matanza CR LM 1,0 250 0,02 2 PROY a ELAB 0%            1,0                                   1,0               1,0 1,0                    AySA

A- 1- 1.3- RP- 000- 59.1 Primarias Parque Juan Grande O. Básica Matanza CMR LM 4,0 PROY a ELAB 0%                                                                         4,0 4,0                    A definir

A- 1- 1.3- RS- LM- 59.1.1 Parque Juan Grande O. Secundaria Matanza CMR LM 19,4 400 0,39 3 PROY a ELAB 0%                                                                       19,4 19,4                  OPCT

A- 1- 1.3- RP- 000- 60.1 Primarias San José Obrero O. Básica Matanza CMR LM 0,8 PROY a ELAB 0%                                                                         0,8 0,8                    A definir

A- 1- 1.3- RS- LM- 60.1.1 B° San José Obrero O. Secundaria Matanza CMR LM 12,9 7.000 0,26 1 PROY a ELAB 0%                                                                       12,9 12,9                  A definir

A- 1- 1.3- RP- 000- 61.1 Primarias Centro Comunitario San Cayetano O. Básica Matanza CMR LM 2,9 PROY a ELAB 0%                                                                         2,9 2,9                    A definir

A- 1- 1.3- RS- LM- 61.1.1 Centro Comunitario San Cayetano O. Secundaria Matanza CMR LM 12,9 6.800 0,26 1 PROY a ELAB 0%                                                                       12,9 12,9                  A definir

                                                                                     

Ezeiza - E. Echeverría                                                                                      

Echeverría- Ezeiza (Agua Subterránea)                                                                                      

A- 2- 2.4 Sistema La Lata                                                                                      

A- 2- 2.4- OB- 000- 1.5.1 N860008 SA582 Cañerías impulsión Batería La Lata - 1° etapa La Lata EE FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 2- 2.4- OB- 000- 1.5.2 N960011 SA021 Cañerías impulsión Batería La Lata - 2° etapa La Lata EE FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 2- 2.4- OB- 000- 1.5.2.1 Planta Potabilizadora La Lata La Lata EE                                                                                      

A- 2- 2.4- RP- 000- 2 1360003 SA667 Primarias expansión Monte Grande 2 y 3 - Etapa 1 La Lata CMR EE FINALIZADA_ 100%                                                                                      

A- 2- 2.4- RP- 000- 3 N960010 SA022 Primarias  Monte Grande Sur La Lata EE FINALIZADA 100%                                                                                      

Barrio Municipal
ex-Sindicato empleados municipales

Adecuación A+T

Impulsión Esteban Echeverría - La Matanza (desde Río Sur)

 (Obra contemplada PD) ex-Obra Transporte | Tratamiento a La Matanza 

Terminación vinculación acueducto Los Cedros V. del Pino  con red V. del Pino III

Vivienda Familia Marítima
ex-Emurbasa

Vitum
ex-Asociación mutual Univ. Nac. II (B° AMUTUM)
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Servicios Desvinculados

Agua Potable - Programa de Inversiones
Quinquenio 2019 - 2023

  

Septiembre-18 S/IVA

P.I. N° P3
ReNaBap
(Incluído
en la obra)

Obra
Básica | Sec.

Cuenca
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Obra
Básica

Obra
Sec.

N° Habit.          
Área
[km2]

Tipo
Estado
 de obra

% Avance 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023Código

Presupuesto
$ Millones

Obra

AñoSituación Septiembre 2.018

Períodos
siguientes 

TOTAL
Fuente

Financiamiento
2.018 2.019-2.023 2.018-2.023

A- 2- 2.4- RP- 000- 3.1 Primaria Mirasoles O. Básica La Lata CMR EE 1,6 PROY a ELAB 0%                                                                         1,6 1,6                    A definir

A- 2- 2.4- RS- EE- 3.1.1 Mirasoles de Monte Grande O. Secundaria La Lata CMR EE 1,3 600 0,26 3 PROY a ELAB 0%                                                                         1,3 1,3                    OPCT

A- 2- 2.4- RP- 000- 3.2 Primaria Seco MAB O. Básica La Lata CMR EE 1,6 PROY a ELAB 0%                                                                         1,6 1,6                    A definir

A- 2- 2.4- RS- EE- 3.2.1 Montana Seco MAB O. Secundaria La Lata CMR EE 0,1 270 0,03 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,1 0,1                    OPCT

A- 2- 2.4- RP- 000- 3.3 Primaria Lomas de Beheran O. Básica Temperley EE ANULADA                                                                                                        

A- 2- 2.4- RS- EE- 3.3.1 Lomas de Beheran Ezeiza EE 3 FINALIZADA 100%                                                                                                        

A- 2- 2.4- RS- EE- 3.3.2 Procasa 9 de Abril (2) O. Secundaria Temperley CMR EE 1,0 2.000 0,02 1 PROY a ELAB 0%                                                                         1,0 1,0                    A definir

A- 2- 2.4- RS- EE- 3.3.3 SA65201 Sociedad de Fomento Puerto Argentino El Nango O. Secundaria Temperley CMR EE 0,0 2.000 0,21 2 FINALIZADA_ 100%                   0,0               0,0                                   0,0 0,0                    AySA

                                                                                     

A- 2- 2.5 Sistema Ezeiza                                                                                      

A- 2- 2.5- OB- 000- 1 Batería Unión                                                                                      

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.3 C960522 SA105 Interconexión pozos Batería Unión 1° etapa Ezeiza EZ FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.4 C960523 SA329 Interconexión pozos Batería Unión 2° etapa Ezeiza EZ FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.5 1160006 SA639 Interconexión pozos Batería Unión 3° etapa Ezeiza EZ FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.5.1 Planta Potabilizadora Unión Ezeiza EZ                                                                                      

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.5.2 1060C45 RP3791 Planta Potabilizadora Unión 1° etapa. Obra Civil Ezeiza CMR EZ FINALIZADA_ 100%                                                                                      

A- 2- 2.5- OB- 000- 1.5.3 1060C46 RP3792 Planta Potabilizadora Unión 1° etapa. Obra Electromecánica Ezeiza CMR EZ FINALIZADA_ 100%                                                                                      

A- 2- 2.5- RP- 000- 1.10 SA70175 Red Primaria de agua Monte Grande Sur 1 y El Jagüel Ezeiza CMR EE PROY ELAB 0%                                                                                      

A- 2- 2.5- RP- 000- 2.1 Primaria Unión O. Básica Ezeiza CMR EZ 0,5 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.1.1 Viviendas personal Agrupación Argentina Marina Mercante Ezeiza EZ 1 FINALIZADA 100%                                                                                                        

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.1.2 Viviendas Marítimas Argentinas O. Secundaria Ezeiza CMR EZ 4,0 576 0,08 1 PROY a ELAB 0%                                                                         4,0 4,0                    A definir

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.1.3 Barrio Ate (OSBA) - (Incluído en el área El Jagüel A - El Tala ) O. Secundaria Ezeiza CMR EZ 1 ANULADA 0%                                                                                                        

A- 2- 2.5- RP- 000- 2.2 O. Básica Ezeiza CMR EZ 5,5 PROY a ELAB 0%                                                                         5,5 5,5                    A definir

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.2.1 O. Secundaria Ezeiza CMR EZ 9,9 100 0,20 1 PROY a ELAB 0%                                                                         9,9 9,9                    A definir

A- 2- 2.5- RP- 000- 2.5 Primarias Esteban O. Básica La Lata CMR EE 201,7 PROY a ELAB 0%                                                                     201,7 201,7                A definir

A- 2- 2.5- RS- EE- 2.5.1 El Centauro O. Secundaria La Lata CMR EE 0,3 12 0,06 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,3 0,3                    OPCT

A- 2- 2.5- RS- EE- 2.5.2 B° Privado el Rocío O. Secundaria La Lata CMR EE 1,6 85 0,32 3 PROY a ELAB 0%                                                                         1,6 1,6                    OPCT

A- 2- 2.5- RS- EE- 2.5.3 Club Social Hebreo Argentino O. Secundaria La Lata CMR EE 0,6 300 0,13 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,6 0,6                    OPCT

A- 2- 2.5- RS- EE- 2.5.4 Country Golf El Sosiego O. Secundaria La Lata CMR EE 1,7 300 0,34 3 PROY a ELAB 0%                                                                         1,7 1,7                    OPCT

A- 2- 2.5- RS- EE- 2.5.5 Country Club El Venado O. Secundaria La Lata CMR EE 3,1 1.200 0,63 3 PROY a ELAB 0%                                                                         3,1 3,1                    OPCT

A- 2- 2.5- RS- EE- 2.5.6 Country Club El Venado II O. Secundaria La Lata CMR EE 3,1 550 0,62 3 PROY a ELAB 0%                                                                         3,1 3,1                    OPCT

A- 2- 2.5- RS- EE- 2.5.7 B° Privado Campos de Echeverría O. Secundaria La Lata CMR EE 1,1 800 0,22 3 PROY a ELAB 0%                                                                         1,1 1,1                    OPCT

A- 2- 2.5- RS- EE- 2.5.8 Saint Thomas Sur O. Secundaria La Lata CMR EE 7,2 80 1,45 3 PROY a ELAB 0%                                                                         7,2 7,2                    OPCT

A- 2- 2.5- RS- EE- 2.5.9 Los Rosales O. Secundaria La Lata CMR EE 1,9 1.980 0,39 3 PROY a ELAB 0%                                                                         1,9 1,9                    A definir

A- 2- 2.5- RS- EE- 2.5.10 Mi Refugio O. Secundaria La Lata CMR EE 2,3 1.431 0,46 3 PROY a ELAB 0%                                                                         2,3 2,3                    A definir

A- 2- 2.5- RS- EE- 2.5.11 Brikland O. Secundaria La Lata CMR EE 0,9 540 0,19 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,9 0,9                    A definir

A- 2- 2.5- RS- EE- 2.5.12 Campos de Victoria O. Secundaria La Lata CMR EE 0,5 630 0,10 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 2- 2.5- RS- EE- 2.5.13 Condo Lagos O. Secundaria La Lata CMR EE 0,0 567 0,01 3 PROY a ELAB 0%                                                                       0,05 0,0                    A definir

A- 2- 2.5- RS- EE- 2.5.14 La Horqueta de Canning O. Secundaria La Lata CMR EE 1,0 945 0,20 3 PROY a ELAB 0%                                                                         1,0 1,0                    A definir

A- 2- 2.5- RS- EE- 2.5.15 Lagos de Canning O. Secundaria La Lata CMR EE 3,2 2.570 0,64 3 PROY a ELAB 0%                                                                         3,2 3,2                    A definir

A- 2- 2.5- RS- EE- 2.5.16 Lagos de Canning II O. Secundaria La Lata CMR EE 1,8 1.440 0,36 3 PROY a ELAB 0%                                                                         1,8 1,8                    A definir

A- 2- 2.5- RS- EE- 2.5.17 Los Naranjos O. Secundaria La Lata CMR EE 1,1 630 0,22 3 PROY a ELAB 0%                                                                         1,1 1,1                    A definir

A- 2- 2.5- RS- EE- 2.5.18 Campo Azul O. Secundaria La Lata CMR EE 2,1 200 0,43 3 PROY a ELAB 0%                                                                         2,1 2,1                    OPCT

A- 2- 2.5- RS- EE- 2.5.19 Echeverría del Lago O. Secundaria La Lata CMR EE 2,0 840 0,41 3 PROY a ELAB 0%                                                                         2,0 2,0                    OPCT

A- 2- 2.5- RP- 000- 2.6 Primarias El Rodal O. Básica La Lata CMR EE 0,5 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 2- 2.5- RS- EE- 2.6.1 El Rodal O. Secundaria La Lata CMR EE 1,3 360 0,26 3 PROY a ELAB 0%                                                                         1,3 1,3                    OPCT

A- 2- 2.5- RP- 000- 2.7 Primarias Policial O. Básica La Lata CMR EE 0,5 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 2- 2.5- RS- EE- 2.7.1 B° Policial O. Secundaria La Lata CMR EE 3,5 700 0,07 1 PROY a ELAB 0%                                                                         3,5 3,5                    A definir

A- 2- 2.5- OB- 000- 2 Batería Ezeiza                                                                                      

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.3.1 Interconexión pozos + impulsión Ba. Ezeiza Ezeiza EZ                                                                                      

A- 2- 2.5- OB- 000- 2.3.1.1 Planta Potabilizadora Ba. Ezeiza Ezeiza EZ                                                                                      

A- 2- 2.5- RP- 000- 2.8 O. Básica Ezeiza CMR EZ 10,5 PROY a ELAB 0%                                                                       10,5 10,5                  A definir

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.8.1 O. Secundaria Ezeiza CMR EZ 8,9 800 0,18 1 PROY a ELAB 0%                                                                         8,9 8,9                    A definir

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.8.2 El Ombú O. Secundaria Ezeiza CMR EZ 5,4 1.485 1,09 3 PROY a ELAB 0%                                                                         5,4 5,4                    A definir

A- 2- 2.5- RP- 000- 2.9 Primarias C. Spegazzini B° La Esperanza O. Básica Ezeiza CMR EZ 0,5 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.9.1 O. Secundaria Ezeiza CMR EZ 1,3 1.200 0,27 3 PROY a ELAB 0%                                                                         1,3 1,3                    OPCT

A- 2- 2.5- RP- 000- 2.10 Primarias Quintas del Sol O. Básica Ezeiza CMR EZ 19,6 PROY a ELAB 0%                                                                       19,6 19,6                  A definir

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.10.1 Quintas del Sol O. Secundaria Ezeiza CMR EZ 1,0 1.000 0,21 3 PROY a ELAB 0%                                                                         1,0 1,0                    OPCT

A- 2- 2.5- RP- 000- 2.11 Primarias Solar del Bosque O. Básica Ezeiza CMR EE 8,6 PROY a ELAB 0%                                                                         8,6 8,6                    A definir

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.11.1 Solar del Bosque O. Secundaria Ezeiza CMR EZ 1,5 230 0,31 3 PROY a ELAB 0%                                                                         1,5 1,5                    OPCT

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.11.2 La Vieja Estación O. Secundaria Ezeiza CMR EZ 0,0 405 0,01 3 PROY a ELAB 0%                                                                       0,05 0,0                    A definir

A- 2- 2.5- RP- 000- 2.4 O. Básica Ezeiza CMR EZ 0,5 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.1 Lomas Athletic O. Secundaria Ezeiza CMR EZ 3,5 441 0,70 3 PROY a ELAB 0%                                                                         3,5 3,5                    A definir

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.2 Ezeiza II (Incluído en el área El Jagüel B) O. Secundaria Ezeiza EZ 3 ANULADA                                                                                                        

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.3 B° Autónomo agua del tanque de Ezeiza I Ezeiza EZ 2 FINALIZADA 100%                                                                                                        

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.4 Allá en el Sur O. Secundaria Ezeiza CMR EZ 0,2 356 0,04 3 PROY a ELAB 0%                                                                       0,20 0,2                    A definir

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.5 Bambú Classic O. Secundaria Ezeiza CMR EZ 0,0 329 0,01 3 PROY a ELAB 0%                                                                       0,05 0,0                    A definir

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.6 Amaneceres Residence O. Secundaria Ezeiza CMR EZ 0,0 369 0,01 3 PROY a ELAB 0%                                                                       0,05 0,0                    A definir

A- 2- 2.5- RS- EZ- 2.4.7 Bell Barri O. Secundaria Ezeiza CMR EZ 0,0 639 0,01 3 PROY a ELAB 0%                                                                       0,05 0,0                    A definir

                                                                                     

A- 3 Sistema Tigre                                                                                      

A- 3- 3.1- OB- 000- 2 Planta Paraná de las Palmas (Juan Manuel de Rosas)                                                                                      

A- 3- 3.1- RP- 000- 2.1 Primarias Nordelta Tigre CL TI FINALIZADA_ 100%                                                                                                                        AySA

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.1.1 Nordelta O. Secundaria Tigre CL TI 0,0 35.000 17,30 3 FINALIZADA_ 100%                   0,0               0,0                                   0,0 0,0                    OPCT

A- 3- 3.1- RP- 000- 2.2 Primarias San Isidro Labrador O. Básica Tigre CL TI 8,2 PROY a ELAB 0%                                                                         8,2 8,2                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.2.1 San Isidro Labrador O. Secundaria Tigre CL TI 0,0 2.200 1,70 3 FINALIZADA_ 100%                   0,0               0,0                                   0,0 0,0                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.2.2 Consorcio Prop. Barrio San Andres O. Secundaria Tigre CL TI 1,1 800 0,23 PROY a ELAB 0%                                                                         1,1 1,1                    OPCT

A- 3- 3.1- RP- 000- 2.3 Primarias Santa Catalina O. Básica Tigre CL TI 8,2 PROY a ELAB 0%                                                                         8,2 8,2                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.3.1 Santa Catalina O. Secundaria Tigre CL TI 6,9 900 1,40 3 PROY a ELAB 0%                                                                         6,9 6,9                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.3.2 San Francisco - Villa nueva O. Secundaria Tigre CL TI 5,3 2.500 1,06 3 PROY a ELAB 0%                                                                         5,3 5,3                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.3.3 Barrio Privado San Agustín O. Secundaria Tigre CL TI 2,5 1.120 0,50 3 PROY a ELAB 0%                                                                         2,5 2,5                    OPCT

A- 3- 3.1- RP- 000- 2.4 Primarias Green O. Básica Tigre CL TI 0,5 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.4.1 Green Point Village O. Secundaria Tigre CL TI 0,2 365 0,05 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,2 0,2                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.4.2 Parque Privado Boat Center O. Secundaria Tigre CL TI 1,0 900 0,20 3 PROY a ELAB 0%                                                                         1,0 1,0                    OPCT

A- 3- 3.1- RP- 000- 2.5 Primarias Santa Clara O. Básica Tigre CL TI 8,2 PROY a ELAB 0%                                                                         8,2 8,2                    A definir

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.5.1 Santa Clara O. Secundaria Tigre CL TI 4,0 2.000 0,80 3 PROY a ELAB 0%                                                                         4,0 4,0                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.5.2 Santa Teresa O. Secundaria Tigre CL TI 37,2 2.000 0,75 PROY a ELAB 0%                                                                       37,2 37,2                  OPCT

A- 3- 3.1- RP- 000- 2.6 Primarias Newman O. Básica Tigre CL TI 5,5 PROY a ELAB 0%                                                                         5,5 5,5                    A definir

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.6.1 Newman Club (I, II y III) O. Secundaria Tigre CL TI 7,4 1.521 1,50 3 PROY a ELAB 0%                                                                         7,4 7,4                    OPCT

A- 3- 3.1- RP- 000- 2.7 Primarias Las Glorias O. Básica Tigre CL TI 0,5 PROY a ELAB 0%            0,5                                   0,5               0,5 0,5                    A definir

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.7.1 B° Las Glorias O. Secundaria Tigre CL TI 0,3 180 0,06 3 PROY a ELAB 0%            0,3                                   0,3               0,3 0,3                    OPCT

A- 3- 3.1- RP- 000- 2.8 Primarias Benavídez O. Básica Tigre CL TI 9,1 PROY a ELAB 0%                                                                         9,1 9,1                    A definir

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.8.1 Los Olmos O. Secundaria Tigre CL TI 0,2 198 0,04 3 PROY a ELAB 0%            0,2                                   0,2               0,2 0,2                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.8.2 Benavídez Green O. Secundaria Tigre CL TI 0,3 552 0,07 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,3 0,3                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.8.3 Barrio Roberto Elías O. Secundaria Tigre CL TI 0,1 27 0,02 3 PROY a ELAB 0%            0,1                                   0,1               0,1 0,1                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.8.4 Lomas de Benavídez O. Secundaria Tigre CL TI 0,5 570 0,10 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.8.5 Villa Bertha O. Secundaria Tigre CL TI 0,4 462 0,09 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,4 0,4                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.8.6 Barrio Privado Valle Claro Sin nombre O. Secundaria Tigre CL TI 1,0 942 0,21 3 PROY a ELAB 0%                                                                         1,0 1,0                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.8.7 La Arboleda II O. Secundaria Tigre CL TI 0,3 54 0,06 3 PROY a ELAB 0%            0,3                                   0,3               0,3 0,3                    OPCT

A- 3- 3.1- RP- 000- 2.9 Primarias Las Casitas O. Básica Tigre CL TI 1,4 PROY a ELAB 0%                                                                         1,4 1,4                    A definir

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.9.1 Complejo habitacional Benavidez (Las Casitas) La Casitas O. Secundaria Tigre CL TI 2,5 700 0,05 1 PROY a ELAB 0%                                                                         2,5 2,5                    A definir

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.9.2 Junta Vecinal Jupo O. Secundaria Tigre CL TI 0,5 500 0,01 2 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

Primaria La Valentina

ex-Primarias Fuerza Aérea Argentina

La Valentina
ex-B° Fuerza Aérea Argentina

Country CISSAB
ex-Asociación Educacional y Cultural Mataderos

B° La Esperanza
ex-C. Spegazzini B° La Esperanza

Primaria Lomas Athletic

ex-Ezeiza 

Primaria Country CISSAB

ex-Asociación Educacional y Cultural Mataderos
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Servicios Desvinculados

Agua Potable - Programa de Inversiones
Quinquenio 2019 - 2023

  

Septiembre-18 S/IVA

P.I. N° P3
ReNaBap
(Incluído
en la obra)
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Básica | Sec.
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Obra
Básica

Obra
Sec.

N° Habit.          
Área
[km2]

Tipo
Estado
 de obra

% Avance 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023Código

Presupuesto
$ Millones

Obra

AñoSituación Septiembre 2.018

Períodos
siguientes 

TOTAL
Fuente

Financiamiento
2.018 2.019-2.023 2.018-2.023

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.9.3 PFV 20 Viviendas O. Secundaria Tigre CL TI 2,0 84 0,04 1 PROY a ELAB 0%                                                                         2,0 2,0                    A definir

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.9.4 Barrio 34 viv (Fcion Sagrada Familia) O. Secundaria Tigre CL TI 1,0 153 0,02 1 PROY a ELAB 0%                                                                         1,0 1,0                    A definir

A- 3- 3.1- RP- 000- 2.10 Primarias Don Bosco O. Básica Tigre CL TI 0,5 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.10.1 Asociación Vecinal Barrio Don Bosco La Esperanza O. Secundaria Tigre CL TI 3,0 675 0,06 2 PROY a ELAB 0%                                                                         3,0 3,0                    A definir

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.10.2 Junta Vecinal Barrio Esperanza O. Secundaria Tigre CL TI 1,5 900 0,03 2 PROY a ELAB 0%                                                                         1,5 1,5                    A definir

A- 3- 3.1- RP- 000- 2.11 Primarias El Encuentro O. Básica Tigre CL TI 0,8 PROY a ELAB 0%                                                                         0,8 0,8                    A definir

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.11.1 El Encuentro O. Secundaria Tigre CL TI 5,8 3.200 1,16 3 PROY a ELAB 0%                                                                         5,8 5,8                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.11.2 Altos de Pacheco O. Secundaria Tigre CL TI 0,6 1.800 0,13 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,6 0,6                    OPCT

A- 3- 3.1- RP- 000- 2.12 Primarias Alvear O. Básica Tigre CR TI 2,3 PROY a ELAB 0%                                                                         2,3 2,3                    A definir

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.12.1 URBANA S.R.L. O. Secundaria Tigre CR TI 0,1 200 0,03 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,1 0,1                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.12.2 Solares del Talar O. Secundaria Tigre CR TI 0,8 738 0,17 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,8 0,8                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.12.3 Consorcio Propietario Barrio Privado La Colina O. Secundaria Tigre CR TI 0,3 297 0,06 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,3 0,3                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.12.4 Consorcio de Propietarios Brasil y Gelly Obes O. Secundaria Tigre CR TI 0,1 113 0,02 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,1 0,1                    OPCT

A- 3- 3.1- RP- 000- 2.13 Primarias Palito O. Básica Tigre CR TI 3,9 PROY a ELAB 0%                                                                         3,9 3,9                    A definir

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.13.1 Barrio Transitorio San Pablo Colombia O. Secundaria Tigre CR TI 1,5 500 0,03 1 PROY a ELAB 0%                                                                         1,5 1,5                    A definir

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.13.2 Barrio San Pablo Monoblock O. Secundaria Tigre CR TI 2,0 2.510 0,04 1 PROY a ELAB 0%                                                                         2,0 2,0                    A definir

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.13.3 O. Secundaria Tigre CR TI 3,5 1.960 0,07 2 PROY a ELAB 0%                                                                         3,5 3,5                    A definir

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.13.4 San Francisco de Asis O. Secundaria Tigre CR TI 0,1 1.000 0,03 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,1 0,1                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.13.5 Barrio Palito
Colombia y 
Libertad

O. Secundaria Tigre CR TI 1,0 346 0,02 1 PROY a ELAB 0%                                                                         1,0 1,0                    A definir

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.13.6 17 de noviembre O. Secundaria Tigre CR TI 1,0 250 0,02 1 PROY a ELAB 0%                                                                         1,0 1,0                    A definir

A- 3- 3.1- RP- 000- 2.14 Primarias Los Molinos O. Básica Tigre CR TI 1,0 PROY a ELAB 0%                                                                         1,0 1,0                    A definir

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.14.1 Edificio Vandor O. Secundaria Tigre CR TI 0,2 128 0,004 1 PROY a ELAB 0%                                                                         0,2 0,2                    A definir

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.14.2 Cooperativa de Agua y Otros Servicios Públicos Copagua O. Secundaria Tigre CR TI 7,4 2.452 0,15 2 PROY a ELAB 0%                                                                         7,4 7,4                    A definir

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.14.3 Cuadem Daniel O. Secundaria Tigre CR TI 0,2 32 0,05 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,2 0,2                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.14.4 Consorcio Los Molinos O. Secundaria Tigre CR TI 0,0 32 0,01 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,0 0,0                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.14.5 Consorcio Av. San Martin O. Secundaria Tigre CR TI 0,0 200 0,01 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,0 0,0                    OPCT

A- 3- 3.1- RP- 000- 2.15 Primarias Hindú O. Básica Tigre CR TI 0,5 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.15.1 Hindu Club O. Secundaria Tigre CR TI 0,1 338 0,03 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,1 0,1                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.15.2 Consorcio Av. del Trabajo 349 O. Secundaria Tigre CR TI 0,0 180 0,002 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,0 0,0                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.15.3 Consorcio Edificio Paraguay 430/32/34 O. Secundaria Tigre CR TI 0,0 42 0,001 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,0 0,0                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.15.4 Consorcio Av. del Trabajo 374 O. Secundaria Tigre CR TI 0,0 36 0,002 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,0 0,0                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.15.5 Consorcio Edificio Lole O. Secundaria Tigre CR TI 0,0 90 0,001 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,0 0,0                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.15.6 Barrio Pascual Custode O. Secundaria Tigre CR TI 0,0 81 0,001 1 PROY a ELAB 0%                                                                         0,0 0,0                    A definir

A- 3- 3.1- RP- 000- 2.16 Primaria del Golf O. Básica Tigre CR TI 0,5 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.16.1 Consorcio de Propietarios Rosendo Garcia O. Secundaria Tigre CR TI 0,1 315 0,02 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,1 0,1                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.16.2 Vistas del Golf O. Secundaria Tigre CR TI 0,1 167 0,02 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,1 0,1                    OPCT

A- 3- 3.1- RP- 000- 2.17 Primarias Vivero O. Básica Tigre CR TI 1,8 PROY a ELAB 0%                                                                         1,8 1,8                    A definir

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.17.1 Consorcio Prop. Barrio Santa María O. Secundaria Tigre CR TI 0,0 108 0,01 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,0 0,0                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.17.2 Barrio San Jorge O. Secundaria Tigre CR TI 0,1 1.500 0,02 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,1 0,1                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.17.3 El Abra O. Secundaria Tigre CR TI 0,1 204 0,03 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,1 0,1                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.17.4 El viejo vivero O. Secundaria Tigre CR TI 0,1 144 0,03 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,1 0,1                    OPCT

A- 3- 3.1- RP- 000- 2.18 Primaria Lagos del Norte O. Básica Tigre CR TI 4,5 PROY a ELAB 0%                                                                         4,5 4,5                    A definir

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.18.1 Lagos del Norte O. Secundaria Tigre CR TI 1,1 846 0,23 3 PROY a ELAB 0%                                                                         1,1 1,1                    OPCT

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.18.2 Estancia Alvear O. Secundaria Tigre CR TI 0,1 180 0,02 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,1 0,1                    OPCT

A- 3- 3.1- RP- 000- 2.19 Primarias Don Torcuato O. Básica Tigre CR TI 0,5 PROY a ELAB 0%                                                                         0,5 0,5                    A definir

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.19.1 Bº Parque Don Torcuato O. Secundaria Tigre CR TI 0,1 522 0,03 3 PROY a ELAB 0%                                                                         0,1 0,1                    OPCT

A- 3- 3.3- RP- 000- 2.13.2.2 1660027 NA70054 Red Primaria de agua - Barrio Basualdo Tigre CR TI FINALIZADA_ 100%                                                                                                        

A- 3- 3.1- RS- TI- 2.19.2 1660115 NA70055 La Arboleda (Incluído en Red Secundaria de agua B° San Jorge) Tigre CR TI 3 FINALIZADA_ 100%                                                                                      AySA

A- 3- 3.1- RP- 000- 2.20 NA70081 Primarias Tanque / El Arca O. Básica San Martín CRP SI 1,7 PROY ELAB 0%            0,9            0,9                                   1,7               1,7 1,7                    AySA

A- 3- 3.1- RS- SI- 2.20.1 Consorcio Parque Norte O. Secundaria San Martín CRP SI 1,5 2.500 0,03 2 PROY a ELAB 0%            1,5                                   1,5               1,5 1,5                    A definir

A- 3- 3.1- RS- SI- 2.20.2 NA70034 B° Tanque San Martín SI 2 FINALIZADA 100%                                                                                      

A- 3- 3.1- RS- SI- 2.20.3 NA70034 B° Arca San Martín SI 2 FINALIZADA 100%                                                                                                                        

A- 3- 3.1- RP- 000- 2.21 Primarias Unión Vecinal Las Barrancas O. Básica San Martín CRP SI 5,2 PROY en ELAB 0%            2,6            2,6                                   5,2               5,2 5,2                    AySA

A- 3- 3.1- RS- SI- 2.21.1 O. Secundaria San Martín CRP SI 0,2 200 0,004 3 PROY a ELAB 0%            0,2                                   0,2               0,2 0,2                    OPCT

A- 3- 3.1- RP- 000- 2.22 O. Básica San Martín CRP SI 1,0 PROY a ELAB 0%            1,0                                   1,0               1,0 1,0                    AySA

A- 3- 3.1- RS- SI- 2.22.1 O. Secundaria San Martín CRP SI 2,0 1.100 0,040 2 PROY a ELAB 0%            2,0                                   2,0               2,0 2,0                    A definir

NOTA: Se considera la incorporación de los habitantes en el año siguiente de finalizada la inversión, excepto en los casos de obras ya finalizadas en los cuales se ha estimado la fecha de incorporación.

Primarias B° E. Blanco
Cooperativa de Provisión bombeo, Provisión de agua limitada (B° E. Blanco)

Cooperativa de Servicios Públicos para residentes del Barrio Alte. Brown Ltda.

Unión Vecinal Las Barrancas
ex-B° Parque Las Barrancas
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