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1. Procedimiento 
 
La ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) comprende inversiones no sólo por parte 
de ACUMAR, sino también por parte del Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 
la provincia de Buenos Aires. 
 
Estas acciones de las diferentes jurisdicciones son articuladas y coordinadas por ACUMAR, quien ejerce 
esta función, además de ejecutar por sí mismo otras específicas enmarcadas en el PISA, que son propias 
de sus facultades. 
 
Teniendo en cuenta estas características, el organismo implementó un procedimiento para consolidar 
semestralmente dicha información en un documento denominado “Inversiones PISA”, en el que se 
sistematizan las erogaciones presupuestarias de las diferentes carteras u organismos de cada jurisdicción, 
a fin de realizar un seguimiento y control adecuado de las intervenciones contempladas en el PISA. 
 

• Estado Nacional: Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, Secretaría de Obras Públicas, 
Dirección Nacional de Vialidad, Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), 
Unidad Coordinadora General del Proyecto BIRF 7706-AR (UCGP), Agua y Saneamientos 

Argentinos (AySA), Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Ministerio de Desarrollo Social1. 
 

• Provincia de Buenos Aires. 
 

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

• ACUMAR. 
 

El procedimiento tiene origen en el Convenio suscripto entre ACUMAR y la Auditoría General de la Nación 
(AGN) el 16/11/2011, en cumplimiento de lo requerido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) 
en el fallo del 8/7/2008. 
 
Desde 2013, cada informe semestral fue tratado por el Consejo Directivo de ACUMAR. Dicho informe es la 
herramienta a través de la cual la AGN audita las erogaciones de los distintos organismos del Estado 
Nacional y, a través de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires y el Honorable Tribunal de 
Cuentas, se analizan las correspondientes a la CABA y la provincia de Buenos Aires, respectivamente. 
 
El informe también es remitido semestralmente al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12. En 
ambos casos, se solicita para su tratamiento que éste haya sido aprobado por el Consejo Directivo. 
 

2. Expediente y aprobación 
 
El presente expediente incorpora las erogaciones realizadas durante 2023 por las jurisdicciones 
mencionadas ut supra. El informe contiene de forma anexa el detalle de las erogaciones realizadas, 
denominado “Inversiones PISA - diciembre 2023” (planilla en formato Excel). 
 
A los fines de facilitar la comprensión de dicha planilla, se presentan a continuación una serie de gráficos 
y tablas que resumen la información referida. 
 

  

 
1 Las denominaciones de las carteras u organismos se corresponden con las que se hallaron vigentes hasta el 9/12/2023 inclusive. 



 

 

3. Gráfico de inversiones 
 
Gráfico 1. Inversión en millones de pesos realizada en la Cuenca Matanza Riachuelo por el Estado 
Nacional, la provincia de Buenos Aires, la CABA y ACUMAR. Período 2010-2023 
 

 
 

Fuente: ACUMAR - Dirección de Comunicación / Coordinación de Gestión y Planificación. 
 

4. Detalle de inversiones (totales y por jurisdicción) 
 
Tabla 1. Resumen de recursos devengados en la Cuenca Matanza Riachuelo. Período 2006-2023 
 

 
 

¹ Con el objeto de reflejar los recursos netos destinados a la Cuenca, se distinguió a aquellos devengados por una 

jurisdicción en concepto de transferencias a otra a cargo de su ejecución y que, por ende, deben ser deducidos para 
evitar duplicaciones. 
Fuente: ACUMAR - Dirección de Comunicación / Coordinación de Gestión y Planificación, en base a la información 
provista por los distintos organismos del Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la CABA y la Dirección de 
Administración y Finanzas del organismo. 

 
  



 

 

 
Tabla 2. Detalle de inversión anual realizada por el Estado Nacional. Período 2017-2023 
 

 
 

Fuente: ACUMAR - Dirección de Comunicación / Coordinación de Gestión y Planificación, en base a la 
información provista por los distintos organismos del Estado Nacional. 
 
Tabla 3. Detalle de inversión anual realizada por la provincia de Buenos Aires. Período 2017-2023  
 

 
 

Fuente: ACUMAR - Dirección de Comunicación / Coordinación de Gestión y Planificación, en base a la 
información provista por la provincia de Buenos Aires. 
 
  



 

 

 
Tabla 4. Detalle de inversión anual realizada por la CABA. Período 2017-2023 
 

 
 

Fuente: Fuente: ACUMAR - Dirección de Comunicación / Coordinación de Gestión y Planificación, en base 
a la información provista por la CABA. 
 
Tabla 5. Detalle de inversión anual realizada por ACUMAR. Período 2017-2023 
 

 
 

Fuente: ACUMAR - Dirección de Administración y Finanzas. 
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				ID		NIVEL		LA		AGRUPAMIENTO
POR OBRA/ACTIVIDAD		DENOMINACIÓN		NAT		JURISDICCIÓN		SAF		SUBJ./ SECRET./ ENTIDAD		PROGRAMA		SUB0PROG		PROYECTO		ACTIVIDAD		OBRA		F. FINANC.		INC		PPAL		PARC		SUB PARC		FI		FU		UG		TIPO DE ASIG		OBRA/ACT		ENTE EJECUTOR		MUNICIPIO		LOCALIDAD/
COMUNA		DIRECCIÓN DE LA OBRA		FECHA DE
INICIO		FECHA DE
FIN		MONTO
ORIGINAL		MODIFICACIONES MONTO ORIGINAL		OTRAS MODIFICACIONES MONTO ORIGINAL		MONTO
VIGENTE		DEVENGADO
2019		DEVENGADO
2020		DEVENGADO
2021		DEVENGADO
2022		PRESUPUESTO
2023		DEVENGADO 1. SEM 2023		DEVENGADO 2. SEM 2023		DEVENGADO TOTAL 2023		ESTADO		AVANCE FINANCIERO		AVANCE
FÍSICO		OBSERVACIONES

				610		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		ARROYO DEL REY		OBRA - ARROYO DEL REY - PGA - OBRAS DE PRIMERA PRIORIDAD		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		-		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA		EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 		-		-		-		BUE085		FFIH		-		-		-		-		-		-		-		1		-		SSRH		LOMAS DE ZAMORA		ING. BUDGE		REVESTIMIENTO DEL CAUCE DEL ARROYO DEL REY DESDE LA DESEMBOCADURA EN EL RÍO MATANZA HASTA CALLE GARIBALDI		6/14/06		-		$    98,688,253		$    549,675,200		$    158,561,052		$    894,948,287		$    34,938,323		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    18,060,759		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		98%		100%		-

				1227		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		PLAN DE CONTINGENCIA ANTE INUNDACIONES		SERVICIOS NO PERSONALES		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		-		79		-		11		3		4		1		-		4		4		2		1		-		UCGP		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		-		-		-		-

				1228		1. ESTADO NACIONAL		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		CONSULTORÍAS INDIVIDUALES		SERVICIOS NO PERSONALES		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		-		77		-		22		3		4		9		-		4		4		2		1		-		UCGP		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,895,746		$    10,078,261		$    19,248,528		$    42,489,962		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		-		100%		-		Honorarios consultores

				1297		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL		ESTACIÓN BOMBEO CLOACAL SARMIENTO - OBRA ELECTROMECANICA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		5		1160316		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC4832		-		AVELLANEDA		GERLI		LA EB ESTARÁ UBICADA EN LA CALLE CANGALLO 1375 ENTRE LAS CALLES GRAL. NAZAR Y TRES SARGENTOS, DEL PARTIDO DE AVELLANEDA.		5/10/21		10/20/22		$    71,926,532		$    72,449,146		$    14,867,350		$    159,243,029		$    173,787		$    - 0		$    12,236,956		$    129,851,355		$    17,475,184		$    2,286,677		$    12,121,095		$    14,407,773		FINALIZADA		100%		100%		Contrato rescindido el 02/11/2019 - Finalizada con Xapor SA

				1303		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL		ESTACIÓN BOMBEO CLOACAL SARMIENTO - OBRA CIVIL		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		5		1160315		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC4831		-		AVELLANEDA		GERLI		LA EB ESTARÁ UBICADA EN LA CALLE CANGALLO 1375 ENTRE LAS CALLES GRAL. NAZAR Y TRES SARGENTOS, DEL PARTIDO DE AVELLANEDA.		5/10/21		20/9/2022 PARTE CIVIL		$    37,570,623		$    64,215,196		$    4,825,574		$    106,611,393		$    25,214		$    - 0		$    26,373,119		$    76,832,468		$    3,253,496		$    3,253,496		$    - 0		$    3,253,496		FINALIZADA		100%		100%		Contrato rescindido el 02/11/2019 - Finalizada con Xapor SA

				1748		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		ARROYO SUSANA		SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL ARROYO SUSANA - RAMAL ESTE - BARRIO SAN CARLOS 		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		-		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA		EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 		-		-		-		BUE113		FFIH		-		-		-		-		-		-		-		1		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		ISIDRO CASANOVA		SOBRE CALLE BEDOYA		6/17/11		-		$    29,450,326		$    32,931,033		$    12,108,366		$    74,489,725		$    5,211,651		$    1,083,341		$    12,095,091		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		78%		97%		-

				3883		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		COLECTOR MARGEN IZQUIERDO Y DESVIO BAJA COSTANERA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1179L01/1479L99/1779L01/1879L01		77		0		11		5		5		7		753		3		8		96		2		RC002		-		CABA Y AVELLANEDA		CABA Y AVELLANEDA		MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MATANZA - RIACHUELO DESDE LA AVENIDA.GENERAL PAZ HASTA LA PLANTA DOCK SUD.		1/15/15		5/31/22		$    855,087,851		$    8,086,022,307		$    172,628,529		$    9,113,738,687		$    159,702,003		$    2,017,275,221		$    3,731,412,162		$    1,728,501,152		$    - 0		$    -80,107,859		$    159,758,243		$    79,650,384		FINALIZADA		100%		100%		-

				3884		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		COLECTOR MARGEN IZQUIERDO Y DESVIO BAJA COSTANERA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		1179I01/1779I01/1879I01		78/82		0		22		5		5		7		753		4		4		2/6		2		RC002		-		CABA Y AVELLANEDA		CABA Y AVELLANEDA		MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MATANZA - RIACHUELO DESDE LA AVENIDA.GENERAL PAZ HASTA LA PLANTA DOCK SUD.		1/15/15		5/31/22		$    1,182,750,149		$    13,372,084,315		$    600,510,904		$    15,155,345,369		$    3,468,852,810		$    4,898,452,846		$    1,715,988,497		$    1,287,871,038		$    646,650,341		$    121,655,850		$    1,127,939,378		$    1,249,595,228		FINALIZADA		100%		100%		-

				3885		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		EMISARIO PLANTA RIACHUELO + INSPECCIÓN		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		1179I02/1779I02		78/82		0		22		5		5		7		753		4		4		6		2		RC005		-		AVELLANEDA		DOCK SUD		RÍO DE LA PLATA		1/15/15		11/30/22		$    1,242,214,947		$    23,225,528,874		$    213,718,099		$    24,681,461,921		$    4,795,949,099		$    5,815,770,027		$    2,111,173,597		$    4,141,745,543		$    1,052,083,100		$    916,442,381		$    451,934,862		$    1,368,377,243		FINALIZADA		100%		100%		-

				3886		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		EMISARIO PLANTA RIACHUELO + INSPECCIÓN		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1179L02/1479L98/1779L02		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		RC005		-		AVELLANEDA		DOCK SUD		RÍO DE LA PLATA		1/15/15		3/30/21		$    1,183,986,122		$    6,139,131,605		$    383,207,871		$    7,706,325,598		$    169,326,757		$    1,764,914,826		$    1,207,846,620		$    2,666,411,744		$    559,770,339		$    559,770,339		$    183,972,391		$    743,742,730		FINALIZADA		100%		100%		-

				3912		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		PLANTA DE TRATAMIENTO RIACHUELO - OBRA CIVIL		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1161607		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		RC004		-		AVELLANEDA		DOCK SUD		LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO SE UBICARÁN EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA.		6/15/15		Año 2023		$    290,774,930		$    9,935,558,244		$    866,966,623		$    11,093,299,796		$    -6,736,448		$    1,257,921,194		$    1,507,929,803		$    -242,133,903		$    239,509,918		$    39,314,196		$    3,965,799,519		$    4,005,113,714		EN EJECUCIÓN		100%		93%		-

				3913		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		PLANTA DE TRATAMIENTO RIACHUELO - OBRA ELECTROMECÁNICA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1161609		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		RC004		-		AVELLANEDA		DOCK SUD		LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO SE UBICARÁN EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA.		6/15/15		Año 2023		$    276,446,915		$    14,445,520,295		$    824,246,604		$    15,546,213,814		$    -466,269		$    535,974,496		$    2,469,781,487		$    -469,850,457		$    254,185,217		$    64,620,013		$    28,580,009		$    93,200,021		EN EJECUCIÓN		91%		74%		-

				3914		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS SUDOESTE		PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS SUDOESTE OBRA CIVIL		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		5		1379L05/1479L95		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OC4021		-		LA MATANZA		ALDO BONZI		ALDO BONZI EN A:M: JANER Y PALPA, 		5/19/15		3/15/22		$    64,431,627		$    677,164,422		$    6,562,420		$    748,158,469		$    11,148,383		$    12,559,377		$    175,155,852		$    34,639,755		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				3917		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS SUDOESTE		PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS SUDOESTE OBRA ELECTROMECÁNICA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		5		1379L06		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OC4022		-		LA MATANZA		ALDO BONZI		ALDO BONZI EN A:M: JANER Y PALPA, 		5/19/15		3/15/22		$    38,469,357		$    2,492,739,739		$    - 0		$    2,531,209,096		$    7,066,164		$    641,329,806		$    1,245,784,694		$    500,361,555		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				3919		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS SUDOESTE		PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS SUDOESTE OBRA CIVIL		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		1379I05		78/82		0		22		5		5		7		753		4		4		6		2		OC4021		-		LA MATANZA		ALDO BONZI		ALDO BONZI EN A:M: JANER Y PALPA, 		5/19/15		3/15/22		$    257,726,509		$    490,431,960		$    - 0		$    748,158,469		$    148,597,472		$    41,676,120		$    - 0		$    29,825		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				5481		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		ESTACIÓN ELEVADORA DE SALIDA - SISTEMA RIACHUELO OBRA CIVIL		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1161612		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		RC004		-		AVELLANEDA		DOCK SUD		LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO SE UBICARÁN EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA.		6/15/15		Año 2023		$    42,400,612		$    2,128,666,766		$    126,420,512		$    2,297,487,889		$    -49,172		$    213,503,251		$    403,768,302		$    -164,345,170		$    211,409,484		$    10,636,240		$    5,827,669		$    16,463,909		EN EJECUCIÓN		89%		85%		-

				5482		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		ESTACIÓN DE SALIDA - SISTEMA RIACHUELO OBRA ELECTROMECÁNICA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1161613		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		RC004		-		AVELLANEDA		DOCK SUD		LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO SE UBICARÁN EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA.		6/15/15		Año 2023		$    204,477,790		$    8,917,551,282		$    609,665,418		$    9,731,694,490		$    - 0		$    322,797,253		$    1,546,399,148		$    -766,138,272		$    233,316,213		$    37,128,633		$    15,100,167		$    52,228,800		EN EJECUCIÓN		72%		72%		-

				5483		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		ESTACION ELEVADORA DE ENTRADA - SISTEMA RIACHUELO OBRA CIVIL		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1161610		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		RC004		-		AVELLANEDA		DOCK SUD		LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO SE UBICARÁN EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA.		6/15/15		Año 2023		$    158,750,246		$    5,401,234,928		$    473,325,414		$    6,033,310,589		$    -31,452,143		$    620,609,500		$    852,731,226		$    -287,423,492		$    220,883,753		$    21,963,882		$    17,435,811		$    39,399,692		EN EJECUCIÓN		85%		83%		-

				5484		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		ESTACION DE ENTRADA - SISTEMA RIACHUELO OBRA ELECTROMECANICA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1161611		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		RC004		-		AVELLANEDA		DOCK SUD		LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO SE UBICARÁN EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA.		6/15/15		Año 2023		$    286,488,703		$    11,348,143,755		$    854,186,923		$    12,488,819,382		$    - 0		$    332,106,917		$    2,101,016,517		$    -836,297,421		$    238,715,865		$    45,047,416		$    14,458,826		$    59,506,242		EN EJECUCIÓN		83%		72%		-

				5931		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		ARROYO DEL REY		ESTACIÓN DE BOMBEO ARROYO DEL REY		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		-		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA		EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 		-		-		-		BUE197791		FFIH		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		LOMAS DE ZAMORA		ING. BUDGE		ARROYO DEL REY		1/12/15		-		$    146,607,449		$    247,197,528		$    - 0		$    393,804,977		$    12,898,922		$    34,447,927		$    42,078,801		$    29,072,685		$    4,420,935		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		99%		100%		-

				5946		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED PRIMARIA		SERVICIO DE INSPECCION DE OBRA EN REDES CLOACALES - COLECTORES CLOACALES - IMPULSIONES 		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1560302		77		0		11		5		5		7		753		3		8		96		2		VC70001		-		CUENCA MATANZA RIACHUELO		VARIOS		SERVICIO DE INSPECCION DE OBRA EN REDES CLOACALES - COLECTORAS CLOACALES - IMPULSIONES A EJECUTARSE O EN EJECUCION DENTRO DE TODA EL AREA DE CONCESION DE AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.		8/1/15		AÑO 2021		$    10,851,194		$    -13,887,692		$    131,109,666		$    128,073,167		$    35,661,976		$    23,513,815		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		Por ser inspección avance físico = económico

				5949		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		SERVICIO DE APOYO A LA INSPECCION DE OBRA PARA SISTEMA RIACHUELO "LOTE 2" 		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1561602		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SX70000		-		AVELLANEDA		DOCK SUD		LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO SE UBICARÁN EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA.		2/1/16		PI reemplazado por 2179602		$    17,436,705		$    25,123,207		$    97,577,637		$    140,137,548		$    9,254,204		$    32,997,581		$    58,653,033		$    - 0		$    - 0		$    -382,876		$    - 0		$    -382,876		REEMPLAZADA		100%		100%		Por ser inspección avance físico = económico. PI reemplazado por 2179602

				6458		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR BUDGE		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1660301		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70023		-		LOMAS DE ZAMORA		INGENIERO BUDGE		EL COLECTOR BUDGE INICIARÁ SU RECORRIDO CON UN DN1000 POR LA CALLE ESPRONCEDA ESQUINA AYOLAS, CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA COSQUÍN, GIRA Y CONTINÚA HASTA NECOL PARA SEGUIR POR ÉSTA HASTA
EMPALMAR CON EL COLECTOR FIORITO.		9/9/16		12/28/21		$    121,000,000		$    1,243,078,977		$    126,394,076		$    1,490,473,053		$    50,992,491		$    107,829,226		$    950,885,556		$    251,131,682		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				6488		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL BUDGE. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1660408		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC592000		-		LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		EL SECTOR DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: CANADÁ, RICARDO PALMA, CAMPANA, ANTONIO MACHADO, BARADERO, CLAUDIO DE ALAS, CALLE DE LA RIBERA SUR Y CAMINO DEL PUENTE DE LA NORIA.		5/1/18		11/10/21		$    173,844,769		$    977,405,417		$    115,485,594		$    1,266,735,780		$    235,925,520		$    145,225,893		$    478,943,832		$    357,203,906		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				6490		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA DE AGUA - VINCULACIÓN ACUEDUCTO CON BATERÍA LAS NIEVES - E II		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1660005		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OA681		-		LA MATANZA		GONZÁLEZ CATAN		LA TRAZA DE LA CAÑERÍA DE IMPULSIÓN CONSTA DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: CALLE ACHUPALLAS ENTRE BAVIO Y EL JAZMÍN, CALLE CARAFFA ENTRE V. NUÑEZ DE BALBOA Y ACHUPALLAS,  CALLE EL JAZMÍN ENTRE ACHUPALLAS Y TOAY, CALLE TOAY ENTRE MARIANO ARIAS Y ARMONÍA, CALLE ARMONÍA ENTRE TOAY Y JUAN B. JUSTO, CALLE ICALMA ENTRE ARMONÍA Y FEDERICO BÁEZ, CALLE FEDERICO BÁEZ ENTRE LA BASTILLA E ICALMA, CALLE MAESTRA CONCEPCIÓN VALLE ENTRE FEDERICO BÁEZ Y V. NUÑEZ DE BALBOA, CALLE V. NUÑEZ DE BALBOA ENTRE MAESTRA CONCEPCIÓN VALLE Y URDANETA, CALLE URDANETA ENTRE V. NUÑEZ DE BALBOA Y CONONEL CONDE, CALLE ZINNY ENTRE FEDERICO BÁEZ Y V. NUÑEZ DE BALBOA Y CALLE BASTILLA ENTRE  FEDERICO BÁEZ Y V. NUÑEZ DE BALBOA.		11/22/16		11/12/21		$    45,450,546		$    17,803,052		$    68,113,977		$    131,367,576		$    - 0		$    - 0		$    67,537,246		$    16,189,220		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				6594		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE III - RESTO I (1660107)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1660107		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA700590		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA		MONTE GRANDE		LAS OBRAS DE LA  RED SECUNDARIA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EN  LA  LOCALIDAD DE MONTE  GRANDE, PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA, LA  ZONA ES  LA  DELIMITADA POR  LAS CALLES AV. RAMON SANTAMARINA, AV. ENRIQUE SANTAMARINA, (RUTA  PROVINCIAL N°205), GENERAL PAZ, INTENDENTE ITALIANI, CARLOS PELEGRINI, CORNELIO SAAVEDRA, CRITÓBAL COLÓN, ANDRES  BERASAIN, PEDRO FARINIA Y PEDRO DREYER.		2/2/17		10/31/18		$    40,611,812		$    8,154,545		$    2,123,324		$    50,889,681		$    9,061,566		$    -262,219		$    2,889,208		$    3,386,694		$    386,454		$    386,454		$    - 0		$    386,454		FINALIZADA		100%		100%		-

				6611		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA - RESTO 1 (PARCIAL)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1660437		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC700410		-		EZEIZA		EZEIZA		EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: FRENCH, SALTA, GRANADEROS, CASEROS, HUMBERTO 1°, CASTELLI, MALVINAS ARGENTINAS, FLORENCIO VARELA, HUMBERTO 1°, DORREGO.		5/1/18		6/25/21		$    76,672,366		$    216,065,858		$    14,346,008		$    307,084,232		$    14,826,599		$    71,736,684		$    203,186,030		$    2,890,012		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				6854		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		REDES CLOACALES VILLA 21-24		SANEAMIENTO AGUA Y CLOACAS-BARRIOS TRES ROSAS, SAN BLAS (VILLA 21/24)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		7		0		51		11		4		2		2		-		4		4		2		1		-		UCGP		CABA		COMUNA 4		SISTEMA DE AGUA, CLOACAS Y PLUVIALES		7/14/17		9/15/21		$    291,257,108		$    26,667,932		$    - 0		$    317,925,040		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    96,130,463		$    100,000,000		$    - 0		$    100,000,000		$    100,000,000		-		100%		100%		Pago del Fondo de Reparo

				6857		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		PLANTA DE TRATAMIENTO PIC LANÚS		CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIALES PIC LANÚS		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		6		-		51		22		4		2		2		-		4		4		6		1		51		UCGP		LANÚS		-		GENERAL OLAZABAL Y JUAN IGNACIO RUCCI		11/28/18		7/31/23		$    243,363,446		$    - 0		$    - 0		$1393850150+USD 7325069+ € 6292121		$    181,702,593		$    706,501,661		$    2,276,605,904		$    1,778,508,558		$    3,009,135,594		$    469,551,435		$    1,593,940,703		$    2,063,492,138		EN EJECUCIÓN		98%		98%		-

				6858		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		REDES CLOACALES VILLA 21-24		SANEAMIENTO AGUA Y CLOACAS-BARRIOS TRES ROSAS, SAN BLAS (VILLA 21/24)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		7		0		51		22		4		2		2		-		4		4		2		1		51		UCGP		CABA		COMUNA 4		SISTEMA DE AGUA, CLOACAS Y PLUVIALES		7/14/17		9/15/21		$    291,257,108		$    79,124,050		$    - 0		$    370,381,158		$    390,668,070		$    616,108,204		$    413,422,437		$    34,904,125		$    99,000,000		$    - 0		$    98,190,581		$    98,190,581		FINALIZADA		100%		100%		-

				6860		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		TRANSFERENCIAS A AYSA PARA GASTOS DE CAPITAL (OBRAS SISTEMA RIACHUELO)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		-		78		-		22		5		5		7		753		4		4		2		1		-		AYSA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,017,434,164		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		-		-		Corresponde al financiamiento adicional BIRF 9008-AR

				7291		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		CISTERNA PLANTA VIRREY DEL PINO - OBRA CIVIL (1760503)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1760503		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OA701111		-		LA MATANZA		VIRREY DEL PINO		LA PLANTA POTABILIZADORA POR ÓSMOSIS INVERSA VIRREY DEL PINO SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE VIRREY DEL PINO, PARTIDO DE LA MATANZA, SOBRE LA CALLE MARIANO FRAGUEIRO AL 5290.		4/19/18		3/23/21		$    73,782,097		$    169,247,971		$    36,309,882		$    279,339,950		$    125,022,274		$    84,540,979		$    40,783,971		$    71,197		$    13,113,899		$    12,967,403		$    146,496		$    13,113,899		FINALIZADA		100%		100%		-

				7292		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA		CISTERNA PLANTA VIRREY DEL PINO - OBRA ELECTRO (1760504)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1760504		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OA701112		-		LA MATANZA		VIRREY DEL PINO		LA PLANTA POTABILIZADORA POR ÓSMOSIS INVERSA VIRREY DEL PINO SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE VIRREY DEL PINO, PARTIDO DE LA MATANZA, SOBRE LA CALLE MARIANO FRAGUEIRO AL 5290.		4/19/18		3/23/21		$    44,576,473		$    118,664,643		$    17,344,790		$    180,585,906		$    45,977,974		$    68,921,036		$    40,928,930		$    19,590		$    4,439,125		$    4,350,437		$    88,688		$    4,439,125		FINALIZADA		100%		100%		-

				7295		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO - 1° ETAPA.		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		5		1760418		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC702050		-		AVELLANEDA		GERLI		EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: CAMPICHUELO, LACARRA, CANGALLO, REP DEL LIBANO, CARABELAS, DONOVAN, SERNA, ANGACO, HEREDIA, TRES SARGENTOS, LARRALDE, PITÁGORAS, BASAVILBASO, CASACUBERTA,CÓRDOBA.		2/14/22		Año 2023		$    410,226,302		$    873,412,070		$    22,780,936		$    1,306,419,309		$    - 0		$    - 0		$    230,376		$    84,639,251		$    677,665,773		$    249,344,286		$    512,866,157		$    762,210,442		EN EJECUCIÓN		43%		48%		-

				7302		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL LA SALADA NORTE (1760401)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1760401		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC657000		-		LOMAS DE ZAMORA		VILLA ALBERTINA		EL ÁREA A SERVIR ES DE APROXIMADAMENTE 0.67 KM2, UBICADA EN EL PARTIDO DE
LOMAS DE ZAMORA. EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: CAMINO DE LA RIVERA SUD, EVARISTO CARRIEGO, CAMPANA, ARROYO DEL REY, NECOL, FALUCHO, CANADA, RICARDO PALMA, CAMPANA, CLAUDIO DE ALAS.		1/1/18		12/28/21		$    61,508,904		$    179,573,594		$    17,015,840		$    258,098,338		$    56,931,387		$    34,856,728		$    77,479,047		$    47,358,286		$    28,294,552		$    28,287,631		$    - 0		$    28,287,631		FINALIZADA		100%		100%		-

				7303		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL LA SALADA SUR (1860405)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1860405		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70116		-		LOMAS DE ZAMORA		VILLA ALBERTINA		INCLUYE LA SC658. TODAVÍA SE ENCUENTRA EN PROYECTO EN ELABORACIÓN.		7/1/20		Año 2023		$    235,809,381		$    1,372,254,228		$    98,524,740		$    1,706,588,349		$    38,705		$    139,970,793		$    519,620,369		$    514,477,872		$    1,685,439,461		$    399,728,299		$    790,209,791		$    1,189,938,090		FINALIZADA		98%		100%		Incluye la SC658 / Reemplaza a proyecto 1760403. 

				7307		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED PRIMARIA		PRIMARIAS A PLANTA FIORITO 2° ETAPA - FASE A (1760313)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1760313		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC701300		-		LOMAS DE ZAMORA		VILLA ALBERTINA		LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA ES LA SIGUIENTE: AYOLAS ENTRE JOSPE DE APRONCEDA Y FALUCHO; LIMAY ENTRE FALUCHO E INT. J B TAVANO; INT. J B TAVANO ENTRE LIMAY E IGUAZÚ; IGUAZÚ ENTRE INT. J B TAVANO Y HOMERO Y HOMERO ENTRE IGUAZÚ E IGNACIO ZULOAGA.		4/1/18		2/23/22		$    177,179,860		$    589,841,184		$    17,600,688		$    784,621,732		$    4,309,585		$    27,357,190		$    431,341,140		$    272,442,909		$    - 0		$    - 0		$    242,474		$    242,474		FINALIZADA		100%		100%		-

				7310		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		BARRIO EL TREBOL M1 A+T		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1748L22		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OA70144		-		LA MATANZA		LA MATANZA		INT. RUSSO/ LAS FLORES/ SPLIMBERGO/ R. BILLINGURSTH		8/1/17		10/2/19		$    4,166,923		$    2,469,979		$    2,808,265		$    9,445,167		$    356,767		$    31,265		$    - 0		$    - 0		$    225,000		$    225,000		$    - 0		$    225,000		FINALIZADA		100%		100%		-

				7358		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BARRIO LINDO		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1760322		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		VC70003		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA		MONTE GRANDE		LA TRAZA DEL COLECTOR COMIENZA EN LA INTERSECCIÓN DE CALLES TALA Y MACEDONIO RODRÍGUEZ CON UN DN315, SIGUE POR MACEDONIO RODRÍGUEZ, CONTINÚA POR FLORIDA HASTA GIRAR EN AV. FITZ ROY CON UN DN600, Y CONTINUAR POR ÉSTA HASTA GUSTAVO HOERTH, Y CONTINÚA HASTA GRAL. ALVEAR, GIRA Y SIGUE HASTA GHERSI, DOBLA Y CONTINÚA POR GHERSI HASTA RIVADAVIA, DONDE DOBLA Y EMPALMA CON LA BOCA DE REGISTRO EXISTENTE PERTENECIENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEO “ALTOS II		3/1/18		8/31/19		$    21,383,441		$    27,211,108		$    1,549,229		$    50,143,778		$    42,743,772		$    -1,289,645		$    687,135		$    43,493		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		En 2019 el proyecto recibió financiamiento del Convenio Vivienda

				7706		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		ALIVIADOR COLÓN		CONDUCTO ALIVIADOR CALLE COLÓN - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		-		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA		EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 		-		-		-		BUE203940		FFIH		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		ESTEBAN ECHEVERRÍA		ESTEBAN ECHEVERRÍA		CALLE CRISTOBAL COLON Y LAS VÍAS DEL EX FCGR		11/24/17		-		$    169,853,296		$    214,332,371		$    - 0		$    384,185,667		$    24,868,177		$    - 0		$    86,687,935		$    79,731,975		$    105,470,380		$    101,278,858		$    - 0		$    101,278,858		EN EJECUCIÓN		99%		99%		-

				7746		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		PLANTA POTABILIZADORA GENERAL BELGRANO		AMPLIACIÓN EST. GRAL BELGRANO O.CIVIL		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1767C05		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA851010		-		QUILMES		BERNAL		AV. CASEROS 269		10/3/17		11/4/22		$    282,079,955		$    1,523,580,369		$    - 0		$    1,805,660,324		$    8,565,571		$    29,777,210		$    361,713,502		$    484,978,444		$    2,094,009,578		$    859,587,278		$    470,793,062		$    1,330,380,340		EN EJECUCIÓN		48%		50%		Monto vigente se consideran solo partidas contractuales. El avance físico y económico engloba el total de la obra civil + electromecánica según informe de la Gerencia Sistema de Agua Sur.

				7747		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		PLANTA POTABILIZADORA GENERAL BELGRANO		AMPLIACIÓN EST. GRAL BELGRANO O.CIVIL		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1767C05		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA851010		-		QUILMES		BERNAL		AV. CASEROS 269		10/3/17		11/4/22		$    271,017,996		$    1,007,733,422		$    - 0		$    1,278,751,418		$    133,557,449		$    197,945,544		$    300,400,120		$    244,754,312		$    947,322,605		$    139,342,933		$    257,185,610		$    396,528,543		EN EJECUCIÓN		48%		50%		Monto vigente se consideran solo partidas contractuales. El avance físico y económico engloba el total de la obra civil + electromecánica según informe de la Gerencia Sistema de Agua Sur.

				7748		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		PLANTA POTABILIZADORA GENERAL BELGRANO		AMPLIACIÓN EST. GRAL BELGRANO O.CIVIL		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		1767C05		54		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SA851010		-		QUILMES		BERNAL		AV. CASEROS 269		10/3/17		11/4/22		$    1,290,561,887		$    4,798,730,580		$    - 0		$    6,089,292,468		$    635,987,852		$    942,597,827		$    1,430,476,763		$    1,165,496,722		$    4,511,060,026		$    663,537,777		$    1,224,693,379		$    1,888,231,156		EN EJECUCIÓN		48%		50%		Monto vigente se consideran solo partidas contractuales. El avance físico y económico engloba el total de la obra civil + electromecánica según informe de la Gerencia Sistema de Agua Sur.

				7749		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		PLANTA POTABILIZADORA GENERAL BELGRANO		AMPLIACIÓN EST. GRAL BELGRANO O. ELECTROMECANICA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1767C06		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA851020		-		QUILMES		BERNAL		AV. CASEROS 269		10/3/17		11/4/22		$    135,863,098		$    9,145,285		$    - 0		$    145,008,383		$    9,653		$    73,730		$    116,498		$    124,053,795		$    1,450,073,930		$    -30,949,593		$    -1,430,156		$    -32,379,749		EN EJECUCIÓN		48%		50%		Monto vigente se consideran solo partidas contractuales. El avance físico y económico engloba el total de la obra civil + electromecánica según informe de la Gerencia Sistema de Agua Sur.

				7750		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		PLANTA POTABILIZADORA GENERAL BELGRANO		AMPLIACIÓN EST. GRAL BELGRANO O. ELECTROMECANICA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1767C06		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA851020		-		QUILMES		BERNAL		AV. CASEROS 269		10/3/17		11/4/22		$    130,535,133		$    8,786,646		$    - 0		$    139,321,779		$    6,553,166		$    24,648,666		$    2,697,122		$    64,919,247		$    810,781,947		$    8,231,254		$    7,057,887		$    15,289,142		EN EJECUCIÓN		48%		50%		Monto vigente se consideran solo partidas contractuales. El avance físico y económico engloba el total de la obra civil + electromecánica según informe de la Gerencia Sistema de Agua Sur.

				7751		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		PLANTA POTABILIZADORA GENERAL BELGRANO		AMPLIACIÓN EST. GRAL BELGRANO O. ELECTROMECANICA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		1767C06		54		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SA851020		-		QUILMES		BERNAL		AV. CASEROS 269		10/3/17		11/4/22		$    621,595,873		$    41,841,172		$    - 0		$    663,437,045		$    31,205,553		$    117,374,598		$    12,843,439		$    309,139,271		$    3,860,866,413		$    39,196,449		$    33,608,988		$    72,805,437		EN EJECUCIÓN		48%		50%		Monto vigente se consideran solo partidas contractuales. El avance físico y económico engloba el total de la obra civil + electromecánica según informe de la Gerencia Sistema de Agua Sur.

				7752		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA DE AGUA SUR		RÍO SUBTERRÁNEO TRAMO 1		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1464C01		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA853000		-		QUILMES - LOMAS DE ZAMORA		QUILMES / TEMPERLEY		EL PRIMER TRAMO DEL RÍO SUBTERRÁNEO ABARCA DESDE LA PLANTA BELGRANO (QUILMES), POR LA CALLE LARREA, AV. LAMADRID Y AV. EVA PERÓN HASTA LA ESTACIÓN ELEVADORA UBICADA A LA ALTURA DE LA  INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y  AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA.		11/1/17		8/20/24		$    809,536,809		$    4,169,630,368		$    - 0		$    4,979,167,176		$    34,417,131		$    21,066,689		$    624,496,423		$    1,537,158,218		$    3,598,053,242		$    2,602,338,807		$    734,345,733		$    3,336,684,540		EN EJECUCIÓN		79%		68%		Monto vigente, se consideran solo partidas contractuales. El avance físico y económico engloba el total de la obra civil + electromecánica + Río según informe de la Gerencia Sistema de Agua Sur.

				7753		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA DE AGUA SUR		RÍO SUBTERRÁNEO TRAMO 1		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1464C01		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA853000		-		QUILMES - LOMAS DE ZAMORA		QUILMES / TEMPERLEY		EL PRIMER TRAMO DEL RÍO SUBTERRÁNEO ABARCA DESDE LA PLANTA BELGRANO (QUILMES), POR LA CALLE LARREA, AV. LAMADRID Y AV. EVA PERÓN HASTA LA ESTACIÓN ELEVADORA UBICADA A LA ALTURA DE LA  INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y  AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA.		11/1/17		8/20/24		$    372,268,752		$    2,016,370,245		$    - 0		$    2,388,638,997		$    277,106,563		$    212,955,766		$    496,460,979		$    1,217,564,739		$    624,466,959		$    -43,649,107		$    451,515,208		$    407,866,100		EN EJECUCIÓN		79%		68%		Monto vigente, se consideran solo partidas contractuales. El avance físico y económico engloba el total de la obra civil + electromecánica + Río según informe de la Gerencia Sistema de Agua Sur.

				7754		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA DE AGUA SUR		RÍO SUBTERRÁNEO TRAMO 1		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		1464C01		53		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SA853000		-		QUILMES - LOMAS DE ZAMORA		QUILMES / TEMPERLEY		EL PRIMER TRAMO DEL RÍO SUBTERRÁNEO ABARCA DESDE LA PLANTA BELGRANO (QUILMES), POR LA CALLE LARREA, AV. LAMADRID Y AV. EVA PERÓN HASTA LA ESTACIÓN ELEVADORA UBICADA A LA ALTURA DE LA  INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y  AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA.		11/1/17		8/20/24		$    1,772,708,341		$    9,601,763,072		$    - 0		$    11,374,471,413		$    1,319,555,063		$    1,014,075,078		$    2,364,099,902		$    5,797,927,330		$    2,973,652,188		$    -207,852,892		$    2,150,072,418		$    1,942,219,526		EN EJECUCIÓN		79%		68%		Monto vigente, se consideran solo partidas contractuales. El avance físico y económico engloba el total de la obra civil + electromecánica + Río según informe de la Gerencia Sistema de Agua Sur.

				7755		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA DE AGUA SUR		ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA TRAMO 1 O. CIVIL		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1464C02		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA864010		-		LOMAS DE ZAMORA		TEMPERLEY		INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y  AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA.		11/1/17		8/20/24		$    26,885,763		$    312,419,818		$    - 0		$    339,305,581		$    9,953		$    38,995		$    72,025		$    80,919,114		$    1,411,597,684		$    255,512,920		$    -5,032,526		$    250,480,394		EN EJECUCIÓN		79%		68%		Monto vigente, se consideran solo partidas contractuales. El avance físico y económico engloba el total de la obra civil + electromecánica + Río según informe de la Gerencia Sistema de Agua Sur.

				7756		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA DE AGUA SUR		ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA TRAMO 1 O. CIVIL		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1464C02		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA864010		-		LOMAS DE ZAMORA		TEMPERLEY		INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y  AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA.		11/1/17		8/20/24		$    12,363,526		$    67,282,267		$    - 0		$    79,645,793		$    1,698,703		$    1,003,950		$    493,568		$    5,580,504		$    316,103,530		$    4,721,180		$    19,101,675		$    23,822,855		EN EJECUCIÓN		79%		68%		Monto vigente, se consideran solo partidas contractuales. El avance físico y económico engloba el total de la obra civil + electromecánica + Río según informe de la Gerencia Sistema de Agua Sur.

				7757		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA DE AGUA SUR		ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA TRAMO 1 O. CIVIL		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		1464C02		53		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SA864010		-		LOMAS DE ZAMORA		TEMPERLEY		INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y  AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA.		11/1/17		8/20/24		$    58,873,934		$    320,391,748		$    - 0		$    379,265,682		$    8,089,062		$    4,780,714		$    2,350,323		$    26,573,829		$    1,505,254,903		$    22,481,811		$    90,960,356		$    113,442,167		EN EJECUCIÓN		79%		68%		Monto vigente, se consideran solo partidas contractuales. El avance físico y económico engloba el total de la obra civil + electromecánica + Río según informe de la Gerencia Sistema de Agua Sur.

				7758		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA DE AGUA SUR		ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA TRAMO 1 O. ELECTROMECANICA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1464C03		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA864020		-		LOMAS DE ZAMORA		TEMPERLEY		INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y  AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA.		11/1/17		8/20/24		$    117,370,012		$    161,194,427		$    - 0		$    278,564,439		$    4,744,231		$    1,877,746		$    230,005		$    29,681,942		$    449,401,969		$    118,776,841		$    226,154,022		$    344,930,862		EN EJECUCIÓN		79%		68%		Monto vigente, se consideran solo partidas contractuales. El avance físico y económico engloba el total de la obra civil + electromecánica + Río según informe de la Gerencia Sistema de Agua Sur.

				7759		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA DE AGUA SUR		ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA TRAMO 1 O. ELECTROMECANICA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1464C03		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA864020		-		LOMAS DE ZAMORA		TEMPERLEY		INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y  AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA.		11/1/17		8/20/24		$    53,973,071		$    213,667,272		$    - 0		$    267,640,343		$    74,537,421		$    35,270,585		$    68,426,305		$    23,711,149		$    178,776,390		$    3,661,326		$    14,842,849		$    18,504,174		EN EJECUCIÓN		79%		68%		Monto vigente, se consideran solo partidas contractuales. El avance físico y económico engloba el total de la obra civil + electromecánica + Río según informe de la Gerencia Sistema de Agua Sur.

				7760		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA DE AGUA SUR		ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA TRAMO 1 O. ELECTROMECANICA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		1464C03		53		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SA864020		-		LOMAS DE ZAMORA		TEMPERLEY		INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y  AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA.		11/1/17		8/20/24		$    257,014,624		$    1,017,463,199		$    - 0		$    1,274,477,823		$    354,940,099		$    167,955,168		$    325,839,546		$    112,910,235		$    851,316,143		$    17,434,884		$    70,680,233		$    88,115,117		EN EJECUCIÓN		79%		68%		Monto vigente, se consideran solo partidas contractuales. El avance físico y económico engloba el total de la obra civil + electromecánica + Río según informe de la Gerencia Sistema de Agua Sur.

				7776		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA Y CLOACA REDES		INT ESP Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS A+T+C+T 2015-2016 RESTO (VX 70007)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1648E52/1648E53		77		0		11		5		5		7		753		3		8		96		2		VX70007		-		CUENCA MATANZA RIACHUELO		VARIOS		VARIOS		11/14/16		7/16/19		$    12,070,986		$    -164,667		$    - 0		$    11,906,319		$    -1,832		$    -342,028		$    -428,262		$    -285,841		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		Reemplaza PI 1548E52

				7782		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		PLAN AYSA LA MATANZA UN TECHO PARA TODOS M1 C+T		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1848L85		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OC70221		-		LA MATANZA		LA MATANZA		CALLE NOGAL - LAS MAGNOLIAS - LOS PINOS - CALLE SIN NOMBRE		8/1/18		8/30/19		$    6,456,990		$    3,346,865		$    16,685,707		$    26,489,563		$    18,123,442		$    3,332,082		$    - 0		$    -1,421,750		$    7,310,948		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8070		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		CONSTRUCCIÓN COLECTOR MARGEN IZQUIERDO		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		-		82		-		22		5		5		7		753		4		4		2		1		-		AYSA		CABA		-		-		1/15/15		11/30/22		$    1,999,815,131		$    451,133,835		$    - 0		$    2,450,948,966		$    3,738,441,582		$    4,977,874,886		$    1,259,766,270		$    2,001,104,751		$    - 0		$    162,068,271		$    - 0		$    162,068,271		EN EJECUCIÓN		100%		100%		Corresponde al financiamiento adicional BIRF 9008-AR

				8072		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		CONSTRUCCIÓN EMISARIO RIACHUELO ( LOTE III)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		-		82		-		22		5		5		7		753		4		4		2		1		-		AYSA		AVELLANEDA		DOCK SUD		-		1/15/15		31/03/20223		$    2,372,856,569		$    338,443,485		$    - 0		$    2,711,300,054		$    4,410,760,495		$    5,054,765,796		$    1,127,453,953		$    3,395,982,737		$    - 0		$    438,210,401		$    - 0		$    438,210,401		EN EJECUCIÓN		99%		100%		Corresponde al financiamiento adicional BIRF 9008-AR

				8077		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		PLAN DE CONTINGENCIA ANTE INUNDACIONES		SERVICIOS NO PERSONALES		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		-		79		-		22		3		4		1		-		4		4		2		1		79		UCGP		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    15,676,190		$    25,101,314		$    43,480,056		$    30,093,397		$    30,425,534		$    11,657,613		$    - 0		$    11,657,613		-		-		-		-

				8080		1. ESTADO NACIONAL		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR		SERVICIOS NO PERSONALES		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		-		77		-		22		3		5		5		-		4		4		2		1		-		UCGP		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,019,355		$    12,592,000		$    - 0		$    30,000		$    773,698		$    - 0		$    100,000		$    100,000		-		-		-		-

				8095		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		ARROYO SALGUERO		OBRA SANEAMIENTO HIDRÁULICO ARROYO SALGUERO - CUENCA BAJA Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SALGUERO		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		-		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA		EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 		-		-		-		BUE175836		FFIH		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		MERLO		MERLO		-		12/26/17		-		$    360,462,647		$    494,246,853		$    63,275,886		$    917,985,386		$    92,907,460		$    89,321,935		$    332,271,141		$    146,079,364		$    94,143,349		$    4,455,228		$    - 0		$    4,455,228		EN EJECUCIÓN		87%		79%		-

				8096		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		ARROYO MALDONADO		RECONSTRUCCIÓN DEL ARROYO MALDONADO EN LA LOCALIDAD DE RAMOS MEJÍA		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		-		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA		EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 		-		-		-		BUE202674		FFIH		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		RAMOS MEJIA		-		7/22/16		-		$    105,188,631		$    135,848,039		$    - 0		$    241,036,670		$    46,075,862		$    156,771		$    3,361,637		$    29,547,264		$    58,921,888		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		37%		96%		-

				8256		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		BARRIO LA PAZ - REFUERZOS 9 DE ABRIL		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1848X01		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70208		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA		ESTEBAN ECHEVERRÍA		REPUBLICA DEL PERU - MONTI VICENTE - DR. GILBERTO ELIZALDE - PASAJE CAA CUPE 		1/7/19		11/21/20		$    4,912,682		$    8,516,570		$    8,518,752		$    21,948,004		$    9,089,375		$    10,651,587		$    975,474		$    132,616		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		La fecha corresponde a la finalización del tendido de red

				8258		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA PERFORACIONES/POZOS		EJECUCIÓN DE 35 CAMARAS, GABINETES, PILARES E INSTALACIONES EN PERFORACIONES, AREA DE CONCESIÓN		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1860505		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		VA700110		-		FLORENCIO VARELA, JOSÉ C. PAZ, MERLO, PILAR, SAN MIGUEL, MALVINAS ARGENTINAS, PRESIDENTE PERÓN.		FLORENCIO VARELA, JOSÉ C. PAZ, MERLO, PILAR, SAN MIGUEL, MALVINAS ARGENTINAS, PRESIDENTE PERÓN.		FLORENCIO VARELA, JOSÉ C. PAZ, MERLO, PILAR, SAN MIGUEL, MALVINAS ARGENTINAS, PRESIDENTE PERÓN.		9/3/18		8/9/21		$    12,371,663		$    8,449,256		$    794,082		$    21,615,001		$    10,803,423		$    3,006,142		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8285		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR JUAN PABLO II		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1960N05		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC702240		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA		MONTE GRANDE		LA TRAZA DEL COLECTOR SE DESARROLLA DESDE LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES MAIPÚ Y C. COLÓN, CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA SALADILLO, DONDE GIRA, SIGUE POR LA CALLE CARLOS PELLEGRINI, Y CONTINÚA SU TRAZA HASTA LA CALLE SANTA FE, PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA.		7/17/19		11/15/20		$    49,467,083		$    35,616,274		$    10,340,222		$    95,423,579		$    427,647		$    87,714,395		$    7,252,193		$    29,344		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		En 2019 el proyecto recibió financiamiento del Convenio de Vivienda

				8286		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA DE AGUA VILLA TRANQUILA, BARRIO ALIANZA E ISLA MACIEL - ETAPA 1 Y 3		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1860014		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA701910		-		AVELLANEDA		DOCK SUD- AVELLANEDA		LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA SE DESARROLLA DESDE LA ESQUINA DE LA CALLE MONTES DE OCA Y FLORENTINO AMEGHINO EN DONDE SE EMPALMA SOBRE CAÑERÍA EXISTENTE, CONTINÚA POR MONTES DE OCA HASTA ESQUINA DE GENERAL ROCA, GENERAL ROCA HASTA MANUEL ESTEVEZ, MANUEL ESTEVEZ HASTA ESTANISLAO DEL CAMPO Y POR ÉSTA HASTA PASAJE 4. EL TRAZADO PROSIGUE HASTA LA CALLE 3, CONTINUANDO POR ÉSTA HASTA MANUEL ESTEVEZ, Y MANUEL ESTÉVEZ HASTA MANUEL ESTEVEZ E IRALA, PARTIDO DE AVELLANEDA.		7/22/19		6/29/21		$    71,580,750		$    103,933,986		$    4,120,683		$    179,635,420		$    20,060,334		$    80,684,085		$    78,521,767		$    360,810		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8288		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		PLAN AYSA LA MATANZA BARRIO CASTILLO 5 SE M1		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1948L77		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OC70163		-		LA MATANZA		LA MATANZA		ESTANISLAO DEL CAMPO - ALAGON - LUIS VERNET - CASTAÑON - DON BOSCO - LUJAN - ZARATE		6/4/19		10/20/20		$    9,782,401		$    4,361,747		$    3,844,006		$    17,988,154		$    9,318,685		$    8,836,634		$    1,000,982		$    -1,168,147		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		La fecha corresponde a la finalización del tendido de red

				8368		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		DESAGUES PLUVIALES - ING. BUDGE		DESAGÜES PLUVIALES ZONA ESTACIÓN BUDGE - ETAPA I - BUDGE OESTE		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		-		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA		EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 		-		-		-		BUE11854		FFIH		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		LOMAS DE ZAMORA		ING. BUDGE		-		7/15/11		8/3/17		$    50,598,103		$    - 0		$    48,674,700		$    99,272,803		$    3,156,107		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,915,396		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		94%		100%		-

				8370		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		17 de Noviembre M1 A+T (SA70226)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		1948Z02		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70226		-		Lomas de Zamora		Lomas de Zamora		Av. Juan D. Peron - Montiel - Bragado - Ginebra		7/29/19		9/30/21		$    11,788,711		$    -1,576,041		$    33,634,064		$    43,846,734		$    9,505,095		$    5,506,199		$    23,428,550		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,406,890		$    5,406,890		FINALIZADA		100%		100%		-

				8372		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED PRIMARIA		BARRIO STELLA MARIS - MARINA M1 (OA70173)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1948L01		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OA70173		-		LA MATANZA		LA MATANZA		CHILE - M. CANE - BERMUDEZ - SARRATEA - TRIUNVIRATO		9/23/19		3/20/21		$    6,236,387		$    4,145,116		$    -2,430,048		$    7,951,455		$    4,119,657		$    2,641,651		$    1,291,996		$    -101,849		$    64,112,093		$    61,705,542		$    -63,862,389		$    -2,156,847		FINALIZADA		100%		100%		-

				8377		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		INT. ESP. Y P. EN SERV. SIST. MORENO E1 (SA70231) (EE)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1948X50		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70231		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA		ESTEBAN ECHEVERRÍA		RED SECUNDARIA LA MORITA MOD 1 (SA737)		7/22/19		7/20/20		$    6,059,832		$    2,585,223		$    1,952,044		$    10,597,099		$    3,554,142		$    7,001,889		$    41,067		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		La fecha corresponde a la finalización del tendido de red

				8381		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 3.		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1960N21		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70125		-		LOMAS DE ZAMORA		VILLA ALBERTINA		EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES:
EJÉRCITO DE LOS ANDES, AV. PRESIDENTE PERÓN, GINEBRA, MONTIEL, AMBERES, AV.
PRESIDENTE PERÓN, BERNA, UNAMUNO, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA.		4/5/21		Año 2023		$    425,110,001		$    756,268,641		$    26,786,508		$    1,208,165,150		$    84,542		$    161,019		$    89,318,314		$    681,673,064		$    464,426,888		$    171,912,069		$    216,301,544		$    388,213,613		EN EJECUCIÓN		87%		84%		-

				8384		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA PERFORACIONES/POZOS		PROYECTO PUENTE PARA OBRAS DE PERFORACIONES POR CONTRATO		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1960503		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		Sin P3		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA - ESCOBAR - FLORENCIO VARELA - JOSE C PAZ - MERLO - PILAR - PRESIDENTE PERON - SAN MIGUEL		ESTEBAN ECHEVERRÍA - ESCOBAR - FLORENCIO VARELA - JOSE C PAZ - MERLO - PILAR - PRESIDENTE PERON - SAN MIGUEL		E. ECHEVERRIA (AZUL Y GRAL. PAZ; COSTA RICA Y LIBERTAD; AMADO NERVO Y NEUQUÉN; ALVAREZ DE TOLEDO E/ BOULAN Y MIGUEL ANGEL; PLAZA PFV) ESCOBAR (BOMBEROS VOLUNTARIOS Y PEYRANO; BERNARDO DE IRIGOYEN E ITALIA; FORMOSA Y SAN LORENZO) FLORENCIO VARELA (SAN GERÓNIMO E/ LISANDRO DE LA TORRE Y CHOCON; CAMPANA Y ESMERALDA; J.G.BROCHERO Y GUAMINÍ; DIAG. GRANADEROS DE SAN MARTÍN A 30 M DE B. DE MONTEAGUDO; DR. D. ROCHA Y CERRO FAMATINA; CALLE 1328 Y CALLE 1355; CALLE 1671 Y AV. LA PLATA; AV. CACHEUTA Y CALLE 1363;CALLE 1362 Y AV. GUILLERMO HUDSON; AV. LA PLATA Y RP53; CALLE 1112 Y CALLE 1153 A; ALFONSINA STORNI Y LIBRES DEL SUR; AV.LA PLATA Y CALLE 1305) JOSE C. PAZ (CALLE PAMPA DE JUNIN A 50 M DE YRIGOYEN) MERLO (HABANA Y SARMIENTO; CHACABUCO ESQ CORDOBA; MEDRANO Y SANTA FE; ALBARIÑOS Y EL HORNERO; LUIS VIALE A 500M DE GAVILÁN; GARAY Y PEDRO LACOSTE) PILAR (CALLE SARMIENTO E/ BAHÍA GRANDE Y BAHÍA REDONDA; RUTA 234 Y BAHÍA DARBEL; CALLE HENRY MARTIN Y BAHÍA DARBEL; CALLE CERRITO E ISLA SOLEDAD) PRESIDENTE PERÓN (TOMAS GUIDO Y REMEDIOS DE ESCALADA.) SAN MIGUEL (CNEL CHARLONE E/ RODRIGO TRIANA Y MAESTRO E. FERRE; GÜEMES Y ZAPIOLA)		8/1/19		12/31/21		$    17,560,488		$    - 0		$    135,625,518		$    153,186,006		$    1,204,024		$    6,937,332		$    145,044,649		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		No aplica		No se trata especificamente de una obra, es una inversión de equipamiento y materiales generales a instalar con fuerza propia. Se consideró Fecha de Orden de inicio al mes que comenzaron a imputar al proyecto

				8385		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA PERFORACIONES/POZOS		NUEVAS PERFORACIONES 2019		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1960502		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		Sin P3		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA - ESCOBAR - FLORENCIO VARELA - JOSE C PAZ - MERLO - PILAR - PRESIDENTE PERON - SAN MIGUEL		ESTEBAN ECHEVERRÍA - ESCOBAR - FLORENCIO VARELA - JOSE C PAZ - MERLO - PILAR - PRESIDENTE PERON - SAN MIGUEL		E. ECHEVERRIA (AZUL Y GRAL. PAZ; COSTA RICA Y LIBERTAD; AMADO NERVO Y NEUQUÉN; ALVAREZ DE TOLEDO E/ BOULAN Y MIGUEL ANGEL; PLAZA PFV) ESCOBAR (BOMBEROS VOLUNTARIOS Y PEYRANO; BERNARDO DE IRIGOYEN E ITALIA; FORMOSA Y SAN LORENZO) FLORENCIO VARELA (SAN GERÓNIMO E/ LISANDRO DE LA TORRE Y CHOCON; CAMPANA Y ESMERALDA; J.G.BROCHERO Y GUAMINÍ; DIAG. GRANADEROS DE SAN MARTÍN A 30 M DE B. DE MONTEAGUDO; DR. D. ROCHA Y CERRO FAMATINA; CALLE 1328 Y CALLE 1355; CALLE 1671 Y AV. LA PLATA; AV. CACHEUTA Y CALLE 1363;CALLE 1362 Y AV. GUILLERMO HUDSON; AV. LA PLATA Y RP53; CALLE 1112 Y CALLE 1153 A; ALFONSINA STORNI Y LIBRES DEL SUR; AV.LA PLATA Y CALLE 1305) JOSE C. PAZ (CALLE PAMPA DE JUNIN A 50 M DE YRIGOYEN) MERLO (HABANA Y SARMIENTO; CHACABUCO ESQ CORDOBA; MEDRANO Y SANTA FE; ALBARIÑOS Y EL HORNERO; LUIS VIALE A 500M DE GAVILÁN; GARAY Y PEDRO LACOSTE) PILAR (CALLE SARMIENTO E/ BAHÍA GRANDE Y BAHÍA REDONDA; RUTA 234 Y BAHÍA DARBEL; CALLE HENRY MARTIN Y BAHÍA DARBEL; CALLE CERRITO E ISLA SOLEDAD) PRESIDENTE PERÓN (TOMAS GUIDO Y REMEDIOS DE ESCALADA.) SAN MIGUEL (CNEL CHARLONE E/ RODRIGO TRIANA Y MAESTRO E. FERRE; GÜEMES Y ZAPIOLA)		7/1/19		12/31/21		$    1,256,585		$    461,728		$    27,942,340		$    29,660,652		$    1,233,392		$    1,659,743		$    26,767,517		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		No aplica		No se trata especificamente de una obra, es una inversión de equipamiento y materiales generales a instalar con fuerza propia. Se consideró Fecha de Orden de inicio al mes que comenzaron a imputar al proyecto

				8386		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL		ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL JUAN PABLO II - OBRA CIVIL		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		1960N06		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC702321		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA		MONTE GRANDE		La Estación de Bombeo se encuentra sobre la calle Cristóbal Colón, intersección Maipú, Partido de Esteban Echeverría.		10/21/19		4/20/21		$    9,685,004		$    22,430,932		$    824,970		$    32,940,905		$    164,162		$    14,311,289		$    18,434,070		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    31,383		$    31,383		FINALIZADA		100%		100%		-

				8388		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL		ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL JUAN PABLO II-OBRA ELECTROMECANICA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		1960N07		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC702322		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA		MONTE GRANDE		La Estación de Bombeo se encuentra sobre la calle Cristóbal Colón, intersección Maipú, Partido de Esteban Echeverría.		10/21/19		4/20/21		$    13,909,996		$    19,060,997		$    460,125		$    33,431,119		$    - 0		$    16,578,576		$    16,803,482		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    49,060		$    49,060		FINALIZADA		100%		100%		-

				8389		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		BARRIO NUESTRO FUTURO M1 A+T (OA70198)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1948L02		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OA70198		-		LA MATANZA		LA MATANZA		TARIJA - TUYU - APIPE - BELGRANO		10/15/19		10/27/20		$    6,261,380		$    6,371,965		$    -1,796,512		$    10,836,834		$    2,504,002		$    5,941,782		$    1,141,827		$    1,249,222		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8390		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		BARRIO VITUM MUNICIPAL M1 (SA70242) (1948B01)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1948B01		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70242		-		ALMIRANTE BROWN		ALMIRANTE BROWN		CANALEJAS - PTE. RAFAEL CASTILLO - A. TORNQUIST		11/19/19		5/31/21		$    11,254,173		$    6,748,216		$    10,913,263		$    28,915,651		$    2,608,049		$    19,221,056		$    7,086,546		$    - 0		$    112,500		$    112,500		$    - 0		$    112,500		FINALIZADA		100%		100%		La fecha corresponde a la finalización del tendido de red

				8392		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		ARCO IRIS NORTE M3 C+T (OC70236) (1948L80)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1948L80		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OC70236		-		LA MATANZA		LA MATANZA		ZEQUEIRA - TRES CRUCES - ZYNNY - SUDAMERICA		11/11/19		11/20/20		$    8,916,479		$    4,262,449		$    5,832,398		$    19,011,326		$    1,698,363		$    15,200,669		$    507,766		$    1,604,528		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8436		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DOMSELAAR - MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE - BUENOS AIRE		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		613		ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO		20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO		0		0		79		0		11		5		8		6		9999		3		8		6		-		-		MUNICIPIO		SAN VICENTE		SAN VICENTE		-		7/29/20		-		$    13,207,713		$    - 0		$    - 0		$    13,207,713		$    - 0		$    10,984,178		$    1,466,269		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		100% con certificación a noviembre de 2020

				8437		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		AUTOPISTA PTE. PERÓN		CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO I - SECCION ACCESO OESTE - ACCESO A Bº 20 DE JUNIO  (PONTEVEDRA - PROG 25,55)		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		3		0		51		15		4		2		2		0		4		3		6		1		-		-		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		CAMINO DEL BUEN AYRE		3/10/10		9/10/23		$    483,287,977		$    559,177,739		$    24,547,948,373		$    25,590,414,089		$    - 0		$    502,362,385		$    297,224,596		$    493,477,146		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCION		38%		86%		Actividad interna DB1. Línea agregada por cambio de fuente/inciso. Partida y presupuesto inicial global

				8438		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		AUTOPISTA PTE. PERÓN		CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO I - SECCION ACCESO OESTE - ACCESO A Bº 20 DE JUNIO  (PONTEVEDRA - PROG 25,55)		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		3		0		51		11		4		2		2		0		4		3		6		1		-		-		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		CAMINO DEL BUEN AYRE		3/10/10		9/10/23		$    483,287,977		$    559,177,739		$    24,547,948,373		$    25,590,414,089		$    - 0		$    179,208,914		$    1,449,302,813		$    427,428,115		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCION		38%		86%		Actividad interna DB1. Línea agregada por cambio de fuente/inciso. Partida y presupuesto inicial global

				8439		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		AUTOPISTA PTE. PERÓN		CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO II - SECCION ACCESO A Bº 20 DE JUNIO - RUTA PROV.Nº58-  PROG. KM53,980)		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		3		0		51		15		4		2		2		0		4		3		6		1		-		-		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		CAMINO DEL BUEN AYRE		3/11/10		12/11/23		$    555,060,595		$    624,401,217		$    23,874,290,268		$    25,053,752,081		$    - 0		$    290,709,728		$    1,741,382,582		$    713,928,970		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCION		76%		96%		Actividad interna DB3. Línea agregada por cambio de fuente/inciso. Partida y presupuesto inicial global

				8449		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA DE AGUA - INTERCONEXIÓN DE POZOS SUDESTE Y SUDOESTE - PARTIDO DE PRESIDENTE PERÓN, ESTEBAN ECHEVERRÍA Y FLORENCIO VARELA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1960N30		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		VA70020		-		PRESIDENTE PERÓN, ESTEBAN ECHEVERRÍA Y FLORENCIO VARELA		VARIOS – ZONA SUR – REGIÓN SUDESTE Y SUDOESTE.		EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS INTERCONEXIONES SERÁ INDISTINTAMENTE EN ESTEBAN ECHEVERRÍA, PRESIDENTE PERÓN Y/O FLORENCIO VARELA, PARTIDOS PERTENECIENTES AL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE AGUA.		4/1/20		7/12/21		$    35,378,851		$    39,214,233		$    2,229,364		$    76,822,447		$    - 0		$    17,195,030		$    45,457,933		$    13,672,406		$    532,515		$    103,913		$    - 0		$    103,913		FINALIZADA		100%		100%		-

				8586		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		AUTOPISTA PTE. PERÓN		CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO I - SECCION ACCESO OESTE - ACCESO A Bº 20 DE JUNIO  (PONTEVEDRA - PROG 25,55)		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		3		0		51		13		4		2		2		0		4		3		6		1		-		-		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		CAMINO DEL BUEN AYRE		3/10/10		9/10/23		$    483,287,977		$    559,177,739		$    24,547,948,373		$    25,590,414,089		$    - 0		$    388,280,020		$    43,609,617		$    - 0		$    960,477,685		$    - 0		$    960,477,685		$    960,477,685		EN EJECUCION		38%		86%		Actividad interna DB1. Línea agregada por cambio de fuente/inciso. Partida y presupuesto inicial global

				8587		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		BARRIO ATE M1 (SA70252) (FP)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2090401		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70252		-		EZEIZA		EZEIZA		AV. BELGRANO - SAAVEDRA - CHILE - ALTO PERÚ		3/1/21		9/27/21		$    13,555,079		$    5,255,100		$    6,258,828		$    25,069,007		$    - 0		$    87,398		$    23,257,831		$    1,723,778		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8588		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		AUTOPISTA PTE. PERÓN		CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO II - SECCION ACCESO A Bº 20 DE JUNIO - RUTA PROV.Nº58-  PROG. KM53,980)		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		3		0		51		13		4		2		2		0		4		3		6		1		-		-		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		CAMINO DEL BUEN AYRE		3/11/10		12/11/23		$    555,060,595		$    624,401,217		$    23,874,290,268		$    25,053,752,081		$    - 0		$    1,701,131,304		$    69,010,991		$    529,625,912		$    2,070,545,432		$    - 0		$    2,070,545,432		$    2,070,545,432		EN EJECUCION		76%		96%		Actividad interna DB3. Línea agregada por cambio de fuente/inciso. Partida y presupuesto inicial global

				8589		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA PERFORACIONES/POZOS		OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA PERFORACIÓN EN HIPOPUELCHE EN CENTRO DE MEZCLA LLAVALLOL -OBRA CIVIL-		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1960N28		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA702341		-		LOMAS DE ZAMORA		LLAVALLOL		CENTRO DE MEZCLA LLAVALLOL		11/30/20		Año 2023		$    13,128,186		$    6,310,734		$    - 0		$    19,438,920		$    - 0		$    166,694		$    16,638,904		$    329,834		$    173,909,173		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		88%		45%		La diferencia entre el avance físico y el económico se debe a la certificación de tareas preliminares que no repercuten en el avance físico

				8590		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		AUTOPISTA PTE. PERÓN		CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO III - SECCION RUTA PROV.Nº58-  RUTA PROV.Nº53  (PROG. KM 72,60)		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		3		0		51		13		4		2		2		0		4		3		6		1		-		-		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		CAMINO DEL BUEN AYRE		3/11/10		12/8/22		$    318,183,735		$    192,920,157		$    13,853,628,855		$    14,364,732,747		$    - 0		$    449,307,920		$    119,579,554		$    200,395,848		$    1,000,000		$    46,298,630		$    127,610,544		$    173,909,173		EN EJECUCION		38%		85%		Actividad interna DB2. Línea agregada por cambio de fuente/inciso. Partida y presupuesto inicial global

				8591		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		INT. ESP. ETAPA 26 (OA70184) (FP)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2090801		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OA70184		-		LA MATANZA		LA MATANZA		MOD 1: CAÑADA DE GOMEZ- PALMA RICARDO - GUAMINI - SAN ALBERTO. /MOD 2:  CAÑADA DE GOMEZ- PALMA RICARDO - SAN CARLOS - J. B. ALBERDI / MOD 3: SAN CARLOS - PARANÁ - CAÑADA DE GOMEZ - J.B. ALBERDI		11/17/20		9/13/21		Ver Aporte Local		Ver Aporte Local		Ver Aporte Local		Ver Aporte Local		$    - 0		$    338,074		$    -338,074		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8592		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		INTERV. ESP. Y P. EN SERV. BARRIO MALVINAS M1 (SA70235) (FP) (2090303)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2090303		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70235		-		ESTEBAN ECHEVERRIA		ESTEBAN ECHEVERRIA		CERRO CATEDRAL - LOS ANDES - AV. VERNET LUIS - AV. OLIVER ROBERTO - M. CONSTANZO		10/20/20		9/22/21		$    9,000,000		$    2,451,168		$    668,958		$    12,120,126		$    - 0		$    1,161,201		$    10,262,473		$    696,452		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8594		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DOMSELAAR ETAPA II SAN VICENTE- BUENOS AIRES		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		613		ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO		20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO		0		0		79		0		11		5		8		6		9999		3		8		6		-		-		MUNICIPIO		SAN VICENTE		SAN VICENTE		-		11/13/20		-		$    24,704,012		$    - 0		$    - 0		$    24,704,012		$    - 0		$    7,411,204		$    17,042,485		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		100% avance físico real sin liquidar

				8596		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA - MÁXIMO PAZ OESTE - CAÑUELAS - BUENOS AIRES		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		613		ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO		20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO		0		0		79		0		11		5		8		6		9999		3		8		6		-		-		MUNICIPIO		CAÑUELAS		CAÑUELAS		-		7/14/20		-		$    23,898,200		$    - 0		$    - 0		$    23,898,200		$    - 0		$    22,042,023		$    1,652,364		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,519,672		$    10,519,672		EN EJECUCIÓN		100%		100%		-

				8597		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED PRIMARIA		INTERV. ESP. Y P. EN SERVICIO ETAPA 9 (LZ) (SA70248) (FP)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2091001		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70248		-		LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		ZONA1: PIO BAROJA - CAMINO PRES JUAN DOMINGO PERÓN - QUESADA - AUSTRALIA. ; SECTOR 1:NUÑEZ DE ARCE GASPAR E/ QUESADA Y PILCOMAYO; SECTOR 2: ROBERTO ARLT - MIGUEL DE UNAMUNO - QUESADA.		10/21/20		9/16/21		$    26,535,352		$    6,058,257		$    -6,516,343		$    26,077,266		$    - 0		$    3,912,357		$    19,732,827		$    2,432,082		$    - 0		$    - 0		$    -10,000		$    -10,000		FINALIZADA		100%		100%		-

				8598		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SANEAMIENTO CLOACAL		COLECTOR ZORZAL - MARCOS PAZ - BUENOS AIRES		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		613		ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO		20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO		0		0		79		0		11		5		8		6		9999		3		8		6		-		-		MUNICIPIO		MARCOS PAZ		MARCOS PAZ		-		3/31/21		-		$    12,262,655		$    2,347,823		$    - 0		$    14,610,478		$    - 0		$    3,678,797		$    704,347		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    7,476,672		$    7,476,672		EN EJECUCIÓN		30%		0%		73,10% de avance físico real, pero no se ha presentado la certificación al organismo

				8599		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA ACCIONES COMPLEMENTARIAS		ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GERENCIA DE PERFORACIONES		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2063101		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		Sin P3		-		VARIOS		VARIOS		VARIOS		11/1/20		12/31/21		$    4,114,000		$    - 0		$    28,816,856		$    32,930,856		$    - 0		$    5,747,612		$    7,354,830		$    18,944,002		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		97%		No Aplica		No se trata especificamente de una obra, es una inversión de equipamiento y materiales generales a instalar con fuerza propia. Reemplaza al 1763101. Se consideró Fecha de Orden de inicio al mes que comenzaron a imputar al proyecto

				8600		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		DESAGÜES PLUVIALES BURZACO SUR		DESAGÜES PLUVIALES BURZACO SUR		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA		PRESUPUESTO NACIONAL		-		-		50		107517		PN		5		8		6		9999		15		0		6		0		0		MUNICIPIO		ALMIRANTE BROWN		BURZACO		0		10/28/20		-		$    490,192,016		$    477,219,860		$    97,781,315		$    1,065,193,192		$    - 0		$    76,785,190		$    418,279,670		$    268,395,953		$    311,980,184		$    76,021,693		$    - 0		$    76,021,693		EN EJECUCIÓN		79%		89%		Varían los % de avance por modificación de obra

				8601		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		TERMINACIÓN DE RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 1		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2060402		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70296		-		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		EL SECTOR DE  LA  RED  SECUNDARIA SE  ENCUENTRA  DELIMITADO POR LAS  SIGUIENTES CALLES: EJERCITO DE  LOS  ANDES, LUIS  MURATURE, RECONDO, PLUMERILLO, PIL COMAYO, F. DE  MORAZAN, AZAMOR, ROBERTO ART, B. FIGUEREDO Y CAMINO PUENTE DE  LA  NORIA.		9/3/20		3/30/22		$    121,679,717		$    116,185,010		$    9,815,571		$    247,680,298		$    - 0		$    18,662,329		$    83,000,002		$    146,017,967		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		Terminación de la obra rescindida SC591 PI 1660406

				8603		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR EDEN		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2060306		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70101		-		LANÚS		LANÚS OESTE
REMEDIOS DE ESCALADA		CALLE COLÓN ENTRE AV. SAN MARTÍN Y CHUBUT 		10/27/21		Año 2023		$    492,278,688		$    913,545,270		$    24,613,934		$    1,430,437,893		$    - 0		$    418,231		$    3,655,405		$    - 0		$    145,036,426		$    8,205,998		$    223,013,844		$    231,219,841		EN EJECUCIÓN		9%		21%		-

				8605		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		BARRIO CASTILLA 5 NO M4 (OC70254) (FP) (2090854)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2090854		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OC70254		-		LA MATANZA		LA MATANZA		ESTANISLADO DEL CAMPO - PEDRO FERRE - HUALFIN		11/26/20		9/20/21		$    14,677,481		$    6,937,934		$    6,074,356		$    27,689,771		$    - 0		$    684,412		$    27,005,358		$    -0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8607		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		BARRIO CASTILLO 5 NO M2 (OC70164) (FP) (2090852)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2090852		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OC70164		-		LA MATANZA		LA MATANZA		LACAR - PEDRO FERRE - JOSE LANZA - LOPE DE VEGA		11/30/20		12/20/21		$    21,311,938		$    10,586,150		$    8,117,966		$    40,016,053		$    - 0		$    956,942		$    38,909,259		$    -270,407		$    420,259		$    420,259		$    - 0		$    420,259		FINALIZADA		100%		100%		-

				8609		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		BARRIO CASTILLO 5 NO M3 (OC70253) (FP) (2090853)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2090853		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OC70253		-		LA MATANZA		LA MATANZA		VOGEL - PINTA MARINA - ESTANISLAO DEL CAMPO  - PEDRO FERRE - VORONOFF		11/24/20		7/22/21		$    16,276,485		$    4,906,025		$    4,915,668		$    26,098,178		$    - 0		$    432,053		$    26,195,105		$    -528,980		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8612		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		INTERV. ESP. Y PUESTA EN SERVICIO ETAPA 14 (SA70247) (AB) (FP) (2090002)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2090002		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70247		-		ALMIRANTE BROWN		ALMIRANTE BROWN		RED SECUNDARIA EL TRRIÁNGULO M2 (SA728), RED SECUNDARIA CORIMAYO III M1 (SA651), RED SECUNDARIA PRIMERA JUNTA M1 (UAS00701), RED SECUNDARIA CORIMAYO II M1 (UAS00801), RED SECUNDARIA LAS ROSAS M1 (UAS00901), PROHAMO ETAPA 6 (SA70164)		8/3/20		1/25/22		$    14,664,936		$    3,558,115		$    5,281,426		$    23,504,477		$    - 0		$    10,242,687		$    13,261,790		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8616		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED PRIMARIA		SERVICIO DE INSPECCIÓN RÍO SUBTERRÁNEO A LOMAS Y ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA LOMAS DE ZAMORA (EE N°1) (SA853 y SA864)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		1660601		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		Sin P3		-		Quilmes - Lomas de Zamora		Quilmes / Temperley		SA853: El primer tramo del Río Subterráneo abarca desde la Planta Belgrano (Quilmes), por la calle Larrea, Av. Lamadrid y Av. Eva Perón hasta la estación elevadora ubicada a la altura de la  intersección de la calle Jose Neglia y  Av. Eva Perón, en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora.SA864:Intersección de la calle Jose Neglia y  Av. Eva Perón, en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora.		No aplica, Servicio de inspección		pi reemplazado por 2179604		$    288,190,005		$    - 0		$    -210,882,196		$    77,307,809		$    - 0		$    14,883,888		$    80,061,954		$    - 0		$    17,348,231		$    52,570,874		$    -70,208,907		$    -17,638,033		REEMPLAZADA		100%		100%		Por ser inspección avance físico = económico. PI reemplazado por 2179604

				8786		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		PLANTA DE TRATAMIENTO PIC LANÚS		CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIALES PIC LANÚS		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		6		-		51		15		4		2		2		-		4		4		6		1		51		UCGP		LANÚS		-		GENERAL OLAZABAL Y JUAN IGNACIO RUCCI		11/28/18		3/19/19		$    243,363,446		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    300,000,000		$    930,000,000		$    742,021,114		$    187,978,886		$    930,000,000		EN EJECUCIÓN		98%		98%		-

				8787		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CONEXIONES DOMICILIARIAS		SANEAMIENTO AGUA Y CLOACAS-BARRIOS TRES ROSAS, SAN BLAS (VILLA 21/24)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		0		83		-		22		5		2		5		-		4		4		2		1		-		UCGP		CABA		COMUNA 4		SISTEMA DE AGUA, CLOACAS Y PLUVIALES		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		-		-		-		-

				8788		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		TRANSFERENCIAS A AYSA PARA GASTOS CORRIENTES (INSPECCIÓN SISTEMA RIACHUELO)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		-		82		-		22		5		5		2		753		4		4		2		1		-		AYSA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		8/15/14		7/31/19		€ 2171086 + $ 13489601		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		-		-		-		-

				8789		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		PLAN DE CONTINGENCIA ANTE INUNDACIONES		SERVICIOS NO PERSONALES		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		-		81		-		22		3		4		1		-		4		4		2		1		81		UCGP		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    675,000		$    2,367,900		$    2,307,900		$    - 0		$    - 0		$    - 0		-		-		-		-

				8790		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		SUPERVISIÓN COLECTOR MARGEN IZQUIERDO L I		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		-		82		-		22		5		5		2		753		4		4		2		1		-		AYSA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		LAVALLE 166 PISO 7, CABA		8/15/14		11/30/22		€ 2.171.086 + $ 13.489.601		$    - 0		$    - 0		€ 2.171.086 + $ 13.489.601		$    - 0		$    - 0		$    84,647,705		$    110,909,383		$    200,000,000		$    16,999,131		$    5,567,631		$    22,566,762		-		99%		-		Coeficiente financiero en moneda extranjera

				8791		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		SUPERVISIÓN EMISARIO PLANTA RIACHUELO L III		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		-		82		-		22		5		5		2		753		4		4		2		1		-		AYSA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		LAVALLE 166 PISO 7, CABA		8/15/14		31/03/20223		€ 3.019.149 + $ 19.228.115		$    - 0		$    - 0		€ 3.019.149 + $ 19.228.115		$    - 0		$    - 0		$    74,047,759		$    130,353,475		$    - 0		$    52,112,004		$    16,056,130		$    68,168,134		-		96%		-		Coeficiente financiero en moneda extranjera

				8792		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE BARRIO BIOCCA I Y BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - BUENOS AIRES		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		613		ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO		20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO		0		0		79		0		11		5		8		6		9999		3		8		6		-		-		MUNICIPIO		SAN VICENTE		SAN VICENTE		-		4/2/21		-		$    47,653,653		$    - 0		$    - 0		$    47,653,653		$    - 0		$    - 0		$    43,779,186		$    3,299,484		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		100%		100%		EL CRÉDITO DE LA ACTIVIDAD NO ES LIMITANTE PARA DEVENGAR. PARTIDA 5.8

				8793		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE		AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE URIBELARREA - MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS- BUENOS AIRES		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		613		ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO		20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO		0		0		79		0		11		5		8		6		9999		3		8		6		-		-		MUNICIPIO		CAÑUELAS		CAÑUELAS		-		-		-		$    12,682,968		$    - 0		$    - 0		$    12,682,968		$    - 0		$    - 0		$    3,804,890		$    7,946,173		$    - 0		$    - 0		$    929,621		$    929,621		EN EJECUCIÓN		30%		33%		36,45% DE AVANCE FÍSICO REAL DE LA OBRA, PERO NO SE HA PRESENTADO LA CERTIFICACIÓN AL ORGANISMO

				8794		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE		AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA - SAN ESTEBAN - SANTA ROSA PELUFFO- CAÑUELAS - BUENOS AIRES		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		613		ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO		20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO		0		0		79		0		11		5		8		6		9999		3		8		6		-		-		MUNICIPIO		CAÑUELAS		CAÑUELAS		-		-		-		$    38,555,383		$    - 0		$    - 0		$    38,555,383		$    - 0		$    - 0		$    11,566,615		$    22,150,542		$    - 0		$    4,822,372		$    - 0		$    4,822,372		EN EJECUCIÓN		30%		23%		 37,78 % DE AVANCE FÍSICO REAL DE LA OBRA, PERO NO SE HA PRESENTADO LA CERTIFICACIÓN AL ORGANISMO

				8795		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		AUTOPISTA PTE. PERÓN		EXPROPIACIONES EN CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO I - SECCION ACCESO OESTE - ACCESO A Bº 20 DE JUNIO  (PONTEVEDRA - PROG 25,55)		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		3		0		51		11		4		1		1		0		4		3		6		1		-		-		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		CAMINO DEL BUEN AYRE		N/A		N/A		$    - 0		$    - 0		$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    724,110,119		$    558,567,210		$    2,363,731,906		$    1,497,007,222		$    866,724,685		$    2,363,731,906		N/A		N/A		N/A		EXPROPIACIONES EN TRAZA. ACTIVIDAD INTERNA DB1E. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO.  PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.

				8796		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		AUTOPISTA PTE. PERÓN		EXPROPIACIONES EN CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO I - SECCION ACCESO OESTE - ACCESO A Bº 20 DE JUNIO  (PONTEVEDRA - PROG 25,55)		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		3		0		51		12		4		1		1		0		4		3		6		1		-		-		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		CAMINO DEL BUEN AYRE		N/A		N/A		$    - 0		$    - 0		$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    43,539,750		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		N/A		N/A		N/A		EXPROPIACIONES EN TRAZA. ACTIVIDAD INTERNA DB1E. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO.  PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.

				8797		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		AUTOPISTA PTE. PERÓN		EXPROPIACIONES EN CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO I - SECCION ACCESO OESTE - ACCESO A Bº 20 DE JUNIO  (PONTEVEDRA - PROG 25,55)		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		3		0		51		13		4		1		1		0		4		3		6		1		-		-		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		CAMINO DEL BUEN AYRE		N/A		N/A		$    - 0		$    - 0		$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    20,295,151		$    208,936,130		$    905,890,294		$    160,127,110		$    745,763,184		$    905,890,294		N/A		N/A		N/A		EXPROPIACIONES EN TRAZA. ACTIVIDAD INTERNA DB1E. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO.  PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.

				8798		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		AUTOPISTA PTE. PERÓN		EXPROPIACIONES EN CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO III - SECCION RUTA PROV.Nº58-  RUTA PROV.Nº53  (PROG. KM 72,60)		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		3		0		51		11		4		1		1		0		4		3		6		1		-		-		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		CAMINO DEL BUEN AYRE		N/A		N/A		$    - 0		$    - 0		$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    27,918,000		$    344,758,273		$    1,284,012,497		$    610,019,520		$    673,992,977		$    1,284,012,497		N/A		N/A		N/A		EXPROPIACIONES EN TRAZA. ACTIVIDAD INTERNA DB2E. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO.  PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.

				8799		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		AUTOPISTA PTE. PERÓN		EXPROPIACIONES EN CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO II - SECCION ACCESO A Bº 20 DE JUNIO - RUTA PROV.Nº58-  PROG. KM53,980)		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		3		0		51		11		4		1		1		0		4		3		6		1		-		-		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		CAMINO DEL BUEN AYRE		N/A		N/A		$    - 0		$    - 0		$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    306,716,572		$    24,833,130		$    40,157,680		$    15,992,840		$    24,164,840		$    40,157,680		N/A		N/A		N/A		EXPROPIACIONES EN TRAZA. ACTIVIDAD INTERNA DB3E. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO.  PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.

				8801		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		AUTOPISTA PTE. PERÓN		EXPROPIACIONES EN CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO II - SECCION ACCESO A Bº 20 DE JUNIO - RUTA PROV.Nº58-  PROG. KM53,980)		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		3		0		51		13		4		1		1		0		4		3		6		1		-		-		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		CAMINO DEL BUEN AYRE		N/A		N/A		$    - 0		$    - 0		$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    16,743,053		$    19,579,041		$    5,742,000		$    - 0		$    5,742,000		$    5,742,000		N/A		N/A		N/A		EXPROPIACIONES EN TRAZA. ACTIVIDAD INTERNA DB3E. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO.  PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.

				8803		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		PUENTE DE LA NORIA		VIADUCTO DE ACCESO AL PUENTE DE LA NORIA		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		35		0		51		11		4		2		2		0		4		3		6		1		-		-		C.A.B.A - LOMAS DE ZAMORA		C.A.B.A - LOMAS DE ZAMORA		PUENTE DE LA NORIA		2/17/14		11/12/22		$    247,147,153		$    344,981,603		$    3,160,247,678		$    3,752,376,434		$    - 0		$    - 0		$    789,765,487		$    105,376,976		$    8,945,649		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA CON RP EN TRAMITE		100%		100%		ACTIVIDAD INTERNA B2L.

				8804		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		PUENTE DE LA NORIA		VIADUCTO DE ACCESO AL PUENTE DE LA NORIA		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		35		0		51		13		4		2		2		0		4		3		6		1		-		-		C.A.B.A - LOMAS DE ZAMORA		C.A.B.A - LOMAS DE ZAMORA		PUENTE DE LA NORIA		2/17/14		11/12/22		$    247,147,153		$    344,981,603		$    3,160,247,678		$    3,752,376,434		$    - 0		$    - 0		$    10,165,775		$    38,639,126		$    18,800,281		$    14,008,399		$    - 0		$    14,008,399		FINALIZADA CON RP EN TRAMITE		100%		100%		ACTIVIDAD INTERNA B2L.

				8808		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		AUTOPISTA PTE. PERÓN		CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO III - SECCION RUTA PROV.Nº58-  RUTA PROV.Nº53  (PROG. KM 72,60)		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		3		0		51		11		4		2		2		0		4		3		6		1		-		-		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		CAMINO DEL BUEN AYRE		3/11/10		12/8/22		$    318,183,735		$    192,920,157		$    13,853,628,855		$    14,364,732,747		$    - 0		$    - 0		$    808,411,434		$    831,918,602		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCION		38%		85%		ACTIVIDAD INTERNA DB2. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO.  PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.

				8809		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		AUTOPISTA PTE. PERÓN		CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO II - SECCION ACCESO A Bº 20 DE JUNIO - RUTA PROV.Nº58-  PROG. KM53,980)		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		3		0		51		11		4		2		2		0		4		3		6		1		-		-		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		CAMINO DEL BUEN AYRE		3/11/10		12/11/23		$    555,060,595		$    624,401,217		$    23,874,290,268		$    25,053,752,081		$    - 0		$    - 0		$    3,436,151,573		$    828,770,868		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCION		76%		96%		ACTIVIDAD INTERNA DB3. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO.  PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.

				8810		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		PUENTE DE LA NORIA		VIADUCTO DE ACCESO AL PUENTE DE LA NORIA		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		35		0		51		15		4		2		2		0		4		3		6		1		-		-		C.A.B.A - LOMAS DE ZAMORA		C.A.B.A - LOMAS DE ZAMORA		PUENTE DE LA NORIA		2/17/14		11/12/22		$    247,147,153		$    344,981,603		$    3,160,247,678		$    3,752,376,434		$    - 0		$    - 0		$    240,703,922		$    253,586,465		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA CON RP EN TRAMITE		100%		100%		ACTIVIDAD INTERNA B2L.

				8812		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO MACIEL III		PREDIO MACIEL - 72 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		39688389/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		AVELLANEDA		-		AVELLANEDA		6/1/21		-		$    269,002,960		$    - 0		$    - 0		$    489,884,375		$    - 0		$    - 0		$    47,004,941		$    188,085,731		$    198,447,750		$    96,644,343		$    101,803,407		$    198,447,750		EN EJECUCIÓN		68.45%		89.42%		-

				8813		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO ESTANISLAO		PREDIO ESTANISLAO - 7 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		39689810/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		AVELLANEDA		-		AVELLANEDA		6/1/21		-		$    26,392,969		$    - 0		$    - 0		$    34,546,186		$    - 0		$    - 0		$    17,058,806		$    17,487,380		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8814		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO CAEM		PREDIO CAEM - 9 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		49047735/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		AVELLANEDA		-		AVELLANEDA		6/1/21		-		$    26,392,969		$    - 0		$    - 0		$    32,391,404		$    - 0		$    - 0		$    5,595,649		$    16,158,662		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8815		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO DEFENSA		PREDIO DEFENSA - 16 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		32912005/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		AVELLANEDA		-		AVELLANEDA		6/1/21		2/28/22		$    42,328,456		$    - 0		$    - 0		$    49,590,118		$    - 0		$    - 0		$    45,855,201		$    3,734,917		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8816		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO MACIEL		PREDIO MACIEL - 84 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		39686732/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		AVELLANEDA		-		AVELLANEDA		6/1/21		-		$    202,853,694		$    - 0		$    - 0		$    292,473,935		$    - 0		$    - 0		$    66,493,151		$    207,871,717		$    18,109,067		$    18,109,067		$    - 0		$    18,109,067		FINALIZADA		100%		100%		-

				8817		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO LINDO		BARRIO LINDO - MANZANA 1 Y 2 - 36 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		47914958/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		ALMIRANTE BROWN		-		ALMIRANTE BROWN		7/1/21		-		$    50,283,928		$    - 0		$    - 0		$    63,376,654		$    - 0		$    - 0		$    27,626,552		$    35,750,102		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8818		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO LINDO		BARRIO LINDO - MANZANA 5 Y 9 - 48 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		47913955/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		ALMIRANTE BROWN		-		ALMIRANTE BROWN		7/1/21		-		$    53,534,109		$    - 0		$    - 0		$    66,332,915		$    - 0		$    - 0		$    38,807,511		$    27,525,404		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8819		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO LINDO		BARRIO LINDO - MANZANA 6 Y 10 - 48 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		47912773/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		ALMIRANTE BROWN		-		ALMIRANTE BROWN		7/1/21		-		$    178,427,404		$    - 0		$    - 0		$    238,402,879		$    - 0		$    - 0		$    74,955,931		$    150,626,471		$    12,820,477		$    12,820,477		$    - 0		$    12,820,477		FINALIZADA		100%		100%		-

				8820		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO LINDO		BARRIO LINDO - MANZANA 17 Y 20 - 56 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		47909560/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		ALMIRANTE BROWN		-		ALMIRANTE BROWN		7/1/21		7/1/21		$    65,922,134		$    - 0		$    - 0		$    81,400,300		$    - 0		$    - 0		$    43,541,748		$    37,858,552		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8821		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO LINDO		BARRIO LINDO - MANZANA 18 Y 21 - 56 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		47910928/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		ALMIRANTE BROWN		-		ALMIRANTE BROWN		7/1/21		-		$    96,428,298		$    - 0		$    - 0		$    125,431,436		$    - 0		$    - 0		$    43,623,572		$    62,723,337		$    19,084,528		$    19,084,528		$    - 0		$    19,084,528		FINALIZADA		100%		100%		-

				8822		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO SUIPACHA		PREDIO SUIPACHA - 33 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		41723383/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		AVELLANEDA		-		AVELLANEDA		6/1/21		-		$    64,093,261		$    - 0		$    - 0		$    74,996,383		$    - 0		$    - 0		$    62,776,199		$    12,220,183		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8823		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO LINDO		BARRIO LINDO - MANZANA 15 Y 19 - 60 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		54191901/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		ALMIRANTE BROWN		-		ALMIRANTE BROWN		8/3/21		-		$    283,240,984		$    - 0		$    - 0		$    518,231,473		$    - 0		$    - 0		$    58,837,826		$    174,963,736		$    282,703,641		$    199,607,410		$    83,096,230		$    282,703,641		EN EJECUCIÓN		95.04%		97.32%		-

				8824		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO MONTECARLO		BARRIO MONTECARLO - 240 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		 47011596/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA		6/15/21		-		$    456,876,272		$    - 0		$    - 0		$    607,791,192		$    - 0		$    - 0		$    243,764,207		$    360,511,174		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		99.42%		100%		-

				8825		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO AZUL		BARRIO AZUL - 19 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		49046287/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		AVELLANEDA		-		AVELLANEDA		6/1/21		-		$    59,469,621		$    - 0		$    - 0		$    70,038,077		$    - 0		$    - 0		$    50,700,762		$    19,337,315		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8827		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO SUIPACHA		PREDIO SUIPACHA - 12 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA			47039215/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		AVELLANEDA		-		AVELLANEDA		6/14/21		1/31/22		$    37,278,088		$    - 0		$    - 0		$    44,439,323		$    - 0		$    - 0		$    39,473,364		$    4,965,959		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8828		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO AGRELO Y EDISON		PREDIO AGRELO Y EDISON - 12 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		47041384/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		AVELLANEDA		-		AVELLANEDA		7/5/21		-		$    39,528,784		$    - 0		$    - 0		$    49,390,069		$    - 0		$    - 0		$    26,933,774		$    22,456,295		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8830		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		ARROYO DEL REY		RAMAL CALLE WILLIAMS – DESAGÜES ZONA CENTRO – CUENCA DEL ARROYO DEL REY – ETAPA III		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		-		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA		EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 		-		-		-		112030		FFIH		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		-		4/12/21		-		$    577,979,175		$    313,833,651		$    115,555,976		$    1,007,368,802		$    - 0		$    - 0		$    311,586,143		$    486,257,277		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		91%		83%		Neutralizada

				8831		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		ARROYO TORRES		SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL ARROYO TORRES - ETAPA III - PARTE I		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		-		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA		EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 		-		-		-		112153		FFIH		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		MERLO		MERLO		-		5/7/21		-		$    681,771,212		$    373,342,907		$    - 0		$    1,055,114,120		$    - 0		$    - 0		$    340,522,043		$    439,748,178		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		91%		98%		-

				8840		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		INT. ESP. ETAPA 26 (OA70184) (FP)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2090801		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OA70184		-		LA MATANZA		LA MATANZA		MOD 1: CAÑADA DE GOMEZ- PALMA RICARDO - GUAMINI - SAN ALBERTO. /MOD 2:  CAÑADA DE GOMEZ- PALMA RICARDO - SAN CARLOS - J. B. ALBERDI / MOD 3: SAN CARLOS - PARANÁ - CAÑADA DE GOMEZ - J.B. ALBERDI		11/17/20		9/13/21		$    25,311,584		$    12,520,004		$    -3,801,539		$    34,030,048		$    - 0		$    - 0		$    36,962,021		$    -2,931,973		$    252,736,587		$    150,496,365		$    102,240,222		$    252,736,587		FINALIZADA		100%		100%		-

				8841		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA CLOACAL - ALIVIADOR SARMIENTO		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1862803		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70214		-		LOMAS DE ZAMORA		VARIOS		LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA SE DESARROLLA SOBRE LA CALLE CACIQUE TELOMIAN CONDIE ENTRE RUTA DE LA TRADICIÓN (RP N°4) Y LA AVENIDA ING. HUERGO, PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA.		3/1/21		7/20/22		$    142,868,272		$    245,723,857		$    10,542,714		$    399,134,842		$    - 0		$    - 0		$    132,288,849		$    152,647,168		$    594,875,664		$    300,699,560		$    294,176,104		$    594,875,664		FINALIZADA		77%		100%		EL AVANCE ECONÓMICO SE REGULARIZARÁ EN PRÓXIMOS INFORMES, CUANDO SE PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE DE CERTIFICACIÓN DE OBRA

				8842		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL TURDERA 1		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2060404		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70111		-		LOMAS DE ZAMORA		LLAVALLOL		EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AV. HIPÓLITO YRIGOYEN, SANTA MARÍA, 9 DE JULIO, IRALA, AV. DEL REY, AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, MENDOZA Y LAS VÍAS DEL FERROCARRIL ROCA. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA.		1/11/21		12/7/21		$    203,145,336		$    138,381,283		$    11,123,103		$    352,649,722		$    - 0		$    - 0		$    308,846,649		$    43,097,906		$    251,651,722		$    128,178,359		$    123,473,362		$    251,651,722		FINALIZADA		100%		100%		-

				8844		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		STA. CATALINA 2 ETAPA 2 (SC70304) (FP)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2090350		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70304		-		ESTEBAN ECHEVERRIA		ESTEBAN ECHEVERRIA		P. BATTIPEDE - V. LOPEZ Y PLANES - URUGUAY - GRAL. PAZ - TALCAHUANO - PELLEGRINI		11/29/21		SIN FECHA FINALIZACIÓN		$    41,944,011		$    7,242,997		$    33,113,683		$    82,300,691		$    - 0		$    - 0		$    2,872,794		$    27,291,195		$    462,648,738		$    255,804,414		$    206,844,324		$    462,648,738		FINALIZADA		100%		100%		-

				8846		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		BARRIO CASTILLO 5 NO M1 (OC70250) (FP)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2090851		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OC70250		-		LA MATANZA		LA MATANZA		 LACAR - NORQUIN - LOPE DE VEGA		11/25/20		12/20/21		$    19,371,870		$    7,764,110		$    7,009,887		$    34,145,867		$    - 0		$    - 0		$    31,614,726		$    2,199,963		$    161,842,414		$    75,028,632		$    86,813,782		$    161,842,414		FINALIZADA		100%		100%		-

				8847		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		INT. ESP. ETAPA 27 (OA70205) (FP)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2090802		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OA70205		-		LA MATANZA		LA MATANZA		RUSO INT - LAS FLORES - SPLIMBERGO -ROBERTO BILINGURST.		2/17/21		10/15/21		$    7,200,000		$    2,608,012		$    10,122,579		$    19,930,591		$    - 0		$    - 0		$    12,825,293		$    3,468,565		$    235,591,516		$    110,780,518		$    124,810,998		$    235,591,516		FINALIZADA		100%		100%		-

				8848		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		INT. ESP. ETAPA 27 (OA70205) (FP)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2090802		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OA70205		-		LA MATANZA		LA MATANZA		RUSO INT - LAS FLORES - SPLIMBERGO -ROBERTO BILINGURST.		2/17/21		10/15/21		Ver Aporte Local		Ver Aporte Local		Ver Aporte Local		Ver Aporte Local		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    -1,646,195		$    5,401,782		$    5,035,466		$    366,316		$    5,401,782		FINALIZADA		100%		100%		-

				8850		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RENOV. PARQUE JUAN 2 SE M1 (OC70255) (FP)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2090855		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OC70255		-		LA MATANZA		LA MATANZA		ZARATE -ENCINA -PIEDRABUENA - WATT		2/11/21		8/10/21		$    11,191,703		$    3,631,707		$    2,916,767		$    17,740,177		$    - 0		$    - 0		$    25,506,287		$    -7,766,110		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8852		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED PRIMARIA		BARRIO GARAY A+T (SA70258) (FP)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2090004		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70258		-		ALMIRANTE BROWN		ALMIRANTE BROWN		AV. JUAN DE GARAY, VÍAS DEL FF.CC., ALVEAR CARLOS, LA CALANDRIA, 30 DE SEPTIEMBRE , EL HORNERO. TRAMO SOBRE LA CALANDRIA E/ 30 DE SEPTIEMBRE Y AMENEDO.		1/18/21		3/25/22		$    12,445,890		$    7,804,069		$    5,891,480		$    26,141,439		$    - 0		$    - 0		$    21,744,064		$    4,397,375		$    2,213,367		$    - 0		$    2,213,367		$    2,213,367		FINALIZADA		100%		100%		-

				8854		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA Y CLOACA ACCIONES COMPLEMENTARIAS		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA OBRAS EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS EJECUTADAS POR CONTRATO		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2060301		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		VX70014		-		VARIOS		VARIOS		EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE AGUA Y CLOACA.		3/1/21		Año 2023		$    126,825,618		$    173,532,191		$    7,247,245		$    307,605,054		$    - 0		$    - 0		$    65,391,450		$    148,844,223		$    225,840,381		$    156,022,038		$    69,818,344		$    225,840,381		FINALIZADA		100%		100%		-

				8855		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED PRIMARIA		EXPANSIÓN RED PRIMARIA INTERCONEXIÓN DE TANQUES B° MUNICIPAL-VITUN-VIPERMU (SA70251) - ALMIRANTE BROWN		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2148B01		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70251		-		ALMIRANTE BROWN		ALMIRANTE BROWN		PTE. RAFAEL CASTILLO, CARLOS CASARES, GARIN.		6/22/21		12/30/21		$    6,842,859		$    111,953		$    284,529		$    7,239,341		$    - 0		$    - 0		$    6,925,779		$    313,562		$    241,363,927		$    136,181,391		$    105,182,536		$    241,363,927		FINALIZADA		100%		100%		-

				8856		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RENOVACIÓN SECUNDARIA DE AGUA CUARTA CUARTA CIUDAD EVITA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2078B05		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OA70176		-		LA MATANZA		CIUDAD EVITA		LA AFATA, EL MARMELERO, EL INCIENSO, EL BACU, LA CAROBA, EL HURON, LA ARDILLA, EL AGUTI, DR. CARLOS DI TARANTOC, TET. GRAL. JUAN DOMINGO PERÓN, LA QUINTANA, EL ROBLE, EL SAUCE, LA TIPA, EL GUAICURU, EL CAI, EL BOROBÓ, CABO 1° NESTOR BARRO, EL TAPETI, EL QUIYA, LA TIRICA, EL PECARI, EL PUCA, EL CARACOLERO, EL MULITA, EL CANELÓN, EL BLANQUILLO, EL CARNAVAL, LA CHILCA.  		10/30/20		2/4/22		$    7,449,723		$    - 0		$    5,480,650		$    12,930,373		$    - 0		$    - 0		$    7,194,693		$    7,143,618		$    273,662,860		$    162,684,864		$    110,977,996		$    273,662,860		FINALIZADA		95%		100%		Avance económico se informan solo partidas contractuales

				8857		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RENOVACIÓN SECUNDARIA DE AGUA CUARTA CUARTA CIUDAD EVITA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2078B05		55		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OA70176		-		LA MATANZA		CIUDAD EVITA		LA AFATA, EL MARMELERO, EL INCIENSO, EL BACU, LA CAROBA, EL HURON, LA ARDILLA, EL AGUTI, DR. CARLOS DI TARANTOC, TET. GRAL. JUAN DOMINGO PERÓN, LA QUINTANA, EL ROBLE, EL SAUCE, LA TIPA, EL GUAICURU, EL CAI, EL BOROBÓ, CABO 1° NESTOR BARRO, EL TAPETI, EL QUIYA, LA TIRICA, EL PECARI, EL PUCA, EL CARACOLERO, EL MULITA, EL CANELÓN, EL BLANQUILLO, EL CARNAVAL, LA CHILCA.  		10/30/20		2/4/22		$    123,135,916		$    90,589,258		$    - 0		$    213,725,174		$    - 0		$    856,718		$    117,800,152		$    90,290,591		$    194,744,166		$    158,520,308		$    36,223,858		$    194,744,166		FINALIZADA		95%		100%		Avance económico se informan solo partidas contractuales

				8858		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RENOVACIÓN SECUNDARIA DE AGUA CUARTA CUARTA CIUDAD EVITA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2078B05		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OA70176		-		LA MATANZA		CIUDAD EVITA		LA AFATA, EL MARMELERO, EL INCIENSO, EL BACU, LA CAROBA, EL HURON, LA ARDILLA, EL AGUTI, DR. CARLOS DI TARANTOC, TET. GRAL. JUAN DOMINGO PERÓN, LA QUINTANA, EL ROBLE, EL SAUCE, LA TIPA, EL GUAICURU, EL CAI, EL BOROBÓ, CABO 1° NESTOR BARRO, EL TAPETI, EL QUIYA, LA TIRICA, EL PECARI, EL PUCA, EL CARACOLERO, EL MULITA, EL CANELÓN, EL BLANQUILLO, EL CARNAVAL, LA CHILCA.  		10/30/20		2/4/22		$    25,858,542		$    19,023,744		$    - 0		$    44,882,287		$    - 0		$    179,911		$    24,738,032		$    18,961,024		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		95%		100%		Avance económico se informan solo partidas contractuales

				8859		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA CLOACAL ALIVIADOR LA MATANZA NORTE - 3° ETAPA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2062807		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OC702000		-		LA MATANZA		RAMOS MEJÍA		LAS OBRAS SE REALIZARÁN CON LAS SIGUIENTES TRAZAS, EL ALIVIADOR INICIARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES 25 DE MAYO Y CATRIEL CONTINUANDO SU TRAZA POR LAS CALLES BERUTI, ALVEAR, AV. DE MAYO, FINALIZANDO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. DE MAYO Y GRAL. CONESA. 
LA CAÑERÍA SUBSIDIARIA INICIARÁ  EN AV. DE MAYO ENTRE ALVEAR Y GARAY CONTINUANDO SU TRAZA POR AV. DE MAYO, FINALIZANDO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. DE MAYO Y GRAL. CONESA.
LAS RENOVACIONES TENDRÁN LAS SIGUIENTES TRAZAS: AV. DE MAYO ENTRE ALVEAR Y 25 DE MAYO CONTINUANDO POR AV. DE MAYO, FINALIZANDO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. DE MAYO Y GRAL. CONESA Y LA CALLE BOLIVAR ENTRE CASTELLI Y ROSALES.
PARTIDO DE LA MATANZA.		9/6/21		Rescindida		$    43,407,632		$    - 0		$    - 0		Contrato Rescindido		$    - 0		$    - 0		$    512,422		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		RESCINDIDA		Contrato rescindido		0%		Contrato rescindido 08-07-22. En proyecto a fin de relicitarse

				8860		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL		ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ADROGÜE SUR I -OBRA CIVIL-		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160302		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC701731		-		ALMIRANTE BROWN		BURZACO		
LA ESTACIÓN DE BOMBEO SE ENCUENTRA EMPLAZADA EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE ROCA ENTRE SAN MARTÍN Y 9 DE JULIO. PARTIDO DE PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN.

		6/7/21		10/20/22		$    47,901,404		$    40,897,385		$    5,452,625		$    94,251,414		$    - 0		$    - 0		$    5,100,423		$    84,477,497		$    51,131,817		$    51,131,817		$    - 0		$    51,131,817		FINALIZADA		100%		100%		-

				8861		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGÜEL 2 - ETAPA 3		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160402		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC702990		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA		EL JAGÜEL		LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES: RUTA NAC. N°205, EVITA, EL CEIBO, ALSINA, TILCARA, LEGARRETA, MARTIN FIERRO, ALSINA, MÁRMOL, SAAVEDRA, GONZÁLEZ, ALSINA, COLOMBIA, DIAGONAL SUR, ESTRADA. PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA.		5/26/21		6/27/22		$    205,684,747		$    176,820,129		$    12,113,358		$    394,618,234		$    - 0		$    - 0		$    78,078,206		$    296,742,679		$    317,759,482		$    175,755,536		$    142,003,946		$    317,759,482		FINALIZADA		100%		100%		-

				8862		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGÜEL 2 - ETAPA 2		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2060406		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC702980		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA		EL JAGÜEL		LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES: PEDRO DREYER, EL MOLINO, RISSO, TROTTA, PIZURNO, ALSINA, NERVO, LEGARRETA, MARMOL, SAAVEDRA, LUGONES, ALSINA, COLOMBIA, TERRAROSA, NICARAGUA, QUIROGA Y CUBA. PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA.		6/1/21		6/29/22		$    205,608,603		$    150,614,480		$    12,350,467		$    368,573,550		$    - 0		$    - 0		$    98,656,297		$    245,014,742		$    1,100,315,597		$    959,305,329		$    141,010,268		$    1,100,315,597		FINALIZADA		100%		100%		-

				8863		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA PERFORACIONES/POZOS		OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA PERFORACIÓN EN HIPOPUELCHE EN CENTRO DE MEZCLA LLAVALLO - OBRA ELECTROMECÁNICA -		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1960N29		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA702342		-		LOMAS DE ZAMORA		LLAVALLOL		CENTRO DE MEZCLA LLAVALLOL		11/30/20		Año 2023		$    10,830,768		$    5,489,309		$    - 0		$    16,320,076		$    - 0		$    - 0		$    4,250,331		$    - 0		$    491,335,878		$    463,608,009		$    27,727,869		$    491,335,878		EN EJECUCIÓN		26%		4%		Al ser una obra electromecánica la diferencia entre el avance económico y el avance físico corresponde a la certificación de ítems que no repercuten en el avance físico hasta su instalación.

				8865		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED PRIMARIA		TRIANGULO DE TELLIER - F. INFLAMABLE (SA70261) (FP)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2190102		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70261		-		AVELLANEDA		AVELLANEDA		TRIANGULO DE TELLIER: TELLIER CARLOS - PELLEGRINI CARLOS - ESTANISLAO DEL CAMPO- VIAS DEL FFCC ROCA. (LOCALIDAD DE AVELLANEDA) - FALTANTES INFLAMABLE: HUERGO E/ PONCE Y GENOVA- LARROQUE E/ CAMPANA Y HUERGO - CAMPANA E/ CANALEJAS Y GENOVA. / CALLE SIN NOMBRE Y MORSE / MANUEL OCANTOS - MALBA - CALLE SIN NOMBRE – LARROQUE (LOCALIDAD DE DOCK SUD)		4/26/21		7/20/22		$    47,352,802		$    5,373,979		$    -20,937,139		$    31,789,642		$    - 0		$    - 0		$    14,465,400		$    17,324,243		$    715,955,921		$    390,944,345		$    325,011,576		$    715,955,921		FINALIZADA		100%		100%		-

				8866		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL RENOVACIÓN CAPITAL, BELGRANO Y CABALLITO		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2062601		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		CC70022		-		C.A.B.A.		BELGRANO / CABALLITO		EL ÁREA DE LA RENOVACIÓN ES EL ÁREA QUE QUEDA COMPRENDIDA EN LAS CALLES: 
MENDOZA ENTRE ANDONAEGUI Y BAUNES, BAUNES ENTRE MENDOZA Y JURAMENTO, JURAMENTE ENTRE BAUNES Y ÁVALOS, ÁVALOS ENTRE JURAMENTO Y LA PAMPA, ECHEVERRÍA ENTRE BAUNES Y ÁVALOS, LA PAMPA ENTRE AVALOS Y AV. TRIUNVIRATO, AV. TRIUNVIRATO ENTRE ECHEVERRÍA Y LA PAMPA, DÍAS COLODRERO ENTRE CULLEN Y DR. IGNACIO PEDRO RIVERA, PACHECO ENTRE CULLEN Y DR. IGNACIO PEDRO RIVERA, DR. IGNACIO PEDRO RIVERA ENTRE DÍAZ COLODRERO Y AV. ÁLVAREZ THOMAS, AV. ÁLVAREZ THOMAS ENTRE ROOSEVELT FRANKLIN Y AV. CONGRESO, NAHUEL HUAPI ENTRE PACHECO Y AV. ÁLVAREZ THOMAS, ROSARIO ENTRE SAN JOSÉ DE CALASANZ Y AV. DEL ABARCO CENTENERA, RIGLOS ENTRE GUAYAQUIL Y ROSARIO, FORMOSA ENTRE S. J. DE CALASANZ Y THOMPSON, AV. J. B. ALBERDI ENTRE THOMPSON Y AV. DEL BARCO CENTENERA Y AV. DEL BARCO CENTENERA ENTRE AV. J. B. ALBERDI Y AV. PEDRO GOYENA.
LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.		4/12/21		3/29/22		$    111,323,797		$    68,761,845		$    13,636,347		$    193,721,989		$    - 0		$    - 0		$    96,496,972		$    97,225,018		$    408,516,127		$    191,657,444		$    216,858,683		$    408,516,127		FINALIZADA		100%		100%		-

				8867		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RENOVACIÓN  ACERO  AVELLANEDA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2078B14		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70210		-		AVELLANEDA		AVELLANEDA				5/29/21		6/20/22		$    14,333,633		$    - 0		$    7,378,203		$    21,711,836		$    - 0		$    - 0		$    2,440,811		$    9,500,875		$    9,092,564		$    3,218,277		$    5,874,288		$    9,092,564		FINALIZADA		95%		100%		Avance económico se informan solo partidas contractuales

				8868		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RENOVACIÓN  ACERO  AVELLANEDA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2078B14		55		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70210		-		AVELLANEDA		AVELLANEDA				5/29/21		6/20/22		$    236,919,547		$    121,953,771		$    - 0		$    358,873,318		$    - 0		$    - 0		$    129,747,078		$    233,860,033		$    1,885,469		$    - 0		$    1,885,469		$    1,885,469		FINALIZADA		95%		100%		Avance económico se informan solo partidas contractuales

				8869		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RENOVACIÓN  ACERO  AVELLANEDA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2078B14		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70210		-		AVELLANEDA		AVELLANEDA				5/29/21		6/20/22		$    49,753,105		$    25,610,292		$    - 0		$    75,363,397		$    - 0		$    - 0		$    27,246,886		$    49,110,607		$    341,712,873		$    296,526,317		$    45,186,555		$    341,712,873		FINALIZADA		95%		100%		Avance económico se informan solo partidas contractuales

				8870		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL		ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ADROGÜE SUR I -OBRA ELECTRO-		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160303		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC701732		-		ALMIRANTE BROWN		BURZACO		
LA ESTACIÓN DE BOMBEO SE ENCUENTRA EMPLAZADA EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE ROCA ENTRE SAN MARTÍN Y 9 DE JULIO. PARTIDO DE PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN.

		6/7/21		11/22/22		$    42,400,655		$    34,886,198		$    2,347,401		$    79,634,254		$    - 0		$    - 0		$    16,296,690		$    52,842,344		$    18,699,724		$    18,699,724		$    - 0		$    18,699,724		FINALIZADA		100%		100%		-

				8934		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SANEAMIENTO CLOACAL		AMPLIACION RED CLOACAL - COLECTOR SUROESTE - SAN VICENTE PROVINCIA DE BUENOS AIRES		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		613		ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO		20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO		-		-		-		-		-		5		8		6		-		3		8		6		-		-		SAN VICENTE		SAN VICENTE		SAN VICENTE		-		11/12/21		-		$    197,142,319		$    15,560,454		$    - 0		$    212,702,773		$    - 0		$    - 0		$    63,810,832		$    148,891,941		$    661,148,524		$    237,392,916		$    423,755,608		$    661,148,524		EN EJECUCIÓN		30%		15%		En proceso de cierre

				8935		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SANEAMIENTO CLOACAL		COLECTOR 3 DE FEBRERO – CONSTITUCIÓN – ETAPA 1 - MARCOS PAZ - BUENOS AIRES		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		613		ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO		20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO		-		-		-		-		-		5		8		6		-		3		8		6		-		-		MARCOS PAZ		MARCOS PAZ		MARCOS PAZ		-		-		-		$    302,709,120		$    - 0		$    - 0		$    302,709,120		$    - 0		$    - 0		$    90,812,736		$    25,445,945		$    89,130,044		$    79,443,644		$    9,686,400		$    89,130,044		EN LICITACIÓN		30%		0%		EL CRÉDITO DE LA ACTIVIDAD NO ES LIMITANTE PARA DEVENGAR. PARTIDA 5.8

				8936		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE		AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN MAXIMO PAZ OESTE Y CENTRO 		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		613		ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO		20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO		-		-		-		-		-		5		8		6		-		3		8		6		-		-		CAÑUELAS		CAÑUELAS		CAÑUELAS		-		10/10/21		-		$    54,254,894		$    - 0		$    - 0		$    54,254,894		$    - 0		$    - 0		$    16,276,468		$    27,361,753		$    6,393,189		$    6,393,189		$    - 0		$    6,393,189		EN EJECUCIÓN		30%		18%		45,67% DE AVANCE FÍSICO REAL DE LA OBRA, PERO NO SE HA PRESENTADO LA CERTIFICACIÓN AL ORGANISMO

				8937		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		VILLA COLL		DESAGÜES PLUVIALES EN VILLA COLL -LA ESPERANZA - LOCALIDAD DE ALEJANDRO KORN		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA		-		-		-		50		115721		PN		5		8		6		9999		15		0		6		0		0		MUNICIPIO		SAN VICENTE		ALEJANDRO KORN		-		8/9/21		-		$    895,707,569		$    405,021,378		$    213,612,516		$    1,514,341,464		$    - 0		$    - 0		$    180,092,563		$    633,182,806		$    38,292,798		$    22,670,979		$    15,621,819		$    38,292,798		FINALIZADA		89%		100%		En proceso de cierre

				8938		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		FRENCH AZCUENAGA		SANEAMIENTO HIDRÁULICO DE LA CUENCA FRENCH AZCUENAGA - ETAPA III		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		-		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA		-		-		-		-		115925		FFIH		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		MORON		MORON		-		7/5/21		-		$    185,950,468		$    - 0		$    67,131,828		$    253,082,296		$    - 0		$    - 0		$    32,104,750		$    26,670,141		$    2,402,773		$    1,313,372		$    1,089,401		$    2,402,773		EN EJECUCIÓN		39%		31%		-

				8939		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		OLIVER		OBRA HIDRÁULICA DESAGUES PLUVIALES EN LA CUENCA OLIVER 		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA		-		-		-		50		116653		PN		5		8		6		9999		15		0		6		0		0		MUNICIPIO		ESTEBAN ECHEVERRÍA		ESTEBAN ECHEVERRÍA		-		11/1/21		-		$    1,093,919,203		$    669,703,615		$    213,812,353		$    1,977,435,171		$    - 0		$    - 0		$    109,391,920		$    1,290,327,415		$    22,114,861		$    22,114,861		$    - 0		$    22,114,861		FINALIZADA		100%		100%		En proceso de cierre

				8968		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO SALADITA IV		PREDIO SALADITA IV - 20 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		366		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		106997857/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		AVELLANEDA		-		AVELLANEDA		11/8/21		-		$    93,847,390		$    - 0		$    - 0		$    132,867,628		$    - 0		$    - 0		$    9,368,890		$    123,498,739		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8969		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO AZUL		BARRIO AZUL - 10 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		366		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		103340676/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		AVELLANEDA		-		AVELLANEDA		11/10/21		-		$    52,441,975		$    - 0		$    - 0		$    56,017,898		$    - 0		$    - 0		$    4,463,766		$    51,554,132		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8970		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO LAS ANTENAS		BARRIO LAS ANTENAS - 50 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		366		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		112175354/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		LA MATANZA		-		LA MATANZA		6/16/22		-		$    306,640,400		$    - 0		$    - 0		$    600,680,519		$    - 0		$    - 0		$    25,553,367		$    31,151,274		$    252,736,587		$    150,496,365		$    102,240,222		$    252,736,587		EN EJECUCIÓN		42.06%		51.16%		-

				8971		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO ALMAFUERTE		BARRIO ALMAFUERTE - 100 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		366		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		112176086/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		LA MATANZA		-		LA MATANZA		6/21/22		-		$    557,528,000		$    - 0		$    - 0		$    1,028,762,682		$    - 0		$    - 0		$    46,460,666		$    - 0		$    594,875,664		$    300,699,560		$    294,176,104		$    594,875,664		EN EJECUCIÓN		52.53%		68.30%		-

				8972		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO SANTOS VEGA		BARRIO SANTOS VEGA - 50 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		366		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		112174624/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		LA MATANZA		-		LA MATANZA		5/2/22		-		$    313,609,500		$    - 0		$    - 0		$    587,397,827		$    - 0		$    - 0		$    26,134,125		$    42,935,907		$    251,651,722		$    128,178,359		$    123,473,362		$    251,651,722		EN EJECUCIÓN		45.52%		55.11%		-

				8973		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO VILLA VAGÓN		PREDIO VILLA VAGÓN - 98 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		366		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		118133950/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		AVELLANEDA		-		AVELLANEDA		8/8/22		-		$    586,704,101		$    - 0		$    - 0		$    1,138,512,200		$    - 0		$    - 0		$    32,594,673		$    175,259,887		$    462,648,738		$    255,804,414		$    206,844,324		$    462,648,738		EN EJECUCIÓN		48.79%		62.71%		-

				8974		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO SUIPACHA III		PEDIO SUIPACHA III - 45 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		366		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		118288874/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		AVELLANEDA		-		AVELLANEDA		3/1/22		-		$    255,369,727		$    - 0		$    - 0		$    328,801,345		$    - 0		$    - 0		$    14,187,207		$    43,982,510		$    161,842,414		$    75,028,632		$    86,813,782		$    161,842,414		EN EJECUCIÓN		41.52%		64.89%		-

				8975		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO MACIEL II - ETAPA II		PREDIO MACIEL II - ETAPA II - 36 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		366		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		120071244/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		AVELLANEDA		-		AVELLANEDA		5/2/22		-		$    205,496,225		$    - 0		$    - 0		$    389,676,578		$    - 0		$    - 0		$    13,699,749		$    50,146,006		$    235,591,516		$    110,780,518		$    124,810,998		$    235,591,516		EN EJECUCIÓN		58.27%		79.89%		-

				8976		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO CAMPO UNAMUNO		BARRIO CAMPO UNAMUNO - 24 MEJORAMIENTOS MODULARES		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		366		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		97496706/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		LOMAS DE ZAMORA		-		LOMAS DE ZAMORA		2/9/22		-		$    83,725,713		$    - 0		$    - 0		$    113,066,244		$    - 0		$    - 0		$    10,465,714		$    97,346,156		$    5,401,782		$    5,035,466		$    366,316		$    5,401,782		FINALIZADA		100.00%		100.00%		-

				8977		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO LINDO		BARRIO LINDO - INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 573 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		70426274/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		ALMIRANTE BROWN		-		ALMIRANTE BROWN		9/6/21		11/30/21		$    22,621,181		$    - 0		$    - 0		$    23,176,549		$    - 0		$    - 0		$    17,073,336		$    6,103,213		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8978		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO LINDO		BARRIO LINDO - PLANTA REGULADORA DE GAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		61189239/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		ALMIRANTE BROWN		-		ALMIRANTE BROWN		8/9/21		-		$    21,571,706		$    - 0		$    - 0		$    24,062,938		$    - 0		$    - 0		$    21,519,447		$    768,169		$    2,213,367		$    - 0		$    2,213,367		$    2,213,367		FINALIZADA		100.00%		100.00%		-

				8979		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO LINDO		BARRIO LINDO- MANZANA 13 Y 14 - 57 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		54186085/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		ALMIRANTE BROWN		-		ALMIRANTE BROWN		8/3/21		-		$    294,810,740		$    - 0		$    - 0		$    563,289,419		$    - 0		$    - 0		$    53,507,613		$    161,542,336		$    225,840,381		$    156,022,038		$    69,818,344		$    225,840,381		EN EJECUCIÓN		75.42%		84.29%		-

				8980		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO LINDO		BARRIO LINDO - MANZANA 16-22-23 - 64 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		55620835/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		ALMIRANTE BROWN		-		ALMIRANTE BROWN		8/3/21		-		$    314,837,362		$    - 0		$    - 0		$    553,312,805		$    - 0		$    - 0		$    59,798,791		$    243,185,828		$    241,363,927		$    136,181,391		$    105,182,536		$    241,363,927		EN EJECUCIÓN		93.12%		96.41%		-

				8981		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO LINDO		BARRIO LINDO - MANZANA 3-7-11 - 74 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		55618895/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		ALMIRANTE BROWN		-		ALMIRANTE BROWN		8/3/21		-		$    350,404,959		$    - 0		$    - 0		$    622,992,615		$    - 0		$    - 0		$    78,385,029		$    261,827,299		$    273,662,860		$    162,684,864		$    110,977,996		$    273,662,860		EN EJECUCIÓN		92.98%		96.30%		-

				8982		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO LINDO		BARRIO LINDO - MANZANA 4-8-12 - 74 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		54189343/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		ALMIRANTE BROWN		-		ALMIRANTE BROWN		8/3/21		-		$    365,704,999		$    - 0		$    - 0		$    621,726,686		$    - 0		$    - 0		$    61,535,843		$    331,537,919		$    194,744,166		$    158,520,308		$    36,223,858		$    194,744,166		EN EJECUCIÓN		90.05%		95.02%		-

				8983		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		ALIANZA MACIEL		ALIANZA MACIEL- TERMINACIÓN NEXO CLOACAL Y RED SECUNDARIA DE AGUA		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		75227007/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		AVELLANEDA		-		AVELLANEDA		9/13/21		-		$    23,881,359		$    - 0		$    - 0		$    33,198,430		$    - 0		$    - 0		$    4,776,272		$    28,422,158		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8984		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO GENOVA Y AGRELO 		PREDIO GENOVA Y AGRELO - 8 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		67652554/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		AVELLANEDA		-		AVELLANEDA		9/1/21		-		$    20,444,883		$    - 0		$    - 0		$    24,015,610		$    - 0		$    - 0		$    8,025,007		$    15,990,602		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				8985		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO ALIANZA 1 - ETAPA 1 		PREDIO ALIANZA 1 - ETAPA 1 - 154 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		67654120/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		AVELLANEDA		-		AVELLANEDA		11/29/21		-		$    555,741,561		$    - 0		$    - 0		$    803,510,582		$    - 0		$    - 0		$    46,311,797		$    704,117,816		$    51,131,817		$    51,131,817		$    - 0		$    51,131,817		EN EJECUCIÓN		99.76%		100%		-

				8986		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO ALIANZA II 		PREDIO ALIANZA II - 197 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		121626005/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		AVELLANEDA		-		AVELLANEDA		1/3/22		-		$    1,087,523,235		$    - 0		$    - 0		$    1,440,070,640		$    - 0		$    - 0		$    90,626,936		$    801,687,328		$    317,759,482		$    175,755,536		$    142,003,946		$    317,759,482		EN EJECUCIÓN		66.47%		85.11%		-

				8988		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO JUAN PABLO II		JUAN PABLO II - 308 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		121324137/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA		2/14/22		-		$    1,685,465,775		$    - 0		$    - 0		$    2,388,944,992		$    - 0		$    - 0		$    140,455,481		$    1,249,402,273		$    1,100,315,597		$    959,305,329		$    141,010,268		$    1,100,315,597		EN EJECUCIÓN		99.69%		99.82%		-

				8989		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO JUAN PABLO II		JUAN PABLO II - INFRAESTRUCTURA PARA 784 VIVIENDAS 		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		126952882/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA		2/14/22		-		$    1,105,971,598		$    - 0		$    - 0		$    1,481,516,529		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    973,085,382		$    491,335,878		$    463,608,009		$    27,727,869		$    491,335,878		EN EJECUCIÓN		98.03%		99.92%		-

				8990		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO LAS ANTENAS		BARRIO LAS ANTENAS - 112 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		55622349/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		LA MATANZA		-		LA MATANZA		11/10/21		-		$    616,296,373		$    - 0		$    - 0		$    1,120,268,265		$    - 0		$    - 0		$    61,629,637		$    340,311,758		$    715,955,921		$    390,944,345		$    325,011,576		$    715,955,921		EN EJECUCIÓN		85.87%		98.40%		-

				8991		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO SANTOS VEGA		BARRIO SANTOS VEGA - 77 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		123311723/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		LA MATANZA		-		LA MATANZA		6/8/22		-		$    324,483,673		$    - 0		$    - 0		$    460,278,417		$    - 0		$    - 0		$    32,448,367		$    46,751,743		$    408,516,127		$    191,657,444		$    216,858,683		$    408,516,127		EN EJECUCIÓN		68.52%		75.38%		-

				8992		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO VILLA JARDÍN		BARRIO VILLA JARDÍN - 121 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		81321807/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		LANÚS		-		LANÚS		9/20/21		-		$    129,028,063		$    - 0		$    - 0		$    173,321,212		$    - 0		$    - 0		$    46,402,539		$    78,191,728		$    9,092,564		$    3,218,277		$    5,874,288		$    9,092,564		EN EJECUCIÓN		70.09%		82.70%		-

				8993		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO ACUBA		BARRIO ACUBA - 161 VIVIENDAS MÁS INFRAESTRUCTURA		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		86063214/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		LANÚS		-		LANÚS		9/27/21		-		$    63,810,662		$    - 0		$    - 0		$    76,128,303		$    - 0		$    - 0		$    16,453,068		$    49,063,749		$    1,885,469		$    - 0		$    1,885,469		$    1,885,469		EN EJECUCIÓN		76.49%		88.43%		-

				8994		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO LA HERRADURA		BARRIO LA HERRADURA - 225 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		366		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		112185469/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		LOMAS DE ZAMORA		-		LOMAS DE ZAMORA		11/19/21		-		$    1,270,751,925		$    - 0		$    - 0		$    2,321,319,160		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    398,528,920		$    341,712,873		$    296,526,317		$    45,186,555		$    341,712,873		EN EJECUCIÓN		30.90%		45.29%		-

				8995		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO ESPERANZA		PREDIO ESPERANZA - 16 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		366		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		103339997/2021		11		5		8		-		-		-		-		-		-		-		-		AVELLANEDA		-		AVELLANEDA		12/6/21		-		$    79,049,346		$    - 0		$    - 0		$    106,061,025		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    87,360,999		$    18,699,724		$    18,699,724		$    - 0		$    18,699,724		FINALIZADA		100%		100%		-

				8997		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGUEL 2.PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1760404		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70011		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA		EL JAGÜEL		EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES:
RUTA NAC. N°205, AV. CASTEX, PEDRO DREYER, EL MOLINO, RISSO, LEGARRETA, PIZURNO, VALENTÍN ALSINA, EVITA.		7/15/21		7/29/22		$    259,514,988		$    174,301,631		$    14,674,117		$    448,490,737		$    - 0		$    - 0		$    100,404,601		$    299,897,962		$    36,607,912		$    20,561,723		$    16,046,188		$    36,607,912		FINALIZADA		99%		100%		-

				8998		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL ADROGÜE SUR 1		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2060407		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC501		-		ALMIRANTE BROWN		BURZACO / 
ADROGUÉ		EL ÁREA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AV. HIPÓLITO YRIGOYEN, ALGARROBO, JORGE DE KAY, AV. SAN MARTÍN, CARLOS PELLEGRINI, CENTENARIO DE MAYO, MARTÍN RODRIGUEZ, M DE CERVANTES SAAVEDRA, JOSÉ MANUEL ESTRADA, DARDO ROCHA, AV. TOMÁS ESPORA, RICARDO ROJAS, CARLOS PELLEGRINI, 9 DE JULIO, ROCA, ADOLFO ALSINA, 25 DE MAYO Y AMANCIO ALCORTA.		8/26/21		6/9/23		$    361,551,381		$    318,435,851		$    18,528,149		$    698,515,381		$    - 0		$    - 0		$    101,594,190		$    400,999,740		$    15,839,668		$    1,027,282		$    14,812,386		$    15,839,668		FINALIZADA		100%		100%		Reemplaza PI 1760414

				8999		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		INTERV. ESP. Y PUESTA EN SERVICIO ETAPA 16 (SA70264) (AB) (FP)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2190004		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70264		-		ALMIRANTE BROWN		ALMIRANTE BROWN		SA861: CARLOS DIEHL - PROV. DE BUENOS AIRES - LOS STUDS - AV. LONGCHAMPS; SA782: CARLOS DIEHL - TORNQUIST - BUENOS AIRES - CANALEJAS		6/22/21		6/24/22		$    54,504,667		$    -23,648,262		$    3,863,720		$    34,720,125		$    - 0		$    - 0		$    28,015,666		$    6,704,459		$    32,183,267		$    12,619,300		$    19,563,967		$    32,183,267		FINALIZADA		100%		100%		-

				9000		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		INTERV. ESP. Y PUESTA EN SERVICIO ETAPA 15 (SA70263) (AB) (FP)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2190003		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70263		-		ALMIRANTE BROWN		ALMIRANTE BROWN		SA767: AV. ESPORA - CANALEJAS - CARLOS DIEHL - FRANCIA; SA768: CARLOS DIEHL -  SARMIENTO - FRANCIA - CANALEJAS		6/14/21		5/24/22		$    47,912,330		$    11,553,039		$    -11,424,315		$    48,041,054		$    - 0		$    - 0		$    24,372,556		$    23,668,498		$    52,542,022		$    52,542,022		$    - 0		$    52,542,022		FINALIZADA		100%		100%		-

				9001		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		INTERV. ESP. Y P. EN SERVICIO ETAPA 28 (OA70208) (FP)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2190802		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OA70208		-		LA MATANZA		LA MATANZA		0A70101:SAN ALBERTO - PALMA RICARDO - GUAMINI - RN3 LMO.; OA70102: ROMERO FLORENCIO - AGUIRRE JULIAN - RN3 LMO - PELLIZA J./ CORTINA E/SAN ALBERTO Y AGUIRRE.		8/30/21		3/21/22		$    32,613,992		$    4,508,991		$    -16,170,800		$    20,952,183		$    - 0		$    - 0		$    12,330,907		$    8,499,379		$    67,833,816		$    67,833,816		$    - 0		$    67,833,816		FINALIZADA		100%		100%		-

				9002		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		EXPANSIÓN RED SECUNDARIA BARRIO PAZ M1 (OA70124) - MORON		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2191402		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OA70124		-		MORÓN		MORÓN		SECTOR 1: STEVENSON, JORDÁN JUAN PABLO Y HORTIGUERA RAFAEL CNEL.;SECTOR 2: AV. DON BOSCO, PATIÑO GUILLERMO, SANTA CATALINA Y CUCHA CUCHA.		8/17/21		9/20/22		Ver Aporte Externo		Ver Aporte Externo		Ver Aporte Externo		Ver Aporte Externo		$    - 0		$    - 0		$    474,940		$    -474,940		$    21,570,027		$    21,570,027		$    - 0		$    21,570,027		FINALIZADA		100%		100%		-

				9003		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		EXPANSIÓN RED SECUNDARIA BARRIO PAZ M1 (OA70124) - MORON		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2191402		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OA70124		-		MORÓN		MORÓN		SECTOR 1: STEVENSON, JORDÁN JUAN PABLO Y HORTIGUERA RAFAEL CNEL.;SECTOR 2: AV. DON BOSCO, PATIÑO GUILLERMO, SANTA CATALINA Y CUCHA CUCHA.		8/17/21		9/20/22		$    79,734,031		$    5,483,998		$    -29,341,765		$    55,876,264		$    - 0		$    - 0		$    14,324,389		$    38,913,279		$    130,177,416		$    65,088,708		$    65,088,708		$    130,177,416		FINALIZADA		100%		100%		-

				9004		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA BELGRANO Y CABALLITO. DRCF DECRETO 220		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2060702		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		CA70043		-		C.A.B.A.		BELGRANO - CABALLITO		LAS CALLES COMPRENDIDAS SON: DIAZ COLODRERO, DESDE C. LARRALDE A CONGRESO; CONGRESO, ENTRE TRIUNVIRATO Y ALVAREZ THOMAS; PACHECO, DE CONGRESO A ROOSEVELT; NAHUEL HUAPI, DE TRIUNVIRATO A ALVAREZ THOMAS; MILLER, DESDE ROOSEVELT HASTA OLAZÁBAL; ALVAREX THOMAS, DESDE OLAZÁBAL A MENDOZA. CENTENERA, DESDE ROSARIO HASTA AV. PEDRO GOYENA. CABRERA, ENTRE GASCÓN Y BULNES. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.		9/13/21		12/7/22		$    129,720,365		$    94,504,221		$    11,964,907		$    236,189,492		$    - 0		$    - 0		$    37,775,662		$    205,823,748		$    166,316,500		$    83,158,250		$    83,158,250		$    166,316,500		FINALIZADA		100%		100%		-

				9005		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO 9 DE ABRIL - ETAPA 2		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160902		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70262		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA		9 DE ABRIL		LA TRAZA DE LOS REFUERZOS SE DIVIDE EN TRAMOS:
TRAMO1: INICIARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES MONTI VICENTE Y RUTA DE LA TRADICIÓN (RP N°4) CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA LA CALLE CACIQUE TELOMIAN CONDIE.
TRAMO 2: INICIARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES LAGO GARCÍA Y GRAL. PAZ JOSÉ MARÍA CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA LA CALLE ING. HUERGO.
TRAMOS 3: INICIARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LA RUTA DE LA TRADICIÓN Y SAN JUAN CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA LA CALLE GILBERTO ELIZALDE.
TRAMO 4: INICIARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES RUTA DE LA TRADICIÓN Y CACIQUE TELOMIAN CONDIE CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA LA CALLE GILBERTO ELIZALDE.
TRAMO 5: INICIARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES ROBERTO OLIVER Y EDUARDO PRAYONES CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA LA CALLE LOS ANDES.
TRAMO 6: INICIARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES LOS ANDES Y LAGO GARCÍA CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA LA CALLE GRAL. PAZ JOSÉ MARÍA.
TRAMO 7: INICIARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LAS GRAL. PAZ JOSÉ MARÍA Y MORENO CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA LA CALLE PROVINCIA DE SALTA.
TRAMO 8: INICIARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES MORENO Y PROVINCIA DE SALTA CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA LA RUTA DE LA TRADICIÓN (RP N°4).
TRAMO 9: INICIARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES MORENO Y VICENTE MONTI CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA LA CALLE LA RABIDA.
PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA.		7/27/21		9/20/22		$    268,610,827		$    183,380,496		$    14,411,445		$    466,402,767		$    - 0		$    - 0		$    69,882,436		$    249,276,011		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		85%		100%		LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FÍSICO Y EL ECONÓMICO SE DEBE A QUE RESTAN INGRESAR CERTIFICADOS

				9006		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL LLAVALLOL 2 - ETAPA 1 (2160406)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160406		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70306		-		LOMAS DE ZAMORA		LLAVALLOL		LA RED SECUNDARIA SE DESARROLLA POR LAS SIGUIENTES CALLES: A.ALONSO, VÍAS FFCC, SANTA MARÍA, 9 DE JULIO, ARAGUAYA, MARINO, GRAL. EUSTAQUIO FRÍAS, CALLE S/ SALIDA Y SAN MATEO. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA.		6/16/21		11/13/22		$    147,686,279		$    131,780,208		$    9,113,028		$    288,579,515		$    - 0		$    - 0		$    54,416,862		$    171,876,249		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9007		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL		ESTACION DE BOMBEO CLOACAL ESPERANZA OESTE - OBRA ELECTROMECÁNICA. (2160311)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160311		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC702722		-		ALMIRANTE BROWN		LONGCHAMPS		
LA ESTACIÓN DE BOMBEO SE ENCUENTRA EMPLAZADA EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE MASSEY ENTRE DR.FINOCHETTO Y COMBATE DE MONTE SANTIAGO. PARTIDO DE PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN.

		7/15/21		2/22/23		$    135,242,110		$    138,530,770		$    7,092,178		$    280,865,057		$    - 0		$    - 0		$    78,532,586		$    96,611,385		$    31,767,817		$    31,767,817		$    - 0		$    31,767,817		FINALIZADA		82%		100%		-

				9008		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MONTES DE OCA REGIÓN SUDESTE (2160308)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160308		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70278		-		AVELLANEDA		DOCK SUD		LA TRAZA DEL COLECTOR PRINCIPAL INICIA SU RECORRIDO EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 3 B° UNILEVER CON MANUEL ESTEVEZ, Y CONTINÚA SU TRAZA POR LA CALLE MANUEL ESTEVEZ HASTA LA AV. GRAL. ROCA, DONDE DOBLA A LA IZQUIERDA. TERMINANDO SU RECORRIDO FRENTE A LA EBC MONTES DE OCA UBICADA EN UN TERRENO SOBRE EL BOULEVARD DE LA AV. GRAL. ROCA Y EN LA INTERSECCIÓN CON LOPE DE VEGA. PARTIDO DE AVELLANEDA.		7/23/21		Año 2023		$    122,469,377		$    - 0		$    6,123,469		$    128,592,846		$    - 0		$    - 0		$    839,221		$    812,002		$    8,207,650		$    - 0		$    9,697,310		$    9,697,310		RESCINDIDA		Contrato rescindido		0%		Contrato rescindido 07/12/23 con Lihue SA

				9010		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN MONTES DE OCA REGIÓN SUDESTE (2160309)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160309		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70282		-		AVELLANEDA		AVELLANEDA		LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA INICIA SU RECORRIDO DESDE LA ESTACIÓN DE BOMBEO SOBRE LA CALLE MONTES DE OCA Y ESQUINA AV. GRAL. ROCA, CONTINÚA POR MONTES DE OCA HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE LEVALLE, GIRA Y SIGUE POR ESTA ÚLTIMA HASTA LA CALLE CHACABUCO, DOBLA Y CONTINÚA HASTA FINALIZAR EN LA CALLE AV. MITRE EN UNA BOCA DE REGISTRO EXISTENTE PERTENECIENTE A LA 1° CLOACA MÁXIMA. PARTIDO DE AVELLANEDA.		7/23/21		Año 2023		$    46,689,159		$    10,046,515		$    2,334,458		$    59,070,132		$    - 0		$    - 0		$    319,937		$    68,844		$    8,207,650		$    - 0		$    4,279,368		$    4,279,368		RESCINDIDA		Contrato rescindido		0%		Contrato rescindido 07/12/23 con Lihue SA

				9011		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL		ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL MONTES DE OCA REGIÓN SUDESTE - OBRA CIVIL (2160306)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160306		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC702741		-		AVELLANEDA		AVELLANEDA		LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTÁ SITUADA EN CALLE MONTES DE OCA Y AV. GRAL ROCA. PARTIDO DE AVELLANEDA.		7/19/21		Año 2023		$    197,323,449		$    280,707,016		$    9,994,628		$    488,025,094		$    - 0		$    - 0		$    19,402,027		$    44,422,181		$    37,597,976		$    21,000,952		$    21,421,472		$    42,422,425		EN EJECUCIÓN		13%		23%		-

				9012		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL		ESTACION DE BOMBEO CLOACAL ESPERANZA OESTE - OBRA CIVIL (2160310)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160310		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC702721		-		ALMIRANTE BROWN		LONGCHAMPS		
LA ESTACIÓN DE BOMBEO SE ENCUENTRA EMPLAZADA EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE MASSEY ENTRE DR.FINOCHETTO Y COMBATE DE MONTE SANTIAGO. PARTIDO DE PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN.

		7/15/21		2/22/23		$    161,207,890		$    177,439,250		$    25,894,000		$    364,541,140		$    - 0		$    - 0		$    72,545,157		$    218,602,806		$    73,653,534		$    70,504,511		$    7,267,951		$    77,772,462		FINALIZADA		100%		100%		-

				9013		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		EXPANSIÓN RED SECUNDARIA BARRIO STELLA MARIS (OA70210) - LA MATANZA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2190804		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OA70210		-		LA MATANZA		LA MATANZA		BERMUDEZ - AMERICA - THAMES - RIVERA INDARTE		12/22/21		1/20/23		$    35,475,204		$    4,177,833		$    -647,487		$    39,005,551		$    - 0		$    - 0		$    661,018		$    35,602,343		$    2,867,330		$    2,742,190		$    125,141		$    2,867,330		FINALIZADA		100%		100%		-

				9014		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO 9 DE ABRIL - ETAPA 1		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160901		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70217		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA		9 DE ABRIL		LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA SE DESARROLLA EN DOS TRAMOS: 
TRAMO 1: LA CAÑERÍA DE REFUERZO COMENZARÁ EN UN EMPALME EN LA CAÑERÍA DE SALIDA DEL CENTRO DE REBOMBEO 9 DE ABRIL EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE F. LÓPEZ Y RAYONES EDUARDO, CONTINUANDO SU TRAZA POR LAS CALLES RAYONES EDUARDO, OLIVER ROBERTO, PEDRO CONI, LAGOS GARCÍA, GRAL. JOSÉ MARÍA PÁZ FINALIZANDO EN LA RUTA DE LA TRADICIÓN (RP N°4).
TRAMO 2: INICIARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES GRAL. JOSÉ MARÍA PÁZ Y RUTA DE LA
TRADICIÓN CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA LA CALLE PCIA. DE SALTA. 
PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA.		8/17/21		Año 2023		$    418,679,494		$    414,885,942		$    22,567,669		$    856,133,104		$    - 0		$    - 0		$    56,007,721		$    433,462,959		$    202,658,098		$    112,409,573		$    69,560,686		$    181,970,259		EN EJECUCIÓN		75%		79%		-

				9015		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		INTERV. ESP. Y PUESTA EN SERVICIO ETAPA 17 (SA70270) (AB) (FP)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2190005		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70270		-		ALMIRANTE BROWN		ALMIRANTE BROWN		SA705:RIVADAVIA - AV. LONGCHAMPS - MALVINAS ARGENTINAS - SARMIENTO- Y EJECUCION DE TRAZAS NUEVAS		8/23/21		8/31/22		$    22,064,100		$    9,061,042		$    -3,832,350		$    27,292,792		$    - 0		$    - 0		$    9,740,529		$    17,552,263		$    69,424		$    - 0		$    69,424		$    69,424		FINALIZADA		100%		100%		-

				9016		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		INTERV. ESP. Y PUESTA EN SERVICIO ETAPA 18 (SA70272) (AB) (FP)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2190006		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70272		-		ALMIRANTE BROWN		ALMIRANTE BROWN		SA704: DIHEL - AV. LONGCHAMPS - BELGRANO - SARMIENTO		8/18/21		1/24/22		$    17,825,068		$    4,426,122		$    -3,422,830		$    18,828,359		$    - 0		$    - 0		$    9,670,859		$    9,157,501		$    43,571		$    - 0		$    43,571		$    43,571		FINALIZADA		100%		100%		-

				9017		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA DE AGUA PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 DRSO - ETAPA 1 PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA / PRESIDENTE PERON		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160702		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		VA70028		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA
PRESIDENTE PERÓN		VARIOS		EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ES LOS PARTIDOS DE ESTEBAN ECHEVERRÍA Y PRESIDENTE PERÓN, LOS CUALES ESTÁN DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.		8/30/21		5/20/22		$    89,152,789		$    34,820,289		$    5,296,198		$    129,269,276		$    - 0		$    - 0		$    23,215,925		$    87,908,255		$    2,420,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9018		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA - EZEIZA - ALMIRANTE BROWN		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2162601		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70315		-		LOMAS DE ZAMORA / ALMIRANTE BROWN / EZEIZA		VARIOS		EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ES LOS PARTIDOS DE LOMAS DE ZAMORA, ALMIRANTE BROWN Y EZEIZA, LOS CUALES ESTÁN DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE DESAGÜES CLOACALES.

		3/14/22		Año 2023		$    72,513,344		$    7,264,078		$    3,625,667		$    83,403,090		$    - 0		$    - 0		$    892,007		$    10,205,493		$    82,016,427		$    31,446,040		$    237,657		$    31,683,698		FINALIZADA		51%		100%		-

				9019		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		REBOMBEO RAFAEL CASTILLO -OBRA CIVIL-		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160201		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OA702041		-		LA MATANZA		LAFERRERE		LA ESTACIÓN DE REBOMBEO RAFAÉL CASTILLO SE UBICA SOBRE LA CALLE FARDMAN, ENTRE LAS CALLES ASCASUBI Y ESTEBAN ECHEVERRÍA. PARTIDO DE LA MATANZA.		7/20/21		Año 2023		$    23,680,734		$    46,502,368		$    10,084,856		$    80,267,958		$    - 0		$    - 0		$    943,587		$    33,310,055		$    61,254,821		$    29,460,892		$    35,200,802		$    64,661,693		FINALIZADA		100%		100%		-

				9020		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		PLANTA DEPURADORA LAFERRERE		PLANTA DEPURADORA LAFERRERE - 150.000 HABITANTES. PDO DE LA MATANZA - OBRA CIVIL -		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2161601		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OC702631		-		LA MATANZA		VIRREY DEL PINO		LA PLANTA DEPURADORA ESTÁ EN UN TERRENO LIMITADO POR LAS CALLES SIN NOMBRE (PARALELA A JUAN MANZANARES), EDMUNDO D'AMICI, JUAN BUSTOS Y EL RÍO MATANZA, PARTIDO DE LA MATANZA.
		10/1/22		Año 2024		$    4,887,116,523		$    8,504,670,370		$    244,355,826		$    13,636,142,719		$    - 0		$    - 0		$    436,294		$    751,653,688		$    2,496,574,740		$    956,380,904		$    2,076,680,290		$    3,033,061,194		EN EJECUCIÓN		17%		18%		-

				9021		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		PLANTA DEPURADORA LAFERRERE		PLANTA DEPURADORA LAFERRERE - 150.000 HABITANTES. PDO DE LA MATANZA - OBRA ELECTRO-		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2161602		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OC702632		-		LA MATANZA		VIRREY DEL PINO		LA PLANTA DEPURADORA ESTÁ EN UN TERRENO LIMITADO POR LAS CALLES SIN NOMBRE (PARALELA A JUAN MANZANARES), EDMUNDO D'AMICI, JUAN BUSTOS Y EL RÍO MATANZA, PARTIDO DE LA MATANZA.
		10/1/22		Año 2024		$    2,951,928,819		$    6,108,098,530		$    147,596,441		$    9,207,623,790		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    315,732,705		$    1,183,854,683		$    452,324,188		$    1,353,151,738		$    1,805,475,926		EN EJECUCIÓN		14%		6%		-

				9022		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA CLOACAL FIORITO LLAVALLOL TRAMO I		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2060310		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70256		-		LOMAS DE ZAMORA		LLAVALLOL		LA TRAZA DEL COLECTOR PRINCIPAL INICIA SU RECORRIDO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES RICARDO PALMA Y GRAL. MARTÍN RODRIGUEZ, CONTINÚA SU TRAZA POR RICARDO PALMA HASTA LA CALLE AMBERES CONTINUANDO POR DICHA CALLE HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AV. PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN HASTA LA CALLE EJERCITO DE LOS ANDES DONDE GIRA Y FINALMENTE FINALIZA EN LA INTERECCIÓN CON LA CALLE NUÑEZ DE ARCE DONDE EMPALMA EN EL COLECTOR FIORITO EXISTE.
PARTIDO LOMAS DE ZAMORA.		8/17/21		Año 2023		$    1,044,621,122		$    980,414,266		$    52,231,056		$    2,077,266,444		$    - 0		$    - 0		$    308,399,669		$    946,342,562		$    950,008,015		$    818,193,401		$    85,087,254		$    903,280,655		FINALIZADA		100%		100%		-

				9023		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BANFIELD - CENTENARIO		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2060309		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70267		-		LOMAS DE ZAMORA		BANFIELD		LA TRAZA DEL COLECTOR PRINCIPAL INICIA SU RECORRIDO POR LA CALLE KARDEC DESDE PEREYRA HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE 12 DE OCTUBRE, A PARTIR DE DICHA INTERSECCIÓN, CONTINÚA POR ANIBAL PONCE HASTA SICILIANO DONDE GIRA Y CONTINÚA HASTA MARTÍN RODRIGUEZ, DESDE DONDE CONTINÚA POR LA CALLE NUÑEZ DE ARCE HASTA AMBERES, DONDE GIRA Y CONTINÚA HASTA LA CALLE FALLIERS.
PARTIDO LOMAS DE ZAMORA.		9/6/21		Año 2023		$    560,438,395		$    1,231,291,614		$    30,035,430		$    1,821,765,439		$    - 0		$    - 0		$    249,279		$    22,067,018		$    1,906,136,934		$    1,104,988,370		$    911,158,628		$    2,016,146,998		EN EJECUCIÓN		82%		84%		-

				9024		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO LAFUENTE		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		1860009		77		0		11		5		5		7		753		3		8		2		2		CA70044		-		C.A.B.A.		FLORES
VILLA SOLDATI		LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA TIENE INICIO EN EL CRUCE DE LA PERITO MORENO A LA ALTURA DE LA CALLE MARIANO ACOSTA, LUEGO CONTINÚA POR PERITO MORENO HASTA LA CALLE LAFUENTE EN DONDE SIGUE HASTA TERMINAR EN LA CALLE RABANAL. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.		11/8/21		Año 2023		$    369,558,145		$    - 0		$    18,477,907		$    388,036,052		$    66,192		$    - 0		$    2,774,527		$    1,447,226		$    61,534,629		$    - 0		$    1,847,791		$    1,847,791		RESCINDIDA		Contrato rescindido		1%		Contrato rescindido 6/11/2023 con CIS SA - Inf. Urbana SA

				9025		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		REBOMBEO RAFAEL CASTILLO -OBRA ELECTROMECÁNICA-		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160202		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OA702042		-		LA MATANZA		LAFERRERE		LA ESTACIÓN DE REBOMBEO RAFAÉL CASTILLO SE UBICA SOBRE LA CALLE FARDMAN, ENTRE LAS CALLES ASCASUBI Y ESTEBAN ECHEVERRÍA. PARTIDO DE LA MATANZA.		7/20/21		Año 2023		$    92,211,591		$    140,589,680		$    5,145,313		$    237,946,584		$    - 0		$    - 0		$    16,320,175		$    53,322,707		$    186,588,960		$    88,365,373		$    155,524,922		$    243,890,296		FINALIZADA		100%		100%		-

				9026		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RSA - PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-23 ETAPA 1 - PARTIDO DE QUILMES - LANÚS		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160705		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		VA70031		-		LANÚS / QUILMES		VARIOS		EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ES LOS PARTIDOS DE AVELLANEDA, LANÚS Y QUILMES, LOS CUALES ESTÁN DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.		11/22/21		Año 2023		$    149,676,186		$    30,324,060		$    7,483,809		$    187,484,056		$    - 0		$    - 0		$    1,041,372		$    41,378,415		$    136,473,106		$    40,891,463		$    1,703,573		$    42,595,035		EN EJECUCIÓN		45%		49%		-

				9027		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1-DRSE.		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2162604		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		VC70011		-		LANÚS / QUILMES		VARIOS		EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ES LOS PARTIDOS DE LANÚS Y QUILMES, LOS CUALES ESTÁN DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE DESAGÜES CLOACALES.		11/22/21		Año 2023		$    166,197,107		$    257,118,814		$    8,309,855		$    431,625,776		$    - 0		$    - 0		$    1,156,316		$    -201,473		$    46,106,359		$    20,434,457		$    24,575,881		$    45,010,337		EN EJECUCIÓN		10%		10%		-

				9028		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 ETAPA 1 - AVELLANEDA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2162603		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70325		-		AVELLANEDA		VARIOS		EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ES EN EL PARTIDO DE AVELLANEDA, EL CUAL ESTÁ DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE DESAGÜES CLOACALES.		11/1/21		Año 2023		$    111,925,061		$    85,210,444		$    5,596,253		$    202,731,757		$    - 0		$    - 0		$    7,984,728		$    66,166,277		$    104,212,959		$    26,942,364		$    3,420,344		$    30,362,708		FINALIZADA		52%		100%		-

				9029		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL ALBERTINA 2. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160414		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70126		-		LOMAS DE ZAMORA		VILLA ALBERTINA		EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AVENIDA GRAL. MARTÍN RODRÍGUEZ, AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN, AMBERES, MONTIEL, BARCELONA, RICARDO PALMA, MARSELLA Y ANDRÉS BELLO. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA.		12/13/21		Año 2023		$    600,042,735		$    518,407,842		$    30,002,137		$    1,148,452,714		$    - 0		$    - 0		$    4,111,791		$    393,167,495		$    590,124,562		$    439,089,906		$    198,334,712		$    637,424,618		EN EJECUCIÓN		90%		87%		-

				9030		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL CARAZA 1 RESTO. PARTIDO DE LANÚS		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160416		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70089		-		LANÚS		LANÚS OESTE		EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA QUEDA DETERMINADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AV. GENERAL HORNOS, ENTRE LA CALLE ENRIQUE FERNÁNDEZ Y CHUBUT, PARALELA A LAS VÍAS DEL FF.CC BELGRANO SUR; VÍAS DEL FF.CC BELGRANO SUR ENTRE AV. GENERAL HORNOS Y AV. OLAZÁBAL; AV. OLAZÁBAL ENTRE VÍAS DEL FF.CC BELGRANO SUR Y CALLE ENRIQUE FERNÁNDEZ; CALLE ENRIQUE FERNÁNDEZ ENTRE OLAZÁBAL Y DON ORIONE; CALLE DON ORIONE ENTRE ENRIQUE FERNÁNDEZ Y CANADÁ; CALLE CANADÁ ENTRE DON ORIONE Y COLÓN; CALLE COLÓN ENTRE CANADÁ Y ENRIQUE FERNÁNDEZ; Y CALLE ENRIQUE FERNÁNDEZ ENTRE HERNANDO DE MAGALLANES Y AV. GENERAL HORNOS. PARTIDO DE LANÚS.		11/8/21		Año 2023		$    336,526,988		$    356,543,597		$    16,826,349		$    709,896,934		$    - 0		$    - 0		$    2,341,387		$    182,069,520		$    331,795,032		$    172,211,633		$    61,912,189		$    234,123,823		EN EJECUCIÓN		37%		60%		-

				9031		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSIÓN ESPERANZA OESTE. PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160312		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70271		-		ALMIRANTE BROWN		LONGCHAMPS		LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA SE DESARROLLA DESDE LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESPERANZA OESTE UBICADA SOBRE LA CALLE MASSEY Y CONTINÚA SU RECORRIDO POR LAS CALLES COMBATE DE MONTE SANTIAGO, ZUVIRIA, HASTA LA INTERSECCIÓN DE ESTEBAN DE LUCA Y AV. JAPÓN. PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN.		5/24/22		Año 2023		$    69,630,682		$    52,140,369		$    4,047,177		$    125,818,227		$    - 0		$    - 0		$    11,936,465		$    64,636,892		$    55,057,972		$    8,662,451		$    22,722,660		$    31,385,111		EN EJECUCIÓN		90%		74%		-

				9032		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA ACCIONES COMPLEMENTARIAS		OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA PERFORACIÓN EN HIPOPUELCHE EN PLANTA DE TRATAMIENTO EZEIZA - OBRA CIVIL.		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160505		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA702591		-		EZEIZA		SPEGAZZINI		LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y LA PERFORACIÓN SE REALIZARÁN DENTRO DEL PREDIO CORRESPONDIENTE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EZEIZA, LA MISMA ESTÁ UBICADA EN LA CALLE AMÉRICA DEL NORTE ENTRE VALLE DEL RÍO NEGRO Y EL PLUMERILLO. PARTIDO DE EZEIZA.		12/13/21		12/15/22		$    41,999,324		$    15,426,266		$    486,367		$    57,911,957		$    - 0		$    - 0		$    287,784		$    56,108,887		$    1,515,286		$    1,515,286		$    517,339		$    2,032,625		FINALIZADA		100%		100%		-

				9033		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA ACCIONES COMPLEMENTARIAS		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y PUESTA E..ARIAS DE CLOACA - RESTO A (2160421)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160421		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		VC70016		-		VARIOS		VARIOS		EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES ESPECIALES SERÁ DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE DESAGÜE CLOACALES.		10/22/21		10/17/22		$    326,019,524		$    155,097,343		$    - 0		$    481,116,868		$    - 0		$    - 0		$    50,054,786		$    351,908,855		$    80,453,798		$    51,149,898		$    17,559,669		$    68,709,566		FINALIZADA		100%		100%		-

				9034		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA ACCIONES COMPLEMENTARIAS		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y PUESTA E..ARIAS DE CLOACA - RESTO B (2160422)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160422		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		VC70017		-		VARIOS		VARIOS		EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES ESPECIALES SERÁ DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE DESAGÜE CLOACALES.		12/6/21		12/26/22		$    181,040,895		$    90,129,252		$    8,816,348		$    279,986,495		$    - 0		$    - 0		$    905,204		$    166,512,396		$    119,394,279		$    47,349,335		$    17,768,790		$    65,118,125		FINALIZADA		84%		100%		LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FÍSICO Y EL ECONÓMICO SE DEBE A QUE RESTAN INGRESAR CERTIFICADOS

				9035		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA ACCIONES COMPLEMENTARIAS		OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA PERFORACIÓN EN HIPOPUELCHE EN PLANTA DE TRATAMIENTO EZEIZA - OBRA ELECTROMECANICA.		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160506		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA702592		-		EZEIZA		SPEGAZZINI		LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y LA PERFORACIÓN SE REALIZARÁN DENTRO DEL PREDIO CORRESPONDIENTE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EZEIZA, LA MISMA ESTÁ UBICADA EN LA CALLE AMÉRICA DEL NORTE ENTRE VALLE DEL RÍO NEGRO Y EL PLUMERILLO. PARTIDO DE EZEIZA.		12/13/21		12/15/22		$    25,238,935		$    16,154,274		$    - 0		$    41,393,208		$    - 0		$    - 0		$    172,966		$    32,119,176		$    9,652,972		$    2,977,661		$    5,667,296		$    8,644,957		FINALIZADA		100%		100%		-

				9036		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSIÓN RED SECUNDARIA CLOACAL INT. NORTE TERMINACIÓN M1 (SC70285)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2190951		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70285		-		LANUS		LANUS		25 DE MAYO - RIVADAVIA - ROMERO - MURATURE		8/31/21		Sin fecha finalización		$    108,823,205		$    - 0		$    17,000,003		$    125,823,208		$    - 0		$    - 0		$    20,292,530		$    27,006,047		$    22,929,672		$    3,475,185		$    128,270,897		$    131,746,082		EN EJECUCIÓN		76%		76%		INCLUYE PARTE DEL PROYECTO CON CONTRATO RESCINDIDO 1660411

				9037		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSIÓN RED SECUNDARIA DE CLAOCA BARRIO ARCOIRIS NORTE M5 (OC70268) - LA MATANZA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2190854		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OC70268		-		LA MATANZA		LA MATANZA		OSVALDO SOSA-ARRASCAETA ROSA-RUTA NACIONAL 3-PITA MARÍA-ZINNY-VIRGENES		11/26/21		9/20/22		$    35,475,204		$    2,294,787		$    -3,515,302		$    34,254,689		$    - 0		$    - 0		$    591,806		$    33,662,883		$    267,472		$    112,500		$    154,972		$    267,472		FINALIZADA		100%		100%		-

				9038		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSIÓN RED SECUNDARIA DE CLAOCA BARRIO PARQUE JUAN 1 NORTE M5 (OC70265) - LA MATANZA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2190853		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OC70265		-		LA MATANZA		LA MATANZA		CARLOS CASARES, LARSEN, AFRICA		11/10/21		9/20/22		$    36,470,403		$    6,377,749		$    5,515,921		$    48,364,073		$    - 0		$    - 0		$    4,420,072		$    43,944,001		$    302,642		$    - 0		$    302,642		$    302,642		FINALIZADA		100%		100%		-

				9039		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSIÓN RED SECUNDARIA DE CLAOCA ..M4 (OC70164) - LA MATANZA (2190852)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2190852		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OC70264		-		LA MATANZA		LA MATANZA		LACAR-PEDRO FERRE - JOSE LANZA - LOPE DE VEGA 		10/1/21		8/22/22		$    36,470,403		$    5,653,865		$    3,923,684		$    46,047,951		$    - 0		$    - 0		$    6,616,082		$    39,431,869		$    176,304		$    - 0		$    176,304		$    176,304		FINALIZADA		100%		100%		-

				9040		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA CLOACAL BP E1-AROZARENA-TUYUTI (OC70266) (FP)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2190850		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OC70266		-		LA MATANZA		LA MATANZA		TUYUTI-ALICO-GUANELLA-AROZANERA - BOULOGNE SUR MER  - DE LA COOPERACION - CURAPALIGLE		9/21/21		9/27/22		$    32,650,136		$    5,017,558		$    -21,816,160		$    15,851,534		$    - 0		$    - 0		$    8,408,099		$    7,443,435		$    106,002		$    - 0		$    106,002		$    106,002		FINALIZADA		100%		100%		-

				9041		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		EXPANSIÓN RED SECUNDARIA BARRIO COOP. MADRES DEL PUEBLO Y BARRIO MARINA (OA70218) - LA MATANZA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2190803		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OA70218		-		LA MATANZA		LA MATANZA		B° COOPERATIVA MADRES DEL PUEBLO: THAMES – LEZICA – TRIUNVIRATO – CALLE SIN NOMBRE; B° MARINA: CARABOBO – AMÉRICA – JUJUY – ARIETA; FINALIZACIÓN OA70103: REPUBLICA DE CHILEE/ MIGUEL CANE Y CAMPILLO.		11/24/21		1/20/23		$    41,387,738		$    4,186,209		$    3,722,145		$    49,296,092		$    - 0		$    - 0		$    216,607		$    42,201,948		$    7,503,241		$    6,877,538		$    2,869,309		$    9,746,847		FINALIZADA		100%		100%		-

				9042		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSIÓN RED SECUNDARIA DE CLAOCA BARRIO PARQUE JUAN 1 NORTE M3 (OC70165) - LA MATANZA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2190851		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OC70165		-		LA MATANZA		LA MATANZA		    CASTAÑON, SANTA ROSA, AFRICA, AGUAPEY, 		10/1/21		8/22/22		$    53,212,806		$    -5,665,543		$    5,555,060		$    53,102,323		$    - 0		$    - 0		$    8,063,286		$    45,039,037		$    372,521		$    - 0		$    372,521		$    372,521		FINALIZADA		100%		100%		-

				9043		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSIÓN RED SECUNDARIA DE CLOACA SANTA CATALINA 2 ETAPA 1 (SC70301) - ESTEBAN ECHEVERRIA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2190350		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70301		-		ESTEBAN ECHEVERRIA		ESTEBAN ECHEVERRIA		PREDRO DREYER-COLON-LAVALLE-URUGUAY-TALCAHUANO-GRAL.PAZ		1/3/22		1/1/23		Ver Aporte Externo		Ver Aporte Externo		Ver Aporte Externo		Ver Aporte Externo		$    - 0		$    - 0		$    1,181,107		$    -1,181,107		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9044		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSIÓN RED SECUNDARIA DE CLOACA SANTA CATALINA 2 ETAPA 1 (SC70301) - ESTEBAN ECHEVERRIA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2190350		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70301		-		ESTEBAN ECHEVERRIA		ESTEBAN ECHEVERRIA		PREDRO DREYER-COLON-LAVALLE-URUGUAY-TALCAHUANO-GRAL.PAZ		1/3/22		1/1/23		$    37,099,963		$    7,524,431		$    4,891,688		$    49,516,081		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    48,990,188		$    4,661,663		$    525,894		$    2,964,736		$    3,490,630		FINALIZADA		100%		100%		-

				9045		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL CEMENTERIO		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160401		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70124		-		LOMAS DE ZAMORA		BANFIELD		LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES: EJÉRCITO DE LOS ANDES, UNAMUNO, BARCELONA, MORAZÁN, AMBERES, MURATURE, PARÍS, GRAL. HORNOS. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA.		8/30/21		Año 2023		$    574,367,708		$    645,222,459		$    36,585,986		$    1,256,176,153		$    - 0		$    - 0		$    89,884,919		$    403,094,631		$    317,491,181		$    312,523,076		$    4,584,190		$    317,107,266		EN EJECUCIÓN		64%		76%		LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FÍSICO Y EL ECONÓMICO SE DEBE A QUE RESTAN INGRESAR CERTIFICADOS

				9046		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL ESPERANZA OESTE 1 - LONGCHAMPS. PDO DE ALMIRANTE BROWN		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160409		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70183		-		ALMIRANTE BROWN		LONGCHAMPS		LA RED SECUNDARIA SE DESARROLLA POR LAS SIGUIENTES CALLES: RP 16, 6 DE AGOSTO (AV. HIPÓLITO YRIGOYEN), BERLÍN, RAÚL SCALABRINI ORTIZ, MALVINAS ARGENTINAS, BURGOS PÉREZ, BERLÍN, FRANCISCO BEIRO, INT. PERRANDO Y RP 16. LA TRAZA DEL COLECTOR INICIA SU RECORRIDO A PARTIR DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES REINA VICTORIA Y ARCE Y FINALIZA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES DR. FINOCHIETTO Y VALLEJOS. PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN.		12/2/21		Año 2023		$    687,272,525		$    935,446,431		$    49,219,781		$    1,671,938,738		$    - 0		$    - 0		$    4,781,699		$    639,292,590		$    151,901,655		$    151,901,655		$    295,729,658		$    447,631,313		EN EJECUCIÓN		63%		80%		-

				9047		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO VILLA INFLAMABLE. PARTIDO DE AVELLANEDA (2160905)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160905		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70109		-		AVELLANEDA		DOCK SUD		LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA SE DESARROLLA POR LAS CALLES MANUEL OCANTOS, JUAN DÍAZ DE SOLÍS, CORONEL SUÁREZ, Y GÉNOVA. PARTIDO DE AVELLENEDA.		12/6/21		11/28/22		$    164,168,867		$    81,816,248		$    9,832,485		$    255,817,601		$    - 0		$    - 0		$    26,694,806		$    217,865,088		$    12,270,596		$    - 0		$    19,675		$    19,675		FINALIZADA		100%		100%		-

				9048		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSIÓN RED SECUNDARIA CLOACAL INT. NORTE TERMINACIÓN M2 (SC70313)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2190952		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70313		-		LANUS		LANUS		25 DE MAYO - MURATURE - ROMERO - JM. MORENO - MENDOZA - LAVALLOL - PILCOMAYO		12/13/21		Sin fecha finalización		$    90,705,604		$    - 0		$    35,000,000		$    125,705,604		$    - 0		$    - 0		$    1,887,658		$    50,308,555		$    19,849,555		$    19,019,817		$    18,819,671		$    37,839,488		FINALIZADA		100%		100%		INCLUYE PARTE DEL PROYECTO CON CONTRATO RESCINDIDO 1660411

				9049		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSIÓN RED SECUNDARIA DE CLOACA CLAYPOLE 3 NORTE M4 (SC70336) - ALMIRANTE BROWN		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2190051		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70336		-		ALMIRANTE BROWN		ALMIRANTE BROWN		HUMBERTO PRIMO -VILLEGAS CONRADO-J S DE AGÜERO-CLAUDIO LEÓN SEMPERE-GARIBALDI		11/23/21		8/29/22		$    31,377,619		$    271,507		$    1,731,007		$    33,380,133		$    - 0		$    - 0		$    6,461,069		$    26,919,064		$    146,900		$    - 0		$    146,900		$    146,900		FINALIZADA		100%		100%		-

				9050		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSIÓN RED SECUNDARIA DE CLOACA CLAYPOLE 3 NORTE M3 (SC70331) - ALMIRANTE BROWN		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2190050		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70331		-		ALMIRANTE BROWN		ALMIRANTE BROWN		HUMBERTO PRIMO-J. S. DE AGÜERO-GRAL. JOSE J. ARIAS-FALUCHO-		11/23/21		1/24/23		$    43,919,956		$    12,727,951		$    2,807,292		$    59,455,199		$    - 0		$    - 0		$    8,397,074		$    46,374,059		$    5,534,094		$    4,684,066		$    1,730,304		$    6,414,370		FINALIZADA		100%		100%		-

				9051		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RENOVACIÓN  ETAPA III  CENTRO DE LOMAS DE ZAMORA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2078B07		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70220		-		LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		_		9/21/21		10/26/22		$    9,530,880		$    1,690,787		$    - 0		$    11,221,667		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,654,409		$    8,018,018		$    1,423,640		$    7,759,971		$    9,183,611		FINALIZADA		93%		100%		Avance económico se informan solo partidas contractuales

				9052		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RENOVACIÓN  ETAPA III  CENTRO DE LOMAS DE ZAMORA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2078B07		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70220		-		LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		_		9/21/21		10/26/22		$    33,082,394		$    16,923,896		$    - 0		$    50,006,290		$    - 0		$    - 0		$    2,315,955		$    36,581,311		$    24,865,091		$    11,109,024		$    4,227,748		$    15,336,772		FINALIZADA		93%		100%		Avance económico se informan solo partidas contractuales

				9053		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RENOVACIÓN  ETAPA III  CENTRO DE LOMAS DE ZAMORA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2078B07		55		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70220		-		LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		_		9/21/21		10/26/22		$    157,535,212		$    80,589,980		$    - 0		$    238,125,192		$    - 0		$    - 0		$    11,028,358		$    174,196,721		$    118,405,196		$    52,900,113		$    20,132,134		$    73,032,247		FINALIZADA		93%		100%		Avance económico se informan solo partidas contractuales

				9054		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		PLANTA DE TRATAMIENTO RIACHUELO - OBRA CIVIL(1161607)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		1161607		84		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		RC004		-		AVELLANEDA		DOCK SUD		LA ESTACIÓN ELEVADORA SE UBICARÁ EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA.		6/15/15		Año 2023		Ver Aporte Local		Ver Aporte Local		Ver Aporte Local		Ver Aporte Local		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,931,889,429		$    7,309,361,145		$    2,409,459,767		$    3,331,382,770		$    5,740,842,537		EN EJECUCIÓN		100%		93%		-

				9055		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		PLANTA DE TRATAMIENTO RIACHUELO - OBRA ELECTROMECÁNICA(1161609)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		1161609		84		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		RC004		-		AVELLANEDA		DOCK SUD		LA ESTACIÓN ELEVADORA SE UBICARÁ EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA.		6/15/15		Año 2023		Ver Aporte Local		Ver Aporte Local		Ver Aporte Local		Ver Aporte Local		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,008,414,676		$    10,400,388,916		$    2,989,319,737		$    3,658,857,794		$    6,648,177,530		EN EJECUCIÓN		91%		74%		-

				9056		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		ESTACION ELEVADORA DE SALIDA - SISTEMA RIACHUELO OBRA CIVIL(1161612)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		1161612		84		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		RC004		-		AVELLANEDA		DOCK SUD		LA ESTACIÓN ELEVADORA SE UBICARÁ EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA.		6/15/15		Año 2023		Ver Aporte Local		Ver Aporte Local		Ver Aporte Local		Ver Aporte Local		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,264,981,613		$    1,307,473,352		$    492,087,239		$    606,315,788		$    1,098,403,027		EN EJECUCIÓN		89%		85%		-

				9057		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		ESTACION DE SALIDA - SISTEMA RIACHUELO OBRA ELECTROMECANICA(1161613)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		1161613		84		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		RC004		-		AVELLANEDA		DOCK SUD		LA ESTACIÓN ELEVADORA SE UBICARÁ EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA.		6/15/15		Año 2023		Ver Aporte Local		Ver Aporte Local		Ver Aporte Local		Ver Aporte Local		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,348,933,821		$    4,574,099,919		$    1,616,008,146		$    2,192,097,463		$    3,808,105,609		EN EJECUCIÓN		72%		72%		-

				9058		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		ESTACION ELEVADORA DE ENTRADA - SISTEMA RIACHUELO OBRA CIVIL(1161610)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		1161610		84		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		RC004		-		AVELLANEDA		DOCK SUD		LA ESTACIÓN ELEVADORA SE UBICARÁ EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA.		6/15/15		Año 2023		Ver Aporte Local		Ver Aporte Local		Ver Aporte Local		Ver Aporte Local		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,775,199,636		$    2,781,487,063		$    893,048,147		$    2,000,678,324		$    2,893,726,472		EN EJECUCIÓN		85%		83%		-

				9059		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		ESTACION DE ENTRADA - SISTEMA RIACHUELO OBRA ELECTROMECANICA(1161611)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		1161611		84		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		RC004		-		AVELLANEDA		DOCK SUD		LA ESTACIÓN ELEVADORA SE UBICARÁ EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA.		6/15/15		Año 2023		Ver Aporte Local		Ver Aporte Local		Ver Aporte Local		Ver Aporte Local		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,477,892,231		$    4,887,359,978		$    1,692,878,436		$    2,530,454,546		$    4,223,332,982		EN EJECUCIÓN		83%		72%		-

				9061		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL		ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL MONTES DE OCA REGIÓN SUDESTE - OBRA ELECTRO (2160307)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160307		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC702742		-		AVELLANEDA		AVELLANEDA		LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTÁ SITUADA EN CALLE MONTES DE OCA Y AV. GRAL ROCA. PARTIDO DE AVELLANEDA.		7/19/21		Año 2023		$    161,328,240		$    238,592,249		$    8,030,898		$    407,951,387		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    103,681,309		$    96,692,260		$    23,366,992		$    6,916,106		$    30,283,098		EN EJECUCIÓN		21%		0%		Al ser una obra electromecánica la diferencia entre el avance económico y el avance físico corresponde a la certificación de ítems que no repercuten en el avance físico hasta su instalación.

				9062		1. ESTADO NACIONAL		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR		SERVICIOS NO PERSONALES		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		-		77		-		22		4		3		6		-		4		4		2		1		-		UCGP		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    420,500		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		-		-		-		-

				9063		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		PLAN DE CONTINGENCIA ANTE INUNDACIONES		SERVICIOS NO PERSONALES		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		-		84		-		22		3		4		1		-		4		4		2		1		81		UCGP		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    150,000,000		$    171,075,821		$    - 0		$    171,075,821		-		-		-		-

				9110		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA BARRIO BELGRANO - MATERA , MERLO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		42 - ABORDAJE INTEGRAL DE BARRIOS POPULARES		0		FF		5		1		8		9999		3		2		6		-		-		ORGANIZACIÓN		MERLO		MERLO		-34.707025,-58.735136		12/29/20		4/29/22		$    8,666,240		$    - 0		$    - 0		$    8,666,240		$    - 0		$    - 0		$    3,402,777		$    - 0		$    1,229,503		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		86%		100%		-

				9111		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA BARRIO BICENTENARIO, LA MATANZA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		42 - ABORDAJE INTEGRAL DE BARRIOS POPULARES		0		FF		5		1		8		9999		3		2		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		VIRREY DEL PINO		-34.799819,-58.652067		8/17/20		4/28/21		$    22,960,065		$    - 0		$    - 0		$    22,960,065		$    - 0		$    - 0		$    2,817,090		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9112		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA BARRIO LOS PARAGUAYOS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		42 - ABORDAJE INTEGRAL DE BARRIOS POPULARES		0		FF		5		1		8		9999		3		2		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		RAFAEL CASTILLO		-34.714612,-58.6229		10/30/20		7/2/21		$    2,146,427		$    - 0		$    - 0		$    2,146,427		$    - 0		$    - 0		$    626,995		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9113		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO: BARRIO RENÉ SALAMANCA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		42 - ABORDAJE INTEGRAL DE BARRIOS POPULARES		0		FF		5		1		8		9999		3		2		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		GONZÁLEZ CATÁN		-34.745358,-58.646878		9/21/20		8/21/21		$    26,473,033		$    - 0		$    - 0		$    26,473,033		$    - 0		$    - 0		$    3,823,720		$    - 0		$    3,377,649		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		87%		100%		-

				9115		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		CARACTERIZACIONES Y REMEDIACIONES DE SUELO		DISEÑO DE UN PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		DISEÑO DE PROYECTO EJECUTIVO GENERAL (PrePEG)		42 - ABORDAJE INTEGRAL DE BARRIOS POPULARES		0		FF		5		2		5		9999		3		2		6		-		-		ORGANIZACIÓN		ALMIRANTE BROWN		GLEW		-34.885659,-58.369451		6/26/20		6/26/21		$    7,939,622		$    - 0		$    - 0		$    7,939,622		$    - 0		$    - 0		$    7,031,114		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		100%		PrePEG		-

				9116		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO: BARRIO PUEBLO UNIDO, ALMIRANTE BROWN”		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		42 - ABORDAJE INTEGRAL DE BARRIOS POPULARES		0		FF		5		1		8		9999		3		2		6		-		-		ORGANIZACIÓN		ALMIRANTE BROWN		GLEW		-34.885659,-58.369451		3/4/21		5/4/22		$    17,460,487		$    - 0		$    - 0		$    17,460,487		$    - 0		$    - 0		$    14,187,167		$    - 0		$    3,273,320		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		81%		100%		-

				9117		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		42 - ABORDAJE INTEGRAL DE BARRIOS POPULARES		0		FF		5		1		8		9999		3		2		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		SAN JUSTO		-34.709347,-58.556071		11/16/20		9/16/21		$    25,775,031		$    - 0		$    - 0		$    25,775,031		$    - 0		$    - 0		$    16,949,667		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9118		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		EQUIPAMIENTO DEPORTIVO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		42 - ABORDAJE INTEGRAL DE BARRIOS POPULARES		0		FF		5		1		8		9999		3		2		6		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		WILDE		-34.702806,-58.3081		2/5/21		12/3/21		$    35,586,740		$    - 0		$    - 0		$    35,586,740		$    - 0		$    - 0		$    24,381,825		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9119		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRA DE INFRAESTRUCTURA URBANA (CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD Y CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTES DE AGUA)		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.704899,-58.450034		3/8/21		9/8/21		$    35,354,585		$    - 0		$    - 0		$    35,354,585		$    - 0		$    - 0		$    35,354,585		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9120		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA (CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE AGUA) - BARRIO GABRIEL MIRÓ Y FIORITO 2 - LOCALIDAD VILLA FIORITO - MUNICIPIO LOMAS DE ZAMORA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO 2		-34.717533,-58.446059		8/10/21		12/10/22		$    115,773,905		$    - 0		$    - 0		$    115,773,905		$    - 0		$    - 0		$    31,284,973		$    84,488,932		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9121		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE RED PEATONAL, ARBOLADO Y REDUCTORES DE VELOCIDAD VEHICULAR		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		SAN VICENTE		SAN VICENTE		-35.029749,-58.440166		11/26/21		2/26/23		$    35,600,815		$    20,364,734		$    - 0		$    55,965,549		$    - 0		$    - 0		$    10,680,244		$    40,188,692		$    5,096,613		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		91%		100%		-

				9127		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		ESPACIO PÚBLICO (PLAZA) PARA EL BARRIO LA PAZ		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		42 - ABORDAJE INTEGRAL DE BARRIOS POPULARES		0		FF		5		1		8		9999		3		2		6		-		-		MUNICIPIO		ESTEBAN ECHEVERRÍA		NUEVE DE ABRIL		-34.736455,-58.491633		3/8/21		7/8/21		$    3,562,901		$    - 0		$    - 0		$    3,562,901		$    - 0		$    - 0		$    3,562,901		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9128		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES DOMICILIARIAS E INSTALACIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA Y ELECTRICIDAD Y VEREDAS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		CAÑUELAS		CAÑUELAS		-35.046609,-58.742821		5/28/22				$    54,699,173		$    12,027,010		$    - 0		$    66,726,183		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    32,802,329		$    45,006,754		$    12,489,875		$    32,516,879		$    45,006,754		EN EJECUCIÓN		88%		62%		-

				9131		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE INSTALACIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA Y ELECTRICIDAD		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA ALBERTINA		-34.733268,-58.461594		11/4/21				$    27,145,777		$    9,644,894		$    - 0		$    36,790,671		$    - 0		$    - 0		$    8,143,733		$    28,646,938		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		100%		100%		-

				9132		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		ILUMINACIÓN VÍA PÚBLICA Y VEREDAS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		RAFAEL CASTILLO		-34.715216,-58.634265		6/24/21		3/10/23		$    9,109,500		$    2,343,419		$    - 0		$    11,452,919		$    - 0		$    - 0		$    7,119,985		$    4,332,934		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9139		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ELECTRICIDAD Y ACCESIBILIDAD PEATONAL		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		ALMIRANTE BROWN		BURZACO		-34.825505,-58.417284		10/18/21		7/18/22		$    20,449,537		$    3,938,785		$    - 0		$    24,388,322		$    - 0		$    - 0		$    6,134,861		$    18,253,461		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9140		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ELECTRICIDAD A RED E  INSTALACIONES INTRA-LOTE		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		AVELLANEDA		DOCK SUD		-34.665589,-58.342089		12/23/21		12/23/22		$    18,898,736		$    4,497,710		$    - 0		$    23,396,446		$    - 0		$    - 0		$    5,669,621		$    13,229,115		$    4,409,099		$    4,409,099		$    - 0		$    4,409,099		FINALIZADA		100%		100%		-

				9141		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		LOMAS DEL MIRADOR		-34.66661,-58.543299		3/4/22		3/1/23		$    2,801,447		$    750,536		$    - 0		$    3,551,982		$    - 0		$    - 0		$    840,434		$    2,711,548		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9142		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		ILUMINACIÓN VÍA PÚBLICA Y VEREDAS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		RAFAEL CASTILLO		-34.730595,-58.6224		1/26/22		3/26/23		$    18,192,122		$    11,842,526		$    - 0		$    30,034,648		$    - 0		$    - 0		$    5,457,637		$    9,536,311		$    1,694,596		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		94%		100%		-

				9147		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		ESPACIO VERDE PÚBLICO, VEREDAS DE CONECTIVIDAD PEATONAL, DESAGÜES PLUVIALES COMPLEMENTARIOS, ACCESIBILIDAD VIAL E ILUMINACIÓN BARRIOS VILLA PARÍS Y EL OMBÚ II		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		ALMIRANTE BROWN		GLEW		-34.877429,-58.374578		6/24/21				$    155,954,045		$    22,487,306		$    - 0		$    178,441,351		$    - 0		$    - 0		$    102,566,925		$    53,568,029		$    22,306,397		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		88%		74%		-

				9149		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		ALUMBRADO PÚBLICO, CONSOLIDADO, ZANJEO Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN BARRIO VILLA COLL Y NUEVA ESPERANZA- LOCALIDAD ALEJANDRO KORN, MUNICIPIO SAN VICENT		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		SAN VICENTE		ALEJANDRO KORN		-34.982213,-58.386907		2/14/22		1/14/23		$    519,385,596		$    111,174,302		$    - 0		$    630,559,898		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    493,743,894		$    93,706,999		$    93,706,999		$    - 0		$    93,706,999		FINALIZADA		93%		100%		-

				9150		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE INTEGRACIÓN URBANA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		ALMIRANTE BROWN		GLEW		-34.873561,-58.370916		11/15/21				$    405,357,161		$    52,295,910		$    - 0		$    457,653,071		$    - 0		$    - 0		$    81,043,279		$    327,133,775		$    58,031,291		$    - 0		$    58,031,291		$    58,031,291		EN EJECUCIÓN		89%		100%		-

				9151		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		REHABILITACION DE PLAZA RECREATIVA EN PARQUE AMERICANO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		PRESIDENTE PERÓN		GUERNICA		-34.936289,-58.374938		12/15/21		6/15/22		$    30,346,142		$    8,046,715		$    - 0		$    38,392,856		$    - 0		$    - 0		$    6,068,400		$    32,324,456		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9153		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		LAVALLOL		-34.803582,-58.421145		3/14/22		10/14/22		$    21,881,426		$    4,835,139		$    - 0		$    26,716,565		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    26,716,565		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9154		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA ALBERTINA		-34.751402,-58.437935		1/24/22				$    42,554,049		$    11,247,461		$    - 0		$    53,801,509		$    - 0		$    - 0		$    12,766,215		$    41,035,295		$    4,672,947		$    - 0		$    4,672,947		$    4,672,947		EN EJECUCIÓN		100%		100%		-

				9156		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		RAFAEL CASTILLO		-34.714934,-58.634457		4/22/22				$    16,082,819		$    6,533,967		$    - 0		$    22,616,786		$    - 0		$    - 0		$    4,824,846		$    8,170,715		$    9,621,225		$    9,621,225		$    - 0		$    9,621,225		EN EJECUCIÓN		100%		100%		-

				9161		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE EN BARRIO EL PORVENIR 		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		RAFAEL CASTILLO		-34.730292,-58.622851		2/1/22				$    11,523,906		$    10,352,040		$    - 0		$    21,875,945		$    - 0		$    - 0		$    3,457,172		$    - 0		$    4,609,562		$    4,609,562		$    - 0		$    4,609,562		EN EJECUCIÓN		73%		75%		-

				9171		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRALOTE		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		GONZÁLEZ CATÁN		-34.754106,-58.644667		3/25/22				$    27,242,540		$    12,762,585		$    - 0		$    40,005,125		$    - 0		$    - 0		$    8,172,762		$    - 0		$    23,659,601		$    23,659,601		$    - 0		$    23,659,601		EN EJECUCIÓN		80%		65%		-

				9173		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		GONZÁLEZ CATÁN		-34.803769,-58.626355		2/18/22		1/8/23		$    29,577,203		$    8,111,548		$    - 0		$    37,688,750		$    - 0		$    - 0		$    8,873,161		$    28,815,590		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9180		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		MEMORIAL PADRE BACHI		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		42 - ABORDAJE INTEGRAL DE BARRIOS POPULARES		0		FF		5		1		8		9999		3		2		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		SAN JUSTO		-34.700315,-58.55023		11/24/21		7/24/22		$    4,594,710		$    - 0		$    - 0		$    4,594,710		$    - 0		$    - 0		$    4,594,710		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9181		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		REMODELACIÓN PLAZA TEOFILO IGLESIAS 		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		GERLI		-34.662503,-58.404331		4/19/22		9/19/22		$    21,829,504		$    -2,771,562		$    - 0		$    19,057,943		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    15,846,170		$    18,458,126		$    3,211,772		$    15,246,354		$    18,458,126		FINALIZADA		100%		100%		-

				9183		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		REHABILITACIÓN DE PLAZA DE LA EDUCACIÓN EN BARRIO LOS PINOS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		PRESIDENTE PERÓN		GUERNICA		-34.901529,-58.362110		4/12/22		12/12/22		$    75,180,367		$    28,879,557		$    - 0		$    104,059,924		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    59,194,495		$    44,865,430		$    44,865,430		$    - 0		$    44,865,430		FINALIZADA		100%		100%		-

				9185		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		INFRAESTRUCTURA PASAJE SIN NOMBRE Y MORSE - VILLA INFLAMABLE		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		DOCK SUD		-34.661479,-58.334792		5/2/22				$    7,160,614		$    463,593		$    - 0		$    7,624,207		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,432,123		$    2,978,078		$    2,978,078		$    - 0		$    2,978,078		EN EJECUCIÓN		58%		90%		-

				9186		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		CONSTRUCCIÓN DE PLAZA SUIPACHA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		VILLA DOMÍNICO		-34.704689,-58.357106		4/19/22		12/19/22		$    16,211,766		$    -2,232,314		$    - 0		$    13,979,452		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,374,721		$    11,590,507		$    9,604,731		$    1,985,776		$    11,590,507		FINALIZADA		100%		100%		-

				9189		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRALOTE		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		GONZÁLEZ CATÁN		-34.750443,-58.642397		3/9/22				$    29,659,388		$    11,681,943		$    - 0		$    41,341,331		$    - 0		$    - 0		$    8,897,816		$    14,700,379		$    17,743,136		$    - 0		$    17,743,136		$    17,743,136		EN EJECUCIÓN		100%		71%		-

				9190		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		CONSTRUCCIÓN DE RED PEATONAL		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		MERLO		PONTEVEDRA		-34.704524,-58.71681		3/18/22				$    86,596,488		$    14,496,252		$    - 0		$    101,092,740		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    68,348,876		$    32,743,864		$    32,743,864		$    - 0		$    32,743,864		EN EJECUCIÓN		100%		100%		-

				9191		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE INTEGRACIÓN URBANA – BARRIOS POPULARES – BARRIO LA HERMOSA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		ALMIRANTE BROWN		MINISTRO RIVADAVIA		-34.870434,-58.345237		10/10/22				$    286,656,857		$    104,519,260		$    - 0		$    391,176,117		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    72,292,559		$    361,114,332		$    175,789,517		$    185,324,815		$    361,114,332		EN EJECUCIÓN		67%		86%		-

				9192		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO LAS LOMAS 		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		PRESIDENTE PERÓN		GUERNICA		-34.915278,-58.343134		7/4/22				$    295,254,911		$    126,874,692		$    - 0		$    422,129,603		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    182,380,611		$    201,150,765		$    201,150,765		$    - 0		$    201,150,765		EN EJECUCIÓN		91%		100%		-

				9198		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		MI PIEZA		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		2		-		-		-		ALMIRANTE BROWN		-		-		No corresponde		No corresponde		$    587,690,000		$    - 0		$    - 0		$    587,690,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    306,860,000		$    425,395,000		$    112,535,000		$    312,860,000		$    425,395,000		N/A		No corresponde		No corresponde		-

				9199		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		MI PIEZA		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		2		-		-		-		AVELLANEDA		-		-		No corresponde		No corresponde		$    499,760,000		$    - 0		$    - 0		$    499,760,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    254,170,000		$    294,540,000		$    95,740,000		$    198,800,000		$    294,540,000		N/A		No corresponde		No corresponde		-

				9200		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		MI PIEZA		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		2		-		-		-		CAÑUELAS		-		-		No corresponde		No corresponde		$    151,000,000		$    - 0		$    - 0		$    151,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    82,540,000		$    82,040,400		$    21,565,000		$    60,475,000		$    82,040,000		N/A		No corresponde		No corresponde		-

				9201		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		MI PIEZA		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		2		-		-		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA		-		-		No corresponde		No corresponde		$    544,220,000		$    - 0		$    - 0		$    544,220,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    301,310,000		$    379,885,000		$    101,080,000		$    278,805,000		$    379,885,000		N/A		No corresponde		No corresponde		-

				9202		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		MI PIEZA		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		2		-		-		-		LA MATANZA		-		-		No corresponde		No corresponde		$    2,589,040,000		$    - 0		$    - 0		$    2,589,040,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,376,670,000		$    1,677,230,000		$    458,430,000		$    1,218,800,000		$    1,677,230,000		N/A		No corresponde		No corresponde		-

				9203		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		MI PIEZA		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		2		-		-		-		LANÚS		-		-		No corresponde		No corresponde		$    705,780,000		$    - 0		$    - 0		$    705,780,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    378,600,000		$    346,930,000		$    109,110,000		$    237,820,000		$    346,930,000		N/A		No corresponde		No corresponde		-

				9204		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		MI PIEZA		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		2		-		-		-		LOMAS DE ZAMORA		-		-		No corresponde		No corresponde		$    1,935,500,000		$    - 0		$    - 0		$    1,935,500,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,031,940,000		$    1,153,820,000		$    331,845,000		$    821,975,000		$    1,153,820,000		N/A		No corresponde		No corresponde		-

				9205		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		MI PIEZA		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		2		-		-		-		MARCOS PAZ		-		-		No corresponde		No corresponde		$    30,800,000		$    - 0		$    - 0		$    30,800,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,660,000		$    28,380,000		$    7,920,000		$    20,460,000		$    28,380,000		N/A		No corresponde		No corresponde		-

				9206		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		MI PIEZA		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		2		-		-		-		MERLO		-		-		No corresponde		No corresponde		$    1,248,320,000		$    - 0		$    - 0		$    1,248,320,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    645,880,000		$    759,915,000		$    224,965,000		$    534,950,000		$    759,915,000		N/A		No corresponde		No corresponde		-

				9207		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		MI PIEZA		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		2		-		-		-		MORÓN		-		-		No corresponde		No corresponde		$    72,520,000		$    - 0		$    - 0		$    72,520,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    37,150,000		$    23,940,000		$    9,540,000		$    14,400,000		$    23,940,000		N/A		No corresponde		No corresponde		-

				9208		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		MI PIEZA		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		2		-		-		-		PRESIDENTE PERÓN		-		-		No corresponde		No corresponde		$    395,190,000		$    - 0		$    - 0		$    395,190,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    216,860,000		$    239,295,000		$    66,020,000		$    173,275,000		$    239,295,000		N/A		No corresponde		No corresponde		-

				9209		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		MI PIEZA		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		2		-		-		-		SAN VICENTE		-		-		No corresponde		No corresponde		$    286,830,000		$    - 0		$    - 0		$    286,830,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    151,640,000		$    235,200,000		$    62,650,000		$    172,550,000		$    235,200,000		N/A		No corresponde		No corresponde		-

				9319		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		RUTA NACIONAL Nª 3		SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 3, TRAMO: EMP. R.P. N° 21 - CAÑUELAS, SECIÓN: KM. 29,000 64,000, PROVINCIA DE BS. AS.		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		16. MANTENIMIENTO		13		8		0		51		11		4		2		2		0		4		3		6		1		-		-		CAÑUELAS		CAÑUELAS		-		8/1/22		5/31/25		$    1,557,722,367		$    - 0		$    - 0		$    1,557,722,367		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    56,500,535		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCION		12%		13%		Actividad interna RM4851.

				9320		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		PAVIMENTACIÓN CAÑUELAS		PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO: INT. RPN° 6 - ACCESO A CEPT N° 33. MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. (BID 5378)		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		53. PROGRAMA FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL		1		24		0		51		11		4		2		2		0		4		3		6		1		-		-		CAÑUELAS		CAÑUELAS		-		9/1/22		3/1/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    11,282,330		$    - 0		$    - 0		$    - 0		PROYECTADA		0%		0%		-

				9321		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		PAVIMENTACIÓN CAÑUELAS		PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO: CAÑUELAS - GRAL. LAS HERAS. MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. (BID 5378)		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		53. PROGRAMA FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL		1		25		0		51		11		4		2		2		0		4		3		6		1		-		-		CAÑUELAS		CAÑUELAS		-		9/1/22		9/1/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    41,428,714		$    - 0		$    - 0		$    - 0		A LICITAR		0%		0%		-

				9322		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		RUTA PROVINCIAL N·52		PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 52, TRAMO: EMP. C. GIBRALTAR - INT. RUTA PROVINCIAL N° 6, MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. (BID 5378)		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		53. PROGRAMA FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL		1		33		0		51		11		4		2		2		0		4		3		6		1		-		-		SAN VICENTE		SAN VICENTE		-		12/1/22		12/1/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    23,015,952		$    - 0		$    - 0		$    - 0		PROYECTADA		0%		0%		-

				9323		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		MÓDULO MANTENIMIENTO AVELLANEDA		RED M01 A DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO BUENOS AIRES "PROYECTO AGRUPADO" (PA)		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		16. MANTENIMIENTO		21		1		0		51		11		4		2		2		0		4		3		6		1		-		-		AVELLANEDA		AVELLANEDA		-		2/1/22		11/1/23		$    533,920,019		$    - 0		$    - 0		$    533,920,019		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    23,572,947		$    78,272,460		$    39,657,180		$    - 0		$    39,657,180		EN EJECUCION		45%		45%		ID 4559 - PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.

				9324		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		AUTOPISTA PTE. PERÓN		CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO I - SECCION ACCESO OESTE - ACCESO A Bº 20 DE JUNIO  (PONTEVEDRA - PROG 25,55)		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		3		0		51		12		4		2		2		0		4		3		6		1		-		-		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		CAMINO DEL BUEN AYRE		3/10/10		9/10/23		$    483,287,977		$    559,177,739		$    24,547,948,373		$    25,590,414,089		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,687,123		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCION		38%		86%		ACTIVIDAD INTERNA DB1. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO.  PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.

				9345		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO SEBASTIAN		Bº SAN SEBASTIAN 2- CONSTRUCCIÓN 264 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		32630783/2022		11		5		8		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		LOMAS DE ZAMORA		Bº SAN SEBASTIAN 2		LOMAS DE ZAMORA		5/2/22		-		$    1,612,285,605		$    - 0		$    - 0		$    2,360,957,521		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    432,237,016		$    661,148,524		$    237,392,916		$    423,755,608		$    661,148,524		EN EJECUCIÓN		23.32%		25.69%		-

				9346		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO AZUL		BARRIO AZUL - CONSTRUCCIÓN 30 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		126107620/2021		11		5		8		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		Bº VILLA AZUL		AVELLANEDA		1/3/22		-		$    170,652,320		$    - 0		$    - 0		$    256,751,158		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    174,270,143		$    89,130,044		$    79,443,644		$    9,686,400		$    89,130,044		FINALIZADA		100%		100%		-

				9347		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO SUIPACHA 2		CONSTRUCCIÓN 24 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		803481/2022		11		5		8		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO SUIPACHA 2		AVELLANEDA		1/3/22		-		$    143,510,939		$    - 0		$    - 0		$    194,203,552		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    187,810,363		$    6,393,189		$    6,393,189		$    - 0		$    6,393,189		FINALIZADA		100%		100%		-

				9348		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO MACIEL II - ETAPA 1		CONSTRUCCIÓN 11 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		4287865/2022		11		5		8		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO MACIEL II - ETAPA 1		AVELLANEDA		4/4/22		-		$    63,139,903		$    - 0		$    - 0		$    93,498,080		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    59,853,778		$    38,292,798		$    22,670,979		$    15,621,819		$    38,292,798		FINALIZADA		100%		100%		-

				9349		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		Bº EL JUANCITO		CONSTRUCCION 20 MEJORAMIENTOS MODULARES		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		67571325/2022		11		5		8		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		MERLO		Bº EL JUANCITO		MERLO		10/1/22		-		$    79,309,915		$    - 0		$    - 0		$    79,309,915		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    15,861,983		$    2,402,773		$    1,313,372		$    1,089,401		$    2,402,773		EN EJECUCIÓN		23.03%		9.80%		-

				9351		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		Bº LA MAQUINITA		INFRAESTRUCTURA PARA 88 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. RECONSTRUIR		-		-		70. OBRA NUEVA		83515505/2022		11		5		8		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		LANUS		Bº LA MAQUINITA		LANUS		9/13/22		-		$    63,484,053		$    - 0		$    - 0		$    85,272,985		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    12,696,811		$    22,114,861		$    22,114,861		$    - 0		$    22,114,861		EN EJECUCIÓN		40.82%		31.29%		-

				9354		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO LARRALDE Y VELEZ SARSFIELD		CONSTRUCCIÓN 25 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		04286012/2022		11		5		8		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO LARRALDE Y VELEZ SARSFIELD		AVELLANEDA		2/7/22		-		$    163,831,825		$    - 0		$    - 0		$    232,555,242		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    173,309,062		$    66,873,484		$    59,246,178		$    7,627,306		$    66,873,484		FINALIZADA		100%		100%		-

				9355		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO CANGALLO		CONSTRUCCIÓN 44 VIVIENDAS 		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		26806523/2022		11		5		8		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO CANGALLO		AVELLANEDA		4/4/22		-		$    273,778,875		$    - 0		$    - 0		$    431,422,280		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    189,013,538		$    253,460,511		$    180,177,199		$    73,283,312		$    253,460,511		FINALIZADA		100%		100%		-

				9357		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		B° VILLA TALLERES		TERMINACION 4 (DE 13) VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		89758895/2022		11		5		8		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		LANUS		B° VILLA TALLERES		LANUS		9/12/22		-		$    12,988,500		$    - 0		$    - 0		$    17,528,023		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,018,276		$    12,658,941		$    12,509,747		$    149,194		$    12,658,941		FINALIZADA		100%		100%		-

				9358		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		B° COMAC		CONSTRUCCION 243 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		43153552/2022		11		5		8		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		LOMAS DE ZAMORA		B° COMAC		LOMAS DE ZAMORA		6/2/22		-		$    1,383,927,423		$    - 0		$    - 0		$    2,022,781,500		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    342,196,536		$    536,716,828		$    165,743,351		$    370,973,477		$    536,716,828		EN EJECUCIÓN		23.47%		24.05%		-

				9359		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO TRANQUILA - ETAPA 1		CONSTRUCCION 53 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		14655044/2022		11		5		8		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO TRANQUILA - ETAPA 1		AVELLANEDA		7/4/22		-		$    349,740,649		$    - 0		$    - 0		$    509,177,973		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    69,948,130		$    307,625,658		$    169,629,288		$    137,996,370		$    307,625,658		EN EJECUCIÓN		46.34%		59.65%		-

				9360		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		Bº VILLA AZUL		CONSTRUCCION 8 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		62886119/2022		11		5		8		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		Bº VILLA AZUL		AVELLANEDA		8/2/22		-		$    50,395,000		$    - 0		$    - 0		$    68,815,342		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    48,840,245		$    22,715,079		$    19,781,205		$    2,933,874		$    22,715,079		FINALIZADA		100%		100%		-

				9361		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		B°  VILLA AZUL		CONSTRUCCION 11 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		57974654/2022		11		5		8		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		B°  VILLA AZUL		AVELLANEDA		7/4/22		-		$    66,894,717		$    - 0		$    - 0		$    91,633,676		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    56,142,376		$    35,491,300		$    35,491,300		$    - 0		$    35,491,300		FINALIZADA		100%		100%		-

				9363		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO ARGAÑARAZ II		CONSTRUCCION 44 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		50539744/2022		11		5		8		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO ARGAÑARAZ II		AVELLANEDA		9/1/22		-		$    299,685,488		$    - 0		$    - 0		$    502,700,865		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    85,500,727		$    253,913,953		$    178,016,293		$    75,897,660		$    253,913,953		EN EJECUCIÓN		57.46%		58.60%		-

				9364		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO SALADITA V		CONSTRUCCIÓN 8 VIVIENDAS 		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		130626240/2022		11		5		8		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO SALADITA V		AVELLANEDA		SIN INICIO		-		$    56,931,036		$    72,012,811		$    - 0		$    99,388,764		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    15,796,166		$    62,041,357		$    21,125,338		$    40,916,019		$    62,041,357		EN EJECUCIÓN		65.16%		66.90%		-

				9366		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE		RECAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - ETAPA 1 - SAN VICENTE- BUENOS AIRES		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		613		ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO		20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		SAN VICENTE		SAN VICENTE		SAN VICENTE		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    227,128,009		$    70,532,338		$    20,237,361		$    12,799,229		$    33,036,590		FINALIZADA		0%		0%		-

				9367		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		SANTA CATALINA		ESTACION DE BOMBEO Y CUENCO REGULADOR DEL ARROYO SANTA CATALINA		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		-		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA		EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 		-		-		-		122159		FFIH		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		-		4/13/22		-		$    2,515,678,086		$    1,740,019,050		$    - 0		$    4,255,697,136		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    406,327,703		$    1,063,464,872		$    240,107,235		$    - 0		$    240,107,235		EN EJECUCIÓN		16%		22%		-

				9368		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		SARANDI		ENTUBAMIENTO ARROYO SARANDÍ - ETAPA IV RESTO		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA		-		-		-		50		127770		PN		5		8		6		9999		15		0		6		0		0		MUNICIPIO		AVELLANEDA		AVELLANEDA		-		11/15/21		-		$    141,733,803		$    62,955,276		$    - 0		$    204,689,079		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    70,357,637		$    130,061,739		$    16,852,769		$    - 0		$    16,852,769		EN EJECUCIÓN		43%		47%		-

				9369		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		PLANTA DE PRETRATAMIENTO		PLANTA DE PRETRATAMIENTO		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		365		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		-		84		-		22		5		5		7		753		4		4		2		1		-		AYSA		AVELLANEDA		-		-		8/1/15		7/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,892,208,517		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    11,522,478,655		$    19,195,842,532		$    5,611,978,388		$    9,597,044,831		$    15,209,023,220		EN EJECUCIÓN		83%		77%		Corresponde al financiamiento adicional BIRF 9252-AR

				9370		1. ESTADO NACIONAL		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR		SERVICIOS NO PERSONALES		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		365		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		-		81		-		22		3		5		5		-		4		4		2		1		-		UCGP		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    47,174		$    - 0		$    135,872		$    135,872		-		-		-		Corresponde al financiamiento adicional BIRF 9252-AR

				9371		1. ESTADO NACIONAL		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR		SERVICIOS NO PERSONALES		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		365		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		-		83		-		22		4		3		4		-		4		4		2		1		-		UCGP		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		3/13/23		1/30/24		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    270,833,333		$    - 0		$    13,163,019		$    13,163,019		EN EJECUCIÓN		-		-		Corresponde al financiamiento adicional BIRF 9252-AR

				9372		1. ESTADO NACIONAL		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		INFRAESTRUCTURA SANITARIA - RED DE EMERGENCIA SANITARIA FEDERAL: HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD		UPA FIORITO - CALLES PERIMETRALES DEL HOSPITAL MODULAR		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		72		-		-		-		-		-		-		-		-		136061		MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		CALLES PERIMETRALES DEL HOSPITAL MODULAR		11/3/22		3/3/23		$    7,597,342		$    - 0		$    - 0		$    7,597,342		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		PROYECTADA		0%		0%		-

				9373		1. ESTADO NACIONAL		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL II		CONSTRUCCIÓN DE CDI EN LOMAS DE ZAMORA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS		12 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0		1 - APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (NNA)		0		11		5		8		-		-		3		1		-		-		151755		MUNICIPALIDAD DE MORON		LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		CALLE RECONDO, LOMAS DE ZAMORA		10/29/23		6/26/24		$    70,848,168		$    - 0		$    - 0		$    70,848,168		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		PROYECTADA		0%		0%		Honorarios consultores

				9374		1. ESTADO NACIONAL		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL II		CONSTRUCCIÓN DE CDI EN LOMAS DE ZAMORA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS		12 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0		1 - APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (NNA)		0		11		5		8		-		-		3		1		-		-		151756		MUNICIPALIDAD DE MORON		LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		VILLA ALBERTINA - PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA		10/29/23		6/26/24		$    70,848,168		$    - 0		$    - 0		$    70,848,168		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		PROYECTADA		0%		0%		Pago del Fondo de Reparo

				9375		1. ESTADO NACIONAL		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		ARGENTINA HACE - PLAN DE OBRAS MUNICIPAL 2021		SALA PARA TOMÓGRAFO - HOSPITAL DE MORÓN		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS		0		0		23 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA – PLAN ARGENTINA HACE		0		11		5		8		-		-		3		7		-		-		152300		MUNICIPALIDAD DE MORON		MORON		MORON		DR. RODOLFO MONTE 848, PROVINCIA DE BUENOS AIRES		10/15/23		2/15/24		$    9,594,175		$    - 0		$    - 0		$    9,594,175		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		PROYECTADA		0%		0%		-

				9376		1. ESTADO NACIONAL		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		ARGENTINA HACE - PLAN DE OBRAS MUNICIPAL 2021		UDP - UNIDAD DE DIAGNOSTICO PRECOZ: ETAPA 2		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		11		-		-		-		-		-		-		-		-		152985		MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		TEMPERLEY		ENTRE PRINGLES, BRANDSEN Y NECOCHEA, LOMAS DE ZAMORA, PBA		11/3/22		4/2/23		$    121,039,950		$    - 0		$    - 0		$    249,100,850		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    152,776,386		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		PROYECTADA		91.33%		77.37%		Obra en la Dirección Nacional de Gestión de Obras

				9377		1. ESTADO NACIONAL		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ARGENTINA HACE 2022 / 2023 - GBA		CONSTRUCCION DE POLO EDUCATIVO MUNICIPAL – ETAPA 2		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS		0		0		23 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA – PLAN ARGENTINA HACE		0		11		5		8		-		-		3		7		-		-		155868		MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		VILLA CENTENARIO		AV. 12 DE OCTUBRE 1100, LOMAS DE ZAMORA, PBA		9/12/22		7/9/23		$    400,000,000		$    - 0		$    - 0		$    400,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		PROYECTADA		0%		0%		Corresponde al financiamiento adicional BIRF 9008-AR

				9378		1. ESTADO NACIONAL		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL II		CDI EL PALOMAR - MORÓN		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS		12 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0		2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES		0		11		5		8		-		-		3		4		-		-		158988		MUNICIPALIDAD DE MORON		MORON		EL PALOMAR		PARAISO S/N, EL PALOMAR, PBA. NOM. CAT.: C: 3; S: C; F: II; P: 1.		10/15/22		6/12/23		$    60,200,000		$    - 0		$    - 0		$    60,200,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		PROYECTADA		0%		0%		Corresponde al financiamiento adicional BIRF 9008-AR

				9379		1. ESTADO NACIONAL		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ESCUELAS TÉCNICAS PROFESIONALES (E1)		CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA TÉCNICA PROFESIONAL		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS		0		0		20 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL		0		11		5		8		-		-		3		4		-		-		159392		MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN		ALMIRANTE BROWN		BURZACO		JOSE INGENIEROS ENTRE JUAN XXIII Y CAFERATTA NORTE. 		11/14/22		11/9/23		$    360,000,000		$    - 0		$    - 0		$    360,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		PROYECTADA		0%		0%		Corresponde al financiamiento adicional BIRF 9008-AR

				9380		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA		MÁSTER PLAN BARRIO PADRE MUGICA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS		0		0		28 - PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN BARRIOS POPULARES EN LA EMERGENCIA (FONPLATA 56/2021)		0		11		5		8		-		-		3		4		-		-		159394		DIR. NAC. ARQUITECTURA		COMUNA 1		RETIRO		BARRIO 31 – AUTOPISTA PRESIDENTE ARTURO UMBERTO ILLIA, AVENIDA COSTANERA RAFAEL OBLIGADO Y CALLE 9, RETIRO, COMUNA 1. CABA. BUENOS AIRES.
COORDENADAS: LATITUD: -34,577908614, LONGITUD: -58,388315882
		1/6/23		1/1/24		$    277,998,657		$    - 0		$    - 0		$    277,998,657		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		PROYECTADA		0%		0%		-

				9381		1. ESTADO NACIONAL		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ESCUELAS TÉCNICAS PROFESIONALES (E1)		CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA TÉCNICA PROFESIONAL		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS		0		0		20 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL		0		11		5		8		-		-		3		4		-		-		159409		MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		FERROCARIL N.D.F.S. S/N, ENTRE CALLES AV. OLIMPO Y CALLE AV. 103, SANTA CATALINA, BA. NOM. CAT.: C: XVI;  S: E; F: 1; P: 1. PARTIDA INMOBILIARIA 63-
99.790  / C.: XVI; S: E; F: 1; P: 2. PARTIDA INMOBILIARIA 63-
162.365.
		10/14/23		10/9/24		$    360,000,000		$    - 0		$    - 0		$    360,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		PROYECTADA		0%		0%		-

				9383		1. ESTADO NACIONAL		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ESCUELAS TÉCNICAS PROFESIONALES (E1)		CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA TÉCNICA PROFESIONAL		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS		0		0		20 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL		0		11		5		8		-		-		3		4		-		-		159559		MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA		LA MATANZA		GONZALEZ CATAN		NUEVA YORK Y ANCHIETA. LA MATANZA, PBA		10/14/23		10/9/24		$    685,646,477		$    - 0		$    - 0		$    685,646,477		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		PROYECTADA		0%		0%		-

				9384		1. ESTADO NACIONAL		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ESCUELAS TÉCNICAS PROFESIONALES (E1)		CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA TÉCNICA PROFESIONAL		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS		0		0		20 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL		0		11		5		8		-		-		3		4		-		-		161834		MUNICIPALIDAD DE MORON		MORON		CASTELAR		CALLE PASSADORE, MORON		10/14/23		10/9/24		$    898,736,825		$    - 0		$    - 0		$    898,736,825		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		PROYECTADA		0%		0%		-

				9386		1. ESTADO NACIONAL		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ESCUELAS TÉCNICAS PROFESIONALES (E1)		CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA TÉCNICA PROFESIONAL		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS		0		0		20 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL		0		11		5		8		-		-		3		4		-		-		161938		MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES		COMUNA 1		SAN NICOLAS		-		11/14/22		11/9/23		$    350,000,000		$    - 0		$    - 0		$    350,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		PROYECTADA		0%		0%		-

				9387		1. ESTADO NACIONAL		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA		CONSTRUCCIÓN DE CDI EN LOMAS DE ZAMORA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		72 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS		12 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0		2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES		0		11		5		8		-		-		3		4		-		-		163250		ORGANISMO MUNICIPAL DE LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		TEMPERLEY		AVENIDA INTENDENTE CROVARA Y EL PINDO. CIUDAD EVITA. LA MATANZA. BUENOS AIRES.		11/5/22		7/3/23		$    52,470,578		$    - 0		$    - 0		$    52,470,578		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		PROYECTADA		0%		0%		-

				9479		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		ADQUISICIÓN DE PREDIO Y EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 133 LOTES CON SERVICIOS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		LOTEAR		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		SAN VICENTE		ALEJANDRO KORN		-35.03687, -58.35363						$    183,428,322		$    329,682,682		$    - 0		$    513,111,004		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    61,127,629		$    359,177,703		$    - 0		$    - 0		$    - 0		CONTRATADA		12%				-

				9480		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		ADQUISICIÓN DE PREDIO Y EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 500 LOTES CON SERVICIOS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		LOTEAR		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		CAÑUELAS		CAÑUELAS		-35.05723,-58.81962		6/20/23				$    1,014,729,222		$    840,908,088		$    - 0		$    1,855,637,310		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    144,901,918		$    452,476,044		$    452,476,044		$    - 0		$    452,476,044		EN EJECUCIÓN		32%		0%		-

				9486		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		SANTA CATALINA		-34.728429,-58.494155		9/27/22				$    76,651,797		$    27,110,208		$    - 0		$    103,762,005		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    22,995,539		$    113,024,608		$    57,770,926		$    55,253,681		$    113,024,608		EN EJECUCIÓN		100%		97%		-

				9487		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA E INFRAESTRUCTURA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		ISIDRO CASANOVA		-34.702738,-58.612325		9/5/22				$    69,035,356		$    15,497,057		$    - 0		$    84,532,413		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    20,710,607		$    93,005,122		$    43,111,199		$    49,893,923		$    93,005,122		EN EJECUCIÓN		100%		61%		-

				9491		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES		CONTRATACIÓN DE OBRA Y ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA MEJORA DE VIVIENDAS Y LAS INFRAESTRUCTURAS DE RELOCALIZACIÓN TEMPORAL DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID 19		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA (BID)		3 - BID N° 4804/OC-AR		0		BID		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		ALMIRANTE BROWN		GLEW		-34.885012,-58.407690		2/1/22				$    23,195,050		$    - 0		$    - 0		$    23,195,050		$    - 0		$    - 0		$    9,278,020		$    12,757,278		$    1,159,753		$    1,159,753		$    - 0		$    1,159,753		EN EJECUCIÓN		100%		100%		-

				9493		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA Y  REDE PEATONAL		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		SANTA CATALINA		-34.747562,-58.462597		9/19/22				$    35,306,510		$    16,108,242		$    - 0		$    51,414,752		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,591,953		$    40,822,799		$    40,822,799		$    - 0		$    40,822,799		EN EJECUCIÓN		100%		100%		-

				9494		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES		CONTRATACIÓN DE OBRA Y ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA MEJORA DE VIVIENDAS Y LAS INFRAESTRUCTURAS DE RELOCALIZACIÓN TEMPORAL DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID 19		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA (BID)		3 - BID N° 4804/OC-AR		0		BID		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		ALMIRANTE BROWN		BURZACO		-34.841881,-58.391471		1/24/22		8/24/22		$    23,743,171		$    - 0		$    - 0		$    23,743,171		$    - 0		$    - 0		$    9,497,268		$    14,245,902		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9496		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD Y RED PEATONAL		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		RAFAEL CASTILLO		-34.723576,-58.623888		9/19/22				$    48,918,657		$    5,323,943		$    - 0		$    54,242,600		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    13,354,463		$    65,395,439		$    32,442,853		$    32,952,586		$    65,395,439		EN EJECUCIÓN		98%		100%		-

				9498		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		MI PIEZA		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		2		-		-		-		JOSÉ M. EZEIZA		-		-		No corresponde		No corresponde		$    207,420,000		$    - 0		$    - 0		$    207,420,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    111,000,000		$    114,075,000		$    34,005,000		$    80,070,000		$    114,075,000		N/A		No corresponde		No corresponde		-

				9500		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA ALBERTINA		-34.751732,-58.441034		7/11/22				$    27,314,402		$    14,235,174		$    - 0		$    41,549,576		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    25,757,481		$    15,792,095		$    15,792,095		$    - 0		$    15,792,095		EN EJECUCIÓN		100%		100%		-

				9504		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA + RED PEATONAL		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		VIRREY DEL PINO		-34.866074,-58.672819		8/22/22				$    41,044,096		$    24,816,081		$    - 0		$    65,860,177		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    12,313,229		$    53,546,949		$    53,546,949		$    - 0		$    53,546,949		FINALIZADA		100%		100%		-

				9505		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE RED PEATONAL Y PARQUIZACIÓN		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		SANTA CATALINA		-34.750395,-58.462321		8/11/22		3/11/23		$    15,718,047		$    5,498,016		$    - 0		$    21,216,062		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    13,627,546		$    7,588,516		$    7,588,516		$    - 0		$    7,588,516		FINALIZADA		100%		100%		-

				9508		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA Y CLOACAS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		ISIDRO CASANOVA		-34.727566,-58.56772		9/5/22				$    56,036,643		$    16,489,426		$    - 0		$    72,526,069		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    20,297,176		$    43,552,327		$    43,552,327		$    - 0		$    43,552,327		EN EJECUCIÓN		100%		61%		-

				9510		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE RED PEATONAL, PLAZA, NÚCLEOS HÚMEDOS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA ALBERTINA		-34.743529,-58.438242		9/19/22				$    70,644,231		$    30,930,870		$    - 0		$    101,575,101		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    21,193,269		$    121,382,330		$    - 0		$    121,382,330		$    121,382,330		EN EJECUCIÓN		100%		100%		-

				9511		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE RED PEATONAL, ARBOLADO Y EQUIPAMIENTO URBANO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		SANTA CATALINA		-34.748222,-58.476746		8/11/22		4/11/23		$    44,258,953		$    15,481,339		$    - 0		$    59,740,292		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    38,372,512		$    21,367,780		$    21,367,780		$    - 0		$    21,367,780		FINALIZADA		100%		100%		-

				9512		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE A LA RED ELECTRICA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		INGENIERO BUDGE		-34.725347,-58.454481		4/22/22		3/22/23		$    86,573,647		$    32,520,525		$    - 0		$    119,094,172		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    74,505,281		$    44,588,891		$    44,588,891		$    - 0		$    44,588,891		FINALIZADA		100%		100%		-

				9513		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE A LA RED ELECTRICA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES		BARRACAS		-34.651945,-58.403273		9/5/22				$    70,472,095		$    36,004,193		$    - 0		$    106,476,288		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    21,141,628		$    85,334,660		$    85,334,660		$    - 0		$    85,334,660		FINALIZADA		100%		100%		-

				9515		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y PLAYÓN DEPORTIVO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		VIRREY DEL PINO		-34.745365,-58.67741		8/29/22				$    80,426,122		$    38,849,838		$    - 0		$    119,275,960		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    24,127,837		$    95,148,124		$    95,148,124		$    - 0		$    95,148,124		EN EJECUCIÓN		100%		100%		-

				9516		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE RED PEATONAL, ARBOLADO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		MERLO		MERLO		-34.691037,-58.759597		8/12/22				$    88,383,704		$    49,137,804		$    - 0		$    137,521,507		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    26,515,111		$    111,006,396		$    55,876,177		$    55,130,219		$    111,006,396		EN EJECUCIÓN		100%		85%		-

				9517		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES		VILLA LUGANO		-34.681169,-58.487371						$    112,623,433		$    - 0		$    - 0		$    112,623,433		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    11,448,049		$    10,890,931		$    - 0		$    10,890,931		$    10,890,931		EN EJECUCIÓN		30%		21%		-

				9518		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE INTRA AGUA,ELÉCTRICA Y CLOACAS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		AVELLANEDA		VILLA DOMÍNICO		-34.698302,-58.349021		8/1/22		2/1/23		$    83,801,684		$    29,312,991		$    - 0		$    113,114,676		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    72,656,060		$    40,458,615		$    40,458,615		$    - 0		$    40,458,615		FINALIZADA		100%		100%		-

				9519		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		RED PEATONAL, ARBOLADO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LANÚS		MONTE CHINGOLO		-34.722793,-58.350874		9/12/22				$    27,789,001		$    12,678,454		$    - 0		$    40,467,455		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    8,336,700		$    32,130,755		$    32,130,755		$    - 0		$    32,130,755		FINALIZADA		100%		100%		-

				9520		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		SANTA CATALINA		-34.737799,-58.475562		7/15/22				$    45,943,614		$    28,154,247		$    - 0		$    74,097,860		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    40,979,866		$    33,117,995		$    - 0		$    33,117,995		$    33,117,995		EN EJECUCIÓN		100%		98%		-

				9521		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ELECTRICIDAD A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE ELECTRICIDAD		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES		VILLA LUGANO		-34.6709332293589,-58.4905830324061		8/17/22		-		$    97,697,236		$    39,903,459		$    - 0		$    137,600,696		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    84,703,504		$    52,897,192		$    52,897,192		$    - 0		$    52,897,192		FINALIZADA		100%		100%		-

				9527		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO CAEM		CONSTRUCCIÓN 9 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		39690976/2021		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO CAEM		AVELLANEDA		6/1/21		-		$    33,933,817		$    - 0		$    - 0		$    48,384,472		$    - 0		$    - 0		$    22,389,743		$    11,207,567		$    16,092,565		$    6,382,609		$    9,709,956		$    16,092,565		FINALIZADA		100%		100%		-

				9529		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO ARGAÑARAZ  - RENGLÓN I - MODULO 1 Y 2		CONSTRUCCIÓN 24 (DE 48) VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		89263052/2022		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO ARGAÑARAZ I - RENGLÓN I - MÓDULOS 1 Y 2		AVELLANEDA		9/1/22		-		$    179,122,120		$    - 0		$    - 0		$    221,346,043		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    50,757,948		$    12,211,436		$    11,256,501		$    954,935		$    12,211,436		EN EJECUCIÓN		28.02%		30.09%		Reducción de viviendas de 24 a 12

				9530		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO ARGAÑARAZ  - RENGLÓN I - MODULO 3 Y 4		CONSTRUCCIÓN 24 (DE 48) VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		90499827/2022		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO ARGAÑARAZ I - RENGLÓN I - MÓDULOS 3 Y 4		AVELLANEDA		9/1/22		-		$    182,402,714		$    - 0		$    - 0		$    271,112,143		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    81,007,634		$    130,540,028		$    108,769,246		$    21,770,782		$    130,540,028		EN EJECUCIÓN		67.68%		69.89%		-

				9531		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO CATAMARCA Y ENTRE RÍOS		CONSTRUCCIÓN 8 VIVIENDAS 		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		110344532/2022		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO CATAMARCA Y ENTRE RIOS		AVELLANEDA		11/1/22		-		$    53,563,515		$    - 0		$    - 0		$    74,502,534		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    16,680,548		$    54,114,050		$    28,476,914		$    25,637,137		$    54,114,050		EN EJECUCIÓN		78.4%		 94.32%		-

				9532		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO ARENALES		CONSTRUCCIÓN 6 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		120864767/2022		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO ARENALES		AVELLANEDA		SIN INICIO		-		$    49,152,621		$    - 0		$    - 0		$    69,963,274		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,631,291		$    76,947,936		$    28,873,098		$    48,074,838		$    76,947,936		FINALIZADA		100%		100%		-

				9533		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		VILLA INFLAMABLE - PREDIO RAIZEN - ETAPA I		CONSTRUCCIÓN 112 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		89262938/2022		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		VILLA INFLAMABLE - PREDIO RAIZEN - ETAPA 1		AVELLANEDA		SIN INICIO		-		$    866,746,143		$    - 0		$    - 0		$    866,746,143		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    173,349,229		$    231,858,086		$    23,328,193		$    208,529,892		$    231,858,086		EN EJECUCIÓN		26.06%		21.60%		-

				9534		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		VILLA INFLAMABLE - PREDIO EISSLER		CONSTRUCCIÓN 60 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		89263165/2022		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		VILLA INFLAMABLE - PREDIO EISSLER		AVELLANEDA		SIN INICIO		-		$    474,247,613		$    - 0		$    - 0		$    474,247,613		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    94,849,523		$    341,746,363		$    30,328,982		$    311,417,380		$    341,746,363		EN EJECUCIÓN		39.85%		44.46%		-

				9535		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO ISLETA		CONSTRUCCIÓN 11 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		136930110/2022		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO ISLETA		AVELLANEDA		SIN INICIO		-		$    92,579,559		$    - 0		$    - 0		$    126,802,336		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    112,996,764		$    36,330,158		$    76,666,606		$    112,996,764		EN EJECUCIÓN		 63.3%		73.60%		-

				9536		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		VILLA INFLAMABLE - PREDIO RAIZEN - ETAPA 2		CONSTRUCCIÓN 31 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		99631557/2022		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		VILLA INFLAMABLE - PREDIO RAIZEN - ETAPA 2		AVELLANEDA		SIN INICIO		-		$    279,216,759		$    - 0		$    - 0		$    405,515,452		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    55,843,351		$    181,747,542		$    13,273,721		$    168,473,821		$    181,747,542		EN EJECUCIÓN		42.85%		40.83%		-

				9538		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO TRANQUILA - ETAPA II		CONSTRUCCION 14 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		104281869/2022		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO TRANQUILA - ETAPA II		AVELLANEDA		12/1/22		-		$    113,791,115		$    - 0		$    - 0		$    162,217,743		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    22,758,223		$    97,728,872		$    37,188,987		$    60,539,886		$    97,728,872		EN EJECUCIÓN		50.99%		58.86%		-

				9540		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO AZUL		CONSTRUCCIÓN 43 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		111625117/2022		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		BARRIO AZUL		AVELLANEDA		SIN INICIO		-		$    382,595,186		$    - 0		$    - 0		$    382,595,186		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    76,519,037		$    96,460,368		$    - 0		$    96,460,368		$    96,460,368		EN EJECUCIÓN		22.25%		24.39%		-

				9541		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO PINZON 		CONSTRUCCIÓN 31 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		120953461/2022		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO PINZON 		AVELLANEDA		SIN INICIO		-		$    287,417,776		$    - 0		$    - 0		$    287,417,776		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    57,483,555		$    148,450,022		$    1,437,067		$    147,012,955		$    148,450,022		EN EJECUCIÓN		37.01%		 47.34%		-

				9542		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO MITRE 3033		CONSTRUCCIÓN 39 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		120972420/2022		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO MITRE 3033		AVELLANEDA		SIN INICIO		-		$    520,004,498		$    - 0		$    - 0		$    520,004,498		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    104,000,899		$    75,952,231		$    - 0		$    75,952,231		$    75,952,231		EN EJECUCIÓN		 23.33%		11.64%		-

				9543		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO LARRALDE II		CONSTRUCCIÓN 18 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		123275937/2022		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO LARRALDE II		AVELLANEDA		SIN INICIO		-		$    210,394,246		$    - 0		$    - 0		$    210,394,246		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    42,078,849		$    19,250,219		$    - 0		$    19,250,219		$    19,250,219		EN EJECUCIÓN		14.95%		12.05%		-

				9544		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO MITRE 2545		CONSTRUCCIÓN 208 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		365		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		125826281/2022		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO MITRE 2545		AVELLANEDA		SIN INICIO		-		$    2,037,773,899		$    - 0		$    - 0		$    2,037,773,899		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    261,048,211		$    - 0		$    261,048,211		$    261,048,211		EN EJECUCIÓN		17.02%		12.41%		-

				9550		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		MEJORAMIENTOS		CONSTRUCCIÓN 24 MEJORAMIENTOS MODULARES		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		-		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA 		-		-		70. OBRA NUEVA		122074774/2022		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		LOMAS DE ZAMORA		S/O		LOMAS DE ZAMORA		SIN INICIO		-		$    130,405,772		$    - 0		$    - 0		$    130,405,772		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    101,516,273		$    26,081,155		$    75,435,118		$    101,516,273		EN EJECUCIÓN		41.53%		53.04%		-

				9551		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		MEJORAMIENTOS		CONSTRUCCIÓN 26 MEJORAMIENTOS MODULARES		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		-		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA 		-		-		70. OBRA NUEVA		122074071/2022		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		LOMAS DE ZAMORA		S/O		LOMAS DE ZAMORA		SIN INICIO		-		$    91,521,440		$    - 0		$    - 0		$    91,521,440		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    73,436,404		$    18,304,288		$    55,132,117		$    73,436,404		EN EJECUCIÓN		39.23%		37.97%		-

				9552		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		AMPLIACIÓN VIVIENDAS		AMPLIACIÓN 11 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		-		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		132573990/2022		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		ESTEBAN ECHEVERRIA		S/O		ESTEBAN ECHEVERRIA		SIN INICIO		-		$    49,908,133		$    - 0		$    - 0		$    49,908,133		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    87,916,202		$    43,275,347		$    44,640,855		$    87,916,202		EN EJECUCIÓN		82.32%		100.00%		-

				9553		1. ESTADO NACIONAL		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		CONSULTORÍAS INDIVIDUALES		SERVICIOS NO PERSONALES		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		-		84		-		22		1		8		7		-		4		4		2		1		-		UCGP		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    97,014,252		$    32,522,518		$    64,473,263		$    96,995,781		EN EJECUCIÓN		100%		-		Honorarios consultores

				9554		1. ESTADO NACIONAL		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		CONSTRUCCION PUENTES SOBRE ARROYO SARANDI		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		10		0		51		22		4		2		2		-		4		4		6		1		51		UCGP		AVELLANEDA		-		-		8/10/23		9/30/24		$    1,145,544,090		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    927,185,837		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		-		-		Corresponde al financiamiento adicional BIRF 9008-AR

				9555		1. ESTADO NACIONAL		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		CONSTRUCCION PUENTES SOBRE ARROYO SARANDI		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		10		0		51		11		4		2		2		-		4		4		6		1		51		UCGP		AVELLANEDA		-		-		8/10/23		9/30/24		$    829,531,927		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,614,798		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		-		-		Corresponde al financiamiento adicional BIRF 9008-AR

				9556		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		BARRIO EL TIZON		DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO EL TIZON - RAMAL CALLE ARISMENDI - VIRREY DEL PINO		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		-		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA		EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 		-		-		-		127810		FFIH		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		LA MATANZA		-		11/25/22		-		$    451,624,176		$    - 0		$    - 0		$    451,624,176		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    295,994,485		$    45,162,418		$    - 0		$    45,162,418		EN EJECUCIÓN		12%		8%		-

				9557		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		LAS CASITAS		DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO LAS CASITAS - RAMAL CALLE DOELLO - GONZALEZ CATAN		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		-		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA		EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 		-		-		-		127809		FFIH		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		LA MATANZA		-		11/24/22		-		$    158,261,028		$    - 0		$    - 0		$    158,261,028		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    116,542,052		$    15,826,103		$    - 0		$    15,826,103		EN EJECUCIÓN		15%		11%		-

				9558		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE ECOPUNTO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		INGENIERO BUDGE		-34.725347,-58.454481		11/7/22		-		$    135,096,576		$    54,298,756		$    - 0		$    189,395,332		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    37,008,421		$    229,849,237		$    11,735,172		$    218,114,065		$    229,849,237		EN EJECUCIÓN		100%		78%		-

				9559		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		SANTA CATALINA		-34.73483,-58.48966		12/12/22		-		$    96,905,233		$    -30,829,670		$    - 0		$    66,075,563		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    16,289,748		$    65,533,114		$    33,496,066		$    32,037,048		$    65,533,114		EN EJECUCIÓN		100%		100%		-

				9560		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		SANTA CATALINA		-34.737269,-58.488295		10/31/22		-		$    111,496,239		$    -39,416,576		$    - 0		$    72,079,663		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    18,700,618		$    69,375,554		$    34,678,426		$    34,697,127		$    69,375,554		FINALIZADA		100%		100%		-

				9561		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		SANTA CATALINA		-34.734466,-58.480743		2/22/23		-		$    63,986,495		$    22,072,781		$    - 0		$    86,059,276		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    19,195,949		$    94,390,318		$    - 0		$    94,390,318		$    94,390,318		EN EJECUCIÓN		100%		100%		-

				9562		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		SANTA CATALINA		-34.731144,-58.481029		11/14/22		-		$    110,832,838		$    -18,212,546		$    - 0		$    92,620,291		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    19,257,379		$    73,362,912		$    37,497,969		$    35,864,943		$    73,362,912		FINALIZADA		100%		60%		-

				9563		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		SANTA CATALINA		-34.735517,-58.486198		12/10/22		-		$    80,518,397		$    -10,399,773		$    - 0		$    70,118,624		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,578,889		$    55,539,735		$    28,388,012		$    27,151,723		$    55,539,735		EN EJECUCIÓN		100%		100%		-

				9565		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA ALBERTINA		-34.72814,-58.44198		12/12/22		-		$    33,849,988		$    12,444,610		$    - 0		$    46,294,598		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,154,996		$    36,139,601		$    19,773,809		$    16,365,792		$    36,139,601		EN EJECUCIÓN		100%		100%		-

				9566		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA CENTENARIO		-34.71708,-58.42838		12/12/22		-		$    119,289,630		$    -12,271,095		$    - 0		$    107,018,535		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    20,097,503		$    86,921,032		$    44,428,881		$    42,492,151		$    86,921,032		EN EJECUCIÓN		100%		100%		-

				9567		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.690388,-58.446653		9/19/22		-		$    47,444,454		$    19,881,124		$    - 0		$    67,325,578		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    42,263,519		$    25,062,058		$    25,062,058		$    - 0		$    25,062,058		FINALIZADA		100%		100%		-

				9568		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA E INFRAESTRUCTURA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.711926,-58.44905		10/3/22		-		$    255,726,054		$    39,975,097		$    - 0		$    295,701,150		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    76,717,816		$    303,403,619		$    142,265,518		$    161,138,101		$    303,403,619		EN EJECUCIÓN		100%		100%		-

				9569		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA Y CLOACA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.709077,-58.437422		2/4/22		4/4/23		$    70,776,509		$    28,865,492		$    - 0		$    99,642,001		$    - 0		$    - 0		$    21,232,953		$    78,409,048		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9570		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE INTALACIONES DE INTRA LOTE ELECTRICA, VEREDAS Y ARBOLADO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.704993,-58.449939		10/18/22		-		$    70,000,505		$    36,795,765		$    - 0		$    106,796,270		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    21,000,151		$    85,796,119		$    41,395,498		$    44,400,620		$    85,796,119		EN EJECUCIÓN		100%		100%		-

				9571		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.691791,-58.44578		9/1/22		-		$    43,776,082		$    18,343,930		$    - 0		$    62,120,012		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    38,995,734		$    23,124,278		$    23,124,278		$    - 0		$    23,124,278		FINALIZADA		100%		100%		-

				9573		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		CENTRO VERDE		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.704993,-58.449939		11/7/22		-		$    149,845,581		$    43,227,453		$    - 0		$    193,073,034		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    44,953,674		$    247,151,298		$    103,165,685		$    143,985,612		$    247,151,298		EN EJECUCIÓN		100%		86%		-

				9577		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		MARCOS PAZ		MARCOS PAZ		-34.785718,-58.859238		1/23/23		-		$    383,821,108		$    96,366,374		$    - 0		$    480,187,482		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    73,455,177		$    368,233,296		$    172,761,019		$    195,472,277		$    368,233,296		FINALIZADA		90%		100%		-

				9579		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		ADQUISICIÓN DE PREDIO Y EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 78 LOTES CON SERVICIOS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		LOTEAR		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		MERLO		MARIANO ACOSTA		-34.70215,-58.81786				-		$    215,590,699		$    -24,618,628		$    - 0		$    190,972,071		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    52,150,927		$    133,680,450		$    - 0		$    - 0		$    - 0		CONTRATADA		27%				-

				9580		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		ADQUISICIÓN DE PREDIO Y EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 248 LOTES CON SERVICIOS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		LOTEAR		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		MERLO		MARIANO ACOSTA		-34.73334,-58.76356				-		$    808,098,925		$    164,988,166		$    - 0		$    973,087,091		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    59,896,939		$    389,234,836		$    272,485,727		$    - 0		$    272,485,727		CONTRATADA		34%				-

				9583		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE ELECTRICIDAD Y CLOACA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		SAN VICENTE/ALMIRANTE BROWN		ALEJANDRO KORN/GLEW		-34.999855,-58.382192		10/20/22		-		$    154,160,745		$    63,659,138		$    - 0		$    217,819,883		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    46,248,224		$    171,571,660		$    171,571,660		$    - 0		$    171,571,660		EN EJECUCIÓN		100%		89%		-

				9586		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		OBRA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO: ESPACIO DE CUIDADO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES		VILLA LUGANO		-34.674835,-58.466494		3/14/23		-		$    38,648,366		$    - 0		$    - 0		$    38,648,366		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    11,594,510		$    28,599,791		$    - 0		$    28,599,791		$    28,599,791		EN EJECUCIÓN		57%		62%		-

				9589		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES		FLORES		-34.6492,-58.440348		1/16/23		-		$    35,061,643		$    - 0		$    - 0		$    35,061,643		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,518,493		$    58,044,901		$    - 0		$    58,044,901		$    58,044,901		EN EJECUCIÓN		100%		61%		-

				9591		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE INTRACONEXION ELECTRICAS, VEREDA Y ARBOLADO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		ESTEBAN ECHEVERRÍA		EL JAGÜEL		-34.817351,-58.495697		2/27/23		-		$    90,857,664		$    - 0		$    - 0		$    90,857,664		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    27,257,299		$    94,491,971		$    - 0		$    94,491,971		$    94,491,971		EN EJECUCIÓN		78%		45%		-

				9593		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE ESPACIO RECREATIVO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		ESTEBAN ECHEVERRÍA		EL JAGÜEL		-34.8212265071241,-58.5026330226423		2/2/23		-		$    56,257,026		$    11,579,946		$    - 0		$    67,836,972		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    16,877,108		$    73,870,538		$    34,082,757		$    39,787,782		$    73,870,538		EN EJECUCIÓN		100%		100%		-

				9594		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		ILUMINACIÓN VÍA PÚBLICA Y PUESTA EN VALOR PLAZA - BARRIO MILLAN		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		CIUDAD MADERO		-34.689773,-58.49009		1/24/22		5/22/23		$    22,558,682		$    4,797,991		$    - 0		$    27,356,673		$    - 0		$    - 0		$    6,033,185		$    9,443,141		$    9,432,281		$    9,432,281		$    - 0		$    9,432,281		FINALIZADA		91%		100%		-

				9595		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA A RED E I NSTALACIONES I NTRA-LOTE		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		GREGORIO DE LAFERRERE		-34.741808,-58.575776		2/21/22		-		$    18,454,277		$    9,967,219		$    - 0		$    28,421,496		$    - 0		$    - 0		$    2,811,284		$    4,489,835		$    16,597,927		$    16,597,927		$    - 0		$    16,597,927		EN EJECUCIÓN		84%		64%		-

				9596		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		TAPIALES		-34.723287,-58.482274		2/24/23		-		$    36,639,962		$    4,031,861		$    - 0		$    40,671,824		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,991,989		$    4,031,861		$    4,031,861		$    - 0		$    4,031,861		EN EJECUCIÓN		37%		23%		-

				9598		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		GONZÁLEZ CATÁN		-34.754106,-58.644667		3/10/22		-		$    23,045,280		$    3,476,380		$    - 0		$    26,521,660		$    - 0		$    - 0		$    6,913,584		$    11,204,615		$    15,850,774		$    - 0		$    15,850,774		$    15,850,774		EN EJECUCIÓN		95%		75%		-

				9603		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA Y ALUMBRADO PÚBLICO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		VIRREY DEL PINO		-34.89493,-58.706351		2/13/23		-		$    152,572,687		$    40,584,335		$    - 0		$    193,157,021		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    45,771,806		$    164,778,502		$    17,393,286		$    147,385,215		$    164,778,502		EN EJECUCIÓN		100%		61%		-

				9605		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		CIUDAD MADERO		-34.706021,-58.473326		10/18/22		-		$    294,129,776		$    17,626,136		$    - 0		$    311,755,912		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    42,768,419		$    93,919,447		$    93,919,447		$    - 0		$    93,919,447		EN EJECUCIÓN		44%		25%		-

				9606		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y PLAYON		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		RAFAEL CASTILLO		-34.730815,-58.639471		12/16/22		-		$    66,994,969		$    16,389,649		$    - 0		$    83,384,618		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    20,098,491		$    43,187,637		$    43,187,637		$    - 0		$    43,187,637		EN EJECUCIÓN		49%		61%		-

				9607		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		SUM + PLAYÓN  + VEREDAS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		GONZÁLEZ CATÁN		-34.803769,-58.626355		1/19/23		-		$    111,353,422		$    27,775,998		$    - 0		$    139,129,419		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    33,406,027		$    72,317,366		$    - 0		$    72,317,366		$    72,317,366		EN EJECUCIÓN		56%		65%		-

				9608		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		ADQUISICIÓN DE PREDIO Y EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 45 LOTES CON SERVICIOS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		LOTEAR		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		VIRREY DEL PINO		-34.84179, -58.67222		2/6/23		-		$    112,090,101		$    60,740,053		$    - 0		$    172,830,154		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    70,634,937		$    45,046,261		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		74%		24%		-

				9609		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y PILETA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		SAN JUSTO		-34.709347,-58.556071		1/9/23		-		$    409,402,090		$    60,370,432		$    - 0		$    469,772,522		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    81,880,418		$    284,501,700		$    142,250,850		$    142,250,850		$    284,501,700		EN EJECUCIÓN		48%		27%		-

				9610		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, RED PEATONAL Y EQUIPAMIENTO URBANO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		CIUDAD EVITA		-34.7219567016934,-58.5482490186791		10/11/22		-		$    248,286,303		$    99,314,521		$    - 0		$    347,600,824		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    74,485,891		$    387,525,262		$    181,705,848		$    205,819,414		$    387,525,262		EN EJECUCIÓN		74%		36%		-

				9615		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE AGUA, CLOACA Y ELECTRICIDAD		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LANÚS		LANÚS OESTE		-34.693103,-58.441865		2/2/23		-		$    178,122,941		$    36,664,826		$    - 0		$    214,787,767		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    53,436,882		$    229,891,453		$    107,914,003		$    121,977,450		$    229,891,453		EN EJECUCIÓN		80%		100%		-

				9618		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE VEREDAS, ARBOLADO PÚBLICO Y PUENTE PEATONAL		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		ESTEBAN ECHEVERRÍA		MONTE GRANDE		-34.85588,-58.459728		9/15/21		-		$    21,349,995		$    5,569,761		$    - 0		$    26,919,756		$    - 0		$    - 0		$    4,752,649		$    19,561,355		$    1,024,256		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		99%		100%		-

				9619		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS TEMPRANAS BARRIO 17 DE NOVIEMBRE - ILUMINACIÓN EN VÍA PÚBLICA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		CIUDAD MADERO		-34.707755,-58.484299		7/21/21		4/20/22		$    3,964,000		$    566,059		$    - 0		$    4,530,059		$    - 0		$    - 0		$    3,098,262		$    1,431,797		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9620		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		ILUMINACIÓN VÍA PÚBLICA Y VEREDAS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		GONZÁLEZ CATÁN		-34.754433,-58.64423		7/12/21		11/12/22		$    7,190,500		$    1,299,467		$    - 0		$    8,489,967		$    - 0		$    - 0		$    5,620,095		$    2,869,872		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9621		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS TEMPRANAS BARRIO HIJOS DE SARMIENTO - ILUMINACIÓN EN VÍA PÚBLICA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		CIUDAD MADERO		-34.706021,-58.473326		7/12/21		8/12/22		$    3,640,000		$    657,821		$    - 0		$    4,297,821		$    - 0		$    - 0		$    2,845,024		$    1,452,797		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9622		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		VEREDAS Y PAVIMENTO INTEGRAL CON CORDÓN CUNETA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		LA TABLADA		-34.674775,-58.521049		9/16/21		9/16/22		$    36,325,721		$    7,597,646		$    - 0		$    43,923,367		$    - 0		$    - 0		$    21,384,576		$    22,538,791		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9623		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		OBRA TEMPRANA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO - SUM		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		CAÑUELAS		MÁXIMO PAZ		-34.9270752059477,-58.6162869582938		6/18/21		6/18/22		$    24,649,489		$    4,454,656		$    - 0		$    29,104,145		$    - 0		$    - 0		$    19,266,041		$    9,838,104		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9624		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		ILUMINACIÓN VÍA PÚBLICA Y VEREDAS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		RAFAEL CASTILLO		-34.711374,-58.637144		6/16/21		9/16/22		$    11,808,000		$    2,040,777		$    - 0		$    13,848,777		$    - 0		$    - 0		$    9,129,946		$    4,718,831		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9625		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		ILUMINACIÓN VÍA PÚBLICA Y VEREDAS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		GONZÁLEZ CATÁN		-34.753851,-58.648618		6/24/21		7/24/22		$    20,869,000		$    3,771,446		$    - 0		$    24,640,446		$    - 0		$    - 0		$    16,311,210		$    8,329,235		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9626		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		ILUMINACIÓN VÍA PÚBLICA Y VEREDAS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		SAN JUSTO		-34.700315,-58.55023		7/12/21		1/27/23		$    11,641,500		$    2,012,000		$    - 0		$    13,653,500		$    - 0		$    - 0		$    9,001,208		$    4,652,293		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9627		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		ILUMINACIÓN VÍA PÚBLICA Y VEREDAS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		GONZÁLEZ CATÁN		-34.744551,-58.636946		6/24/21		4/8/22		$    14,429,000		$    2,607,609		$    - 0		$    17,036,609		$    - 0		$    - 0		$    11,277,706		$    5,758,902		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9628		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		ILUMINACIÓN VÍA PÚBLICA Y VEREDAS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		RAFAEL CASTILLO		-34.717351,-58.624902		6/16/21		4/17/22		$    6,984,500		$    1,169,834		$    - 0		$    8,154,334		$    - 0		$    - 0		$    5,400,415		$    2,753,919		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9629		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		ILUMINACIÓN VÍA PÚBLICA Y VEREDAS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		GONZÁLEZ CATÁN		-34.73929,-58.645947		6/24/21		9/23/22		$    57,668,000		$    11,020,355		$    - 0		$    68,688,355		$    - 0		$    - 0		$    46,664,946		$    22,023,409		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9630		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRA DE ADMISIÓN E IMPULSIÓN, ESTACIÓN DE BOMBEO EN BARRIO RAMÓN CARRILLO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		PROVINCIA		CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES		VILLA SOLDATI		-34.656815,-58.457537		6/16/22		-		$    41,877,028		$    4,566,033		$    - 0		$    46,443,060		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    12,674,336		$    15,081,058		$    15,081,058		$    - 0		$    15,081,058		EN EJECUCIÓN		89%		58%		-

				9631		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		ILUMINACIÓN VÍA PÚBLICA, VEREDAS, PAVIMENTO INTEGRAL CON CORDÓN INTEGRAL Y OBRA HIDRÁULICA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		RAFAEL CASTILLO		-34.7295870879949,-58.6214156046465		11/11/21		-		$    98,955,933		$    48,648,716		$    - 0		$    147,604,649		$    - 0		$    - 0		$    29,686,780		$    46,746,783		$    71,171,086		$    71,171,086		$    - 0		$    71,171,086		EN EJECUCIÓN		100%		100%		-

				9632		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS TEMPRANA ALUMBRADO PÚBLICO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		CIUDAD MADERO		-34.707328,-58.487911		1/18/22		8/2/22		$    4,625,818		$    577,302		$    - 0		$    5,203,120		$    - 0		$    - 0		$    1,850,327		$    3,352,793		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9633		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		ILUMINACIÓN VÍA PÚBLICA, VEREDAS, PAVIMENTO CON CORDÓN INTEGRAL Y PUESTA EN VALOR PLAZA EN EL BARRIO PRIMAVERA - LOCALIDAD GONZÁLEZ CATÁN		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		GONZÁLEZ CATÁN		-34.750443,-58.642397		1/24/22		-		$    94,892,284		$    42,829,632		$    - 0		$    137,721,916		$    - 0		$    - 0		$    28,467,685		$    48,398,861		$    60,855,371		$    60,855,371		$    - 0		$    60,855,371		FINALIZADA		100%		100%		-

				9634		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 57 LOTES CON SERVICIOS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		LOTEAR		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		MERLO		PONTEVEDRA		-34.754875,-58.714388		7/29/22		-		$    95,995,677		$    30,902,928		$    - 0		$    126,898,605		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    28,798,703		$    144,822,918		$    69,301,199		$    75,521,719		$    144,822,918		EN EJECUCIÓN		100%		86%		-

				9635		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA Y SISTEMA DE RED PEATONAL Y ARBOLADO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		RAFAEL CASTILLO		-34.714469,-58.622944		8/1/22		-		$    23,935,183		$    4,984,316		$    - 0		$    28,919,499		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    8,953,861		$    37,530,107		$    16,922,797		$    20,607,311		$    37,530,107		EN EJECUCIÓN		100%		78%		-

				9636		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		ISIDRO CASANOVA/RAFAEL CASTILLO/GREGORIO DE LAFERRERE		-34.754609,-58.593832		3/22/22		-		$    34,171,751		$    13,934,215		$    - 0		$    48,105,966		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    27,124,169		$    20,981,797		$    20,981,797		$    - 0		$    20,981,797		FINALIZADA		100%		100%		-

				9637		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD, RED PEATONAL, ARBOLADO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		ALMIRANTE BROWN		LONGCHAMPS		-34.860023,-58.404125		1/30/23		-		$    89,544,477		$    18,431,835		$    - 0		$    107,976,312		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    26,863,343		$    54,249,626		$    - 0		$    54,249,626		$    54,249,626		EN EJECUCIÓN		75%		63%		-

				9638		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA - CLOACA Y RED PEATONAL (VEREDAS)		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		ESTEBAN ECHEVERRÍA		MONTE GRANDE		-34.786285,-58.47554		1/10/22		5/10/23		$    15,132,604		$    7,184,961		$    - 0		$    22,317,565		$    - 0		$    - 0		$    4,539,781		$    8,017,254		$    9,749,386		$    - 0		$    9,749,386		$    9,749,386		EN EJECUCIÓN		99.95%		100%		-

				9639		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		ESTEBAN ECHEVERRÍA		NUEVE DE ABRIL		-34.749885,-58.504433		11/26/21		10/26/22		$    20,376,738		$    3,547,794		$    - 0		$    23,924,532		$    - 0		$    - 0		$    6,113,021		$    17,811,510		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100.00%		100%		-

				9640		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA E INFRAESTRUCTURA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		ESTEBAN ECHEVERRÍA		LUIS GUILLÓN		-34.79294,-58.463754		12/27/21		4/27/23		$    23,719,011		$    8,837,466		$    - 0		$    32,556,477		$    - 0		$    - 0		$    7,115,703		$    25,440,774		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100.00%		100%		-

				9641		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA Y CLOACA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.720092,-58.443111		9/24/22		11/24/22		$    92,562,741		$    18,990,285		$    - 0		$    111,553,026		$    - 0		$    - 0		$    23,854,531		$    87,698,495		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9642		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA Y CLOACA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		VIRREY DEL PINO		-34.802339,-58.646474		1/17/22		12/17/22		$    61,550,116		$    7,610,672		$    - 0		$    69,160,788		$    - 0		$    - 0		$    18,465,035		$    50,695,753		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9643		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		GONZÁLEZ CATÁN		-34.786401,-58.609371		7/20/22		-		$    41,398,313		$    30,966,766		$    - 0		$    72,365,078		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    12,419,494		$    59,945,585		$    28,010,098		$    31,935,486		$    59,945,585		EN EJECUCIÓN		100%		82%		-

				9644		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.695319,-58.445763		1/7/22		10/7/22		$    48,975,999		$    10,329,528		$    - 0		$    59,305,527		$    - 0		$    - 0		$    14,692,800		$    44,612,727		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9645		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.716737,-58.436425		5/14/22		5/16/23		$    28,353,829		$    13,457,011		$    - 0		$    41,810,840		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    24,401,306		$    17,409,535		$    17,409,535		$    - 0		$    17,409,535		FINALIZADA		100%		100%		-

				9646		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		GONZÁLEZ CATÁN		-34.777814,-58.598839		8/8/22		-		$    41,639,561		$    28,989,879		$    - 0		$    70,629,440		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    40,665,196		$    29,964,245		$    - 0		$    29,964,245		$    29,964,245		EN EJECUCIÓN		100%		65%		-

				9647		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE  INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA Y CLOACA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		CIUDAD EVITA		-34.720562,-58.55194		10/3/22		-		$    31,576,980		$    - 0		$    - 0		$    31,576,980		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    9,473,094		$    37,072,637		$    12,630,792		$    24,441,845		$    37,072,637		EN EJECUCIÓN		100%		75%		-

				9648		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		VIRREY DEL PINO		-34.890882,-58.689778		4/1/22		7/1/23		$    52,491,895		$    26,207,629		$    - 0		$    78,699,524		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    45,791,830		$    32,907,694		$    32,907,694		$    - 0		$    32,907,694		FINALIZADA		100%		100%		-

				9649		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.697673,-58.446342		11/19/21		12/5/22		$    37,747,782		$    7,397,810		$    - 0		$    45,145,592		$    - 0		$    - 0		$    11,324,335		$    33,821,258		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9650		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		ESTEBAN ECHEVERRÍA		NUEVE DE ABRIL		-34.751804,-58.503038		7/1/22		-		$    57,911,014		$    34,809,152		$    - 0		$    92,720,166		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    54,061,090		$    38,659,077		$    38,659,077		$    - 0		$    38,659,077		FINALIZADA		100.00%		100%		-

				9651		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.696581,-58.443157		1/7/22		9/7/22		$    37,669,430		$    6,394,009		$    - 0		$    44,063,439		$    - 0		$    - 0		$    11,300,829		$    32,762,610		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9652		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.69416,-58.444092		4/1/22		2/1/23		$    55,306,333		$    18,327,966		$    - 0		$    73,634,299		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    73,634,299		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9653		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.693357,-58.447705		10/18/21		4/12/22		$    16,011,980		$    1,941,453		$    - 0		$    17,953,432		$    - 0		$    - 0		$    4,803,594		$    13,149,838		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9654		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		ESTEBAN ECHEVERRÍA		LUIS GUILLÓN		-34.79161,-58.461535		2/1/22		4/1/23		$    24,862,146		$    8,965,539		$    - 0		$    33,827,685		$    - 0		$    - 0		$    7,458,644		$    26,369,041		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100.00%		100%		-

				9655		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		VIRREY DEL PINO		-34.808837,-58.628231		8/8/22		-		$    38,390,700		$    25,066,056		$    - 0		$    63,456,756		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    36,686,153		$    26,770,603		$    - 0		$    26,770,603		$    26,770,603		FINALIZADA		100%		100%		-

				9656		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA-LOTES DE AGUA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		ESTEBAN ECHEVERRÍA		NUEVE DE ABRIL		-34.7714672716387,-58.4884927451091		7/4/22		-		$    77,885,651		$    21,543,171		$    - 0		$    99,428,823		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    76,063,127		$    23,365,695		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100.00%		100%		-

				9657		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		RAFAEL CASTILLO		-34.730815,-58.639471		8/22/22		2/22/23		$    40,140,403		$    18,643,612		$    - 0		$    58,784,015		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    37,418,884		$    21,365,131		$    21,365,131		$    - 0		$    21,365,131		FINALIZADA		100%		100%		-

				9658		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA Y CLOACA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		ISIDRO CASANOVA		-34.715039,-58.574872		5/30/22		5/30/23		$    118,264,973		$    21,661,416		$    - 0		$    139,926,388		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    43,517,970		$    26,445,224		$    26,445,224		$    - 0		$    26,445,224		FINALIZADA		50%		100%		-

				9659		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE  INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA Y CLOACA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		ISIDRO CASANOVA		-34.724121,-58.568589		7/15/22		-		$    30,773,919		$    - 0		$    - 0		$    30,773,919		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    9,232,176		$    12,309,568		$    12,309,568		$    - 0		$    12,309,568		EN EJECUCIÓN		70%		51%		-

				9660		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA E INFRAESTRUCTURA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		SAN JUSTO		-34.708881,-58.560778		4/8/22		-		$    62,440,370		$    33,366,261		$    - 0		$    95,806,631		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    54,470,481		$    41,336,149		$    41,336,149		$    - 0		$    41,336,149		FINALIZADA		100%		100%		-

				9661		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE  INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA Y CLOACA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		ESTEBAN ECHEVERRÍA		EL JAGÜEL		-34.821416,-58.502503		5/12/22		1/12/23		$    35,289,364		$    8,218,893		$    - 0		$    43,508,257		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    43,508,257		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100.00%		100%		-

				9662		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		RAFAEL CASTILLO		-34.729104,-58.622597		1/13/22		-		$    28,119,251		$    13,744,971		$    - 0		$    41,864,222		$    - 0		$    - 0		$    8,435,775		$    13,507,363		$    19,921,083		$    19,921,083		$    - 0		$    19,921,083		FINALIZADA		100%		100%		-

				9663		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES INTRA LOTE A LA RED DE ELECTRICIDAD Y NÚCLEOS HÚMEDOS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		VIRREY DEL PINO		-34.799819,-58.652067		9/6/21		8/6/22		$    62,388,227		$    8,563,687		$    - 0		$    70,951,914		$    - 0		$    - 0		$    42,777,029		$    28,174,886		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9664		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y PLAYONES DEPORTIVOS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		SAN JUSTO		-34.4708880545633,-58.5607782379957		2/25/22		4/25/23		$    63,727,488		$    20,622,443		$    - 0		$    84,349,932		$    - 0		$    - 0		$    19,118,247		$    28,337,137		$    35,512,700		$    35,512,700		$    - 0		$    35,512,700		FINALIZADA		98%		100%		-

				9665		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y RED PEATONAL		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.704899,-58.450034		11/8/21		10/8/22		$    24,238,318		$    4,180,867		$    - 0		$    28,419,186		$    - 0		$    - 0		$    7,271,495		$    21,147,690		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9666		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO SUM		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		CAÑUELAS		MÁXIMO PAZ		-34.923566,-58.622363		11/15/21		11/15/22		$    53,424,153		$    12,883,769		$    - 0		$    66,307,922		$    - 0		$    - 0		$    16,027,246		$    50,280,676		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9667		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA Y RED PEATONAL		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LANÚS		LANÚS OESTE		-34.7021524715108,-58.4318958981513		6/13/22		4/13/23		$    19,962,159		$    8,610,677		$    - 0		$    28,572,836		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    17,414,189		$    11,158,647		$    11,158,647		$    - 0		$    11,158,647		FINALIZADA		100%		100%		-

				9669		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES		CONTRATACIÓN DE OBRA Y ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA MEJORA DE VIVIENDAS Y LAS INFRAESTRUCTURAS DE RELOCALIZACIÓN TEMPORAL DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID 19		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA (BID)		3 - BID N° 4804/OC-AR		0		BID		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		GREGORIO DE LAFERRERE/VIRREY DEL PINO		-34.760049,-58.573272		12/9/21		6/9/22		$    50,408,993		$    - 0		$    - 0		$    50,408,993		$    - 0		$    - 0		$    20,163,597		$    30,245,396		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9670		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE INTEGRACIÓN URBANA Y BARRIOS POPULARES		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		ALMIRANTE BROWN		BURZACO		-34.8161623387288,-58.4104875186875		3/15/23		-		$    532,705,847		$    165,109,310		$    - 0		$    697,815,158		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    123,445,735		$    622,133,233		$    81,462,479		$    540,670,754		$    622,133,233		EN EJECUCIÓN		87%		53%		-

				9671		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		SAN JUSTO		-34.708145,-58.554106		8/11/22		-		$    91,150,230		$    17,391,464		$    - 0		$    108,541,694		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    81,196,625		$    64,837,893		$    - 0		$    64,837,893		$    64,837,893		EN EJECUCIÓN		100%		100%		-

				9672		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES		CONTRATACIÓN DE OBRA Y ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA MEJORA DE VIVIENDAS Y LAS INFRAESTRUCTURAS DE RELOCALIZACIÓN TEMPORAL DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID 19		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA (BID)		3 - BID N° 4804/OC-AR		0		BID		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO/SANTA CATALINA		-34.696581,-58.443157		1/24/22		9/7/22		$    41,698,883		$    - 0		$    - 0		$    41,698,883		$    - 0		$    - 0		$    16,679,553		$    25,019,330		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9676		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN BARRIOS POPULARES: MÓDULO DE TRANSFERENCIA, CICATRIZACIÓN, ESPACIOS RECREATIVOS, Y EQUIPAMIENTO URBANO.		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		ALMIRANTE BROWN		GLEW		-34.882633,-58.365236		12/30/22		-		$    206,611,794		$    50,545,509		$    - 0		$    257,157,304		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    61,983,538		$    312,700,753		$    133,190,227		$    179,510,525		$    312,700,753		EN EJECUCIÓN		100%		91%		-

				9677		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		93		0		51		11		4		2		2		0		4		3		6		1		5142		-		CAÑUELAS		CAÑUELAS		-		7/1/23		7/1/26		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		PUBLICADA		0%		0%		-

				9678		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		96		0		51		11		4		2		2		0		4		3		6		1		5146		-		CAÑUELAS		CAÑUELAS		-		7/1/23		7/1/25		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		PROYECTADA		0%		0%		-

				9679		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		AUTOPISTA PTE. PERÓN		CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO III - SECCION RUTA PROV.Nº58-  RUTA PROV.Nº53  (PROG. KM 72,60)		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		3		0		51		12		4		2		2		0		4		3		6		1		1994		-		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		CAMINO DEL BUEN AYRE		3/11/10		12/8/23		$    318,183,735		$    192,920,157		$    13,853,628,855		$    14,364,732,747		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    39,930,250		$    36,738,600		$    36,738,600		$    - 0		$    36,738,600		EN EJECUCION		38%		85%		ACTIVIDAD INTERNA DB2. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO.  PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.

				9680		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		AUTOPISTA PTE. PERÓN		EXPROPIACIONES EN CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO III - SECCION RUTA PROV.Nº58-  RUTA PROV.Nº53  (PROG. KM 72,60)		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		3		0		51		13		4		1		1		0		4		3		6		1		-		-		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		CAMINO DEL BUEN AYRE		N/A		N/A		$    - 0		$    - 0		$    - 0				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    179,888,450		$    456,861,577		$    - 0		$    456,861,577		$    456,861,577		N/A		N/A		N/A		EXPROPIACIONES EN TRAZA. ACTIVIDAD INTERNA DB2E. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO.  PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.

				9681		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		AUTOPISTA PTE. PERÓN		CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO I - SECCION ACCESO OESTE - ACCESO A Bº 20 DE JUNIO  (PONTEVEDRA - PROG 25,55)		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		3		0		51		14		4		2		2		0		4		3		6		1		1972		-		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		CAMINO DEL BUEN AYRE		3/10/10		9/10/23		$    483,287,977		$    559,177,739		$    24,547,948,373		$    25,590,414,089		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,764,575,013		$    4,508,606,981		$    2,463,697,255		$    2,044,909,726		$    4,508,606,981		EN EJECUCION		38%		86%		ACTIVIDAD INTERNA DB1. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO.  PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.

				9682		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		AUTOPISTA PTE. PERÓN		CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO III - SECCION RUTA PROV.Nº58-  RUTA PROV.Nº53  (PROG. KM 72,60)		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		3		0		51		14		4		2		2		0		4		3		6		1		1994		-		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		CAMINO DEL BUEN AYRE		3/11/10		12/8/23		$    318,183,735		$    192,920,157		$    13,853,628,855		$    14,364,732,747		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    721,878,519		$    1,938,207,615		$    1,036,513,648		$    901,693,967		$    1,938,207,615		EN EJECUCION		38%		85%		ACTIVIDAD INTERNA DB2. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO.  PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.

				9683		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		AUTOPISTA PTE. PERÓN		CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO II - SECCION ACCESO A Bº 20 DE JUNIO - RUTA PROV.Nº58-  PROG. KM53,980)		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		3		0		51		14		4		2		2		0		4		3		6		1		1989		-		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE		CAMINO DEL BUEN AYRE		3/11/10		12/11/23		$    555,060,595		$    624,401,217		$    23,874,290,268		$    25,053,752,081		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,905,617,545		$    3,536,016,948		$    1,744,543,175		$    1,791,473,773		$    3,536,016,948		EN EJECUCION		76%		96%		ACTIVIDAD INTERNA DB3. LINEA AGREGADA POR CAMBIO DE FUENTE/INCISO.  PARTIDA Y PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.

				9728		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO 17 DE NOVIEMBRE M2 (SA70227) - LOMAS DE ZAMORA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2248412		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70227		-		LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		PERÓN JUAN DOMINGO PRES – BARILOCHE – CANADÁ - BRAGADO		12/21/22		Sin fecha finalización		$    75,000,000		$    - 0		$    18,403,280		$    93,403,280		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,991,547		$    65,995,798		$    39,856,928		$    -43,723,335		$    -3,866,407		REEMPLAZADA		-		-		Proyecto reemplazado por 2390901 F22

				9729		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		EXPANSIÓN RED SECUNDARIA BARRIO ATE M2 (SA70253) - EZEIZA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2248411		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70253		-		EZEIZA		EZEIZA		 SAAVEDRA - CHILE - ALTO PERÚ - JUAN DE GARAY		1/18/23		Sin fecha finalización		$    30,000,000		$    - 0		$    35,000,000		$    65,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    160,108		$    52,979,958		$    52,667,095		$    -52,827,203		$    -160,108		REEMPLAZADA		-		-		Proyecto reemplazado por 2390601 F22

				9730		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		EXP RED SECUNDARIA DE AGUA B° LAS CASITAS (OA70225) (FP)-LA MATANZA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2290802		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OA70225		-		LA MATANZA		LA MATANZA		ENRIQUE CLAY - JUAN B BUSTOS - DOMINGO SCARLATTI - PEDRO DIAZ COLODRERO - LLANDERAS - MIRADOR		4/11/22		12/21/22		$    35,000,000		$    -950,720		$    12,056,606		$    46,105,885		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    42,083,096		$    5,641,794		$    4,022,789		$    3,155,238		$    7,178,027		FINALIZADA		100%		100%		-

				9731		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA CLOACAL STA. CATALINA 2 ETAPA M3 (SC70305)-ESTEBAN ECHEVERRIA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2290351		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70305		-		ESTEBAN ECHEVERRIA		ESTEBAN ECHEVERRIA		P. BATTIPEDE-PELLEGRINI-V. LOPEZ Y PLANES/DORREGO-P. BATTIPEDE-FRAGA/NEUQUEN-DORREGO-GRAL. PAZ/GRAL. PAZ-NEUQUEN -P. BATTIPEDE		8/3/22		Sin fecha finalización		$    35,000,000		$    - 0		$    20,000,000		$    55,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    29,900,932		$    40,963,468		$    18,419,288		$    22,665,069		$    41,084,357		FINALIZADA		100%		100%		-

				9732		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA CLOACAL STA. CATALINA 2 ETAPA M4 - ESTEBAN ECHEVARRIA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2290352		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70330		-		ESTEBAN ECHEVERRIA		ESTEBAN ECHEVERRIA		FRAGA-COLON-DORREGO/DORREGO-FRAGA-NEUQUEN/NEUQUEN-DORREGO-PELLEGRINI/PELLEGRINI-NEUQUEN-TALCAHUANO		1/16/23		Sin fecha finalización		$    35,000,000		$    - 0		$    20,189,618		$    55,189,618		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,189,045		$    48,710,002		$    21,119,895		$    70,680,568		$    91,800,462		EN EJECUCIÓN		78%		78%		-

				9733		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO ESTE M1		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2190856		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OC70169		-		LA MATANZA		LA MATANZA		ASCASUBI-RUFINO ORTEGA-VIRGENES/VIRGENES-ASCASUBI-BEETHOVEN		1/17/22		12/22/22		$    85,244,201		$    7,429,989		$    -41,212,217		$    51,461,973		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    50,298,900		$    2,266,975		$    1,163,073		$    1,103,902		$    2,266,975		FINALIZADA		100%		100%		-

				9734		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO ESTE M2		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2190857		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OC70271		-		LA MATANZA		LA MATANZA		URDANETA-BEETHOVEN-ACASUBI HILARIO/JUAN B JUSTO-ANDRADE OLEGARIO-ACASUBI HILARIO		1/17/22		3/20/23		$    90,765,130		$    22,692,804		$    -24,934,974		$    88,522,961		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    60,585,645		$    29,354,466		$    27,937,316		$    4,859,544		$    32,796,860		FINALIZADA		100%		100%		-

				9735		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ARCOIRIS NORTE M6 (OC70269)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2190855		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OC70269		-		LA MATANZA		LA MATANZA		SANTA ROSA -ARRASCAETA ROSA-RUTA NACIONAL 3/OSVALDO SOSA-ARRASCAETA ROSA-RUTA NACIONAL 4		11/26/21		9/20/22		$    29,562,670		$    -105,764		$    -902,887		$    28,554,019		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    28,554,019		$    243,842		$    112,500		$    131,342		$    243,842		FINALIZADA		100%		100%		-

				9736		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA BARRIO SAN MARTIN (OA70221)-LA MATANZA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2190805		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OA70221		-		LA MATANZA		LA MATANZA		GUILLERMO HUDSON, GORRITI, GUILLERMO HUDSON BIS Y SOLDADO GRANIC.		12/6/21		8/22/22		$    23,650,136		$    976,630		$    -5,369,734		$    19,257,032		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    19,257,032		$    95,224		$    - 0		$    95,224		$    95,224		FINALIZADA		100%		100%		-

				9737		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA AGUA B° PEQUEÑA VENEZUELA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2190402		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70280		-		EZEIZA		EZEIZA		LAS HORTENCIAS Y LAS ARAUCARIAS / ROSA GUERRA - LOS FRUTALES – LAS HORTENCIAS – LOS GLADIOLOS / LOS GIRASOLES - LAS HORTENSIAS - LOS NOGALES – LOS GLADIOLOS		1/31/22		6/21/22		$    10,459,206		$    328,934		$    -241,328		$    10,546,813		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,546,813		$    49,729		$    - 0		$    49,729		$    49,729		FINALIZADA		100%		100%		-

				9738		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA  DE AGUA MARTINEZ MORENO M1 (SA70124)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2190302		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70124		-		ESTEBAN ECHEVERRIA		ESTEBAN ECHEVERRIA		T. EDISON -ISLA TRINIDAD / 25 DE MAYO- ISLA DECEPCIÓN   - FRAY LUIS BELTRÁN- LOS CAMALOTES - CATAMARCA		2/7/22		Sin fecha finalización		$    80,519,919		$    - 0		$    14,710,540		$    95,230,459		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    54,799,922		$    64,458,641		$    26,484,817		$    67,212,897		$    93,697,714		EN EJECUCIÓN		96%		96%		-

				9739		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED PRIMARIA		CONSTRUCCION DE CAMARAS PARA MEDICION DE CAUDAL Y OBRAS ANEXAS		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2162303		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		VA70038		-		C.A.B.A.
MORÓN
QUILMES
LANÚS
SAN MARTÍN		VARIOS		EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS CÁMARAS SERÁ EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, QUILMES, LANÚS, MORÓN Y SAN MARTIN.		3/2/22		Año 2023		$    263,157,311		$    397,426,195		$    15,708,024		$    676,291,531		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    127,838,194		$    217,094,301		$    118,904,762		$    51,158,713		$    170,063,474		FINALIZADA		100%		100%		-

				9740		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CAÑERIAS DE AGUA FALTANTES 2021-2023. ETAPA 1 1 DRSE-AVE		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160706		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70269		-		AVELLANEDA		VARIOS		EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ES EN EL PARTIDO DE AVELLANEDA, EL CUAL ESTÁ DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.		3/14/22		Año 2023		$    204,590,429		$    131,542,231		$    27,465,828		$    363,598,488		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    20,593,597		$    17,262,195		$    415,391		$    6,856,931		$    7,272,322		FINALIZADA		65%		100%		-

				9741		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RENOVACION E INSTALACION DE RED DE AGUA BARRIO 21-24, CABA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2162302		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		CA70049		-		C.A.B.A.		CONSTITUCIÓN		LA TRAZA DE LAS OBRAS SE DESARROLLA POR A INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA AMANCIO ALCORTA CON LA CALLE LUNA, CONTINUANDO SU TRAZA POR LAS CALLES LUNA, MIRAVE Y ZAVALETA FINALIZANDO EN LA INTERSECCIÓN CON LA AVENIDA IRIARTE. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.		6/13/22		Año 2023		$    315,907,660		$    163,008,353		$    15,795,383		$    494,711,396		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,059,307		$    1,429,344,878		$    68,040,677		$    1,457,741,502		$    1,525,782,179		EN EJECUCIÓN		97%		55%		-

				9742		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO LANUS OESTE - ETAPA 1 PARTIDO DE LANUS		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260902		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70130		-		LANÚS		LANÚS OESTE		LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA PARTE DESDE LA ESTACIÓN ELEVADORA LANÚS ESTABLECIDA EN CNEL BURELAS Y SALTA Y SE DESARROLLA POR LAS CALLES: BURELAS ENTRE SALTA Y MAMBERTI, MAMBERTI ENTRE BURELAS Y PICHINCHA, PICHINCHA ENTRE MAMBERTI Y JOAQUÍN V. GONZÁLEZ, CAYENA ENTRE JOAQUÍN V. GONZÁLEZ Y SATURNINO SEGUROLA. EL PUNTO FINAL EMPALMARÁ CON LA ETAPA 2. PARTIDO DE LANÚS		9/19/22		AÑO 2024		$    939,677,062		$    1,249,890,872		$    46,983,853		$    2,236,551,787		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    7,257,774		$    578,764,919		$    193,622,716		$    637,528,011		$    831,150,727		EN EJECUCIÓN		21%		19%		-

				9743		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA EDEN OESTE-PDO. LANUS		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260407		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70088		-		LANÚS		LANÚS OESTE		EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR SIGUIENTES CALLES: AV. GENERAL HORNOS (LÍMITE CON FIORITO, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA), ENTRE ISLANDIA Y ENRIQUE FERNÁNDEZ, ENRIQUE FERNÁNDEZ ENTRE AV. GENERAL HORNOS Y COLÓN, COLÓN ENTRE ENRIQUE FERNÁNDEZ Y CANADÁ, CANADÁ ENTRE COLÓN Y DON ORIONE, DON ORIONE ENTRE CANADÁ Y AV. SAN MARTÍN, AV. SAN MARTÍN ENTRE DON ORIONE Y COLÓN, COLÓN ENTRE AV. SAN MARTÍN Y LIBERTAD, LIBERTAD ENTRE COLÓN Y H. DE MAGALLANES, H. DE MAGALLANES ENTRE LIBERTAD E ISLANDIA E ISLANDIA ENTRE H. DE MAGALLANES Y AV. GRAL. HORNOS.
PARTIDO DE LANÚS.		7/18/22		AÑO 2023		$    303,081,530		$    174,841,974		$    15,154,076		$    493,077,580		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    68,126,727		$    157,843,872		$    157,843,872		$    107,859,993		$    265,703,865		EN EJECUCIÓN		40%		46%		-

				9744		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA DE AGUA INTERCONEXION DE POZOS REGION SUDOESTE ETAPA 1 PARTIDO DE EZEIZA 1 PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN 1 PARTIDO DE PRESIDENTE PERON		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260501		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		VA70039		-		EZEIZA - ALMIRANTE BROWN - PRESIDENTE PERÓN		VARIOS		EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DENTRO DE LOS PARTIDOS DE EZEIZA, ALMIRANTE BROWN Y PRESIDENTE PERÓN.		5/11/22		Año 2023		$    479,587,569		$    468,110,611		$    26,101,786		$    973,799,966		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    150,914,003		$    836,950,040		$    678,733,066		$    190,678,313		$    869,411,379		EN EJECUCIÓN		84%		82%		-

				9745		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 5.PARTIDO DE EZEIZA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260405		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70229		-		EZEIZA		CANNING		EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR SIGUIENTES CALLES: EMILIO MITRE, FORMOSA, RACEDO TTE GRAL., THAMES J., GRAL. CHENAUT ENTRE SAN LUIS Y FORMOSA, FORMOSA, DE VEDIA, THAMES J., GIRIBONE, CABRAL SGTO ENTRE PILCOMAYO Y FORMOSA, CASTEX MARIANO AV., LORENZA ZENAVILLA, UCRANIA, LORENZA ZENAVILLA, MUÑIZ, UCRANIA, EMILIO MITRE, TOMAS ESPORA, ZENAVILLA LORENZA Y SARANDÍ.
PARTIDO DE EZEIZA.		8/1/22		AÑO 2024		$    515,114,840		$    369,323,277		$    25,755,742		$    910,193,859		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    83,392,170		$    1,162,793,968		$    659,245,124		$    331,932,819		$    991,177,943		FINALIZADA		100%		100%		-

				9746		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		REFUERZO Y RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO OBRERO-LOMAS DE ZAMORA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160906		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70138		-		LOMAS DE ZAMORA		VILLA ALBERTINA		EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: PADRE CARLOS MUJICA, CALLE 8, CALLE 9, CALLE SIN NÚMERO, CALLE 4 Y CALLE 1.
LA TRAZA DEL REFUERZO SE DESARROLLA DESDE LA ESQUINA DE LAS CALLES ARANA GOIRI Y FIBAR Y CONTINUA POR FIBAR HASTA RAMON CARRILLO. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA.		6/6/22		Año 2023		$    211,500,773		$    215,866,107		$    9,441,326		$    436,808,206		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,286,646		$    155,596,841		$    58,846,992		$    137,661,832		$    196,508,824		EN EJECUCIÓN		34%		45%		-

				9747		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA CLOACAL PRIMARIAS EZEIZA TRAMO EZEIZA.PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160324		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70043		-		EZEIZA		EZEIZA -  LA UNIÓN		LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA SE DESARROLLA COMIENZA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES LOS TALAS Y LAS CASUARINAS, CONTINÚA POR CHICLANA, EL ÑANDUBAY, DR. ARGERICH, HUMAITÁ, EMILIO MITRE, FORMOSA, MARTÍN GARCÍA, THAMES J. CHENAULT, SAN LUIS, AGUSTÍN DE VEDIA, PILCOMAYO RUBENS Y FINALIZARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL N° 58 (AV. MARIANO CASTEX) Y LA CALLE RUBENS. PARTIDO DE EZEIZA.		6/21/22		Año 2025		$    1,573,000,000		$    1,875,269,605		$    78,650,000		$    3,526,919,605		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,944,148		$    173,158,368		$    - 0		$    104,153,170		$    104,153,170		EN EJECUCIÓN		2%		0%		-

				9748		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA DE AGUA SUR		SERVICIO DE INSPECCION DE LA OBRA DEL RIO SUBTERRANEO A LOMAS Y ESTACION ELEVADORA DE AGUA LOMAS DE ZAMORA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2179604		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		Sin P3		-		QUILMES - LOMAS DE ZAMORA		QUILMES / TEMPERLEY		SA853: EL PRIMER TRAMO DEL RÍO SUBTERRÁNEO ABARCA DESDE LA PLANTA BELGRANO (QUILMES), POR LA CALLE LARREA, AV. LAMADRID Y AV. EVA PERÓN HASTA LA ESTACIÓN ELEVADORA UBICADA A LA ALTURA DE LA  INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y  AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA.SA864:INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y  AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA.		No aplica, Servicio de inspección		Cuando finalice la obra madre		$    223,847,000		$    - 0		$    433,767,484		$    657,614,484		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    184,006,223		$    278,223,085		$    99,085,899		$    209,099,493		$    308,185,392		EN EJECUCIÓN		61%		61%		Por ser inspección avance físico = económico. Reemplaza PI  1660601. El monto vigente incluye los cargos ejecutados de la OC64668  en el PI 1660601

				9749		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL		REVAMPING ESTACION DE BOMBEO CLOACAL LLAVALLOL OBRA CIVIL PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160322		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC703191		-		LOMAS DE ZAMORA		LLAVALLOL		LA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL RUCCI SE ENCUENTRA IMPLANTADA EN UN PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA ANTÁRTIDA ARGENTINA 1230, ENTRE LAS CALLES EL CABO Y AVENIDA DEL REY. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA.
		2/17/22		Año 2023		$    126,741,478		$    93,532,059		$    6,337,074		$    226,610,611		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    113,670,547		$    139,781,515		$    56,578,134		$    97,009,192		$    153,587,326		EN EJECUCIÓN		76%		70%		-

				9750		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL		REVAMPING ESTACION DE BOMBEO CLOACAL LLAVALLOL OBRA ELECTROMECANICA PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160323		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC703192		-		LOMAS DE ZAMORA		LLAVALLOL		LA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL RUCCI SE ENCUENTRA IMPLANTADA EN UN PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA ANTÁRTIDA ARGENTINA 1230, ENTRE LAS CALLES EL CABO Y AVENIDA DEL REY. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA.
		2/17/22		Año 2023		$    272,558,522		$    433,830,137		$    20,098,960		$    726,487,619		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    159,279,609		$    433,778,229		$    208,317,592		$    111,406,737		$    319,724,329		EN EJECUCIÓN		35%		34%		-

				9751		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL ESPERANZA OESTE 2- LONGCHAMPS PDO. ATE BROWN		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2160415		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70241		-		ALMIRANTE BROWN		LONGCHAMPS		EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: RP 210, CALLE JAPÓN, COMBATE DE MONTE DE SANTIAGO, ALFREDO BÚFANO, ESTEBAN DE LUCA, CARLOS MOLINA MASSEY, LEOPOLDO DÍAZ, IGNACIO NÚÑEZ, VALLEJOS, COMBATE DE MONTE DE SANTIAGO, OLAVARRÍA, ESTEBAN ARCE, HIPÓLITO YRIGOYEN, BARTOLOMÉ HIDALGO, INT. ENRIQUE CARMONA, HILARIO ASCASUBI, ALFONSO XIII, INT. PERRANDO, JUAN GARAY, BERLÍN, RAÚL SCALABRINI ORTIZ, RP 210.
LA TRAZA DEL COLECTOR RAMAL SUR SE INICIA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES 6 DE FEBRERO E INT. PERRANDO, CONTINUA POR ESTA ÚLTIMA HASTA DR. FINOCCHIETO Y MASSEY.
PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN.		3/14/22		Año 2023		$    740,198,146		$    898,281,433		$    37,485,947		$    1,675,965,526		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    447,070,126		$    1,133,867,396		$    502,977,696		$    660,150,458		$    1,163,128,154		FINALIZADA		85%		100%		-

				9752		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 3° ETAPA.PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA.		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260406		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70048		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA		MONTE GRANDE		EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR SIGUIENTES CALLES: AYACUCHO, DORREGO, TRES ARROYOS, L. N. ALEM, CARMEN DE ARECO, L. N. ALEM, SALTO, VICENTE LÓPEZ Y PLANES, DOLORES, DORREGO, TANDIL, LAVALLE, RAMALLO, LAVALLE, BOLIVAR, DORREGO, C. DE BATTIPEDE, DORREGO, LIBERTAD, L.N.ALEM, GUSTAVO HOERTH, FITZ ROY, MERCEDES Y MARTÍN RODRÍGUEZ. PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA.		8/1/22		AÑO 2024		$    945,957,212		$    1,088,531,517		$    57,927,629		$    2,092,416,357		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,762,396		$    1,635,863,664		$    598,598,805		$    1,088,252,824		$    1,686,851,629		EN EJECUCIÓN		55%		49%		-

				9753		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA Y PRIMARIA CLOACAL BARRIO 1-11-14-CABA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260403		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		CC70026		-		C.A.B.A.		NUEVA POMPEYA		EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA ESTÁ DELIMITADA POR LAS CALLES: VARELA, AV. PERITO MORENO, AV. NORBERTO DE LA RIESTRA Y AV. CNEL. ESTEBAN BONORINO.
LA TRAZA DEL COLECTOR DN400-700MM SE DESARROLLA DESDE LA ESQUINA DE LA AV. VARELA Y CALLE SIN NOMBRE Y CONTINÚA POR: CALLE SIN NOMBRE , AV. PERITO MORENO HASTA AV. FERNÁNDEZ DE LA CRUZ DONDE VUELCA AL COLECTOR MARGEN IZQUIERDA 2° TRAMO.
LA TRAZA DEL COLECTOR DN400 SE DESARROLLA DESDE AV. RIESTRA Y SAN JOSÉ, CONTINUANDO POR AV. RIESTRA HASTA LA ESQUINA CON AV. PERITO MORENO. 
HAY OTROS 2 TRAMOS DE COLECTOR DE DN400, UNO EN LA ESQUINA DE AV. RIESTRA Y PRES. TORRES Y TENORIO ANTES DE VOLCAR EN LA 3RA. CLOACA MÁXIMA Y EL OTRO EN EL VUELCO AL COLECTOR EN AV. PERITO MORENO Y BONORINO.
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.		8/22/22		AÑO 2024		$    560,728,145		$    537,051,126		$    28,036,407		$    1,125,815,679		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,106,053		$    383,814,326		$    84,003,254		$    357,520,740		$    441,523,994		EN EJECUCIÓN		25%		34%		-

				9754		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL BALCARCE NORTE. PARTIDO DE LANUS		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260404		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70087		-		LANÚS		REMEDIOS DE ESCALADA		EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR SIGUIENTES CALLES: AV. GENERAL HORNOS (LÍMITE CON FIORITO, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA) ENTRE LAS CALLES UGARTE E ISLANDIA, ISLANDIA ENTRE AV. GENERAL HORNOS Y JOSÉ LEÓN SUAREZ, JOSÉ LEÓN SUAREZ ENTRE LIBERTAD E ISLANDIA, LIBERTAD ENTRE COLÓN Y JOSÉ LEÓN SUAREZ, COLÓN ENTRE AV. SAN MARTÍN Y LIBERTAD, AV. SAN MARTÍN ENTRE DON ORIONE Y COLÓN, DON ORIONE ENTRE AV. SAN MARTÍN Y UGARTE Y UGARTE ENTRE DON ORIONE Y AV. GRAL. HORNOS. PARTIDO DE LANÚS.		8/22/22		AÑO 2024		$    749,207,800		$    697,397,010		$    37,460,390		$    1,484,065,200		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,742,933		$    793,239,105		$    387,325,479		$    810,275,324		$    1,197,600,803		EN EJECUCIÓN		51%		56%		-

				9755		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA DE AGUA SUR		SERVICIO DE INSPECCION DE OBRA-ESTACION ELEVADORA DE AGUA CRUDA 1° ETAPA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2179606		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		Sin P3		-		QUILMES  		BERNAL ESTE		LA NUEVA ESTACIÓN ELEVADORA SE ESTABLECERÁ EN EL PREDIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA GENERAL BELGRANO, EL CUAL ESTÁ UBICADA EN AV. CASEROS 269, INTERSECCIÓN CON LA CALLE ESPORA EN LA LOCALIDAD DE BERNAL, PARTIDO DE QUILMES.		No aplica, Servicio de inspección		Cuando finalice la obra madre		$    233,162,986		$    - 0		$    162,543,889		$    395,706,875		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    333,461,375		$    118,983,021		$    109,949,825		$    228,932,846		EN EJECUCIÓN		45%		45%		Por ser inspección avance físico = avance económico - Reemplaza proyecto 1660601. El monto vigente incluye los cargos ejecutados de la OC72799 en 2022 en el PI 1660601

				9756		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		PLANTA DEPURADORA LAFERRERE		SERVICIO DE INSPECCION DE OBRA  - PLANTA DE TRATAMIENTO LAFERRERE		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2179607		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		Sin P3		-		LA MATANZA		VIRREY DEL PINO		LA PLANTA DEPURADORA ESTÁ EN UN TERRENO LIMITADO POR LAS CALLES SIN NOMBRE (PARALELA A JUAN MANZANARES), EDMUNDO D'AMICI, JUAN BUSTOS Y EL RÍO MATANZA, PARTIDO DE LA MATANZA.
		No aplica, Servicio de inspección		Cuando finalice la obra madre		$    320,650,000		$    - 0		$    255,770,541		$    576,420,541		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    16,698,000		$    231,061,443		$    113,302,229		$    157,430,448		$    270,732,678		EN EJECUCIÓN		38%		38%		Por ser inspección avance físico = avance económico - Reemplaza proyecto 2161605 El monto vigente y la ejecución incluye los cargos ejecutados de la OC vigente en el PI 2161605

				9757		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI		INSPECCION DE OBRA "ESTACION DE BOMBEO DEL SISTEMA BERAZATEGUI"		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2179608		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		Sin P3		-		BERAZATEGUI		BERAZATEGUI		LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTARÁ EN EL PREDIO DE LA PLANTA BERAZATEGUI, ÉSTA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE BERAZATEGUI, CERCANO AL LÍMITE CON QUILMES, ENTRE AUTOPISTA BUENOS AIRES-LA PLATA Y COSTA DEL RÍO DE LA PLATA.		No aplica, Servicio de inspección		Cuando finalice la obra madre		$    302,500,000		$    - 0		$    300,182,761		$    602,682,761		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    170,937,025		$    47,256,637		$    143,499,268		$    190,755,905		EN EJECUCIÓN		22%		22%		Por ser inspección avance físico = avance económico - Reemplaza proyecto 2161606. El monto vigente incluye los cargos ejecutados de la OC vigente en el PI 2161606

				9758		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI		INSPECCION DE OBRA "NUEVO EMISARIO DEL SISTEMA BERAZATEGUI"		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2179609		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		Sin P3		-		BERAZATEGUI		BERAZATEGUI		LA PLANTA DE PRE TRATAMIENTO ESTÁ EN UN PREDIO UBICADO ENTRE EL RÍO DE LA PLATA Y LA AUTOPISTA BUENOS AIRES-LA PLATA.		No aplica, Servicio de inspección		Cuando finalice la obra madre		$    296,450,000		$    - 0		$    307,304,347		$    603,754,347		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    171,099,190		$    71,361,366		$    119,829,009		$    191,190,374		EN EJECUCIÓN		22%		22%		Por ser inspección avance físico = avance económico - Reemplaza proyecto 2161607. El monto vigente y la ejecución incluyen los cargos ejecutados de la OC vigente en el PI 2161607

				9759		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		SERVICIO DE APOYO A LA INSPECCION DE OBRA PARA SISTEMA RIACHUELO LOTE 2		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2179602		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		Sin P3		-		AVELLANEDA		DOCK SUD		LA ESTACIÓN ELEVADORA SE UBICARÁ EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA.		2/1/16		Cuando finalice la obra madre		$    146,135,516		$    - 0		$    90,898,187		$    237,033,703		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    98,680,139		$    221,965,501		$    85,247,099		$    68,192,751		$    153,439,850		EN EJECUCIÓN		77%		77%		Por ser inspección avance físico = económico. Reemplaza proyecto 1561602. El monto vigente incluye los cargos ejecutados en 2022 de la OC vigente en el PI 1561602

				9760		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA DE AGUA SUR		NUEVA ESTACION ELEVADORA DE AGUA CRUDA 1° ETAPA PARTIDO DE QUILMES - OC - PLT		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2167C01		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA852		-		QUILMES		QUILMES 		RIO DE LA PLATA, PLANTA BERNAL		7/27/22		8/15/24		$    418,921,252		$    - 0		$    - 0		$    418,921,252		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    276,052,150		$    809,105,902		$    142,869,102		$    1,258,367,957		$    1,401,237,059		EN EJECUCIÓN		25%		23%		Avance económico se informan solo partidas contractuales

				9761		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA DE AGUA SUR		NUEVA ESTACION ELEVADORA DE AGUA CRUDA 1° ETAPA PARTIDO DE QUILMES - OC - PLT		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2167C01		54		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SA852		-		QUILMES		QUILMES 		RIO DE LA PLATA, PLANTA BERNAL		7/27/22		8/15/24		$    863,461,263		$    - 0		$    - 0		$    863,461,263		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,122,802,736		$    5,728,434		$    1,732,909,972		$    1,738,638,406		EN EJECUCIÓN		25%		23%		Avance económico se informan solo partidas contractuales

				9762		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA DE AGUA SUR		NUEVA ESTACION ELEVADORA DE AGUA CRUDA 1° ETAPA PARTIDO DE QUILMES - OC - PLT		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2167C01		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA852		-		QUILMES		QUILMES 		RIO DE LA PLATA, PLANTA BERNAL		7/27/22		8/15/24		$    181,326,865		$    - 0		$    - 0		$    181,326,865		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    445,788,574		$    1,202,971		$    363,911,094		$    365,114,065		EN EJECUCIÓN		25%		23%		Avance económico se informan solo partidas contractuales

				9763		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA DE AGUA SUR		NUEVA ESTACION ELEVADORA DE AGUA CRUDA 1° ETAPA PARTIDO DE QUILMES - OE - PLT		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2167C02		54		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SA852		-		QUILMES		QUILMES 		RIO DE LA PLATA, PLANTA BERNAL		7/27/22		8/15/24		$    2,186,377,149		$    - 0		$    - 0		$    2,186,377,149		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    27,067,642		$    2,149,833,540		$    -22,977,419		$    75,598,264		$    52,620,845		EN EJECUCIÓN		25%		23%		Avance económico se informan solo partidas contractuales

				9764		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA DE AGUA SUR		NUEVA ESTACION ELEVADORA DE AGUA CRUDA 1° ETAPA PARTIDO DE QUILMES - OE - PLT		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2167C02		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA852		-		QUILMES		QUILMES 		RIO DE LA PLATA, PLANTA BERNAL		7/27/22		8/15/24		$    1,006,368,762		$    - 0		$    - 0		$    1,006,368,762		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    251,344,244		$    880,923,979		$    755,024,518		$    1,294,490		$    756,319,007		EN EJECUCIÓN		25%		23%		Avance económico se informan solo partidas contractuales

				9765		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA DE AGUA SUR		NUEVA ESTACION ELEVADORA DE AGUA CRUDA 1° ETAPA PARTIDO DE QUILMES - OE - PLT		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2167C02		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA852		-		QUILMES		QUILMES 		RIO DE LA PLATA, PLANTA BERNAL		7/27/22		8/15/24		$    459,139,201		$    - 0		$    - 0		$    459,139,201		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,684,205		$    451,465,043		$    -4,825,258		$    15,875,636		$    11,050,378		EN EJECUCIÓN		25%		23%		Avance económico se informan solo partidas contractuales

				9766		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA AREA DE INFLUENCIA VINCULO MORON		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2179F08		86		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OA70220		-		LA MATANZA		LA MATANZA		MATANZA NORTE, RAMOS MEJIA 		5/24/22		3/24/24		$    813,137,842		$    - 0		$    - 0		$    813,137,842		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,845,462		$    1,216,915,508		$    41,167,043		$    717,921,095		$    759,088,138		EN EJECUCIÓN		24%		30%		Avance económico se informan solo partidas contractuales

				9767		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI		EMISARIO BERAZATEGUI		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2179B01		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC495-SC498		-		BERAZATEGUI		BERAZATEGUI		 RÍO DE LA PLATA, PLANTA BERAZATEGUI		8/29/22		8/8/26		$    16,430,595,784		$    - 0		$    - 0		$    16,430,595,784		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    46,874,884		$    13,610,958		$    40,185,299		$    53,796,256		EN EJECUCIÓN		23%		0%		-

				9768		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI		ESTACION DE BOMBEO PLANTA BERAZATEGUI OC		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2179B02		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC495-SC498		-		BERAZATEGUI		BERAZATEGUI		 RÍO DE LA PLATA, PLANTA BERAZATEGUI		8/29/22		8/8/26		$    786,431,410		$    - 0		$    - 0		$    786,431,410		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    7,093,434		$    2,360,067		$    54,536,616		$    56,896,683		EN EJECUCIÓN		23%		24%		-

				9769		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI		ESTACION DE BOMBEO PLANTA BERAZATEGUI-OE		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2179B03		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC495-SC498		-		BERAZATEGUI		BERAZATEGUI		 RÍO DE LA PLATA, PLANTA BERAZATEGUI		8/29/22		8/8/26		$    980,789,561		$    - 0		$    - 0		$    980,789,561		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    27,254,297		$    23,718,723		$    3,535,572		$    27,254,295		EN EJECUCIÓN		23%		4%		-

				9770		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI		EMISARIO BERAZATEGUI		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2179B01		56		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SC495-SC498		-		BERAZATEGUI		BERAZATEGUI		 RÍO DE LA PLATA, PLANTA BERAZATEGUI		8/29/22		8/8/26		$    15,312,494,752		$    3,269,341,608		$    - 0		$    18,581,836,360		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,343,807,183		$    6,841,692,419		$    628,692,243		$    1,074,107,239		$    1,702,799,482		EN EJECUCIÓN		23%		0%		-

				9771		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI		ESTACION DE BOMBEO PLANTA BERAZATEGUI OC		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2179B02		56		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SC495-SC498		-		BERAZATEGUI		BERAZATEGUI		 RÍO DE LA PLATA, PLANTA BERAZATEGUI		8/29/22		8/8/26		$    832,914,801		$    3,269,341,608		$    - 0		$    4,102,256,409		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    140,285,812		$    2,728,888,263		$    115,849,802		$    583,297,025		$    699,146,826		EN EJECUCIÓN		23%		24%		-

				9772		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI		ESTACION DE BOMBEO PLANTA BERAZATEGUI-OE		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2179B03		56		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SC495-SC498		-		BERAZATEGUI		BERAZATEGUI		 RÍO DE LA PLATA, PLANTA BERAZATEGUI		8/29/22		8/8/26		$    914,046,892		$    3,269,341,608		$    - 0		$    4,183,388,500		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    172,461,678		$    3,287,025,082		$    581,421,431		$    63,597,011		$    645,018,442		EN EJECUCIÓN		23%		4%		-

				9773		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI		EMISARIO BERAZATEGUI		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2179B01		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC495-SC498		-		BERAZATEGUI		BERAZATEGUI		 RÍO DE LA PLATA, PLANTA BERAZATEGUI		8/29/22		8/8/26		$    3,215,623,898		$    686,561,738		$    - 0		$    3,902,185,636		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    702,199,508		$    1,436,755,408		$    132,025,371		$    225,562,520		$    357,587,891		EN EJECUCIÓN		23%		0%		-

				9774		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI		ESTACION DE BOMBEO PLANTA BERAZATEGUI OC		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2179B02		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC495-SC498		-		BERAZATEGUI		BERAZATEGUI		 RÍO DE LA PLATA, PLANTA BERAZATEGUI		8/29/22		8/8/26		$    174,912,108		$    686,561,738		$    - 0		$    861,473,846		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    29,460,020		$    573,066,535		$    24,328,458		$    122,492,375		$    146,820,834		EN EJECUCIÓN		23%		24%		-

				9775		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI		ESTACION DE BOMBEO PLANTA BERAZATEGUI-OE		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2179B03		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC495-SC498		-		BERAZATEGUI		BERAZATEGUI		 RÍO DE LA PLATA, PLANTA BERAZATEGUI		8/29/22		8/8/26		$    191,949,847		$    686,561,738		$    - 0		$    878,511,585		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    36,216,952		$    690,275,267		$    122,098,500		$    13,355,372		$    135,453,873		EN EJECUCIÓN		23%		4%		-

				9776		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LINDO - BARRIO PILCARA (SA70009)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2248426		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70009		-		ALMIRANTE BROWN		ALMIRANTE BROWN		MACEDONIO - TIMBO - PASTEUR  - DRAGO - PINO - MAGNOLIA - PETIRIBI - YATAY		12/16/22		Sin fecha finalización		$    70,000,000		$    - 0		$    80,000,000		$    150,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,449,561		$    52,566,547		$    79,560,364		$    -82,822,202		$    -3,261,839		REEMPLAZADA		-		-		Proyecto reemplazado por 2390003 F22

				9777		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		EXP. RED SECUNDARIA B° COOP MADRES DEL PUEBLO Y B° MARINA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2190803		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OA70218		-		LA MATANZA		LA MATANZA		B° COOPERATIVA MADRES DEL PUEBLO: THAMES – LEZICA – TRIUNVIRATO – CALLE SIN NOMBRE; B° MARINA: CARABOBO – AMÉRICA – JUJUY – ARIETA; FINALIZACIÓN OA70103: REPUBLICA DE CHILEE/ MIGUEL CANE Y CAMPILLO.		11/24/21		1/20/23		Ver Aporte Externo		Ver Aporte Externo		Ver Aporte Externo		Ver Aporte Externo		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    258,033		$    - 0		$    -258,033		$    - 0		$    -258,033		FINALIZADA		100%		100%		-

				9778		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		REFUERZO BARRIO 17 DE NOVIEMBRE-RENOVACION CANADA-PARTIDO LOMAS DE ZAMORA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260901		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA702320		-		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		LA TRAZA DEL REFUERZO COMENZARÁ EN UN EMPALME EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES PLUMERILLO Y NECOL, CONTINUANDO POR LAS CALLES PLUMERILLO, PILCOMAYO, AV. JUAN DOMINGO PERÓN FINALIZANDO EN LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE CANADÁ.
LA TRAZA DE LA RENOVACIÓN COMENZARÁ EN UN EMPALME EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES CANADÁ Y CANADÁ, CONTINUANDO POR LA CALLE CANADÁ HASTA LA AV. PRES. J. DOMINGO PERÓN.
PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA.		Dejada sin efecto		Dejada sin efecto		$    465,959,394		$    - 0		$    - 0		Dejada sin efecto		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    677,998		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		DEJADA SIN EFECTO		-		-		Licitación dejada sin efecto, se relicitará

				9779		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 4 - PARTIDO DE EZEIZA (2260408)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260408		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC702280		-		EZEIZA		EZEIZA		EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR SIGUIENTES CALLES: BRANDSEN, GRAL. RIVAS, CRISÓLOGO LARRALDE, GRAL. CONESSA, 9 DE JULIO, HUMAITÁ, EMILIO MITRE, RÍO SALADO, PAUNERO, FERRARI, EMILIO MITRE, LORIA, PAUNERO, ECHETO, LACARRA, 9 DE JULIO, UCRANIA, RAMOS MEJÍA, MARIANO CASTEX, FÉLIX AGUILAR, UCRANIA, LAURE D., DR E FINOCHIETTO, JOSÉ MARÍA EZEIZA, LUIS AGOTE,  LAS HERAS,  GRAL.HOUSSAY, CRISÓLOGO LARRALDE, BUSTILLO, GRAL. EDUARDO WILDE, ERRAMUSPE D., CALLE CHARCAS ENTRE EMILIO MITRE Y 9 DE JULIO.
PARTIDO DE EZEIZA.		10/1/22		AÑO 2024		$    685,524,037		$    397,582,604		$    34,276,202		$    1,117,382,843		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,697,551		$    1,185,952,205		$    280,017,272		$    1,184,786,107		$    1,464,803,380		FINALIZADA		84%		100%		-

				9780		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO LANUS OESTE ¿ ETAPA 2. PARTIDO DE LANÚS (2260903)		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260903		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA702950		-		LANÚS		LANÚS		LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA EN EMPALMA CON LA ETAPA 1 EN LA CALLE CAYENA ENTRE JOAQUÍN V. GONZÁLEZ Y SATURNINO SEGUROLA Y RECORRERÁ LAS CALLES: CAYENA, SATURNINO SEGUROLA, PICHINCHA, FORMOSA, HÉCTOR NOYA, CORONEL SAYOS FINALIZANDO EN LA INTERSECCIÓN CON LA AV. GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN. 
PARTIDO DE LANÚS.		Sin fecha de inicio		Año 2025		$    1,183,367,633		$    - 0		$    - 0		$    1,183,367,633		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    122,364		$    101,046,994		$    8,911,568		$    - 0		$    8,911,568		RESCINDIDA		Contrato rescindido		0%		Contrato rescindido 23/10/23 con CONINSA S A

				9781		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED PRIMARIA		RPA INTERCONEXION DE POZOS PONTEVEDRA IV ETAPA 1. PARTIDO DE MERLO		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260514		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OA702350		-		MERLO		PONTEVEDRA		EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DENTRO DEL PARTIDO DE MERLO.		12/12/22		Año 2024		$    559,062,137		$    175,710,825		$    27,953,107		$    762,726,069		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,889,675		$    218,949,946		$    - 0		$    429,635,330		$    429,635,330		EN EJECUCIÓN		37%		31%		-

				9782		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MONTE GRANDE 3 ETAPA 2. PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260310		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC702200		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA		MONTE GRANDE
EL JAGÜEL		LA TRAZA DEL COLECTOR INICIA SU RECORRIDO EN LA ESQUINA DE AVENIDA PEDRO DREYER Y ALEJO ORTEGA, CONTINUANDO POR: ALEJO ORTEGA, VALENTIN ALSINA, BALIZA CHIRIGUANO, INT. ITALIANI, PUNTA MOGOTES, PUNTA RASSA HASTA CABO SAN JOSE. PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA.		11/7/22		AÑO 2023		$    415,551,510		$    359,309,210		$    20,777,576		$    795,638,296		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,243,939		$    137,484,616		$    - 0		$    330,255,972		$    330,255,972		EN EJECUCIÓN		28%		25%		-

				9783		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA PERFORACIONES/POZOS		EJECUCIÓN 35 PILARES, CÁMARAS, GABINETES E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS EN PERFORACIONES. ÁREA DE CONCESIÓN AYSA. - OBRA CIVIL -		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260511		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		VA700371		-		VARIOS		VARIOS		EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS CÁMARAS SERÁ DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE AGUA.		1/23/23		Año 2024		$    507,576,501		$    281,709,985		$    36,767,079		$    826,053,565		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,834,559		$    1,017,206,721		$    369,812,786		$    726,570,257		$    1,096,383,043		EN EJECUCIÓN		93%		76%		-

				9784		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA PERFORACIONES/POZOS		EJECUCIÓN 35 PILARES, CÁMARAS, GABINETES E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS EN PERFORACIONES. ÁREA DE CONCESIÓN AYSA. - OBRA ELECTROMECANICA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260512		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		VA700372		-		VARIOS		VARIOS		EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS CÁMARAS SERÁ DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE AGUA.		1/23/23		Año 2024		$    369,476,754		$    248,559,648		$    27,323,966		$    645,360,369		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,847,513		$    513,833,458		$    214,371,507		$    266,750,149		$    481,121,656		EN EJECUCIÓN		66%		69%		-

				9785		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA PERFORACIONES/POZOS		EJECUCIÓN 35 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN, ACUÍFERO PUELCHE. ÁREA DE CONCESIÓN AYSA.		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260513		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		VA700460		-		VARIOS		VARIOS		EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN SERÁ DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE AGUA.		4/24/23		Año 2024		$    425,757,320		$    168,368,016		$    - 0		$    594,125,336		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,128,787		$    788,419,439		$    276,417,605		$    446,730,425		$    723,148,030		EN EJECUCIÓN		91%		74%		-

				9786		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BARRIO 21-24.CABA		2		91. OBLIGACIONES DEL TESORO		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260303		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		CC700250		-		C.A.B.A.		C.A.B.A.		EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA TENDRÁ SU TRAZA POR LAS CALLES SANTO DOMINGO E IGUAZÚ.
LA TRAZA DEL 1ER. COLECTOR INICIA SU RECORRIDO EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE RIO CUARTO E IGUAZÚ, CONTINUANDO POR ÉSTA HASTA LA ESQUINA CON AV. IRIARTE. PROSIGUE POR AV. PERITO MORENO HASTA SU INTERSECCIÓN CON LA CALLE VELARDE EN DONDE, LUEGO DE RECORRER UNOS METROS POR DICHA CALLE, GIRA EN SANTOS IRIGOYEN PARA, FINALMENTE, CONECTARSE AL COLECTOR EXISTENTE. 
LA TRAZA DEL 2DO. COLECTOR RECORRE LA AV. IRIARTE DESDE SU INTERSECCIÓN CON LA CALLE
MONTESQUIEU HASTA LA CALLE IGUAZÚ.
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.		3/20/23		Año 2025		$    1,155,573,653		$    - 0		$    57,778,683		$    1,213,352,335		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    205,918		$    215,581,330		$    5,912,469		$    160,142,167		$    166,054,636		EN EJECUCIÓN		7%		0%		Licitación anterior dejada sin efecto, se contrató de manera directa

				9787		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIO GRAL. SAN MARTIN (OC70284) (FP)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2290851		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OC70284		-		LA MATANZA		LA MATANZA		HUDSON_ SOLDADO GRANIC_ G. HUDSON BIS_ AYACUCHO		12/15/22		Sin fecha finalización		Proyecto reemplazado		$    - 0		$    - 0		Proyecto reemplazado		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    370,192		$    - 0		$    -370,192		$    - 0		$    -370,192		REEMPLAZADA		-		-		Proyecto Reemplazado por 2348422 F11

				9788		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSIÓN RED SECUNDARIA DE CLOACA SANTA CATALINA 2 E5 (SC70353) - ESTEBAN ECHEVERRIA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2290353		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70353		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA		ESTEBAN ECHEVERRÍA		LAVALLE-BOLIVAR-FRAGA-COLON		12/12/22		Sin fecha finalización		$    50,000,000		$    - 0		$    35,266,104		$    85,266,104		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,293,333		$    85,058,552		$    46,264,744		$    66,440,489		$    112,705,233		EN EJECUCIÓN		94%		94%		-

				9789		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSIÓN RED SECUNDARIA DE CLOACA SANTA CATALINA 2 E6 (SC70354) - ESTEBAN ECHEVERRIA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2290354		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70354		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA		ESTEBAN ECHEVERRÍA		BOLIVAR -C.COLON-LAVALLE,TANDIL,RAMALLO,JUAREZ		10/24/22		Sin fecha finalización		$    50,000,000		$    - 0		$    35,265,622		$    85,265,622		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    8,240,033		$    79,179,192		$    47,544,430		$    55,519,816		$    103,064,246		FINALIZADA		100%		100%		-

				10054		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		CRUZ AZUL		DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO CRUZ AZUL - RAMAL CALLE AGUIRRE- VIRREY DEL PINO		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		-		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA		EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 		-		-		-		128093		FFIH		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		LA MATANZA		-		23/01/2023		-		$    728,912,110		$    - 0		$    - 0		$    728,912,110		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    174,142,342		$    72,891,211		$    - 0		$    72,891,211		EN EJECUCIÓN		10%		1%		-

				10055		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		LOS CEIBOS		DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO LOS CEIBOS - RAMAL EQUIZA - GONZALEZ CATAN		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		-		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA		EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 		-		-		-		128094		FFIH		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		LA MATANZA		-		23/01/2023		-		$    639,640,583		$    - 0		$    - 0		$    639,640,583		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    185,882,778		$    63,964,058		$    - 0		$    63,964,058		EN EJECUCIÓN		10%		1%		-

				10056		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		LIBERTAD		ENTUBAMIENTO SOBRE LA CALLE AV. LIBERTAD		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		-		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA		EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 		-		-		-		128315		FFIH		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		MARCOS PAZ		MARCOS PAZ		-		16/01/2023		-		$    1,408,556,265		$    - 0		$    - 0		$    1,408,556,265		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    231,169,393		$    145,247,460		$    - 0		$    145,247,460		EN EJECUCIÓN		10%		0%		-

				10057		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		AV RIVADAVIA		COLECTOR PLUVIAL AV. RIVADAVIA Y CRUCES FFCC Y RUTA PROVINCIAL N°200		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		-		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA		EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 		-		-		-		128316		FFIH		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		MARCOS PAZ		MARCOS PAZ		-		17/01/2023		-		$    841,502,981		$    - 0		$    - 0		$    841,502,981		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    233,537,414		$    105,628,961		$    - 0		$    105,628,961		EN EJECUCIÓN		13%		2%		-

				10058		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		CUENCA MATANZA RIACHUELO		RELEVAMIENTO TOPOBATIMÉTRICO Y PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL VALLE DE INUNDACIÓN DEL RÍO MATANZA		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		SIYPH - DNPRI		ACTA COMPLEMENTARIA N°01 - OEI		-		-		-		151434		PN		-		-		-		-		-		-		-		-		-		DNPRI - OEI		LA MATANZA		LA MATANZA		-		4/27/22		-		$    13,076,246		$    - 0		$    - 0		$    13,076,246		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,615,249		$    10,460,997		$    2,330,187		$    - 0		$    2,330,187		EN EJECUCIÓN		38%		48%		Consultoría

				10059		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		CUENCA MATANZA RIACHUELO		OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DEL CAUCE Y EMBALSES DE ATENUACIÓN DE CRECIDAS EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO MATANZA RIACHUELO		-		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		-		SIYPH - DNPRI		EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 		-		-		-		149377		FFIH		-		-		-		-		-		-		-		-		-		SIYPH 		LA MATANZA		LA MATANZA/EZEIZA/CAÑUELAS/MARCOS PAZ/MERLO/GRAL LAS HERAS/		-		1/10/23		-		$    56,995,609		$    - 0		$    - 0		$    56,995,609		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    56,995,609		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		0%		40%		Consultoría

				10060		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 DRSO ETAPA 2		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260704		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70308		-		LOMAS DE ZAMORA		VARIOS		LAS OBRAS SE EJECUTARÁN EN VARIOS TRAMOS ESTABLECIDOS DENTRO DEL PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL SUDOESTE.
		5/29/23		Año 2025		$    378,362,354		$    - 0		$    - 0		$    378,362,354		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    89,690,323		$    3,078,122		$    224,324,981		$    227,403,103		EN EJECUCIÓN		31%		34%		Consultoría

				10061		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA AREA DE INFLUENCIA VINCULO MORON		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2179F08		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OA70220		-		MORÓN		MORÓN		MORÓN		5/24/22		3/24/24		$    332,329,436		$    - 0		$    - 0		$    332,329,436		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    39,022,965		$    1,863,794		$    10,399,083		$    12,262,877		EN EJECUCIÓN		24%		30%		Avance económico se informan solo partidas contractuales

				10062		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SAN MIGUEL - BARRIO PILCARA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2248430		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70144		-		ALMIRANTE BROWN		ALMIRANTE BROWN		PASTEUR - AV. MONTEVERDE (RP4) - DIOMEDE - LAUREL - PETIRIBI - OMBU - PINO - ACACIA		12/16/22		SIN FECHA FINALIZACIÓN		$    80,000,000		$    - 0		$    - 0		$    80,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    55,635,678		$    61,849,997		$    -61,849,997		$    - 0		REEMPLAZADA		-		-		Proyecto reemplazado por 2390002 F22

				10063		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LA PAZ M3		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2248433		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OA70217		-		MORON		MORON		LOS DABOVE – HORTIGUERA RAFEL CNEL – JORDAN JUAN PABLO – AV. EVA PERÓN		6/21/23		SIN FECHA FINALIZACIÓN		$    90,000,000		$    - 0		$    - 0		$    90,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    58,801,679		$    448,885		$    140,487,560		$    140,936,444		EN EJECUCIÓN		68%		68%		-

				10064		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA Y CLOACA REDES		OBRAS ESPECIALES ASOCIADAS A A+T / C+T LOTE 1-PDO. MORON, LA MATANZA Y HURLINGHAM		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260317		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		VX70017		-		HURLINGHAM
LA MATANZA
MORÓN		VARIOS		LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ESPECIALES SE HARÁN DENTRO DE LOS PARTIDOS DE HURLINGHAM, LA MATANZA Y MORÓN.		En licitación		Año 2025		$    847,000,000		$    - 0		$    - 0		$    847,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    122,364		$    122,364		$    - 0		$    122,364		EN LICITACIÓN		0%		0%		-

				10065		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED PRIMARIA		IMPULSION CLOACAL LA HERRADURA. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260318		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70273		-		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA INICIA SU RECORRIDO EN LA EBC LA HERRADURA EN ESQUINA DE CALLE S/N Y ESQUEL, CONTINUANDO POR ESTA HASTA PLUMERILLO, LUEGO POR DEFENSA, LARRAZABAL, NECOL, HASTA ESQUINA MARIO BRAVO, DONDE EMPALMARÁ CON LA BOCA DE REGISTRO EXISTENTE PERTENECIENTE AL COLECTOR CEMENTERIO. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA.		Sin fecha de inicio		Año 2024		$    386,837,224		$    - 0		$    19,341,861		$    406,179,086		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    48,105,289		$    3,504,865		$    - 0		$    3,504,865		EN EJECUCIÓN		1%		0%		-

				10066		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL		ESTACION DE BOMBEO CLOACAL LA HERRADURA OBRA CIVIL. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260319		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC702801		-		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL LA HERRADURA SE UBICARÁ EN LA ESQUINA ESTE DE ESQUEL Y PLUMERILLO, DE LA LOCALIDAD DE FIORITO. PARTIDO LOMAS DE ZAMORA.		4/3/23		Año 2024		$    252,678,085		$    - 0		$    12,633,904		$    265,311,990		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    38,437,170		$    9,240,662		$    -6,655,000		$    2,585,662		EN EJECUCIÓN		1%		0%		-

				10067		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA ESTACION / POZOS DE BOMBEO CLOACAL		ESTACION DE BOMBEO CLOACAL LA HERRADURA OBRA ELECTROMECANICA. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260320		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC702802		-		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL LA HERRADURA SE UBICARÁ EN LA ESQUINA ESTE DE ESQUEL Y PLUMERILLO, DE LA LOCALIDAD DE FIORITO. PARTIDO LOMAS DE ZAMORA.		4/3/23		Año 2024		$    118,660,379		$    - 0		$    5,933,019		$    124,593,398		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    76,601,756		$    49,550,780		$    14,184,927		$    63,735,706		EN EJECUCIÓN		34%		29%		-

				10068		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA ACCIONES COMPLEMENTARIAS		OBRAS ESPECIALES ASOCIADAS A C+T. LOTE 2. PARTIDOS DE ALMIRANTE BROWN, AVELLANEDA, LANUS Y QUILMES		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260321		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		VC70020		-		AVELLANEDA
LANÚS
QUILMES
ALMIRANTE BROWN		VARIOS		LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ESPECIALES SE HARÁN DENTRO DE LOS PARTIDOS DE AVELLANEDA, LANÚS, QUILMES Y ALMIRANTE BROWN.		3/20/23		Año 2024		$    1,019,591,641		$    329,467,132		$    50,979,582		$    1,400,038,355		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    288,655,477		$    172,127,001		$    121,158,758		$    293,285,759		EN EJECUCIÓN		12%		8%		-

				10069		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA PLANTAS DE TRATAMIENTO		INGRESO POLO CURTIDOR A PLANTA LANUS OBRA CIVIL. PARTIDO DE LANUS.		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260324		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70361		-		LANÚS		LANÚS OESTE		LA OBRA SERÁ REALIZADA EN SU TOTALIDAD DENTRO DEL PREDIO DE LA PLANTA DEPURADORA LANÚS LA CUAL ESTÁ EN UN PREDIO SITUADO ENTRE LAS CALLES GENERAL OLAZÁBAL, BOQUERÓN, HERNANDO DE MAGALLANES Y CORONEL MOLINEDO, A EXCEPCIÓN DEL EMPALME A REALIZAR EN LA BOCA DE REGISTRO PROVENIENTE DEL POLO CURTIDOR. PARTIDO DE LANÚS.		En licitación		Año 2024		$    1,422,308,107		$    - 0		$    - 0		$    1,422,308,107		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    87,874,166		$    472,375		$    - 0		$    472,375		EN LICITACIÓN		0%		0%		-

				10070		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL VETERE 1. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA.		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260410		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70127		-		LOMAS DE ZAMORA		BANFIELD		EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR SIGUIENTES CALLES: BERNA, UNAMUNO, PARIS, MORAZÁN, AMBERES, JUAN ZAMORA, BERNA, GRAL. CONESA, RAWSON, JUAN ZAMORA, GRAL. RODRÍGUEZ, 12 DE OCTUBRE, E. MAYOR OLIVERO, SICILIANO, MINETTO, FALLIERES, GRAL. RODRÍGUEZ Y AV. PRES. JUAN DOMINGO PERÓN. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA.		Contratada recientemente, sin fecha de inicio		Año 2025		$    2,023,539,743		$    - 0		$    - 0		$    2,023,539,743		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    909,836,710		$    14,284,691		$    118,809,975		$    133,094,665		EN EJECUCIÓN		3%		2%		-

				10071		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDRIA CLOACAL TALLERES		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260413		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70123		-		LOMAS DE ZAMORA		BANFIELD		EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR SIGUIENTES CALLES: 12 DE OCTUBRE, ALBERTO LARROQUE, JUAN DOMINGO PERÓN Y MAYOR OLIVEIRO. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA.		Contratada recientemente, sin fecha de inicio		Año 2024		$    408,622,982		$    - 0		$    - 0		$    408,622,982		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    25,171,552		$    2,905,234		$    - 0		$    2,905,234		EN EJECUCIÓN		1%		0%		-

				10072		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 3. PARTIDO DE EZEIZA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260414		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70227		-		EZEIZA		EZEIZA		EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR SIGUIENTES CALLES: PASO DE LA PATRIA, ALVAREZ TTE. GRAL DONATO, LOMAS VALENTINAS, LAMADRID GRAL, URUGUAYANA, LAURE D, CONESA GRAL. EMILIO, TUYUCUÉ, BRANDSEN, DOMINGA ERRAMOUSPE, CRISÓLOGO LARRALDE, BERNARDO HOUSSAY, AVENIDA MAIPÚ, GRAL. LAS HERAS Y EDUARDO GUTIERREZ. PARTIDO DE EZEIZA.		2/27/23		Año 2024		$    702,305,077		$    163,075,239		$    35,115,254		$    900,495,569		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    111,832,409		$    111,832,409		$    166,064,949		$    277,897,358		EN EJECUCIÓN		24%		15%		-

				10073		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA PERFORACIONES/POZOS		OBRAS COMPLEMENTARIAS HIPOPUELCHE EN POI LA LATA-OBRA CIVIL PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260515		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA703011		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA		MONTE GRANDE		LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y LA PERFORACIÓN SE REALIZARÁN DENTRO DEL PREDIO CORRESPONDIENTE A LA LA PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA LA LATA, SITUADA EN LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN, ENTRE LAS CALLES MAIPÚ Y CALLE SIN NOMBRE. PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA.		3/1/23		Año 2024		$    121,907,724		$    28,599,552		$    - 0		$    150,507,276		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    146,730,604		$    6,196,490		$    153,222,170		$    159,418,660		EN EJECUCIÓN		65%		92%		-

				10074		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA PERFORACIONES/POZOS		OBRAS COMPLEMENTARIAS HIPOPUELCHE EN POI LA LATA- OBRA ELECTROMECANICA PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260516		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA703012		-		ESTEBAN ECHEVERRÍA		MONTE GRANDE		LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y LA PERFORACIÓN SE REALIZARÁN DENTRO DEL PREDIO CORRESPONDIENTE A LA LA PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA LA LATA, SITUADA EN LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN, ENTRE LAS CALLES MAIPÚ Y CALLE SIN NOMBRE. PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA.		3/1/23		Año 2023		$    65,312,519		$    15,322,317		$    - 0		$    80,634,836		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    91,240,210		$    19,465,627		$    42,956,218		$    62,421,845		EN EJECUCIÓN		48%		61%		-

				10075		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RENOVACION E INSTALACION DE RED DE AGUA BARRIO 21-24 ETAPA 3. CABA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260706		77		0		11		5		5		7		753		3		8		2		2		CA70052		-		C.A.B.A.		CONSTITUCIÓN		EL ÁREA DE LA OBRA QUEDA DELIMITADA POR LAS CALLES: AVENIDA AMANCIO ALCORTA, IGUAZÚ, AVENIDA OSVALDO CRUZ Y LÍNEAS DEL FFCC ROCA. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.		3/30/23		Año 2024		$    224,514,384		$    - 0		$    11,225,719		$    235,740,103		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    103,475,049		$    1,366,076		$    392,875,070		$    394,241,145		EN EJECUCIÓN		79%		54%		-

				10076		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-23 ETAPA 2 DRSE AVELLANEDA-LANUS		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2260707		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		VA70049		-		AVELLANEDA
LANÚS		VARIOS		LAS OBRAS SE EJECUTARÁN EN VARIOS TRAMOS ESTABLECIDOS DENTRO DE LOS PARTIDOS DE AVELLANEDA Y LANÚS, CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN REGIONAL SUDOESTE.
		En licitación		Año 2024		$    663,016,856		$    - 0		$    - 0		$    663,016,856		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    8,030,671		$    608,565		$    - 0		$    608,565		EN LICITACIÓN		0%		0%		-

				10077		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 - ETAPA 2-DRSE. PARTIDOS DE VARELA Y LANUS		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2262601		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		VC70019		-		LANÚS
FLORENCIO VARELA		VARIOS		EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ES LOS PARTIDOS DE LANÚS Y FLORENCIO VARELA, LOS CUALES ESTÁN DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE DESAGÜES CLOACALES.		Contratada recientemente, sin fecha de inicio		Año 2024		$    369,509,594		$    - 0		$    - 0		$    369,509,594		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    24,208,603		$    3,689,477		$    - 0		$    3,689,477		EN EJECUCIÓN		1%		0%		-

				10078		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 - ETAPA 2-DRSE. AVELLANEDA Y QUILMES		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2262603		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		VC70021		-		AVELLANEDA
QUILMES		VARIOS		LAS OBRAS SE EJECUTARÁN EN LOS SIGUIENTES TRAMOS:
AVELLANEDA:  EN LAS CALLES: AV. MANUEL BELGRANO ENTRE COMTE SPURR Y DEBENEDETTI, VALLE ARGENTINO ENTRE MANUEL ALBERTI Y NICOLÁS AVELLANEDA, MAZZINI ENTRE CROACIA Y DEFENSA, DEFENSA ENTRE MAZZINI Y MANUEL ESTÉVEZ, COMBATIENTES DE MALVINAS ENTRE BR EXISTENTE Y AVELLANEDA, CRISÓLOGO LARRALDE ENTRE ¼ DE CUADRA Y GRAL. O´HIGGINS, COMODORO RIVADAVIA ENTRE BAV EXISTENTE Y DR. CAVIGLIA, GRAL. LEVALLE ENTRE BAV EXISTENTE Y DR. CAVIGLIA, FALUCHO ENTRE BAV EXISTENTE Y DR. CAVIGLIA, AV. RAMÓN FALCÓN ENTRE AV. PRES. BARTOLOMÉ MITRE Y SAN VICENTE Y SAN VICENTE ENTRE AV. PRES. BARTOLOMÉ MITRE Y AV. RAMÓN FRANCO
QUILMES:  EN LAS CALLES: PRINGLES ENTRE ORTIZ DE OCAMPO Y MATIENZO, ANDRÉS BARANDA ENTRE JUJUY Y AV. LAMADRID, MARTÍN RODRÍGUEZ ENTRE LA RIOJA Y JUJUY, SAN JUAN ENTRE GRAN CANARIA Y VÍAS FFCC, JOSÉ A. BLANCO ENTRE L. BERTANA Y SOSA DEL VALLE, LOMAS DE ZAMORA ENTRE URIBURU Y GRAL. ROCA, BRANDSEN ENTRE LIBERTAD Y ALLISON BELL, CALLE 379 BIS SIN SALIDA ESQUINA DR. LUIS AGOTE, UNAMUNO SIN SALIDA ESQUINA DR. LUIS AGOTE, PROFESOR G. MAIER ENTRE LUZURIAGA E ING. BUTTY, PASO ENTRE VÍAS FFCC E HIPÓLITO YRIGOYEN, PRINGLES ENTRE GORRINDO Y PRIMERA JUNTA, GRAN CANARIA ENTRE ENTRE RÍOS Y TUCUMÁN, ENTRE RÍOS ENTRE A. DEL VALLE Y GRAN CANARIA, 3 DE FEBRERO ENTRE AV. VICENTE LÓPEZ Y A. DEL VALLE, ROQUE SÁENZ PEÑA ENTRE 1° DE MAYO Y CORRIENTES, CORRIENTES ENTRE ROQUE SÁENZ PEÑA Y AV. VICENTE LÓPEZ, 1° DE MAYO ENTRE Y MANUEL QUINTANA Y ROQUE SÁENZ PEÑA Y SAAVEDRA ENTRE HIPÓLITO YRIGOYEN Y MITRE.		Contratada recientemente, sin fecha de inicio		Año 2024		$    320,650,238		$    - 0		$    - 0		$    320,650,238		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    28,738,648		$    2,331,855		$    - 0		$    2,331,855		EN EJECUCIÓN		1%		0%		-

				10079		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA CLOACAL PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023- ETAPA 2 DRO, DIRECCION REGIONAL OESTE		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2262604		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		VC70022		-		LA MATANZA
MERLO
TRES DE FEBRERO
MORENO
MORÓN		VARIOS		LAS OBRAS SE EJECUTARÁN EN LOS SIGUIENTES TRAMOS:
LA MATANZA:  CERVANTES ENTRE RINCÓN Y CUBA, GRAL. OCAMPO ENTRE LABARDEN Y LA PAZ, AV. DON BOSCO ENTRE MÑOR. BUFANO Y BERMEJO, ACCESO A CAMINO DE CINTURA ENTRE DON BOSCO Y MONSEÑOR BUFANO, AV. DON BOSCO ENTRE AMBROSETTI Y FACUNDO, FACUNDO ENTRE AV. DON BOSCO Y BUCHARDO, AV. ROSAS ENTRE ABDALA Y LA HAYA, AV. SAN MARTÍN ENTRE PALACIOS Y CAUPOLICÁN, CAUPOLICÁN ENTRE AV. SAN MARTÍN Y CERRITO, AV. SAN MARTÍN ENTRE MALABIA Y CISNEROS, AGUSTÍN DE VEDIA ENTRE ING. WHITE Y OCAMPO, ING. WHITE (CALLE SIN SALIDA) HASTA A. DE VEDIA, ZAPIOLA (CALLE SIN SALIDA) HASTA A. DE VEDIA, PTE. PERÓN (CALLE SIN SALIDA) HASTA A. DE VEDIA, EL SAUCO ENTRE EL ALPATACO Y EL ATAMISQUE, EL ALPATACO ENTRE EL SAUCO Y EL CORBATITA, EL CORBATITA ENTRE EL ATAMISQUE Y EL ALPATACO, EL ALPATACO ENTRE FRAY GONZÁLEZ Y EL CHAJÁ, LA GAVIOTA ENTRE EL ALPATACO Y EL ATAMISQUE, PERDRIEL (CALLE SIN SALIDA) HASTA ENTE RÍOS, CABO BARROS ENTRE LA MULITA Y EL CARACOLERO, EL SULUPE ENTRE LA VIUDITA Y CALLE S/NOMBRE, CALLE S/NOMBRE ENTRE EL SULUPE Y CALLE S/NOMBRE, AV. GRAL. PAZ ENTRE AV. ROSAS Y OLAGUER, EL URUNDEL ENTRE 1 DE MAYO Y LA CUICA, LA QUILA ENTRE EL COATÍ Y LA VIUDITA, PEKÍN ENTRE POMPEYA Y ESPINOSA, BALBASTRO ENTRE POMPEYA Y PEKÍN, BURELA ENTRE CACHIMAYO Y MORENO, MORENO ENTRE CAMINO DE LA RIVERA Y BURELA, GARAY ENTRE ARÁOZ Y NAVARRO Y 25 DE MAYO ENTRE 9 DE JULIO Y BMÉ MITRE.
TRES DE FEBRERO: MARCELO T. DE ALVEAR ENTRE SAN EDUARDO Y LAMADRID, MARCELO T. DE ALVEAR ENTRE FALUCHO Y SANTA MARINA, CARHUÉ ENTRE MARCELO T. DE ALVEAR Y SARRATEA, SAN EDUARDO ENTRE ASUNCIÓN Y MARCELO T DE ALVEAR, AV. MAIPÚ ENTRE BALLESTER Y FALUCHO, MIGUENS ENTRE JUAN PABLO II Y JUAN XXII, EZEIZA ENTRE CORRIENTES Y FLORIDA, REPÚBLICA ENTRE CENTENARIO Y AV. GAONA, LOUREIRO ENTRE ACOSTA Y REPÚBLICA, REPÚBLICA ENTRE CENTENARIO Y LOUREIRO, SENADOR FERRO ENTRE COLÓN Y SANTA ROSALÍA, NTRA. SRA. DE LORETO ENTRE COLÓN Y J. PÉREZ, J. PÉREZ ENTRE NTRA. SRA. DE LORETO Y CALLE 307, CALLE 307 ENTRE J. PÉREZ Y SENADOR FERRO, PASAJE SIN NOMBRE (CALLE SIN SALIDA) HASTA CALLE 307 Y 1 DE MAYO ENTRE H. DEL CARRIL Y CHURRUCA.
MORENO: AV. B. MITRE ENTRE INT. CORVALÁN Y QUILMES, DEFENSA ENTRE AV. B. MITRE Y AV. ALCORTA, SDO. SOMBRA ENTRE AV. B. MITRE Y AV. ALCORTA, QUILMES ENTRE AV. B. MITRE Y AV. ALCORTA, AV. ALCORTA ENTRE CORVALÁN Y ARRIBEÑOS, AV. ALCORTA ENTRE CHORROARÍN Y LEBENSOHN, AV. B. MITRE ENTRE CORRIENTES Y PÍO XII, CORRIENTES ENTRE A. B. MITRE Y AV. ALCORTA, MISIONES ENTRE AV. B. MITRE Y AV. ALCORTA, NECOCHEA ENTRE MISIONES Y PÍO XII, MENDOZA SDO D ERRICO Y SAN JUAN BAUTISTA, ENTRE RÍOS ENTRE MISIONES Y PÍO XII, SAN JUAN BAUTISTA ENTRE ENTRE RÍOS Y PÍO XII Y PÍO XII ENTRE NECOCHEA Y MORÓN.
MORÓN: AV. PTE. PERÓN ENTRE MERLO Y LOS INDIOS, GRAL. VIAMONTE ENTRE MERLO Y DEAN FUNES, DEAN FUNES ENTRE GRAL. VIAMONTE Y AV. PTE. PERÓN, E. LÓPEZ ENTRE CNEL. BOGADO Y FRAY J. SM. DE ORO, INT. CARRERE ENTRE LIBERTAD Y SUIPACHA, SUIPACHA ENTRE INT. CARRERE Y ALEGRÍA Y ALEGRÍA ENTRE SUIPACHA Y LIBERTAD		Contratada recientemente, sin fecha de inicio		Año 2024		$    792,439,042		$    - 0		$    - 0		$    792,439,042		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    142,290,711		$    6,290,341		$    118,127,126		$    124,417,467		EN EJECUCIÓN		16%		0%		-

				10080		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA CLOACAL STA. CATALINA 2 ETAPA M4 - ESTEBAN ECHEVARRIA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2290352		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70330		-		ESTEBAN ECHEVERRIA		ESTEBAN ECHEVERRIA		FRAGA-COLON-DORREGO/DORREGO-FRAGA-NEUQUEN/NEUQUEN-DORREGO-PELLEGRINI/PELLEGRINI-NEUQUEN-TALCAHUANO		1/16/23		SIN FECHA FINALIZACIÓN		Ver Aporte Externo		$    - 0		Ver Aporte Externo		Ver Aporte Externo		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,573,299		$    4,573,299		$    -4,573,299		$    - 0		EN EJECUCIÓN		78%		78%		-

				10081		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SAN ALBERTO -  PATRIA TIERRA Y LIBERTAD		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2348410		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OA70242		-		LA MATANZA		LA MATANZA		LAVALLEJA - LUJAN- AZUL - ARROTEA/LOS PINOS - EL NOGAL - LAS CAMELIAS - LAS MAGNOLIAS - LAS CLAVELINAS/CRISTIANIA - PEKIN - GABOTO - ANATOLE FRANCE		3/21/23		SIN FECHA FINALIZACIÓN		$    90,000,000		$    - 0		$    - 0		$    90,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    92,278,106		$    23,898,519		$    -17,590,970		$    6,307,549		REEMPLAZADA		-		-		Proyecto reemplazado por 2390802 F22

				10082		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIO GRAL. SAN MARTIN-LA MATANZA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2348422		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OC70284		-		LA MATANZA		LA MATANZA		HUDSON_ SOLDADO GRANIC_ G. HUDSON BIS_ AYACUCHO		12/15/22		SIN FECHA FINALIZACIÓN		$    70,000,000		$    - 0		$    - 0		$    70,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    45,699,455		$    5,261,892		$    - 0		$    5,261,892		FINALIZADA		100%		100%		REEMPLAZA PROYECTO 2290851

				10083		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO CAMPO UNAMUNO		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2348423		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70335		-		LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		TRAMOS FALTANTES: CALLE 5 ENTRE LARRAZABAL Y JUAN MANUEL DE ROSAS		Sin Orden de Inicio		SIN FECHA FINALIZACIÓN		$    110,000,000		$    - 0		$    - 0		$    110,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    80,647,020		$    1,130,837		$    13,102,574		$    14,233,411		EN EJECUCIÓN		13%		13%		-

				10084		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		INTERVENCIONES ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO CAMPO UNAMUNO E2		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2348424		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70336		-		LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		TRAMOS FALTANTES:
 - SECTOR 1: C. BERNAL ENTRE MARIO BRAVO Y PLUMERILLO
- SECTOR 2: MILLAN ENTRE FIGUEREDO Y CAMPANA
- SECTOR 3: CAMPANA ENTRE MILLAN Y ROBERTO ALRT
		Sin Orden de Inicio		SIN FECHA FINALIZACIÓN		$    120,000,000		$    - 0		$    - 0		$    120,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    87,417,985		$    1,275,454		$    - 0		$    1,275,454		A INICIAR		1%		0%		-

				10085		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA DE CLOACA SANTA CATALINA - ESTEBAN ECHEVERRIA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2390302		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70355		-		ESTEBAN ECHEVERRIA		ESTEBAN ECHEVERRIA		BOLIVAR-CRISTOBAL COLON-PELLEGRINI/CRISTOBAL COLON-BOLIVAR-TANDIL/PELLEGRINI-RAMALLO-BOLIVAR		Sin Orden de Inicio		SIN FECHA FINALIZACIÓN		$    45,000,000		$    - 0		$    - 0		$    45,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    25,719,151		$    233,194		$    58,537,856		$    58,771,050		EN EJECUCIÓN		58%		58%		-

				10086		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA DE CLOACA SANTA CATALINA 2 E8 - ESTEBAN ECHEVERRIA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2390350		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70362		-		ESTEBAN ECHEVERRIA		ESTEBAN ECHEVERRIA		V. LOPEZ Y PLANES E/TRES ARROYOS Y AZUL - DORREGO E/AZUL Y TRES ARROYOS - AZUL E/V.LOPEZ Y PLANES Y JUAREZ - NAVARRO E/AZUL Y PEHUAJO - PEHUAJO E/NAVARRO Y V.LOPEZ Y PLANES		Sin Orden de Inicio		SIN FECHA FINALIZACIÓN		$    110,000,000		$    - 0		$    - 0		$    110,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    57,914,012		$    570,611		$    55,768,360		$    56,338,971		EN EJECUCIÓN		51%		23%		-

				10087		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIO CASTILLO		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2390851		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OC70307		-		LA MATANZA		LA MATANZA		SAN MATÍAS E/SUDAMERICA Y ZAMUDIO MAXIMO - ZAMUDIO MAXIMO E/SAN MATIAS Y BARTOLOME DE LAS CASAS - ADELIA E/SUDAMERICA Y VERNET - BARTOLOME DE LAS CASAS E/SUDAMERICA Y LUIS VERNET		4/10/23		SIN FECHA FINALIZACIÓN		$    80,000,000		$    - 0		$    - 0		$    80,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    97,250,030		$    27,984,712		$    101,182,892		$    129,167,604		FINALIZADA		100%		100%		-

				10088		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIO CASTILLO 3 M1		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2390852		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OC70306		-		LA MATANZA		LA MATANZA		LANIN E/ZAMUDIO MAXIMO Y LACAR - ZAMUDIO MAXIMO E/LANIN Y SAN MATIAS - SAN MATIAS E/LACAR Y ZARATE/ZARATE E/SAN MATIAS Y ADELIA		5/17/23		SIN FECHA FINALIZACIÓN		$    85,000,000		$    - 0		$    - 0		$    85,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    78,860,340		$    9,026,030		$    102,954,395		$    111,980,425		EN EJECUCIÓN		90%		90%		-

				10089		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIO CASTILLO 3 M3		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2390853		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OC70308		-		LA MATANZA		LA MATANZA		BARTOLOMÉ DE LAS CASAS E/ZAMUDIO MÁXIMO Y TRES CRUCES - TRES CRUCES E/BARTOLOME DE LAS CASAS Y VOGEL - VOGEL E/TRES CRUCES Y ZAMUDIO MÁXIMO - ZAMUDIO MAXIMO E/VOGEL Y BARTOLOME DE LAS CASAS		Sin Orden de Inicio		SIN FECHA FINALIZACIÓN		$    100,000,000		$    - 0		$    - 0		$    100,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    79,456,201		$    513,547		$    93,136,484		$    93,650,031		EN EJECUCIÓN		96%		90%		-

				10090		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIO CASTILLO 3 M4		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		356		AYSA		77 - ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		0		2390854		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OC70309		-		LA MATANZA		LA MATANZA		BARTOLOMÉ DE LAS CASAS E/ESTANISLAO DEL CAMPO Y ZAMUDIO MAXIMO - ZAMUDIO MAXIMO E/BARTOLOME DE LAS CASAS Y VOGEL - VOGEL E/ZAMUDIO MAXIMO Y ESTANISLAO DEL CAMPO - ESTANISLAO DEL CAMPO E/VOGEL Y BARTOLOME DE LAS CASAS		Sin Orden de Inicio		SIN FECHA FINALIZACIÓN		$    100,000,000		$    - 0		$    - 0		$    100,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    80,597,443		$    494,677		$    106,753,357		$    107,248,034		EN EJECUCIÓN		92%		92%		-

				10091		1. ESTADO NACIONAL		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		PUENTE DE LA NORIA		VIADUCTO DE ACCESO AL PUENTE DE LA NORIA		2		604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD		604		DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD		42. CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS		10		35		0		51		14		4		2		2		0		4		3		6		1		-		-		C.A.B.A - LOMAS DE ZAMORA		C.A.B.A - LOMAS DE ZAMORA		PUENTE DE LA NORIA		2/17/14		11/12/22		$    247,147,153		$    344,981,603		$    3,160,247,678		$    3,752,376,434		$    - 0		$    - 0		$    240,703,922		$    253,586,465		$    65,995,798		$    65,995,798		$    - 0		$    65,995,798		FINALIZADA CON RP EN TRAMITE		100%		100%		ACTIVIDAD INTERNA B2L. Línea incorporada por Cambio de Fuente

				10092		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		CONSTRUCCIÓN EMISARIO RIACHUELO ( LOTE III)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		-		84		-		22		5		5		7		753		4		4		2		1		-		AYSA		AVELLANEDA		DOCK SUD		-		1/15/15		31/03/20223		$    2,372,856,569		$    338,443,485		$    - 0		$    2,711,300,054		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,945,678,026		$    194,703,695		$    3,140,381,721		EN EJECUCIÓN		99%		100%		Corresponde al financiamiento adicional BIRF 9252-AR

				10093		1. ESTADO NACIONAL		10. DESAGÜES PLUVIALES		PLAN DE CONTINGENCIA ANTE INUNDACIONES		SERVICIOS NO PERSONALES		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		-		84		-		22		3		4		1		-		4		4		2		1		84		UCGP		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    21,075,821		$    - 0		$    21,075,821		-		-		-		-

				10094		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		SUPERVISIÓN COLECTOR MARGEN IZQUIERDO L I		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		-		84		-		22		5		5		2		753		4		4		2		1		-		AYSA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		LAVALLE 166 PISO 7, CABA		8/15/14		11/30/22		€ 2.171.086 + $ 13.489.601		$    - 0		$    - 0		€ 2.171.086 + $ 13.489.601		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    9,542,708		$    1,937,389		$    11,480,097		-		99%		-		Coeficiente financiero en moneda extranjera

				10095		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA RIACHUELO		SUPERVISIÓN EMISARIO PLANTA RIACHUELO L III		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		-		84		-		22		5		5		2		753		4		4		2		1		-		AYSA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		LAVALLE 166 PISO 7, CABA		8/15/14		31/03/20223		€ 3.019.149 + $ 19.228.115		$    - 0		$    - 0		€ 3.019.149 + $ 19.228.115		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,682,176		$    5,927,145		$    7,609,321		-		96%		-		Coeficiente financiero en moneda extranjera

				10204		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO SUIPACHA 4		CONSTRUCCIÓN 7 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		-		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		09932330/2023		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO SUIPACHA 4		AVELLANEDA		3/1/03		-		$    76,521,005		$    - 0		$    - 0		$    87,452,949		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    36,607,912		$    20,561,723		$    16,046,188		$    36,607,912		EN EJECUCIÓN		22.57%		 26.33%		-

				10205		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		B° BELGRANO Y ELIZALDE		CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		-		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		26367657/2023		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		BELGRANO Y ELIZALDE		AVELLANEDA		4/3/23		-		$    10,272,825		$    - 0		$    - 0		$    10,272,825		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    15,839,668		$    1,027,282		$    14,812,386		$    15,839,668		FINALIZADA		100%		100%		-

				10206		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO DEFENSA II		CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		-		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		26367961/2023		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO DEFENSA II		AVELLANEDA		SIN INICIO		-		$    126,193,003		$    - 0		$    - 0		$    126,193,003		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    32,183,267		$    12,619,300		$    19,563,967		$    32,183,267		EN EJECUCIÓN		14.05%		10.57%		-

				10207		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO TRANQUILA III		CONSTRUCCIÓN 39 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		-		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		45936764/2023		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO TRANQUILA III		AVELLANEDA		SIN INICIO		-		$    525,420,214		$    - 0		$    - 0		$    525,420,214		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    52,542,022		$    52,542,022		$    - 0		$    52,542,022		EN EJECUCIÓN		10%		4.89%		-

				10208		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO TRANQUILA IV		CONSTRUCIÓN 55 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		-		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		48360304/2023		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO TRANQUILA IV		AVELLANEDA		SIN INICIO		-		$    678,338,154		$    - 0		$    - 0		$    678,338,154		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    67,833,816		$    67,833,816		$    - 0		$    67,833,816		EN EJECUCIÓN		10%		0.82%		-

				10209		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO EX-RADIO LEVER		CONSTRUCCIÓN 14 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		-		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		51801970/2023		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO EX-RADIO LEVER		AVELLANEDA		SIN INICIO		-		$    202,811,648		$    - 0		$    - 0		$    202,811,648		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    21,570,027		$    21,570,027		$    - 0		$    21,570,027		EN EJECUCIÓN		10%		3.95%		-

				10210		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO MACIEL IV		CONSTRUCCIÓN 48 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		-		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		55684878/2023		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO MACIEL IV		AVELLANEDA		SIN INICIO		-		$    650,887,083		$    - 0		$    - 0		$    650,887,083		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    130,177,416		$    65,088,708		$    65,088,708		$    130,177,416		EN EJECUCIÓN		10%		 1.59%		-

				10211		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO SALADITA VI		CONSTRUCCIÓN 54 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		-		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		58470882/2023		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO SALADITA VI		AVELLANEDA		SIN INICIO		-		$    831,582,491		$    - 0		$    - 0		$    831,582,491		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    166,316,500		$    83,158,250		$    83,158,250		$    166,316,500		EN EJECUCIÓN		10%		3.16%		-

				10212		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO ROCA Y ESTÉVEZ		CONSTRUCCIÓN 19 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		-		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		67593986/2023		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO ROCA Y ESTÉVEZ		AVELLANEDA		SIN INICIO		-		$    265,348,695		$    - 0		$    - 0		$    265,348,695		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		PROYECTADA		0%		4.34%		-

				10213		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PREDIO LEVER II		CONSTRUCCIÓN 59 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		-		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		67464102/2023		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		PREDIO LEVER II		AVELLANEDA		SIN INICIO		-		$    875,673,976		$    - 0		$    - 0		$    875,673,976		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		PROYECTADA		0%		0%		-

				10214		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		ÁREA RESERVA ECOLÓGICA		CONSTRUCCIÓN 3 VIVIENDAS		-		MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT		-		SECRETARIA DE HÁBITAT		40. CASA PROPIA		-		-		70. OBRA NUEVA		00475871/2023		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		ÁREA RESERVA ECOLÓGICA		AVELLANEDA		2/1/23		-		$    30,896,642		$    - 0		$    - 0		$    31,767,817		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    31,767,817		$    31,767,817		$    - 0		$    31,767,817		FINALIZADA		100%		100%		-

				10290		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		MERLO		MERLO		-34.710813,-58.656325		-		-		$    1,031,190,057		$    - 0		$    - 0		$    1,031,190,057		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    257,797,514		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN LICITACIÓN		0%		0%		-

				10291		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		PROYECTO EJECUTIVO GENERAL (PEG)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		ESTEBAN ECHEVERRÍA		MONTE GRANDE		-34.85588,-58.459728		2/6/23		-		$    1,550,353,775		$    142,998,259		$    - 0		$    1,693,352,035		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    319,386,885		$    319,386,885		$    - 0		$    319,386,885		EN EJECUCIÓN		19%		3%		-

				10292		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		ALUMBRADO PÚBLICO, RED PEATONAL, PUENTE PEATONAL, EQUIPAMIENTO URBANO, PLAZA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		VIRREY DEL PINO		-34.891334,-58.678499		-		-		$    793,578,589		$    - 0		$    - 0		$    793,578,589		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    555,505,012		$    - 0		$    555,505,012		$    555,505,012		CONTRATADA		70%		26%		-

				10293		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED E INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		VIRREY DEL PINO		-34.878596,-58.695103		3/29/23		-		$    93,016,549		$    - 0		$    - 0		$    93,016,549		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    173,359,594		$    27,904,965		$    145,454,629		$    173,359,594		EN EJECUCIÓN		100%		64%		-

				10294		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		GONZÁLEZ CATÁN		-34.801864,-58.620735		2/6/23		-		$    226,133,318		$    16,670,548		$    - 0		$    242,803,866		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    277,415,782		$    174,963,871		$    102,451,911		$    277,415,782		FINALIZADA		100%		100%		-

				10295		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE  INSTALACIONES INTRA-LOTE DE AGUA Y CLOACA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		LA TABLADA		-34.862474,-58.444672		3/20/23		-		$    62,533,375		$    - 0		$    - 0		$    62,533,375		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    18,760,013		$    18,760,013		$    - 0		$    18,760,013		EN EJECUCIÓN		30%		11%		-

				10296		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE ESPACIO RECREATIVO Y EQUIPAMIENTO URBANO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		ALMIRANTE BROWN		LONGCHAMPS		-29.105640,-59.646917		5/5/23		-		$    84,520,821		$    - 0		$    - 0		$    84,520,821		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    88,547,393		$    25,356,246		$    63,191,147		$    88,547,393		EN EJECUCIÓN		77%		20%		-

				10297		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 168 LOTES CON SERVICIOS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		LOTEAR		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		SAN JUSTO		-34.701110,-58.554445		-		-		$    328,669,105		$    - 0		$    - 0		$    328,669,105		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    26,083,680		$    26,083,680		$    - 0		$    26,083,680		CONTRATADA		8%		5%		-

				10298		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, RED PEATONAL, ARBOLADO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		MERLO		PONTEVEDRA		-34.745365,-58.67741		4/25/23		-		$    46,797,084		$    - 0		$    - 0		$    46,797,084		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,039,125		$    14,039,125		$    - 0		$    14,039,125		EN EJECUCIÓN		30%		24%		-

				10299		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		 PAVIMENTACIÓN, REPAVIMENTACIÓN, VEREDA,
RECONSTRUCCIÓN CONDUCTO PLUVIAL Y
READECUACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO
PLUVIAL CALLE D VILLA TRANQUILA - ETAPA 1		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		DOCK SUD		-34.652309,-58.357845		6/1/23		-		$    89,157,560		$    6,132,257		$    - 0		$    95,289,817		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    23,963,769		$    17,831,512		$    6,132,257		$    23,963,769		EN EJECUCIÓN		24%		1%		-

				10300		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE INTEGRACION SOCIO URBANA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		MARCOS PAZ		MARCOS PAZ		-34.787992,-58.817917		4/1/23		-		$    684,514,696		$    38,098,240		$    - 0		$    722,612,936		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    360,967,102		$    135,609,427		$    225,357,676		$    360,967,102		EN EJECUCIÓN		43%		37%		-

				10301		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		MERLO		MARIANO ACOSTA		-34.713445,-58.760414		-		-		$    43,837,697		$    - 0		$    - 0		$    43,837,697		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,927,676		$    8,747,539		$    6,180,137		$    14,927,676		EN EJECUCIÓN		30%		20%		-

				10302		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANAS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		MERLO		MERLO		-34.698834,-58.761637		4/28/23		-		$    85,841,722		$    - 0		$    - 0		$    85,841,722		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    27,181,841		$    17,148,344		$    10,033,496		$    27,181,841		EN EJECUCIÓN		26%		39%		-

				10303		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, ILUMINACIÓN, COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y FORESTACIÓN EN BARRIO LOS EUCALIPTOS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		MERLO		MARIANO ACOSTA		-34.720128,-58.76629		4/28/23		-		$    20,400,865		$    - 0		$    - 0		$    20,400,865		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,763,006		$    4,037,857		$    2,725,150		$    6,763,006		EN EJECUCIÓN		24%		44%		-

				10304		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		SAN VICENTE		ALEJANDRO KORN		-35.007378,-58.363571		4/24/23		-		$    3,779,508,426		$    358,598,040		$    - 0		$    4,138,106,466		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,475,221,384		$    755,900,935		$    719,320,449		$    1,475,221,384		EN EJECUCIÓN		33%		29%		-

				10305		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE AGUA, RED PEATONAL Y ARBOLADO PÚBLICO.		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		VIRREY DEL PINO		-34.745365,-58.67741		-		-		$    150,459,117		$    - 0		$    - 0		$    150,459,117		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    150,663,742		$    45,137,735		$    105,526,007		$    150,663,742		EN EJECUCIÓN		76%		60%		-

				10306		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		MERLO		LIBERTAD		-34.705073,-58.723453		-		-		$    102,580,502		$    - 0		$    - 0		$    102,580,502		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    20,516,100		$    - 0		$    20,516,100		$    20,516,100		EN EJECUCIÓN		20%		20%		-

				10307		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		ADQUISICIÓN DE SUELO PARA PROYECTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT		TRANSFERENCIA DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 196 LOTES CON SERVICIOS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		LOTEAR		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		SISU		LA MATANZA		SAN JUSTO		-34.701110,-58.554445		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		-%		Transferencia		-

				10308		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		ADQUISICIÓN DE SUELO PARA PROYECTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT		TRANSFERENCIA DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 969 LOTES CON SERVICIOS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		LOTEAR		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		SISU		MERLO		MERLO		-34.680257,-58.745380		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN LICITACIÓN		0%				-

				10309		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		VIVIENDA Y HÁBITAT		INTERVENCIÓN URBANA EN PASILLOS MACIEL		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		DOCK SUD		-34.645267,-58.352554		-		-		$    179,915,587		$    8,053,022		$    - 0		$    187,968,608		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    76,160,193		$    35,983,117		$    40,177,075		$    76,160,193		EN EJECUCIÓN		34%		3%		-

				10310		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE INTEGRACION SOCIO URBANA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		PROYECTO EJECUTIVO GENERAL (PEG)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LANÚS		LANÚS OESTE		-34.693011,-58.437961		7/10/23		-		$    3,269,460,813		$    - 0		$    - 0		$    3,269,460,813		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    153,520,649		$    153,520,649		$    - 0		$    153,520,649		EN EJECUCIÓN		5%		0%		-

				10311		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE AGUA Y ELECTRICIDAD.		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		AVELLANEDA		GERLI		-34.699065,-58.354863		2/1/23		-		$    81,734,058		$    32,693,623		$    - 0		$    114,427,681		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    106,893,435		$    67,528,679		$    39,364,757		$    106,893,435		EN EJECUCIÓN		83%		60%		-

				10312		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD, RED PEATONAL Y EQUIPAMIENTO URBANO.		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		VIRREY DEL PINO		-34.807192,-58.615938		-		-		$    206,200,305		$    - 0		$    - 0		$    206,200,305		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    61,860,092		$    - 0		$    61,860,092		$    61,860,092		CONTRATADA		30%		22%		-

				10313		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		OBRAS DE EQUIPAMIENTO (SUM)		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.704899,-58.450034		-		-		$    24,449,726		$    - 0		$    - 0		$    24,449,726		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    9,779,890		$    9,779,890		$    - 0		$    9,779,890		CONTRATADA		40%		35%		-

				10314		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA GENERACION DE LOTES CON SERVICIOS Y VIVIENDAS PARA RELOCALIZACIONES		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		LOTEAR		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		SISU		LA MATANZA		TAPIALES		-34.705472,-58.508363		-		-		$    1,196,814,486		$    - 0		$    - 0		$    1,196,814,486		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    299,203,621		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN LICITACIÓN		0%		0%		-

				10315		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES DE INTRA LOTE DE ELECRITICAD, RED PEATONAL Y ABROLADO PUBLICO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		ALMIRANTE BROWN		MINISTRO RIVADAVIA		-34.88481,-58.340858		-		-		$    156,933,418		$    - 0		$    - 0		$    156,933,418		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    47,080,025		$    - 0		$    47,080,025		$    47,080,025		EN EJECUCIÓN		30%		20%		-

				10316		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		DESAGUE PLUVIAL TELLIER		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		DOCK SUD		-34652149,-58.358231		-		-		$    73,251,401		$    - 0		$    - 0		$    73,251,401		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    17,539,865		$    14,650,280		$    2,889,585		$    17,539,865		EN EJECUCIÓN		23%		13%		-

				10317		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 1500 LOTES CON SERVICIOS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		LOTEAR		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		SISU		SAN VICENTE		SAN VICENTE		-34.969944, -58.366139		-		-		$    - 0		$    6,128,420,412		$    - 0		$    6,128,420,412		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,532,105,103		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN LICITACIÓN		0%				-

				10318		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		INFRAESTRUCTURA VIVIENDAS ALIANZA-MACIEL
		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		DOCK SUD		-34.645508,-58.352152		-		-		$    198,575,463		$    - 0		$    - 0		$    198,575,463		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    32,088,458		$    - 0		$    32,088,458		$    32,088,458		EN EJECUCIÓN		14%		17%		-

				10319		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE INTEGRACION SOCIO URBANA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		ALDO BONZI		-34.70791,-58.526354		-		-		$    337,689,104		$    - 0		$    - 0		$    337,689,104		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    287,035,738		$    - 0		$    287,035,738		$    287,035,738		EN EJECUCIÓN		36%		74%		-

				10320		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		ESPACIO PÚBLICO Y PLAYÓN DEPORTIVO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.6976733156651,-58.4463423644517		7/5/23		-		$    299,883,700		$    - 0		$    - 0		$    299,883,700		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    209,918,590		$    89,965,110		$    119,953,480		$    209,918,590		EN EJECUCIÓN		30%		60%		-

				10321		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE DESAGUES PLUVIALES, RED PEATONAL Y RED VIAL. ALUMBRADO PÚBLICO, ESPACIO RECREATIVO Y PLAYON DEPORTIVO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		GONZÁLEZ CATÁN		-34.754106,-58.644667		6/28/23		-		$    314,311,770		$    59,442,642		$    - 0		$    373,754,412		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    153,736,173		$    153,736,173		$    - 0		$    153,736,173		EN EJECUCIÓN		41%		22%		-

				10322		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		PAVIMENTO, ALUMBRADO, VEREDA Y PLAZA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		GONZÁLEZ CATÁN		-34.762080,-58.649641		5/8/23		-		$    200,477,044		$    33,331,313		$    - 0		$    233,808,357		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    218,106,995		$    93,474,427		$    124,632,569		$    218,106,995		EN EJECUCIÓN		78%		21%		-

				10323		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES, RED PEATONAL Y RED VIAL. ALUMBRADO PÚBLICO Y ESPACIO RECREATIVO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		VIRREY DEL PINO		-34.808837,-58.628231		4/11/23		-		$    289,270,149		$    48,866,406		$    - 0		$    338,136,556		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    135,647,451		$    135,647,451		$    - 0		$    135,647,451		EN EJECUCIÓN		40%		0%		-

				10324		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y RED PEATONAL		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		RAFAEL CASTILLO		-34.730815,-58.639471		-		-		$    89,073,267		$    - 0		$    - 0		$    89,073,267		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    26,721,980		$    26,721,980		$    - 0		$    26,721,980		EN EJECUCIÓN		70%		21%		-

				10325		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA NUEVO POLIDEPORTIVO EN VILLA INFLAMABLE		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		DOCK SUD		-34.661479,-58.334792		-		-		$    482,027,237		$    - 0		$    - 0		$    482,027,237		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    58,148,851		$    - 0		$    58,148,851		$    58,148,851		EN EJECUCIÓN		14%		17%		-

				10326		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE INTEGRACIÓN URBANA (14 DE FEBRERO ID 1412  / LOS PINOS ID 590 / LOS CIRUELOS ID 586 / LOS PARAGUAYOS ID 1427)		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		ALMIRANTE BROWN		MINISTRO RIVADAVIA		-34.849035,-58.36416		-		-		$    2,123,274,458		$    - 0		$    - 0		$    2,123,274,458		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    192,563,630		$    - 0		$    192,563,630		$    192,563,630		EN EJECUCIÓN		9%		20%		-

				10327		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, ALUMBRADO PUBLICO Y RED PEATONAL		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		SAN VICENTE		ALEJANDRO KORN		-35.5007364146805,-58.3635653523762		-		-		$    2,635,390,411		$    - 0		$    - 0		$    2,635,390,411		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    861,500,210		$    - 0		$    861,500,210		$    861,500,210		EN EJECUCIÓN		33%		4%		-

				10328		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		AVELLANEDA		DOCK SUD		-34.659636,-58.341839		5/22/23		-		$    58,228,933		$    - 0		$    - 0		$    58,228,933		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    50,780,288		$    17,468,680		$    33,311,608		$    50,780,288		EN EJECUCIÓN		80%		87%		-

				10329		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE AGUA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.702458,-58.444348		5/9/23		-		$    143,260,045		$    - 0		$    - 0		$    143,260,045		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    221,919,837		$    42,978,013		$    178,941,824		$    221,919,837		EN EJECUCIÓN		100.00%		85.40%		-

				10330		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, ESPACIO RECREATIVO Y RED PEATONAL.		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		CAÑUELAS		MÁXIMO PAZ		-34.923566,-58.622363		4/24/23		-		$    220,555,846		$    - 0		$    - 0		$    220,555,846		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    199,400,129		$    66,166,754		$    133,233,375		$    199,400,129		EN EJECUCIÓN		75%		52%		-

				10331		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE CLOACA Y AGUA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		ESTEBAN ECHEVERRÍA		EL JAGÜEL		-34.736455,-58.491633		-		-		$    177,665,660		$    - 0		$    - 0		$    177,665,660		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    156,487,914		$    156,487,914		$    - 0		$    156,487,914		CONTRATADA		75%		60%		-

				10332		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE AGUA Y ELECTRICIDAD (ETAPA 2)		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.69416,-58.444092		6/12/23		-		$    252,771,993		$    - 0		$    - 0		$    252,771,993		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    222,742,681		$    75,831,598		$    146,911,083		$    222,742,681		EN EJECUCIÓN		75%		61%		-

				10333		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD Y AGUA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.697579,-58.442419		2/27/23		-		$    112,062,625		$    14,142,303		$    - 0		$    126,204,929		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    150,820,605		$    92,586,141		$    58,234,464		$    150,820,605		EN EJECUCIÓN		100.00%		100.00%		-

				10334		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INTALACIONES DE INTRA LOTE DE ELECTRICA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.690388,-58.446653		4/13/23		-		$    111,604,743		$    - 0		$    - 0		$    111,604,743		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    175,752,918		$    33,481,423		$    142,271,495		$    175,752,918		EN EJECUCIÓN		60%		80%		-

				10335		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD Y RED PEATONAL.		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.691791,-58.44578		6/13/23		-		$    126,203,783		$    - 0		$    - 0		$    126,203,783		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    111,210,773		$    37,861,135		$    73,349,639		$    111,210,773		EN EJECUCIÓN		75%		72%		-

				10336		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INTALACIONES DE INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD, RED PEATONAL, ARBOLADO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		RAFAEL CASTILLO		-34.721778,-58.623857		6/16/23		-		$    171,698,023		$    - 0		$    - 0		$    171,698,023		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    120,188,616		$    51,509,407		$    68,679,209		$    120,188,616		EN EJECUCIÓN		70%		60%		-

				10337		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		DEMOLICION Y CICATRIZACION DE VIVIENDAS, EQUIPAMIENTO COMUNITARIO E INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y CLOACA CON INTRASLOTES		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		PROYECTO EJECUTIVO GENERAL (PEG)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		ESTEBAN ECHEVERRÍA		EL JAGÜEL		-34.821416,-58.502503		4/14/23		-		$    2,140,023,632		$    368,874,798		$    - 0		$    2,508,898,431		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,174,482,572		$    377,909,416		$    1,796,573,157		$    2,174,482,572		EN EJECUCIÓN		44%		59%		-

				10338		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD, MEJORAMIENTO DE CALLES, RED PEATONAL, ARBOLADO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO.		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		SAN VICENTE		ALEJANDRO KORN		-34.989427,-58.39726		-		-		$    209,514,599		$    - 0		$    - 0		$    209,514,599		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    146,660,219		$    62,854,380		$    83,805,839		$    146,660,219		EN EJECUCIÓN		70%		63%		-

				10339		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		MERLO		LIBERTAD		-34.691785,-58.678146		-		-		$    11,216,462		$    - 0		$    - 0		$    11,216,462		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,561,937		$    2,223,292		$    1,338,644		$    3,561,937		EN EJECUCIÓN		28%		34%		-

				10340		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		ALMIRANTE BROWN		GLEW		-34.885659,-58.369451		3/29/23		-		$    550,891,763		$    - 0		$    - 0		$    550,891,763		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    766,433,674		$    110,178,353		$    656,255,322		$    766,433,674		EN EJECUCIÓN		100%		70%		-

				10341		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE AGUA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		AVELLANEDA		VILLA DOMÍNICO		-34.703118,-58.343174		-		-		$    67,108,896		$    - 0		$    - 0		$    67,108,896		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    20,132,669		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN LICITACIÓN		0%				-

				10342		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		MERLO		LIBERTAD		-34.7013198293234,-58.6870004839515		-		-		$    27,432,989		$    - 0		$    - 0		$    27,432,989		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,381,095		$    - 0		$    5,381,095		$    5,381,095		EN EJECUCIÓN		20%		23%		-

				10343		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTLACIONES INTRA LOTE DE AGUA, RED PEATONAL, ARBOLADO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO - BARRIO EL GAUCHITO GIL		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		ESTEBAN ECHEVERRÍA		NUEVE DE ABRIL		-34.7498851103571,-58.5044329454655		-		-		$    80,089,645		$    - 0		$    - 0		$    80,089,645		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    69,362,381		$    - 0		$    69,362,381		$    69,362,381		CONTRATADA		30%		18%		-

				10344		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		OBRAS DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO: NUEVO CENTRO VERDE DE RECICLADO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LANÚS		LANÚS OESTE		-34.687998,-58.443489		5/8/23		-		$    882,568,611		$    - 0		$    - 0		$    882,568,611		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    669,017,356		$    158,774,167		$    510,243,189		$    669,017,356		EN EJECUCIÓN		62%		41%		-

				10345		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		ALUMBRADO PÜBLICO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		PRESIDENTE PERÓN		GUERNICA		-34.914147,-58.407408		-		-		$    148,770,887		$    - 0		$    - 0		$    148,770,887		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    29,754,177		$    - 0		$    29,754,177		$    29,754,177		EN EJECUCIÓN		20%		100%		-

				10346		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		ADQUISICIÓN DE TIERRA PRIVADA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA 259 LOTES CON SERVICIOS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		LOTEAR		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		PRESIDENTE PERÓN		GUERNICA		-34.918802, -58.417052		-		-		$    678,228,910		$    225,860,124		$    - 0		$    904,089,034		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    510,292,727		$    304,798,657		$    205,494,071		$    510,292,727		EN EJECUCIÓN		30%		37%		-

				10347		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		ESTADIO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		CIUDAD EVITA		-34.717471, -58.550142		-		-		$    1,664,247,755		$    - 0		$    - 0		$    1,664,247,755		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    665,782,315		$    - 0		$    665,782,315		$    665,782,315		CONTRATADA		36%		5%		-

				10348		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS ESCOLARES - BARRIO UN TECHO PARA TODOS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		CIUDAD EVITA		-34.72280646905167, -58.54923057911404		-		-		$    724,255,351		$    - 0		$    - 0		$    724,255,351		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    181,063,838		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN LICITACIÓN		0%		0%		-

				10349		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		CIUDAD EVITA		-34.717471, -58.550140		-		-		$    609,717,754		$    - 0		$    - 0		$    609,717,754		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    426,802,428		$    - 0		$    - 0		$    - 0		CONTRATADA		30%		0%		-

				10350		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		 INFRAESTRUCTURA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		CIUDAD EVITA		-34.717471, -58.550141		-		-		$    1,524,703,807		$    - 0		$    - 0		$    1,524,703,807		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    24,698,312		$    - 0		$    24,698,312		$    24,698,312		EN LICITACIÓN		2%		0%		-

				10351		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		JOSÉ M. EZEIZA		CARLOS SPEGAZZINI		-34.4921506192527,-58.5922280209521		-		-		$    223,131,918		$    - 0		$    - 0		$    223,131,918		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    55,782,980		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN LICITACIÓN		0%		0%		-

				10352		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		AVELLANEDA		VILLA DOMÍNICO		-34.6983023834976,-58.3490207901938		4/28/23		-		$    57,412,579		$    12,671,530		$    - 0		$    70,084,109		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    52,860,335		$    17,223,774		$    35,636,562		$    52,860,335		EN EJECUCIÓN		75%		61%		-

				10353		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		EQUIPAMIENTO EDUCATIVO.		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		LA MATANZA		-34.7655795600223,-58.6617574797406		-		-		$    123,899,677		$    - 0		$    - 0		$    123,899,677		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    52,075,034		$    - 0		$    52,075,034		$    52,075,034		CONTRATADA		56%		22%		-

				10354		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		PROYECTO EJECUTIVO GENERAL (PEG)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		CIUDAD MADERO		-34.6871795634579,-58.4887647881605		-		-		$    961,048,520		$    - 0		$    - 0		$    961,048,520		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    288,314,556		$    - 0		$    288,314,556		$    288,314,556		CONTRATADA		30%		1%		-

				10355		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD, RED PEATONAL Y
EQUIPAMIENTO URBANO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LANÚS		VALENTÍN ALSINA		-34.6746829812648,-58.4220394011191		-		-		$    147,404,978		$    - 0		$    - 0		$    147,404,978		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    167,115,972		$    44,221,493		$    122,894,479		$    167,115,972		EN EJECUCIÓN		79%		48%		-

				10356		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD.		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.6933467126967,-58.4476894080368		-		-		$    117,342,589		$    - 0		$    - 0		$    117,342,589		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    35,202,777		$    - 0		$    35,202,777		$    35,202,777		EN EJECUCIÓN		30%		7%		-

				10357		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		MORÓN		MORÓN		-34.6786410549498,-58.6167625621133		-		-		$    196,312,796		$    - 0		$    - 0		$    196,312,796		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    58,893,839		$    58,893,839		$    - 0		$    58,893,839		EN EJECUCIÓN		30%		21%		-

				10358		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		GONZALEZ CATÁN		-34.7728463440191,-58.6673754812982		-		-		$    154,506,771		$    - 0		$    - 0		$    154,506,771		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    142,461,423		$    46,352,031		$    96,109,392		$    142,461,423		EN EJECUCIÓN		75%		50%		-

				10359		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO: POLO TEXTIL		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		ALMIRANTE BROWN		LONGCHAMPS		-34.8751090923326,-58.3826641470797		-		-		$    110,855,972		$    - 0		$    - 0		$    110,855,972		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    43,463,301		$    - 0		$    43,463,301		$    43,463,301		EN EJECUCIÓN		28%		24%		-

				10360		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		TEMPERLEY		-34.7514135083947,-58.3565430781352		-		-		$    86,902,743		$    - 0		$    - 0		$    86,902,743		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    26,070,823		$    - 0		$    26,070,823		$    26,070,823		EN EJECUCIÓN		30%		20%		-

				10361		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		GONZALEZ CATÁN		-34.7492282139342,-58.6553704859495		-		-		$    201,536,773		$    - 0		$    - 0		$    201,536,773		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    60,461,032		$    - 0		$    60,461,032		$    60,461,032		EN EJECUCIÓN		30%		0%		-

				10362		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		GONZALES CATÁN		-34.7854592547989,-58.5984218050027		-		-		$    384,994,290		$    - 0		$    - 0		$    384,994,290		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    269,496,003		$    - 0		$    - 0		$    - 0		CONTRATADA		30%		0%		-

				10363		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		SAN VICENTE		SAN VICENTE		-35.5007364146805,-58.3635653523762		-		-		$    250,103,824		$    - 0		$    - 0		$    250,103,824		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    212,588,250		$    - 0		$    212,588,250		$    212,588,250		EN EJECUCIÓN		73%		55%		-

				10364		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		CENTRO VERDE		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		ALMIRANTE BROWN		DON ORIONE		-34.8136426694312,-58.3298824475712		-		-		$    677,134,617		$    - 0		$    - 0		$    677,134,617		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    668,880,146		$    - 0		$    668,880,146		$    668,880,146		EN EJECUCIÓN		81%		46%		-

				10365		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE AGUA (ETAPA 2)		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.7050343280991,-58.4499984809151		-		-		$    132,860,742		$    - 0		$    - 0		$    132,860,742		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    39,858,223		$    - 0		$    39,858,223		$    39,858,223		EN EJECUCIÓN		30%		6%		-

				10366		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.6942387886661,-58.4491785514797		6/6/23		-		$    445,646,291		$    16,898,907		$    - 0		$    462,545,198		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    247,605,317		$    106,028,166		$    141,577,152		$    247,605,317		EN EJECUCIÓN		47%		30%		-

				10367		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		CENTRO VERDE		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LA MATANZA		GONZALEZ CATÁN		-34.7492282139342,-58.6553704859495		-		-		$    1,403,909,254		$    - 0		$    - 0		$    1,403,909,254		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,398,319,335		$    - 0		$    1,398,319,335		$    1,398,319,335		EN EJECUCIÓN		90%		20%		-

				10368		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, COMUNITARIO Y PRODUCTIVO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		SANTA CATALINA		-34.7482215482909,-58.8476745756713		6/12/23		-		$    618,287,484		$    51,342,593		$    - 0		$    669,630,076		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    642,972,612		$    123,657,497		$    519,315,115		$    642,972,612		EN EJECUCIÓN		78%		65%		-

				10369		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		SUM		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES		VILLA SOLDATI		-34.659513,-58.453064		7/21/23		-		$    71,933,891		$    - 0		$    - 0		$    71,933,891		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    21,580,167		$    21,580,167		$    - 0		$    21,580,167		EN EJECUCIÓN		30%		0%		-

				10370		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		OBRA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO: ESPACIO EDUCATIVO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES		PUERTO MADERO		-34.618841,-58.353012		3/17/23		-		$    43,925,684		$    - 0		$    - 0		$    43,925,684		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    43,303,696		$    13,177,705		$    30,125,991		$    43,303,696		EN EJECUCIÓN		77%		60%		-

				10371		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES		BARRACAS		-34.656121,-58.396969		4/10/23		-		$    76,918,773		$    7,280,362		$    - 0		$    84,199,135		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    130,687,303		$    30,355,994		$    100,331,309		$    130,687,303		EN EJECUCIÓN		100%		90%		-

				10372		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES		VILLA SOLDATI		-34.659513,-58.453064		2/7/23		-		$    99,813,942		$    30,943,320		$    - 0		$    130,757,262		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    155,748,676		$    100,813,079		$    54,935,597		$    155,748,676		FINALIZADA		100%		100%		-

				10373		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		BUENOS AIRES		CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES		-34.581796,-58.385105		-		-		$    46,979,842		$    - 0		$    - 0		$    46,979,842		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,093,953		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN LICITACIÓN		0%				-

				10374		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		REDES VIALES Y PEATONALES		OBRAS DE INTEGRACION SOCIO URBANA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES		RECOLETA		-34.57468,-58.399629		-		-		$    118,227,053		$    - 0		$    - 0		$    118,227,053		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    156,928,679		$    - 0		$    156,928,679		$    156,928,679		EN EJECUCIÓN		100%		60%		-

				10375		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD, RED PEATONAL, ARBOLADO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES		VILLA SOLDATI		-34.659513,-58.453064		-		-		$    61,194,770		$    - 0		$    - 0		$    61,194,770		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    56,130,291		$    18,358,431		$    37,771,860		$    56,130,291		EN EJECUCIÓN		61%		60%		-

				10376		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES		LA BOCA		-34.6368213481862,-58.3559496230107		5/19/23		-		$    31,895,000		$    4,262,448		$    - 0		$    36,157,448		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    45,921,145		$    12,758,000		$    33,163,145		$    45,921,145		EN EJECUCIÓN		100%		100%		-

				10377		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES		VILLA SOLDATI		-34.6631980744661,-58.4544396977842		5/27/23		-		$    146,176,825		$    - 0		$    - 0		$    146,176,825		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    141,300,366		$    43,853,048		$    97,447,319		$    141,300,366		EN EJECUCIÓN		76%		29%		-

				10378		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		6		-		-		ORGANIZACIÓN		CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES		LA PARTENAL		-34.4598709068642,-58.4702997615085		6/21/23		-		$    159,741,858		$    - 0		$    - 0		$    159,741,858		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    148,770,787		$    47,922,557		$    100,848,230		$    148,770,787		EN EJECUCIÓN		76%		32%		-

				10379		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		MEJORAMIENTO VIVIENDAS EXISTENTES		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARTICULAR		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		MI PIEZA		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		2		-		-		-		CABA		-		-		No corresponde		No corresponde		$    1,182,170,000		$    - 0		$    - 0		$    1,182,170,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    637,740,000		$    424,110,000		$    230,820,000		$    193,290,000		$    424,110,000		N/A		No corresponde		No corresponde		-

				10381		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RSA ACERO LANUS CENTRO Y ACERO LANUS REMEDIOS DE ESCALADA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		1878B04		56		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SA701970		-		Lanús		Lanús		Lanús Centro y Remedios de Escalada		1/3/22		8/3/23		$    232,192,227		$    578,065,271		$    - 0		$    810,257,499		$    - 0		$    - 0		$    1,696,251		$    303,108,464		$    709,777,124		$    162,927,427		$    251,607,548		$    414,534,976		FINALIZADA		0.9908853473		1		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10382		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RSA ACERO LANUS CENTRO Y ACERO LANUS REMEDIOS DE ESCALADA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		1878B04		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA701970		-		Lanús		Lanús		Lanús Centro y Remedios de Escalada		1/3/22		8/3/23		$    14,047,630		$    34,972,949		$    - 0		$    49,020,579		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    16,315,180		$    131,704,658		$    11,833,027		$    121,500,001		$    133,333,029		FINALIZADA		0.9908853473		1		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10383		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RSA ACERO LANUS CENTRO Y ACERO LANUS REMEDIOS DE ESCALADA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		1878B04		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA701970		-		Lanús		Lanús		Lanús Centro y Remedios de Escalada		1/3/22		8/3/23		$    48,760,368		$    121,393,707		$    - 0		$    170,154,075		$    - 0		$    - 0		$    356,213		$    63,652,777		$    149,053,196		$    34,214,760		$    52,837,585		$    87,052,345		FINALIZADA		0.9908853473		1		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10384		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA PERFORACIONES/POZOS		EJECUCION 13 PERFORACIONES, PILARES, CAMARAS ,GABINETES E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS EN PERFORACIONES- OBRA CIVIL		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2060504		77		0		11		5		5		7		753		3		8		96		2		VA700251		-		AREA CONCESIÓN AYSA		AREA CONCESIÓN AYSA		El ámbito de ejecución de las cámaras será dentro del área de Concesión bajo la cual AySA presta el servicio de agua.		7/5/21		8/22/22		$    285,597,743		$    319,062,594		$    72,854,108		$    677,514,445		$    - 0		$    - 0		$    124,298,874		$    544,405,288		$    - 0		$    - 0		$    8,810,283		$    8,810,283		FINALIZADA		1		1		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10385		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA PERFORACIONES/POZOS		EJECUCION DE 28 PILARES, CAMARAS, GABINETES E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS EN PERFORACIONES EN AREA DE CONCESION AYSA-OBRA CIVIL		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2060506		77		0		11		5		5		7		753		3		8		96		2		VA700261		-		AREA CONCESIÓN AYSA		AREA CONCESIÓN AYSA		El ámbito de ejecución de las cámaras será dentro del área de Concesión bajo la cual AySA presta el servicio de agua.		3/1/21		Año 2025		$    41,520,206		$    102,076,283		$    - 0		$    143,596,489		$    - 0		$    245,853		$    6,347,066		$    38,645,757		$    83,186,178		$    52,516,664		$    45,071,892		$    97,588,557		EN EJECUCIÓN		0.9946429293		0.7264		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10386		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA PERFORACIONES/POZOS		EJECUCION DE 28 PILARES, CAMARAS, GABINETES E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS EN PERFORACIONES EN AREA DE CONCESION AYSA-OBRA ELECTROMECANICA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2060507		77		0		11		5		5		7		753		3		8		96		2		VA700262		-		AREA CONCESIÓN AYSA		AREA CONCESIÓN AYSA		El ámbito de ejecución de las cámaras será dentro del área de Concesión bajo la cual AySA presta el servicio de agua.		3/1/21		Año 2025		$    142,558,964		$    563,836,673		$    - 0		$    706,395,637		$    - 0		$    245,853		$    15,157,777		$    62,503,214		$    249,733,358		$    85,726,029		$    68,796,354		$    154,522,383		EN EJECUCIÓN		0.3290354781		0.4643		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10387		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED PRIMARIA		BOMBEO DE SALIDA VIRREY DEL PINO-OBRA CIVIL		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2062501		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OA702031		-		La Matanza		Virrey del Pino		Las obras se desarrollarán en gran parte dentro del predio propiedad de AySA y parte en la vía pública. La Planta Potabilizadora por Ósmosis Inversa Virrey del Pino se encuentra sobre la calle Mariano Fragueiro al 5290, en la ciudad de Virrey del Pino, Partido de La Matanza.		3/15/21		Año 2025		$    39,338,972		$    250,596,846		$    133,352,310		$    423,288,127		$    - 0		$    161,019		$    15,908,608		$    178,454,013		$    81,066,446		$    45,537,152		$    67,516,407		$    113,053,558		EN EJECUCIÓN		0.7266379026		0.7703		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10388		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED PRIMARIA		BOMBEO DE SALIDA VIRREY DEL PINO-OBRA ELECTROMECANICA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2062502		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OA702032		-		La Matanza		Virrey del Pino		Las obras se desarrollarán en gran parte dentro del predio propiedad de AySA y parte en la vía pública. La Planta Potabilizadora por Ósmosis Inversa Virrey del Pino se encuentra sobre la calle Mariano Fragueiro al 5290, en la ciudad de Virrey del Pino, Partido de La Matanza.		3/15/21		Año 2025		$    211,211,521		$    904,000,209		$    374,908,376		$    1,490,120,107		$    - 0		$    - 0		$    11,649,927		$    159,744,379		$    356,619,841		$    83,678,107		$    190,380,588		$    274,058,695		EN EJECUCIÓN		0.2989376489		0.1007		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10389		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RENOVACION CENTRO DE LOMAS		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2078B03		56		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70199		-		Lomas de Zamora		Lomas de Zamora		Centro de Lomas de Zamora		10/28/21		5/9/24		$    139,135,141		$    543,041,852		$    - 0		$    682,176,992		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    71,300,938		$    394,051,569		$    50,020,233		$    133,842,334		$    183,862,567		EN EJECUCIÓN		0.2647		0.5086		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10390		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RENOVACION CENTRO DE LOMAS		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2078B03		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70199		-		Lomas de Zamora		Lomas de Zamora		Centro de Lomas de Zamora		10/28/21		5/9/24		$    116,991,429		$    456,615,360		$    - 0		$    573,606,790		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    85,435,248		$    847,299		$    847,299		$    3,568,327		$    4,415,626		EN EJECUCIÓN		0.2647		0.5086		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10391		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RENOVACION CENTRO DE LOMAS		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2078B03		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70199		-		Lomas de Zamora		Lomas de Zamora		Centro de Lomas de Zamora		10/28/21		5/9/24		$    29,218,380		$    114,038,789		$    - 0		$    143,257,168		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,973,197		$    82,750,830		$    10,504,249		$    28,106,890		$    38,611,139		EN EJECUCIÓN		0.2647		0.5086		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10392		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RENOVACION ETAPA II CENTRO LOMAS DE ZAMORA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2078B06		56		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70209		-		Lomas de Zamora		Lomas de Zamora		Lomas de Zamora		9/7/21		5/24/24		$    241,000,517		$    824,744,231		$    - 0		$    1,065,744,748		$    - 0		$    - 0		$    19,329,168		$    270,085,966		$    183,599,716		$    74,660,577		$    33,291,015		$    107,951,592		EN EJECUCIÓN		0.3246		0.5919		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10393		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RENOVACION ETAPA II CENTRO LOMAS DE ZAMORA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2078B06		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70209		-		Lomas de Zamora		Lomas de Zamora		Lomas de Zamora		9/7/21		5/24/24		$    65,070,140		$    283,108,670		$    - 0		$    348,178,809		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    7,786,192		$    7,701,440		$    1,685,841		$    8,156,371		$    9,842,212		EN EJECUCIÓN		0.3246		0.5919		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10394		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RENOVACION ETAPA II CENTRO LOMAS DE ZAMORA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2078B06		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70209		-		Lomas de Zamora		Lomas de Zamora		Lomas de Zamora		9/7/21		5/24/24		$    50,610,109		$    173,196,289		$    - 0		$    223,806,397		$    - 0		$    - 0		$    4,059,125		$    56,718,053		$    38,555,940		$    15,678,721		$    6,991,113		$    22,669,834		EN EJECUCIÓN		0.3246		0.5919		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10395		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA DE AGUA SANTA ISABEL-ETAPA 1.PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2160116		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA702770		-		Esteban Echeverría		Monte Grande		El área de la red secundaria se encuentra delimitada por siguientes calles: Pizurno, Libertad, Seneca, Calandria y San Pedrito. Partido de Esteban Echeverría.		1/24/22		2/23/23		$    162,542,271		$    133,852,164		$    9,123,302		$    305,517,737		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    205,467,107		$    112,696,285		$    78,261,299		$    21,789,331		$    100,050,630		FINALIZADA		1		1		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10396		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA CLOACAL O BRIEN. PARTIDO DE LANUS		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2160319		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC703350		-		Lanús		Lanús		La traza del Colector se desarrolla por las calles Río de Janeiro, O'Brien, Urquiza, Avellaneda, 14 de Julio, Rangugni y  Gral. Machain. Partido de Lanús.		12/6/21		1/31/23		$    325,086,830		$    366,598,181		$    28,178,669		$    719,863,680		$    - 0		$    - 0		$    2,227,656		$    525,922,031		$    173,684,156		$    173,684,156		$    18,029,837		$    191,713,993		FINALIZADA		1		1		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10397		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA PERFORACIONES/POZOS		EJECUCION 35 PERFORACIONES DE EXPLOTACION,ACUIFERO PUELCHE.AREA DE CONCESION AYSA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2160508		77		0		11		5		5		7		753		3		8		96		2		VA700350		-		AREA CONCESIÓN AYSA		AREA CONCESIÓN AYSA		El ámbito de ejecución de las perforaciones de explotación será dentro del área de Concesión bajo la cual AySA presta el servicio de agua.		9/12/22		5/23/23		$    353,932,505		$    148,172,505		$    - 0		$    502,105,010		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    230,667,956		$    263,190,314		$    254,511,197		$    16,925,858		$    271,437,055		FINALIZADA		1		1		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10398		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA DE AGUA - PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA FALTANTES ETAPA 1 - DRO PARTIDO 3 DE FEBRERO Y LA MATANZA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2160704		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		VA700270		-		Tres de Febrero y La Matanza		Tres de Febrero y La Matanza		El ámbito de ejecución de las obras es los partidos de Tres de Febrero, Morón, y La Matanza, los cuales están dentro del área de Concesión bajo la cual AySA presta el servicio de agua potable.		11/15/21		1/20/23		$    195,562,286		$    184,260,419		$    9,778,114		$    389,600,820		$    - 0		$    - 0		$    29,479,671		$    92,815,512		$    14,746,817		$    14,585,671		$    161,146		$    14,746,817		FINALIZADA		0.3517497736		1		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10399		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO BATERIA LAVALLOL		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2160903		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA702560		-		Almirante Brown		LAVALLOL		La traza de la red primaria se desarrolla en dos tramos. Tramo 1: Reemplazará a la cañería existente ubicada en la calle Luis María Drago entre Juan XXIII y José Melián. Tramo 2: Se empalmará a una cañería existente en Murtra Amat y Mercedes y finalizará en dos empalmes en Murtra Amat y Tomás Guido. Partido de Almirante Brown.		6/22/21		Año 2025		$    80,081,516		$    26,037,660		$    4,523,116		$    110,642,292		$    - 0		$    - 0		$    43,071,141		$    43,311,545		$    25,776,707		$    13,272,035		$    194,415		$    13,466,450		EN EJECUCIÓN		0.9024499977		0.8296		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10400		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO VILLA JARDIN - ETAPA III - PDO DE LANUS		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2160904		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA702030		-		Lanús		Lanús		La traza del Refuerzo principal se desarrolla por las calles: Lomas Valentinas entre Carlos Pellegrini y San Vladimiro, San Vladimiro entre Lomas Valentinas y Grecia, Grecia entre San Vladimiro y Santiago Plaul, Santiago Plaul entre Grecia y 1° de Mayo y 1° de Mayo entre Santiago Plaul y Av. San Martín. La traza del refuerzo secundario se extenderá entre las intersecciones de Av. Carlos Pellegrini y el Pje. San José y de Gral. Villegas y Gral. Perón. Partido de Lanús.		1/3/22		Año 2026		$    656,758,586		$    2,014,114,746		$    33,589,579		$    2,704,462,910		$    - 0		$    - 0		$    4,500,436		$    64,833,996		$    39,049,877		$    13,066,037		$    13,836,312		$    26,902,349		EN EJECUCIÓN		0.0355844335		0.1825		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10401		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED PRIMARIA		RENOVACION E INSTALACION DE RED DE AGUA BARRIO 1-11-14, CABA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2162301		77		0		11		5		5		7		753		3		8		2		2		CA700500		-		Ciudad Autonoma de Buenos Aires		Centro-Constitución		La traza del refuerzo comienza en la intersección de Avenida Eva Perón y Lautaro y continúa por las calles Lautaro, Av. Catañares y Bonorino finalizando en la intersección con Avenida Riestra; la traza de la renovación se desarrollará por las calles Presidente Torres y Tenorio, Av. Perito Moreno y Avenida Riestra. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.		1/24/22		Año 2025		$    485,800,480		$    933,376,394		$    31,546,335		$    1,450,723,209		$    - 0		$    - 0		$    2,429,002		$    194,629,061		$    1,131,364,362		$    471,784,391		$    672,436,958		$    1,144,221,349		EN EJECUCIÓN		0.9245591467		0.7363		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10402		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RENOVACION RED SECUNDARIA DE AGUA LANUS ESTE (LANDMA026)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2179F05		86		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70225		-		Lanús		Lanús		Lanús Este		3/14/22		1/31/24		$    690,140,400		$    1,170,129,722		$    - 0		$    1,860,270,121		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    162,141,240		$    1,593,517,041		$    791,031,764		$    796,920,736		$    1,587,952,499		FINALIZADA		0.9525		1		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10403		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RENOVACION RED SECUNDARIA DE AGUA LANUS ESTE (LANDMA026)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2179F05		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70225		-		Lanús		Lanús		Lanús Este		3/14/22		1/31/24		$    28,518,198		$    69,390,755		$    - 0		$    97,908,954		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    120,833,783		$    18,632,243		$    28,594,522		$    47,226,766		FINALIZADA		0.9525		1		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10404		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RED SECUNDARIA DE AGUA - PONTEVEDRA IV - ZONA 1. PARTIDO DE MERLO		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2260103		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		OA702340		-		Merlo		PONTEVEDRA		El área de la red secundaria se desarrolla por las calles: Necochea, Monte Dinero, Orán, De Valparaiso, De los Franceses, Tasso. Partido de Merlo.		1/9/23		12/1/23		$    552,796,236		$    600,587,080		$    28,575,605		$    1,181,958,922		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    735,774,166		$    197,474,927		$    791,575,841		$    989,050,768		FINALIZADA		0.83678946		1		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10405		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED PRIMARIA		RED PRIMARIA  DE AGUA INTERCONEXION DE POZOS REGION OESTE ETAPA 1.PARTIDO DE MERLO Y MORENO		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2260504		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		VA700420		-		Moreno		Moreno		El ámbito de ejecución de los trabajos será dentro de los partidos de Merlo y Moreno.		6/22/22		11/21/23		$    641,142,081		$    -447,372,526		$    32,449,466		$    226,219,021		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    16,704,169		$    254,313,450		$    121,885,255		$    48,317,998		$    170,203,252		FINALIZADA		0.8262232778		1		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10406		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA Y CLOACA REDES		PROGRAMA DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA Y COLECTORAS FALTANTES 2021-2023 DRCF - ETAPA 2		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2260701		77		0		11		5		5		7		753		3		8		2		2		CA700510		-		Ciudad Autonoma de Buenos Aires		C.A.B.A.		Las obras se ejecutarán en varios tramos establecidos dentro de los Distritos Belgrano, Caballito, Centro-Constitución, Devoto y Flores correspondientes a la Dirección Regional Capital Federal. 
		9/18/23		Año 2025		$    533,201,908		$    - 0		$    - 0		$    533,201,908		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,088,115		$    - 0		$    2,666,010		$    2,666,010		EN EJECUCIÓN		0.005				Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10407		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE ADROGUE CENTRO 3 (ALM-DMA 005)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2279F12		86		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		00000000		-		ALMIRANTE BROWN		ADROGUÉ		Adrogué (Almirante Brown)		11/9/22		5/28/24		$    266,442,870		$    277,711,211		$    - 0		$    544,154,081		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    31,823,160		$    397,615,110		$    46,512,635		$    13,850,807		$    60,363,441		EN EJECUCIÓN		0.1664		0.1852		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10408		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE ADROGUE CENTRO 3 (ALM-DMA 005)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2279F12		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		00000000		-		ALMIRANTE BROWN		ADROGUÉ		Adrogué (Almirante Brown)		11/9/22		5/28/24		$    11,010,036		$    17,629,653		$    - 0		$    28,639,688		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    20,329,349		$    2,389,775		$    773,702		$    3,163,478		EN EJECUCIÓN		0.1664		0.1852		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10409		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS AVELLANEDA Y ECO AREA SA70287		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2348429		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70287		-		Avellaneda		Avellaneda		Eco Área: Nicaragua - Calle S/N - Acceso Eco Área
Faltantes Inflamable: Larroque e/Sgto. Ponce e Ing. Huergo - Sgto. Ponce e/G. Galilei y Gaona - G. Galilei e/Gongora y Sgto Ponce
Rena-126: Larralde e/Martin Garcia y Pitagoras
Rena-32 (Barrio Urquiza): Diaz de Solis - Sgto. Ponce - Alberti Manuel - Nuñez J. M.
Rena-2947: Lautaro e/Deheza y Sarrailh R
Rena-2948: Calle S/N e/Campichuelo y San Lorenzo		10/30/23				$    150,000,000		$    - 0		$    - 0		$    150,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    99,395,229		$    - 0		$    50,792,784		$    50,792,784		EN EJECUCIÓN		0.3386185621		0.1948081264		-

				10410		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO EL TALA M1 SA70348		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2348435		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70348		-		Ezeiza		Ezeiza		Alto Perú - 12 de Octubre - Chile - Juan de Garay		Sin Orden de Inicio				$    160,000,000		$    - 0		$    - 0		$    160,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    35,568,000		$    - 0		$    886,367		$    886,367		A INICIAR		0.0055397967				-

				10411		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA DE CLOACA SANTA CTALINA 2 E9 SC70375		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2348436		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SC70375		-		Esteban Echeverría		Esteban Echeverría		Pehuajo e/Vicente Lopez y Planes y Juarez - Dorrego e/Pehuajo y Tandil - Tandil e/Dorrego y Gral. Paz - Juarez e/ Tandil y Pehuajo 		Sin Orden de Inicio				$    155,000,000		$    - 0		$    - 0		$    155,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    53,664,000		$    - 0		$    861,955		$    861,955		A INICIAR		0.0055610016				-

				10412		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y PUESTA EN SERVICIO DE RED SECUNDARIA DE AGUA - REGIÓN SUDOESTE		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2360105		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		VA700560		-		Region Sudoeste		Region Sudoeste		El ámbito de ejecución de las obras será en los partidos de Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lomas de Zamora y Presidente Perón, los cuales conforman la Región Sudoeste del área de Concesión bajo la cual AySA presta el servicio de agua potable.		7/18/23		10/12/23		$    189,453,328		$    96,145,124		$    19,124,662		$    304,723,114		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    78,473,446		$    - 0		$    304,723,114		$    304,723,114		FINALIZADA		1		1		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10413		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		EXPANSIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LINDO - BARRIO PILARICA (SA 70009) - ALMIRANTE BROWN		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2390003		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70009		-		Almirante Brown		Almirante Brown		Macedonio - Timbo - Pasteur  - Drago - Pino - Magnolia - Petiribi - Yatay		12/16/22				$    172,630,110		$    - 0		$    - 0		$    172,630,110		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    95,000,000		$    - 0		$    147,136,488		$    147,136,488		EN EJECUCIÓN		0.8523222749		0.8523222749		Reemplaza proyecto 2248426

				10414		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		EXPANSIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA B° ATE M2 (SA70253) - EZEIZA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2390601		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70253		-		Ezeiza		Ezeiza		 Saavedra - Chile - Alto Perú - Juan de Garay		1/18/23		9/20/23		$    105,000,000		$    -27,557,895		$    -7,278,180		$    70,163,926		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    80,000,000		$    - 0		$    70,163,926		$    70,163,926		FINALIZADA		1		1		-

				10415		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		EXPANSIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SAN ALBERTO - PATRIA TIERRA Y LIBERTAD (OA70242) - LA MATANZA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2390802		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OA70242		-		La Matanza		La Matanza		LAVALLEJA - LUJAN- AZUL - ARROTEA/LOS PINOS - EL NOGAL - LAS CAMELIAS - LAS MAGNOLIAS - LAS CLAVELINAS/CRISTIANIA - PEKIN - GABOTO - ANATOLE FRANCE		3/21/23		9/20/23		$    120,000,000		$    - 0		$    - 0		$    120,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    55,000,000		$    - 0		$    105,646,673		$    105,646,673		EN EJECUCIÓN		0.8803889422		0.6220255654		Reemplaza proyecto 2348410

				10416		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA DE CLAOCA BARRIO CASTILLO 3 M3 (OC70308)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2390853		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OC70308		-		La Matanza		La Matanza		Bartolomé de las casas e/Zamudio Máximo y Tres Cruces - Tres Cruces e/Bartolome de las casas y vogel - Vogel e/Tres Cruces y Zamudio Máximo - Zamudio Maximo e/Vogel y Bartolome de las Casas		6/30/23				Ver Aporte Local		$    - 0		$    - 0		Ver Aporte Local		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,237,392		$    2,237,392		EN EJECUCIÓN		0.9588742385		0.9003540718		-

				10417		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		CLOACA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA DE CLAOCA BARRIO CASTILLO 3 M4 (OC70309)		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2390854		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		OC70309		-		La Matanza		La Matanza		Bartolomé de las casas e/Estanislao del Campo y Zamudio Maximo - Zamudio Maximo e/Bartolome de las casas y Vogel - Vogel e/Zamudio Maximo y Estanislao del campo - Estanislao del Campo e/Vogel y Bartolome de las Casas		7/3/23				Ver Aporte Local		$    - 0		Ver Aporte Local		Ver Aporte Local		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    715,939		$    715,939		EN EJECUCIÓN		0.9204892966		0.9204892966		-

				10418		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		EXPANSIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO 17 DE NOVIEMBRE M2 (SA70224) - LOMAS DE ZAMORA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2390901		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70227		-		Lomas de Zamora		Lomas de Zamora		Perón Juan Domingo Pres – Bariloche – Canadá - Bragado		12/21/22				$    115,000,000		$    - 0		$    - 0		$    115,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    65,000,000		$    - 0		$    97,247,284		$    97,247,284		EN EJECUCIÓN		85%		57%		Reemplaza proyecto 2248412

				10419		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y PUESTA EN SERVICIO EN REDES SECUNDARIAS DE AGUA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2260101		77		0		11		5		5		7		753		3		8		96		2		VA700440		-		AREA CONCESIÓN AYSA		AREA CONCESIÓN AYSA		Sin información		10/24/22		1/6/23		$    51,682,550		$    -895,806		$    2,584,127		$    53,370,871		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    258,413		$    54,089,004		$    53,112,459		$    - 0		$    53,112,459		FINALIZADA		100%		100%		Se agregó en DIC 23 x cruce con informe de AGN  (tiene ejecución de años anteriores)

				10420		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA DE AGUA SUR		RECLASIFICACIÓN TUNELERA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2364C01		54		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SA853000		-		Lomas de Zamora		Lomas de Zamora		El primer tramo del Río Subterráneo abarca desde la Planta Belgrano (Quilmes), por la calle Larrea, Av. Lamadrid y Av. Eva Perón hasta la estación elevadora ubicada a la altura de la  intersección de la calle Jose Neglia y  Av. Eva Perón, en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora.		11/1/17		3/31/23		$    571,697,022		$    941,079,196		$    - 0		$    1,512,776,218		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,512,776,218		$    1,512,776,218		$    - 0		$    1,512,776,218		FINALIZADA		100%		100%		El proyecto corresponde a la reclasificación contable de la tunelera utilizada en el Tramo I del Río Subterráneo

				10421		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		SISTEMA DE AGUA SUR		RECLASIFICACIÓN TUNELERA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		77 - Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del
Ministerio de Obras Públicas		0		2364C01		77		0		11		5		5		7		753		3		8		6		2		SA853000		-		Lomas de Zamora		Lomas de Zamora		El primer tramo del Río Subterráneo abarca desde la Planta Belgrano (Quilmes), por la calle Larrea, Av. Lamadrid y Av. Eva Perón hasta la estación elevadora ubicada a la altura de la  intersección de la calle Jose Neglia y  Av. Eva Perón, en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora.		11/1/17		3/31/23		$    120,056,375		$    197,626,631		$    - 0		$    317,683,006		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    317,683,006		$    317,683,006		$    - 0		$    317,683,006		FINALIZADA		100%		100%		El proyecto corresponde a la reclasificación contable de la tunelera utilizada en el Tramo I del Río Subterráneo

				10422		1. ESTADO NACIONAL		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		AGUA RED SECUNDARIA		EXPANSION RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SAN MIGUEL-BARRIO PILCARA		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		364		AYSA		94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL		0		2390002		83		0		22		5		5		7		753		3		8		6		2		SA70144		-		Almirante Brown		Almirante Brown		Pasteur - Av. Monteverde (RP4) - Diomede - Laurel - Petiribi - Ombu - Pino - Acacia		12/16/22				$    80,000,000		$    - 0		$    86,200,465		$    166,200,465		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    111,359,540		$    -2,133,607		$    138,072,381		$    135,938,775		EN EJECUCIÓN		0.817920541		0.817920541		Reemplaza PI 2248430

				10423		1. ESTADO NACIONAL		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR		SERVICIOS NO PERSONALES		2		64. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		365		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 		44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR		-		-		84		-		11		3		5		5		-		4		4		2		1		-		UCGP		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    150,000		$    - 0		$    150,000		$    150,000								CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO ADICIONAL BIRF 9252-AR

				10754		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		2		-		-		MUNICIPIO		LANÚS 		LANÚS OESTE		-34.693011,-58.437961		7/10/23		-		$    1,238,708,404		$    81,713,478				$    1,320,421,881		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    445,254,259		$    - 0		$    445,254,259		$    445,254,259		EN EJECUCIÓN		34%		7%		-

				10755		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD, RED PEATONAL, ARBOLADO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		2		-		-		ORGANIZACIÓN		LANÚS 		LANÚS OESTE				12/3/23		-		$    375,192,289		$    110,286,750				$    485,479,039		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    112,557,687		$    - 0		$    112,557,687		$    112,557,687		EN EJECUCIÓN		23%		8%		-

				10756		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		2		-		-		ORGANIZACIÓN		LANÚS 		LANÚS OESTE				10/23/23		-		$    513,049,805		$    168,588,166				$    681,637,971		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    681,637,971		$    - 0		$    681,637,971		$    681,637,971		EN EJECUCIÓN		100%		77%		-

				10757		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE CONEXIONES E INSTALACIONES INTRA LOTE DE ELECTRICIDAD, RED PEATONAL, ARBOLADO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		2		-		-		ORGANIZACIÓN		LANÚS 		LANÚS 				11/4/23		-		$    212,666,047		$    - 0				$    212,666,047		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    63,799,814		$    - 0		$    63,799,814		$    63,799,814		EN EJECUCIÓN		30%		24%		-

				10758		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		2		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		-34.704899,-58.450034		12/22/23				$    125,888,940		$    - 0				$    125,888,940		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    37,766,682		$    - 0		$    37,766,682		$    37,766,682		EN EJECUCIÓN		30%		5%		-

				10759		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		2		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO				12/7/23				$    359,675,032		$    - 0				$    359,675,032		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    107,902,510		$    - 0		$    107,902,510		$    107,902,510		EN EJECUCIÓN		30%		20%		-

				10760		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		2		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		Ingeniero Budge				1/6/24				$    111,608,397		$    - 0				$    111,608,397		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    33,482,519		$    - 0		$    33,482,519		$    33,482,519		EN EJECUCIÓN		30%		0%		-

				10761		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		CENTRO VERDE		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		2		-		-		ORGANIZACIÓN		LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA				9/22/23				$    694,479,879		$    104,171,982				$    798,651,861		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    590,307,897		$    - 0		$    590,307,897		$    590,307,897		EN EJECUCIÓN		74%		20%		-

				10762		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		CONSTRUCCIÓN DE PLAZA RECREATIVA		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		2		-		-		MUNICIPIO		PRESIDENTE PERÓN		GUERNICA		-34.915278,-58.343134		10/13/22				$    71,800,260		$    11,684,524				$    83,484,783		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    19,403,795		$    63,196,379		$    23,671,294		$    39,525,085		$    63,196,379		EN EJECUCIÓN		99%		99%		-

				10763		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO (SUM) Y PLAYON		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		2		-		-		ORGANIZACIÓN		PRESIDENTE PERÓN		GUERNICA		-34.914147,-58.407408		2/8/23				$    35,820,819		$    28,836,118				$    64,656,937		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,746,246		$    21,539,775		$    21,539,775		$    - 0		$    21,539,775		EN EJECUCIÓN		50%		60%		-

				10764		1. ESTADO NACIONAL		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		RED DE ALUMBRADO PÚBLICO		2		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		311		SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA		53		0		EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS TEMPRANAS (POT)		00 - ACTIVIDAD CENTRAL FISU		0		FISU		-		-		-		-		-		-		2		-		-		MUNICIPIO		PRESIDENTE PERÓN		GUERNICA		-34.92747,-58.367622		1/2/23				$    206,381,522		$    128,208,347				$    334,589,869		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    41,276,304		$    293,313,565		$    40,501,256		$    252,812,309		$    293,313,565		FINALIZADA		100%		100%		-

				1101		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		COMPLEJO ALMIRANTE BROWN 		ALMIRANTE BROWN 128 VIVIENDAS - 
COOP. ALFIL CONSTRUCCIÓN DE 64 VIV. (SEGUNDA ETAPA)		2		42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA		-		INSTITUTO DE LA VIVIENDA		5. SOLIDARIDAD		2		5011		-		3		12		6		3		1		99		12		-		28		1		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		ALMIRANTE BROWN		-		-		6/5/10		6/30/18		$    64,051,200		$    70,793,390		$    - 0		$    134,844,590		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,894,620		$    45,738,865		$    15,914,105		$    23,194,314		$    39,108,419		FINALIZADO		100%		100%		Se aclara que la obra referente a las viviendas se encuentra finalizada. No obstante, en el marco del mismo proyecto de obra, se realizó la infraestructura barrial "Construcción de 14 viviendas, veredas municipales y completamiento de la red de gas natural”. En este sentido, específicamente la ejecución reflejada en 2022 y 2023 corresponde al completamiento  de la red de gas para 14 de dichas viviendas

				1838		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		ARROYO UNAMUNO		ALIVIADOR ESTE ARROYO UNAMUNO ETAPA  II A		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		34. CONTROL DE INUNDACIONES		3		54		-		2		11		4		2		2		-		3		8		37		1		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		LOMAS DE ZAMORA		-		-		11/17/11		10/30/18		$    28,690,120		$    - 0		$    - 0		$    169,739,654		$    6,099,879		$    - 0		$    3,984		$    54,882		$    5,169,304		$    5,169,303		$    - 0		$    5,169,303		FINALIZADO		99%		100%		-

				6733		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		HOSPITAL INTERZONAL EVITA		HOSPITAL ZONAL GRAL. DE AGUDOS EVITA -ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA- LANÚS		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		7. SERVICIOS SOCIALES		1		1778		-		-		1.1		4		2		1		-		3		1		335		1		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		LANÚS		LANÚS		-		9/26/16		6/28/19		$    22,746,994		$    2,705,539		$    2,091,302		$    27,543,836		$    2,499,871		$    699,315		$    - 0		$    236,785		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADO		100%		100%		-

				6734		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		HOSPITAL ZONAL DR. ARTURO OÑATIVIA		HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS DR. ARTURO OÑATIVIA -ADECUACIÓN EDILICIA- RAFAEL CALZADA -ALTE. BROWN		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		7. SERVICIOS SOCIALES		1		2185		-		51		1.1		4		2		1		-		3		1		028		1		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		ALMIRANTE BROWN		-		-		-		-		$    15,623,213		$    - 0		$    - 0		$    15,623,213		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    50,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		SUSPENDIDA		35%		-		Lo devengado corresponde al anticipo financiero, cobrado por la empresa, por lo que deberá devolverlo. La obra no se realizará, por pedido del MSAL

				6738		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		HOSPITAL ZONAL HÉROES DE MALVINAS		HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS  HÉROES DE MALVINAS -ADECUACIÓN EDILICIA- MERLO		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		7. SERVICIOS SOCIALES		1		2210		-		51		1.1		4		2		1		-		3		1		539		1		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		MERLO		-		-		10/5/17		7/27/20		$    24,160,173		$    3,294,400		$    2,096,193		$    29,550,766		$    3,551,055		$    2,083,232		$    102,259		$    449,507		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADO		100%		100%		-

				6777		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		COMPLEJO ALTOS DE MADERO 		LA MATANZA 78 VIV - ALTOS DE MADERO		2		42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA		-		INSTITUTO DE LA VIVIENDA		5. SOLIDARIDAD		-		1544		-		51		1.2		6		3		1		099		3		7		889		1		-		INSTITUTO DE LA VIVIENDA		LA MATANZA		VILLA CELINA		CALLAO 2132		5/26/16		1/11/17		$    29,657,630		$    - 0		$    - 0		$    29,657,630		$    2,276,807		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    714,440		$    714,439		$    - 0		$    714,439		FINALIZADO		96%		96%		La obra se encuentra finalizada. El porcentaje de avance contempla la incidencia de economías de obra

				6782		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		COMPLEJO SOLARES DEL AEROPUERTO		LA MATANZA 24 VIV - SOLARES DEL AEROPUERTO  - TORRES 19 Y 20 		2		42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA		-		INSTITUTO DE LA VIVIENDA		5. SOLIDARIDAD		-		2316		-		51		1.3		6		3		1		099		3		7		889		1		-		INSTITUTO DE LA VIVIENDA		LA MATANZA		-		-		-		8/31/18		$    16,159,824		$    5,456,750		$    - 0		$    21,616,573		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,185,764		$    829,804		$    829,804		$    - 0		$    829,804		FINALIZADO		98%		97%		La obra se encuentra finalizada. El porcentaje de avance contempla la incidencia de economía de frente de placares. Se aclara además que los montos ejecutados en 2022 y 2023 corresponden a redeterminaciones de precios

				7239		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		ARROYO UNAMUNO		OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ALIVIADOR ESTE Aº UNAMUNO III ETAPA - L.DE ZAMORA - PARTE 3		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		34. CONTROL DE INUNDACIONES		3		993		-		-		11		4		2		2		-		3		8		370		1		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		LOMAS DE ZAMORA		-		/		7/1/15		10/30/18		$    97,052,541		$    - 0		$    - 0		$    169,808,265		$    218,997		$    - 0		$    560,297		$    94,758		$    15,813,028		$    15,813,027		$    - 0		$    15,813,027		FINALIZADO		100%		100%		-

				7242		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		DESAGUES PLUVIALES - ARROYO DUPPY		DESAGUES PLUVIALES CUENCA ARROYO DUPPY - ETAPA I - ALIVIADOR I		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES		4		3234		-		51		12 Y 13		4		2		2		0		3		8		65		-		-		-		LA MATANZA		-		-		12/13/17		7/10/20		$    231,438,518		$    - 0		$    - 0		$    403,572,887		$    186,599,847		$    4,943,328		$    - 0		$    16,787,303		$    50,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		96%		96%		-

				7971		2. PROVINCIA DE BS AS		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		REDES CLOACALES CAÑUELAS		OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DESAGUES CLOACALES EN BARRIO LA VERONICA Y BARRIOS DEL  SUR,(CAÑUELAS II)		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		9. OBRAS DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL		2		3232		0		51		11		4		2		2		0		3		8		19		-		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		CAÑUELAS		-		-		1/5/18		5/15/22		$    103,270,259		$    19,241,616		$    92,112,816		$    214,624,691		$    60,612,264		$    2,904,358		$    70,366,052		$    6,876,394		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		A RESCINDIR		75%		77%		Obra a rescindir

				7974		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		HOSPITAL ZONAL HÉROES DE MALVINAS		HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS  HÉROES DE MALVINAS - REFACCIÓN GUARDIA - MERLO		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		8. ARQUITECTURA		1		7765		-		51		1.1 / 1.3		4		2		1		-		3		1		889		1		-		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA		MERLO		MERLO		-		11/15/17		4/29/20		$    60,944,142		$    6,410,977		$    - 0		$    67,355,119		$    15,413,009		$    6,167,452		$    - 0		$    - 0		$    30,937,265		$    1,556,947		$    29,380,318		$    30,937,264		FINALIZADO		100%		100%		-

				8030		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO RODOLFO WALSH		TERMINACIÓN 78 VIVIENDAS (MZA. 2 RODOLFO WALSH)		2		42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA		-		INSTITUTO DE LA VIVIENDA		R61 - TERMINACIÓN		-		2467		-		51		12-13		6		3		1		99		3		7		427		-		-		INSTITUTO DE LA VIVIENDA		LA MATANZA		LA MATANZA		INT. RUSSO- SAN MATÍAS- RUTA 1001		1/16/17		10/1/18		$    29,657,630		$    - 0		$    - 0		$    29,657,630		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    50,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADO		100%		100%		-

				8156		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		HOSPITAL INTERZONAL PRESIDENTE PERÓN		HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS PRESIDENTE PERÓN -ADECUACIÓN ELÉCTRICA - AVELLANEDA		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		8. ARQUITECTURA		1		12375		-		-		-		4		2		1		-		3		1		-		1		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		AVELLANEDA		-		-		3/6/19		4/20/21		$    25,186,853		$    6,922,342		$    - 0		$    32,109,195		$    23,802,954		$    - 0		$    4,833,861		$    3,341,102		$    1,157,483		$    1,157,483		$    - 0		$    1,157,483		FINALIZADO		100%		100%		-

				8415		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		ARROYO MALDONADO		READECUACION DE LA SECCION DEL ARROYO MALDONADO - ETAPA III - LA MATANZA		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		11		-		12554		-		51		11		4		2		2		-		4		4		427		-		-		-		LA MATANZA		-		-		-		12/26/21		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    185,939,038		$    8,061,569		$    - 0		$    145,238,045		$    2,307,409		$    50,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADO		-		-		-

				8457		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAPS 6 CONSULTORIOS EZEIZA		GRUPO 2.3 - CONSTRUCCIÓN CAPS -PROTOTIPO 6 CONSULTORIOS- EZEIZA / AMBA		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		8. ARQUITECTURA		1		11800		-		64		1.1 / 1.3		5		4		2		270		3		1		270		1		-		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA		EZEIZA		EZEIZA		-		11/1/18		12/31/21		$    22,798,360		$    7,743,047		$    -1,103,901		$    29,437,506		$    - 0		$    5,656,358		$    1,563,414		$    - 0		$    50,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		NEUTRALIZADA		97%		95%		-

				8461		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAPS ALMIRANTE BROWN		GRUPO 2.13 - CONSTRUCCIÓN CAPS - ALMIRANTE BROWN / AMBA		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		8. ARQUITECTURA		1		11800		-		92		1.1 / 1.3		5		4		2		28		3		1		28		1		-		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA		ALMIRANTE BROWN		MALVINAS ARGENTINAS 		-		12/14/18		8/2/20		$    11,060,952		$    1,657,706		$    - 0		$    12,718,658		$    - 0		$    5,846,642		$    88,973		$    - 0		$    686,205,717		$    286,827,243		$    399,378,475		$    686,205,717		FINALIZADO		100%		100%		-

				8464		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		4 CAPS LOMAS DE ZAMORA		GRUPO 3.7 - REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 4 CAPS - LOMAS DE ZAMORA / AMBA		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		8. ARQUITECTURA		1		12322		-		67		1.1 / 1.3		5		4		2		490		3		1		490		1		-		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA		LOMAS DE ZAMORA		ING. BUDGE - TÉMPERLEY - LAVALLOL		-		5/20/19		12/31/21		$    50,605,264		$    27,307,564		$    - 0		$    77,912,828		$    - 0		$    5,796,657		$    32,096,112		$    3,388,514		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		NEUTRALIZADA		78%		80%		-

				8466		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		4 CAPS LOMAS DE ZAMORA		GRUPO 3.9 - REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 4 CAPS - LOMAS DE ZAMORA / AMBA		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		8. ARQUITECTURA		1		12322		-		86		1.1 / 1.3		5		4		2		490		3		1		490		1		-		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA		LOMAS DE ZAMORA		ING. BUDGE - VILLA CENTENARIO- VILLA FIORITO - LOMAS DE ZAMORA		-		11/1/19		1/9/22		$    41,415,180		$    33,301,238		$    - 0		$    74,716,417		$    - 0		$    895,492		$    32,819,228		$    732,997		$    27,065,721		$    - 0		$    27,065,720		$    27,065,720		NEUTRALIZADA		52%		50%		-

				8467		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		LIMPIEZA DE CURSOS DE AGUA		LIMPIEZA DE CURSOS DE AGUA		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		18-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA		2		3089		-		51		11		4		2		2		0		3		8		889		-		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		1/1/23

pc: pc:
Fecha de inicio de los 12 convenios vigentes en la Cuenca Matanza - Riachuelo.		4/30/24

pc: pc:
Fecha de fin de los 12 convenios vigentes en la Cuenca Matanza - Riachuelo.		$    684,842,290		$    159,206,019		$    - 0		$    844,048,309		$    - 0		$    124,562,183		$    26,422,351		$    274,254,332		$    15,481,917		$    12,511,157		$    2,970,759		$    15,481,917		-		-

pc: pc:
Calculado sobre el total del convenio (Desembolso Inicial + 16 cuotas: 12 del 2023 y 4 del 2024)		

pc: pc:
Fecha de inicio de los 12 convenios vigentes en la Cuenca Matanza - Riachuelo.		

pc: pc:
Fecha de fin de los 12 convenios vigentes en la Cuenca Matanza - Riachuelo.																														-		-

				8468		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		3 CAPS MARCOS PAZ		GRUPO 3.3 - REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 3 CAPS - MARCOS PAZ / AMBA		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		8. ARQUITECTURA		1		11800		-		98		1.1 / 1.3		5		4		2		525		3		1		525		1		-		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA		MARCOS PAZ		MARCOS PAZ		-		1/7/19		6/30/21		$    31,091,793		$    4,612,847		$    - 0		$    35,704,641		$    - 0		$    - 0		$    5,879,980		$    - 0		$    400,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADO		100%		100%		-

				8617		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		HOSPITAL ZONAL DR. ARTURO OÑATIVIA		PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A DR. OÑATIVIA - SERVICIOS DE CIRUGÍA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGÍA		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		8. ARQUITECTURA		1		2185		-		51		1.1 / 1.3		4		2		1		-		3		1		28		1		-		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA		ALMIRANTE BROWN		RAFAEL CALZADA		-		5/20/19		12/30/21		$    166,609,865		$    49,069,009		$    14,324,508		$    230,003,383		$    - 0		$    132,049,544		$    30,226,213		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		NEUTRALIZADA		93%		94%		-

				8621		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		4 CAPS LOMAS DE ZAMORA		GRUPO 3.11 - REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 5 CAPS - LOMAS DE ZAMORA / AMBA		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		8. ARQUITECTURA		1		12322		-		97		1.1		5		4		2		490		3		1		490		1		-		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA		LOMAS DE ZAMORA		-		-		7/7/20		4/22/23		$    48,641,025		$    37,864,588		$    - 0		$    86,505,612		$    - 0		$    19,033,018		$    33,479,860		$    - 0		$    135,062,136		$    8,095,198		$    126,966,938		$    135,062,135		NEUTRALIZADA		69%		71%		-

				8833		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		2 CAPS ESTEBAN ECHEVERRÍA		GRUPO 7.3 - REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 2 CAPS - MONTE GRANDE - ESTEBAN ECHEVERRÍA / AM		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		8. ARQUITECTURA		8		12914		-		52		1.1		5		4		2		260		3		1		260		1		-		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA		ESTEBAN ECHEVERRÍA		MONTE GRANDE		-		6/8/21		3/4/22		$    36,553,214		$    4,010,583		$    - 0		$    40,563,796		$    - 0		$    - 0		$    20,617,899		$    2,347,742		$    28,623,130		$    23,349,469		$    5,273,660		$    28,623,130		NEUTRALIZADA		53%		41%		-

				8834		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		3 CAPS ESTEBAN ECHEVERRÍA		GRUPO 7.4 - REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 3 CAPS - MONTE GRANDE - ESTEBAN ECHEVERRÍA / AM		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		8. ARQUITECTURA		8		12914		-		53		1.1		5		4		2		260		3		1		260		1		-		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA		ESTEBAN ECHEVERRÍA		MONTE GRANDE		-		5/10/21		2/3/22		$    34,321,020		$    13,620,889		$    - 0		$    47,941,910		$    - 0		$    - 0		$    44,849,064		$    2,932,648		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADO		100%		100%		-

				8835		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		3 CAPS ESTEBAN ECHEVERRÍA		GRUPO 7.5 - REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 3 CAPS -  ESTEBAN ECHEVERRÍA / AMBA		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		8. ARQUITECTURA		8		12914		-		54		1.1		5		4		2		260		3		1		260		1		-		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA		ESTEBAN ECHEVERRÍA		-		-		8/1/21		11/30/22		$    88,935,092		$    39,946,143		$    - 0		$    128,881,235		$    - 0		$    - 0		$    28,694,656		$    67,919,648		$    586,468,773		$    239,200,208		$    347,268,565		$    586,468,772		NEUTRALIZADA		76%		50%		-

				8836		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		3 CAPS ESTEBAN ECHEVERRÍA		GRUPO 7.1 - REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 3 CAPS - ESTEBAN ECHEVERRÍA / AMBA		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		8. ARQUITECTURA		8		12914		-		55		1.1		5		4		2		260		3		1		260		1		-		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA		ESTEBAN ECHEVERRÍA		-		-		8/1/21		2/28/23		$    83,989,395		$    51,430,571		$    - 0		$    51,475,556		$    - 0		$    - 0		$    29,026,210		$    72,037,365		$    181,237,208		$    148,007,695		$    33,229,512		$    181,237,207		NEUTRALIZADA		85%		79%		-

				8838		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		ARROYO DEL REY		ALIVIADOR OESTE ARROYO DEL REY - III ETAPA		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES		4		12263		-		51		11		5		4		2		490		3		8		490		-		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		LOMAS DE ZAMORA		-		-		4/12/21		-		$    279,824,231		$    - 0		$    - 0		$    279,824,231		$    - 0		$    - 0		$    246,334,177		$    10,096,803		$    220,519,935		$    5,928,730		$    214,591,205		$    220,519,934		EN EJECUCIÓN		92%		88%		-

				8839		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		ARROYO UNAMUNO		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO A°S UNAMUNO Y EL REY		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES		4		13395		-		51		11		4		2		2		-		3		8		490		-		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		LOMAS DE ZAMORA		-		-		6/11/21		6/11/24		$    672,311,841		$    - 0		$    - 0		$    952,512,029		$    - 0		$    - 0		$    221,309,323		$    315,011,430		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		61%		56%		-

				9065		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		DESAGUES PLUVIALES - CUENCA YAPEYÚ-ARIAS		DESAGÜES PLUVIALES CUENCA YAPEYÚ - ARIAS - ETAPA II		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES		4		12243		-		51		11		4		2		2		0		3		8		28		1		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		ALMIRANTE BROWN		-		-		10/20/21		-		$    415,990,361		$    - 0		$    - 0		$    715,114,599		$    - 0		$    - 0		$    96,825,291		$    474,367,618		$    136,740		$    136,740		$    - 0		$    136,740		EN EJECUCIÓN		92%		92%		-

				9066		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		DESAGUES PLUVIALES A° DEL REY		DESAGÜES PLUVIALES DE LA CUENCA SUPERIOR DEL ARROYO DEL REY - BRAZO DIOMEDE - ETAPA II		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES		4		13394		-		51		11		4		2		2		0		3		8		28		1		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		ALMIRANTE BROWN		-		-		3/10/22		-		$    516,104,921		$    - 0		$    - 0		$    767,067,704		$    - 0		$    - 0		$    2,441,600		$    758,429,739		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		98%		98%		-

				9067		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		OBRAS HÍDRICAS RINCÓN 1,2 Y 3		OBRAS HÍDRICAS RINCÓN 1, 2 Y 3  - ETAPA II		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES		3		13396		-		51		13		5		4		2		260		3		8		260		1		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		ESTEBAN ECHEVERRÍA		-		-		7/12/21		1/10/22		$    247,956,724		$    - 0		$    - 0		$    247,956,724		$    - 0		$    - 0		$    146,846,079		$    101,095,178		$    9,292,019		$    - 0		$    9,292,018		$    9,292,018		FINALIZADO		100%		100%		-

				9068		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		DESAGUES PLUVIALES MÁXIMO PAZ Y PUENTES		DESAGÜES PLUVIALES EN MÁXIMO PAZ Y PUENTES EN CALLE COMBATE DE LOS POZOS Y SUIZA SOBRE ARR		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES		4		13725		-		51		11		4		2		2		0		3		8		134		1		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		CAÑUELAS		-		-		11/29/21		-		$    275,485,983		$    - 0		$    - 0		$    297,387,085		$    - 0		$    - 0		$    58,955,239		$    53,663,558		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		28%		11%		-

				9069		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		DESAGUES PLUVIALES B° EL TRÉBOL		DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO EL TRÉBOL - RAMAL CALLE BESARES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL CAS		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES		4		13732		-		51		11		5		4		2		427		3		8		427		1		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		LA MATANZA		-		-		12/1/21		-		$    73,690,120		$    - 0		$    - 0		$    73,690,120		$    - 0		$    - 0		$    22,107,036		$    41,575,063		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		86%		81%		-

				9071		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		DESAGUES PLUVIALES LONGCHAMPS NOROESTE		DESAGÜES PLUVIALES LONGCHAMPS NOROESTE SEGUNDA ETAPA		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES		4		13797		-		51		11		5		4		2		28		3		8		28		1		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		ALMIRANTE BROWN		-		-		12/13/21		-		$    190,622,862		$    - 0		$    - 0		$    190,622,862		$    - 0		$    - 0		$    57,186,859		$    124,143,985		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		95%		93%		-

				9072		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		DESAGUES PLUVIALES CALLE QUIROGA		DESAGÜE PLUVIAL Y SANEAMIENTO CALLE QUIROGA ENTRE ARROYO SANTA CATALINA Y GIACHINO		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES		4		13839		-		51		11		5		4		2		490		3		8		490		1		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		LOMAS DE ZAMORA		-		-		3/7/22		9/3/22		$    142,495,887		$    - 0		$    - 0		$    142,495,887		$    - 0		$    - 0		$    42,542,538		$    99,265,921		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADO		100%		100%		-

				9073		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		DESAGUES PLUVIALES B° CALLE OLIMPO TITA MERELLO		DESAGÜE PLUVIAL Y SANEAMIENTO CALLE OLIMPO TITA MERELLO - RATTI		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES		4		13840		-		51		11		5		4		2		490		3		8		490		1		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		LOMAS DE ZAMORA		-		-		8/27/21		-		$    80,449,530		$    - 0		$    - 0		$    79,076,265		$    - 0		$    - 0		$    23,722,879		$    54,408,903		$    1,396,254,151		$    797,356,852		$    598,897,298		$    1,396,254,150		EN EJECUCIÓN		98%		98%		-

				9074		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		DESAGUES PLUVIALES EN CALLE OLIMPO		DESAGÜES PLUVIALES Y SANEAMIENTO EN CALLE OLIMPO ENTRE SANTA CATALINA Y ELIZALDE		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES		4		13841		-		51		11		5		4		2		490		3		8		490		1		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		LOMAS DE ZAMORA		-		-		9/16/21		3/15/22		$    94,292,681		$    - 0		$    - 0		$    94,292,681		$    - 0		$    - 0		$    27,954,917		$    65,228,141		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADO		100%		100%		-

				9075		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		DESAGUES PLUVIALES  CALLE GIBSON		DESAGÜE PLUVIAL Y SANEAMIENTO CALLE GIBSON - LAVALLOL		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES		4		13842		-		51		11		5		4		2		490		3		8		490		1		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		LOMAS DE ZAMORA		-		-		9/16/21		3/15/22		$    95,544,005		$    - 0		$    - 0		$    95,544,005		$    - 0		$    - 0		$    28,663,201		$    66,880,803		$    40,905,072		$    - 0		$    40,905,071		$    40,905,071		FINALIZADO		100%		100%		-

				9273		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		ARROYO DUPPY		DESAGÜES PLUVIALES EN LA CUENCA DEL ARROYO DUPPY - ETAPA II		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES		4		13391		0		51		11		4		2		2		0		3		8		427		-		-		-		LA MATANZA		-		-		5/2/23		4/21/25		$    3,873,590,187		$    - 0		$    - 0		$    3,869,494,507		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    7,891,289		$    - 0		$    7,891,288		$    7,891,288		EN TRÁM ADJUD		0%		0%		-

				9278		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAPS / CUENCA ACUMAR		CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN VALOR CAPS / CUENCA ACUMAR		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		8. ARQUITECTURA		8		12914		0		51		11		5		4		2		889		3		1		889		-		11946		DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA		MUNICIPIOS VARIOS		-		-		11/1/20		12/31/24		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    16,259,468		$    - 0		$    16,259,468		$    16,259,468		-		-		-		-

				9280		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		DESAGÜES PLUVIALES B°CARIDAD		DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO CARIDAD - RAMAL CALLE BUSTOS DE LA LOCALIDAD DE GONZÁLES CATÁ		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES		4		13730		0		51		11		5		4		2		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2/7/22		1/28/24		$    259,684,685		$    - 0		$    - 0		$    259,684,685		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    145,698,702		$    2,931,847		$    - 0		$    2,931,847		$    2,931,847		EN EJECUCIÓN		44%		37%		-

				9282		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		DESAGÜES PLUVIALES EN B° SANTA MARÍA		DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO SANTA MARÍA - RAMAL CALLE VALLE DE LA LOCALIDAD DE GONZÁLES C		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES		4		13731		0		51		11		5		4		2		427		3		8		427		-		-		DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA		LA MATANZA		-		-		2/1/22		1/22/24		$    135,872,358		$    - 0		$    - 0		$    135,872,358		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    110,914,263		$    189,829,848		$    - 0		$    189,829,847		$    189,829,847		EN EJECUCIÓN		82%		74%		-

				9283		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		DESAGÜES PLUVIALES EN B° CONNET		DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO CONETT - RAMAL CALLE WATT DE LA LOCALIDAD DE ISIDRO CASANOVA		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES		4		13733		0		51		11		5		4		2		427		3		8		427		-		-		DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA		LA MATANZA		-		-		1/10/22		12/31/23		$    85,246,447		$    - 0		$    - 0		$    85,246,447		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    63,475,689		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		74%		64%		-

				9284		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		DESAGÜES PLUVIALES EN B° SAN CARLOS		DESAGUES PLUVIALES EN BARRIO SAN CARLOS - RAMAL CALLE ÑORQUIN. LOCALIDAD DE ISIDRO CASANOV		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES		4		13760		0		51		11		5		4		2		427		3		8		427		-		-		DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA		-		-		-		1/10/22		12/31/23		$    56,605,151		$    - 0		$    - 0		$    56,605,151		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    30,390,303		$    115,328,422		$    - 0		$    115,328,421		$    115,328,421		EN EJECUCIÓN		54%		34%		-

				9286		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		DESAGÜES PLUVIALES EN B° EL SAPITO		DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO EL SAPITO - RAMAL CALLE ZEPITA DE LA LOCALIDAD DE VIRREY DEL		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES		4		13813		0		51		11		5		4		2		427		3		8		427		-		-		DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA		-		-		-		-		-		$    327,492,681		$    - 0		$    - 0		$    327,492,681		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    98,247,804		$    37,251,761		$    - 0		$    37,251,761		$    37,251,761		-		-		30%		Anticipo

				9287		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		DESAGÜES PLUVIALES EN B° EL SAPITO		DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO EL SAPITO - RAMAL CALLE ZEPITA DE LA LOCALIDAD DE VIRREY DEL		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES		4		13813		0		51		13		5		4		2		427		3		8		427		-		-		DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    112,467,364		$    - 0		$    112,467,363		$    112,467,363		-		-		30%		Anticipo

				9288		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		DESAGÜES PLUVIALES EN B° LAS NIEVES E INDEPENDENCIA		DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIOS LAS NIEVES E INDEPENDENCIA - RAMAL CALLE PAREJA DE LA LOCALI		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES		4		13815		0		51		11		5		4		2		427		3		8		427		-		-		DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA		-		-		-		-		-		$    192,111,414		$    - 0		$    - 0		$    192,111,414		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    57,633,424		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		-		-		30%		Anticipo

				9289		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		DESAGÜES PLUVIALES EN B° NUESTRO FUTURO		DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO NUESTRO FUTURO - RAMAL CALLE TARIJA DE LA LOCALIDAD DE GONZÁL		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES		4		13834		0		51		11		5		4		2		427		3		8		427		-		-		DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA		-		-		-		-		-		$    80,312,484		$    - 0		$    - 0		$    80,312,484		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    24,093,745		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		-		-		30%		Anticipo

				9290		2. PROVINCIA DE BS AS		10. DESAGÜES PLUVIALES		DESAGÜES PLUVIALES EN B° LA LOMITA		DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO LA LOMITA - RAMAL CALLE LUJÁN - GONZÁLEZ CATÁN		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		12. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DESAGUES PLUVIALES		4		13835		0		51		11		5		4		2		427		3		8		427		-		-		DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA		-		-		-		-		-		$    210,000,190		$    - 0		$    - 0		$    210,000,190		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    63,000,057		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		-		-		30%		Anticipo

				9294		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAPS / CUENCA ACUMAR		GRUPO 3.12 - CONSTRUCCIÓN CAPS BUDGE - LOMAS DE ZAMORA / AMBA		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		8. ARQUITECTURA		8		12914		0		56		11		5		4		2		490		3		1		490		-		-		DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA		-		-		-		11/1/20		12/31/24		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		-		-		-		-

				9295		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAPS / CUENCA ACUMAR		GRUPO 3.12A - CONSTRUCCIÓN CAPS FIORITO I - LOMAS DE ZAMORA / AMBA		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		8. ARQUITECTURA		8		12914		0		57		11		5		4		2		490		3		1		490		-		-		DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA		-		-		-		11/1/20		12/31/24		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		-		-		-		-

				9296		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAPS / CUENCA ACUMAR		GRUPO 3.12B - CONSTRUCCIÓN CAPS FIORITO II - LOMAS DE ZAMORA / AMBA		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		8. ARQUITECTURA		8		12914		0		58		11		5		4		2		490		3		1		490		-		-		DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA		-		-		-		11/1/20		12/31/24		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,150,535		$    5,150,534		$    - 0		$    5,150,534		-		-		-		-

				9297		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAPS / CUENCA ACUMAR		GRUPO 3.12D - CONSTRUCCIÓN CAPS LOMAS OESTE - LOMAS DE ZAMORA / AMBA		2		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		8. ARQUITECTURA		8		12914		0		59		11		5		4		2		490		3		1		490		-		-		DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA		-		-		-		11/1/20		12/31/24		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    158,282,944		$    83,245,576		$    75,037,367		$    158,282,943		-		-		-		-

				9524		2. PROVINCIA DE BS AS		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		REDES DE AGUA		SUSTITUCIÓN AC-PVC EN RED DE AGUA		-		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		9. OBRAS DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL		2		2017		0		51		11		5		4		2		889		3		82		889		-		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		MARCOS PAZ		MARCOS PAZ		-		2/15/22		-		$    61,997,869		$    - 0		$    - 0		$    61,997,869		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    41,415,985		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		67%		54%		Obra financiada por convenio.

				9525		2. PROVINCIA DE BS AS		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		REDES CLOACALES LAS HERAS		DESAGUES CLOACALES EN LA LOCALIDAD DE GENERAL LAS HERAS ZONA 6		-		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		9. OBRAS DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL		2		13271		0		53		11		4		2		2		0		3		82		329		-		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		GENERAL LAS HERAS		LAS HERAS		-		10/20/21		-		$    196,046,332		$    - 0		$    80,770,111		$    276,816,442		$    - 0		$    - 0		$    4,147,134		$    207,773,311		$    50,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		74%		77%		-

				9526		2. PROVINCIA DE BS AS		09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS		REDES CLOACALES LAS HERAS		DESAGUES CLOACALES EN LA LOCALIDAD DE GENERAL LAS HERAS- ZONA 7 Y 8		-		14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		9. OBRAS DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL		2		13472		0		54		11		4		2		2		0		3		82		329		-		-		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		GENERAL LAS HERAS		LAS HERAS		-		3/23/22		-		$    199,177,147		$    - 0		$    136,168,532		$    335,345,679		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    120,235,391		$    100,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		51%		51%		-

				9910		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		PARQUES AMBIENTALES		CONVENIO ESPECÍFICO PROGRAMA PARQUE AMBIENTAL CON EL MUNICIPIO DE ALMIRANTE BROWN		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		2		0		0		1		0		11		5		2		4		963		-		-		999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		ALMIRANTE BROWN		ALMIRANTE BROWN		JUAN B. JUSTO 1100 MINISTRO RIVADAVIA 		1/2/23		1/2/25		$    14,997,436		$    - 0		$    - 0		$    14,997,436		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,997,436		$    14,997,436		$    - 0		$    14,997,436		FINALIZADA		100%		100%		Se modificó línea presupuestaria por subsanación mediante IF-2023-142357230-APN-CD#ACUMAR  (convenio finalizado el 29/11/2023)

				9913		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		PROMOCIÓN DEL EMPLEO VERDE JOVEN COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  EN EL MUNICIPIO DE AVELLANEDA		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		3		0		0		1		0		11		5		2		4		963		-		-		999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		AVELLANEDA		AVELLANEDA		6 ESCUELAS TECNICAS DEL MUNICIPIO DE AVELLANEDA
(E.E.S.T N° 2, 3, 4, 5, 8, 9)		5/1/23		11/1/23		$    27,403,666		$    - 0		$    - 0		$    27,403,666		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    27,403,666		$    - 0		$    27,403,666		$    27,403,666		FINALIZADA		100%		-%		-

				9914		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		PARQUES AMBIENTALES		CONVENIO ESPECÍFICO PROGRAMA PARQUE AMBIENTAL CON MUNICIPIO DE AVELLANEDA		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		2		0		0		3		0		11		5		2		3		964		-		-		999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		AVELLANEDA		PARQUE DEL RÍO - COSTA DE VILLA DOMINICO		CALLE JUAN B. JUSTO Y CALLE S/N, VILLA DOMINICO 		6/16/23		6/16/25		$    15,160,978		$    - 0		$    - 0		$    15,160,978		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    15,160,978		$    15,160,978		$    - 0		$    15,160,978		FINALIZADA		100%		100%		Se modificó línea presupuestaria por subsanación mediante IF-2023-142357230-APN-CD#ACUMAR  (convenio finalizado el 22/11/2023)

				9915		2. PROVINCIA DE BS AS		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		ESTACIONES DE RECICLADO.		CONVENIO ESPECÍFICO MUNICIPIO DE AVELLANEDA PROGRAMA PROVINCIAL “MI PROVINCIA RECICLA”		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		5		0		0		1		0		11		5		2		4		899		-		-		999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		AVELLANEDA		AVELLANEDA		"PUESTA EN VALOR DE LA PLANTA DE RAEES - AVELLANEDA"		5/31/23		5/31/25		$    15,000,000		$    - 0		$    - 0		$    15,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    15,000,000		$    15,000,000		$    - 0		$    15,000,000		FINALIZADA		100%		100%		Se modificó línea presupuestaria por subsanación mediante IF-2023-142357230-APN-CD#ACUMAR

				9916		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		PARQUES AMBIENTALES		CONVENIO ESPECÍFICO PARQUE AMBIENTAL CON MUNICIPIO CAÑUELAS		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		2		0		0		3		0		11		5		2		3		964		-		-		999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		CAÑUELAS		URIBELARREA		-		6/6/23		6/6/25		$    15,000,000		$    - 0		$    - 0		$    15,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    15,000,000		$    15,000,000		$    - 0		$    15,000,000		FINALIZADA		100%		100%		Se modificó línea presupuestaria por subsanación mediante IF-2023-142357230-APN-CD#ACUMAR  (en ejecución)

				9917		2. PROVINCIA DE BS AS		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		ESTACIONES DE RECICLADO.		CONVENIO ESPECÍFICO MUNICIPALIDAD DE EZEIZA		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		5		0		0		1		0		11		5		2		4		899		-		-		999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		EZEIZA		EZEIZA		FORTALECIMIENTO DEL GIIRSU		5/1/23		11/1/23		$    30,000,000		$    - 0		$    - 0		$    30,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    30,000,000		$    - 0		$    30,000,000		$    30,000,000		FINALIZADA		100%		-%		-

				9918		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		ADAPTACION CAMBIO CLIMATICO		CONVENIO ESPECÍFICO, MUNICIPIO DE EZEIZA, “PROGRAMA PROVINCIAL DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO”		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		3		0		0		1		0		11		5		2		4		963		-		-		999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		EZEIZA		EZEIZA, LA UNIÓN, TRISTÁN SUAREZ, SPEGAZZINI, MONTE ROSA.		41 CENTROS COMUNITARIOS		5/1/23		11/1/23		$    29,998,482		$    - 0		$    - 0		$    29,998,482		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    29,998,482		$    - 0		$    29,998,482		$    29,998,482		FINALIZADA		100%		-%		-

				9920		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		PARQUES AMBIENTALES		CONVENIO MUNICIPALIDAD DE EZEIZA		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		1		0		0		1		0		11		5		2		3		964		-		-		999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		EZEIZA		LA UNIÓN		PARQUE AMBIENTAL LOS ÁLAMOS, ENTRE CALLES LAS CASUARINAS Y LAS MORERAS (LA UNIÓN), PARQUE AMBIENTAL NODO II EN VIENA 1400 (LA UNIÓN)		11/16/22		11/16/24		$    14,902,376		$    - 0		$    - 0		$    14,902,376		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,902,376		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		Convenio en plazo de ejecución, etapa final

				9921		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		GENERAL LAS HERAS		CONVENIO MUNICIPALIDAD GENERAL LAS HERAS		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		2		0		0		1		0		11		5		2		4		963		-		-		999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		GENERAL LAS HERAS		GENERAL LAS HERAS		MUNICIPIO DE GENERAL LAS HERAS.		11/1/22		2/1/23		$    13,786,656		$    - 0		$    - 0		$    13,786,656		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    13,786,656		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9922		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		ADAPTACION CAMBIO CLIMATICO		ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN NUEVAS URBANIZACIONES DE GENERAL LAS HERAS		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		3		0		0		1		0		11		5		2		4		963		-		-		999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		GENERAL LAS HERAS		LOS HORNOS, PLOMER, LAS PALMERAS		BARRIOS LOS HORNOS, PLOMER Y LAS PALMERAS.		6/1/23		12/1/23		$    29,999,360		$    - 0		$    - 0		$    29,999,360		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    29,999,360		$    - 0		$    29,999,360		$    29,999,360		FINALIZADA		100%		-%		-

				9923		2. PROVINCIA DE BS AS		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		ESTACIONES DE RECICLADO.		CONVENIO MUNICIPALIDAD GENERAL LAS HERAS		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		2		0		0		4		0		11		5		2		3		814		-		-		999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		GENERAL LAS HERAS		GENERAL LAS HERAS		CALLE INTENDENTE PEDRAYES, PREDIO EX BASURAL.		11/9/22		11/9/24		$    4,810,236		$    - 0		$    - 0		$    4,810,236		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,810,236		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		Convenio finalizado el 29/12/23 

				9924		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		PARQUES AMBIENTALES		PPAYMCC: REVALORIZACIÓN INTEGRAL DE PARQUES MUNICIPALES DE LOMAS DE ZAMORA COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		3		0		0		1		0		11		5		2		4		963		-		-		999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		PARQUE MUNICIPAL EVA PERÓN, PARQUE MUNICIPAL “CAAGUAZÚ”, PARQUE MUNICIPAL “VILLA ALBERTINA”, PARQUE MUNICIPAL “FINKY”, PARQUE MUNICIPAL “LLAVALLOL”, PARQUE MUNICIPAL “VILLA FIORITO”, PARQUE MUNICIPAL “ISABEL LA CATÓLICA”		6/1/23		12/1/23		$    30,000,000		$    - 0		$    - 0		$    30,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    30,000,000		$    - 0		$    30,000,000		$    30,000,000		FINALIZADA		100%		-%		Convenio en plazo de ejecución, etapa final

				9927		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		PPEL: "EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA RED DE LUMINARIA VIAL Y DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE LOMAS DE ZAMORA"		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		3		0		0		1		0		11		5		2		4		963		-		-		999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		CUARTEL IX DEL MUNICIPIO DE LOMAS DE ZAMORA: BARRIO I Y II, SANTA CATALINA II Y III, J.M. DE ROSAS I Y II, BARRIO QUIROGA, VILLA ALBERTINA II, FIORITO Y LAS CALLES HOMERO, M. DE UNAMUNO Y 12 DE OCTUBRE.		6/1/23		10/1/23		$    9,826,347		$    - 0		$    - 0		$    9,826,347		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    9,826,347		$    - 0		$    9,826,347		$    9,826,347		FINALIZADA		100%		-%		-

				9930		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		LOMAS DE ZAMORA		CONVENIO MUNICIPALIDAD LOMAS DE ZAMORA		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		2		0		0		1		0		11		5		2		4		963		-		-		999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		MUNICIPIO DE LOMAS DE ZAMORA		12/1/22		abil 2023		$    14,999,900		$    - 0		$    - 0		$    14,999,900		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,999,900		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9931		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		PARQUES AMBIENTALES		CONVENIO MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		2		0		0		4		0		11		5		2		3		814		-		-		999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		PARQUE MUNICIPAL EVA PERÓN, PARQUE MUNICIPAL “VILLA ALBERTINA”, PARQUE MUNICIPAL “FINKY”, PARQUE MUNICIPAL “LLAVALLOL NORTE”, PARQUE MUNICIPAL “VILLA FIORITO”, PARQUE MUNICIPAL “SAN JOSÉ”		10/20/22		10/20/24		$    15,000,000		$    - 0		$    - 0		$    15,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    15,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		Convenio finalizado el 24/10/2023

				9932		2. PROVINCIA DE BS AS		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		ESTACIONES DE RECICLADO.		CONVENIO MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		1		0		0		5		0		11		5		2		3		814		-		-		999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		NODOS DE RECICLADO, NODO 1, COOPERATIVAS ECOPUNTO		8/1/22		8/1/23		$    14,999,160		$    - 0		$    - 0		$    14,999,160		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,999,160		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9933		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		PARQUES AMBIENTALES		CONVENIO MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARQUE AMBIENTAL		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		1		0		0		1		0		11		5		2		3		964		-		-		999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		RESERVA NATURAL MUNICIPAL SANTA CATALINA, GARIBALDI 2348		9/23/22		9/23/24		$    14,970,000		$    - 0		$    - 0		$    14,970,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,970,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		Convenio finalizado el 11/09/2023

				9934		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		PARQUES AMBIENTALES		CONVENIO ESPECÍFICO PROGRAMA PARQUE AMBIENTAL CON MUNICIPIO DE MERLO		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		1		0		0		1		0		11		5		2		3		964		-		-		999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		MERLO		MERLO SUR		AV. BICENTENARIO 718, MERLO SUR.		1/6/23		1/6/25		$    15,000,000		$    - 0		$    - 0		$    15,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    15,000,000		$    15,000,000		$    - 0		$    15,000,000		FINALIZADA		100%		-%		Se modificó línea presupuestaria por subsanación mediante IF-2023-142357230-APN-CD#ACUMAR  (convenio finalizado el 15/09/2023)

				9935		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		CONVENIO ESPECÍFICO PPMYACC PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO A TRAVÉS DEL REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE MERLO.		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		2		0		0		1		0		11		5		2		4		963		-		-		999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		MERLO		MERLO		PARTIDO DE MERLO, BS.AS., ZONA OESTE.		11/16/22		11/16/24		$    14,925,000		$    - 0		$    - 0		$    14,925,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,925,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9936		2. PROVINCIA DE BS AS		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.		CONVENIO ESPECÍFICO PLAN PROVINCIAL NATIVAS BONAERENSES CON MUNICIPALIDAD DE MERLO		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		2		0		0		4		0		11		5		2		3		814		-		-		999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		MERLO		MERLO		PREDIO UBICADO EN CALLE 20 DE JUNIO Y ATILIO SUPPARO, FERRARI, MERLO.		11/9/22		11/9/24		$    5,000,000		$    - 0		$    - 0		$    5,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		Convenio finalizado el 14/06/23

				9937		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		CONVENIO ESPECÍFICO PPMYACC CON EL MUNICIPIO DE MORÓN PARA APROVISIONAR CON ENERGÍAS LIMPIAS, PUNTOS, ESPACIOS COMUNITARIOS Y PÚBLICOS DEL MUNICIPIO		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		2		0		0		1		0		11		5		2		4		963		-		-		999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		MORÓN		VILLA SARMIENTO, CASTELAR, MORÓN Y EL PALOMAR		INSTITUCIONES: CLUB REAL SAN JOSÉ, CENTRO COMUNITARIO "LOS GARDELITOS" (EL PALOMAR), TALLER SAN LORENZO, HOGAR SAN FRANCISCO, SANTA LAURA, SAGRADO CORAZÓN, CENTRO CRISTIANO AMANECER (EL PALOMAR), IGLESIA DEL SALVADOR, HOGAR DE CIEGAS MIRÓ, UPAMM (EL PALOMAR), LA ESPERANZA (CASTELAR), ESTRELLITA, PADIM, MI PEQUEÑO REFUGIO (CASTELAR), DIVINO NIÑO JESÚS (CASTELAR). ESPACIOS PÚBLICOS DONDE SE INSTALARÁN LAS ESTACIONES MATERAS SOLARES: PLAZA DE LOS INMIGRANTES (CASTELAR), PLAZA CUMELÉN(CASTELAR), PLAZA ALSINA (VILLA SARMIENTO), PLAZA SAN MARTÍN, PARQUE RECREATIVO AMBIENTAL (CASTELAR), RESERVA NATURAL URBANA DE MORÓN (CASTELAR), POLIDEPORTIVO GORKI GRANA (CASTELAR)		12/26/22		12/26/24		$    11,367,180		$    - 0		$    - 0		$    11,367,180		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    11,367,180		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9939		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		PARQUES AMBIENTALES		CONVENIO ESPECÍFICO PROGRAMA PARQUE AMBIENTAL CON MUNICIPIO DE SAN VICENTE		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		1		0		0		1		0		11		5		2		3		964		-		-		999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		SAN VICENTE		SAN VICENTE		CALLE FACUNDO QUIROGA Y MARTÍN FIERRO		10/20/22		10/20/24		$    15,000,000		$    - 0		$    - 0		$    15,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    15,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		Convenio finalizado el 25/10/2023

				9940		2. PROVINCIA DE BS AS		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		ESTACIONES DE RECICLADO.		CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA MI PROVINCIA RECICLA		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		1		0		0		5		0		11		5		2		3		814		-		-		999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		SAN VICENTE		SAN VICENTE		CENTROS DE RECICLADO DE LAS COOPERATIVAS "LA FAMILIA" Y "SAN FRANCISCO"		12/16/22		12/16/24		$    15,000,000		$    - 0		$    - 0		$    15,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    15,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9941		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		MÁS VIDA		MÁS VIDA		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		7		2		0		1		0		11		5		1		4		6		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		ALMIRANTE BROWN		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    63,260,437		$    94,329,564		$    41,113,932		$    53,215,632		$    94,329,564		FINALIZADA		100%		100%		-

				9942		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		MÁS VIDA		MÁS VIDA		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		7		2		0		1		0		11		5		1		4		6		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		AVELLANEDA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    46,595,523		$    73,195,083		$    31,490,572		$    41,704,511		$    73,195,083		FINALIZADA		100%		100%		-

				9943		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		MÁS VIDA		MÁS VIDA		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		7		2		0		1		0		11		5		1		4		6		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		CAÑUELAS		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,151,465		$    7,999,586		$    3,336,824		$    4,662,762		$    7,999,586		FINALIZADA		100%		100%		-

				9944		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		MÁS VIDA		MÁS VIDA		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		7		2		0		1		0		11		5		1		4		6		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		ESTEBAN ECHEVERRIA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    78,285,190		$    147,329,930		$    55,891,618		$    91,438,312		$    147,329,930		FINALIZADA		100%		100%		-

				9945		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		MÁS VIDA		MÁS VIDA		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		7		2		0		1		0		11		5		1		4		6		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		EZEIZA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,987,720		$    20,012,686		$    7,971,934		$    12,040,752		$    20,012,686		FINALIZADA		100%		100%		-

				9946		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		MÁS VIDA		MÁS VIDA		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		7		2		0		1		0		11		5		1		4		6		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		GENERAL LAS HERAS		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,853,524		$    3,686,798		$    1,647,851		$    2,038,947		$    3,686,798		FINALIZADA		100%		100%		-

				9947		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		MÁS VIDA		MÁS VIDA		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		7		2		0		1		0		11		5		1		4		6		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		LA MATANZA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    317,490,908		$    563,401,538		$    231,711,151		$    331,690,387		$    563,401,538		FINALIZADA		100%		100%		-

				9948		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		MÁS VIDA		MÁS VIDA		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		7		2		0		1		0		11		5		1		4		6		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		LANUS		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    37,659,979		$    51,620,641		$    21,865,452		$    29,755,189		$    51,620,641		FINALIZADA		100%		100%		-

				9949		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		MÁS VIDA		MÁS VIDA		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		7		2		0		1		0		11		5		1		4		6		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		LOMAS DE ZAMORA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    69,270,122		$    104,135,627		$    43,669,471		$    60,466,156		$    104,135,627		FINALIZADA		100%		100%		-

				9950		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		MÁS VIDA		MÁS VIDA		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		7		2		0		1		0		11		5		1		4		6		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		MARCOS PAZ		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    17,192,033		$    26,640,969		$    11,260,403		$    15,380,566		$    26,640,969		FINALIZADA		100%		100%		-

				9951		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		MÁS VIDA		MÁS VIDA		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		7		2		0		1		0		11		5		1		4		6		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		MERLO		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    67,412,972		$    116,149,813		$    47,336,152		$    68,813,661		$    116,149,813		FINALIZADA		100%		100%		-

				9952		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		MÁS VIDA		MÁS VIDA		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		7		2		0		1		0		11		5		1		4		6		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		MORON		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    21,928,985		$    33,771,547		$    14,386,917		$    19,384,630		$    33,771,547		FINALIZADA		100%		100%		-

				9953		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		MÁS VIDA		MÁS VIDA		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		7		2		0		1		0		11		5		1		4		6		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		PRESIDENTE PERON		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    21,599,365		$    28,584,184		$    12,620,765		$    15,963,419		$    28,584,184		FINALIZADA		100%		100%		-

				9954		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		MÁS VIDA		MÁS VIDA		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		7		2		0		1		0		11		5		1		4		6		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		SAN VICENTE		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    8,709,186		$    10,365,952		$    4,463,747		$    5,902,205		$    10,365,952		FINALIZADA		100%		100%		-

				9955		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		CASA DE ENCUENTRO COMUNITARIO		CASA DE ENCUENTRO COMUNITARIO		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		21		0		0		2		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		ESTEBAN ECHEVERRIA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,157,308		$    6,032,720		$    2,513,516		$    3,519,204		$    6,032,720		FINALIZADA		100%		100%		-

				9956		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		CASA DE ENCUENTRO COMUNITARIO		CASA DE ENCUENTRO COMUNITARIO		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		21		0		0		2		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		LA MATANZA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    18,655,742		$    35,563,497		$    14,971,188		$    20,592,309		$    35,563,497		FINALIZADA		100%		100%		-

				9957		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		CASA DE ENCUENTRO COMUNITARIO		CASA DE ENCUENTRO COMUNITARIO		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		21		0		0		2		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		LOMAS DE ZAMORA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,608,352		$    6,894,540		$    2,872,590		$    4,021,950		$    6,894,540		FINALIZADA		100%		100%		-

				9958		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		CASA DE ENCUENTRO COMUNITARIO		CASA DE ENCUENTRO COMUNITARIO		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		21		0		0		2		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		MORON		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,476,160		$    12,554,260		$    5,230,706		$    7,323,554		$    12,554,260		FINALIZADA		100%		100%		-

				9959		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL		CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse. De Organización Comunitaria 		8		0		0		2		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		MORON		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,732,750		$    10,024,560		$    4,176,900		$    5,847,660		$    10,024,560		FINALIZADA		100%		100%		-

				9960		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL		CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse. De Organización Comunitaria 		8		0		0		2		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		SAN VICENTE		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,173,500		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				9961		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		ALMIRANTE BROWN		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    39,088,000		$    79,625,280		$    33,177,200		$    46,448,080		$    79,625,280		FINALIZADA		100%		100%		-

				9962		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    70,149,000		$    134,493,120		$    56,038,800		$    78,454,320		$    134,493,120		FINALIZADA		100%		100%		-

				9963		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		CAÑUELAS		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,121,000		$    19,404,480		$    8,085,200		$    11,319,280		$    19,404,480		FINALIZADA		100%		100%		-

				9964		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		ESTEBAN ECHEVERRIA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,470,000		$    20,073,600		$    8,364,000		$    11,709,600		$    20,073,600		FINALIZADA		100%		100%		-

				9965		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		EZEIZA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,121,000		$    19,404,480		$    8,085,200		$    11,319,280		$    19,404,480		FINALIZADA		100%		100%		-

				9966		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		GENERAL LAS HERAS		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    698,000		$    1,338,240		$    557,600		$    780,640		$    1,338,240		FINALIZADA		100%		100%		-

				9967		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    144,959,000		$    288,390,720		$    120,162,800		$    168,227,920		$    288,390,720		FINALIZADA		100%		100%		-

				9968		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		LANUS		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,470,000		$    20,073,600		$    8,364,000		$    11,709,600		$    20,073,600		FINALIZADA		100%		100%		-

				9969		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		LOMAS DE ZAMORA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    37,770,000		$    90,331,200		$    37,638,000		$    52,693,200		$    90,331,200		FINALIZADA		100%		100%		-

				9970		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		MARCOS PAZ		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,801,500		$    48,038,880		$    17,023,200		$    31,015,680		$    48,038,880		FINALIZADA		100%		100%		-

				9971		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		MERLO		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    8,725,000		$    16,728,000		$    6,970,000		$    9,758,000		$    16,728,000		FINALIZADA		100%		100%		-

				9972		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		MORON		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    8,362,000		$    24,606,560		$    9,774,400		$    14,832,160		$    24,606,560		FINALIZADA		100%		100%		-

				9973		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		PRESIDENTE PERON		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,745,000		$    3,345,600		$    1,394,000		$    1,951,600		$    3,345,600		FINALIZADA		100%		100%		-

				9974		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		SAN VICENTE		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,640,500		$    8,029,440		$    3,345,600		$    4,683,840		$    8,029,440		FINALIZADA		100%		100%		-

				9975		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		1		4		8		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		ALMIRANTE BROWN		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    176,366,500		$    397,791,000		$    158,261,000		$    239,530,000		$    397,791,000		FINALIZADA		100%		100%		-

				9976		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		1		4		8		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		AVELLANEDA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    211,647,000		$    378,298,500		$    153,316,500		$    224,982,000		$    378,298,500		FINALIZADA		100%		100%		-

				9977		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		1		4		8		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		CAÑUELAS		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    24,765,000		$    76,890,500		$    28,620,500		$    48,270,000		$    76,890,500		FINALIZADA		100%		100%		-

				9978		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		1		4		8		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		ESTEBAN ECHEVERRIA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    61,464,000		$    120,722,500		$    48,204,500		$    72,518,000		$    120,722,500		FINALIZADA		100%		100%		-

				9979		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		1		4		8		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		EZEIZA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    37,357,500		$    80,119,000		$    32,308,000		$    47,811,000		$    80,119,000		FINALIZADA		100%		100%		-

				9980		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		1		4		8		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		GENERAL LAS HERAS		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,609,000		$    4,959,000		$    2,035,000		$    2,924,000		$    4,959,000		FINALIZADA		100%		100%		-

				9981		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		1		4		8		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		LA MATANZA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    482,794,500		$    1,146,059,000		$    443,247,000		$    702,812,000		$    1,146,059,000		FINALIZADA		100%		100%		-

				9982		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		1		4		8		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		LANUS		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    37,307,000		$    87,335,500		$    32,336,500		$    54,999,000		$    87,335,500		FINALIZADA		100%		100%		-

				9983		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		1		4		8		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		LOMAS DE ZAMORA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    156,743,000		$    322,673,000		$    128,501,000		$    194,172,000		$    322,673,000		FINALIZADA		100%		100%		-

				9984		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		1		4		8		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		MARCOS PAZ		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    68,824,000		$    234,988,500		$    87,066,500		$    147,922,000		$    234,988,500		FINALIZADA		100%		100%		-

				9985		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		1		4		8		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		MERLO		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    35,341,500		$    66,665,000		$    27,146,000		$    39,519,000		$    66,665,000		FINALIZADA		100%		100%		-

				9986		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		1		4		8		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		MORON		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    29,112,500		$    99,212,500		$    34,961,500		$    64,251,000		$    99,212,500		FINALIZADA		100%		100%		-

				9987		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		1		4		8		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		PRESIDENTE PERON		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,812,000		$    14,515,000		$    5,827,000		$    8,688,000		$    14,515,000		FINALIZADA		100%		100%		-

				9988		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		1		4		8		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		SAN VICENTE		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    11,047,500		$    31,826,000		$    11,334,000		$    20,492,000		$    31,826,000		FINALIZADA		100%		100%		-

				9989		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		ALMIRANTE BROWN		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    15,007,000		$    28,772,160		$    11,988,400		$    16,783,760		$    28,772,160		FINALIZADA		100%		100%		-

				9990		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		AVELLANEDA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,235,000		$    3,345,600		$    1,394,000		$    1,951,600		$    3,345,600		FINALIZADA		100%		100%		-

				9991		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		ESTEBAN ECHEVERRIA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,584,000		$    10,705,920		$    4,460,800		$    6,245,120		$    10,705,920		FINALIZADA		100%		100%		-

				9992		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		LA MATANZA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    22,945,500		$    40,163,600		$    12,267,200		$    27,896,400		$    40,163,600		FINALIZADA		100%		100%		-

				9993		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		LANUS		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,396,000		$    2,676,480		$    1,115,200		$    1,561,280		$    2,676,480		FINALIZADA		100%		100%		-

				9994		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		LOMAS DE ZAMORA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,745,000		$    3,345,600		$    1,394,000		$    1,951,600		$    3,345,600		FINALIZADA		100%		100%		-

				9995		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		MARCOS PAZ		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,745,000		$    3,345,600		$    1,394,000		$    1,951,600		$    3,345,600		FINALIZADA		100%		100%		-

				9996		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		MERLO		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,745,000		$    3,345,600		$    1,394,000		$    1,951,600		$    3,345,600		FINALIZADA		100%		100%		-

				9997		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		MORON		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,745,000		$    8,029,440		$    3,345,600		$    4,683,840		$    8,029,440		FINALIZADA		100%		100%		-

				9998		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EMERGENCIA HABITACIONAL		EMERGENCIA HABITACIONAL 		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse. De Organización Comunitaria 		8		0		0		1		0		11		5		1		4		8		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		PRESIDENTE PERON		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    27,420,000		$    1,951,600		$    - 0		$    1,951,600		$    1,951,600		FINALIZADA		100%		100%		-

				9999		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		12		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		ALMIRANTE BROWN		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    13,490,140		$    42,966,660		$    16,169,810		$    26,796,850		$    42,966,660		FINALIZADA		100%		100%		-

				10000		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		12		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		AVELLANEDA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    150,386,248		$    305,533,020		$    119,843,840		$    185,689,180		$    305,533,020		FINALIZADA		100%		100%		-

				10001		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		12		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		CAÑUELAS		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    12,584,078		$    24,053,952		$    10,022,218		$    14,031,734		$    24,053,952		FINALIZADA		100%		100%		-

				10002		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		12		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		ESTEBAN ECHEVERRIA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    33,911,732		$    64,819,488		$    27,007,732		$    37,811,756		$    64,819,488		FINALIZADA		100%		100%		-

				10003		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		12		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		EZEIZA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    17,692,532		$    33,817,368		$    14,090,470		$    19,726,898		$    33,817,368		FINALIZADA		100%		100%		-

				10004		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		12		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		GENERAL LAS HERAS		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,437,146		$    4,757,114		$    1,144,576		$    3,612,538		$    4,757,114		FINALIZADA		100%		100%		-

				10005		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		12		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		LA MATANZA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    198,858,700		$    426,711,425		$    183,015,332		$    243,696,093		$    426,711,425		FINALIZADA		100%		100%		-

				10006		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		12		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		LOMAS DE ZAMORA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    131,686,224		$    405,005,676		$    160,729,294		$    244,276,382		$    405,005,676		FINALIZADA		100%		100%		-

				10007		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		12		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		MARCOS PAZ		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,255,812		$    11,957,808		$    4,982,272		$    6,975,536		$    11,957,808		FINALIZADA		100%		100%		-

				10008		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		12		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		MERLO		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    69,779,826		$    133,376,544		$    55,573,182		$    77,803,362		$    133,376,544		FINALIZADA		100%		100%		-

				10009		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		12		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		PRESIDENTE PERON		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    12,680,700		$    24,238,800		$    10,099,200		$    14,139,600		$    24,238,800		FINALIZADA		100%		100%		-

				10010		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		12		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		SAN VICENTE		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    16,303,680		$    31,162,320		$    12,984,300		$    18,178,020		$    31,162,320		FINALIZADA		100%		100%		-

				10011		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		12		0		0		1		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		ALMIRANTE BROWN		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    92,374,204		$    213,795,623		$    88,189,875		$    125,605,748		$    213,795,623		FINALIZADA		100%		100%		-

				10012		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		12		0		0		1		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		AVELLANEDA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    116,633,156		$    181,586,001		$    129,545,568		$    52,040,433		$    181,586,001		FINALIZADA		100%		100%		-

				10013		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		12		0		0		1		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		ESTEBAN ECHEVERRIA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,663,224		$    33,839,340		$    13,128,960		$    20,710,380		$    33,839,340		FINALIZADA		100%		100%		-

				10014		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		12		0		0		1		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		LA MATANZA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    865,735,434		$    1,743,640,063		$    692,508,356		$    1,051,131,707		$    1,743,640,063		FINALIZADA		100%		100%		-

				10015		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		12		0		0		1		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		LANUS		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    24,520,220		$    73,112,580		$    29,331,536		$    43,781,044		$    73,112,580		FINALIZADA		100%		100%		-

				10016		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		12		0		0		1		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		LOMAS DE ZAMORA		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    167,143,542		$    329,655,056		$    136,309,718		$    193,345,338		$    329,655,056		FINALIZADA		100%		100%		-

				10017		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		12		0		0		1		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		MERLO		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,258,096		$    11,634,624		$    4,847,616		$    6,787,008		$    11,634,624		FINALIZADA		100%		100%		-

				10018		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		12		0		0		1		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		MORON		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    85,951,606		$    159,258,383		$    65,152,836		$    94,105,547		$    159,258,383		FINALIZADA		100%		100%		-

				10019		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		12		0		0		1		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		SAN VICENTE		-		-						$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    8,863,302		$    24,735,836		$    10,448,210		$    14,287,626		$    24,735,836		FINALIZADA		100%		100%		-

				10020		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EXISTENTES		PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA PERIBEBUY		-		30. OPISU		-		14		2		1		14023		0		52		11		4		2		2		0		3		7		427		-		-		ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU)		LA MATANZA		SAN JUSTO		PERIBEBUY CASI DE LOS INCAS
-34.706115, -58.567795		6/24/22		-		$    911,147,740		$    - 0		$    - 0		$    1,063,462,410		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    197,002,939		$    691,531,867		$    224,096,657		$    467,435,209		$    691,531,867		EN EJECUCIÓN		46%		46%		BIRF

				10021		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS E INTRADOMICILIARIAS DE AGUA EN PUERTA DE HIERRO - ETAPA 2		-		30. OPISU		-		14		2		1		14023		0		51		11		4		2		2		0		3		7		427		-		-		ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU)		LA MATANZA		SAN JUSTO		DESDE AVENIDA CROVARA HASTA VIAS DEL FFCC Y ARROYO
-34.710160, -58.555396		6/6/22		-		$    41,109,904		$    - 0		$    - 0		$    41,109,904		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    23,324,321		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		57%		54%		-

				10022		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		RED SECUNDARIA ETAPA 1 - LA 12		-		30. OPISU		-		14		4		0		0		1		0		11		5		1		8		99		3		7		999		-		-		ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU)		LA MATANZA		SAN JUSTO		DESDE AVENIDA CROVARA HASTA VIAS DEL FFCC Y ARROYO
-34.710160, -58.555396		3/21/22		9/16/22		$    9,100,000		$    - 0		$    - 0		$    9,100,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    9,100,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				10023		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		RED SECUNDARIA ETAPA 1 - LA BASTILLA		-		30. OPISU		-		14		4		0		0		1		0		11		5		1		8		99		3		7		999		-		-		ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU)		LA MATANZA		SAN JUSTO		DESDE AVENIDA CROVARA HASTA VIAS DEL FFCC Y ARROYO
-34.710160, -58.555396		3/21/22		6/29/22		$    6,100,000		$    - 0		$    - 0		$    6,100,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,100,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				10024		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA		PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA PEKÍN Y CONSOLIDACIÓN DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO - POTREROS		-		30. OPISU		-		14		2		1		14023		0		53		11		4		2		2		0		3		7		427		-		-		ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU)		LA MATANZA		SAN JUSTO		PERIBEBUY E/ DE LOS INCAS Y COLONIA
-34.705837, -58.567487
PUJOL Y GIBRALTAR
-34.710327, -58.565950
CALLE PEKIN (PARALELA A LAS VIAS DEL FFCC)
-34.708563, -58.556418		9/29/22		-		$    530,348,409		$    - 0		$    - 0		$    575,022,285		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    68,518,514		$    243,895,383		$    123,314,283		$    120,581,100		$    243,895,383		EN EJECUCIÓN		47%		47%		BIRF

				10025		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA		PROYECTO REACTIVACIÓN COMERCIAL AV. COLONIA Y AV. CROVARA		-		30. OPISU		-		14		2		1		14025		0		53		11		4		2		2		0		3		7		427		-		-		ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU)		LA MATANZA		SAN JUSTO		COLONIA DESDE CROVARA HASTA S/N // CROVARA DESDE COLONIA HASTA RUCCI
-34.711290, -58.557554		1/23/23		-		$    260,136,949		$    - 0		$    - 0		$    273,691,472		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    26,013,695		$    339,349,872		$    37,001,439		$    302,348,433		$    339,349,872		FINALIZADA		100%		100%		BIRF

				10026		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA		PROGRAMA VIVIENDA DIGNA (ETAPA I)		-		30. OPISU		-		14		4		0		0		1		0		11		5		1		8		99		3		7		999		-		-		ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU)		LA MATANZA		SAN JUSTO		DESDE ASAMBLEA HASTA JOSÉ C. PAZ Y DESDE LA PORTEÑA HASTA DE LOS INCAS
-34.710965, -58.561103
DESDE ASAMBLEA HASTA JOSÉ C. PAZ Y DESDE MOCORETÁ HASTA LOS ANDES
-34.709277, -58.559292		8/1/22		10/10/22		$    10,000,000		$    - 0		$    - 0		$    10,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		100%		100%		-

				10027		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA		PROGRAMA VIVIENDA DIGNA (ETAPA II)		-		30. OPISU		-		14		6		0		0		1		0		11		5		1		8		99		3		7		999		-		-		ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU)		LA MATANZA		SAN JUSTO		DESDE ASAMBLEA HASTA JOSÉ C. PAZ Y DESDE LA PORTEÑA HASTA DE LOS INCAS
-34.710965, -58.561103"
DESDE ASAMBLEA HASTA JOSÉ C. PAZ Y DESDE MOCORETÁ HASTA LOS ANDES
-34.709277, -58.559292"		3/23/23		-		$    10,000,000		$    - 0		$    - 0		$    10,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,000,000		$    10,000,000		$    - 0		$    10,000,000		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10028		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		EMPALME A RED PRIMARIA - PUERTA DE HIERRO		-		30. OPISU		-		14		1		0		0		3		0		11		5		1		8		99		3		7		999		-		-		ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU)		LA MATANZA		SAN JUSTO		DESDE AVENIDA CROVARA HASTA VIAS DEL FFCC Y ARROYO
-34.710160, -58.555396		1/2/23		2/23/23		$    5,000,000		$    - 0		$    - 0		$    5,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		-		100%		-

				10029		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA		INTERVENCIÓN INTEGRAL - LEÓN GALLO - ETAPA I		-		30. OPISU		-		14		2		3		14239		0		52		11		4		2		2		0		3		7		427		-		-		ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU)		LA MATANZA		SAN JUSTO		LEON GALLO Y JOSE C. PAZ
-34.707319, -58.556004		6/8/23		-		$    2,484,587,794		$    - 0		$    - 0		$    2,484,587,794		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    444,642,100		$    248,458,779		$    196,183,321		$    444,642,100		EN EJECUCIÓN		70%		70%		BID

				10030		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		EMPALME Y CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN PUERTA DE HIERRO		-		30. OPISU		-		14		6		0		0		1		0		11		5		1		8		99		3		7		999		-		-		ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU)		LA MATANZA		SAN JUSTO		DESDE AVENIDA CROVARA HASTA VIAS DEL FFCC Y ARROYO
-34.710160, -58.555396		3/20/23		-		$    20,000,000		$    - 0		$    - 0		$    20,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    20,000,000		$    20,000,000		$    - 0		$    20,000,000		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10031		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		COLECTOR CLOACAL Y PUESTA EN VALOR DE PASILLO PRINCIPAL. PUERTA DE HIERRO		-		30. OPISU		-		14		2		2		14016		0		60		11		4		2		2		0		3		7		427		-		-		ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU)		LA MATANZA		SAN JUSTO		DESDE AVENIDA CROVARA HASTA VIAS DEL FFCC Y ARROYO
-34.710483, -58.555918		-		-		$    119,118,720		$    - 0		$    - 0		$    119,118,720		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    40,000,000		$    11,289,500		$    - 0		$    11,289,500		EN EJECUCIÓN		90%		90%		PBA

				10032		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA		REURBANIZACIÓN SAN PETERSBURGO - ETAPA I		-		30. OPISU		-		14		2		1		14026		0		55		11		4		2		2		0		3		7		427		-		-		ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU)		LA MATANZA		SAN JUSTO		GABOTO E/ PUJOL Y DON SEGUNDO SOMBRA
-34.709415, -58.566550		-		-		$    2,334,405,092		$    - 0		$    - 0		$    2,334,405,092		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		PROYECTADA		-		-		-

				10033		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA		CENTRO COMUNITARIO EN GONZALEZ CATÁN. BARRIO LAS CASITAS		-		30. OPISU		-		14		6		0		0		1		0		11		5		1		8		99		3		7		999		-		-		ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU)		LA MATANZA		SAN JUSTO		DESDE COLODRERO HASTA MIRADOR Y DESDE SCARLATTI HASTA BUSTOS
-34.765728, -58.668778		-		-		$    20,000,000		$    - 0		$    - 0		$    20,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    20,000,000		$    20,000,000		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10034		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA		INTERVENCIÓN INTEGRAL LEÓN GALLO - ETAPA II - MANZANA A		-		30. OPISU		-		14		2		2		14015		0		64		11		4		2		2		0		3		7		427		-		-		ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU)		LA MATANZA		SAN JUSTO		LEON GALLO Y GAVILAN
-34.706635, -58.556947		-		-		$    3,590,613,266		$    - 0		$    - 0		$    3,590,613,266		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		PROYECTADA		-		-		-

				10035		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA		INTERVENCIÓN INTEGRAL LEÓN GALLO - ETAPA II - MANZANA B		-		30. OPISU		-		14		2		2		14015		0		65		11		4		2		2		0		3		7		427		-		-		ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU)		LA MATANZA		SAN JUSTO		LEON GALLO Y GAVILAN
-34.706635, -58.556947		-		-		$    2,360,993,228		$    - 0		$    - 0		$    2,360,993,228		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		PROYECTADA		-		-		-

				10215		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL		CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse. De Organización Comunitaria 		8		0		0		2		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		ALMIRANTE BROWN		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    12,214,800		$    12,214,800		$    - 0		$    12,214,800		FINALIZADA		100%		100%		-

				10216		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL		CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse. De Organización Comunitaria 		8		0		0		2		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		AVELLANEDA		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    55,511,820		$    24,324,300		$    31,187,520		$    55,511,820		FINALIZADA		100%		100%		-

				10217		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL		CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse. De Organización Comunitaria 		8		0		0		2		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		LA MATANZA		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    82,145,700		$    35,135,100		$    47,010,600		$    82,145,700		FINALIZADA		100%		100%		-

				10218		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL		CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse. De Organización Comunitaria 		8		0		0		2		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		LOMAS DE ZAMORA		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    18,654,300		$    10,054,800		$    8,599,500		$    18,654,300		FINALIZADA		100%		100%		-

				10219		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL		CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse. De Organización Comunitaria 		8		0		0		2		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		MERLO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    17,697,960		$    7,837,200		$    9,860,760		$    17,697,960		FINALIZADA		100%		100%		-

				10220		2. PROVINCIA DE BS AS		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		ENVION		ENVION		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		13		0		0		1		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		CAÑUELAS		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,532,960		$    1,123,400		$    3,409,560		$    4,532,960		FINALIZADA		100%		100%		-

				10221		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EMERGENCIA HABITACIONAL		EMERGENCIA HABITACIONAL 		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse. De Organización Comunitaria 		24		0		0		2		0		11		5		1		4		8		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		AVELLANEDA		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,433,840		$    750,000		$    4,683,840		$    5,433,840		FINALIZADA		100%		100%		-

				10222		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		EMERGENCIA HABITACIONAL		EMERGENCIA HABITACIONAL 		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse. De Organización Comunitaria 		24		0		0		2		0		11		5		1		4		8		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		PRESIDENTE PERON		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    15,900,000		$    11,760,000		$    4,140,000		$    15,900,000		FINALIZADA		100%		100%		-

				10223		2. PROVINCIA DE BS AS		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL		UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD		-		Subse de. Politicas Sociales		12		0		0		1		0		11		5		3		2		814		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		MUNICIPIO		MORON		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,009,352		$    2,087,168		$    2,922,184		$    5,009,352		FINALIZADA		100%		100%		-

				10380		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL		CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL		-		18. MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD				Subse. De Organización Comunitaria 		8		0		0		2		0		11		5		1		7		99		3		2		999 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES		-		-		ONG		LANUS		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    20,049,120		$    - 0		$    20,049,120		$    20,049,120		FINALIZADA		100%		100%		-

				10424		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		ADAPTACION CAMBIO CLIMATICO		PPAYMCC: REVALORIZACIÓN INTEGRAL DE PARQUES MUNICIPALES DE LOMAS DE ZAMORA COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		3		0		0		1		0		11		5		2		3		899						999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		Parque municipal Eva Perón, Caaguazú, Villa Albertina, Finky, Llavallol, Villa Fiorito, Isabel La Católica		1/20/23		1/20/24		$    30,000,000		$    - 0		$    - 0		$    30,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    30,000,000		$    - 0		$    30,000,000		$    30,000,000		FINALIZADA		100%		100%		-

				10425		2. PROVINCIA DE BS AS		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		ESTACIONES DE RECICLADO.		CONVENIO ESPECÍFICO MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		5		0		0		1		0		11		5		2		3		999						899		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		AVELLANEDA		AVELLANEDA		MODULO DE ACOPIO AVELLANEDA		7/18/23		2/18/24		$    15,000,000		$    - 0		$    - 0		$    15,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    15,000,000		$    - 0		$    15,000,000		$    15,000,000		FINALIZADA		100%		100%		-

				10426		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		ENERGÍA LIMPIA		PPEL: EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA RED DE LUMINARIA VIAL DEL MUNICIPIO DE AVELLANEDA		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		3		0		0		1		0		11		5		2		4		899						999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		AVELLANEDA		VILLA INFLAMABLE, DOCK SUD		CALLES LARROQUE, HUERGO, GONGORA, GAONA, PJE PROGRESO		7/11/23		11/11/23		$    9,983,618		$    - 0		$    - 0		$    9,983,618		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    9,983,618		$    - 0		$    9,983,618		$    9,983,618		FINALIZADA		100%		100%		-

				10427		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		NAT. BONAERENSES		CONVENIO ESPECÍFICO PLAN PROVINCIAL NATIVAS BONAERENSES CON MUNICIPALIDAD DE EZEIZA		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		2		0		0		2		0		11		4		2		4		899						999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		EZEIZA		TRISTÁN SUAREZ		VIENA 1400, PARQUE AMBIENTAL NODO II		7/11/23		10/11/23		$    6,712,500		$    - 0		$    - 0		$    6,712,500		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,712,500		$    - 0		$    6,712,500		$    6,712,500		FINALIZADA		100%		100%		Convenio finalizado el 01/12/2023

				10428		2. PROVINCIA DE BS AS		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		MI PROV. RECICLA		MEJORA GIIRSU LOMAS DE ZAMORA		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		5		0		0		1		0		11		5		2		4		899						999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		6/15/23		1/15/24		$    30,000,000		$    - 0		$    - 0		$    30,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    30,000,000		$    - 0		$    30,000,000		$    30,000,000		FINALIZADA		100%		100%		-

				10429		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		NAT. BONAERENSES		CONVENIO ESPECÍFICO PLAN PROVINCIAL NATIVAS BONAERENSES CON MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		2		0		0		2		0		11		5		2		3		899						999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		VIVERROS DE VILLA FIORITO, PARQUES MUNICIPALES EVA PERON, VILLA ALBERTINA, FINKY, LLAVALLOL NORTE, SAN JOSÉ		7/25/23		7/25/24		$    21,249,000		$    - 0		$    - 0		$    21,249,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    21,249,000		$    - 0		$    21,249,000		$    21,249,000		FINALIZADA		100%		S/D		El programa se encuentra en su etapa final de ejecución

				10430		2. PROVINCIA DE BS AS		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		SUB. EMERGENCIA		MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA - SOLICITA SUBSIDIO DE EMERGENCIA		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		5		0		0		1		0		11		5		2		5		899						999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		LOMAS DE ZAMORA		VILLA FIORITO		COOPERATIVA DE RECICLADO "JÓVENES EN PROGRESO"		7/12/23		2023		$    30,000,000		$    - 0		$    - 0		$    30,000,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    30,000,000		$    - 0		$    30,000,000		$    30,000,000		FINALIZADA		100%		100%		-

				10431		2. PROVINCIA DE BS AS		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		C. CLIMÁTICO		PPAYMCC: PRESERVACIÓN DE LA RESERVA LAGUNA DE SAN VICENTE COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		3		0		0		1		0		11		5		2		4		899						999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		SAN VICENTE		SAN VICENTE		RESERVA NATURAL "LAGUNAS DE SAN VICENTE"		7/11/23		-		$    20,029,080		$    - 0		$    - 0		$    20,029,080		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    20,029,080		$    - 0		$    20,029,080		$    20,029,080		FINALIZADA		100%		100%		-

				10432		2. PROVINCIA DE BS AS		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		MI PROV. RECICLA		PUESTA EN VALOR DEL CENTRO DE TRATAMIENTO MARCOS PAZ		INDIRECTA		29. MINISTERIO DE AMBIENTE		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		5		0		0		1		0		11		5		2		4		899						999		General		-		MINISTERIO DE AMBIENTE		MARCOS PAZ		MARCOS PAZ		MARCOS PAZ		6/13/23		-		$    14,999,999		$    - 0		$    - 0		$    14,999,999		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,999,999		$    - 0		$    14,999,999		$    14,999,999		FINALIZADA		100%		100%		-

				10433		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA		CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO - VILLA TRANQUILA		-		30. OPISU		-		14		2		3		14020		0		77		11		4		2		2		0		3		7		35		-		-		ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU)		AVELLANEDA						11/1/23		-		$    182,997,780		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    18,299,778		$    - 0		$    18,299,778		$    18,299,778		EN EJECUCIÓN		19%		19%		BID

				10434		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA		CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS. MACIEL Y SALADITA.		-		30. OPISU		-		14		2		2		14016		0		64		11		4		2		2		0		3		7		35		-		-		ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU)		AVELLANEDA						9/14/23		-		$    278,745,882		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    64,802,164		$    - 0		$    64,802,164		$    64,802,164		EN EJECUCIÓN		29%		29%		PBA

				10435		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		DESAGÜES PLUVIALES Y PAVIMENTO - BARRIO 17 DE NOVIEMBRE		-		30. OPISU		-		14		2		3		14020		0		56		11		4		2		2				3		7		490		-		-		ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU)		LOMAS DE ZAMORA						10/3/22		-		$    1,009,283,045		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    134,242,454		$    1,239,445,027		$    430,673,283		$    808,771,744		$    1,239,445,027		EN EJECUCIÓN		84%		84%		BID

				10436		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA		OBRAS PARA CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS - BARRIO TONGUI		-		30. OPISU		-		14		2		3		14020		0		54		11		4		2		2				3		7		490		-		-		ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU)		LOMAS DE ZAMORA						11/7/22		10/3/23		$    112,730,492		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    11,273,049		$    197,090,251		$    13,945,036		$    183,145,215		$    197,090,251		FINALIZADA		100%		100%		BID. Incorporado en informe del 2º semestre 2023

				10437		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA		OBRA DE PUESTA EN VALOR DEL ESPACIOS PÚBLICOS Y FRENTES DEL MERCADO GARDEL		-		30. OPISU		-		14		2		1		14025		0		56		11		4		2		2		0		3		7		568		-		-		ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU)		LA MATANZA						1/20/23		-		$    123,776,744		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    159,593,192		$    48,936,865		$    121,208,960		$    159,593,192		EN EJECUCIÓN		99%		99%		BIRF. Incorporado en informe del 2º semestre 2023

				10438		2. PROVINCIA DE BS AS		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		PAVIMENTO Y PLUVIAL SAN VICENTE - MATHEU 1° ETAPA		-		30. OPISU		-		14		2		3		14019		0		71		11		4		2		2				3		7		778		-		-		ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (OPISU)		SAN VICENTE						9/4/23		-		$    605,933,461		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    261,994,029		$    - 0		$    261,994,029		$    261,994,029		EN EJECUCIÓN		81%		81%		BID

				4513		3. CABA		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		ESCUELAS VERDES		CAPACITACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN ESCUELAS VERDES		2		55. MINISTERIO DE EDUCACIÓN		-		0. MINISTERIO DE EDUCACIÓN		11. ESCUELAS VERDES		0. ESCUELAS VERDES		0. ESCUELAS VERDES		60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		0. ACUMAR		11		3		5		2		0		3		4		1		1		CAPACITACIÓN		550. MINISTERIO DE EDUCACIÓN		CABA		4,7,8 Y 9		ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS COMUNAS 4, 7, 8 Y 9		4/9/17		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    97,067		$    163,000		$    - 0		$    - 0		$    211,317		$    683,008		$    - 0		$    683,008		$    683,008		EN EJECUCIÓN		-		N/A		-

				5127		3. CABA		10. DESAGÜES PLUVIALES		SUMIDEROS CABA		CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS		2		35. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA		-		0. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA		79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL		0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL		60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL		0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL		54. CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS		11		4		2		2		0		3		8		4		1		MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL		2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL		CABA		4		COMUNA 4		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    161,192,256		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    159,634,946		$    35,034,917		$    124,600,029		$    159,634,946		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				5129		3. CABA		10. DESAGÜES PLUVIALES		SUMIDEROS CABA		CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS		2		35. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA		-		0. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA		79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL		0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL		60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL		0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL		54. CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS		11		4		2		2		0		3		8		8		1		MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL		2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL		CABA		8		COMUNA 8		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    56,292,413		$    - 0		$    56,292,413		$    56,292,413		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				5130		3. CABA		10. DESAGÜES PLUVIALES		SUMIDEROS CABA		CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS		2		35. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA		-		0. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA		79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL		0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL		60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL		0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL		54. CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS		11		4		2		2		0		3		8		9		1		MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL		2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL		CABA		9		COMUNA 9		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    251,771,958		$    - 0		$    251,771,958		$    251,771,958		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				5371		3. CABA		12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA		LIMPIEZA DE MÁRGENES		RECOLECCION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO		2		35. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA		-		0. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA		52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA		0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA		60. A.CU.MAR - RIACHUELO		0. A.CU.MAR - RIACHUELO		51. RECOLECIION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO		11		3		3		8		0		4		9		4		1		RECOLECCIÓN DE RESIDUOS		8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA		CABA		4		COMUNA 4		5/10/15		-		$    49,291,056		$    - 0		$    - 0		$    49,291,056		$    24,436,569		$    10,232,939		$    - 0		$    - 0		$    459,524,321		$    50,342,447		$    409,181,874		$    459,524,321		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				6810		3. CABA		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		PUENTE LACARRA		ANTEPROYECTO Y ESIA DE UN NUEVO PUENTE SOBRE EL RIACHUELO.
EN COINCIDENCIA CON EL PUENTE SE PROYECTA UN DISTRIBUIDOR DE TRANSITO EN LA INTERS. DE LA AU 7 CAMPORA, CON LA AV. 27 DE FEBRERO Y UNA ROTONDA DEL LADO LANÚS.
(UNA NUEVA VINCULACIÓN C.A.B.A. – LANÚS, EN LA INTERSECCIÓN DE LA AU7 (AUTOPISTA HÉCTOR J. CÁMPORA) CON EL  RIACHUELO, QUE ADEMÁS DEBE PERMITIR EL PASO DE LAS AVENIDAS RIBEREÑAS EN AMBAS MÁRGENES (AV. 27 DE FEBRERO Y CAMINO DE LA RIBERA SUR).
EN EL LADO C.A.B.A., EN LA AV. 27 DE FEBRERO SE PREVÉ MANTENER LOS 3 CARRILES POR SENTIDO DE CIRCULACIÓN QUE TIENE ACTUALMENTE. EN LA AV. DE LA RIBERA SE MANTIENEN LOS 2 CARRILES POR SENTIDO DE CIRCULACIÓN EXISTENTES.)		2		30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE		-		AUTOPISTAS URBANAS S.A.		-		-		PUENTE LACARRA SOBRE EL RIACHUELO - NUEVA VINCULACIÓN CABA-PARTIDO DE LANÚS
(PROVINCIA DE BUENOS AIRES).		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		INFRAESTRUCTURA URBANA		AUTOPISTAS URBANAS S.A.		CABA		8		INTERSECCIÓN DE LA AU CÁMPORA Y LA AV. 27 DE FEBRERO (CABA) Y LAS AVDAS. CNEL. OSORIO Y AV. DE LA RIBERA SUR (EN LANÚS).		12/31/17		-		$    251,838,664		$    - 0		$    - 0		$    251,838,664		$    260,487,042		$    245,888,525		$    153,168,741		$    122,808,700		$    144,220,570		$    144,220,570		$    - 0		$    144,220,570		FINALIZADA		100%		100%		Corresponde a intereses

				7374		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO VILLA 21-24		OBRAS MANTENIMIENTO VILLA 21-24		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA		104.REINT. INTEG. Y TRAN		0. REINT. INTEG. Y TRAN		60. ACUMAR		0. ACUMAR		87.OBRAS DE MEJORAMIENTO VILLA 21-24		15		4		2		1		0		3		7		4		1		-		290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251		CABA		4		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,000		$    15,488,166		$    75,191,731		$    263,145,709		$    284,466,565		$    173,747,902		$    110,718,663		$    284,466,565		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				7412		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		COMPLEJO ORMA		ORMA		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA		109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO		0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS		60. ACUMAR		0. ACUMAR		65. ORMA		15		4		1		1		0		3		7		4		1		-		290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251		CABA		4		ORMA		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    74,571,379		$    25,852,518		$    123,920,923		$    36,805,051		$    49,762,729		$    8,456,222		$    - 0		$    8,456,222		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				7414		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		COMPLEJO PADRE MUGICA		TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MUGICA		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA		100. CRÉDITOS LEY N° 341/964		0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO		60. ACUMAR		0. ACUMAR		53. PADRE MUGICA		15		3		3		5		0		3		7		8		1		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251		CABA		-		AV. GRAL PAZ Y CASTAÑARES		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,783,289		$    34,546,936		$    89,592,327		$    43,530,759		$    44,443,085		$    87,973,845		EN EJECUCIÓN		0%		-		-

				7415		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		COMPLEJO PADRE MUGICA		TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MUGICA		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA		100. CRÉDITOS LEY N° 341/964		0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO		60. ACUMAR		0. ACUMAR		53. PADRE MUGICA		15		4		2		1		0		3		7		8		1		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251		CABA		-		AV. GRAL PAZ Y CASTAÑARES		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    49,421,862		$    20,178,890		$    63,494,097		$    78,761,276		$    27,047,918		$    26,900,532		$    - 0		$    26,900,532		EN EJECUCIÓN		0%		-		-

				7463		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CEMAR IRIARTE		EDIFICIO IRIARTE 3501-ETAPA 1		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA		0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA		60. OBRAS VARIAS CESACS		11		4		2		1		0		3		1		4		1		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD 		CABA		4		IRIARTE 3501		1/1/23		-		$    14,466,239		$    - 0		$    - 0		$    14,466,239		$    124,055,089		$    13,556,778		$    - 0		$    19,395,345		$    29,907,661		$    25,707,152		$    - 0		$    25,707,152		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				7568		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		COMPLEJO ALVARADO		ALVARADO-AUSTRALIA-MEJORAMIENTO EN BARRIOS		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA		109. DEMANDA GENERAL		0. DEMANDA GENERAL		60. ACUMAR		0. ACUMAR		67.ALVARADO-AUSTRALIA		15		4		2		1		0		3		7		4		1		-		7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD		CABA		4		ALVARADO-AUSTRALIA		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    123,086,389		$    22,833,574		$    13,391,366		$    - 0		$    4,014,356		$    3,092,078		$    - 0		$    3,092,078		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				7802		3. CABA		12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA		LIMPIEZA DE MÁRGENES		RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO		2		35. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA		-		0. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA		52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA		0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA		60. A.CU.MAR - RIACHUELO		0. A.CU.MAR - RIACHUELO		51. RECOLECIION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO		11		3		3		8		0		4		9		1		1		RECOLECCIÓN DE RESIDUOS		8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA		CABA		-		COMUNA 4		5/10/15		-		$    49,291,056		$    - 0		$    - 0		$    49,291,056		$    79,820,495		$    127,534,039		$    - 0		$    17,134,837		$    95,225,665		$    82,304,595		$    8,031,460		$    90,336,055		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				8364		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO VILLA 21-24		OBRAS MANTENIMIENTO VILLA 21-24		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA		104.REINT. INTEG. Y TRAN		0. REINT. INTEG. Y TRAN		60. ACUMAR		0. ACUMAR		87.OBRAS DE MEJORAMIENTO VILLA 21-24		12		4		2		1		0		3		7		4		1		-		290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251		CABA		4		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    40,651,561		$    3,122,568		$    7,799,521		$    59,577,664		$    126,791,515		$    126,230,202		$    561,312		$    126,791,515		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				8488		3. CABA		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		ANÁLISIS AMBIENTALES		ANÁLISIS AMBIENTALES		2		20. SECRETARIA DE AMBIENTE		-		934. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		98. REDES AMBIENTALES		0. REDES AMBIENTALES 		0. REDES AMBIENTALES 		60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		11		3		3		3		0		4		4		8		1		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS		7208. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL		CABA		8		COMUNA 8		1/1/22		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    84,375		$    - 0		$    1,500,000		$    10,723,908		$    - 0		$    10,336,173		$    10,336,173		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				8512		3. CABA		10. DESAGÜES PLUVIALES		SUMIDEROS CABA		CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE SUMIDEROS		2		35. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA		-		0. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA		79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL		0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL		60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL		0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL		54. CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS		11		4		2		2		0		3		8		7		1		MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL		2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL		CABA		7		COMUNA 7		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    69,593,569		$    - 0		$    69,593,569		$    69,593,569		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				8530		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		CASTAÑARES Y LA FUENTE		CASTAÑARES Y LA FUENTE		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA		109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO		0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO		60. ACUMAR		0. ACUMAR		63. CASTAÑARES Y LAFUENTE		15		4		2		1		0		3		7		8		1		-		7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.254		CABA		8		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    8,605,546		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				8562		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA		SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO		41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		15		5		1		4		13		3		2		4		1		SUBSIDIO CIUDADANIA PORTEÑA		1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS		CABA		4		COMUNA 4		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    73,034,835		$    73,034,835		$    824,003,454		$    586,731,042		$    237,272,411		$    824,003,453		FINALIZADA		-		-		-

				8563		3. CABA		12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA		CAMINO DE SIRGA CABA		CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE LA CUENCA, CONSIDERANDO LAS DE MAYOR CERCANIA CON EL RIACHUELO Y QUE FAVORECEN A COORDINAR EL TRANSITO EN LA ZONA.		2		21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS		-		0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS		152. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA		0. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA		60. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO		0. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO		60. CONSERVACION FUNCIONAMIENTO DE SEÑALES LUMINOSA		11		4		2		2		0		4		3		7		1		CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA		7321. UPE INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD		CABA		7		COMUNA 7		12/19/18		12/30/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    21,871,834		$    - 0		$    16,570,127		$    154,692,319		$    54,703,007		$    99,989,312		$    154,692,319		FINALIZADA		-		-		-

				8573		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO VILLA 21-24		OBRAS MANTENIMIENTO VILLA 21-24		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA		104.REINT. INTEG. Y TRAN		0. REINT. INTEG. Y TRAN		60. ACUMAR		0. ACUMAR		87.OBRAS DE MEJORAMIENTO VILLA 21-24		11		4		2		1		0		3		7		4		1		-		7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD		CABA		4		VILLA 21-24		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    37,782,188		$    36,307,462		$    299,987,275		$    - 0		$    299,987,274		$    299,987,274		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				8577		3. CABA		12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA		LIMPIEZA DE MÁRGENES		RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO		2		35. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA		-		0. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA		52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA		0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA		60. A.CU.MAR - RIACHUELO		0. A.CU.MAR - RIACHUELO		51. RECOLECIION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO		11		3		3		8		0		4		9		8		1		RECOLECCIÓN DE RESIDUOS		8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA		CABA		-		COMUNA 4		5/10/15		5/10/23		$    49,291,056		$    - 0		$    - 0		$    49,291,056		$    - 0		$    42,526,266		$    251,964,878		$    497,202,477		$    540,797,293		$    89,960,493		$    450,836,800		$    540,797,293		EN EJECUCIÓN		89%		N/A		-

				8579		3. CABA		12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA		LIMPIEZA DE MÁRGENES 		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MRF - BARRACAS		2		35. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA		-		0. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA		59. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		0. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		60. ACUMAR TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS		0. ACUMAR TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS		73. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MRF - BARRACAS.		11		3		3		3		0		4		9		4		1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MRF - BARRACAS.		8941. DGOPERACION DE RECICLADO		CABA		4		COMUNA 4		1/1/22		12/31/22		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    75,571,555		$    31,006,416		$    6,088,656		$    37,095,073		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				8651		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CEMAR 2 BARRACAS		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		6. CEMAR 2 BARRACAS		0. CEMAR 2 BARRACAS		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		2		3		2		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4018.CEMAR 2 BARRCAS		CABA		4		AV. GRAL. IRIARTE 3501		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    59,768		$    - 0		$    1,982,950		$    8,905,877		$    854,613		$    - 0		$    854,613		FINALIZADA		-		-		-

				8653		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		1		4		1		0		3		1		9		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    252,500		$    - 0		$    1,052,216		$    2,160,414		$    999,388		$    1,161,025		$    2,160,413		FINALIZADA		-		-		-

				8655		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		2		9		5		0		3		1		9		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    568,233		$    - 0		$    3,920,988		$    14,446,691		$    6,235,812		$    7,554,848		$    13,790,660		FINALIZADA		-		-		-

				8656		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		1		2		1		0		3		1		9		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    799,678		$    - 0		$    2,087,949		$    5,633,651		$    531,072		$    5,102,579		$    5,633,651		FINALIZADA		-		-		-

				8660		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		1		5		1		0		3		1		9		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,325,853		$    - 0		$    5,760,543		$    16,224,135		$    4,817,226		$    11,406,908		$    16,224,134		FINALIZADA		-		-		-

				8661		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		2		3		9		0		3		1		9		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,340,000		$    - 0		$    14,228,640		$    1,373,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		-		-		-

				8662		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		2		5		9		0		3		1		9		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,395,552		$    - 0		$    22,546,091		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		-		-		-

				8663		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD		PROYECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS APS ACUMAR		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		60. PROY. E INSP OBRAS APS ACUMAR		1000. PROY. E INSP OBRAS APS ACUMAR		0. PROY. E INSP OBRAS APS ACUMAR		11		3		4		9		0		3		1		4		1		MANTENIENTO DE CESACS ACUMAR		404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD 		CABA		4		-		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    9,471,028		$    10,962,208		$    18,294,000		$    45,822,839		$    15,695,040		$    22,256,511		$    37,951,551		FINALIZADA		-		-		-

				8665		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		1		1		4		0		3		1		9		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    9,016,254		$    - 0		$    25,539,762		$    85,636,348		$    23,764,505		$    61,871,843		$    85,636,348		FINALIZADA		-		-		-

				8667		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		2		5		2		0		3		1		9		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    20,505,549		$    - 0		$    48,790,074		$    8,132,228		$    686,260		$    7,445,968		$    8,132,228		FINALIZADA		-		-		-

				8668		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		1		1		6		0		3		1		9		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    24,276,286		$    - 0		$    56,187,965		$    170,102,553		$    49,249,750		$    120,852,802		$    170,102,552		FINALIZADA		-		-		-

				8671		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		1		1		7		0		3		1		9		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    40,170,415		$    - 0		$    71,633,204		$    80,918,732		$    35,588,525		$    21,736,553		$    57,325,078		FINALIZADA		-		-		-

				8672		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		1		1		1		0		3		1		9		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    94,099,297		$    - 0		$    239,029,423		$    800,863,504		$    225,321,429		$    575,542,074		$    800,863,503		FINALIZADA		-		-		-

				8673		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		2		3		1		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,525		$    - 0		$    61,550		$    1,304,800		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		-		-		-

				8687		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 9-15-41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		1		1		4		1		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    179,120		$    - 0		$    193,388		$    75,184,077		$    184,076		$    67,197,042		$    67,381,118		FINALIZADA		-		-		-

				8688		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 9-15-41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		1		2		9		5		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    278,011		$    - 0		$    1,667,106		$    14,106,856		$    2,120,105		$    - 0		$    2,120,105		FINALIZADA		-		-		-

				8693		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		2		9		5		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    557,599		$    - 0		$    3,928,655		$    15,654,630		$    3,390,714		$    9,172,816		$    12,563,531		FINALIZADA		-		-		-

				8695		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		2		9		5		0		3		1		7		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    630,676		$    - 0		$    3,342,184		$    14,446,691		$    8,923,051		$    5,523,639		$    14,446,690		FINALIZADA		-		-		-

				8705		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 9-15-41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		1		2		5		9		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    835,552		$    - 0		$    6,572,007		$    7,932,484		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		-		-		-

				8709		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 9-15-41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		1		1		2		1		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,491,722		$    - 0		$    740,782		$    349,209		$    349,208		$    - 0		$    349,208		FINALIZADA		-		-		-

				8711		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 9-15-41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		13		1		1		1		7		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,784,366		$    - 0		$    4,287,061		$    2,879,326		$    2,879,325		$    - 0		$    2,879,325		FINALIZADA		-		-		-

				8714		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 9-15-41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		1		1		5		1		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,063,992		$    - 0		$    5,409,268		$    8,509,136		$    4,754,858		$    - 0		$    4,754,858		FINALIZADA		-		-		-

				8716		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		2		5		9		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,367,541		$    - 0		$    19,347,241		$    16,754,836		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		-		-		-

				8719		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		2		2		3		0		3		1		7		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,808,000		$    - 0		$    11,382,912		$    640,000		$    - 0		$    640,000		$    640,000		FINALIZADA		-		-		-

				8720		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		2		5		9		0		3		1		7		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,841,201		$    - 0		$    18,865,782		$    16,590,627		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		-		-		-

				8724		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 9-15-41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		1		2		5		2		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,759,042		$    - 0		$    21,645,070		$    1,734,815		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		-		-		-

				8725		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 9-15-41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		1		1		1		4		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    7,934,203		$    - 0		$    23,959,647		$    660,891,490		$    23,694,448		$    622,658,532		$    646,352,980		FINALIZADA		-		-		-

				8731		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		2		5		2		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    17,393,013		$    - 0		$    60,903,285		$    6,586,165		$    - 0		$    6,586,164		$    6,586,164		FINALIZADA		-		-		-

				8737		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 9 -15-41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		1		1		1		6		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    21,396,833		$    - 0		$    52,479,770		$    49,914,667		$    48,409,516		$    - 0		$    48,409,516		FINALIZADA		-		-		-

				8739		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		2		5		2		0		3		1		7		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    23,741,923		$    - 0		$    53,141,214		$    27,750,140		$    683,370		$    4,977,208		$    5,660,578		FINALIZADA		-		-		-

				8741		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 9-15-41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		1		1		1		7		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    36,124,763		$    - 0		$    63,916,212		$    42,102,462		$    33,105,618		$    - 0		$    33,105,618		FINALIZADA		-		-		-

				8747		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 9-15-41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		1		1		1		1		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    82,743,160		$    - 0		$    222,414,732		$    845,772,276		$    223,113,743		$    622,658,532		$    845,772,275		FINALIZADA		-		-		-

				8786		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		11		3		3		3		0		3		1		4		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    307,537		$    572,020		$    3,373,610		$    916,673		$    2,456,936		$    3,373,609		FINALIZADA		-		-		-

				8874		3. CABA		12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA		CAMINO DE SIRGA CABA		CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE LA CUENCA, CONSIDERANDO LAS DE MAYOR CERCANÍA CON EL RIACHUELO Y QUE FAVORECEN A COORDINAR EL TRÁNSITO EN LA ZONA		2		21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS		-		0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS		152. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA 		0. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA		60. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO		0. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO		51. CONSERVACION FUNCIONAMIENTO DE SEÑALES LUMINOSA		11		4		2		2		0		4		3		4		1		CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA		7321. UPE INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD		CABA		4		COMUNA 4		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    114,989,349		$    629,445,286		$    702,119,178		$    174,551,277		$    527,567,901		$    702,119,178		FINALIZADA		-		-		-

				8875		3. CABA		12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA		CAMINO DE SIRGA CABA		CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE LA CUENCA, CONSIDERANDO LAS DE MAYOR CERCANÍA CON EL RIACHUELO Y QUE FAVORECEN A COORDINAR EL TRÁNSITO EN LA ZONA		2		21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS		-		0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS		152. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA 		0. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA		60. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO		0. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO		51. CONSERVACION FUNCIONAMIENTO DE SEÑALES LUMINOSA		11		4		2		2		0		4		3		8		1		CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA		7321. UPE INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    11,954,132		$    75,934,636		$    130,175,781		$    21,435,332		$    108,740,449		$    130,175,781		FINALIZADA		-		-		-

				8876		3. CABA		12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA		CAMINO DE SIRGA CABA		CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE LA CUENCA, CONSIDERANDO LAS DE MAYOR CERCANÍA CON EL RIACHUELO Y QUE FAVORECEN A COORDINAR EL TRÁNSITO EN LA ZONA		2		21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS		-		0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS		152. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA 		0. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA		60. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO		0. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO		51. CONSERVACION FUNCIONAMIENTO DE SEÑALES LUMINOSA		11		4		2		2		0		4		3		9		1		CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA		7321. UPE INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD		CABA		9		COMUNA 9		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    18,716,863		$    86,699,964		$    232,584,114		$    58,545,976		$    174,038,138		$    232,584,114		FINALIZADA		-		-		-

				8877		3. CABA		12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA		CAMINO DE SIRGA CABA		CONTEMPLA LA LIMPIEZA Y EJECUCIÓN DE LA OBRA UBICADA SOBRE EL PREDIO LINDERO AL RIACHUELO, COMPRENDIENDO LA EJECUCIÓN DE UNA CALLE DE SERVICIO Y DISEÑO DEL PAISAJE. LA CALLE SE ENCUENTRA RETIRADA ENTRE 25 Y 35 M DEL LÍMITE DE LA LÍNEA DE LA RIBERA HACIENDO DE BORDE DE TEJIDO URBANO		2		21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS		-		0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS		135. OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA		0. OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA		60. ACUMAR OBRAS DE REGENERACION URBANA		0. ACUMAR OBRAS DE REGENERACION URBANA		64. CAMINO DE SIRGA ETAPA IV		11		4		2		2		0		4		9		4		1		CONTEMPLA LA LIMPIEZA Y EJECUCIÓN DE LA OBRA UBICADA SOBRE EL PREDIO LINDERO AL RIACHUELO, COMPRENDIENDO LA EJECUCIÓN DE UNA CALLE DE SERVICIO Y DISEÑO DEL PAISAJE. LA CALLE SE ENCUENTRA RETIRADA ENTRE 25 Y 35 M DEL LÍMITE DE LA LÍNEA DE LA RIBERA HACIENDO DE BORDE LDE TEJIDO URBANO		7334. DIRECCION GENERAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA		CABA		4		-		1/1/23		12/31/23		$    115,569,377		$    - 0		$    - 0		$    115,569,377		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    82,518,834		$    137,801,767		$    8,025,807		$    129,711,441		$    137,737,249		FINALIZADA		-		-		-

				8895		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 9 -15-41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		11		1		4		1		0		3		1		4		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    76,680		$    129,509		$    332,544		$    172,155		$    160,389		$    332,543		FINALIZADA		-		-		-

				8898		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		11		1		4		1		0		3		1		9		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    123,320		$    324,249		$    578,493		$    256,044		$    322,449		$    578,493		FINALIZADA		-		-		-

				8901		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 9 -15-41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		13		1		1		7		0		3		1		4		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    432,222		$    455,802		$    516,591		$    179,958		$    336,633		$    516,590		FINALIZADA		-		-		-

				8902		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 9 -15-41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		11		1		5		1		0		3		1		4		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    241,781		$    362,767		$    655,598		$    198,606		$    456,992		$    655,598		FINALIZADA		-		-		-

				8904		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		13		1		1		7		0		3		1		9		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    560,866		$    814,017		$    841,528		$    441,851		$    399,676		$    841,527		FINALIZADA		-		-		-

				8909		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		11		1		5		1		0		3		1		9		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    401,760		$    581,359		$    699,539		$    300,302		$    399,236		$    699,539		FINALIZADA		-		-		-

				8911		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 9 -15-41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		11		3		3		3		0		3		1		4		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    490,406		$    907,381		$    3,786,427		$    1,027,267		$    2,759,160		$    3,786,427		FINALIZADA		-		-		-

				8916		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		11		3		3		3		0		3		1		9		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    925,150		$    1,391,098		$    6,040,116		$    1,858,666		$    4,181,449		$    6,040,115		FINALIZADA		-		-		-

				8917		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		11		3		3		3		0		3		1		7		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    597,729		$    1,218,667		$    6,005,310		$    1,705,032		$    4,300,277		$    6,005,309		FINALIZADA		-		-		-

				8918		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 9 -15-41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		11		1		1		7		0		3		1		4		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,026,584		$    3,457,079		$    2,593,273		$    1,939,819		$    653,454		$    2,593,273		FINALIZADA		-		-		-

				8920		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 9 -15-41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		11		1		1		6		0		3		1		4		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,183,676		$    3,401,636		$    6,865,673		$    2,033,620		$    4,832,053		$    6,865,673		FINALIZADA		-		-		-

				8921		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		11		1		1		7		0		3		1		9		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,454,498		$    5,649,842		$    2,551,831		$    2,054,773		$    497,057		$    2,551,830		FINALIZADA		-		-		-

				8925		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		11		1		1		6		0		3		1		9		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,753,216		$    5,573,072		$    7,265,891		$    3,068,258		$    4,197,632		$    7,265,890		FINALIZADA		-		-		-

				8927		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 9 -15-41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		11		1		1		1		0		3		1		4		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    9,957,114		$    15,684,139		$    32,387,825		$    9,222,940		$    23,164,884		$    32,387,824		FINALIZADA		-		-		-

				8929		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO VILLA 21-24		OBRAS MANTENIMIENTO VILLA 21-24		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA		104.REINT. INTEG. Y TRAN		0. REINT. INTEG. Y TRAN		60. ACUMAR		0. ACUMAR		87.OBRAS DE MEJORAMIENTO VILLA 21-24		15		3		9		9		0		3		7		4		1		-		7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251		CABA		4		VILLA 21-24		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,365,520		$    16,729,613		$    697,200		$    424,160		$    - 0		$    424,160		FINALIZADA		-		-		-

				8930		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		11		1		1		1		0		3		1		9		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    17,058,443		$    25,407,733		$    33,836,204		$    13,623,869		$    20,212,334		$    33,836,203		FINALIZADA		-		-		-

				9219		3. CABA		12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA		CAMINO DE SIRGA CABA		INTERVENCIONES ASENTAMIENTO LAMADRID		2		21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS		-		0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS		135. OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA		0. OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA		60. ACUMAR OBRAS DE REGENERACION URBANA		0. ACUMAR OBRAS DE REGENERACION URBANA		66. INTERVENCIONES ASENTAMIENTO LAMADRID		14		4		2		2		0		4		9		4		1		CONTEMPLA LA LIMPIEZA Y EJECUCIÓN DE LA OBRA UBICADA SOBRE EL PREDIO LINDERO AL RIACHUELO, COMPRENDIENDO LA EJECUCIÓN DE UNA CALLE DE SERVICIO Y DISEÑO DEL PAISAJE. LA CALLE SE ENCUENTRA RETIRADA ENTRE 25 Y 35 M DEL LÍMITE DE LA LÍNEA DE LA RIBERA HACIENDO DE BORDE LDE TEJIDO URBANO		7334. DIRECCION GENERAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA		CABA		4		BARRIO LAMADRID		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    18,025,552		$    14,916,750		$    1,622,914		$    12,711,971		$    14,334,885		FINALIZADA		-		-		-

				9223		3. CABA		10. DESAGÜES PLUVIALES		SUMIDEROS CABA		CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE SUMIDEROS		2		35. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA		-		0. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA		79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL		0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL		60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL		0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL		54. CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS		11		3		3		1		0		3		8		1		1		MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL		2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL		CABA		8		COMUNA 4		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    43,648,084		$    309,874,203		$    285,610,186		$    184,342,109		$    30,949,394		$    215,291,503		FINALIZADA		-		-		-

				9225		3. CABA		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL CABA		ARTICULACIÓN CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO		2		28. MINISTERIO DE GOBIERNO		-		0. MINISTERIO DE GOBIERNO		77. CUENCA MATANZA RIACHUELO		0. CUENCA MATANZA RIACHUELO		0. CUENCA MATANZA RIACHUELO		60000. COORDINACION CUMAR CABA		0. COORDINACION CUMAR CABA		11		5		7		4		0		3		2		1		1		ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		2814. DIRECCION GENERAL ARTICULACIÓN CUENCA MATANZA RIACHUELO		CABA		4		COMUNAS CMR		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    83,072,420		$    40,453,233		$    - 0		$    40,453,233		$    40,453,233		FINALIZADA		-		-		-

				9226		3. CABA		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL CABA		ARTICULACIÓN CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO		2		28. MINISTERIO DE GOBIERNO		-		0. MINISTERIO DE GOBIERNO		77. CUENCA MATANZA RIACHUELO		0. CUENCA MATANZA RIACHUELO		0. CUENCA MATANZA RIACHUELO		60000. COORDINACION CUMAR CABA		0. COORDINACIÓN CUMAR CABA		11		5		8		4		0		3		2		1		1		ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		2814. DIRECCION GENERAL ARTICULACIÓN CUENCA MATANZA RIACHUELO		CABA		4		COMUNAS CMR		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    56,699,509		$    103,002,857		$    - 0		$    59,238,889		$    59,238,889		FINALIZADA		-		-		-

				9229		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO. CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE FOLLETERÍA CON PERSONAL PROPIO		2		26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD		-		0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD		53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL		0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL		0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL		60000. ACUMAR		0. ACUMAR		11		4		3		3		0		2		2		3		1		PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL		153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL		CABA		COMUNAS CMR		COMUNAS CMR		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    51,465		$    - 0		$    51,000		$    51,000		FINALIZADA		0%		N/A		-

				9233		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTRO DE SALUD ACUMAR 3-18-43		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7. CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		0. CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		11		1		1		7		0		3		1		8		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		CABA		8		VILLA LUGANO		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    183,172		$    63,041		$    120,130		$    183,171		FINALIZADA		-		-		-

				9235		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTRO DE SALUD ACUMAR 3-18-43		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7. CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		0. CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		11		3		3		3		0		3		1		8		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		CABA		8		VILLA LUGANO		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,878,600		$    418,204		$    2,118,425		$    2,536,628		FINALIZADA		-		-		-

				9237		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 9-15-41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		11		1		1		4		0		3		1		4		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    558,428		$    1,446,267		$    3,445,898		$    961,901		$    2,483,997		$    3,445,898		FINALIZADA		-		-		-

				9238		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		11		1		1		4		0		3		1		9		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    911,254		$    2,332,033		$    3,284,524		$    1,259,906		$    2,024,617		$    3,284,523		FINALIZADA		-		-		-

				9240		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CESAC		REACONDICIONAMIENTO DE CESACS 10-12-15-16-27-43		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA		0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA		60. OBRAS VARIAS CESACS		11		6		9		2		0		3		1		4		1		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD 		CABA		4		VARIOS CESAC CMR		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,446,064		$    11,900,001		$    34,117,873		$    34,117,871		$    - 0		$    34,117,871		FINALIZADA		-		-		-

				9241		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CESAC		REACONDICIONAMIENTO DE CESACS 10-12-15-16-27-43		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA		0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA		60. OBRAS VARIAS CESACS		11		4		2		1		0		3		1		4		1		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD 		CABA		4		VARIOS CESAC CMR		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,246,549		$    296,248,778		$    21,015,858		$    60,800,043		$    - 0		$    60,800,043		FINALIZADA		-		-		-

				9252		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		OTROS MEJORAMIENTOS CABA		OBRAS COMUNA 4		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA		109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO		0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO		60. ACUMAR		0. ACUMAR		60. OBRAS DE MEJORAMIENTO		15		4		2		1		0		3		7		4		1		-		7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD		CABA		4		BARRIOS VULNERABLES DE LA CUENCA		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,336,639		$    - 0		$    51,359,709		$    44,359,709		$    7,000,000		$    51,359,709		FINALIZADA		-		-		-

				9313		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CEMAR 2 BARRACAS		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		6. CEMAR 2 BARRACAS		0. CEMAR 2 BARRACAS		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		11		3		3		3		0		3		1		4		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4018.CEMAR 2 BARRCAS		CABA		4		AV. GRAL. IRIARTE 3501		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,800,000		$    3,219,432		$    852,000		$    2,367,431		$    3,219,431		FINALIZADA		-		N/A		-

				9395		3. CABA		10. DESAGÜES PLUVIALES		SUMIDEROS CABA		SUMIDEROS CABA		2		35. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA		-		0. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA		79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL		0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL		60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL		0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL		71.TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE SUMIDEROS		11		3		3		1		0		3		8		1		1		MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL		2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL		CABA		4		COMUNA 4		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    172,586,776		$    1,024,713,812		$    87,807,750		$    925,342,442		$    1,013,150,192		FINALIZADA		-		N/A		-

				9396		3. CABA		10. DESAGÜES PLUVIALES		SUMIDEROS CABA		ESTACIONES BOMBEO BARRACAS		2		35. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA		-		0. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA		79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL		0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL		60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL		0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL		51. OPERACION Y PRESERVACION OBRAS BOMBAS BARRACAS		11		3		3		9		0		3		8		1		1		MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL		2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL		CABA		4		COMUNA 4		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    393,565,203		$    474,526,410		$    407,723,619		$    - 0		$    407,723,619		FINALIZADA		-		N/A		-

				9397		3. CABA		10. DESAGÜES PLUVIALES		SUMIDEROS CABA		ESTACIONES BOMBEO BARRACAS		2		35. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA		-		0. MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA		79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL		0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL		60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL		0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL		51. OPERACION Y PRESERVACION OBRAS BOMBAS BARRACAS		11		3		3		9		0		3		8		4		1		MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL		2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL		CABA		4		COMUNA 4		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    110,934,129		$    1,068,006,689		$    72,415,461		$    987,397,236		$    1,059,812,697		FINALIZADA		-		N/A		-

				9404		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		11		1		1		1		0		3		1		8		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4019. CESAC 3,18, 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,587,777		$    6,266,635		$    2,050,519		$    4,216,115		$    6,266,634		FINALIZADA		-		-		-

				9405		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		11		1		1		4		0		3		1		8		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4019. CESAC 3,18, 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    280,577		$    656,065		$    209,733		$    446,332		$    656,064		FINALIZADA		-		-		-

				9406		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		11		1		1		6		0		3		1		8		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4019. CESAC 3,18, 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    581,001		$    1,357,447		$    474,424		$    883,022		$    1,357,446		FINALIZADA		-		-		-

				9407		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		11		1		1		7		0		3		1		8		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4019. CESAC 3,18, 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    563,991		$    480,710		$    369,123		$    111,587		$    480,709		FINALIZADA		-		-		-

				9408		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		5000. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		0. SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		11		1		5		1		0		3		1		8		1		SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO		4019. CESAC 3,18, 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    60,932		$    131,085		$    46,760		$    84,325		$    131,084		FINALIZADA		-		-		-

				9409		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		13		1		1		7		0		3		1		8		1		SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		4019. CESAC 3,18, 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    911,686		$    1,857,282		$    535,850		$    1,321,431		$    1,857,281		FINALIZADA		-		-		-

				9410		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		1		1		1		0		3		1		8		1		SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		4019. CESAC 3,18, 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    37,812,297		$    139,904,537		$    41,163,797		$    98,740,739		$    139,904,537		FINALIZADA		-		-		-

				9411		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		1		1		4		0		3		1		8		1		SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		4019. CESAC 3,18, 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,055,510		$    14,742,557		$    4,365,048		$    10,377,508		$    14,742,556		FINALIZADA		-		-		-

				9412		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		1		1		6		0		3		1		8		1		SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		4019. CESAC 3,18, 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    8,908,919		$    29,449,714		$    8,938,114		$    20,511,599		$    29,449,713		FINALIZADA		-		-		-

				9413		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		1		1		7		0		3		1		8		1		SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		4019. CESAC 3,18, 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,350,611		$    9,346,859		$    5,322,179		$    4,024,680		$    9,346,858		FINALIZADA		-		-		-

				9414		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		2		2		3		0		3		1		8		1		SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		4019. CESAC 3,18, 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    118,833		$    384,000		$    - 0		$    384,000		$    384,000		FINALIZADA		-		-		-

				9415		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		1		4		1		0		3		1		8		1		SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		4019. CESAC 3,18, 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    42,810		$    104,531		$    60,689		$    43,841		$    104,531		FINALIZADA		-		-		-

				9416		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		1		5		1		0		3		1		8		1		SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		4019. CESAC 3,18, 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    911,033		$    2,822,993		$    877,519		$    1,945,473		$    2,822,992		FINALIZADA		-		-		-

				9417		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CEMAR 2 BARRACAS		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		6. CEMAR 2 BARRACAS		0. CEMAR 2 BARRACAS		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		2		5		2		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4018.CEMAR 2 BARRCAS		CABA		4		AV. GRAL. IRIARTE 3501		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    19,459,272		$    3,621,804		$    - 0		$    3,621,804		$    3,621,804		FINALIZADA		-		N/A		-

				9418		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CEMAR 2 BARRACAS		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		6. CEMAR 2 BARRACAS		0. CEMAR 2 BARRACAS		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		2		9		5		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4018.CEMAR 2 BARRCAS		CABA		4		AV. GRAL. IRIARTE 3501		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,336,229		$    1,110,408		$    1,069,200		$    41,208		$    1,110,408		FINALIZADA		-		N/A		-

				9419		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		13		1		1		7		0		3		1		9		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    364,773		$    4,390,843		$    9,525,858		$    3,330,875		$    6,194,983		$    9,525,858		FINALIZADA		-		N/A		-

				9719		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CEMAR 2 BARRACAS		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		6. CEMAR 2 BARRACAS		0. CEMAR 2 BARRACAS		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		2		5		9		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4018.CEMAR 2 BARRCAS		CABA		4		AV. GRAL. IRIARTE 3501		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,191,461		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		-		N/A		-

				9720		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		2		5		2		0		3		1		8		1		SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    8,357,298		$    2,440,554		$    - 0		$    2,440,553		$    2,440,553		FINALIZADA		-		-		-

				9721		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		2		5		9		0		3		1		8		1		SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,127,960		$    8,400,950		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		-		-		-

				9722		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		4000. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		0. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		11		2		9		5		0		3		1		8		1		SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,310,474		$    2,401,150		$    1,909,323		$    4,310,473		FINALIZADA		-		-		-

				9724		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		COMPLEJO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS		READECUACIÓN DE SISTEMA PLUVIAL, CLOACAL Y URBANISMO - COMPLEJO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS		2		70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION		-		CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		INFRAESTRUCTURA		 CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		CABA		8		AV. FRANCISCO FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Y AV. LACARRA		12/26/22		-		$    26,934,092		$    9,933,446		$    - 0		$    36,867,537		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,655,260		$    32,212,277		$    14,172,681		$    - 0		$    14,172,681		EN EJECUCIÓN		68%		62%		-

				9727		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		ACCESOS Y CRUCES ENTRE PBA Y CABA		ACCESOS TERRESTRES Y VIALES ENTRE PBA Y CABA		2		70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION		-		CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		INFRAESTRUCTURA		 CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		CABA		8		1-CRUCE AV. DE LOS CORRALES 2- PUENTE OLÍMPICO 3- CRUCE AV. FERNÁNDEZ DE LA CRUZ 4- PUENTE VICTORINO DE LA PLAZA 5- PUENTE ALSINA 6- CRUCE AV. ROCA 7- PUENTE NICOLÁS AVELLANEDA		2/3/23		-		$    47,452,005		$    9,993,737		$    9,998,164		$    67,443,906		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    67,443,906		$    25,571,293		$    - 0		$    25,571,293		EN EJECUCIÓN		42%		46%		-

				9790		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		ASISTENCIA SOCIAL		ACUMAR SUBSIDIOS VULNERABILIDAD SOCIAL		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO		43. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL		0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL		0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL		60000. ACUMAR SUBSIDIOS VULNERABILIDAD SOCIAL		0. ACUMAR SUBSIDIOS VULNERABILIDAD SOCIAL		11		5		1		4		16		3		2		9		1		SUBSIDIOS FLIAS EN SITUACION DE CALLE		1004. DIR.GRAL.ATENCIÓN INMEDIATA		CABA		9		COMUNA 9		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    44,986,692		$    81,033,826		$    81,912,408		$    95,663,467		$    38,339,126		$    57,324,341		$    95,663,467		FINALIZADA		-		-		-

				9791		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		ASISTENCIA SOCIAL		ACUMAR SUBSIDIOS VULNERABILIDAD SOCIAL		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO		43. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL		0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL		0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL		60000. ACUMAR SUBSIDIOS VULNERABILIDAD SOCIAL		0. ACUMAR SUBSIDIOS VULNERABILIDAD SOCIAL		11		5		1		4		16		3		2		7		1		SUBSIDIOS FLIAS EN SITUACION DE CALLE		1004. DIR.GRAL.ATENCIÓN INMEDIATA		CABA		4		COMUNA 4		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    115,270,826		$    217,592,203		$    221,601,415		$    272,199,828		$    108,764,200		$    163,435,628		$    272,199,828		FINALIZADA		-		-		-

				9792		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		ASISTENCIA SOCIAL		ACUMAR SUBSIDIOS VULNERABILIDAD SOCIAL		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO		43. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL		0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL		0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL		60000. ACUMAR SUBSIDIOS VULNERABILIDAD SOCIAL		0. ACUMAR SUBSIDIOS VULNERABILIDAD SOCIAL		11		5		1		4		16		3		2		8		1		SUBSIDIOS FLIAS EN SITUACION DE CALLE		1004. DIR.GRAL.ATENCIÓN INMEDIATA		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    174,080,380		$    348,443,910		$    352,635,324		$    3,847,913		$    2,097,945		$    - 0		$    2,097,945		FINALIZADA		-		-		-

				9792		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO OLIMPICO		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL EN LAS MANZANAS 123 A-B-C-D-E-F-G-I-L-M		2		70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION		-		CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		INFRAESTRUCTURA		 CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		CABA		8		BARRIO OLÍMPICO		12/1/22		-		$    4,197,570		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    349,658		$    406,392,653		$    154,758,269		$    251,634,384		$    406,392,653		EN EJECUCIÓN		58%		58%		-

				9794		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		1		4		1		0		3		1		8		1		 CONDUCCION Y ADMINISTRACION		4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    125,176		$    214,942		$    141,456		$    73,485		$    214,941		FINALIZADA		-		-		-

				9795		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		3		1		1		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    360,858		$    147,175		$    7,686,675		$    - 0		$    7,686,675		$    7,686,675		FINALIZADA		-		-		-

				9796		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		2		3		3		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    83,674		$    189,182		$    10,671,522		$    9,122,378		$    - 0		$    9,122,378		FINALIZADA		-		-		-

				9796		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO LOS PILETONES		REDES CLOACALES, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN AZOTEAS, FACHADAS, ILUMINACIÓN DE ESCALERAS Y CERRAMIENTOS PERIMETRALES-CHLP		2		70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION		-		CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		INFRAESTRUCTURA		 CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		CABA		8		COMPLEJO HABITACIONAL LOS PILETONES		8/1/22		-		$    14,299,788		$    1,429,979		$    900,000		$    16,629,767		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,958,245		$    1,068,582		$    208,420		$    860,161		$    1,068,581		EN EJECUCIÓN		90%		90%		-

				9797		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		2		3		4		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    129,166		$    250,534		$    26,414,404		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		-		-		-

				9797		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		COMPLEJO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS		RED INTERNA DE GAS - COMPLEJO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS		2		70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION		-		CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		INFRAESTRUCTURA		 CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		CABA		8		AV. FRANCISCO FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Y AV. LACARRA		7/1/22		-		$    23,076,248		$    9,685,192		$    - 0		$    32,761,441		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,347,037		$    500,808		$    193,429		$    307,378		$    500,807		EN EJECUCIÓN		25%		15%		-

				9798		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		COMPLEJO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS		ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN Y RED EXTERNA DE GAS – COMPLEJO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS		2		70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION		-		CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		INFRAESTRUCTURA		 CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		CABA		8		AV. FRANCISCO FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Y AV. LACARRA		7/1/22		-		$    51,054,058		$    21,427,589		$    - 0		$    72,481,647		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,248,338		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		12%		1%		-

				9799		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		2		3		1		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    316,313		$    596,681		$    1,393,317		$    452,365		$    940,952		$    1,393,317		FINALIZADA		-		-		-

				9800		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		2		9		2		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    452,589		$    1,404,484		$    3,816,900		$    1,328,394		$    2,488,505		$    3,816,899		FINALIZADA		-		-		-

				9801		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		1		5		1		0		3		1		8		1		 CONDUCCION Y ADMINISTRACION		4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,049,672		$    4,905,643		$    1,586,393		$    3,319,250		$    4,905,643		FINALIZADA		-		-		-

				9802		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		13		1		1		7		0		3		1		8		1		 CONDUCCION Y ADMINISTRACION		4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,050,127		$    3,199,546		$    977,139		$    2,222,406		$    3,199,545		FINALIZADA		-		-		-

				9803		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		1		4		1		0		3		1		7		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,262,500		$    2,827,169		$    3,680,894		$    1,656,875		$    2,024,018		$    3,680,893		FINALIZADA		-		-		-

				9804		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-40		3		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-40		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		1		2		1		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		5		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    8,117,485		$    3,139,816		$    7,893,421		$    568,792		$    7,324,629		$    7,893,421		FINALIZADA		-		-		-

				9805		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		1		1		4		0		3		1		8		1		 CONDUCCION Y ADMINISTRACION		4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    8,959,591		$    25,552,451		$    7,899,328		$    17,653,122		$    25,552,450		FINALIZADA		-		-		-

				9806		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		1		2		1		0		3		1		7		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    17,533,120		$    11,566,697		$    19,514,326		$    2,458,312		$    17,056,014		$    19,514,326		FINALIZADA		-		-		-

				9807		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		1		1		6		0		3		1		8		1		 CONDUCCION Y ADMINISTRACION		4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    19,916,175		$    51,244,823		$    16,182,207		$    35,062,616		$    51,244,822		FINALIZADA		-		-		-

				9808		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		1		1		7		0		3		1		8		1		 CONDUCCION Y ADMINISTRACION		4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    23,869,708		$    20,813,657		$    11,681,216		$    9,132,440		$    20,813,656		FINALIZADA		-		-		-

				9809		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		1		1		1		0		3		1		8		1		 CONDUCCION Y ADMINISTRACION		4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    84,760,678		$    243,452,874		$    74,589,263		$    168,863,610		$    243,452,874		FINALIZADA		-		-		-

				9811		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		2		3		3		0		3		1		7		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23				$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,761		$    99,630		$    314,752		$    965,184		$    331,001		$    634,182		$    965,183		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9812		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		2		3		4		0		3		1		9		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    12,953		$    98,145		$    334,947		$    638,546		$    360,348		$    278,197		$    638,545		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9814		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		2		3		3		0		3		1		9		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    16,223		$    38,284		$    109,594		$    437,545		$    111,512		$    326,033		$    437,545		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9815		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		2		3		4		0		3		1		7		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    21,880		$    201,791		$    431,848		$    704,414		$    251,272		$    453,141		$    704,413		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9817		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		2		3		3		0		3		1		4		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    36,178		$    50,000		$    62,926		$    495,073		$    109,015		$    386,057		$    495,072		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9820		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		2		3		4		0		3		1		4		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    54,272		$    95,000		$    68,273		$    329,368		$    157,985		$    171,382		$    329,367		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9821		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		2		9		2		0		3		1		9		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    81,990		$    345,761		$    1,019,539		$    2,585,272		$    972,399		$    1,612,873		$    2,585,271		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9822		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		1		4		1		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    112,850		$    716,440		$    1,396,047		$    1,733,693		$    692,490		$    1,041,202		$    1,733,692		FINALIZADA		-		-		-

				9823		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		2		3		1		0		3		1		4		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    126,372		$    200,000		$    203,549		$    299,987,274		$    - 0		$    299,987,274		$    299,987,274		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9824		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		2		3		1		0		3		1		7		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    154,350		$    580,647		$    903,582		$    1,707,851		$    495,282		$    1,212,568		$    1,707,850		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9825		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		2		9		2		0		3		1		7		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    165,138		$    650,401		$    1,960,785		$    4,639,695		$    2,057,484		$    2,582,210		$    4,639,694		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9826		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		2		3		2		0		3		1		9		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    167,066		$    321,055		$    498,179		$    10,005,318		$    5,316		$    8,051,264		$    8,056,580		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9827		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		2		9		2		0		3		1		4		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    170,180		$    455,000		$    521,905		$    1,884,109		$    816,247		$    1,067,861		$    1,884,109		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9829		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		13		1		1		7		0		3		1		7		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    355,327		$    3,216,418		$    6,719,593		$    10,815,510		$    3,813,135		$    7,002,375		$    10,815,509		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9830		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		1		5		1		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    629,256		$    6,523,114		$    10,454,231		$    23,728,003		$    7,937,433		$    15,790,570		$    23,728,002		FINALIZADA		-		-		-

				9831		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		13		1		1		7		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    649,347		$    3,568,064		$    6,482,117		$    11,208,588		$    4,208,580		$    7,000,007		$    11,208,587		FINALIZADA		-		-		-

				9832		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		1		5		1		0		3		1		7		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    788,310		$    8,863,781		$    13,885,140		$    31,462,907		$    10,647,236		$    20,815,670		$    31,462,907		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9833		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		1		1		4		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,624,458		$    22,319,029		$    46,098,210		$    123,484,658		$    39,441,847		$    84,042,810		$    123,484,657		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9834		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		1		1		4		0		3		1		7		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,342,500		$    31,017,543		$    61,224,770		$    163,103,134		$    52,594,361		$    110,508,772		$    163,103,133		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9835		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		1		1		7		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,425,394		$    117,809,853		$    122,614,678		$    82,241,967		$    49,829,023		$    32,412,943		$    82,241,966		FINALIZADA		-		-		-

				9836		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		1		1		6		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,466,507		$    60,293,160		$    101,369,290		$    247,674,208		$    80,723,494		$    166,950,713		$    247,674,208		FINALIZADA		-		-		-

				9837		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		1		1		7		0		3		1		7		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,594,649		$    162,836,033		$    171,350,442		$    120,077,800		$    73,050,227		$    47,027,573		$    120,077,799		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9838		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		2		3		1		0		3		1		9		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,748,886		$    48,547		$    86,106		$    1,073,046		$    335,994		$    737,051		$    1,073,046		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9839		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		1		1		6		0		3		1		7		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    8,126,804		$    81,661,107		$    134,030,855		$    327,500,434		$    107,871,030		$    219,629,404		$    327,500,434		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9840		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		1		1		1		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    30,592,072		$    233,458,726		$    432,334,605		$    1,169,850,302		$    372,226,150		$    797,624,151		$    1,169,850,301		FINALIZADA		-		-		-

				9841		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		1		1		1		0		3		1		7		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    38,510,937		$    309,985,537		$    565,647,151		$    1,536,903,264		$    496,237,452		$    1,040,665,812		$    1,536,903,264		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9842		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		2		9		6		0		3		1		7		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,566		$    7,723		$    2,778		$    4,944		$    7,722		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9844		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		2		9		6		0		3		1		4		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    560		$    13,324		$    2,951		$    10,373		$    13,324		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9854		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		ASISTENCIA SOCIAL		ACUMAR SUBSIDIOS NUESTRAS FAMILIAS		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO		43. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL		0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL		0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL		60000. NUESTRAS FAMILIAS		0. NUESTRAS FAMILIAS		11		5		1		4		18		3		2		9		1		SUBSIDIOS NUESTRAS FAMILIAS		1004. DIR.GRAL.ATENCIÓN INMEDIATA		CABA		9		COMUNA 9		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    82,800		$    78,000		$    38,400		$    19,200		$    7,200		$    12,000		$    19,200		FINALIZADA		-		-		-

				9855		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		ASISTENCIA SOCIAL		ACUMAR SUBSIDIOS NUESTRAS FAMILIAS		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO		43. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL		0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL		0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL		60000. NUESTRAS FAMILIAS		0. NUESTRAS FAMILIAS		11		5		1		4		18		3		2		8		1		SUBSIDIOS NUESTRAS FAMILIAS		1004. DIR.GRAL.ATENCIÓN INMEDIATA		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    158,400		$    175,200		$    111,600		$    56,400		$    34,800		$    21,600		$    56,400		FINALIZADA		-		-		-

				9856		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		ASISTENCIA SOCIAL		ACUMAR SUBSIDIOS NUESTRAS FAMILIAS		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO		43. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL		0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL		0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL		60000. NUESTRAS FAMILIAS		0. NUESTRAS FAMILIAS		11		5		1		4		18		3		2		7		1		SUBSIDIOS NUESTRAS FAMILIAS		1004. DIR.GRAL.ATENCIÓN INMEDIATA		CABA		7		COMUNA7		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    244,800		$    276,000		$    172,800		$    112,800		$    62,400		$    50,400		$    112,800		FINALIZADA		-		-		-

				9861		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA		SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO		41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		15		5		1		4		13		3		2		9		1		SUBSIDIO CIUDADANIA PORTEÑA		1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS		CABA		9		COMUNA 9		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    30,328,745		$    201,621,037		$    248,324,880		$    158,967,163		$    89,357,717		$    248,324,880		FINALIZADA		-		-		-

				9862		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA		SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO		41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		15		5		1		4		13		3		2		7		1		SUBSIDIO CIUDADANIA PORTEÑA		1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS		CABA		7		COMUNA 7		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    65,041,276		$    452,806,738		$    643,538,339		$    463,794,004		$    179,744,334		$    643,538,339		FINALIZADA		-		-		-

				9863		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA		SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO		41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		15		5		1		4		13		3		2		8		1		SUBSIDIO CIUDADANIA PORTEÑA		1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    103,461,409		$    730,170,523		$    1,098,073,305		$    786,534,066		$    311,539,238		$    1,098,073,304		FINALIZADA		-		-		-

				9864		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		SUBSIDIOS TICKET SOCIAL		SUBSIDIOS TICKET SOCIAL		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO		41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		11		5		1		4		14		3		2		9		1		SUBSIDIO TICKET SOCIAL		1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS		CABA		9		COMUNA 9		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,504,580		$    1,026,850		$    1,402,505		$    2,828,734		$    684,126		$    2,144,608		$    2,828,734		FINALIZADA		-		-		-

				9865		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		SUBSIDIOS CIUDADANIA JOVEN		SUBSIDIOS CIUDADANIA JOVEN		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO		41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		11		5		1		4		15		3		2		9		1		SUBSIDIO CIUDADANIA JOVEN		1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS		CABA		9		COMUNA 9		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,259,400		$    2,728,000		$    2,135,200		$    4,506,800		$    1,041,100		$    3,465,700		$    4,506,800		FINALIZADA		-		-		-

				9866		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		SUBSIDIOS CIUDADANIA JOVEN		SUBSIDIOS CIUDADANIA JOVEN		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO		41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		11		5		1		4		15		3		2		4		1		SUBSIDIO CIUDADANIA JOVEN		1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS		CABA		4		COMUNA 4		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,664,100		$    4,384,600		$    3,534,200		$    7,546,200		$    1,777,700		$    5,768,500		$    7,546,200		FINALIZADA		-		-		-

				9867		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		SUBSIDIOS TICKET SOCIAL		SUBSIDIOS TICKET SOCIAL		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO		41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		11		5		1		4		14		3		2		7		1		SUBSIDIO TICKET SOCIAL		1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS		CABA		7		COMUNA 7		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,046,330		$    2,269,685		$    3,742,485		$    9,107,312		$    2,158,927		$    6,948,384		$    9,107,311		FINALIZADA		-		-		-

				9868		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		SUBSIDIOS TICKET SOCIAL		SUBSIDIOS TICKET SOCIAL		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO		41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		11		5		1		4		14		3		2		8		1		SUBSIDIO TICKET SOCIAL		1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,266,900		$    2,878,040		$    6,187,063		$    13,455,641		$    3,414,326		$    10,041,314		$    13,455,640		FINALIZADA		-		-		-

				9869		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		SUBSIDIOS CIUDADANIA JOVEN		SUBSIDIOS CIUDADANIA JOVEN		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO		41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		11		5		1		4		15		3		2		7		1		SUBSIDIO CIUDADANIA JOVEN		1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS		CABA		7		COMUNA 7		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,331,800		$    5,120,500		$    4,004,900		$    8,254,300		$    1,934,300		$    6,320,000		$    8,254,300		FINALIZADA		-		-		-

				9870		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		SUBSIDIOS TICKET SOCIAL		SUBSIDIOS TICKET SOCIAL		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO		41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		11		5		1		4		14		3		2		4		1		SUBSIDIO TICKET SOCIAL		1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS		CABA		4		COMUNA 4		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,444,880		$    3,321,330		$    6,199,702		$    12,454,634		$    4,000,130		$    8,454,504		$    12,454,634		FINALIZADA		-		-		-

				9871		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		SUBSIDIOS CIUDADANIA JOVEN		SUBSIDIOS CIUDADANIA JOVEN		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO		41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		11		5		1		4		15		3		2		8		1		SUBSIDIO CIUDADANIA JOVEN		1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,926,700		$    8,411,700		$    5,836,200		$    10,346,800		$    2,424,400		$    7,922,400		$    10,346,800		FINALIZADA		-		-		-

				9872		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA		SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO		41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		11		5		1		4		13		3		2		9		1		SUBSIDIO CIUDADANIA PORTEÑA		1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS		CABA		9		COMUNA 9		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    158,001,332		$    208,817,467		$    271,976,188		$    511,304,809		$    112,295,515		$    399,009,294		$    511,304,809		FINALIZADA		-		-		-

				9873		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA		SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO		41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		11		5		1		4		13		3		2		7		1		SUBSIDIO CIUDADANIA PORTEÑA		1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS		CABA		7		COMUNA 7		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    328,501,679		$    443,646,377		$    602,284,227		$    965,395,263		$    126,219,009		$    839,176,254		$    965,395,263		FINALIZADA		-		-		-

				9874		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA		SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO		41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		11		5		1		4		13		3		2		4		1		SUBSIDIO CIUDADANIA PORTEÑA		1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS		CABA		4		COMUNA 4		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    354,667,063		$    488,263,030		$    701,542,852		$    1,266,191,059		$    155,607,980		$    1,110,583,079		$    1,266,191,059		FINALIZADA		-		-		-

				9875		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA		SUBSIDIOS CIUDADANIA PORTEÑA		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO		41. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		0. CON TODO DERECHO CIUDADANIA PORTEÑA		60000. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO		11		5		1		4		13		3		2		8		1		SUBSIDIO CIUDADANIA PORTEÑA		1009. DIRECCION GENERAL POLITICAS ALIMENTARIAS		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    524,083,160		$    701,670,010		$    967,922,594		$    1,683,887,390		$    216,741,104		$    1,467,146,285		$    1,683,887,390		FINALIZADA		-		-		-

				9893		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		3102. OCA MEDICAMENTOS		0. OCA MEDICAMENTOS		11		2		5		2		0		3		1		9		1		OCA MEDICAMENTOS		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    42,928,689		$    65,104,238		$    266,751,806		$    63,870,260		$    202,881,546		$    266,751,805		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9894		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		3102. OCA MEDICAMENTOS		0. OCA MEDICAMENTOS		11		2		5		2		0		3		1		4		1		OCA MEDICAMENTOS		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    49,872,661		$    85,769,529		$    249,890,549		$    59,127,410		$    190,763,138		$    249,890,548		FINALIZADA		-		-		-

				9895		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		3102. OCA MEDICAMENTOS		0. OCA MEDICAMENTOS		11		2		5		2		0		3		1		7		1		OCA MEDICAMENTOS		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    64,805,445		$    98,541,934		$    356,548,816		$    89,660,191		$    266,888,625		$    356,548,816		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9896		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 45		3102. OCA MEDICAMENTOS		0. OCA MEDICAMENTOS		11		2		1		1		0		3		1		4		1		OCA MEDICAMENTOS		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 847		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    234,993		$    218,590		$    104,090		$    114,499		$    218,590		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9898		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 46		3102. OCA MEDICAMENTOS		0. OCA MEDICAMENTOS		11		2		5		2		0		3		1		4		1		OCA MEDICAMENTOS		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 848		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    18,723,651		$    27,645,763		$    101,671,443		$    22,146,473		$    79,524,969		$    101,671,442		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9899		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		3102. OCA MEDICAMENTOS		0. OCA MEDICAMENTOS		11		2		1		1		0		3		1		4		1		OCA MEDICAMENTOS		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,109,750		$    1,061,723		$    416,362		$    645,360		$    1,061,722		FINALIZADA		-		-		-

				9900		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		3102. OCA MEDICAMENTOS		0. OCA MEDICAMENTOS		11		2		1		1		0		3		1		9		1		OCA MEDICAMENTOS		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,886,639		$    1,417,365		$    638,421		$    778,943		$    1,417,364		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				9901		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		3102. OCA MEDICAMENTOS		0. OCA MEDICAMENTOS		11		2		1		1		0		3		1		7		1		OCA MEDICAMENTOS		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,054,080		$    1,686,265		$    603,724		$    1,082,540		$    1,686,264		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10096		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		COMPLEJO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS		INSTALACIONES INTERNA DE GAS - 84 VIVIENDAS - TORRES 1-2-7 Y 8 – SECTOR I - COMPLEJO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS		2		70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION		-		CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		INFRAESTRUCTURA		 CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		CABA		8		AV. FRANCISCO FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Y AV. LACARRA		12/19/22		-		$    26,575,909		$    6,001,857		$    - 0		$    32,577,767		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    32,577,767		$    11,652,368		$    - 0		$    11,652,368		EN EJECUCIÓN		36%		36%		-

				10097		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		COMPLEJO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS		INSTALACIONES INTERNA DE GAS - 48 VIVIENDAS - TORRES 3 Y 4 – SECTOR 2 - COMPLEJO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS		2		70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION		-		CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		INFRAESTRUCTURA		 CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		CABA		8		AV. FRANCISCO FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Y AV. LACARRA		12/19/22		-		$    14,939,116		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,939,116		$    2,240,867		$    - 0		$    2,240,867		EN EJECUCIÓN		15%		29%		-

				10098		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		COMPLEJO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS		INSTALACIONES INTERNA DE GAS - 48 VIVIENDAS - TORRES 5 Y 6 – SECTOR 3 - COMPLEJO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS		2		70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION		-		CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		INFRAESTRUCTURA		 CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		CABA		8		AV. FRANCISCO FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Y AV. LACARRA		1/30/23		-		$    14,646,085		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,646,085		$    599,025		$    - 0		$    599,025		EN EJECUCIÓN		15%		0%		-

				10099		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO OLIMPICO		CONSTRUCCION DE CANIL - BARRIO OLIMPICO - COMUNA 8		2		70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION		-		CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		INFRAESTRUCTURA		 CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		CABA		8		AV. LACARRA, AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ, AV. ROCA Y CALLE 23 DE JUNIO		12/28/22		3/28/23		$    14,835,564		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,835,564		$    14,835,564		$    - 0		$    14,835,564		FINALIZADA		100%		100%		-

				10100		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO OLIMPICO		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PREDIO DEL ESTACIONAMIENTO EX PARQUE DE LA CIUDAD		2		70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION		-		CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		INFRAESTRUCTURA		 CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		CABA		8		AV. LACARRA, AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ, AV. ROCA Y CALLE 23 DE JUNIO		3/1/23		3/31/23		$    2,961,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,961,000		$    2,961,000		$    - 0		$    2,961,000		FINALIZADA		100%		100%		-

				10101		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO OLIMPICO		CERCO Y PORTONES EX ESTACIONAMIENTO PARQUE DE LA CIUDAD 		2		70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION		-		CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		INFRAESTRUCTURA		 CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		CABA		8		AV. LACARRA, AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ, AV. ROCA Y CALLE 23 DE JUNIO		4/1/23		4/30/23		$    6,280,586		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,280,586		$    6,280,586		$    - 0		$    6,280,586		FINALIZADA		100%		100%		-

				10102		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		BARRIO OLIMPICO		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PREDIO DEL ESTACIONAMIENTO EX PARQUE DE LA CIUDAD		2		70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION		-		CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		INFRAESTRUCTURA		 CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		CABA		8		AV. LACARRA, AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ, AV. ROCA Y CALLE 23 DE JUNIO		5/1/23		6/30/23		$    6,514,200		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,514,200		$    6,514,200		$    - 0		$    6,514,200		FINALIZADA		100%		100%		-

				10103		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PARQUE ROCA		PARQUE ROCA - SECTOR B - SISTEMAS COLECTORAS CLOACALES 		2		70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION		-		CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		INFRAESTRUCTURA		 CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		CABA		8		AV. ROCA 3490		2/6/23		3/20/23		$    2,220,233		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,220,233		$    2,220,233		$    - 0		$    2,220,233		FINALIZADA		100%		100%		-

				10104		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PARQUE ROCA		PARQUE ROCA - SECTOR C - SISTEMAS COLECTORAS CLOACALES 		2		70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION		-		CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		INFRAESTRUCTURA		 CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		CABA		8		AV. ROCA 3491		4/6/23		6/20/23		$    4,522,604		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,522,604		$    4,522,604		$    - 0		$    4,522,604		FINALIZADA		100%		100%		-

				10105		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		PARQUE ROCA		PARQUE ROCA - SECTOR C - SISTEMAS COLECTORAS CLOACALES 		2		70. MINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCCION		-		CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		INFRAESTRUCTURA		 CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E.		CABA		8		AV. ROCA 3492		3/6/23		3/20/23		$    2,302,294		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,302,294		$    2,302,294		$    - 0		$    2,302,294		FINALIZADA		100%		100%		-

				10106		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		COMPLEJO PADRE MUGICA		TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MIGICA		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA		109. DEMANDA GENERAL		0. DEMANDA GENERAL		60. ACUMAR		0. ACUMAR		56. BARRIO RIBERA IGUAZÚ		15		4		2		1		0		3		7		8		1		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD		CABA		-				-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,679,253		$    - 0		$    5,679,253		$    5,679,253		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10107		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		COMPLEJO PADRE MUGICA		TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MIGICA		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA		109. DEMANDA GENERAL		0. DEMANDA GENERAL		60. ACUMAR		0. ACUMAR		65. ORMA		15		3		3		5		0		3		7		4		1		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD		CABA		-				-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,219,748		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10108		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		COMPLEJO PADRE MUGICA		TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MIGICA		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA		109. DEMANDA GENERAL		0. DEMANDA GENERAL		60. ACUMAR		0. ACUMAR		65. ORMA		15		4		2		1		0		3		7		9		1		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD		CABA		-				-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    69,779,259		$    24,829,692		$    - 0		$    24,829,692		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10109		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		COMPLEJO PADRE MUGICA		TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MIGICA		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA		104.REINT. INTEG. Y TRAN		0. REINT. INTEG. Y TRAN		60. ACUMAR		0. ACUMAR		87.OBRAS DE MEJORAMIENTO VILLA 21-24		15		3		2		1		0		3		7		4		1		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD		CABA		-				-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,000,000		$    769,610		$    - 0		$    769,610		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10110		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		COMPLEJO PADRE MUGICA		TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MIGICA		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA		104.REINT. INTEG. Y TRAN		0. REINT. INTEG. Y TRAN		60. ACUMAR		0. ACUMAR		87.OBRAS DE MEJORAMIENTO VILLA 21-24		15		3		3		5		0		3		7		4		1		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD		CABA		-				-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    96,963,842		$    14,702,712		$    82,261,130		$    96,963,842		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10111		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		COMPLEJO PADRE MUGICA		TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MIGICA		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA		104.REINT. INTEG. Y TRAN		0. REINT. INTEG. Y TRAN		60. ACUMAR		0. ACUMAR		89.VILLA 21-24 ENERGIA		15		4		2		1		0		3		7		4		1		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD		CABA		-				-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    7,915,773		$    5,036,917		$    - 0		$    5,036,917		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10112		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		2		3		2		0		3		1		4		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    13,291		$    13,291		$    - 0		$    13,291		EN EJECUCIÓN						-

				10113		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		1		1		0		3		1		4		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,688,756		$    - 0		$    4,688,755		$    4,688,755		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10114		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		1		4		0		3		1		4		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    552,882		$    - 0		$    552,881		$    552,881		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10115		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		1		6		0		3		1		4		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    993,152		$    - 0		$    993,151		$    993,151		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10116		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		1		7		0		3		1		4		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    102,525		$    - 0		$    102,525		$    102,525		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10117		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		5		1		0		3		1		4		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    93,344		$    - 0		$    93,343		$    93,343		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10118		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		3101.OCA		0.OCA		15		2		5		2		0		3		1		4		1		OCA		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,004,816		$    - 0		$    10,004,816		$    10,004,816		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10119		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		3101.OCA		0.OCA		11		2		2		2		0		3		1		4		1		OCA		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    18,174		$    8,931		$    9,243		$    18,174		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10120		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		3101.OCA		0.OCA		11		2		2		3		0		3		1		4		1		OCA		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    371,001		$    112,990		$    258,010		$    371,001		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10121		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		3101.OCA		0.OCA		11		2		5		2		0		3		1		4		1		OCA		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    36,800,250		$    8,409,717		$    28,390,532		$    36,800,249		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10122		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		3101.OCA		0.OCA		11		2		5		9		0		3		1		4		1		OCA		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,778,761		$    2,484,458		$    294,302		$    2,778,760		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10123		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		3101.OCA		0.OCA		11		2		9		5		0		3		1		4		1		OCA		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 843		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,601,968		$    3,576,177		$    7,025,791		$    10,601,968		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10124		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 9 -15 - 41		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		2. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 41		0. CENTROS DE SALUD ACUMAR 9 - 15 - 46		5101. RESIDUOS PATOGENICOS		0. RESIDUOS PATOGENICOS		11		3		3		8		0		3		1		4		1		RESIDUOS PATOGENICOS		4012. CENTROS DE SALUD 9 - 15 - 41		CABA		4		IRALA 1254 - HUMBERTO 1° 470 - MINISTRO BRIN 848		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,632,000		$    63,180		$    1,251,598		$    1,314,778		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10125		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		13		1		1		7		0		3		1		4		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,044,961		$    1,498,946		$    1,546,014		$    3,044,960		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10126		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		1		1		0		3		1		4		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    140,856,682		$    57,880,069		$    82,976,612		$    140,856,681		FINALIZADA		-		-		-

				10127		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		1		4		0		3		1		4		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,220,911		$    5,944,227		$    8,276,684		$    14,220,910		FINALIZADA		-		-		-

				10128		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		1		6		0		3		1		4		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    30,272,024		$    13,055,882		$    17,216,141		$    30,272,023		FINALIZADA		-		-		-

				10129		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		1		7		0		3		1		4		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,212,388		$    8,209,342		$    2,003,046		$    10,212,388		FINALIZADA		-		-		-

				10130		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		4		1		0		3		1		4		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,831,948		$    824,301		$    1,007,646		$    1,831,947		FINALIZADA		-		-		-

				10131		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		5		1		0		3		1		4		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,921,308		$    1,276,901		$    1,644,406		$    2,921,308		FINALIZADA		-		-		-

				10132		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		3101.OCA		0.OCA		15		2		5		2		0		3		1		4		1		OCA		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    30,014,449		$    - 0		$    30,014,449		$    30,014,449		FINALIZADA		-		-		-

				10133		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		3101.OCA		0.OCA		11		2		2		2		0		3		1		4		1		OCA		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    24,979		$    - 0		$    24,979		$    24,979		FINALIZADA		-		-		-

				10134		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		3101.OCA		0.OCA		11		2		2		3		0		3		1		4		1		OCA		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    392,383		$    34,689		$    357,694		$    392,383		FINALIZADA		-		-		-

				10135		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		3101.OCA		0.OCA		11		2		5		2		0		3		1		4		1		OCA		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    108,023,179		$    24,334,817		$    83,688,360		$    108,023,177		FINALIZADA		-		-		-

				10136		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		3101.OCA		0.OCA		11		2		5		9		0		3		1		4		1		OCA		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    7,553,860		$    7,291,372		$    262,488		$    7,553,860		FINALIZADA		-		-		-

				10137		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		3101.OCA		0.OCA		11		2		9		5		0		3		1		4		1		OCA		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    21,164,721		$    6,474,739		$    14,689,982		$    21,164,721		FINALIZADA		-		-		-

				10138		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		5101. RESIDUOS PATOGENICOS		0. RESIDUOS PATOGENICOS		11		3		3		8		0		3		1		4		1		RESIDUOS PATOGENICOS		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,264,000		$    126,360		$    2,503,196		$    2,629,556		FINALIZADA		-		-		-

				10139		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		24101. PLAN SUMAR		0. PLAN SUMAR		11		2		9		1		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,815,488		$    9,674,970		$    25,686		$    - 0		$    25,686		$    25,686		FINALIZADA		-		-		-

				10140		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		3. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		0. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		24101. PLAN SUMAR		0. PLAN SUMAR		11		2		9		5		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4013. CENTROS DE SALUD 1-8-10-16-30-32-35-39		CABA		4		PARQUE PATRICIOS-BARRACAS- POMPEYA		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    903,650		$    9,870		$    500,955		$    14,220		$    14,220		$    - 0		$    14,220		FINALIZADA		-		-		-

				10141		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		13		1		1		7		0		3		1		7		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,132,260		$    1,105,256		$    2,027,003		$    3,132,260		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10142		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		1		1		0		3		1		7		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    212,926,818		$    69,168,204		$    143,758,613		$    212,926,817		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10143		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		1		4		0		3		1		7		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    21,366,763		$    7,135,731		$    14,231,032		$    21,366,763		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10144		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		1		6		0		3		1		7		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    45,233,959		$    15,512,052		$    29,721,906		$    45,233,958		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10145		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		1		7		0		3		1		7		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    12,022,582		$    9,189,864		$    2,832,718		$    12,022,581		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10146		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		4		1		0		3		1		7		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,043,725		$    1,754,080		$    2,289,645		$    4,043,725		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10147		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		5		1		0		3		1		7		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,339,441		$    1,513,876		$    2,825,565		$    4,339,441		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10148		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		3101.OCA		0.OCA		15		2		5		2		0		3		1		7		1		OCA		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    24,011,559		$    - 0		$    24,011,559		$    24,011,559		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10149		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		3101.OCA		0.OCA		11		2		2		2		0		3		1		7		1		OCA		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    272,438		$    25,370		$    247,069		$    272,438		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10150		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		3101.OCA		0.OCA		11		2		2		3		0		3		1		7		1		OCA		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    761,309		$    126,858		$    634,451		$    761,309		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10151		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		3101.OCA		0.OCA		11		2		5		2		0		3		1		7		1		OCA		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    81,408,420		$    19,386,153		$    67,022,265		$    86,408,419		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10152		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		3101.OCA		0.OCA		11		2		5		9		0		3		1		7		1		OCA		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,346,652		$    5,883,898		$    462,754		$    6,346,651		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10153		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		3101.OCA		0.OCA		11		2		9		5		0		3		1		7		1		OCA		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    22,152,137		$    6,257,682		$    15,894,455		$    22,152,137		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10154		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD		CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		4. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		0. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		5101. RESIDUOS PATOGENICOS		0. RESIDUOS PATOGENICOS		11		3		3		8		0		3		1		7		1		RESIDUOS PATOGENICOS		4014. CENTROS DE SALLUD 6-14-19-20-24-31-40-43-44		CABA		7		VILLA SOLDATI -VILLA LUGANO- BAJO FLORES		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,580,000		$    173,745		$    3,441,895		$    3,615,640		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10155		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		2		9		6		0		3		1		9		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,439		$    2,024		$    3,415		$    5,438		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10156		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		3		1		4		0		3		1		9		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10157		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		1		1		0		3		1		9		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10158		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		1		4		0		3		1		9		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10159		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		1		6		0		3		1		9		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10160		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		1		7		0		3		1		9		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    96,944		$    79,888		$    17,056		$    96,943		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10161		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		5		1		0		3		1		9		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10162		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		3101.OCA		0.OCA		15		2		5		2		0		3		1		9		1		OCA		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    30,014,449		$    - 0		$    30,014,449		$    30,014,449		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10163		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		3101.OCA		0.OCA		11		2		2		2		0		3		1		9		1		OCA		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    88,210		$    706		$    87,504		$    88,210		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10164		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		3101.OCA		0.OCA		11		2		2		3		0		3		1		9		1		OCA		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    412,579		$    21,468		$    391,110		$    412,578		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10165		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		3101.OCA		0.OCA		11		2		5		2		0		3		1		9		1		OCA		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    106,853,974		$    23,349,340		$    83,504,632		$    106,853,972		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10166		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		3101.OCA		0.OCA		11		2		5		9		0		3		1		9		1		OCA		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    8,007,471		$    7,401,536		$    605,935		$    8,007,471		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10167		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		3101.OCA		0.OCA		11		2		9		5		0		3		1		9		1		OCA		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    20,266,788		$    7,194,114		$    13,072,673		$    20,266,787		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10168		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		5. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		0. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		5101. RESIDUOS PATOGENICOS		0. RESIDUOS PATOGENICOS		11		3		3		8		0		3		1		9		1		RESIDUOS PATOGENICOS		4015. CENTROS DE SALLUD 3-4-5-7-28-29-37		CABA		9		MATADEROS - VILLA LUGANO		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,948,000		$    110,565		$    2,190,297		$    2,300,862		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10169		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CEMAR 2 BARRACAS		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		6. CEMAR 2 BARRACAS		0. CEMAR 2 BARRACAS		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		2		3		1		0		3		1		4		1		CONDUCCION Y ADMINISTRACIÓN		4018.CEMAR 2 BARRCAS		CABA		4		AV. GRAL. IRIARTE 3501		1/1/23		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10171		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CEMAR 2 BARRACAS		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		6. CEMAR 2 BARRACAS		0. CEMAR 2 BARRACAS		3101.OCA		0. Oca		15		2		2		2		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4018.CEMAR 2 BARRCAS		CABA		4		AV. GRAL. IRIARTE 3501		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    12,005,780		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		-		-		-

				10172		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CEMAR 2 BARRACAS		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		6. CEMAR 2 BARRACAS		0. CEMAR 2 BARRACAS		3101.OCA		0. Oca		11		2		2		2		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4018.CEMAR 2 BARRCAS		CABA		4		AV. GRAL. IRIARTE 3501		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    37,200,517		$    9,168,514		$    - 0		$    9,168,514		FINALIZADA		-		-		-

				10173		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CEMAR 2 BARRACAS		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		6. CEMAR 2 BARRACAS		0. CEMAR 2 BARRACAS		3101.OCA		0. Oca		11		2		2		9		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4018.CEMAR 2 BARRCAS		CABA		4		AV. GRAL. IRIARTE 3501		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,900,448		$    2,900,448		$    - 0		$    2,900,448		FINALIZADA		-		-		-

				10174		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CEMAR 2 BARRACAS		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		6. CEMAR 2 BARRACAS		0. CEMAR 2 BARRACAS		3101.OCA		0. Oca		11		2		9		5		0		3		1		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		4018.CEMAR 2 BARRCAS		CABA		4		AV. GRAL. IRIARTE 3501		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,342,224		$    1,342,224		$    - 0		$    1,342,224		FINALIZADA		-		-		-

				10175		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CEMAR 2 BARRACAS		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		6. CEMAR 2 BARRACAS		0. CEMAR 2 BARRACAS		3102. OCA MEDICAMENTOS		0. OCA MEDICAMENTOS		11		2		1		1		0		3		1		4		1		OCA MEDICAMENTOS		4018.CEMAR 2 BARRCAS		CABA		4		AV. GRAL. IRIARTE 3501		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		-		-		-

				10176		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CEMAR 2 BARRACAS		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		6. CEMAR 2 BARRACAS		0. CEMAR 2 BARRACAS		3102. OCA MEDICAMENTOS		0. OCA MEDICAMENTOS		11		2		5		2		0		3		1		4		1		OCA MEDICAMENTOS		4018.CEMAR 2 BARRCAS		CABA		4		AV. GRAL. IRIARTE 3501		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		-		-		-

				10177		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CEMAR 2 BARRACAS		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		6. CEMAR 2 BARRACAS		0. CEMAR 2 BARRACAS		5101. RESIDUOS PATOGENICOS		0. RESIDUOS PATOGENICOS		11		3		3		8		0		3		1		4		1		RESIDUOS PATOGENICOS		4018.CEMAR 2 BARRCAS		CABA		4		AV. GRAL. IRIARTE 3501		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    658,000		$    15,795		$    312,900		$    328,695		FINALIZADA		-		-		-

				10178		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		2		3		1		0		3		1		8		1		 CONDUCCION Y ADMINISTRACION		4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    359,599		$    - 0		$    359,599		$    359,599		FINALIZADA		-		-		-

				10179		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		1000. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		0. CONDUCCION Y ADMINISTRACION		11		2		9		2		0		3		1		8		1		 CONDUCCION Y ADMINISTRACION		4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    621,179		$    - 0		$    621,178		$    621,178		FINALIZADA		-		-		-

				10180		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		13		1		1		7		0		3		1		8		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    183,172		$    63,041		$    120,130		$    183,171		FINALIZADA		-		-		-

				10181		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		1		1		0		3		1		8		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    12,548,687		$    4,142,822		$    8,405,864		$    12,548,686		FINALIZADA		-		-		-

				10182		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		1		4		0		3		1		8		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,293,069		$    426,070		$    866,998		$    1,293,068		FINALIZADA		-		-		-

				10183		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		1		6		0		3		1		8		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,648,127		$    917,357		$    1,730,770		$    2,648,127		FINALIZADA		-		-		-

				10184		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		1		7		0		3		1		8		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    688,215		$    489,625		$    198,589		$    688,214		FINALIZADA		-		-		-

				10185		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		2000.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		0.ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11		1		5		1		0		3		1		8		1		ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    249,503		$    87,569		$    161,934		$    249,503		FINALIZADA		-		-		-

				10186		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		3000. ATENCIÓN AMBULATORIA- CONSULTORIOS EXTERNOS		0. ATENCIÓN AMBULATORIA- CONSULTORIOS EXTERNOS		11		2		9		2		0		3		1		8		1		ATENCIÓN AMBULATORIA- CONSULTORIOS EXTERNOS		4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		-		-		-

				10187		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		60. SALUD COMUNITARIA ACUMAR		7.CENTROS DE SALUD 3, 18 Y 43		0.CENTROS DE SALUD 3, 18, 43		5101. RESIDUOS PATOGENICOS		0. RESIDUOS PATOGENICOS		11		3		3		8		0		3		1		8		1		RESIDUOS PATOGENICOS		4019.CENTRO DE SALUD ACUMAR 3, 18 Y 43		CABA		8		COMUNA 8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    474,000		$    15,795		$    312,900		$    328,695		FINALIZADA		-		-		-

				10193		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		AYUDA SOCIAL A PERSONAS		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		42.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		60000.ACUMAR SUBSIDIOS		0.ACUMAR SUBSIDIOS		11		5		1		4		34		3		2		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		451.DG POLITICAS ASIST P/PERS. MAYORES		CABA		4		COMUNA 4		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    16,866,547		$    16,866,547		$    - 0		$    16,866,547		FINALIZADA		-		-		-

				10194		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		AYUDA SOCIAL A PERSONAS		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		42.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		60000.ACUMAR SUBSIDIOS		0.ACUMAR SUBSIDIOS		11		5		1		4		34		3		2		7		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		451.DG POLITICAS ASIST P/PERS. MAYORES		CABA		7		COMUNA7		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    21,587,335		$    6,817,620		$    - 0		$    6,817,620		FINALIZADA		-		-		-

				10195		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		AYUDA SOCIAL A PERSONAS		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		42.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		60000.ACUMAR SUBSIDIOS		0.ACUMAR SUBSIDIOS		11		5		1		4		34		3		2		8		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		451.DG POLITICAS ASIST P/PERS. MAYORES		CABA		8		COMUNA8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    16,486,034		$    4,962,670		$    - 0		$    4,962,670		FINALIZADA		-		-		-

				10196		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		AYUDA SOCIAL A PERSONAS		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		42.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		60000.ACUMAR SUBSIDIOS		0.ACUMAR SUBSIDIOS		11		5		1		4		34		3		2		9		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		451.DG POLITICAS ASIST P/PERS. MAYORES		CABA		9		COMUNA9		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    28,066,791		$    8,423,862		$    - 0		$    8,423,862		FINALIZADA		-		-		-

				10197		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		AYUDA SOCIAL A PERSONAS		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		42.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		60000.ACUMAR SUBSIDIOS		0.ACUMAR SUBSIDIOS		11		5		1		4		35		3		2		1		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		451.DG POLITICAS ASIST P/PERS. MAYORES		CABA		4		COMUNA4		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,364,869		$    - 0		$    - 0		$    - 0		FINALIZADA		-		-		-

				10198		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		AYUDA SOCIAL A PERSONAS		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		42.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		60000.ACUMAR SUBSIDIOS		0.ACUMAR SUBSIDIOS		11		5		1		4		35		3		2		4		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		451.DG POLITICAS ASIST P/PERS. MAYORES		CABA		4		COMUNA4		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    11,465,894		$    15,737,520		$    - 0		$    15,737,520		FINALIZADA		-		-		-

				10199		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		AYUDA SOCIAL A PERSONAS		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		42.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		60000.ACUMAR SUBSIDIOS		0.ACUMAR SUBSIDIOS		11		5		1		4		35		3		2		7		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		451.DG POLITICAS ASIST P/PERS. MAYORES		CABA		7		COMUNA7		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    30,552,420		$    15,224,460		$    - 0		$    15,224,460		FINALIZADA		-		-		-

				10200		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		AYUDA SOCIAL A PERSONAS		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		42.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		60000.ACUMAR SUBSIDIOS		0.ACUMAR SUBSIDIOS		11		5		1		4		35		3		2		8		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		451.DG POLITICAS ASIST P/PERS. MAYORES		CABA		8		COMUNA8		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    9,906,188		$    4,264,942		$    - 0		$    4,264,942		FINALIZADA		-		-		-

				10201		3. CABA		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		AYUDA SOCIAL A PERSONAS		2		40. MINISTERIO DE SALUD		-		0. MINISTERIO DE SALUD		42.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		0.SISTEMAS ALTERNATIVOS A LA INSTITUCIONALIZACIÓN		60000.ACUMAR SUBSIDIOS		0.ACUMAR SUBSIDIOS		11		5		1		4		35		3		2		9		1		CAMPAÑA DE PREVENCIÓN		451.DG POLITICAS ASIST P/PERS. MAYORES		CABA		9		COMUNA9		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    11,094,000		$    4,690,000		$    - 0		$    4,690,000		FINALIZADA		-		-		-

				10202		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		ASISTENCIA SOCIAL		ACUMAR SUBSIDIOS VULNERABILIDAD SOCIAL		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO		43. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL		0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL		0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL		60000. ACUMAR SUBSIDIOS VULNERABILIDAD SOCIAL		0. ACUMAR SUBSIDIOS VULNERABILIDAD SOCIAL		11		5		1		4		16		3		2		4		1		SUBSIDIOS FLIAS EN SITUACION DE CALLE		1004. DIR.GRAL.ATENCIÓN INMEDIATA		CABA		7		COMUNA 7		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    602,782,743		$    231,340,286		$    371,442,456		$    602,782,743		FINALIZADA		-		-		-

				10203		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		ASISTENCIA SOCIAL		ACUMAR SUBSIDIOS NUESTRAS FAMILIAS		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO		43. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL		0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL		0. ASISTENCIA FAMILIAS ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL		60000. NUESTRAS FAMILIAS		0. NUESTRAS FAMILIAS		11		5		1		4		18		3		2		4		1		SUBSIDIOS NUESTRAS FAMILIAS		1004. DIR.GRAL.ATENCIÓN INMEDIATA		CABA		4		COMUNA 4		1/1/23		12/31/23		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    193,200		$    108,000		$    85,200		$    193,200		FINALIZADA		-		-		-

				10765		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		COMPLEJO PADRE MUGICA		TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MIGICA		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA		100. CRÉDITOS LEY N° 341/964		0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO		60. ACUMAR		0. ACUMAR		53. PADRE MUGICA		15		3		3		5		0		3		7		4		1		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD		CABA		-				-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    651,184		$    - 0		$    651,184		$    651,184		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10766		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		COMPLEJO PADRE MUGICA		TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MIGICA		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA		100. CRÉDITOS LEY N° 341/964		0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO		60. ACUMAR		0. ACUMAR		53. PADRE MUGICA		15		3		3		5		0		3		7		8		1		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD		CABA		-		AV. GRAL PAZ Y CASTAÑARES		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    923,039		$    17,360,107		$    - 0		$    17,360,107		$    17,360,107		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10767		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		COMPLEJO PADRE MUGICA		TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MIGICA		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA		104.REINT. INTEG. Y TRAN		0. REINT. INTEG. Y TRAN		60. ACUMAR		0. ACUMAR		87.OBRAS DE MEJORAMIENTO VILLA 21-24		15		3		3		5		0		3		7		8		1		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD		CABA		-				-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,636,414		$    - 0		$    10,636,414		$    10,636,414		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				10768		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		COMPLEJO PADRE MUGICA		TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MIGICA		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA		104.REINT. INTEG. Y TRAN		0. REINT. INTEG. Y TRAN		60. ACUMAR		0. ACUMAR		87.OBRAS DE MEJORAMIENTO VILLA 21-24		15		4		2		1		0		3		7		8		1		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD		CABA		-				-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,600,556		$    - 0		$    14,600,555		$    14,600,555		EN EJECUCIÓN		-		-		-

				2935		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS		CONVENIO ACUMAR/INA PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		3		4		1		-		-		-		-		-		-		INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA-FUNDACION ARGENTINA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,240,000		$    659,000		$    12,642,923		$    25,760,798		$    - 0		$    13,680,800		$    - 0		$    13,680,800		-		-		-		-

				3537		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		ACTIVOS INTANGIBLES-PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		4		8		1		-		-		-		-		1		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    576,302		$    3,771,154		$    70,177,592		$    - 0		$    251,885,061		$    - 0		$    251,885,061		-		-		-		-

				3722		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		PERSONAL CONTRATADO 		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		1		8		1		-		-		-		-		1		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,424,207		$    58,513,794		$    28,117,803		$    61,815,486		$    - 0		$    40,718,376		$    78,897,122		$    119,615,498		-		-		-		Proyecto 153

				5425		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		5		6		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,700,978		$    14,646,839		$    113,253,518		$    - 0		$    62,152,696		$    55,131,373		$    117,284,069		-		-		-		-

				5435		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		REMUNERACIONES		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		1		1		2		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    992,159,303		$    1,809,140,896		$    3,754,174,541		$    - 0		$    3,858,960,132		$    7,330,072,514		$    11,189,032,646		-		-		-		-

				5511		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		SEGURIDAD VILLA 21-24		CONTRATACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE POLICÍA ADICIONAL - PREDIO VILLA 21-24.-		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		PREFECTURA NAVAL ARGENTINA		CABA		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    19,336,994		$    25,083,670		$    8,068,512		$    - 0		$    - 0		$    21,557,580		$    - 0		$    21,557,580		-		-		-		-

				6055		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		4		4		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,679,614		$    5,872,767		$    45,183,864		$    677,509,512		$    - 0		$    355,537,727		$    - 0		$    355,537,727		-		-		-		-

				6056		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		TRANSFERENCIA A UNIVERSIDADES NACIONALES		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CABA		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    8,400,720		$    4,339,693		$    34,850,160		$    - 0		$    25,478,412		$    - 0		$    25,478,412		-		-		-		-

				7057		4. ACUMAR		12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA		LIMPIEZA DE MÁRGENES		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BAÑOS, PAÑOLES Y VESTUARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		LIMPIEZA DE MÁRGENES		-		-		-		-		-		3		2		9		-		-		-		-		-		-		BASANI SA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,632,630		$    8,149,390		$    10,832,226		$    11,833,055		$    - 0		$    7,491,000		$    5,411,670		$    12,902,670		-		-		-		Proyecto  16

				7714		4. ACUMAR		11. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN INDUSTRIAL		TOMA DE MUESTRAS		CONVALIDACIÓN DE GASTOS AYSA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		CONTROL INDUSTRIAL		-		-		-		-		-		5		5		2		-		-		-		-		-		-		AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS  S.A.		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,115,849		$    13,723,933		$    11,358,173		$    - 0		$    6,080,868		$    - 0		$    6,080,868		-		-		-		-

				8181		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		MONITOREO CALIDAD DE AIRE		CONVALIDACIÓN DE GASTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MEDICIÓN CONTINUA DE LA CALIDAD DE AIRE DE PARÁMETROS DE CRITERIO EN LA MATANZA Y EL ÁREA DE DOCK SUD REALIZADO POR LA EMPRESA CONTRATISTA JMB S.A.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		3		4		1		-		-		-		-		-		-		JMB SA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    7,565,639		$    33,267,248		$    37,352,677		$    88,379,273		$    - 0		$    31,530,467		$    - 0		$    31,530,467		-		-		-		-

				8360		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		HOSPITAL CUENCA ALTA		CONVENIO ENTRE LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO Y EL HOSPITAL DE CUENCA ALTA - SAMIC -, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA PUESTA EN MARCHA Y GESTIÓN OPERATIVA DEL LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA DEL HOSPITAL.-ANTICIPO		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		4		3		3		-		-		-		-		-		-		HOSPITAL DE LA CUENCA ALTA NESTOR KIRCHNER S.A.M.I.C.		CAÑUELAS		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,036,833		$    4,788,773		$    5,765,475		$    7,419,048		$    - 0		$    8,663,038		$    - 0		$    8,663,038		-		-		-		-

				8420		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		MONITOREO INDICADORES		MONITOREO DE INDICADORES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN INTERVENCIONES EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    37,340		$    427,340		$    7,662,751		$    468,882		$    - 0		$    10,117,428		$    - 0		$    10,117,428		-		-		-		-

				8771		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		LIMPIEZA DE BASURALES		82544267/2020 -CONTRATACION DE UN SERIVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DESDE LAS LOCALIDADES DE GENERAL LAS HERAS, CAÑUELAS, MARCOS PAZ, SAN VICENTE Y PRESIDENTE PERON, HACIA EL RELLENO SANITARIO "EZEIZA" U OTRO QUE EN EL FUTURO SE DECIDA MAYO 2021- EVA SA - TRANSP. MALVINAS SRL - ASHIRA SA UNION TRANSITORIA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		5		5		2		-		-		-		-		1		-		EVA SA - TRANSP. MALVINAS SRL - ASHIRA SA UNION TRANSITORIA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    250,465,099		$    745,346,846		$    - 0		$    221,821,832		$    - 0		$    221,821,832		-		-		-		-

				8777		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR		70465931/2020 -OP N° 171 - EXP N° 70465931-2020- MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    9,554,548		$    23,906,423		$    - 0		$    937,134		$    - 0		$    937,134		-		-		-		-

				8963		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		EMPLEO VERDE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		EX-2022-48751940- CONV TRIP. INTA UNAHUR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM-INTA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,297,012		$    7,600,379		$    - 0		$    26,697,613		$    14,980,696		$    41,678,309		-		-		-		-

				8964		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR		EX-2021-67831046- -APN-SG#ACUMAR. CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE ACUMAR-UNLA- CONCURSO COMUNIDAD Y CULTURA SUSTENTABLE		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,000,000		$    170,000		$    - 0		$    5,289,700		$    393,600		$    5,683,300		-		-		-		-

				8965		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR		OP N° 914 - EXP N° 76789013-2021		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,174,847		$    3,723,276		$    - 0		$    373,250		$    998,900		$    1,372,150		-		-		-		-

				9077		4. ACUMAR		12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA		LIMPIEZA DE MÁRGENES		 LIMPIEZA Y PUESTA EN VALOR DE LOS MÁRGENES DE CAUCE PRINCIPAL, ARROYOS Y RÍOS INTERIORES DEL RÍO MATANZA RIACHUELO COOPERATIVAS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		LIMPIEZA DE MÁRGENES		-		-		-		-		-		5		3		1		-		-		-		-		-		-		COOPERATIVAS		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    178,350,584		$    553,250,762		$    - 0		$    450,727,076		$    465,839,614		$    916,566,690		-		-		-		-

				9094		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		SALUD AMBIENTAL ACUMAR		EX-2021-76845569- -APN-SG#ACUMAR - CONVENIO ESPECIFICO COMPLEMENTARIO ENTRE ACUMAR Y UNIVERSIDAD DE LOMAS DE ZAMORA, PROGRAMA SEMBRAR SOBERANIA ALIMENTARIA - 12 MESES -		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    495,000		$    6,601,000		$    - 0		$    625,000		$    - 0		$    625,000		-		-		-		-

				9097		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		LIMPIEZA DE BASURALES		CONTRATACION SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA CMR - 48 MESES - RENGLON 2 Y 3  NOV 21		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		3		3		5		-		-		-		-		-		-		COVELIA SA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    43,500,000		$    347,290,520		$    - 0		$    542,692,856		$    833,916,734		$    1,376,609,590		-		-		-		-

				9303		4. ACUMAR		10. DESAGÜES PLUVIALES		PLAN MANEJO HÍDRICO		CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA DE ESPEJO DE AGUA EN ARROYOS CRÍTICOS GESTIÓN DEL RIESGO HÍDRICO		1		ACUMAR		-		ACUMAR		DESAGUES PLUVIALES		-		-		-		-		-		3		4		1		-		-		-		-		-		-		SERVICIOS EMISER SA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    148,201,261		$    - 0		$    120,636,317		$    209,218,765		$    329,855,082		-		-		-		-

				9304		4. ACUMAR		10. DESAGÜES PLUVIALES		PLAN MANEJO HÍDRICO		EX-2020-82811215- CONSE PROF AGRIMENSORES BS AS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		DESAGUES PLUVIALES		-		-		-		-		-		3		4		1		-		-		-		-		-		-		CONSEJO PROF. DE AGRIMENSORES DE LA PCA DE BS. AS.		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,866,003		$    - 0		$    4,060,528		$    1,685,468		$    5,745,997		-		-		-		-

				9309		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR		EXP N° 101514922-2021 - MUN. EZEIZA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE EZEIZA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,859,157		$    - 0		$    925,100		$    1,782,017		$    2,707,117		-		-		-		-

				9326		4. ACUMAR		12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA		LIMPIEZA DE MÁRGENES		EX-2020 -48465650- -APN-DA#ACUMAR SERVICIO DE LIMPIEZA, EXTRACCION DE DE RESIDUOS SOLIDOS FLOTANTES DEL ESPEJO DE AGUA DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO		1		ACUMAR		-		ACUMAR		LIMPIEZA DE MÁRGENES		-		-		-		-		-		3		3		5		-		-		-		-		-		-		CONTROL ECOLÓGICO S.A.		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    207,666,390		$    - 0		$    218,510,392		$    403,879,261		$    622,389,653		-		-		-		-

				9339		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		SALUD AMBIENTAL ACUMAR		EX-2021-94876485- -APN-SG#ACUMAR. "PROTOCOLO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO MARCO ENTRE ACUMAR Y LA UNLA PARA LA EJECUCIÓN DE PESQUI		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNLA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    927,036		$    - 0		$    1,236,048		$    - 0		$    1,236,048		-		-		-		-

				9685		4. ACUMAR		11. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN INDUSTRIAL		CONTROL INDUSTRIAL		EX-2022-35221249- -APN-SG#ACUMAR. PROTOCOLO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ACUMAR Y LA UTN, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE TRABAJO DESARROLLO DE UNA POLÍTICA DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) EN ESTABLECIMIENTOS DE LA CMR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		CONTROL INDUSTRIAL		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    20,478,195		$    - 0		$    6,826,065		$    18,202,840		$    25,028,905		-		-		-		Proyecto  182

				9687		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR		EX-2021-50912535- -APN-SG#ACUMAR. CONVENIO DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ENTRE ACUMAR Y LA ASOCIACIÓN ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS Y BOMBEROS VOLUNTARIOS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		5		3		1		-		-		-		-		-		-		ASOC ITALIANA DE SOC MUTUOS BOMBEROS VOLUNTARIOS		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,527,031		$    - 0		$    312,500		$    660,469		$    972,969		-		-		-		-

				9691		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR		EX-2021-77425072- CONV GRAL LAS HERAS 		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAS HERAS		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    32,853,888		$    - 0		$    8,575,317		$    4,489,262		$    13,064,579		-		-		-		-

				9693		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		CAMINO DE SIRGA  ARROYO DEL REY		OP N° 1338 - EXP N° 36406705-2022 - CAMINO SIRGA AROYO DEL REY CONVENIO ENTRE LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) Y EL MUNICIPIO DE ALTE. BROWN "PUESTA EN VALOR DEL CAMINO DE S		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    89,322,846		$    - 0		$    195,358,860		$    - 0		$    195,358,860		-		-		-		Proyecto 174

				9694		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		OBISPADO DE SAN JUSTO PUENTES PEATONALES Y CERCO PROTECCIÓN PLAZA PUERTA DE HIERRO		EX-2022-71191802. R1 APROB.+R2 OBISPADO SAN JUSTO		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		5		3		2		-		-		-		-		-		-		OBISPADO DE SAN JUSTO		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    32,057,791		$    - 0		$    36,248,741		$    - 0		$    36,248,741		-		-		-		Proyecto  198

				9696		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		SEGURIDAD PIC LANUS		EX-2022-39954876- -APN-SG#ACUMAR. CONVENIO CON EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES - SERVICIOS DE SEGURIDAD PARQUE INDUSTRIAL CURTIDOR DE LANÚS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    13,064,832		$    - 0		$    25,716,348		$    41,441,796		$    67,158,144		-		-		-		Proyecto  198

				9704		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		LIMPIEZA DE BASURALES		EX-2022-57417328- -APN-SG#ACUMAR: PROYECTO DE CONVENIO ENTRE LA ACUMAR Y EL MUNICIPIO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA - ERRADICACIÓN BASURAL BARRIO LAS PRADERAS".-		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,330,276		$    - 0		$    3,084,289		$    19,161,260		$    22,245,549		-		-		-		-

				10224		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		SOLUCIONES HABITACIONALES		EX-2022-74657457- CONV. LOMAS DE ZAMORA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		LOMAS DE ZAMORA		LOMAS DE ZAMORA		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    843,888		$    6,329,160		$    7,173,048		-		-		-		-

				10225		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		SOLUCIONES HABITACIONALES		EX-2023-59335348 "FONDO ROTATORIO PARA LA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MUDANZA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    650,911		$    - 0		$    650,911		-		-		-		-

				10226		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		SOLUCIONES HABITACIONALES		OP 301 EXP. 75660041-2022  CONV. MUNICIP. DE LANUS CONVENIO ENTRE ACUMAR Y EL MUNICIPIO DE LANÚS: “26 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES EN EL BARRIO NÉSTOR KIRCHNER”.  		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE LANUS		MUNICIPALIDAD DE LANUS		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    72,959,747		$    72,959,747		-		-		-		-

				10227		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		SOLUCIONES HABITACIONALES		OP N° 318 - EXP N° 126198584-2022 - PROYECTO 174 - SOLUCIONES HABITACIONALES - MEJORAMIENTOS HABITACIONALES DE EMERGENCIA PARA LAS FAMILIAS FLORES Y MARTINEZ-JORGE		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE MERLO		MUNICIPALIDAD DE MERLO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,885,126		$    2,161,034		$    7,046,160		-		-		-		-

				10228		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		SOLUCIONES HABITACIONALES		OP 220- EXP. 126804821-  CONV. VILLA INFLAMABLE ANTICIPO CONV. VILLA INFLAMABLE - ANTICIPO - EXP. 2022-126804821		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA		MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    49,070,283		$    20,638,151		$    69,708,434		-		-		-		-

				10229		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		ORDENAMIENTO TERRITORIAL		PROYECTO 174 - SOLUCIONES HABITACIONALES - CONVENIO ENTRE LA AUTORIDAD DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO Y EL MUNICIPIO DE LANÚS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE LANUS		MUNICIPALIDAD DE LANUS		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    9,306,793		$    4,463,706		$    13,770,499		-		-		-		-

				10230		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		SOLUCIONES HABITACIONALES		EX-2021-112243614- -AVELLANEDA AGUA CERT 7-12		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		5		8		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA		MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    26,449,228		$    - 0		$    26,449,228		-		-		-		-

				10231		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		AREAS PROTEGIDAS Y PASIVOS AMBIENTALES		EX-2023-41848266 SOLICITUD ADQUISICIÓN DE WADERS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    62,140		$    - 0		$    62,140		-		-		-		-

				10232		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		SOLUCIONES HABITACIONALES		EX-2019-08901161-APN-SG#ACUMAR. CONV. LOMAS DE ZAMORA REND		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA		MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    7,133,303		$    - 0		$    7,133,303		-		-		-		-

				10233		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		SOLUCIONES HABITACIONALES		EX-2021-66090946- VILLA JARDIN MUNIC LANÚS - REND N°6		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		5		8		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE LANUS		MUNICIPALIDAD DE LANUS		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    7,714,450		$    - 0		$    7,714,450		-		-		-		-

				10234		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		ORDENAMIENTO TERRITORIAL		EX-2021-48355574- MUN. LANUS ACUBA CERT 1		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE LANUS		MUNICIPALIDAD DE LANUS		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,753,895		$    82,291,352		$    97,045,247		-		-		-		-

				10235		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		ORDENAMIENTO TERRITORIAL		EX-2023-13643073-  CONV. UNSAM		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    7,537,600		$    30,150,400		$    37,688,000		-		-		-		-

				10236		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		ORDENAMIENTO TERRITORIAL		OP 978 EXP 44723982- 2023 MUNICIPALIDAD DE LANUS- ANTICIPO - MUNICIPALIDAD DE LANUS PROYECTO 198 - ANTICIPO-		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE LANUS		MUNICIPALIDAD DE LANUS		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    31,558,825		$    105,196,084		$    136,754,909		-		-		-		-

				10237		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		ABORDAJE SOCIAL DE LAS RELOCALIZACIONES		EX-2023-59468532 "FONDO ROTATORIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LAS FAMILIAS INVOLUCRADAS EN PROCESOS DE RELOCALIZACIÓN"		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    336,336		$    - 0		$    336,336		-		-		-		-

				10238		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		EMPLEO VERDE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		EX-2022-61386256- -APN-SG#ACUMAR. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y VIANDAS PARA LAS ACTIVIDADES TERRITORIALES DE EDUCACIÓN, INTERCAMBIO Y PROMOCIÓN DE TEMÁTICAS AMBIENTALES.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    473,756		$    - 0		$    473,756		-		-		-		-

				10239		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		EMPLEO VERDE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		EX-2021-68465192- CONV. MARCOS PAZ		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ		MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,213,297		$    2,139,519		$    12,352,816		-		-		-		-

				10240		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		EMPLEO VERDE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		EX-2023-01814879- -APN-SG#ACUMAR- - FONDO ROTATORIO - ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		4		3		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    150,040		$    - 0		$    150,040		-		-		-		-

				10241		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		EMPLEO VERDE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		FONDO ROTATORIO - ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		2		2		2		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    446,490		$    - 0		$    446,490		-		-		-		-

				10242		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		CULTURA Y PATRIMONIO		EX-2022-108454630- -APN-DA#ACUMAR. ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS MÓVILES		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		2		3		5		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    465,600		$    - 0		$    - 0		-		-		-		-

				10243		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		CULTURA Y PATRIMONIO		EX-2022-15923271- MIN. TURISMO		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		5		3		1		-		-		-		-		-		-		MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    640,800		$    529,200		$    1,170,000		-		-		-		-

				10244		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR		EX-2023-24970833--APN-SG#ACUMAR- ADQUISICIÓN DE CARTELERÍA Y SEÑALÉTICA PARA LAS EPIA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    788,073		$    - 0		$    788,073		-		-		-		-

				10245		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR		ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA EPIA.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		3		6		1		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    830,000		$    - 0		$    830,000		-		-		-		-

				10246		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR		EX-2023-11168804- -UNDAV		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,564,000		$    1,782,000		$    5,346,000		-		-		-		-

				10247		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR		EX-2021-107056686- -MUN MORON		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE MORON		MUNICIPALIDAD DE MORON		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,925,258		$    3,389,127		$    6,314,384		-		-		-		-

				10248		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIBRERÍA PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DE ACUMAR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    870,107		$    - 0		$    870,107		-		-		-		-

				10249		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL		EX-2021-105729276-  CONV -UBA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UBA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,777,173		$    - 0		$    2,777,173		-		-		-		-

				10250		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL		EX-2023-37786761- -APN-SG#ACUMAR - "ADQUISICIÓN DE REPELENTES DE MOSQUITOS PARA LA DSYEA"		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    418,117		$    - 0		$    418,117		-		-		-		-

				10251		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL		EX-2023-44698385- -APN-SG#ACUMAR. FONDO ROTATORIO. CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LUNCH PARA MESA INTERJURISDICCIONAL DE SALUD AMBIENTAL DEL DÍA 24-04-2023.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		3		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    98,000		$    - 0		$    98,000		-		-		-		-

				10252		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL		EX-2022-30473720 UNIV. LOMAS ZAMORA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    8,364,000		$    13,077,500		$    21,441,500		-		-		-		-

				10253		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL		EX-2023-27842437- FACULTAD CS EXACTAS UBA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UBA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    7,100,000		$    - 0		$    7,100,000		-		-		-		-

				10254		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL		EX-2023-27841922- FAC. CS. EXACTAS UBA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UBA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    8,300,000		$    - 0		$    8,300,000		-		-		-		-

				10255		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS CONSULTORIO MÉDICO EISSAR.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		2		5		1		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    8,586,540		$    - 0		$    8,586,540		-		-		-		-

				10256		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL		EX-2022-87666427- -APN-DA#ACUMAR. ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS EN TERRITORIO.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    108,751		$    - 0		$    108,751		-		-		-		-

				10257		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL		EX-2021-90791449- REND ANT SOC IBEROAMERICANA DE SALUD		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		3		4		9		-		-		-		-		-		-		SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE SAL.		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    12,000		$    - 0		$    12,000		-		-		-		-

				10258		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL		EX-2022-76447719 - SERVICIO DE SOPORTE LOGÍSTICO A LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIONES INTEGRALES DE SALUD AMBIENTAL		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		3		4		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    80,053,706		$    391,400,904		$    471,454,610		-		-		-		-

				10259		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL		EX-2023-31826010 - UNTREF-EISAAR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNTREF		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,312,365		$    19,151,535		$    29,463,900		-		-		-		-

				10260		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL		EX-2023-33081318 - UNAJ - EISAAR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNAJ		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,073,642		$    9,505,165		$    13,578,807		-		-		-		-

				10261		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL		EX-2023-33081514 - UNAJ-EISAAR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNAJ		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    15,322,240		$    22,983,360		$    38,305,600		-		-		-		-

				10262		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		RED DE LABORATORIOS		EX -2022-128618601- -APN-DA#ACUMAR -ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y REACTIVOS DE PLOMO EN SANGRE.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		2		5		1		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    15,614,702		$    3,489,280		$    19,103,982		-		-		-		-

				10263		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES		EX-2022-104572501- -APN-DA#ACUMAR. - ADQUISICIÓN DE INSUMOS OPERATIVOS PARA TOXICOLOGÍA.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		2		5		2		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,634,315		$    - 0		$    1,634,315		-		-		-		-

				10264		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES		EX-2023-02960346- -APN-DA#ACUMAR- ADQUISICIÓN DE COMPRESORES ODONTOLÓGICOS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		4		3		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    758,868		$    - 0		$    758,868		-		-		-		-

				10265		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES		EX-2023-56859785- CONV. UNIV. LOMAS DE ZAMORA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,465,000		$    2,760,000		$    5,225,000		-		-		-		-

				10266		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES		ADQUISICIÓN DE SILLONES, EQUIPOS E INSUMOS DENTALES PARA EL PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		2		9		5		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,639,950		$    - 0		$    4,639,950		-		-		-		-

				10267		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES		FONDO ROTATORIO - ADQUISICIÓN DE 59 CALOVENTORES.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		4		3		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    572,182		$    - 0		$    572,182		-		-		-		-

				10268		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES		ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO RAYOS X PARA ODONTOLOGÍA.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		4		3		3		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,726,564		$    - 0		$    1,726,564		-		-		-		-

				10269		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES		ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CIRUGÍA ZOONOSIS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		2		5		2		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    204,676		$    - 0		$    - 0		-		-		-		-

				10270		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES		EX-2022-42947825- -APN-DA#ACUMAR. ADQUISICIÓN DE SILLONES, EQUIPOS E INSUMOS DENTALES PARA EL PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		2		9		5		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,825,746		$    - 0		$    4,825,746		-		-		-		-

				10271		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES		EX-2022-105173957- -APN-SG#ACUMAR. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA DESARROLLO INFANTIL. RÉGIMEN ESPECIAL DE C Y C PROVEEDORES SOCI		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		4		3		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    254,200		$    - 0		$    254,200		-		-		-		-

				10272		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS		EX-2022-134823107- -APN-SG#ACUMAR - SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO PARA ADQUISICIÓN DE STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 24TH EDITION		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		3		4		1		-		-		-		-		-		-		AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    202,986		$    - 0		$    202,986		-		-		-		-

				10273		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS		EXP N° 74933703-2021 - A. TECNICA ANALISIS LABORATOR PROYECTO 160 - MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA -		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA		MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    29,130,372		$    18,173,058		$    47,303,430		-		-		-		-

				10274		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		MONITOREO INDICADORES		EX-2022-45755306- CONV UNIV QUILMES		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    652,300		$    - 0		$    652,300		-		-		-		-

				10275		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		MONITOREO INDICADORES		EX-2021-111575394- MUN AVELLANEDA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    45,441,010		$    112,476,741		$    157,917,750		-		-		-		-

				10276		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		MONITOREO INDICADORES		EX-2022-40115264- INTI		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		3		4		1		-		-		-		-		-		-		INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL - INTI		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    676,000		$    676,000		$    1,352,000		-		-		-		-

				10277		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		READECUACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES - PROYECTO 162		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		3		9		9		-		-		-		-		-		-		BRIDGE HYDROGEN S.A.		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    72,816,713		$    176,822,455		$    249,639,168		-		-		-		-

				10278		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		GESTIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES		EX-2021-107276695 UNTREF		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNTREF		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,421,752		$    - 0		$    1,421,752		-		-		-		-

				10279		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		GESTIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES		EX-2022-55847873- -APN-DA#ACUMAR - CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE SUELOS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		3		4		1		-		-		-		-		-		-		CHAER SRL		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    851,348		$    - 0		$    851,348		-		-		-		-

				10280		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		GESTIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES		EX-2021-60209653- UNSAM		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    293,051		$    410,271		$    703,322		-		-		-		-

				10281		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		GESTIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES		EX-2021-86196292- CONV UNDAV PAGO 4		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    372,800		$    559,200		$    932,000		-		-		-		-

				10282		4. ACUMAR		10. DESAGÜES PLUVIALES		PLAN MANEJO HÍDRICO		EXP 123291002-2022 - PLAN HIDRAULICO VILLA INFLAMABLE PROYECTO N° 163 - "PLAN DE MANEJO HIDRICO"		2		ACUMAR		-		ACUMAR		DESAGUES PLUVIALES		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    805,938,776		$    96,629,942		$    902,568,718		-		-		-		-

				10283		4. ACUMAR		10. DESAGÜES PLUVIALES		PLAN MANEJO HÍDRICO		SERVICIO DE LIMPIEZA, PERFILADO, DESOBSTRUCCIÓN Y RETIRO DE EMBANQUES EN TRAMOS CRÍTICOS		3		ACUMAR		-		ACUMAR		DESAGUES PLUVIALES		-		-		-		-		-		3		4		1		-		-		-		-		-		-		SERVICIOS EMISER SA/KAVOS SA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    167,530,880		$    58,635,808		$    226,166,688		-		-		-		-

				10284		4. ACUMAR		11. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN INDUSTRIAL		CONTROL INDUSTRIAL		ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		CONTROL INDUSTRIAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    890,400		$    - 0		$    890,400		-		-		-		-

				10285		4. ACUMAR		12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA		LIMPIEZA DE MÁRGENES		SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS PARA LA LIMPIEZA DE BASURALES		1		ACUMAR		-		ACUMAR		LIMPIEZA DE MÁRGENES		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		SERVEFER S.R.L.		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    785,798		$    - 0		$    785,798		-		-		-		-

				10286		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		GESTIÓN DE RECICLADO		EX-2021-63628723- -APN-SG#ACUMAR. CONV MUN MORON		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE MORÓN		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,163,755		$    29,936,817		$    40,100,573		-		-		-		-

				10287		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		GESTIÓN DE RECICLADO		OP N° 138 - EXP N° 133468192-2022  -PROM. D LA SEPARACION DE RE PROMOCION DE LA SEPARACION DE ORIGEN DE RESIDUOS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE		SAN VICENTE		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,761,109		$    6,060,793		$    7,821,902		-		-		-		-

				10288		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		LIMPIEZA DE BASURALES		EX-2021-65984961- A. BROWN		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN		MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    13,257,174		$    - 0		$    13,257,174		-		-		-		-

				10289		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		LIMPIEZA DE BASURALES		TRANSFERENCIAS MUNICIPALIDAD SAN VICENTE, ALMIRANTE BROWN,MORON, LANUS, LOMAS DE ZAMORA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUN. LOMAS DE ZAMORA, SAN VICENTE, ALTE BROWN, LANUS, MORON		MUN. LOMAS DE ZAMORA, SAN VICENTE, ALTE BROWN, LANUS, MORON		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    169,392,088		$    - 0		$    169,392,088		-		-		-		-

				10439		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR		ADQUISICIÓN DE AMBOS MÉDICOS PARA TRABAJADORES QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES DE PRÁCTICAS CLÍNICAS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		2		2		2		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,066,744		$    1,066,744		-		-		-		-

				10440		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS PARA LOS VEHÍCULOS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		4		4		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    72,958,000		$    72,958,000		-		-		-		-

				10441		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		RED DE LABORATORIOS		ADQUISICIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LABORATORIOS.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		2		5		1		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,727,922		$    2,727,922		-		-		-		-

				10442		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL		ADQUISICIÓN DE DETECTORES, BALANZAS, LUPAS Y PATRONES ESTÁNDAR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		2		5		1		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,986,657		$    178,797		$    2,165,454		-		-		-		-

				10443		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL		EX- 2022-102705516- -APN-DA#ACUMAR - ADQUISICIÓN DE UN ESPECTRÓMETRO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		2		5		1		-		-		-		-		-		-		MESS SA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,876,609		$    15,282,961		$    20,159,569		-		-		-		-

				10444		4. ACUMAR		11. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN INDUSTRIAL		PROYECTOS DE FISCALIZACIÓN		EX-2021-75129450-APN-DA#ACUMAR ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS MULTIPARAMÉTRICOS MODELO OAKTON PCD 650		1		ACUMAR		-		ACUMAR		CONTROL INDUSTRIAL		-		-		-		-		-		2		5		1		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    105,088		$    105,088		-		-		-		-

				10445		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES		EX-2023-73671407- -APN-SG#ACUMAR - ADQUISICIÓN DE 50 FRASCOS DE HEPARINA SÓDICA.-		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		2		5		2		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    128,700		$    128,700		-		-		-		-

				10446		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNEROS Y DIVERSIDADES		EX-2023-52353812 - FONDO ROTATORIO - COMPRA DE COPAS MENSTRUALES.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		5		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		*		*		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    835,000		$    835,000		-		-		-		-

				10447		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES		ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA SALUD BUCODENTAL		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		2		9		5		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,472,523		$    3,472,523		-		-		-		-

				10448		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-76571718 -  ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE MANO PARA TALLER MECÁNICO DE FLOTA AUTOMOTOR PESADA PERTENECIENTE A LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO - SEDE POMPEYA.-		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		6		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    643,908		$    643,908		-		-		-		-

				10449		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		SOLUCIONES HABITACIONALES		EX-2023-86925157-APN-SG#ACUMAR- “FONDO ROTATORIO PARA LA ADQUISICIÓN DE CESTOS DE RESIDUO		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    294,272		$    294,272		-		-		-		-

				10450		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		SOLUCIONES HABITACIONALES		EX-2023-86925350 "FONDO ROTATORIO PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE CONSORCIO PARA LAS FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE RELOCALIZACIÓN		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    291,200		$    291,200		-		-		-		-

				10451		4. ACUMAR		02. SISTEMA DE INFORMACIÓN		COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		EX-2023-105661928- -APN-SG#ACUMAR. "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE BICICLETERÍA, PARA TALLER DE MECÁNICA COMUNITARIA DE BICICLETAS"		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SISTEMA DE INFORMACION		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    452,395		$    452,395		-		-		-		-

				10452		4. ACUMAR		02. SISTEMA DE INFORMACIÓN		COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		EX-2023-86925350 "FONDO ROTATORIO PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE CONSORCIO PARA LAS FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE RELOCALIZACIÓN		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SISTEMA DE INFORMACION		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    476,574		$    476,574		-		-		-		-

				10453		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DEL FRENTE DE SEDE ACUMAR LA BOCA. –		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    790,970		$    790,970		-		-		-		-

				10454		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-65993788- -APN-SG#ACUMAR. ADQUISICIÓN DE  MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA SEDE LA BOCA.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    770,645		$    770,645		-		-		-		-

				10455		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-129680418. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRERÍA PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAS SEDES POMPEYA Y LA BOCA.-		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    767,489		$    767,489		-		-		-		-

				10456		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-22803772- -APN-DA#ACUMAR. ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    658,550		$    1,608,060		$    2,266,610		-		-		-		-

				10457		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-66545597- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO PARA SEDE ACUMAR LA BOCA.-		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    492,273		$    492,273		-		-		-		-

				10458		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		DIRECCION GRAL GEST POLI Y SOCIAL EX-2023-1441107		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    16,000		$    16,000		-		-		-		-

				10459		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		COORD DE MANTENIMIENTO Y SER GRALES		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    7,191		$    7,191		-		-		-		-

				10460		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,235,400		$    3,235,400		-		-		-		-

				10461		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-18018112- -APN-DA#ACUMAR. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA FAMILIAS A RELOCALIZARSE		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    8,954,307		$    8,954,307		-		-		-		-

				10462		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-91600282- -APN-SG#ACUMAR. FONDO ROTATORIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA ROTULADORA Y CINTAS PARA LA IMPRESIÓN DE ETIQUETAS.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    685,806		$    685,806		-		-		-		-

				10463		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-84029920- -APN-SG#ACUMAR - ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DELEX-2023-84029920- -APN-SG#ACUMAR - ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DEL		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,105,691		$    2,105,691		-		-		-		-

				10464		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		DIRECCION DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PROMOCION DE DESARROLLO		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    27,750		$    27,750		-		-		-		-

				10465		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-98378337 - SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    716,051		$    716,051		-		-		-		-

				10466		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DISPENSERS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    825,890		$    2,562,893		$    3,388,783		-		-		-		-

				10467		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE IMPRESIÓN		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    20,862,750		$    20,862,750		-		-		-		-

				10468		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS PARA EL ÁREA DE MEDICINA LABORAL		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    38,880		$    38,880		-		-		-		-

				10469		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-101893573 - SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO PARA ADQUISICIÓN DE CABLES.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    836,433		$    836,433		-		-		-		-

				10470		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-19175116- -APN-DA#ACUMAR - CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE INFORMÁTICO		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,265,955		$    602,225		$    5,868,180		-		-		-		-

				10471		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-117857555 - ADQUISICIÓN DE PUERTAS PARA REFACCIÓN EDILICIA EN SEDE LA BOCA DE LA ACUMAR. -		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    568,800		$    568,800		-		-		-		-

				10472		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-118492355- -APN-SG#ACUMAR - ADQUISICIÓN DE ESCALERAS EXTENSIBLES DE FIBRA DE VIDRIO DIELÉCTRICAS Y ACCESORIOS, PARA USO EN SEDE POMPEYA, USAM FIJAS Y MÓVILES, SEDE LA BOCA, ESTACIONES DE MONITOREO CONTINUO.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    650,374		$    650,374		-		-		-		-

				10473		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-124041415- -APN-SG#ACUMAR- ADQUISICIÓN DE PROYECTORES DE ILUMINACIÓN PARA SEDE POMPEYA E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA TABLERO DE USAM MÓVIL NRO. 8 PERTENECIENTE A LA ACUMAR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    597,371		$    597,371		-		-		-		-

				10474		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		DIRECCION DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PROMOCION DE DESARROLLO		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    19,210		$    19,210		-		-		-		-

				10475		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		DIRECCION DE RRHH		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,000		$    5,000		-		-		-		-

				10476		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		FORTALECIMIENTO COMUNITARIO		EX-2023-81559969 - FONDO ROTATORIO. CONTRATACIÓN/ ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES TERRITORIALES CULTURALES, DE INTERCAMBIO Y PROMOCIÓN DE TEMÁTICAS AMBIENTALES.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    586,003		$    586,003		-		-		-		-

				10477		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		FORTALECIMIENTO COMUNITARIO		EX-2023-102676739 - ADQUISICIÓN DE BINOCULARES.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    207,960		$    207,960		-		-		-		-

				10478		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		FORTALECIMIENTO COMUNITARIO		EX-2023-103261542 - ADQUISICIÓN DE SILLAS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    113,100		$    113,100		-		-		-		-

				10479		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		FORTALECIMIENTO COMUNITARIO		EX-2023-102420525- -APN-SG#ACUMAR. ADQUISICIÓN DE ATRILES DE MADERA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    270,000		$    270,000		-		-		-		-

				10480		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		FORTALECIMIENTO COMUNITARIO		ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS COMESTIBLES PARA ACTIVIDADES TERRITORIALES ACUMAR.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    869,072		$    869,072		-		-		-		-

				10481		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		FORTALECIMIENTO COMUNITARIO		EX-2022-24625727- -APN-SG#ACUMAR. RENDICIÓN ANTICIPO		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    23,087		$    23,087		-		-		-		-

				10482		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES		EX-2023-79192392- -APN-SG#ACUMAR -ADQUISICIÓN POR FONDO ROTATORIO DE 5 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    87,725		$    87,725		-		-		-		-

				10483		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES		EX-2023-30456039- -APN-DA#ACUMAR - ADQUISICIÓN DE JUGUETES DESTINADOS A TALLERES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PARA LA ESTIMULACIÓN INFANTIL		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,577,040		$    2,577,040		-		-		-		-

				10484		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES		EX-2023-101008620 - ADQUISICIÓN DE BOLSAS CONTENEDORAS PARA ENTREGAS DE ELEMENTOS PARA DESARROLLO INFANTIL		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    130,680		$    130,680		-		-		-		-

				10485		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES		EX-2023-101886260- -APN-SG#ACUMAR FONDO ROTATORIO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS ODONTOLÓGICOS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		LARA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ELMO		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    573,000		$    573,000		-		-		-		-

				10486		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES		EX-2023-108613493- -APN-SG#ACUMAR - "ADQUISICIÓN DE ESTABILIZADORES ELÉCTRICOS PARA UNIDADES SANITARIAS MOVILES DE ODONTOLOGÍA"		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    396,000		$    396,000		-		-		-		-

				10487		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		GESTIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES		FONDO ROTATORIO PARA LA ADQUISICIÓN DE CORTINAS OFICINA ACUMAR SAN MARTÍN 320 CABA.-		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    387,926		$    387,926		-		-		-		-

				10488		4. ACUMAR		02. SISTEMA DE INFORMACIÓN		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN		EX-2022-43790556 - ADQUISICIÓN DE MONITOREO DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES Y LOCALES.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SISTEMA DE INFORMACION		-		-		-		-		-		3		4		1		-		-		-		-		-		-		EJES SA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    347,760		$    57,960		$    405,720		-		-		-		-

				10489		4. ACUMAR		02. SISTEMA DE INFORMACIÓN		COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		EX-2023-64617374- -APN-SG#ACUMAR - SOLICITUD DE CARATULA DE EXPEDIENTE PARA FONDO ROTATORIO - CONTRATACIÓN SERVICIO TAQUÍGRAFO - AUDIENCIA PUBLICA 7 DE JULIO 2023		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SISTEMA DE INFORMACION		-		-		-		-		-		3		4		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    300,000		$    300,000		-		-		-		-

				10490		4. ACUMAR		02. SISTEMA DE INFORMACIÓN		COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		EX-2023-68100937 - FONDO ROTATORIO PARA CONTRATACIÓN SERVICIO STREAMING - AUDIENCIA PUBLICA 7 DE JULIO 2023		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SISTEMA DE INFORMACION		-		-		-		-		-		3		4		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    600,000		$    600,000		-		-		-		-

				10491		4. ACUMAR		02. SISTEMA DE INFORMACIÓN		COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		EX-2023-64616091- SOLICITUD DE CARATULA DE EXPEDIENTE PARA FONDO ROTATORIO - CONTRATACIÓN SERVICIO DE LENGUA DE SEÑA - AUDIENCIA PUBLICA 7 DE JULIO 2023		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SISTEMA DE INFORMACION		-		-		-		-		-		3		4		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    300,000		$    300,000		-		-		-		-

				10492		4. ACUMAR		02. SISTEMA DE INFORMACIÓN		COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		EX-2023-118680734 - CONTRATACIÓN SERVICIO DE LENGUA DE SEÑA - AUDIENCIA PUBLICA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SISTEMA DE INFORMACION		-		-		-		-		-		3		4		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    666,000		$    666,000		-		-		-		-

				10493		4. ACUMAR		02. SISTEMA DE INFORMACIÓN		COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		EX-2023-118680107 - CONTRATACIÓN SERVICIO DE STREAMING - AUDIENCIA PUBLICA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SISTEMA DE INFORMACION		-		-		-		-		-		3		4		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    840,000		$    840,000		-		-		-		-

				10494		4. ACUMAR		02. SISTEMA DE INFORMACIÓN		COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE CARPA ESTRUCTURAL - AUDIENCIA PUBLICA-		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SISTEMA DE INFORMACION		-		-		-		-		-		3		4		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    835,600		$    835,600		-		-		-		-

				10495		4. ACUMAR		02. SISTEMA DE INFORMACIÓN		COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		FONDO ROTATORIO - CONTRATACIÓN SERVICIO DE TAQUIGRAFIA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SISTEMA DE INFORMACION		-		-		-		-		-		3		4		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    396,000		$    396,000		-		-		-		-

				10496		4. ACUMAR		02. SISTEMA DE INFORMACIÓN		COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		FONDO ROTATORIO -CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE SONIDO PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SISTEMA DE INFORMACION		-		-		-		-		-		3		4		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    837,000		$    837,000		-		-		-		-

				10497		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-15798031- SERVICIO DE EDESUR SEDE POMPEYA, PERÍODO 2023.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		1		1		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    322,039		$    322,039		-		-		-		-

				10498		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-18522441 - PAGO SERVICIO EDESUR SEDE AV. ALTE. BROWN 1378, PERIODO 2023		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		1		1		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,362,202		$    1,362,202		-		-		-		-

				10499		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-15798031 - SERVICIO DE EDESUR SEDE POMPEYA, PERÍODO 2023.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		1		1		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    336,931		$    336,931		-		-		-		-

				10500		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-118453110 - SERVICIO DE EDESUR SEDE SAN MARTIN 320, PERÍODO 2023.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		1		1		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    149,222		$    149,222		-		-		-		-

				10501		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-15798031 - SERVICIO DE EDESUR SEDE POMPEYA, PERÍODO 2023.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		1		1		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    348,075		$    348,075		-		-		-		-

				10502		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-118453110  - SERVICIO DE EDESUR SEDE SAN MARTIN 320, PERÍODO 2023.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		1		1		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    139,493		$    139,493		-		-		-		-

				10503		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-15798031 - SERVICIO DE EDESUR SEDE POMPEYA, PERÍODO 2023		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		1		1		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    331,175		$    331,175		-		-		-		-

				10504		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-118453110  - SERVICIO DE EDESUR SEDE SAN MARTIN 320, PERÍODO 2023.EX-2023-118453110- -APN-SG#ACUMAR  - SERVICIO DE EDESUR SEDE SAN MARTIN 320, PERÍODO 2023.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		1		1		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    141,164		$    141,164		-		-		-		-

				10505		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		EMPLEO VERDE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		EX-2023-99394458- PAGO DE FACTURAS SERVICIO DE EDESUR EPIA, PERÍODO 2023. ME-2017-20077417-APN-DA#ACUMAR.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		3		1		1		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    66,352		$    66,352		-		-		-		-

				10506		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		EMPLEO VERDE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		EX-2023-115828032 - PAGO DE FACTURA SERVICIO DE EDESUR EPIA CABA PERÍODO 2023		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		3		1		1		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    61,344		$    61,344		-		-		-		-

				10507		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-89972411- -APN-SG#ACUMAR. CONVALIDACIÓN DE GASTOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DIGITAL IP		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		1		4		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,267,112		$    1,267,112		-		-		-		-

				10508		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-121715086- -APN-SG#ACUMAR. CONVALIDACIÓN DE GASTOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE AMEX		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		1		4		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,209,651		$    4,209,651		-		-		-		-

				10509		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		SOLICITUD DE ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO 999-4-AM23 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR MÓVIL Y TRANSFERENCIA DE DATOS OCT 2023		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		1		4		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    740,414		$    740,414		-		-		-		-

				10510		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-45631274 - CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE CORREO POSTAL ACUMAR.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		1		5		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,880		$    2,880		$    5,760		-		-		-		-

				10511		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-53044749 - CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE CORREO POSTAL ACUMAR.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		1		5		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    47,426		$    47,426		-		-		-		-

				10512		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-02007870- -APN-DA#ACUMAR - ALQUILER DE COCHERAS FIJAS PARA VEHÍCULOS ACUMAR -		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		2		1		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,966,284		$    2,756,598		$    5,722,882		-		-		-		-

				10513		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-28511935- -APN-DA#ACUMAR. RENOVACIÓN DE LOCACIÓN DE INMUEBLE SEDE ALMIRANTE BROWN N°1378		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		2		1		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,671,238		$    4,828,476		$    8,499,714		-		-		-		-

				10514		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-44684277 - LOCACIÓN DE INMUEBLE SEDE ESMERALDA N° 255 CABA DE LA ACUMAR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		2		1		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    48,704,399		$    77,704,256		$    126,408,655		-		-		-		-

				10515		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-129953683 - SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO PARA SERVICIO DE COCHERAS FIJAS DESTINADAS A UNIDADES TIPO SEDÁN 4/5 PUERTAS, UTILITARIOS O CARGO 3.-		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		2		1		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    840,000		$    840,000		-		-		-		-

				10516		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-28530681- -APN-DA#ACUMAR. SERVICIO DE TRASLADOS PARA ACTIVIDADES TERRITORIALES DE FORMACIÓN, PROMOCIÓN E INTERCAMBIO		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		2		2		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    8,810,000		$    8,810,000		-		-		-		-

				10517		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-83470303- -APN-DA#ACUMAR. IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE TELEFONÍA IP PARA LAS SEDES DE ACUMAR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		2		3		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,613,963		$    2,613,963		-		-		-		-

				10518		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-109847887 - REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y REJAS DE PROTECCIÓN EN SEDE ACUMAR LA BOCA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		1		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    578,957		$    578,957		-		-		-		-

				10519		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-30474053. DESARME Y REPARACIÓN DE UN (1) CAMIÓN IVECO TECTOR 170E22		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		2		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,930,000		$    3,930,000		-		-		-		-

				10520		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-75876323 - SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS MARCA TOYOTA PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR ACUMAR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		2		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    801,000		$    801,000		-		-		-		-

				10521		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-76282701 - SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS MARCA FIAT PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR ACUMAR.-		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		2		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    788,495		$    788,945		-		-		-		-

				10522		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-83316278 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS FIAT STRADA ENDURANCE 1.4 CD - DOMINIO AF096CE Y FIAT CRONOS DRIVE 1.3 MT - DOMINIO AF318RS, PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR ACUMAR.-		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		2		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    396,384		$    396,384		-		-		-		-

				10523		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-97400725 - SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS MARCA FIAT PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR ACUMAR.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		2		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    685,027		$    685,027		-		-		-		-

				10524		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-102657392 - SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO PARA LA REPARACIÓN FUERA DE GARANTÍA DE VEHÍCULO VOLKSWAGEN VENTO DOMINIO AE855FF, PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR ACUMAR.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		2		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    337,540		$    337,540		-		-		-		-

				10525		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-103833322 - SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS MARCA TOYOTA PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR ACUMAR.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		2		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    813,027		$    813,027		-		-		-		-

				10526		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-116719029 - SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS MARCA TOYOTA PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR ACUMAR.-		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		2		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    710,100		$    710,100		-		-		-		-

				10527		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-124038089- -APN-SG#ACUMAR - SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS MARCA FIAT PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR ACUMAR.-		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		2		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    520,535		$    520,535		-		-		-		-

				10528		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-99050647 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE IMPRESIONES DE EQUIPOS MARCA RICOH MODELO MPC6004		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		3		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,294,320		$    4,437,048		$    7,731,368		-		-		-		-

				10529		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-33375524- -APNDA#ACUMAR - . ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE, INSTALACIÓN, SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		3		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    36,708,800		$    36,708,800		-		-		-		-

				10530		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA SEDE ESMERALDA 255, CABA. JUN 2016		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		5		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    697,156		$    697,156		-		-		-		-

				10531		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-06662919- -APN-DA#ACUMAR - CONTRATACIÓN PARA DE UN SERVICIO DE DESINSECTACIÓN YEX-2022-06662919- -APN-DA#ACUMAR - CONTRATACIÓN PARA DE UN SERVICIO DE DESINSECTACIÓN YEX-2022-06662919- -APN-DA#ACUMAR - CONTRATACIÓN PARA DE UN SERVICIO DE DESINSECTACIÓN Y		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		5		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    462,985		$    310,692		$    773,677		-		-		-		-

				10532		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-37035776- -APN-DA#ACUMAR - CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LAS SEDES DE LA ACUMAR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		5		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    26,820,000		$    26,820,000		$    53,640,000		-		-		-		-

				10533		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-38940289 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE INDUSTRIAL CURTIDOR DE LANÚS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		5		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    11,880,000		$    12,715,074		$    24,595,074		-		-		-		-

				10534		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-99291444 - FONDO ROTATORIO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN SEDES DE LA ACUMAR.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		5		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    689,200		$    689,200		-		-		-		-

				10535		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		LIMPIEZA DE BASURALES		EX-2022-76861752- -APN-DA#ACUMAR - CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS PARA MUNICIPIOS PERTENECIENTES A LA CUENCA ALTA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		3		3		5		-		-		-		-		-		-		TRANSPORTES MALVINAS S.R.L - EVA S.A- ASHIRA S.A -U.T.E		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,301,542,819		$    1,301,542,819		-		-		-		-

				10536		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		LIMPIEZA DE BASURALES		CONVALIDACIÓN SERVICIO ADICIONAL DE TRANSFERENCIA ECOPUNTO DE MARCOS PAZ (CUENCA ALTA)		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		3		3		5		-		-		-		-		-		-		EVA SA - TRANSP. MALVINAS SRL - ASHIRA SA UNION TRANSITORIA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,764,632		$    1,764,632		-		-		-		-

				10537		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-00914540- -APNDA# ACUMAR. CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA DE GESTIÓN DE RECIBOS DE HABERES DIGITAL.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		6		-		-		-		-		-		-		SELP TECNOLOGÍA Y SISTEMAS SRL		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    420,000		$    560,000		$    980,000		-		-		-		-

				10538		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-05070017  ACUERDO MARCO 999-3-AM22 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		6		-		-		-		-		-		-		DIGITAL COLOR GROUP S.A.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,219,890		$    3,131,160		$    4,351,050		-		-		-		-

				10539		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-59396837- -APN-DA#ACUMAR. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEMORIAS DPCYM		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		6		-		-		-		-		-		-		QUICK SUPPLIES SRL		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,305,367		$    1,305,367		-		-		-		-

				10540		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-67992447- -APNDA#ACUMAR "CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIONES, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE FIREWALL CHECKPOINT		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		6		-		-		-		-		-		-		TECSYSTEM SRL		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    65,627,718		$    65,627,718		-		-		-		-

				10541		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-68302717 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUELDOS DE ACUMAR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		6		-		-		-		-		-		-		MS GROUP S.R.L.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    123,420		$    34,828		$    158,248		-		-		-		-

				10542		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-78980198 - SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO PARA AL RENOVACIÓN DELICENCIAS ZOOM.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		6		-		-		-		-		-		-		ICAP SA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    544,427		$    544,427		-		-		-		-

				10543		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-80482577- -APN-DA#ACUMAR. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUELDOS DE ACUMAR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		6		-		-		-		-		-		-		MS GROUP S.R.L.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    195,050		$    195,050		-		-		-		-

				10544		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-85062244- -APN-DA#ACUMAR- CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		6		-		-		-		-		-		-		NSS S.A. IPLAN		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    22,941,744		$    42,392,353		$    65,334,097		-		-		-		-

				10545		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-106556745 - FONDO ROTATORIO PARA LA CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN PARA LA CONFIGURACIÓN MASIVA DE COMPUTADORAS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		6		-		-		-		-		-		-		LOGIA SOLUTION SRL		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    820,000		$    820,000		-		-		-		-

				10546		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-123484633- -APN-DA#ACUMAR. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA ACUMAR.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		6		-		-		-		-		-		-		QUICK SUPPLIES SRL		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    23,674,197		$    8,888,865		$    32,563,062		-		-		-		-

				10547		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		ADQUISICIÓN Y RECARGA DE MATAFUEGOS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		9		-		-		-		-		-		-		MATAFUEGOS DONNY SRL		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,067,172		$    1,067,172		-		-		-		-

				10548		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-122914251 - PUESTA EN VALOR DE TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSIÓN UBICADO EN SEDE POMPEYA - DEL BARCO CENTENERA 2749, CABA.-		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		9		-		-		-		-		-		-		INGENIERO CAMBIASSO TRANSFORMADORES SRL		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    804,500		$    804,500		-		-		-		-

				10549		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-134272361- -APN-SG#ACUMAR - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GRUPO ELÉCTRICO UBICADO EN SEDE POMPEYA.-		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		9		-		-		-		-		-		-		INGENIERO CAMBIASSO TRANSFORMADORES SRL		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    650,000		$    650,000		-		-		-		-

				10550		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-50829596 - SERVICIO DE MONITOREO DE ACUMAR 2023		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		4		1		-		-		-		-		-		-		EJES SA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    840,000		$    840,000		-		-		-		-

				10551		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		MONITOREO CALIDAD DE AIRE		EX-2023-14154375 - SERVICIO DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE MEDIANTE		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		3		4		1		-		-		-		-		-		-		JMB SA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    13,352,130		$    94,774,367		$    108,126,497		-		-		-		-

				10552		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		GESTIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES		CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES, PELIGROSOS, INDUSTRIALES NO ESPECIALES, PATOGÉNICOS.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		3		4		1		-		-		-		-		-		-		QUALITA SERVICIOS AMBIENTALES SA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    7,272,855		$    57,741,117		$    65,013,972		-		-		-		-

				10553		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS		EX-2021-41263776- INNOVAT CONICET PAGO 2		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		3		4		1		-		-		-		-		-		-		FUNDACION PARA LA INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA INNOV		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    738,871		$    738,871		-		-		-		-

				10554		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS		EX-2022-42250357-   INA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		3		4		1		-		-		-		-		-		-		INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    11,460,800		$    21,202,480		$    32,663,280		-		-		-		-

				10555		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS		EX-2022-44393718- CONV. INA FUNDACION ARGENINTA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		3		4		1		-		-		-		-		-		-		FUNDACION ARGENINTA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,440,000		$    3,885,000		$    8,325,000		-		-		-		-

				10556		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		GESTIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES		EX-2022-46948503- CONVENIO INTI PAGO 2		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		3		4		1		-		-		-		-		-		-		INTI		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,381,050		$    1,381,050		-		-		-		-

				10557		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS		EX-2022-54210558- -CONV CONICET INIS BIOTECH		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		3		4		1		-		-		-		-		-		-		INIS BIOTECH S.A.		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,240,500		$    6,240,500		-		-		-		-

				10558		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS		EX-2023-93716777-   -APN-SG#ACUMAR - CONVENIO ESPECÍFICO COMPLEMENTARIO N° 14 ENTRE ACUMAR Y  EL INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA. MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		3		4		1		-		-		-		-		-		-		INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    11,499,425		$    11,499,425		-		-		-		-

				10559		4. ACUMAR		10. DESAGÜES PLUVIALES		PLAN MANEJO HÍDRICO		EX-2023-70623442- -APN-DA#ACUMAR. SERVICIO DE MEJORA, PERFILADO, DESOBSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE CAUCES DE AGUA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		DESAGUES PLUVIALES		-		-		-		-		-		3		4		1		-		-		-		-		-		-		SERVICIOS EMISER SA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    622,986,930		$    622,986,930		-		-		-		-

				10560		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2020-40984481- -APN-SG#ACUMAR. CONVENIO ENTRE ACUMAR Y AGN  (EXPEDIENTE ORIGINAL EXP-ACR: 00008571/2011)		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		4		4		-		-		-		-		-		-		AUDITORIA GENERAL DE LA NACION		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    600,000		$    1,400,000		$    2,000,000		-		-		-		-

				10561		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2021-86832416- -APN-SG#ACUMAR. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		4		4		-		-		-		-		-		-		TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PBA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,000,000		$    2,000,000		-		-		-		-

				10562		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-34896496- -APN-SG#ACUMAR. SOLICITUD DE VIÁTICOS NACIONALES AL CONGRESO NACIONAL DE SALUD 2023. CIUDAD DE MAR DEL PLATA - PCIA. DE BS. AS.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		4		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    983,758		$    95,904		$    1,079,662		-		-		-		-

				10563		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		PROYECTO 195 - EDUCACION AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO- ANTICIPO - PAGO DE INSCRIPCIONES 17 AL 21 DE JULIO 2023 BS.AS.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		4		9		-		-		-		-		-		-		GRUPO ARGENTINO DE MEDICINA SOCIAL ASOC. CIVIL		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    105,000		$    105,000		-		-		-		-

				10564		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-125296692- -APN-SG#ACUMAR. 1° CONGRESO MUNDIAL DE TOXICOLOGÍA, SALUD AMBIENTAL Y EMERGENCIA EN SALUD - 1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2023 - PROVINCIA DE CÓRDOBA.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		4		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    687,924		$    687,924		-		-		-		-

				10565		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR		ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS - CENTRO DOCUMENTAL DE LA ACUMAR.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		3		5		3		-		-		-		-		-		-		JULIO C. PICCIRILLI - PABLO N. RUEDA SH		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    468,160		$    468,160		-		-		-		-

				10566		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR		EX-2023-88689616- -APN-DA#ACUMAR. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRENTA.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		3		5		3		-		-		-		-		-		-		ARCANGEL MAGGIO S A		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    13,183,600		$    13,183,600		-		-		-		-

				10567		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR		EX-2023-47359556- -APN-DA#ACUMAR. SERVICIO DE IMPRENTA DE MATERIALES EDUCATIVOS AMBIENTALES Y GRÁFICOS.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		3		5		3		-		-		-		-		-		-		INGHEN S.A.		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    11,620,498		$    11,620,498		-		-		-		-

				10568		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-48705804- -APN-DA#ACUMAR. SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EDIFICIOS ACUMAR Y SEGURO DE CAUCIÓN GARANTÍA DE ALQUILERES.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		5		4		-		-		-		-		-		-		PROVINCIA SEGUROS		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,677,928		$    409,370		$    3,087,298		-		-		-		-

				10569		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-79866343- -APN-DA#ACUMAR - CONTRATACIÓN DE UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO TÉCNICO PARA UN VANT (DRON)		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		5		4		-		-		-		-		-		-		PROVINCIA SEGUROS		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    460,190		$    460,190		-		-		-		-

				10570		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-80371087- -APN-SG#ACUMAR. CONTRATACIÓN DE UN SEGURO TÉCNICO PARA BIENES DE LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		5		4		-		-		-		-		-		-		PROVINCIA SEGUROS		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    469,615		$    469,615		-		-		-		-

				10571		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023- 118643438- -APN-DA#ACUMAR. CONTRATACIÓN SEGURO FLOTA AUTOMOTOR DE ACUMAR.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		5		4		-		-		-		-		-		-		PROVINCIA SEGUROS		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    25,789,686		$    25,789,686		-		-		-		-

				10572		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2021-04540133-APN-DA#ACUMAR - SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		5		6		-		-		-		-		-		-		CPS COMUNICACIONES SA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    919,600		$    1,379,400		$    2,299,000		-		-		-		-

				10573		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2021-76286928- -APN-SG#ACUMAR. CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE ACUMAR Y ARSAT PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSTING VIRTUAL.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		5		6		-		-		-		-		-		-		EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A.		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,492,710		$    17,387,936		$    19,880,646		-		-		-		-

				10574		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-93486392- -APN-DA#ACUMAR. CONTRATACIÓN SEGURO FLOTA AUTOMOTOR DE ACUMAR.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		5		9		-		-		-		-		-		-		PROVINCIA SEGUROS		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,500,000		$    2,350,000		$    4,850,000		-		-		-		-

				10575		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-121685353- -APN-DA#ACUMAR - CONTRATACIÓN DE SEGUROS DIVERSOS PARA LOS BIENES DE LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		5		9		-		-		-		-		-		-		PROVINCIA SEGUROS		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,910,250		$    10,910,250		-		-		-		-

				10576		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-97721395- -APN-SG#ACUMAR. SOLICITUD DE AUSPICIO - 13RA. REMADA POR EL RIACHUELO -LA FUNDACIÓN X LA BOCA.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		6		1		-		-		-		-		-		-		FUNDACION POR LA BOCA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    500,000		$    500,000		-		-		-		-

				10577		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		AUSPICIO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO "ORILLAS 23" A REALIZARSE TENTATIVAMEN		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		6		1		-		-		-		-		-		-		ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO PATERNAL ARTE Y CULTURA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    500,000		$    500,000		-		-		-		-

				10578		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-89438043- -APN-SG#ACUMAR. XXXVI CONGRESO NACIONAL DE CONTADURÍAS GENERALES Y LA XVII JORNADA NACIONAL DE RESPONSABLES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN- 6, 7, 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE 2023		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		7		1		-		-		-		-		-		-		OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    163,928		$    163,928		-		-		-		-

				10579		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-50165219 - SERVICIO DE GUARDA CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN EXTERNA DE ARCHIVO FÍSICO PARA ACUMAR.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		9		3		-		-		-		-		-		-		BANK SA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    233,466		$    221,267		$    454,733		-		-		-		-

				10580		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		CONVENIO SERVICIO DE POLICÍA COMPLEMENTARIA SEDE AV. PEDRO ARBELETCHE N° 1570 Y AV. DEL BARCO CENTENERA N° 2749 - CABA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		9		3		-		-		-		-		-		-		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    23,814,214		$    30,715,488		$    54,529,702		-		-		-		-

				10581		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		CONVENIO POR EL SERVICIO DE POLICÍA ADICIONAL PARA SEDE DE ACUMAR EN ALMIRANTE BROWN - CABA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		9		3		-		-		-		-		-		-		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    7,098,312		$    18,376,716		$    25,475,028		-		-		-		-

				10582		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-46990821 - RÉGIMEN ESPECIAL DE C Y C PROVEEDORES SOCIALES Y MIPYMES - CONTRATACIÓN DE UN SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y VIANDAS PARA ACTIVIDADES.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		9		9		-		-		-		-		-		-		COOP. DE TRABAJO "IRIARTE VERDE" LTDA.		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    8,608,898		$    8,608,898		-		-		-		-

				10583		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-56015336- -APN-DA#ACUMAR. SERVICIO DE LOCALIZACIÓN, RASTREO SATELITAL CON VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL Y EQUIPAMIENTO		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		9		9		-		-		-		-		-		-		GPS ONLINE SRL		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,166,480		$    2,851,916		$    5,018,396		-		-		-		-

				10584		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-60061107- -APN-SG#ACUMAR – SOLICITUD FONDO ROTATORIO, SERVICIO INTEGRAL DE COBERTURA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		9		9		-		-		-		-		-		-		CAMARDA SANTIAGO MARTÍN		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    810,000		$    810,000		-		-		-		-

				10585		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-60070706- -APN-SG#ACUMAR-IMPULSO DE PAGO A LA CAJA DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		9		9		-		-		-		-		-		-		CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA ABOGADOS PCIA. DE BS. AS.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    61,600		$    61,600		-		-		-		-

				10586		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		DESARME Y REPARACIÓN DE (3) CAMIONES PERTENECIENTE A LA FLOTA AUTOMOTOR DE LA ACUMAR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		9		9		-		-		-		-		-		-		VEGA VERONICA ADRIANA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    17,748,215		$    17,748,215		-		-		-		-

				10587		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-69625186 REND. ANTICIPOS FIDEICOMISO ADM. HOTELERA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		9		9		-		-		-		-		-		-		FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA LAS HERAS 2161		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    188,827		$    188,827		-		-		-		-

				10588		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-72872934- -APN-SG#ACUMAR. SEMINARIO INTERNACIONAL EXPERIENCIAS DE SANEAMIENTO Y RECOMPOSICIÓN AMBIENTAL EN RÍOS URBANOS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		9		9		-		-		-		-		-		-		VALIENTE PRODUCCIONES SA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    780,000		$    780,000		-		-		-		-

				10589		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-111117092- -APN-SG#ACUMAR. SOLICITUD DE ANTICIPO DE GASTOS POR DILIGENCIAMIENTO DE CÉDULAS.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		9		9		-		-		-		-		-		-		CARCACHA GARCIELA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    9,500		$    9,500		-		-		-		-

				10590		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-113618722- -APN-DA#ACUMAR. CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO INTEGRAL DE MEDICINA LABORAL PARA ACUMAR.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		9		9		-		-		-		-		-		-		ALFA MEDICA MEDICINA INTEGRAL SRL		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    554,200		$    381,300		$    935,500		-		-		-		-

				10591		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		EMPLEO VERDE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		EX-2023-68026951- -APN-SG#ACUMAR - CONTRATACIÓN DE TRABAJO DE ALBAÑILERÍA Y PINTURA PARA LAS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		3		9		9		-		-		-		-		-		-		MOLINA HUGO OMAR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    284,000		$    284,000		-		-		-		-

				10592		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		CULTURA Y PATRIMONIO		EX-2023-126814118 - FONDO ROTATORIO PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA, LOGÍSTICA, TRASLADO Y PROVISIÓN DE INSTRUMENTOS Y EQUIPAMIENTO SONORO PARA EL EVENTO DE "MÚSICAS DEL RÍO" A REALIZARSE EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO CULTURAL KIRCHNER (CCK).		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		3		9		9		-		-		-		-		-		-		SÁNCHEZ LÓPEZ JUAN MANUEL		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    300,000		$    300,000		-		-		-		-

				10593		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		CALIDAD DE AIRE		EX-2022-20586601- -APN-DA#ACUMAR. PROVISIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CINCO (5) MICROESTACIONES		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		3		9		9		-		-		-		-		-		-		JMB SA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    130,391,575		$    130,391,575		-		-		-		-

				10594		4. ACUMAR		11. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN INDUSTRIAL		PROYECTOS DE FISCALIZACIÓN		EX-2023-120089702- -APN-SG#ACUMAR. PROVISIÓN Y ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER PARA LA SEDE LA BOCA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		CONTROL INDUSTRIAL		-		-		-		-		-		3		9		9		-		-		-		-		-		-		BELLIZZI HNOS S.R.L		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    401,328		$    401,328		-		-		-		-

				10595		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA FLOTA AUTOMOTOR DE LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		4		3		2		-		-		-		-		-		-		ITAL ROUEN SA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    120,900,000		$    120,900,000		-		-		-		-

				10596		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		LABORATORIO AMBIENTAL		EX-2023-05828811- -APN-DA#ACUMAR - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		4		3		3		-		-		-		-		-		-		SOLUCIONES ANALITICAS SA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    20,554,353		$    20,554,353		-		-		-		-

				10597		4. ACUMAR		02. SISTEMA DE INFORMACIÓN		GASTOS DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICO PARA ACUMAR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SISTEMA DE INFORMACION		-		-		-		-		-		4		3		6		-		-		-		-		-		-		ICAP SA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,466,058		$    3,466,058		-		-		-		-

				10598		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE HOGAR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		4		3		9		-		-		-		-		-		-		OUTON EZEQUIEL MARIANO		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    90,590		$    97,000		$    187,590		-		-		-		-

				10599		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2021-68419591- -APN-SG#ACUMAR - CONVENIO ENTRE AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO Y PROVINCIA LEASING S.A.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		4		3		9		-		-		-		-		-		-		PROVINCIA LEASING SA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    109,704,281		$    129,408,895		$    239,113,176		-		-		-		-

				10600		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-81600969- -APN-DA#ACUMAR- CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO Y AUTOMÁTICO DE OLORES PARA ÁREAS CRÍTICAS DE LA CMR.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		4		3		9		-		-		-		-		-		-		ADOX SA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,936,000		$    1,936,000		-		-		-		-

				10601		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-152704760 - ADQUISICIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA PARA SEDE ACUMAR LA BOCA.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		4		3		9		-		-		-		-		-		-		REFER SRL		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    350,000		$    350,000		-		-		-		-

				10602		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES		EX-2022-117196086- -APN-DA#ACUMAR. ADQUISICIÓN DE CARDIODESFRIBILIDORES.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		4		3		9		-		-		-		-		-		-		BIOMED MEDICAL DEVICES S.R.L.		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    13,960,000		$    13,960,000		-		-		-		-

				10603		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES		ADQUISICIÓN DE VENTILADORES		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		4		3		9		-		-		-		-		-		-		ALONSO MARTA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    536,800		$    536,800		-		-		-		-

				10604		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		CALIDAD DE AIRE		EX-2023-79901681- FONDO ROTATORIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DETECTOR DE GASES, PROCESO APELL DOCK SUD.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		4		3		9		-		-		-		-		-		-		SEGUTACNICA SRL		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    714,609		$    714,609		-		-		-		-

				10605		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-06565353- -APN-DA#ACUMAR. CONTRATACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LICENCIAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN PARA SISTEMA SPEC-NETTIME		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		4		8		1		-		-		-		-		-		-		SPEC SA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    812,392		$    2,660,023		$    3,472,414		-		-		-		-

				10606		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		LABORATORIO AMBIENTAL		EX-2023-44326654- -APN-DA#ACUMAR ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL LABORATORIO AMBIENTAL DE ACUMAR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		4		8		1		-		-		-		-		-		-		GRUPO M.A.S.		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,700,000		$    5,700,000		-		-		-		-

				10607		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-104757561- -APN-SG#ACUMAR. CONVENIO ENTRE ACUMAR Y ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS DEL MUNDO DEL TRABAJO.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		5		1		6		-		-		-		-		-		-		ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS DEL MUNDO DEL TRABAJO		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,220,000		$    5,220,000		-		-		-		-

				10608		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		SOLUCIONES HABITACIONALES		PARROQUIA NTRA. SRA. DE LOS MILAGROS DE CAACUPE ANTICIPO - PROYECTO 174		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		5		2		4		-		-		-		-		-		-		PARROQUIA NTRA. SRA. DE LOS MILAGROS DE CAACUPE		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    29,052,150		$    29,052,150		-		-		-		-

				10609		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		SOLUCIONES HABITACIONALES		EX-2023-69222885 - CONV. ENTRE ACUMAR Y LA ASOCIACIÓN PRIVADA DE FIELES SCHOLAS OCURRENTES PARA "ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS SUSTENTABLES Y AHORRO ENERGÉTICO"		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		5		2		4		-		-		-		-		-		-		ASOCIACIÓN PRIVADA DE FIELES - SCHOLAS OCURRENTES		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,052,185		$    10,052,185		-		-		-		-

				10610		4. ACUMAR		12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA		LIMPIEZA DE BASURALES		EX-2020-88165508- MIN INFRAESTRUCTURA REND		1		ACUMAR		-		ACUMAR		LIMPIEZA DE MÁRGENES		-		-		-		-		-		5		3		1		-		-		-		-		-		-		MINISTERIO INFRAESTRUCTURA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    61,145,758		$    61,145,758		-		-		-		-

				10611		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		SOLUCIONES HABITACIONALES		EX-2021-105663690- -APN-SG#ACUMAR - REDETERMINACIONES GAS LACARRA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		5		3		2		-		-		-		-		-		-		CORPORACION BUENOS AIRES SUR SOCIEDAD DEL ESTADO		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,196,887		$    91,688,272		$    96,885,159		-		-		-		-

				10612		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		CULTURA Y PATRIMONIO		EX-2022-101268026- -CONV TRIPARTITO MIN CULTURA Y OEI		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		5		3		2		-		-		-		-		-		-		ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    7,854,600		$    7,854,600		-		-		-		-

				10613		4. ACUMAR		11. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN INDUSTRIAL		PROYECTOS DE FISCALIZACIÓN		EX-2023- 84292441- -APN-SG#ACUMAR. FONDO ROTATORIO - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTACIONES DE TOMA MUESTRAS PORTÁTILES		1		ACUMAR		-		ACUMAR		CONTROL INDUSTRIAL		-		-		-		-		-		5		3		2		-		-		-		-		-		-		CEGLIA JORGE RAFAEL Y CASTRO SERGIO GONZALO SH		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    120,978		$    120,978		-		-		-		-

				10614		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR		EX-2022-48738451- INTA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		5		5		2		-		-		-		-		-		-		INTA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,788,627		$    5,557,415		$    12,346,042		-		-		-		-

				10615		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		EDUCACIÓN AMBIENTAL ACUMAR		EX-2021-112095163- -CONV CONTENIDOS PUBLICOS SE		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		5		5		2		-		-		-		-		-		-		CONTENIDOS PÚBLICOS SE		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,850,140		$    6,650,326		$    9,500,466		-		-		-		-

				10616		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		RED DE LABORATORIOS		EX-2022-52607800- CONV AYSA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		5		5		2		-		-		-		-		-		-		AySA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    9,420,840		$    8,951,196		$    18,372,036		-		-		-		-

				10617		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-18487348-   CONV UTN		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UTN		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    33,061,500		$    33,061,500		-		-		-		-

				10618		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		CIMCA		EX-2022-35222110- -UNIV. NAC. LANUS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LANÚS		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    12,606,312		$    9,454,734		$    22,061,046		-		-		-		-

				10619		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		CIMCA		EX-2022-87955980- -UNIV NAC GUILLERMO BROWN		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD NACIONAL GUILLERMO BROWN		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,436,050		$    11,584,890		$    18,020,940		-		-		-		-

				10620		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-95063906- CONV UNTREF		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNTREF		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,180,200		$    1,180,200		-		-		-		-

				10621		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		EMPLEO VERDE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		EX-2021-22797612- CONV. UNAHUR INTA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,811,106		$    6,811,106		-		-		-		-

				10622		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL		EX-2022-30473520- -CONV UNIV NAC ARTURO JAURETCHE		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,976,000		$    14,976,000		-		-		-		-

				10623		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		PROCESOS ARTICULATORIOS EN SALUD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL		EX-2022-30473828 UNIV. NAC. LA MATANZA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD DE LA MATANZA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    15,435,861		$    15,435,861		-		-		-		-

				10624		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA EN SALUD AMBIENTAL Y EPIDEMIOLOGÍA AMBIENTAL		EX-2023-73935845- -APN-SG#ACUMAR  - CONVENIO ENTRE ACUMAR Y LA UNAJ POR EISAAR 2023 EN BARRIOS DEL PARTIDO DE LA MATANZA.-		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    19,692,882		$    19,692,882		-		-		-		-

				10625		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		CALIDAD DE AGUA		EX-2022-27332042- UNIV NACIONAL DE LA PLATA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,598,092		$    6,598,092		-		-		-		-

				10626		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		CALIDAD DE AGUA		EX-2022-27338475- CONV. UNIV. LA PLATA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,027,184		$    5,027,184		-		-		-		-

				10627		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		GESTIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES		EX-2023-58363059- UNSAM		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,061,254		$    2,061,254		-		-		-		-

				10628		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		GESTIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES		EX-2023-81744620- CONV UNSAM		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,726,890		$    1,726,890		-		-		-		-

				10629		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		GESTIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES		EX-2023-106426711- CONV UNDAV		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,080,000		$    1,080,000		-		-		-		-

				10630		4. ACUMAR		11. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN INDUSTRIAL		PROYECTOS DE ADECUACIÓN AMBIENTAL		EX-2021-57511530-  CONV UNIV NAC GUILLERMO BROWN		1		ACUMAR		-		ACUMAR		CONTROL INDUSTRIAL		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD NACIONAL GUILLERMO BROWN		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,129,402		$    4,129,402		-		-		-		-

				10631		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		SOLUCIONES HABITACIONALES		EX-2023-34956101- -CONV. MUNC. ESTEBAN ECHEVERRIA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,950,000		$    4,950,000		-		-		-		-

				10632		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		SOLUCIONES HABITACIONALES		EX-2022-39480090- CONV ALTE BROWN		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,661,888		$    5,276,154		$    10,938,042		-		-		-		-

				10633		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		SOLUCIONES HABITACIONALES		EX-2021-66091673- CONV AVELLANEDA CAMINO DE SIRGA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    20,840,333		$    20,840,333		-		-		-		-

				10634		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		SOLUCIONES HABITACIONALES		EX-2021-66091805- CONV LOOMAS DE ZAMORA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    20,596,540		$    20,596,540		-		-		-		-

				10635		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		SOLUCIONES HABITACIONALES		EX-2023-112253061- REND 1 - IVC - OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN VILLAS, CABA.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    237,206,489		$    237,206,489		-		-		-		-

				10636		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		EMPLEO VERDE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		EX 2020-70465813 CONV MORON		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE MORÓN		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,262,602		$    4,262,602		-		-		-		-

				10637		4. ACUMAR		05. EDUCACIÓN AMBIENTAL		PROMOCIÓN DE LA FLORA NATIVA DE LA CMR		EX-2020-86659365- -CONV MUN. PTE. PERON		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,038,100		$    1,038,100		-		-		-		-

				10638		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		GESTIÓN DE RESIDUOS		EX-2022-42888933- -APN-SG#ACUMAR. ADENDA ACUERDO ESPECÍFICO AL ACUERDO GENERAL AL CONVENIO MARCO PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PMGIRSU: PROGIRSU		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    40,200,000		$    40,200,000		-		-		-		-

				10639		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		GESTIÓN DE RESIDUOS		EX-2021-62470712- CONV. LOMAS DE ZAMORA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    11,487,879		$    5,742,847		$    17,230,726		-		-		-		-

				10640		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		GESTIÓN DE RESIDUOS		EX-2022-131650582- CONV LANUS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE LANÚS		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,507,496		$    12,780,253		$    27,287,749		-		-		-		-

				10641		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		GESTIÓN DE RESIDUOS		EX-2020-84527623 CONV. AVELLANEDA PASILLOS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    23,366,855		$    23,366,855		-		-		-		-

				10642		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		GESTIÓN DE RESIDUOS		EX-2023-94400366- -APN-SG#ACUMAR - PROYECTO DE CONVENIO REPARACIÓN DEL ECOPUNTO DE LOMAS DE ZAMORA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    18,057,784		$    18,057,784		-		-		-		-

				10643		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		GESTIÓN DE RESIDUOS		EX-2021-109323516- CONV LOMAS ZAMORA COMP		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    23,161,648		$    3,410,736		$    26,572,384		-		-		-		-

				10644		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		RED DE LABORATORIOS		EX-2020-54058746-HOSP. CUENCA NESTOR KIRCHNER		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		5		8		6		-		-		-		-		-		-		HOSPITAL DE LA CUENCA ALTA NESTOR KIRCHNER S.A.M.I.C.		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,716,473		$    23,063,482		$    37,779,955		-		-		-		-

				10645		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-01236584- -APN-SG#ACUMAR.- ADECUACIÓN DE REJAS DE SEGURIDAD DE TALLER MECÁNICO EN SEDE ACUMAR POMPEYA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		1		-		-		-		-		-		-		COOPERATIVA DE TRABAJO SOL YEWEN LIMITADA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    437,200		$    - 0		$    437,200		-		-		-		-

				10646		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		LOCACION DE INMUEBLE PARA LA SEDE OPERATIVA POMPEYA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		9		9		-		-		-		-		-		-		VISOR ENCICLOPEDIAS AUDIOVISUALES S.A		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    59,021,235		$    - 0		$    59,021,235		-		-		-		-

				10647		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		COBERTURA DE EMERGENCIA MÉDICA PARA EL PERSONAL DE ACUMAR. ENE Y FEB 2023		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		1		1		10		-		-		-		-		-		-		AGRUPACION DE COLABORACION GRUPO PARAMEDIC		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    14,040		$    - 0		$    14,040		-		-		-		-

				10648		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-03705555- -APN-SG#ACUMAR - REPOSICIÓN DE VIDRIOS DE SEDES ACUMAR ESMERALDA 255 Y SAN MARTIN 320.-		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		1		-		-		-		-		-		-		HAVAS DANIEL DOMINGO		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    595,475		$    - 0		$    595,475		-		-		-		-

				10649		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-03765278- -APN-SG#ACUMAR - CONTRATACIÓN DE UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONSTRUCCIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN POR AUMENTO DE POTENCIA DE ENERGÍA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		5		4		-		-		-		-		-		-		PROVINCIA SEGUROS		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    347,600		$    - 0		$    347,600		-		-		-		-

				10650		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		SERVICIO, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE IMPRESORAS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		6		-		-		-		-		-		-		DIGITAL COLOR GROUP S.A.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    704,852		$    - 0		$    704,852		-		-		-		-

				10651		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-06153383- -APN-SG#ACUMAR - SEGURO INTEGRAL PARA LAS ESTACIONES DE PROMOCIÓN E INTERPRETACIÓN AMBIENTAL		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		6		-		-		-		-		-		-		MONTANS PONCE ESTEBAN EZEQUIEL		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    74,000		$    - 0		$    74,000		-		-		-		-

				10652		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-09705550 SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS MARCA FIAT PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR ACUMAR.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		2		-		-		-		-		-		-		ITAL ROUEN SA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    571,130		$    - 0		$    571,130		-		-		-		-

				10653		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-10873987- -APN-DA#ACUMAR. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA EL CIMCA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		4		3		9		-		-		-		-		-		-		POLLERO ROSANA MARIA LEONOR		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    658,306		$    - 0		$    658,306		-		-		-		-

				10654		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		CONVENIO ENTRE ACUMAR Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CONEXIÓN AL CIMCA Y EXPANSIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO CONTINUO DE CALIDAD DE AGUA DE ACUMAR"		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UTN		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    21,453,500		$    - 0		$    21,453,500		-		-		-		-

				10655		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-12286139- APN-SG#ACUMAR "FONDO ROTATORIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LAS FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE RELOCALIZACIÓN		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		B. A. LIMPIEZA SRL		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    336,881		$    - 0		$    336,881		-		-		-		-

				10656		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-12801664- -APN-SG#ACUMAR FONDO ROTATORIO PARA LA ADQUISICIÓN DE VIANDAS PARA LOS EQUIPOS TERRITORIALES DE LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ABOCADOS A LAS TAREAS DE RELOCALIZACIÓN DE BARRIO MONTECARLO, ESTEBAN ECHEVERRÍA Y BARRIO LINDO		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		HERNÁNDEZ ALEJANDRA HAYDEE		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    168,150		$    - 0		$    168,150		-		-		-		-

				10657		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		FONDO ROTATORIO PARA LA ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS PARA PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ROEL JULIO JOSE		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    248,261		$    - 0		$    248,261		-		-		-		-

				10658		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-18097840- -APN-DA#ACUMAR - CONTRATACIÓN DE UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA CONSTRUCCIONES		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		5		4		-		-		-		-		-		-		PROVINCIA SEGUROS		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,390,400		$    - 0		$    1,390,400		-		-		-		-

				10659		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-18339802-   -APN-SG#ACUMAR - FONDO ROTATORIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ANTENAS TP-LINK Y SWITCH		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		4		3		4		-		-		-		-		-		-		RHTNET SRL		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    103,700		$    - 0		$    103,700		-		-		-		-

				10660		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-18763697- -APN-SG#ACUMAR. SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO - ALQUILER DE COCHERA PRESIDENCIA - 2022.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		9		9		-		-		-		-		-		-		TORRES MORON SA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    151,500		$    - 0		$    151,500		-		-		-		-

				10661		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		DESARME Y REPARACIÓN DE CAMIÓN		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		9		9		-		-		-		-		-		-		VEGA VERONICA ADRIANA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,301,000		$    - 0		$    4,301,000		-		-		-		-

				10662		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-21089201- -APN-SG#ACUMAR. SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MERCEDES BENZ SPRINTER DOMINIOS AE820NF; AE820NE; AE820NJ, PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR ACUMAR.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		9		9		-		-		-		-		-		-		AUTOMOTORES HAEDO SA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    422,369		$    - 0		$    422,369		-		-		-		-

				10663		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2021-23128191- -APN-SG#ACUMAR. ACUERDO MARCO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL Y TRANSFERENCIA DE DATOS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		1		4		-		-		-		-		-		-		AMX ARGENTINA SA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    845,636		$    - 0		$    845,636		-		-		-		-

				10664		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		2		-		-		-		-		-		-		VISAPEL S.A.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    118,054		$    2,476,764		$    2,594,818		-		-		-		-

				10665		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		SERVICIO DE TRASLADOS PARA ACTIVIDADES TERRITORIALES DE FORMACIÓN, PROMOCIÓN, INTERCAMBIO.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		2		2		-		-		-		-		-		-		RUTATLANTICA SA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,822,500		$    - 0		$    1,822,500		-		-		-		-

				10666		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-26099837- -APN-SG#ACUMAR. PAGO DE ADELANTO DE APORTES PREVISIONALES A LA CAJA DE ABOGADOS DE LA PCIA. DE BS. AS. 		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		9		9		-		-		-		-		-		-		CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA ABOGADOS PCIA. DE BS. AS.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    88,800		$    - 0		$    88,800		-		-		-		-

				10667		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-26424708- -APN-SG#ACUMAR. SERVICIO DE CONTRATACIÓN PARA PINTURA EN ALTURA DEL HALL DE LA SEDE ACUMAR LA BOCA INTERIOR.-		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		1		-		-		-		-		-		-		COOP. DE TRAB. JORGE CANELLES LTDA.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    796,000		$    - 0		$    796,000		-		-		-		-

				10668		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-27122242- -APN-SG#ACUMAR - SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULO VOLKSWAGEN VENTO DOMINIO AE855FF, PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR ACUMAR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		2		-		-		-		-		-		-		ORGANIZACION SUR SA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    139,415		$    - 0		$    139,415		-		-		-		-

				10669		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-30468338- -APN-SG#ACUMAR. PAGO A LA CAJA DE ABOGADOS DE LA PCIA, DE BUENOS AIRES.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		9		9		-		-		-		-		-		-		CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA ABOGADOS PCIA. DE BS. AS.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    72,000		$    - 0		$    72,000		-		-		-		-

				10670		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-42900321- -APN-DA#ACUMAR. ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ACUMAR.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		2		2		-		-		-		-		-		-		STDOMINIC SRL		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,109,997		$    - 0		$    4,109,997		-		-		-		-

				10671		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022- 44364523- APN-SG#ACUMAR - SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO PARA CONTRATACIÓN SEGURO ACCIDENTES PERSONALES. DIFERENCIA ALTAS Y BAJAS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		1		1		8		-		-		-		-		-		-		SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,692		$    - 0		$    2,692		-		-		-		-

				10672		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-44601327- -APN-DA#ACUMAR. CONTRATACIÓN DE UN SEGURO TÉCNICO PARA 10 EQUIPOS PARA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		5		4		-		-		-		-		-		-		PROVINCIA SEGUROS		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    492,930		$    - 0		$    492,930		-		-		-		-

				10673		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-46966184- -APN-SG#ACUMAR - CONTRATACIÓN DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		5		4		-		-		-		-		-		-		PROVINCIA SEGUROS		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    141,000		$    - 0		$    141,000		-		-		-		-

				10674		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		CONVALIDACIÓN DE GASTOS DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		1		4		-		-		-		-		-		-		NSS S.A. IPLAN		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    15,761,460		$    - 0		$    15,761,460		-		-		-		-

				10675		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-49622085 SOLICITUD DE FONDO ROTATORIO URGENTE PARA ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS CON COLOCACIÓN Y DESARME Y ARMADO DE CUBIERTAS PARA CAMIONES.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		4		4		-		-		-		-		-		-		NEUMASUR SA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    772,000		$    - 0		$    772,000		-		-		-		-

				10676		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-50221736- -APN-SG#ACUMAR - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA DIVERSOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR ACUMAR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		6		-		-		-		-		-		-		SAVARINO ANTONIO ALFONSO		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    817,000		$    - 0		$    817,000		-		-		-		-

				10677		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-52189721- -APN-SG#ACUMAR. CONTRATACIÓN DE UN SEGURO TÉCNICO PARA NOTEBOOKS, TABLETAS Y CELULARES.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		5		4		-		-		-		-		-		-		PROVINCIA SEGUROS		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    592,671		$    - 0		$    592,671		-		-		-		-

				10678		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-52190033- -APN-SG#ACUMAR. CONTRATACIÓN DE SEGUROS DIVERSOS PARA LOS BIENES DE LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		5		4		-		-		-		-		-		-		PROVINCIA SEGUROS		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    787,258		$    - 0		$    787,258		-		-		-		-

				10679		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-53818932- -APN-DA#ACUMAR. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA ACUMAR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		5		3		-		-		-		-		-		-		AREA CUATRO SRL		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    12,303,494		$    764,400		$    13,067,894		-		-		-		-

				10680		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-57351881-  INSCRIPCIONES 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN ARGENTINA DE SALUD PÚBLICA- 31/05, 1 Y 2/06 - CABA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		4		9		-		-		-		-		-		-		ASOC. ARGENTINA DE SALUD PÚBLICA AASAP		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    88,200		$    - 0		$    88,200		-		-		-		-

				10681		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-59452837- -APN-SG#ACUMAR - FONDO ROTATORIO, SEGURO ACCIDENTES PERSONALES PARA PERSONAL CONTRATADO		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		1		1		8		-		-		-		-		-		-		SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    382,980		$    - 0		$    382,980		-		-		-		-

				10682		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-59882027 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESTACIÓN DE MONITOREO CONTINUO RICHIERI.-		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		PORSAN SRL		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    127,999		$    - 0		$    127,999		-		-		-		-

				10683		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-60026168 FONDO ROTATORIO - SERVICIO DE REFRIGERIO		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		COOP. DE TRABAJO "IRIARTE VERDE" LTDA.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    395,644		$    - 0		$    395,644		-		-		-		-

				10684		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-60078014 - RESTABLECIMIENTO DE LA PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ESTACIÓN DE MONITOREO DE AGUA SUPERFICIAL DE ACUMAR SOBRE AUTOPISTA RICHIERI.-		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		9		9		-		-		-		-		-		-		COOP. DE TRAB. JORGE CANELLES LTDA.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    790,000		$    - 0		$    790,000		-		-		-		-

				10685		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-62803024- -APN-SG#ACUMAR-IMPULSO DE PAGO A LA CAJA DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		8		9		-		-		-		-		-		-		CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA ABOGADOS PCIA. DE BS. AS.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    144,000		$    144,000		-		-		-		-

				10686		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-62803247- -APN-SG#ACUMAR-IMPULSO DE PAGO A LA CAJA DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		8		9		-		-		-		-		-		-		CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA ABOGADOS PCIA. DE BS. AS.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    132,000		$    132,000		-		-		-		-

				10687		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-63428137- -APN-SG#ACUMAR. CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA AUTOMOTOR DE LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		5		9		-		-		-		-		-		-		PROVINCIA SEGUROS		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    840,000		$    - 0		$    840,000		-		-		-		-

				10688		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-63964482- -APN-SG#ACUMAR. ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LAS EMC.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		COBLA SRL		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    744,724		$    - 0		$    744,724		-		-		-		-

				10689		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-63987893- -APN-DA#ACUMAR.- ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, SERVICIO DE REVISIÓN Y COLOCACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA DE ACUMAR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		6		-		-		-		-		-		-		METALFER SACIFI Y A		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,747,700		$    - 0		$    2,747,700		-		-		-		-

				10690		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-64559521- -APN-SG#ACUMAR. SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA PARTICIPAR EN VII CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD SOCIOAMBIENTAL 12, 13 Y 14 DE JUNIO. ROSARIO, PCIA. DE SANTA FE		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		4		9		-		-		-		-		-		-		ACUMAR		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    531,063		$    - 0		$    531,063		-		-		-		-

				10691		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-64559731-   -APN-SG#ACUMAR. RENDI CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD SOCIOAMBIENTAL 12, 13 Y 14 DE JUNIO, ROSARIO, PCIA. DE SANTA FE.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		4		9		-		-		-		-		-		-		ASOCIACIÓN SALUD SOCIOAMBIENTAL		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    65,000		$    - 0		$    65,000		-		-		-		-

				10692		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-68232941- -APN-SG#ACUMAR. IMPULSO DE PAGO A LA CAJA DE ABOGADOS DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		8		9		-		-		-		-		-		-		CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA ABOGADOS PCIA. DE BS. AS.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    228,000		$    228,000		-		-		-		-

				10693		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		SERVICIO DE COBERTURA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		1		1		10		-		-		-		-		-		-		AGRUPACION DE COLABORACION GRUPO PARAMEDIC		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,310		$    - 0		$    3,310		-		-		-		-

				10694		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-69625186 REND. ANTICIPOS FIDEICOMISO ADM. HOTELERA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		9		9		-		-		-		-		-		-		FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA LAS HERAS 2161		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    188,827		$    188,827		-		-		-		-

				10695		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-72872934- -APN-SG#ACUMAR. SEMINARIO INTERNACIONAL EXPERIENCIAS DE SANEAMIENTO Y RECOMPOSICIÓN AMBIENTAL EN RÍOS URBANOS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		9		9		-		-		-		-		-		-		VALIENTE PRODUCCIONES SA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    780,000		$    780,000		-		-		-		-

				10696		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO WIFI6, SOPORTE TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		4		3		4		-		-		-		-		-		-		TECSYSTEM SRL		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,594,365		$    - 0		$    4,594,365		-		-		-		-

				10697		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-78260172 -APN-SG#ACUMAR-IMPULSO DE PAGO A LA CAJA DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		8		9		-		-		-		-		-		-		CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA ABOGADOS PCIA. DE BS. AS.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    136,400		$    136,400		-		-		-		-

				10698		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		ADQUISICIÓN DE GUANTES Y MAMELUCOS PARA LA ACUMAR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		2		2		-		-		-		-		-		-		PROTIND SRL		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    254,100		$    - 0		$    254,100		-		-		-		-

				10699		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		CONTRATACIÓN DE SERVICIO TELEFONÍA DIGITAL IP		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		1		4		-		-		-		-		-		-		NSS S.A. IPLAN		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,268,936		$    - 0		$    3,268,936		-		-		-		-

				10700		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-85041950- -APN-SG#ACUMAR-IMPULSO DE PAGO A LA CAJA DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES3		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		8		9		-		-		-		-		-		-		CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA ABOGADOS PCIA. DE BS. AS.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    96,800		$    96,800		-		-		-		-

				10701		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-85042170- -APN-SG#ACUMAR- IMPULSO DE PAGO DE ADELANTO DE APORTES PREVISIONALES A LA CAJA DE ABOGADOS DE LA PCIA, DE BUENOS AIRES		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		8		9		-		-		-		-		-		-		CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA ABOGADOS PCIA. DE BS. AS.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    158,400		$    158,400		-		-		-		-

				10702		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		SERVICIO INTEGRAL DE MEDICINA LABORAL		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		1		1		10		-		-		-		-		-		-		ALFA MEDICA MEDICINA INTEGRAL SRL		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    9,100		$    - 0		$    9,100		-		-		-		-

				10703		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-88647929- -APN-SG#ACUMAR. IMPULSO DE PAGO A LA CAJA DE ABOGADOS DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		8		9		-		-		-		-		-		-		CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA ABOGADOS PCIA. DE BS. AS.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    114,400		$    114,400		-		-		-		-

				10704		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2021-93719350- -APN-DA#ACUMAR. LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE MICROSOFT PARA ACUMAR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		4		8		1		-		-		-		-		-		-		MSLI LATAM INC		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    31,437,758		$    - 0		$    31,437,758		-		-		-		-

				10705		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-96652283- -APN-SG#ACUMAR. IMPULSO DE PAGO A LA CAJA DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		8		9		-		-		-		-		-		-		CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA ABOGADOS PCIA. DE BS. AS.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    189,200		$    189,200		-		-		-		-

				10706		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-97692204- -APN-SG#ACUMAR. IMPULSO DE PAGO A LA CAJA DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		8		9		-		-		-		-		-		-		CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA ABOGADOS PCIA. DE BS. AS.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    140,800		$    140,800		-		-		-		-

				10707		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-105762477- -APN-SG#ACUMAR- IMPULSO DE PAGO DE ADELANTO DE APORTES PREVISIONALES A LA CAJA DE ABOGADOS DE LA PCIA, DE BUENOS AIRES		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		8		9		-		-		-		-		-		-		CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA ABOGADOS PCIA. DE BS. AS.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    154,000		$    154,000		-		-		-		-

				10708		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-105792302- -APN-SG#ACUMAR. IMPULSO DE PAGO A LA CAJA DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		8		9		-		-		-		-		-		-		CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA ABOGADOS PCIA. DE BS. AS.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    202,400		$    202,400		-		-		-		-

				10709		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-106328513- -APN-DA#ACUMAR. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA EL CIMCA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		4		3		9		-		-		-		-		-		-		ETHERLAB SAS		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    224,800		$    - 0		$    224,800		-		-		-		-

				10710		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-107361141- -APN-SG#ACUMAR - IMPULSO DE PAGO DE ADELANTO DE APORTES PREVISIONALES A LA CAJA DE ABOGADOS DE LA PCIA, DE BU		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		8		9		-		-		-		-		-		-		CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA ABOGADOS PCIA. DE BS. AS.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    79,200		$    79,200		-		-		-		-

				10711		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-109003404- -APNDA#ACUMAR "CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE TERMINALES SPEC.".-		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		3		6		-		-		-		-		-		-		SPEC SA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,297,193		$    - 0		$    1,297,193		-		-		-		-

				10712		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-111031105- -APN-SG#ACUMAR. FONDO ROTATORIO RÚBRICA DIGITAL LIBRO SUELDO.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		8		3		-		-		-		-		-		-		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    767,350		$    197,964		$    965,314		-		-		-		-

				10713		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-113354793  ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA FLOTA AUTOMOTOR DE LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		4		3		2		-		-		-		-		-		-		ITAL ROUEN SA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    75,903,900		$    - 0		$    75,903,900		-		-		-		-

				10714		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-113437750- -APN-DA#ACUMAR. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PINTURA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		DI TORO HNOS SA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    640,883		$    - 0		$    640,883		-		-		-		-

				10715		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA PARA LAS SEDES DE LA ACUMAR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		4		3		9		-		-		-		-		-		-		EQUIPAMIENTO DE EMPRESA SA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    9,363,668		$    - 0		$    9,363,668		-		-		-		-

				10716		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN ECOLÓGICOS 2023		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		VISAPEL SA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    13,615,000		$    - 0		$    13,615,000		-		-		-		-

				10717		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SWITCHES DE PISO.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		4		3		6		-		-		-		-		-		-		OCP TECH SA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    26,450,600		$    - 0		$    26,450,600		-		-		-		-

				10718		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-120806792- -APN-DA#ACUMAR. ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA REPARACIONES ESENCIALES (DISCOS SSD)		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		INFORMATICA PALMAR S.R.L.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,100,376		$    - 0		$    1,100,376		-		-		-		-

				10719		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-120938678 - "CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS"		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		1		1		10		-		-		-		-		-		-		AGRUPACION DE COLABORACION GRUPO PARAMEDIC		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    729,300		$    1,458,600		$    2,187,900		-		-		-		-

				10720		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		CONVALIDACIÓN SERVICIO DE GUARDA, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN EXTERNA DE ARCHIVO		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		9		3		-		-		-		-		-		-		BANK SA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    120,904		$    - 0		$    120,904		-		-		-		-

				10721		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES VARIOS PARA REMODELACIÓN DE PISOS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		BELLIZZI HNOS S.R.L		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    6,048,396		$    - 0		$    6,048,396		-		-		-		-

				10722		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		ORELION PROVISION Y SERVICIOS SRL		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    115,518		$    - 0		$    115,518		-		-		-		-

				10723		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		ADQUISICIÓN DE DISCOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO NETAPP		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		4		3		6		-		-		-		-		-		-		ITSG SRL		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,155,514		$    - 0		$    1,155,514		-		-		-		-

				10724		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TAREAS DE LA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		EXTINTOR SUR SA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    838,920		$    - 0		$    838,920		-		-		-		-

				10725		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2022-133777817- -APN-DA#ACUMAR. CONTRATACIÓN DE UN SEGURO DE MEDICIÓN		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		5		4		-		-		-		-		-		-		PROVINCIA SEGUROS		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    766,602		$    - 0		$    766,602		-		-		-		-

				10726		4. ACUMAR		03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL ACUMAR		EX-2023-147253719- -APN-SG#ACUMAR - FONDO ROTATORIO PARA COMPRA Y COPIADO DE LIBROS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		3		5		3		-		-		-		-		-		-		DINAMICA COMERCIAL SRL		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    302,614		$    302,614		-		-		-		-

				10727		4. ACUMAR		02. SISTEMA DE INFORMACIÓN		GASTOS DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN		SOLICITUD DE AUSPICIO REMADA CLUB REGATAS ALMIRANTE BROWN		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SISTEMA DE INFORMACION		-		-		-		-		-		3		6		1		-		-		-		-		-		-		CLUB DE REGATAS ALMIRANTE BROWN		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    300,000		$    - 0		$    300,000		-		-		-		-

				10728		4. ACUMAR		02. SISTEMA DE INFORMACIÓN		COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		EX-2023-105768599 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SISTEMA DE INFORMACION		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		TECNIGROUP SRL		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    476,574		$    476,574		-		-		-		-

				10729		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		ORDENAMIENTO TERRITORIAL		EX-2023-18347100- -MUN LANUS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE LANÚS		MUNICIPALIDAD DE LANÚS		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    4,463,706		$    4,463,706		-		-		-		-

				10730		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		SOLUCIONES HABITACIONALES		EX-2017-18853316- -APN-SG#ACUMAR. RENDICION		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		5		9		2		-		-		-		-		-		-		OF. SERV. PROYECTOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNOPS)		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    41,122,252		$    41,122,252		-		-		-		-

				10731		4. ACUMAR		04. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		ORDENAMIENTO TERRITORIAL		EX-2023-102507972- -APN-SG#ACUMAR. SCHOLAS - SISTEMAS SUSTENTABLES: ETAPA 2 "COLECTOR PLUVIAL PARA RIEGO"		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		5		2		4		-		-		-		-		-		-		ASOCIACIÓN PRIVADA DE FIELES - SCHOLAS OCURRENTES		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,591,133		$    - 0		$    1,591,133		-		-		-		-

				10732		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA EN SALUD AMBIENTAL Y EPIDEMIOLOGÍA AMBIENTAL		ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS DE LABORATORIO.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		2		9		5		-		-		-		-		-		-		QUIMICA CORDOBA SA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    338,398		$    - 0		$    338,398		-		-		-		-

				10733		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		RED DE LABORATORIOS		EX-2023-40358633- -APN-SG#ACUMAR. CONVENIO ENTRE ACUMAR Y EL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD NÉSTOR KIRCHNER.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		5		5		2		-		-		-		-		-		-		HOSPITAL DE LA CUENCA ALTA NESTOR KIRCHNER S.A.M.I.C.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    11,405,683		$    - 0		$    11,405,683		-		-		-		-

				10734		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA EN SALUD AMBIENTAL Y EPIDEMIOLOGÍA AMBIENTAL		EX-2022-54811804- -APN-DA#ACUMAR. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS CONSULTORIO MÉDICO EISSAR.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		2		9		5		-		-		-		-		-		-		POLLERO ROSANA MARIA LEONOR		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,723,274		$    - 0		$    1,723,274		-		-		-		-

				10735		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		ABORDAJES ESTRATÉGICOS DE PROBLEMÁTICAS SOCIO SANITARIAS EDUCATIVO AMBIENTALES		EX-2022-91650310- -APN-DA#ACUMAR. ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS MÉDICOS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		4		3		9		-		-		-		-		-		-		DROGUERIA MARTORANI S.A.		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,183,080		$    - 0		$    3,183,080		-		-		-		-

				10736		4. ACUMAR		06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA EN SALUD AMBIENTAL Y EPIDEMIOLOGÍA AMBIENTAL		EX-2023-114550791 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS BALANZAS		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		3		4		9		-		-		-		-		-		-		GRIVELLI SRL		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    56,870		$    56,870		-		-		-		-

				10737		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		MONITOREO CALIDAD DE AIRE		SERVICIO DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		3		4		1		-		-		-		-		-		-		JMB SA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    39,630,467		$    - 0		$    39,630,467		-		-		-		-

				10738		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		CALIDAD DE AGUA		EX-2022-42253958- -APN-SG#ACUMAR.INA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		3		4		1		-		-		-		-		-		-		INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    11,643,544		$    - 0		$    11,643,544		-		-		-		-

				10739		4. ACUMAR		07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		CALIDAD DE AGUA		EX-2021-102911422 - CONV. UNSAM		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		5		6		1		-		-		-		-		-		-		UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    10,117,428		$    - 0		$    10,117,428		-		-		-		-

				10740		4. ACUMAR		11. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN INDUSTRIAL		PROYECTOS DE FISCALIZACIÓN		EX-2022-99463971-APN-DA#ACUMAR - ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA TABLETS.		1		ACUMAR		-		ACUMAR		CONTROL INDUSTRIAL		-		-		-		-		-		2		9		9		-		-		-		-		-		-		MUNZBERG SANDRA ELIZABETH RAMONA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    890,400		$    - 0		$    890,400		-		-		-		-

				10741		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		LIMPIEZA DE BASURALES		ADICIONAL TRANSFERENCIA DE RESIDUOS EN CUENCA ALTA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		3		3		5		-		-		-		-		-		-		EVA SA - TRANSP. MALVINAS SRL - ASHIRA SA UNION TRANSITORIA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,319,016		$    - 0		$    5,319,016		-		-		-		-

				10742		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		LIMPIEZA DE BASURALES		ADICIONAL TRANSFERENCIA DE RESIDUOS EN CUENCA ALTA 20 DE FEBRERO 2023 MODALIDAD DE LEGÍTIMO ABONO		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		3		3		5		-		-		-		-		-		-		EVA SA - TRANSP. MALVINAS SRL - ASHIRA SA UNION TRANSITORIA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    2,026,292		$    - 0		$    2,026,292		-		-		-		-

				10743		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		GESTIÓN DE RESIDUOS		EX-2022-37133139- MUN. AVELLANEDA		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA		MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    27,072,500		$    - 0		$    27,072,500		-		-		-		-

				10744		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		GESTIÓN DE RESIDUOS		EX-2022-37721402- CONV. MUN. MORON REND		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE MORÓN		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    62,233,585		$    - 0		$    62,233,585		-		-		-		-

				10745		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		GESTIÓN DE RESIDUOS		EX-2022-37721544- ALTE BROWN RENDICIÓN		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    74,841,303		$    - 0		$    74,841,303		-		-		-		-

				10746		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		GESTIÓN DE RESIDUOS		CONVALIDACIÓN SERVICIO DE TRANSFERENCIA CUENCA ALTA 04-05-23 AL 02-06-23		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		3		3		5		-		-		-		-		-		-		EVA SA - TRANSP. MALVINAS SRL - ASHIRA SA UNION TRANSITORIA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    53,619,131		$    - 0		$    53,619,131		-		-		-		-

				10747		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		GESTIÓN DE RESIDUOS		EX-2021-64615008- CONV. SAN VICENTE REND 5		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    855,750		$    - 0		$    855,750		-		-		-		-

				10748		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		GESTIÓN DE RESIDUOS		EX-2021-66640320- MUN PTE PERON		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    417,640		$    - 0		$    417,640		-		-		-		-

				10749		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		GESTIÓN DE RESIDUOS		EX-2021-79305361- CONV MUN MORON		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE MORÓN		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    5,119,635		$    - 0		$    5,119,635		-		-		-		-

				10750		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		GESTIÓN DE RESIDUOS		CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS EN CUENCA ALTA A REQUERIMIENTO DE ACUMAR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		5		5		2		-		-		-		-		-		-		EVA SA - TRANSP. MALVINAS SRL - ASHIRA SA UNION TRANSITORIA		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    214,476,524		$    - 0		$    214,476,524		-		-		-		-

				10751		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		GESTIÓN DE RESIDUOS		EX-2022-107889439- -MUN SAN VICENTE REND		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    62,843,264		$    - 0		$    62,843,264		-		-		-		-

				10752		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		GESTIÓN DE RESIDUOS		EX-2023-111860470- -APN-SG#ACUMAR - SEGUNDO ACUERDO ESPECÍFICO CON SAN VICENTE - PROMOCIÓN DE LA SEPARACIÓN EN ORIGEN DE RESIDUOS.-		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		5		7		6		-		-		-		-		-		-		MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,924,032		$    - 0		$    3,924,032		-		-		-		-

				10753		4. ACUMAR		13. SANEAMIENTO DE BASURALES		GESTIÓN DE RESIDUOS		ADQUISICIÓN DE VEINTE (20) CAMIONES CON CAJA CERRADA PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		4		3		2		-		-		-		-		-		-		AUTOMOTORES HAEDO SA		-		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    556,830,000		$    - 0		$    556,830,000		-		-		-		-

				30115		4. ACUMAR		-		-		PRESUPUESTO 2023		1		ACUMAR		-		ACUMAR		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    13,818,085,000		$    - 0		$    - 0		$    - 0		-		-		-		-

				30116		4. ACUMAR		-		-		PRESUPUESTO 2023		1		ACUMAR		-		ACUMAR		CONTROL INDUSTRIAL		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    88,760,600		$    - 0		$    - 0		$    - 0		-		-		-		-

				30117		4. ACUMAR		-		-		PRESUPUESTO 2023		1		ACUMAR		-		ACUMAR		MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,015,346,600		$    - 0		$    - 0		$    - 0		-		-		-		-

				30118		4. ACUMAR		-		-		PRESUPUESTO 2023		1		ACUMAR		-		ACUMAR		URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    764,592,400		$    - 0		$    - 0		$    - 0		-		-		-		-

				30119		4. ACUMAR		-		-		PRESUPUESTO 2023		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SANEAMIENTO DE BASURALES		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    3,995,155,400		$    - 0		$    - 0		$    - 0		-		-		-		-

				30120		4. ACUMAR		-		-		PRESUPUESTO 2023		1		ACUMAR		-		ACUMAR		LIMPIEZA DE MÁRGENES		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,406,739,300		$    - 0		$    - 0		$    - 0		-		-		-		-

				30121		4. ACUMAR		-		-		PRESUPUESTO 2023		1		ACUMAR		-		ACUMAR		ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,352,655,300		$    - 0		$    - 0		$    - 0		-		-		-		-

				30122		4. ACUMAR		-		-		PRESUPUESTO 2023		1		ACUMAR		-		ACUMAR		PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    922,681,900		$    - 0		$    - 0		$    - 0		-		-		-		-

				30123		4. ACUMAR		-		-		PRESUPUESTO 2023		1		ACUMAR		-		ACUMAR		EDUCACIÓN AMBIENTAL		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    45,556,200		$    - 0		$    - 0		$    - 0		-		-		-		-

				30124		4. ACUMAR		-		-		PRESUPUESTO 2023		1		ACUMAR		-		ACUMAR		SISTEMA DE INFORMACION		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    51,358,500		$    - 0		$    - 0		$    - 0		-		-		-		-

				30125		4. ACUMAR		-		-		PRESUPUESTO 2023		1		ACUMAR		-		ACUMAR		DESAGUES PLUVIALES		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		CUENCA MATANZA RIACHUELO		-		-		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    1,838,556,400		$    - 0		$    - 0		$    - 0		-		-		-		-

				10769		3. CABA		08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS		OTROS MEJORAMIENTOS CABA		OBRAS COMUNA 4		2		45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO		-		245. INSTITUTO DE LA VIVIENDA		109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO		0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO		60. ACUMAR		0. ACUMAR		60. OBRAS DE MEJORAMIENTO		11		4		2		1		0		3		7		4		ESPECÍFICA		-		7327. INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD		CABA		4		BARRIOS VULNERABLES DE LA CUENCA		-		-		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    - 0		$    693,459		$    9,187,501		$    - 0		$    9,187,500		$    9,187,500		EN EJECUCIÓN		-		-		-
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